

Plan des actions ITIE NIGER 2011 - 2012

72868

Composante 1 : Communication																									
N°	Activités	Résultats attendus	Indicateurs	Ressources de Validation	Niveau institutionnel de responsabilité	Autres intervenants	2010				2011								2012		2013		Budget (montant)		
							SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUIN	JUILL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC		1SEM	2SEM
<b>1.1 Communication pour l'ITIE Niger</b>																									
1.1.a	Mise en œuvre de la Stratégie de Communication	Visibilité des actions ITIE		Révision	Secrétariat Permanent	Com. Nat. de Concertation, Consultant																			1 200 000
1.1.b	Mise en œuvre de la Stratégie de Communication	Visibilité des actions ITIE		Outils de communication	Secrétariat Permanent	Com. Nat. de Concertation, Consultant																			11 500 000
1.1.c	Mise en œuvre de la Stratégie de Communication	Visibilité des actions ITIE		Outils de communication	Secrétariat Permanent	Com. Nat. de Concertation, Consultant																			9 800 000
1.1.d	Mise en œuvre de la Stratégie de Communication	Visibilité des actions ITIE		Outils de communication	Secrétariat Permanent	Com. Nat. de Concertation, Consultant																			22 500 000
<b>SOUS TOTAL COMPOSANTE 1</b>																							<b>45 000 000</b>		

Composante 2 : Renforcer les capacités des représentants de l'Etat, des membres de la société civile et d'autres parties prenantes dans les domaines liés à l'industrie extractive																									
N°	Activités	Résultats attendus	Indicateurs	Ressources de Validation	Niveau institutionnel de responsabilité	Autres intervenants	2010				2011								2012		2013		Budget (montant)		
							SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUIN	JUILL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC		1SEM	2SEM
2.2	Ateliers ITIE (communication, présentation de rapports et autres documentations, etc.)	L'état d'avancement, les rapports de l'ITIE au Niger sont présentés et discutés	Toutes les parties prenantes sont régulièrement informées et sensibilisées sur les progrès de l'ITIE au Niger	Lettre d'invitation, Programme de chaque atelier et PVs	Secrétariat Permanent	Com. Nat. de Concertation, Consultant, Tous Partenaires au développement confondus																			4 000 000
2.3	Formation des membres du Gouvernement, du CNC, du Secrétariat Permanent, de la Société Civile, des Médias et autres parties prenantes	Toutes les parties prenantes sont parfaitement compétentes pour l'application de l'ITIE	Toutes les parties prenantes soumettront un rapport écrit des connaissances acquises sur l'ITIE	Rapport écrit de chaque groupe de participants	Secrétariat Permanent	Com. Nat. de Concertation, Membres du Secrétariat International ITIE, partenaires extérieurs																			57 685 000
2.4	Voyages d'études et d'imprégnation auprès de pays tiers en avance dans la mise en œuvre de l'ITIE pour quelques responsables de l'ITIE y compris les membres de la société civile	L'ITIE Niger profite des expériences internationales	Les responsables de l'ITIE sont bien informés des expériences dans la mise en œuvre de l'ITIE d'ailleurs	Rapports des missions	Secrétariat Permanent	Membres du Secrétariat International ITIE, partenaires extérieurs																			12 500 000
2.5	Logistique et suivi du programme de formation des membres du dispositif institutionnel ITIE au Niger	La capacité des membres de l'ITIE Niger est renforcée	Les responsables de l'ITIE sont bien informés des expériences dans la mise en œuvre de l'ITIE d'ailleurs	Plan de travail, rapports et validation des sessions	Secrétariat Permanent																				46 000 000
<b>SOUS TOTAL COMPOSANTE 2</b>																							<b>120 185 000</b>		

Composante 3 : Préparation, publication et dissémination des Rapports ITIE Niger																									
N°	Activités	Résultats attendus	Indicateurs	Ressources de Validation	Niveau institutionnel de responsabilité	Autres intervenants	2010				2011								2012		2013		Budget (montant)		
							SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUIN	JUILL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC		1SEM	2SEM
3.1	Mesures pour l'audit des déclarations du Gvt	les déclarations du GVT sont certifiées selon ds normes internationales	Rapport de la Cour des Comptes	Rapports de la Cour des Comptes	GVT/SP	Cour des Comptes/Com. Nat. de Concertation																			0



## ITIE-Niger

## Feuille de Route 2011-2012

Renforcement des Capacités/Ateliers/Conférences: LB2	98 342 500	54,54%
Biens: LB3	8 185 500	4,54%
Coûts courants: LB4	28 800 000	15,97%

<b>GRAND TOTAL AUTRES PARTENAIRES</b>	<b>76 490 750</b>	
Services de Consultance/Audit: LB1	0	0,00%
Renforcement des Capacités/Ateliers/Conférences: LB2	50 971 250	66,64%
Biens: LB3	25 519 500	33,36%
Coûts courants: LB4	0	0,00%

<b>GRAND TOTAL CONTREPARTIE</b>	<b>62 516 250</b>	
Services de Consultance/Audit: LB1	11 200 000	17,92%
Renforcement des Capacités/Ateliers/Conférences: LB2	29 671 250	47,46%
Biens: LB3	14 445 000	23,11%
Coûts courants: LB4	7 200 000	11,52%

<b>GRAND TOTAL</b>	<b>320 535 000</b>	
Services de Consultance/Audit: LB1	57 400 000	17,91%
Renforcement des Capacités/Ateliers/Conférences: LB2	178 985 000	55,84%
Biens: LB3	48 150 000	15,02%
Coûts courants: LB4	36 000 000	11,23%

<b>LEGENDE</b>
PA: Plan d'Actions
ITIE Niger: ITIE Niger
CNC: Comité National de Concertation
LB: Ligne de Budget
MDTF: Multi Donor Trust Fund (Fonds Multi-Bailleurs) de la Banque Mondiale
SP: Secrétariat Permanent