

Partie texturale du Plan de Passation de marchés

Généralités

1. L'information sur le projet :

Pays-Emprunteur: Djibouti

Nom de projet : P131194

Agence d'exécution : Ministère de la Santé

2. Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque : Decembre 21, 2017

4. Période couverte par le Plan de Passation de marchés : Juillet 2017 - Decembre 2017

Seuils de Revue Préalable - Risque Substantiel

Travaux (y compris contrats clé-en-main, contrats d'équipement et d'installations industriels et PPP)	\$ 10 millions
Fournitures, systèmes d'information, et de services autres que ceux de consultants	\$ 2 million
Consultants (entreprises)	\$ 1 million
Consultants individuels	\$ 300,000

Pour les contrats passés en vertu d'une entente directe, ou de gré à gré, les seuils de revue sont inférieurs et sont les suivants :

Travaux (y compris contrats clé-en-main, contrats d'équipement et d'installations industriels et PPP)	\$ 500,000
Fournitures, systèmes d'information, et de services autres que ceux de consultants	\$ 200,000
Consultants (entreprises)	\$ 100,000
Consultants individuels	\$ 50,000

Pré-qualification Les soumissionnaires pour _____ seront pré-qualifiés selon les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives. Non prévu au projet

Procédures proposées pour les composantes CDD (selon le paragraphe. 3.17 des Directives : confère manuel du projet

PROCUREMENT PLAN Djibouti : DJ Improving Health Sector Performance

General Information
 Country: Djibouti Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-06-29
 Project ID: P131194 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-09-23
 Project Name: DJ Improving Health Sector Performance GPN Date:
 Loan / Credit No: IDA / 52160, TF / 19258, IDA / 64080
 Executing Agency(ies) Ministere de la Sante

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
T01/UCP/PAPSSDON/2017 / TRAVAUX DE REHABILITATION POUR LA DIRECTION DE L'UCP - BUREAU DU DIRECTEUR, DEUX TOILETTES EXISTANTES, ELECTRICITE ET ASSAINISSEMENT	TF / 19258	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				26,321.59	26,145.21	Achevé								2017-11-13	2016-12-20							2017-12-25	2017-01-05	2018-01-24	
T02/UCP/PAPSSDON/2017 / TRAVAUX D'EXTENSION DE L'ARCHIVE DE L'UCP	TF / 19258	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				27,721.23	27,535.47	Achevé								2017-11-11	2017-05-07							2017-12-23	2017-05-14	2018-01-22	
T03/UCP/PAPSSDON/2017 / TRAVAUX DE REHABILITATION DU BLOC ARCHIVE EXISTANT A L'UCP	TF / 19258	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				20,109.48	19,974.73	Achevé								2017-11-11	2017-05-29							2018-01-06	2017-06-15	2018-07-05	
DJ-MOS-145573-CW-RFQ / REHABILITATION DES DEUX TOILETTES (HOMME ET FEMME) DE L'UCP	TF / 19258	Strengthening health system management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				18,153.00	17,702.57	Achevé								2019-11-26	2020-10-22							2019-12-27	2020-11-15	2020-01-17	
DJ-MOS-192260-CW-RFQ / Travaux de construction des incinerateurs artisanaux à Damejoug, Arta, Dikhil, Tadjourah et Obock	IDA / 64080	Strengthening health system management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				134,452.31	133,709.57	Signé								2020-10-10	2020-09-28							2020-12-05	2020-11-09	2021-02-03	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
F01/UCP/2016 / ACQUISITION DES DEUX VEHICULES POUR L'UCP	TF / 19258	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		73,858.33	73,194.88	Achevé					2017-11-06	2016-06-06	2017-11-11					2017-12-23	2016-06-22	2018-01-22	2016-07-13	2018-02-26	2016-08-02	2018-08-25	2016-11-28	
F02/UCP/2017 / Acquisition des équipements informatiques, consommables et autres destinés à l'UCP.	TF / 19258	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		27,121.79	16,508.92	Achevé							2017-11-11	2018-10-23									2018-01-06	2018-10-30	2018-07-05	2018-11-07
F03/UCP/2017 / ACQUISITION DES FOURNITURES DE BUREAU DESTINEES A L'UCP	TF / 19258	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,896.40	9,830.08	Achevé							2017-11-12	2017-03-21									2018-01-07	2017-04-06	2018-01-21	2017-04-23
F04/UCP/2018 / ACHAT DES MOBILIERS DE BUREAU POUR L'UCP	TF / 19258	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	8,959.42	Achevé							2018-02-04	2019-02-28									2018-04-01	2018-03-11	2018-05-01	2018-03-26
F05/UCP/2018 / Acquisition des équipements informatiques	TF / 19258	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	24,489.01	Achevé							2018-02-04	2018-02-22									2018-04-01	2018-03-04	2018-09-28	2018-03-18
AON01/UCP/2019 / Acquisition des trois véhicules pour l'UCP	IDA / 52160	Strengthening health system management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		140,000.00	0.00	Annulé				2019-03-27		2019-04-01						2019-04-15		2019-04-22		2019-04-26		2019-05-17		
DJ-MOS-174737-CO-RFP / ACQUISITION DES MOBILIERS DE BUREAU POUR L'UCP	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,000.00	4,096.90	Signé							2020-06-03									2020-06-23	2020-11-15	2020-07-14		
DJ-MOS-174740-CO-RFP / ACQUISITION DES MATERIELS INFORMATIQUES POUR L'UCP	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,000.00	4,843.65	Achevé							2020-06-03									2020-06-23	2020-07-09	2020-07-14	2020-07-23	
DJ-MOS-174743-CO-RFQ / ACQUISITION DES VEHICULES POUR L'UCP	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		85,000.00	84,046.94	Signé				2020-06-07	2020-07-23	2020-06-12	2020-09-06					2020-07-03	2020-08-26	2020-07-13	2020-09-02	2020-07-31	2020-10-13	2020-08-30		
DJ-MOS-183943-CO-DIR / Acquisition des équipements médicaux destinés aux camps de réfugiés (Hail Hail, Ali-Addéh, Markazi)	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		21,000.00	18,614.11	Signé					2020-07-30	2020-11-24	2020-08-01	2020-12-21									2020-08-11	2020-12-21	2020-10-10		
DJ-MOS-151570-CO-RFQ / Acquisition des équipements informatiques et fourniture de bureau pour l'UCP.	IDA / 52160	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		14,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-01-05									2020-01-25		2020-02-08		
DJ-MOS-221263-CO-RFQ / Acquisition d'un véhicule pour la Direction d'information sanitaire du Ministère de la Santé	IDA / 64080	Strengthening health system management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		36,758.06	0.00	En attente d'exécution							2021-03-09									2021-05-04		2021-06-03		

511/UCP/2015 / RECRUTEMENT D'UNE ASSISTANTE DE PASSATION DES MARCHES	IDA / 52160	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Individuel	Open	78,503.00	0.00	En attente d'exécution	2017-11-06	2017-12-25	2018-01-15	2018-02-19	2018-06-18				
58/UCP/2017 / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA POSTE D'AUDITEUR INTERNE DE L'UGP	TF / 19258	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Individuel	Open	43,467.80	0.00	En cours d'exécution	2017-11-06	2017-03-15	2017-12-25	2018-01-15	2018-02-19	2018-06-18			
DJ-MOS-134044-CS-CDS / RECRUTEMENT D'UNE AGENCE DE VERIFICATION EXTERNE INDEPENDANTE (AVEI) DES PRESTATIONS DU FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE	TF / 19258	Strengthening health system management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	47,500.00	46,219.98	Achévé	2019-09-12	2019-09-25	2019-09-14	2019-09-26	2019-09-19	2019-09-29	2019-10-19	2019-12-18	
DJ-MOS-135373-CS-LCS / RECRUTEMENT D'UN CABINET CHARGE DE L'AUDIT DES COMPTES DU PROJET PAPS (CREDIT & DOM) - PERIODE DES EXERCICES 02 JANVIER AU 31 OCTOBRE 2019 ET LA CLÔTURE DU PROJET PAPS.	TF / 19258	Strengthening health system management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	18,000.00	19,753.00	Achévé	2019-09-23	2019-05-13	2019-09-25	2019-05-13	2019-09-30	2019-09-29	2020-01-28	2020-07-29	
DJ-MOS-148319-CS-CDS / Reconduction du contrat pour la responsable de passation des marchés	TF / 19258	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,520.00	6,520.00	Achévé	2019-12-22	2019-11-28	2019-12-22	2019-11-28	2019-12-22	2019-11-28	2020-02-20	2019-12-31	
DJ-MOS-151548-CS-CDS / Reconduction du contrat pour l'assistante de passation des marchés du projet PAPS.	TF / 19258	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	5,000.00	5,000.00	Achévé	2019-12-22	2019-11-28	2019-12-22	2019-11-28	2019-12-22	2019-11-28	2020-02-20	2019-12-31	
DJ-MOS-151549-CS-CDS / Reconduction du contrat pour la comptable du Projet PAPS.	TF / 19258	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	5,000.00	5,000.00	Achévé	2019-12-22	2019-11-28	2019-12-22	2019-11-28	2019-12-22	2019-11-28	2020-02-20	2019-12-31	
DJ-MOS-151555-CS-CDS / Reconduction du contrat pour la responsable du suivi évaluation du Projet PAPS	TF / 19258	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,000.00	6,000.00	Achévé	2019-12-22	2019-11-28	2019-12-22	2019-11-28	2019-12-22	2019-11-28	2020-02-20	2019-12-31	
DJ-MOS-151557-CS-CDS / Reduction du contrat pour la responsable administratif et financier du projet PAPS.	TF / 19258	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,000.00	6,000.00	Achévé	2019-12-22	2019-11-28	2019-12-22	2019-11-28	2019-12-22	2019-11-28	2020-02-20	2019-12-31	
DJ-MOS-151562-CS-CDS / Reduction de contrat pour la consultante d'appui dans la vérification quantitative et qualitative des prestations FOSA pour la région d'obock.	TF / 19258	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	4,000.00	4,000.00	Achévé	2019-12-22	2019-11-28	2019-12-22	2019-11-28	2020-01-26	2019-11-28	2020-04-16	2019-12-31	
DJ-MOS-151563-CS-CDS / Reduction de contrat pour le consultant d'appui la CAP dans la vérification quantitative et qualitative des prestations des FOSA pour la région d'Arta.	TF / 19258	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	4,000.00	4,000.00	Achévé	2019-12-22	2019-11-28	2019-12-22	2019-11-28	2019-12-22	2019-11-28	2020-02-20	2019-12-31	
DJ-MOS-151564-CS-CDS / Reduction de contrat pour le consultant d'appui de la CAP dans la vérification quantitative et qualitative des prestations FOSA pour la région de Dikhil .	TF / 19258	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	4,000.00	4,000.00	Achévé	2019-12-22	2019-11-28	2019-12-22	2019-11-28	2019-12-22	2019-11-28	2020-02-20	2019-12-31	
DJ-MOS-151565-CS-CDS / Reconduction du contrat pour le consultant d'appui de la CAP dans la vérification quantitative et qualitative des prestations des FOSA pour la région d'AlI SABEDI.	TF / 19258	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	4,000.00	4,000.00	Achévé	2019-12-23	2019-11-28	2019-12-23	2019-11-28	2019-12-23	2019-11-28	2020-02-21	2019-12-31	
DJ-MOS-151566-CS-CDS / Reconduction du contrat pour le consultant d'appui de la CAP dans la vérification quantitative et qualitative des prestations des FOSA pour la région de Tadjourah.	TF / 19258	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	4,000.00	4,000.00	Achévé	2019-12-22	2019-11-28	2019-12-22	2019-11-28	2019-12-22	2019-11-28	2020-02-20	2019-12-31	
DJ-MOS-151568-CS-CDS / Reconduction du contrat pour le consultant d'appui de la CAP dans la vérification quantitative et qualitative des prestations FOSA pour Djibouti-ville.	TF / 19258	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	4,000.00	4,000.00	Achévé	2019-12-22	2019-11-28	2019-12-22	2019-11-28	2019-12-22	2019-11-28	2020-02-20	2019-12-31	
DJ-MOS-174546-CS-CDS / RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LA MAINTENANCE DU SYSTEME SUCCESS	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	10,000.00	5,358.80	Signé	2020-05-24	2020-05-07	2020-05-29	2020-05-07	2020-06-12	2020-04-01	2020-12-09		
DJ-MOS-174734-CS-CDS / CONTRAT DE CAGENCE DE VERIFICATION EXTERNE INDEPENDANTE	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	75,000.00	68,705.00	Signé	2020-06-07	2020-07-14	2020-06-17	2020-07-14	2020-08-21	2020-10-05	2021-02-17		
DJ-MOS-174793-CS-CDS / RECRUTEMENT D'UN (E) VERIFICATEUR (RICE) POUR LES ASSOCIATIONS COMMUNAUTAIRES	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Individuel	Open	24,000.00	21,500.00	Signé	2020-06-15	2020-06-14	2020-08-03	2020-11-11	2020-08-13	2020-11-11	2020-08-17	2020-11-15	2021-02-13

Dj-MOS-174771-CS-CDS / RECONDUCTION DU CONTRAT POUR LE VERIFICATEUR DES PRESTATIONS DES DONNEES DES FOSA DE LA REGION DE TADJOURAH	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	24,000.00	24,000.00	Signé	2020-05-21	2020-05-07	2020-05-21	2020-05-07			2020-07-03	2020-05-07	2020-12-30
Dj-MOS-173704-CS-CDS / Reconduction du contrat pour la Responsable de Passation des Marchés	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	39,120.00	68,460.00	Signé	2020-05-14	2020-05-07	2020-05-14	2020-05-07			2020-07-04	2019-05-02	2020-12-31
Dj-MOS-173709-CS-CDS / Reconduction du contrat pour l'Assistante de Passation des marchés	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	30,000.00	52,500.00	Signé	2020-05-14	2020-05-07	2020-05-14	2020-05-07			2020-07-04	2019-05-02	2020-12-31
Dj-MOS-173703-CS-CDS / Reconduction du contrat pour l'Auditrice interne	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	30,000.00	52,500.00	Signé	2020-05-14	2020-05-07	2020-05-14	2020-05-07			2020-07-04	2019-05-02	2020-12-31
Dj-MOS-173707-CS-CDS / Reconduction du contrat pour l'Assistante Administrative	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	24,000.00	42,000.00	Signé	2020-05-14	2020-05-07	2020-05-14	2020-05-07			2020-07-04	2019-05-02	2020-12-31
Dj-MOS-174802-CS-CDS / RECRUTEMENT D'UN MEDECIN NATIONAL SUR LA SANTE PUBLIQUE POUR APPORTER LE RENFORCEMENT DE CAPACITE FBP	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	48,000.00	0.00	Annulé	2020-05-26	2020-06-14	2020-05-31				2020-07-04		2020-12-31
Dj-MOS-174800-CS-CDS / RECRUTEMENT DE DEUX (2) CHAUFFEURS POUR L'UGP	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	13,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-26	2020-06-14	2020-05-29				2020-07-03		2020-12-30
Dj-MOS-173700-CS-CDS / Reconduction du contrat pour la Responsable Administratif et Financier	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	36,000.00	63,000.00	Signé	2020-05-14	2020-05-07	2020-05-14	2020-05-07			2020-07-04	2019-05-02	2020-12-31
Dj-MOS-174781-CS-CDS / RECONDUCTION DU CONTRAT POUR LE VERIFICATEUR DES PRESTATIONS DES DONNEES DES FOSA DE LA REGION DE D'NHIL	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	24,000.00	24,000.00	Signé	2020-05-21	2020-05-07	2020-05-21	2020-05-07			2020-07-04	2020-05-07	2020-12-31
Dj-MOS-174788-CS-CDS / RECONDUCTION DU CONTRAT POUR LE VERIFICATEUR DES PRESTATIONS DES DONNEES DES FOSA DE LA REGION D'ALI SABIEH	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	30,000.00	30,000.00	Signé	2020-05-21	2020-01-02	2020-05-21	2020-05-07			2020-07-04	2020-05-07	2020-12-31
Dj-MOS-173708-CS-CDS / Reconduction du contrat pour la Comptable	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	30,000.00	52,500.00	Signé	2020-05-14	2020-05-07	2020-05-14	2020-05-07			2020-07-04	2019-05-02	2020-12-31
Dj-MOS-173710-CS-CDS / Reconduction du contrat pour la Responsable de Suivi & Evaluation	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	36,000.00	63,000.00	Signé	2020-05-14	2020-05-07	2020-05-14	2020-05-07			2020-07-04	2019-05-02	2020-12-31
Dj-MOS-174783-CS-CDS / RECONDUCTION DU CONTRAT POUR LE VERIFICATEUR DES PRESTATIONS DES DONNEES DES FOSA DE LA REGION D'ARTA	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	24,000.00	24,000.00	Signé	2020-05-21	2020-05-07	2020-05-21	2020-05-07			2020-07-04	2020-05-07	2020-12-31
Dj-MOS-174785-CS-CDS / RECONDUCTION DU CONTRAT POUR LE VERIFICATEUR DES PRESTATIONS DES DONNEES DES FOSA DE DJIBOUTI VILLE	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	24,000.00	24,000.00	Signé	2020-05-21	2020-05-07	2020-05-21	2020-05-07			2020-07-04	2020-05-07	2020-12-31
Dj-MOS-174789-CS-CDS / RECONDUCTION DU CONTRAT POUR LE VERIFICATEUR DES PRESTATIONS DES DONNEES DES FOSA DE LA REGION D'OROCK	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	30,000.00	30,000.00	Signé	2020-05-21	2020-05-07	2020-05-21	2020-05-07			2020-07-04	2020-05-07	2020-12-31
Dj-MOS-174797-CS-CDS / RECRUTEMENT D'UN (1) INFORMATICIEN (NE) A L'UGP POUR LA GESTION QUOTIDIENNE ET DU PORTAIL FBP	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Individuel	Open	24,000.00	0.00	Annulé	2020-06-15	2020-06-14	2020-07-03		2020-07-05		2020-07-21		2021-01-17
Dj-MOS-199801-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour le poste de moniteur de saisie	IDA / 64080	Strengthening health system management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	15,300.00	14,642.00	Signé	2020-12-20	2021-01-12	2020-12-21	2021-01-13			2020-12-26	2021-01-13	2021-09-30
Dj-MOS-225925-CS-CDS / Recrutement d'un consultant national pour appui à la révision des outils de collecte des données sanitaire au niveau 3 de la pyramide sanitaire.	IDA / 64080	Strengthening health system management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,393.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-29		2021-04-01				2021-04-05		2021-05-05
Dj-MOS-225926-CS-CDS / Recrutement d'un consultant national chargé pour appui à l'équipe technique de DHIS2 sur la formation des points focaux de niveau 3 (hôpitaux et centre de référence) sur la gestion des données DHIS2 (niveau 3).	IDA / 64080	Strengthening health system management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	31,669.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-05		2021-09-11				2021-09-14		2021-09-30

DJ-MOS-225923-CS-CDS / Recrutement d'un consultant national chargé pour l'appui de l'équipe technique de DHS2 sur la formation de recyclage du personnel de santé de Djibouti ville sur le remplissage des outils de collecte et la gestion des données DHS2.	IDA / 64080	Strengthening health system management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	31,669.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-05		2021-09-07				2021-09-11	2021-09-29
DJ-MOS-231617-CS-INDV / Recrutement d'un Médecin International sur la santé publique pour appuyer le renforcement de capacité FBP	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-06		2021-05-26				2021-06-28	2021-09-26
DJ-MOS-222563-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'enquêtes sur la qualité des prestations sanitaires.	IDA / 64080	Strengthening health system management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	126,330.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-05		2021-09-09				2021-09-17	2021-10-27