

## **PROCUREMENT PLAN (Textual Part)**

**Information sur le Projet : CBLT/Projet : Projet de Relance et de Développement de la Région du Lac Tchad (PROLAC) - Financement IDA**

**Agence d'exécution du Projet** : Secrétariat Exécutif de la Commission du Bassin du Lac Tchad

**Date du plan de passation des marchés** : 06 avril 2020

**Période couverte par ce plan de passation des marchés** : Juin 2020 - Décembre 2021

### **Préambule**

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

***Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque*** devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

**Procédures nationales de passation des marchés** : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau local (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures de passation des marchés décrites dans le Manuel de Procédures Administratives, Financières et Comptables pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres ouvert telles qu'énoncées dans son Manuel de Procédures Administratives, Financières et Comptables, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

Les dispositions à respecter pour un appel d'offres/à propositions ouvert sont les suivantes :

- a. le dossier d'appel d'offres/à propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;
- b. Les documents de passation des marchés incluent des dispositions, convenues avec la Banque, destinées à atténuer de manière adéquate les risques et impacts environnementaux, sociaux (y compris l'exploitation et les abus sexuels et la violence basée sur le genre), l'hygiène et la sécurité (« ESHS ») ;
- c. les droits de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;
- d. l'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ; et
- e. la gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de la Passation des Marchés.

Les autres modalités de passation des marchés (autres que sous forme d'appel d'offres/à propositions ouvert) qui pourraient être appliquées par l'Emprunteur (appel d'offres limité/restreint, demande de prix/consultation de fournisseurs, entente directe) doivent être conformes avec les Principes Fondamentaux de Passation des Marchés de la Banque et garantir que les Directives de la Banque contre la corruption, son Cadre de Sanctions et les recours contractuels visés dans l'Accord Juridique s'appliquent.

**Crédit-bail tel que spécifié** au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

**Achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

**Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

- Fournitures : **ne s'applique pas**
- Travaux : **ne s'applique pas**

**L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais)** tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique. « **Sans objet** »

**Autres informations pertinentes sur la passation des marchés**  
« **Sans objet** »





CM-PEPS - MINEPAT-191234-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'EISS du projet de réhabilitation des routes prioritaires en terre dans le département du Logone et Chari	IDA / 66430	Component 2: Restoring Sustainable Rural Mobility and Connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-29	2020-10-20	2020-12-03				2021-01-02	2021-02-06	2021-05-07
---	-------------	--	--------------	---	-----------------	--	-----------	------	------------------------	------------	------------	------------	--	--	--	------------	------------	------------

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-PEPS - MINEPAT-191189-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation du cadre de gestion environnemental et social (CGES) dans le cadre de la préparation des études de sauvegarde environnementale du PROLAC	IDA / V3280	Component 5: Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-01	2020-10-20	2020-11-10			2020-12-15			2021-06-13	
CM-PEPS - MINEPAT-191193-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de l'étude de cadre de déplacement involontaire et de réinstallation (PDIR)	IDA / V3280	Component 5: Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-01	2020-10-20	2020-11-10			2020-12-15			2021-06-13	
CM-PEPS - MINEPAT-191197-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation du plan de gestion des pesticides et nuisibles (PGN)	IDA / V3280	Component 3: Strengthening the Recovery of Agricultural Livelihoods	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-01	2020-10-20	2020-11-10			2020-12-15			2021-06-13	
CM-PEPS - MINEPAT-191236-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des PAR pour les infrastructures routières	IDA / V3280	Component 2: Restoring Sustainable Rural Mobility and Connectivity	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	Annulé	2020-11-30		2021-01-18			2021-02-08			2021-09-11	
CM-PEPS - MINEPAT-191248-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'accompagnement du processus de préparation du projet	IDA / V3280	Component 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2020-09-01		2020-10-20			2020-11-10			2021-06-13	
CM-PEPS - MINEPAT-191254-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés (UCP)	IDA / V3280	Component 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	98,094.65	Signé	2020-09-30	2020-10-01	2020-11-18	2020-12-15	2020-12-09	2021-03-17	2021-01-13	2021-05-04	2021-07-12	
CM-PEPS - MINEPAT-191256-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste Socio-environnemental (OCP)	IDA / V3280	Component 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2020-09-30	2020-10-01	2020-11-18			2020-12-09			2021-01-13	
CM-MINEPAT-242652-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Agriculture	IDA / 66430	Component 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Open		83,500.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-09	2021-05-03	2021-08-27			2021-09-17			2021-10-22	
CM-MINEPAT-243155-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Spécialiste chargé (e) de la gestion des connaissances	IDA / 66430	Component 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Open		83,500.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-12	2021-05-03	2021-09-04			2021-09-25			2021-10-30	
CM-MINEPAT-243162-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Auditeur (trice) Interne	IDA / 66430	Component 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Open		79,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-12	2021-05-03	2021-08-30			2021-09-20			2021-10-25	
CM-MINEPAT-243111-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Responsable du bureau de soutien à Maroua	IDA / 66430	Component 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Open		83,500.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-15	2021-05-03	2021-09-07			2021-09-28			2021-11-02	
CM-MINEPAT-243115-CS-INDV / Recrutement d'un (e) assistant (e) en suivi-évaluation	IDA / 66430	Component 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Open		29,500.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-15	2021-05-03	2021-09-07			2021-09-28			2021-11-02	
CM-MINEPAT-243116-CS-INDV / Recrutement d'un (e) assistant (e) administratif (ve) et financier (e)	IDA / 66430	Component 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Open		29,500.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-15	2021-05-03	2021-09-02			2021-09-23			2021-10-28	
CM-MINEPAT-243117-CS-INDV / Recrutement d'un (e) assistant (e) du Coordonnateur national	IDA / 66430	Component 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Open		34,500.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-15	2021-05-03	2021-09-02			2021-09-23			2021-10-28	
CM-MINEPAT-243520-CS-INDV / Recrutement d'un assistant (e) au Spécialiste en Passation des Marchés	IDA / 66430	Component 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Open		34,500.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-15	2021-05-03	2021-09-02			2021-09-23			2021-10-28	
CM-MINEPAT-243523-CS-INDV / Recrutement d'un (e) assistant (e) au Spécialiste en Agriculture	IDA / 66430	Component 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Open		29,500.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-15	2021-05-03	2021-09-02			2021-09-23			2021-10-28	
CM-MINEPAT-243526-CS-INDV / Recrutement d'un (e) assistant (e) au Responsable en Infrastructures	IDA / 66430	Component 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Open		29,500.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-15	2021-05-03	2021-09-02			2021-09-23			2021-10-28	

CM-MINEPAT-24327-CS-INDV / Recrutement d'un (e) assistant(e) au Responsable du bureau de soutien de Maroua	IDA / 66430	Component 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Open		29,500.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-15	2021-05-03	2021-09-02		2021-09-23		2021-10-28		2023-10-28
CM-MINEPAT-247017-CS-INDV / Élaboration du Plan d'intervention d'urgence Contingente	IDA / 66430	Component 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Open		36,500.00	0.00	En cours d'examen	2021-09-01	2021-08-23	2021-10-20		2021-11-10		2021-12-15		2022-03-15
CM-MINEPAT-251009-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'installation et paramétrage du logiciel TOMOPRO, et la formation du personnel utilisateur du PROLAC	IDA / 66430	Component 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-17		2021-09-22		2021-10-13		2021-11-17		2022-05-16
CM-PEPS - MINEPAT-191252-CS-INDV / Recrutement d'un comptable	IDA / V3280	Component 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	0.00	Annulé	2020-09-30	2020-10-01	2020-11-18		2020-12-09		2021-01-13		2021-07-12
CM-PEPS - MINEPAT-191250-CS-INDV / Recrutement du coordinateur	IDA / V3280	Component 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2020-09-30	2020-10-01	2020-11-18		2020-12-09		2021-01-13		2021-07-12
CM-PEPS - MINEPAT-191255-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier	IDA / V3280	Component 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2020-09-30	2020-10-01	2020-11-18		2020-12-09		2021-01-13		2021-07-12
CM-PEPS - MINEPAT-191258-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour le paramétrage de TOMPRO disponible au PEPS en vue de la comptabilité du PROLAC en phase du PPA	IDA / V3280	Component 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	Annulé	2021-08-16		2021-08-21		2021-09-11		2021-10-16		2022-04-14
CM-MINEPAT-250995-CS-INDV / Traducteur/interprète (Français - Anglais) pour la traduction des documents et interprétariat des travaux du Comité Régional de Coordination du Projet de Relance et de Développement de la Région du Lac Tchad	IDA / 66430	Component 1: Regional Lake Chad Knowledge and Monitoring Platform and Secretariat for the Development of the Lake Chad Region	A posteriori	Individuel	Limited		4,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-30		2021-10-05		2021-10-26		2021-11-30		2022-05-29
CM-MINEPAT-251079-CS-INDV / Traducteur - interprète (Anglais - Français) des documents et interprétariat pour les travaux du Comité Régional de Coordination du PROLAC	IDA / 66430	Component 1: Regional Lake Chad Knowledge and Monitoring Platform and Secretariat for the Development of the Lake Chad Region	A posteriori	Individuel	Limited		4,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-30		2021-10-05		2021-10-26		2021-11-30		2022-05-29