

**Sample Procurement Plan**  
**Health System Performance Reinforcement Project (P156679)**

**I. General**

1. Bank's approval Date of the procurement Plan: *March 29, 2017*
2. Date of General Procurement Notice:
3. Period covered by this procurement plan: *April 2016–October 2017*

**II. Goods and Works and non–consulting services.**

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>≥ US\$ 2,000,000</i>	
2.	NCB (Goods)		<i>Post review</i>
3.	ICB (Works)	<i>≥ US\$ 10,000,000</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Works)		<i>Post review</i>
5.	(Non–Consultant Services)	<i>&gt; 2000000</i>	
	<i>[Add other methods if necessary]</i>		

2. **Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines:** *Not Applicable*
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *Project Implementation Manual for World Bank Health System Performance Reinforcement Project (IDA–57900, GFF TF–A2177) December 12, 2016 issues by National PBF Technical Unit, Ministry of Public Health04/01/2010 issued by <mention name of PIU>*
5. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including *those that are subject to retroactive financing and advanced procurement*)**

*[List the Packages which require Bank's prior review first and then the other packages]*

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

July 9, 2010

Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Goods)	<i>0.385</i>	<i>1</i>	<i>No</i>	<i>Prior</i>	<i>Completed</i>
	Summary of the NCB (Goods)	<i>0.250</i>	<i>1</i>	<i>No</i>	<i>Post</i>	
	Summary of the NCB(Non-Consultant Services)	<i>0.145</i>	<i>1</i>	<i>No</i>	<i>Post</i>	

### III. Selection of Consultants

- Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	<i>Above US\$ 1000,000</i>	
2.	Single Source (Firms)	<i>Above 1000 000</i>	
3.	<i>Individual</i>	<i>Above US\$ 300,000</i>	

- Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ *300,000* equivalent per contract *for supervising engineers and less than \$100,000* equivalent per contract *for other contracts*, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under LCS	<i>0.03</i>	<i>1</i>	<i>Prior</i>	<i>Completed</i>

	Summary of number of contracts that will be let under CQ	<i>0.100</i>	<i>1</i>	<i>Post</i>	
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	<i>0.477</i>	<i>10</i>	<i>Post</i>	<i>Individual Consultants</i>

**PROCUREMENT PLAN Cameroon : Health System Performance Reinforcement Project**

**General Information**

Country: Cameroon Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-06-29  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-01-26)  
 Project ID: P156679 GPN Date:  
 Project Name: Health System Performance Reinforcement Project  
 Loan / Credit No: IDA / 57900, TF / A2177, IDA / 62250  
 Executing Agency(ies) MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-MINSANTE-31700-CO-RFQ / Acquisition consommables informatiques	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		11,000.00	0.00	Annulé																				
CM-MINSANTE-37737-CO-RFQ / La fourniture et l'installation des mobiliers de bureaux à la CTN-PBF et à l'UCPaiss	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	14,201.24	Achévé																				
CM-MINSANTE-37744-CO-RFQ / La fourniture et l'installation des matériels informatiques à la CTB-PBF et l'UCPaiss	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		75,000.00	51,495.98	Achévé																				
CM-MINSANTE-66837-CO-RFQ / Demande de consultation des fournisseurs pour la livraison et la mise en place des linéaires pour classement à la CTN-PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	8,390.62	Signé																				
CM-MINSANTE-66841-CO-DR / Impression des registres d'état civil pour le Bureau National d'Etat Civil (BUNEC).	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			293,000.00	251,131.68	Signé																				
CM-MINSANTE-66843-CO-RFQ / Impression de 5 000 copies du Manuel d'exécution PBF du Cameroun en version anglaise et française.	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	64,359.55	Signé																				
CM-MINSANTE-67571-CO-RFQ / Impression de 400 copies des documents de dossier d'investissement SRMNEA u Programme Multisectoriel National de Lutte contre la Mortalité Maternelle et Infant-Juvenile (PLM)	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	8,894.06	Achévé																				
CM-MINSANTE-67462-CO-DR / Désinstallation, installation, fourniture et installation des téléphones et autocom dans les nouveaux bureaux de la CTN-PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			5,080.00	4,341.35	Achévé																				
CM-MINSANTE-67561-CO-RFQ / Fourniture et installation des fils barbelés et de deux portes coulissantes à l'immeuble abritant les bureaux de la CTN-PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	7,148.76	Achévé																				
CM-MINSANTE-67534-CO-RFQ / Désaménagement de bureaux de Messa et Omnisport pour le nouveau site des bureaux de la CTN-PBF à Tsinga	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	7,178.78	Achévé																				
CM-MINSANTE-67455-CO-DR / Désinstallation, réinstallation, câblage et configuration informatique et WiF de 34 Points d'Accès repartis sur 04 étages dans les nouveaux bureaux de la CTB-PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			8,000.00	6,016.84	Achévé																				
CM-MINSANTE-67460-CO-RFQ / Révision et réparation générale du véhicules Toyota PRADO de la CTN-PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,000.00	0.00	Annulé																				
CM-MINSANTE-67541-CO-RFQ / Révision et réparation générale du véhicules Toyota Pick-up double cabine de la CTN-PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,000.00	0.00	Annulé																				

CM-MINSANTE-31695-GO-UN / Achat 30 motocyclettes tout terrain pour les Agences de Contractualisation et Vérification (ACV) dans les régions	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de FONU	Direct		210,000.00	0.00	Annulé			2017-11-29	2017-12-04							2018-01-08	2018-07-07				
CM-MINSANTE-31692-GO-UN / Achat six véhicules Prado Land Cruiser tout terrain y compris fourniture et installation matériel GPS	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de FONU	Direct		400,000.00	0.00	Annulé			2017-11-29	2017-12-04							2018-01-08	2018-07-07				
CM-MINSANTE-31699-GO-RFQ / Acquisition fournitures de bureau	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	11,000.00	8,495.23	Achévé				2017-11-05	2018-12-05						2017-12-31	2019-01-10	2018-06-29	2019-02-12		
CM-MINSANTE-156684-GO-RFQ / Désinstallation et réinstallation du réseau TOMPRO à la CTN-PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	6,000.00	4,388.64	Signé				2020-02-15	2020-02-06						2020-02-26	2020-02-14	2020-03-04			
CM-MINSANTE-157308-GO-RFQ / Déménagement et fournitures des équipements (40 cantines métalliques, canons etc) en vue de la sécurisation des documents/archives du projet PAISS	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	8,118.86	Signé				2020-02-15	2020-02-05						2020-02-25	2020-02-14	2020-03-11			
CM-MINSANTE-156688-GO-RFQ / Acquisition des fournitures de bureau à la CTN-PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	8,205.43	Signé				2020-03-07	2020-02-05						2020-04-06	2020-02-14	2020-10-03			
CM-MINSANTE-96695-GO-RFP / Acquisition de six véhicules toute terrain (PRADO et PICK-UP) pour la CTN-PBF et les Régions	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope	450,000.00	0.00	Annulé			2019-07-30	2019-08-04		2019-09-15		2019-11-28			2020-01-02		2020-06-30			
CM-MINSANTE-158019-GO-RFP / Fourniture d'une police d'assurance santé du personnel de la CTN	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	77,585.00	81,372.39	Achévé					2020-04-25	2020-05-18					2020-06-20	2020-11-02	2020-12-17	2021-01-12		
CM-MINSANTE-161449-GO-RFQ / Fourniture et installation des équipements de sécurité incendie à la CTN	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	8,448.00	2,319.90	Signé				2020-04-20	2020-06-09						2020-05-25	2020-06-18	2020-11-21	2020-07-01		
CM-MINSANTE-158018-GO-RFP / Fourniture du matériel et mobilier de bureau	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	25,862.00	11,467.40	Signé				2020-04-29	2020-05-10						2020-06-24	2020-06-09	2020-12-21			
CM-MINSANTE-158482-GO-RFQ / Fourniture des produits d'entretien des bureaux et kit d'hygiène pour le personnel de la CTN	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	8,276.00	0.00	En attente d'exécution					2020-04-26						2020-05-31		2020-11-27			
CM-MINSANTE-158021-GO-RFP / Fourniture en deux lots de six (6) véhicules dont quatre (04) véhicules Pick-up 4x4 double Cabine et deux (2) Véhicule 4*4 station wagon : Lot 1 : quatre (04) véhicules Pick-up 4x4 double Cabine Lot 2 : deux (2) Véhicules 4*4 station wagon.	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	387,476.00	21,350.45	Signé					2020-04-25	2020-05-10					2020-06-20	2020-05-15	2020-12-17			
CM-MINSANTE-168290-GO-UN / Fournitures des équipements dans le cadre de la riposte au COVID-19 et de la composante CERC (commande PNAD)	IDA / 62250	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de FONU	Direct		2,300,000.00	2,300,000.00	Achévé			2020-04-15	2020-04-01	2020-04-20	2020-04-17					2020-05-25	2020-04-17	2020-11-21	2020-06-30		
CM-MINSANTE-168615-GO-RFQ / Acquisition de matériel pour l'approvisionnement des équipes d'intervention Rapide (Lot 1 : 250 gilets et Lot 2 : 34 talies-walkie soit 17 paires)	IDA / 62250	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,864.00	22,339.04	Achévé					2020-05-10	2020-04-27					2020-05-30	2020-05-15	2020-06-14	2020-06-19		
CM-MINSANTE-168620-GO-RFQ / Acquisition de GPS (140 GPS)	IDA / 62250	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	67,181.00	99,506.45	Signé					2020-05-16	2020-04-27					2020-06-07	2020-05-11	2020-06-27			
CM-MINSANTE-168642-GO-RFQ / Acquisition des intrants WASH pour la désinfection dans les 10 régions (Pots de chlore, Seaux de 15 l pour dilution de chlore, Gobelet, distributeur de bain hydro alcoolique)	IDA / 62250	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	166,909.00	171,517.42	Signé			2020-05-15	2020-05-10	2020-05-20	2020-05-10			2020-07-01	2020-05-14	2020-07-31	2020-05-15	2020-09-04	2020-05-26	2021-03-03	
CM-MINSANTE-168650-GO-RFQ / Acquisition de mégaphones pour la sensibilisation (50 mégaphones)	IDA / 62250	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,432.00	23,154.76	Signé					2020-05-16	2020-04-27					2020-06-01	2020-05-15	2020-06-15			
CM-MINSANTE-169188-GO-RFP / Fourniture des équipements pour appuyer la gestion des déchets de soins dans les 10 régions (Sacs poubelles (100L, paquet de 10), Seaux poubelles (100L), Chariots, Boîtes de sécurité)	IDA / 62250	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Appel d'offres			285,907.00	282,595.22	Achévé			2020-05-14	2020-05-10	2020-05-28	2020-05-10			2020-05-28	2020-05-14	2020-05-28	2020-06-21	2020-05-28	2020-05-26	2020-05-28	2020-10-08



Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-MINSANTE-26377-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour la mise à niveau du système informatisé de la comptabilité et de gestion financière pour adaptation aux besoins du Projet de Renforcement de la Performance du Système de Santé -Cameroun (PRPSS-C)	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		120,000.00	0.00	Annulé	2017-09-12	2017-12-06	2017-10-03		2017-11-16							2017-12-16		2018-01-20		2018-07-19		
CM-MINSANTE-48856-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour la mise à niveau du système informatisé de la comptabilité et de gestion financière pour adaptation aux besoins du Projet de Renforcement de la Performance du Système de Santé -Cameroun (PRPSS-C)	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		120,000.00	0.00	Annulé	2018-02-14	2018-01-26	2018-03-07		2018-04-20	2018-06-06							2018-05-20		2018-06-24		2018-12-21	
CM-MINSANTE-53143-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour la revue interne du PFI pour la santé de la reproduction et la nutrition dans la région de l'Est	IDA / 57900	Strengthening of Health Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	42,436.75	Signé	2018-03-20	2017-12-12	2018-04-10		2018-05-24							2018-06-23	2018-03-09	2018-07-28	2018-06-04	2019-01-24		
CM-MINSANTE-66817-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet privé spécialisé en recrutement du personnel de la CTN-PFI	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	Annulé	2018-06-21	2018-07-06	2018-07-12		2018-08-25							2018-09-24		2018-10-29		2019-04-27		
CM-MINSANTE-190250-CS-QCBS / RECRUTEMENT DE L'AUDITEUR EXTERNE DE LA MISSION RELATIVE A LAURIT COMPTABLE ET FINANCIER DU PROJET DE RENFORCEMENT DE LA PERFORMANCE DU SYSTEME DE SANTE (PRPSS)	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		224,138.00	0.00	En cours d'examen	2020-09-01	2020-11-16	2020-09-22		2020-11-05					2020-12-03		2021-01-02		2021-02-06		2021-03-13		2022-03-13
CM-MINSANTE-204610-CS-CDS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT EN VUE DU DEVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION INFORMATIQUE DE SUIVI ET EVALUATION DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D'ACTION OPERATIONNEL DE LA CTN-PFI	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		17,094.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-30				2020-12-14							2021-01-13		2021-02-17		2021-08-16		

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-MINSANTE-10714-CS-INDV / Administrateur Adjoint du PFI	IDA / 57900	Strengthening of Health Service Delivery	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	40,110.80	Signé	2017-02-16	2017-01-21	2017-09-12	2017-08-16	2017-10-03	2017-09-08	2017-11-07	2017-12-03	2019-11-07	
CM-MINSANTE-10715-CS-INDV / Spécialiste en Secteur Pharmaceutique	IDA / 57900	Strengthening of Health Service Delivery	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	50,251.01	Achévé	2017-02-16	2017-01-21	2017-09-12	2016-08-16	2017-10-03	2017-09-18	2017-11-07	2018-01-03	2019-11-07	2019-10-31
CM-MINSANTE-10639-CS-INDV / Expert National en PFI	IDA / 57900	Strengthening of Health Service Delivery	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	121,626.36	Signé	2017-07-19	2017-01-16	2017-09-25	2017-08-16	2017-10-16	2017-09-08	2017-11-20	2018-01-03	2019-11-20	
CM-MINSANTE-10713-CS-INDV / Expert en Financement de la Santé auprès de la DRPP/MINSANTE	IDA / 57900	Strengthening of Health Service Delivery	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	50,251.01	Signé	2017-02-16	2017-01-21	2017-09-12	2017-08-16	2017-10-03	2017-09-08	2017-11-07	2018-01-03	2019-11-07	
CM-MINSANTE-10718-CS-INDV / Développement Impact Bond de soins maternels du Kangoourou - Modèle financier, contrats, communications et plaidoyer	TF / A2177	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		210,000.00	177,089.35	Achévé	2017-06-30	2017-10-04	2017-07-10	2017-05-22			2017-09-13	2018-03-26	2018-03-12	2018-08-06
CM-MINSANTE-19093-CS-CDS / Développement Impact Bond de soins maternels du Kangoourou - Essai des principales hypothèses, de l'engagement des partenaires et de la structure DIB	TF / A2177	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		280,000.00	225,821.63	Achévé	2017-06-30	2017-10-04	2017-07-10	2017-05-22			2017-09-13	2018-03-26	2018-03-12	2018-08-06
CM-MINSANTE-26396-CS-CDS / Recrutement du comptable N° 04 au PRPSS-C	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,900.00	37,929.75	Signé	2017-08-28	2018-02-16	2017-09-07	2018-01-11			2017-11-11	2018-03-26	2018-05-10	
CM-MINSANTE-26397-CS-CDS / Recrutement du comptable N° 05 au PRPSS-C	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,900.00	37,929.75	Signé	2017-08-28	2017-02-16	2017-09-07	2018-01-11			2017-11-11	2018-03-26	2018-05-10	
CM-MINSANTE-26390-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour l'enquête sur la prestation de services sur les indicateurs de santé et de l'éducation "Service Delivery Indicators" (SDI) en République du Cameroun.	IDA / 57900	Strengthening of Health Service Delivery	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,500,000.00	635,981.89	Signé	2017-09-07	2018-08-29	2017-09-24	2017-05-29			2017-11-28	2018-03-26	2018-05-27	

CM-MINSANTE-26374-CS-CDS / Convention avec l'Institut National des Statistiques pour une enquête de base du dossier d'investissement Global Financing Facility (GFF) auprès de ménages dans les régions de l'Extrême-Nord, du Nord, de l'Adamaoua et de l'Est du Cameroun	IDA / 57900	Strengthening of Health Service Delivery	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	828,000.00	654,568.14	Signé	2017-09-07	2017-10-04	2017-09-20						2017-11-24	2017-09-28	2018-05-23	
CM-MINSANTE-31713-CS-CDS / Transfert du Spécialiste en Passation des Marchés du PAISS à la Cellule Technique Nationale PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	31,000.00	30,082.97	Achévé	2017-10-23		2017-11-02						2018-01-06	2017-11-30	2018-07-05	2018-03-31
CM-MINSANTE-31718-CS-CDS / Transfert Auditeur Interne du PAISS à la Cellule Technique Nationale PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	31,000.00	30,126.31	Achévé	2017-10-23		2017-11-02						2018-01-06	2017-11-30	2018-07-05	2018-03-31
CM-MINSANTE-31764-CS-CDS / Transfert et conversion de l'Assistant Comptable du PAISS à la Cellule Technique Nationale PBF du PRPSSC en qualité de comptable N° 02	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	25,000.00	19,237.67	Achévé	2017-10-23		2017-11-02						2018-01-06	2017-06-16	2018-07-05	2018-03-31
CM-MINSANTE-31767-CS-CDS / Transfert de l'Assistante Administrative du PAISS à la Cellule Technique Nationale PBF du PRPSSC	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,200.00	11,847.88	Achévé	2017-10-23		2017-11-02						2018-01-06	2017-11-30	2018-07-05	2018-03-31
CM-MINSANTE-31772-CS-CDS / Transfert de l'agent Interne du PAISS à la Cellule Technique Nationale PBF du PRPSSC	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,600.00	3,510.82	Achévé	2017-10-23		2017-11-02						2018-01-06	2017-11-30	2018-07-05	2018-03-31
CM-MINSANTE-31762-CS-CDS / Transfert du Comptable N° 01 du PAISS à la Cellule Technique Nationale PBF du PRPSSC	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	25,000.00	24,012.49	Achévé	2017-10-23		2017-11-02						2018-01-06	2017-11-30	2018-07-05	2018-03-31
CM-MINSANTE-31711-CS-CDS / Transfert du Coordonnateur National PBF à la Cellule Technique Nationale PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	47,000.00	0.00	Annulé	2017-10-31		2017-11-10						2018-01-14		2018-07-13	
CM-MINSANTE-31712-CS-CDS / Transfert du Coordonnateur National du PAISS à la Cellule Technique Nationale PBF comme Coordonnateur National Adjoint	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	44,000.00	42,802.44	Achévé	2017-10-23		2017-11-02						2018-01-06	2017-11-30	2018-07-05	2018-03-31
CM-MINSANTE-31719-CS-CDS / Transfert du Spécialiste en Suivi - Evaluation du PAISS à la Cellule Technique Nationale PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	31,000.00	31,168.44	Achévé	2017-10-23		2017-11-02						2018-01-06	2017-11-30	2018-07-05	2018-03-31
CM-MINSANTE-31769-CS-CDS / Transfert du chauffeur N° 02 du PAISS à la Cellule Technique Nationale PBF du PRPSSC	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,100.00	4,720.57	Achévé	2017-10-23		2017-11-02						2018-01-06	2017-06-16	2018-07-05	2018-03-31
CM-MINSANTE-31768-CS-CDS / Transfert du chauffeur N° 01 du PAISS à la Cellule Technique Nationale PBF du PRPSSC	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,100.00	5,900.71	Achévé	2017-10-23		2017-11-02						2018-01-06	2017-11-30	2018-07-05	2018-03-31
CM-MINSANTE-26395-CS-CDS / Recrutement du comptable N° 03	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	10,900.00	39,806.27	Signé	2017-08-28	2017-01-20	2017-09-07						2017-11-11	2018-01-19	2018-05-10	
CM-MINSANTE-31771-CS-CDS / Transfert du chauffeur N° 03 du PAISS à la Cellule Technique Nationale PBF du PRPSSC	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,100.00	5,892.23	Achévé	2017-10-23		2017-11-02						2018-01-06	2017-11-30	2018-07-05	2018-03-31
CM-MINSANTE-35830-CS-CDS / Recrutement d'un consultant en Santé Publique pour l'appui à l'intégration du Dossier d'investissement SERMENA dans les plans de développement sanitaire des districts de santé des régions prioritaires (EST, NORD et EXTRÊME-NORD)	IDA / 57900	Strengthening of Health Service Delivery	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	25,000.00	19,367.28	Achévé	2017-11-13	2017-11-17	2017-11-23	2017-07-17					2018-01-27	2017-12-18	2018-07-26	2018-02-02
CM-MINSANTE-31717-CS-CDS / Transfert du Responsable Administratif et Financier du PAISS en qualité du Spécialiste en Gestion Financière à la Cellule Technique Nationale PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	31,000.00	31,168.44	Achévé	2017-10-23		2017-11-02						2018-01-06	2017-11-30	2018-07-05	2018-03-31
CM-MINSANTE-26399-CS-CDS / Recrutement du comptable N° 06 au PRPSSC	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	10,900.00	0.00	Annulé	2017-08-28		2017-09-07						2017-11-11		2018-05-10	



CM-MINSANTE-26393-CS- CDS / Recrutement du comptable N° 02	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,900.00	0.00	Annulé	2017-08-28		2017-09-07			2017-11-11	2018-05-10		
CM-MINSANTE-66818-CS- INDV / Recrutement d'un Coordinateur National à la CTN-PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open		129,600.00	0.00	En cours d'examen	2018-06-21	2018-08-30	2018-08-09		2018-06-30	2018-10-04	2019-04-02		
CM-MINSANTE-66819-CS- INDV / Recrutement d'un Coordinateur Adjoint Charge des activités techniques à la CTN-PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open		114,228.00	0.00	Annulé	2018-06-21	2018-08-30	2018-08-09		2018-06-30	2018-10-04	2019-04-02		
CM-MINSANTE-66820-CS- INDV / Recrutement d'un Coordinateur Adjoint chargé de l'administration et des finances	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open		114,278.00	0.00	En cours d'examen	2018-06-21	2018-08-29	2018-08-09		2018-06-30	2018-10-04	2019-04-02		
CM-MINSANTE-66821-CS- INDV / Recrutement d'un Auditeur Interne à la CTN-PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open		97,200.00	0.00	En cours d'examen	2018-06-21	2018-07-26	2018-08-09		2018-06-30	2018-10-04	2019-04-02		
CM-MINSANTE-66822-CS- INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés à la CTN-PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open		97,200.00	0.00	En cours d'examen	2018-06-21	2018-08-30	2018-08-09		2018-06-30	2018-10-04	2019-04-02		
CM-MINSANTE-66823-CS- INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Suivi - Évaluation à la CTN-PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open		97,200.00	0.00	Annulé	2018-06-21	2018-08-30	2018-08-09		2018-06-30	2018-10-04	2019-04-02		
CM-MINSANTE-66824-CS- INDV / Recrutement d'un Expert Juridique à la CTN-PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open		97,200.00	0.00	En cours d'examen	2018-06-21	2018-08-30	2018-08-09		2018-06-30	2018-10-04	2019-04-02		
CM-MINSANTE-66826-CS- INDV / Recrutement d'un Administrateur du Portail PBF à la CTN-PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open		97,200.00	0.00	En cours d'examen	2018-06-21	2018-08-30	2018-08-09		2018-06-30	2018-10-04	2019-04-02		
CM-MINSANTE-66827-CS- INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Gestion Financière à la CTN-PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open		97,200.00	0.00	En cours d'examen	2018-06-21	2018-07-26	2018-08-09		2018-06-30	2018-10-04	2019-04-02		
CM-MINSANTE-66828-CS- INDV / Recrutement d'un comptable à la CTN-PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open		64,147.00	0.00	En cours d'examen	2018-06-21	2018-07-26	2018-08-09		2018-06-30	2018-10-04	2019-04-02		
CM-MINSANTE-66829-CS- INDV / Recrutement d'un Assistant Administratif à la CTN-PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open		31,587.00	0.00	En cours d'examen	2018-06-21	2018-08-30	2018-08-09		2018-06-30	2018-10-04	2019-04-02		
CM-MINSANTE-66830-CS- INDV / Recrutement d'un chauffeur N° 01 à la CTN-PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open		15,732.00	0.00	Annulé	2018-06-21	2018-07-11	2018-08-09		2018-06-30	2018-10-04	2019-04-02		
CM-MINSANTE-66831-CS- INDV / Recrutement d'un chauffeur N° 02 à la CTN-PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open		15,732.00	0.00	Annulé	2018-06-21	2018-07-11	2018-08-09		2018-06-30	2018-10-04	2019-04-02		
CM-MINSANTE-66832-CS- INDV / Recrutement d'un chauffeur N° 03 à la CTN-PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open		15,732.00	0.00	Annulé	2018-06-21	2018-07-11	2018-08-09		2018-06-30	2018-10-04	2019-04-02		
CM-MINSANTE-66833-CS- INDV / Recrutement d'un agent de liaison et reprographie à la CTN-PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open		14,208.00	0.00	Annulé	2018-06-21		2018-08-09		2018-06-30	2018-10-04	2019-04-02		
CM-MINSANTE-66834-CS- INDV / Recrutement d'un agent d'entretien N° 01 à la CTN-PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open		9,360.00	0.00	Annulé	2018-06-21	2018-07-11	2018-08-09		2018-06-30	2018-10-04	2019-04-02		
CM-MINSANTE-66835-CS- INDV / Recrutement d'un agent d'entretien N° 02 à la CTN-PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open		9,360.00	0.00	Annulé	2018-06-21	2018-07-11	2018-08-09		2018-06-30	2018-10-04	2019-04-02		
CM-MINSANTE-66836-CS- INDV / Recrutement d'un agent d'entretien N° 03 à la CTN-PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open		9,360.00	0.00	Annulé	2018-06-21	2018-07-11	2018-08-09		2018-06-30	2018-10-04	2019-04-02		
CM-MINSANTE-66977-CS- INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Suivi, Évaluation et Communication Stratégique pour la mise en œuvre du Dossier d'investissement au Programme National de Lutte contre la Mortalité Maternelle et Infantile (PLMI)	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open		32,500.00	31,039.89	Signé	2018-06-25	2018-07-11	2018-08-13	2019-04-02	2018-09-03	2019-06-03	2018-10-08	2019-08-29	2019-04-06
CM-MINSANTE-10716-CS- INDV / Expert International en PBF	IDA / 57900	Strengthening of Health Service Delivery	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2017-02-16		2017-09-15		2017-10-06		2019-10-20	2020-04-17	
CM-MINSANTE-10719-CS- INDV / Spécialiste en communication	IDA / 57900	Strengthening of Health Service Delivery	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2017-02-16		2017-09-12		2017-10-03		2017-11-07	2019-11-07	

CM-MINSANTE-66842-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'audit comptable et financier de PSCC, exercice 2017, 2018, 2019 et pour le PAISS de Janvier 2017 au 30 Avril 2018, externe en vue de la réalisation de l'audit des	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	258,000.00	179,045.46	Signé	2018-03-04	2018-03-29	2018-04-27	2018-04-27			2018-07-10	2019-05-07	2019-01-06	
CM-MINSANTE-75776-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour une étude relative à la mise en place d'un mécanisme pilote de PBF en matière de développement de la petite enfance au Cameroun	IDA / 57900	Strengthening of Health Service Delivery	A posteriori	Individuel	Open	54,000.00	45,446.86	Achévé	2017-06-22		2017-09-19	2017-11-13	2017-10-10	2017-12-18	2017-11-14	2018-01-19	2018-05-13	2018-02-04
CM-MINSANTE-80906-CS-CDS / Recrutement d'un Coordonnateur à la CTN-PBF pour une durée de trois (03 mois) allant du 08 Octobre 2018 au 07 Janvier 2019	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	7,000.00	10,589.44	Achévé	2018-10-09	2018-10-09	2018-10-16				2018-11-13	2018-12-17	2019-01-07	2019-01-07
CM-MINSANTE-80910-CS-CDS / Recrutement d'un Auditeur Interne à la CTN-PBF pour une durée de trois (03 mois) pour compter du 08 Octobre 2018 au 07 Janvier 2019.	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	5,000.00	7,875.17	Achévé	2018-10-05		2018-10-08				2018-10-22	2018-12-17	2019-01-07	2019-01-07
CM-MINSANTE-80926-CS-CDS / Recrutement d'un Spécialiste en Gestion Financière à la CTN-PBF pour une durée de trois (03 mois) à compter du 08 Octobre 2018 au 07 Janvier 2019	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	5,000.00	7,875.17	Achévé	2018-10-05		2018-10-08				2018-10-22	2018-12-17	2019-01-07	2019-01-07
CM-MINSANTE-80929-CS-CDS / Recrutement d'un Comptable à la CTN-PBF pour une durée de trois (03) mois à compter du 08 Octobre 2018 au 07 Janvier 2019	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	4,300.00	6,286.07	Achévé	2018-10-05	2018-10-11	2018-10-08				2018-10-22	2018-12-17	2019-01-07	2019-01-07
CM-MINSANTE-85661-CS-CDS / Recrutement du Consultant (La Société Informatique BLUESQUARE) pour le développement et la maintenance du Portail PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	152,000.00	148,167.69	Signé	2018-11-08	2018-11-21	2018-11-13	2018-11-29				2019-01-17	2019-07-01	2019-07-16
CM-MINSANTE-80916-CS-CDS / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés à la CTN-PBF pour une durée de 03 mois à compter du 10 Octobre 2018 au 11 Janvier 2019	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	5,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-10-05	2018-10-08	2018-10-08				2018-10-22		2019-01-07	
CM-MINSANTE-94608-CS-CDS / Recrutement du Coordonnateur National de la CTN-PBF pour une durée d'un an renouvelable	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	72,000.00	47,551.68	Signé	2019-01-15	2019-01-11	2019-01-25				2019-03-31	2019-04-23	2019-09-27	
CM-MINSANTE-94609-CS-CDS / Recrutement d'un spécialiste en passation des marchés à la CTN-PBF pour une durée d'un an renouvelable	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	60,000.00	31,658.87	Signé	2019-01-15	2019-01-11	2019-01-25				2019-03-31	2019-04-23	2019-09-27	
CM-MINSANTE-94610-CS-CDS / Recrutement d'un Auditeur Interne à la CTN-PBF pour une durée d'un an renouvelable	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	60,000.00	35,684.07	Signé	2019-01-15	2019-01-11	2019-01-25				2019-03-31	2019-04-23	2019-09-27	
CM-MINSANTE-94611-CS-INDV / Recrutement d'un Coordonnateur National Adjoint chargé des Affaires Techniques à la CTN-PBF pour une durée d'un an renouvelable	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open	65,000.00	0.00	Annulé	2019-01-16	2019-01-17	2019-03-06				2019-03-27		2019-05-01	2019-10-28
CM-MINSANTE-94612-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en gestion financière à la CTN-PBF pour une durée d'un an renouvelable	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	39,224.63	Signé	2019-01-16	2019-01-17	2019-03-06	2019-10-23	2019-03-27	2019-11-05	2019-05-01	2019-12-12	2019-10-28	
CM-MINSANTE-94613-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Suivi évaluation à la CTN-PBF pour une durée d'un an renouvelable	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-01-16	2019-01-17	2019-03-06		2019-03-27		2019-05-01		2019-10-28	
CM-MINSANTE-94615-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Sauvegarde à la CTN-PBF pour une durée d'un an renouvelable	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	0.00	Annulé	2019-01-16	2019-02-06	2019-03-06		2019-03-27		2019-05-01		2019-10-28	
CM-MINSANTE-94616-CS-INDV / Recrutement d'un comptable à la CTN-PBF pour une durée d'un an renouvelable	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open	45,000.00	10,349.38	Achévé	2019-01-16	2019-01-17	2019-03-06	2019-03-28	2019-03-27	2019-04-12	2019-05-01	2019-04-23	2019-10-28	2019-05-23

CM-MINSANTE-94617-CS-INDV / Recrutement d'un (e) assistante (e) administratif (tive) à la CTN-PBF pour une durée d'un an renouvelable	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	1,099.23	Signé	2019-01-16	2019-01-17	2019-03-06	2019-07-30	2019-03-27	2019-08-06	2019-05-01	2019-09-10	2019-10-28	
CM-MINSANTE-96736-CS-CDS / Recrutement de l'agent d'entretien N°03 à la CTN-PBF pour période d'un an renouvelable	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,000.00	1,777.63	Signé	2019-01-29		2019-02-08				2019-04-14	2019-04-23	2019-10-11	
CM-MINSANTE-96737-CS-CDS / Recrutement de l'agent d'entretien N° 02 à la CTN - PBF pour une période d'un an renouvelable	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,000.00	1,777.63	Signé	2019-01-29		2019-02-08				2019-04-14	2019-04-23	2019-10-11	
CM-MINSANTE-96740-CS-CDS / Recrutement de l'agent d'entretien N° 01 à la CTN - PBF pour une période d'un an renouvelable	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,000.00	1,777.63	Signé	2019-01-29		2019-02-08				2019-04-14	2019-04-23	2019-10-11	
CM-MINSANTE-96741-CS-CDS / Recrutement du chauffeur N° 01 à la CTN-PBF pour une période d'un an renouvelable	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	4,500.00	2,987.70	Signé	2019-01-29		2019-02-08				2019-04-14	2019-04-23	2019-10-11	
CM-MINSANTE-96744-CS-CDS / Recrutement du chauffeur N° 03 à la CTN-PBF pour une période d'un an renouvelable.	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	4,500.00	2,987.70	Signé	2019-01-29		2019-02-08				2019-04-14	2019-04-23	2019-10-11	
CM-MINSANTE-96746-CS-CDS / Recrutement du chauffeur N° 02 à la CTN-PBF pour une période d'un an renouvelable.	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	4,500.00	2,987.70	Signé	2019-01-29		2019-02-08				2019-04-14	2019-04-23	2019-10-11	
CM-MINSANTE-99387-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en Sauvegarde environnementale à la CTN-PBF pour une période d'un an renouvelable	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	39,224.63	Achévé	2019-02-18	2019-02-06	2019-04-08	2019-09-18	2019-04-29	2019-11-05	2019-06-03	2019-12-19	2019-11-30	2020-10-06
CM-MINSANTE-100780-CS-INDV / Recrutement d'un expert en Sauvegarde Social à la CTN-PBF pour une durée d'un an renouvelable	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	2,739.61	Signé	2019-02-18	2019-02-06	2019-04-15	2019-07-30	2019-05-06	2019-08-06	2019-06-10	2019-09-10	2019-12-07	
CM-MINSANTE-104867-CS-INDV / Recrutement d'un Coordinateur Adjoint à la CTN-PBF pour une durée d'un an renouvelable compte tenu de ses performances	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open	65,000.00	0.00	Annulé	2019-01-23	2019-06-22	2019-04-08		2019-04-29		2019-06-03		2019-11-30	
CM-MINSANTE-120301-CS-INDV / Recrutement d'un Coordinateur Adjoint à la CTN-PBF pour une durée d'un an renouvelable compte tenu de ses performances	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open	65,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-01-17	2019-03-12	2019-03-07		2019-03-28		2019-05-02		2019-10-29	
CM-MINSANTE-120298-CS-INDV / Recrutement du comptable N° 02 à la CTN-PBF pour une durée d'un an renouvelable compte tenu de ses performances	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open	45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-01-17	2019-05-28	2019-03-07		2019-03-28		2019-05-02		2019-10-29	
CM-MINSANTE-120299-CS-INDV / Recrutement du comptable N° 04 à la CTN-PBF pour une durée d'un an renouvelable compte tenu de ses performances	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open	45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-01-17	2019-01-28	2019-03-07		2019-03-28		2019-05-02		2019-10-29	
CM-MINSANTE-120300-CS-INDV / Recrutement du comptable N° 03 à la CTN-PBF pour une durée d'un an renouvelable compte tenu de ses performances	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open	45,000.00	1,806.98	Signé	2019-06-29	2019-07-13	2019-08-17	2019-07-30	2019-09-07	2019-08-06	2019-10-12	2019-09-10	2020-04-09	
CM-MINSANTE-121588-CS-INDV / Recrutement d'un Coordinateur National à la CTN-PBF pour une durée d'un (01) an renouvelable compte tenu de ses performances.	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open	65,000.00	50,443.20	Signé	2019-07-05	2019-07-13	2019-08-31	2019-10-09	2019-09-21	2019-11-05	2019-10-26	2019-11-26	2020-04-23	
CM-MINSANTE-121589-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés pour une durée d'un (01)an renouvelable compte tenu de ses performances	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	39,224.63	Signé	2019-07-05	2019-07-13	2019-08-30	2019-10-09	2019-09-20	2019-11-05	2019-10-25	2019-12-12	2020-04-22	
CM-MINSANTE-121590-CS-INDV / Recrutement d'un Auditeur Interne à la CTN-PBF pour une durée d'un (01) an renouvelable compte tenu de ses performances	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	39,224.63	Signé	2019-07-05	2019-07-13	2019-08-30	2019-10-09	2019-09-20	2019-11-05	2019-10-25	2019-12-12	2020-04-22	

CM-MINSANTE-121591-CS-INDV / Recrutement d'un Administrateur du Portail PBF à la CTN-PBF pour une durée d'un (01) an renouvelable compte tenu de ses performances	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-05	2019-07-13	2019-08-30	2019-09-20	2019-10-25	2020-04-22				
CM-MINSANTE-121592-CS-INDV / Recrutement du chauffeur N° 02 à la CTN-PBF pour une durée d'un (01) an renouvelable compte tenu de ses performances.	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open	6,000.00	5,568.93	Signé	2019-07-05	2019-07-13	2019-08-30	2019-10-15	2019-09-20	2019-11-05	2019-10-25	2019-11-28	2020-04-22	
CM-MINSANTE-121593-CS-INDV / Recrutement du chauffeur N° 01 à la CTN-PBF pour une durée d'un (01) an renouvelable compte tenu de ses performances.	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open	6,000.00	5,568.93	Signé	2019-07-05	2019-07-13	2019-08-30	2019-10-15	2019-09-20	2019-11-05	2019-10-25	2019-11-28	2020-04-22	
CM-MINSANTE-121594-CS-INDV / Recrutement du chauffeur N° 03 à la CTN-PBF pour une durée d'un (01) an renouvelable compte tenu de ses performances.	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open	6,000.00	5,568.93	Signé	2019-07-05	2019-06-24	2019-08-30	2019-10-15	2019-09-20	2019-11-05	2019-10-25	2019-11-28	2020-04-22	
CM-MINSANTE-121595-CS-INDV / Recrutement d'un agent de surface/entretien N° 01 à la CTN-PBF pour une durée d'un (01) an renouvelable compte tenu de ses performances.	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open	4,000.00	3,535.06	Signé	2019-07-05	2019-07-15	2019-08-30	2019-10-14	2019-09-20	2019-10-15	2019-10-25	2019-11-28	2020-04-22	
CM-MINSANTE-121596-CS-INDV / Recrutement d'un agent de surface/entretien N° 02 à la CTN-PBF pour une durée d'un (01) an renouvelable compte tenu de ses performances.	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open	4,000.00	3,535.06	Signé	2019-07-05	2019-07-15	2019-08-30	2019-10-15	2019-09-20	2019-10-15	2019-10-25	2019-11-28	2020-04-22	
CM-MINSANTE-121597-CS-INDV / Recrutement d'un agent de surface/entretien N° 03 à la CTN-PBF pour une durée d'un (01) an renouvelable compte tenu de ses performances.	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open	4,000.00	3,535.06	Signé	2019-07-05	2019-07-15	2019-08-30	2019-10-15	2019-09-20	2019-11-05	2019-10-25	2019-11-28	2020-04-22	
CM-MINSANTE-126399-CS-INDV / Recrutement d'un Coordinateur Adjoint à la CTN-PBF pour une durée d'un (01) an renouvelable compte tenu de ses performances	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	47,917.00	Signé	2019-08-07	2018-01-22	2019-09-25	2019-10-09	2019-10-16	2019-11-05	2019-11-20	2019-11-26	2020-05-18	
CM-MINSANTE-158513-CS-INDV / Recrutement du comptable n°6 à la CTN pour une période d'un an renouvelable	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open	45,000.00	27,602.54	Signé	2020-04-20	2020-04-10	2020-05-24	2020-07-29	2020-05-31	2020-08-14	2020-06-14	2020-10-12	2020-12-11	
CM-MINSANTE-158503-CS-INDV / Recrutement du comptable n°5 à la CTN pour une période d'un (1) an renouvelable	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open	45,000.00	27,486.52	Signé	2020-04-20	2020-04-11	2020-06-08	2020-07-29	2020-06-29	2020-08-25	2020-08-03	2020-10-08	2021-01-30	
CM-MINSANTE-158526-CS-INDV / Recrutement d'un administrateur adjoint N°2 du portail PBF pour une période d'un (1) an renouvelable	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open	45,000.00	3,032.01	Signé	2020-04-23	2020-04-10	2020-06-02	2020-07-12	2020-06-03	2020-07-29	2020-06-11	2020-08-07	2020-12-08	
CM-MINSANTE-166078-CS-INDV / Recrutement d'un Reprographe/Archiviste pour une durée d'un (1) an renouvelable	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open	6,564.00	8,231.73	Signé	2020-05-27	2020-04-10	2020-07-15	2020-07-12	2020-08-05	2020-07-15	2020-09-09	2020-08-07	2021-03-08	
CM-MINSANTE-158523-CS-INDV / Recrutement d'un expert en communication pour une période d'un an renouvelable	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open	13,793.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-25	2020-04-10	2020-04-25		2020-05-05		2020-05-22		2020-11-18	
CM-MINSANTE-177724-CS-INDV / Recrutement d'un chauffeur N°4 à la CTN-PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open	476.00	415.10	Signé	2020-06-26	2020-06-24	2020-08-14	2020-08-07	2020-09-04	2020-08-07	2020-10-09	2020-08-11	2021-04-07	
CM-MINSANTE-177730-CS-INDV / Recrutement d'un Expert PBF à la CTN-PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	0.00	Annulé	2020-06-26	2020-06-24	2020-08-14		2020-09-04		2020-10-09		2021-04-07	
CM-MINSANTE-192987-CS-INDV / Recrutement d'un Expert PBF à la CTN-PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-10		2020-10-29				2020-11-19		2020-12-24	2021-06-22
CM-MINSANTE-209707-CS-CDS / Recrutement par entente directe d'un Coordinateur National à la CTN-PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,085.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-25		2020-11-04				2020-11-19		2021-02-15	
CM-MINSANTE-208848-CS-CDS / Recrutement par entente directe d'un Coordinateur National Adjoint à la CTN-PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	8,796.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-25		2020-11-04				2020-11-19		2020-12-31	

CM-MINSANTE-208823-CS-CDS / Recrutement par entente directe d'un Administrateur Adjoint du Portail PBF à la CTN-PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,352.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-31					2020-11-25	2021-02-15
CM-MINSANTE-208839-CS-CDS / Recrutement par entente directe d'un Administrateur National du Portail PBF à la CTN-PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		14,954.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-01					2020-11-03	2021-02-15
CM-MINSANTE-208818-CS-CDS / Recrutement par entente directe d'un Auditeur Interne à la CTN-PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		14,187.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-09					2020-10-18	2021-02-15
CM-MINSANTE-208819-CS-CDS / Recrutement par entente directe d'un Spécialiste en Financement de la Santé à la CTN-PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8,810.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-01					2020-11-16	2021-02-15
CM-MINSANTE-208796-CS-CDS / Recrutement par entente directe d'un Expert en Sauvegarde Environnementale à la CTN-PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		14,289.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-07					2020-10-18	2021-02-15
CM-MINSANTE-208850-CS-CDS / Recrutement par entente directe d'un Spécialiste en Gestion Financière à la CTN-PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		11,621.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-01					2020-11-22	2021-02-15
CM-MINSANTE-208842-CS-CDS / Recrutement par entente directe d'un Spécialiste en Passation des Marchés à la CTN-PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		11,631.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-01					2020-11-26	2021-02-15
CM-MINSANTE-208827-CS-CDS / Recrutement par entente directe d'un Spécialiste en Suivi évaluation à la CTN-PBF	IDA / 57900	Institutional Strengthening for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		16,505.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-16					2020-10-05	2021-02-15