

RENCANA PENGADAAN TA 2009

Water Resources and Irrigation Sector Management Project (WISMP) APL I

Komponen B & C

Unit Kerja Bappeda Kabupaten Majene

Status : 4 Februari 2009

No	Kode	Nama Paket	Estimasi Biaya (Rp)	Estimasi Biaya eqv(US\$)	Metode Pengadaan	Post/ Prior Review	Pengumuman Pengadaan	Pemasukan Penawaran	Eval/ Nego	Penandatangan Kontrak	Jangka Waktu Kontrak	Keterangan: Permasalahan/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	KEGIATAN YANG DIBIYAI LOAN & GOI/ PENDAMPING											
Goods (Category 2)			<u>23,000,000</u>	<u>2,706</u>								
1	GD1	Pengadaan Laptop+Kamera Digital dan Printer	23,000,000	2,706	NS	Post Review	Mar-09	Mar-09	Mar-09	Mar-09	14 Hari	
II	KEGIATAN YANG DIBIYAI GOI (PARALEL FINANCING/APBD)			-								
			<u>71,000,000</u>									
1		Belanja Pegawai	39,500,000									
2		Biaya Perjalanan Dinas dlm Daerah	5,100,000									
3		Biaya Perjalanan Dinas luar Daerah	26,400,000									
		Sub Total Keg Cat 3 (Loan + Pend)	-	-								
		Sub Total Keg selain Cat 3 (loan)										
		TOTAL KEGIATAN I (Loan + Pend)	23,000,000	2,706								
		TOTAL KEGIATAN II (GOI-PF/APBD)	71,000,000	0								

