

**CL Technical Assistance for Geothermal
Development in Chile (P152820)**

Procurement Plan

Country: Chile

Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

General Procurement Notice published on: 09-May-2017

July 9, 2010

PROCUREMENT PLAN Chile : CL Technical Assistance for Geothermal Development in Chile

General Information
 Country: Chile **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-05-26
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-08-18
GPN Date: 2017-05-09
 Project ID: P152820
 Project Name: CL Technical Assistance for Geothermal Development in Chile
 Loan / Credit No: TF / A3726
 Executing Agency(ies) INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
CL-AGCI-14965-GO-RFQ / Materiales Trabajo Consultores (Compra Bienes y Servicios) y Gastos Operacionales: Adquisición Notebook (4) Adquisición Escritorios (4) Adquisición Otros Bienes	TF / A3726		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		79,000.00	0.00	Cancelado								2017-10-30									2017-11-19	2017-12-19	
AGCI-1C-7 / Materiales Trabajo (Compra Bienes, tales como notebooks, proyector, PC, software, telefono satelital, etc.)	TF / A3726		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		79,000.00	140,276.41	Firmado								2017-12-09									2018-02-03	2017-12-12	2018-08-02
AGCI-1C-71 / Adquisición Notebook	TF / A3726		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Cancelado								2017-11-06									2017-11-19	2017-12-19	
AGCI-1C-72 / Adquisición Escritorios	TF / A3726		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Cancelado								2017-11-06									2017-11-19	2017-12-19	
AGCI-1C-73 / Adquisición Otros Bienes: • Softwares • Actualización de Software	TF / A3726		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		52,000.00	0.00	Cancelado								2017-12-05									2017-12-18	2018-01-17	
AGCI-1C-74 / Gastos Operacionales	TF / A3726		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,000.00	0.00	Cancelado								2017-10-28									2017-11-09	2018-10-31	
AGCI-1C-75 / Gastos Operacionales	TF / A3726		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,500.00	0.00	Cancelado								2018-08-15									2018-08-27	2020-06-30	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual	
AGCI-1D-12 / OTRAS GIRAS - Viajes para visitas de proyectos internacionales y talleres (giras tecnológicas-consulta indígena)	TF / A3726		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		60,000.00	27,000.00	Firmado								2018-04-16									2018-05-01	2018-04-06	2018-05-31	
CL-AGCI-14967-NC-RFQ / Viajes para visitas de proyectos internacionales y talleres (giras tecnológicas-consulta indígena): Visita Tecnológica con 10 dirigentes de comunidades indígenas y 2 funcionarios del Ministerio de Energía Otras giras	TF / A3726		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Cancelado								2017-09-04									2017-10-30	2017-11-29		
CL-AGCI-21907-NC-RFQ / Material informativo a las comunidades indígenas	TF / A3726		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Cancelado								2017-07-30									2017-09-03	2017-10-31		
CL-AGCI-21913-NC-RFB / Elaboración y difusión videos, manuales, trípticos, etc. APLICAREMOS NORMATIVA NACIONAL	TF / A3726		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Cancelado								2017-12-05									2018-05-01	2018-07-31		
CL-AGCI-14976-NC-RFQ / Seminarios y talleres difusión usos directos	TF / A3726		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	Cancelado								2018-04-09									2018-06-04	2018-10-02		
CL-AGCI-14963-NC-DIR / Congreso Bombas de Calor Holanda (abril 2017).	TF / A3726		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,911.94	5,911.94	Finalizado								2017-05-12									2017-05-16	2017-05-12	2019-04-30	2017-07-19
AGCI-1C-23 / OTROS - Fortalecimiento de capacidades Justo-a-Tiempo (conferencias, seminarios, viajes de estudio , etc.).	TF / A3726		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,839.64	8,839.64	Finalizado								2018-04-07									2018-05-31	2017-08-24	2019-04-30	2018-01-04

AGCI-1D-11 / Visita Tecnológica con 10 dirigentes de comunidades indígenas y 2 funcionarios del Ministerio de Energía a Central Geotérmica Cerro Pabellón.	TF / A3726		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	10,306.79	10,306.79	Finalizado						2017-11-06							2017-11-21	2017-11-28	2019-04-30	2019-03-18
AGCI-2B-5 / Caso estudio implementación proyecto bomba de calor	TF / A3726		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	29,263.00	0.00	Cancelado						2019-11-06							2019-12-01		2020-06-30	
AGCI-2B-44 / Construcción herramienta financiera bombas de calor	TF / A3726		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	45,000.00	0.00	Cancelado				2020-03-09		2020-03-10		2020-03-30		2020-04-06			2020-05-01		2020-06-30	
AGCI-1D-3 / Material informativo a las comunidades indígenas.	TF / A3726		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	9,039.40	9,039.40	Finalizado						2018-06-11							2018-06-28	2018-03-01	2018-08-30	2018-09-11
AGCI-1B-1-1 / Construcción e implementación de Plataforma de gestión en línea del sistema de concesiones geotérmicas en Chile	TF / A3726		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	Cancelado				2021-06-01	2021-05-13	2021-06-06		2021-06-26		2021-07-06			2021-08-01		2021-12-31	
AGCI-1C-22 / Fortalecimiento de capacidades Justo-a-Tiempo. Congresos, seminarios, capacitaciones, viajes de estudios, etc. De alta entalpia, de usos directos, aspectos socioambientales, temas administrativos y técnicos del Banco, calefacción distrital, entre otros.	TF / A3726		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	25,000.00	0.00	Ejecución pendiente						2017-11-03							2017-11-15		2021-12-31	
AGCI-2B-2 / Elaboración y difusión videos, manuales, trípticos, etc.	TF / A3726		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	Ejecución pendiente						2018-06-05							2018-06-26		2018-08-30	
AGCI-2B-2-2 / Microdocumental de difusión	TF / A3726		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	30,000.00	0.00	Ejecución pendiente						2021-08-06							2021-09-01		2021-12-15	
AGCI-1B-1-2 / Construcción e implementación de Plataforma de gestión en línea del sistema de concesiones geotérmicas en Chile	TF / A3726		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	Ejecución pendiente						2021-08-15							2021-09-01		2021-12-31	
AGCI-2B-3 / Seminarios y talleres difusión usos directos.	TF / A3726		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	29,000.00	0.00	Ejecución pendiente						2018-07-07							2018-08-01		2021-12-31	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
										AGCI-2B-42 / Estudio pre-factibilidad técnica bombas de calor en agricultura.	TF / A3726		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	30,000.00	27,906.80	Finalizado	2017-11-20	2017-10-20	2017-12-11		2017-12-19			2017-12-20	
CL-AGCI-14968-CS-QCBS / Expertos independientes para informar las consultas indígenas.	TF / A3726		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	96,000.00	0.00	Cancelado	2017-05-31		2017-06-21		2017-07-26			2017-08-10		2017-08-25		2017-09-24		2017-10-22		2017-12-31			
CL-AGCI-14973-CS-CDS / Estudios de pre-factibilidad técnica para el desarrollo de proyectos de autoconsumo a través de energías renovables, enfocados en la baja entalpia. APLICAREMOS NORMATIVA NACIONAL	TF / A3726		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	100,000.00	0.00	Cancelado	2017-07-25		2017-08-15		2017-09-28			2017-10-26		2017-11-25		2017-12-30		2018-04-01		2018-06-30			
CL-AGCI-14974-CS-CDS / Generar y facilitar información vital para reconocimiento de potenciales geotérmicos (mapas de factibilidad): Potencial Geotérmico CEGA	TF / A3726		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	135,000.00	0.00	Cancelado	2017-07-25		2017-08-15		2017-09-28			2017-10-26		2017-11-25		2017-12-30		2018-04-01		2018-10-31			
CL-AGCI-21912-CS-QCBS / Generar y facilitar información vital para reconocimiento de potenciales geotérmicos (mapas de factibilidad): Potencial Geotérmico SERNAJECOMIN APLICAREMOS NORMATIVA NACIONAL	TF / A3726		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	135,000.00	0.00	Cancelado	2017-07-25		2017-08-15		2017-09-28			2017-10-26		2017-11-25		2017-12-30		2018-04-01		2018-10-31			
GEO-4-144 / Formación en factibilidad social de proyectos geotérmicos en comunidades indígenas	TF / A3726		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	50,000.00	0.00	Cancelado	2017-10-01		2017-10-06		2017-10-12			2017-10-17		2017-10-19		2017-10-21		2017-11-09		2018-11-09			
GEO-4-1451 / Estudios para identificar experiencias asociadas a proyectos de generación energía y de brechas de energía en territorios indígenas	TF / A3726		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	30,000.00	0.00	Cancelado	2017-10-01		2017-10-06		2017-10-12			2017-10-17		2017-10-19		2017-10-21		2017-11-09		2018-11-09			

GEO-6-2641 / Estudio prefactibilidad técnica bombas de calor en edificios públicos	TF / A3726		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		98,000.00	0.00	Cancelado	2017-11-01		2017-11-06	2017-11-12		2017-11-17	2017-11-19	2017-11-21	2017-12-10	2018-12-10					
GEO-6-2642 / Estudio prefactibilidad técnica bombas de calor en agricultura	TF / A3726		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		30,000.00	0.00	Cancelado	2017-10-01		2017-10-06	2017-10-12		2017-10-17	2017-10-19	2017-10-21	2017-11-09	2018-11-09					
GEO-6-2643 / Estudio prefactibilidad técnica bombas de calor en otros usos	TF / A3726		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		60,000.00	0.00	Cancelado	2017-10-01		2017-10-06	2017-10-12		2017-10-17	2017-10-19	2017-10-21	2017-11-09	2018-11-09					
GEO-6-2644 / Estudio geológico, técnico, social y económico proyecto con comunidad indígena Lonquimay	TF / A3726		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		130,000.00	0.00	Cancelado	2017-11-01		2017-11-06	2017-11-12		2017-11-17	2017-11-19	2017-11-21	2017-12-10	2018-12-10					
ACCI-1D-21 / Contratación asesores para consulta solicitudes Pisuques 1 y 2.	TF / A3726		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		16,000.00	0.00	Cancelado	2017-10-23		2017-10-28	2017-11-02		2017-11-03	2017-11-08	2017-11-14	2017-12-02	2018-01-31					
ACCI-1D-22 / Contratación asesores para consulta solicitud Chiguana.	TF / A3726		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		16,000.00	0.00	Cancelado	2018-03-29		2018-04-13	2018-04-21		2018-04-22	2018-04-27	2018-05-04	2018-05-28	2018-07-30					
ACCI-1D-23 / Otras Consultas - Expertos independientes para informar las consultas indígenas.	TF / A3726		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		64,000.00	0.00	Cancelado	2018-08-31		2018-09-21	2018-09-28		2018-09-29	2018-10-04	2018-10-08	2018-10-26	2018-12-25					
ACCI-2B-12 / Potencial Geotérmico B	TF / A3726		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		125,000.00	0.00	Cancelado	2018-01-03		2018-01-24	2018-01-31		2018-02-01	2018-02-06	2018-02-12	2018-03-01	2018-12-31					
ACCI-2B-43 / Estudio prefactibilidad técnica bombas de calor en otros usos.	TF / A3726		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		60,000.00	0.00	Cancelado	2018-04-12		2018-05-03	2018-05-09		2018-05-10	2018-05-13	2018-05-17	2018-05-31	2018-08-30					
ACCI-2B-11 / Potencial Geotérmico A	TF / A3726		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	0.00	Cancelado	2017-12-27		2018-01-17	2018-01-24		2018-01-25	2018-01-30	2018-02-03	2018-02-24	2018-12-31					
ACCI-2B-41 / Simulación dinámica pítima estado nacional térmica).	TF / A3726		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		41,988.69	39,908.13	Finalizado	2018-01-08	2018-04-27	2018-01-29	2018-02-05	2018-05-17	2018-02-06	2018-05-17	2018-02-11	2018-05-17	2018-02-15	2018-05-17	2018-02-28	2018-05-29	2019-04-30	2018-12-03
ACCI-2B-45 / Estudio calificación Distrital Colihayque y Puerto Williams	TF / A3726		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		150,000.00	90,000.00	Finalizado	2019-02-22	2019-02-22	2019-02-27	2019-03-01	2019-03-26	2019-03-02	2019-03-26	2019-03-07	2019-03-26	2019-03-09	2019-03-26	2019-04-01	2019-04-08	2019-09-08	2019-11-04
ACCI-1D-51 / Estudio evaluación social y ambiental a nivel sectorial.	TF / A3726		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		50,000.00	40,500.00	Finalizado	2019-07-01	2019-07-12	2019-07-14	2019-07-21	2019-10-21	2019-07-22	2019-10-21	2019-07-25	2019-10-21	2019-07-29	2019-10-21	2019-08-01	2019-11-11	2020-03-31	2020-08-14
ACCI-2B-7 / Alternativas climatización centros municipales	TF / A3726		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		40,000.00	0.00	Cancelado	2020-11-02		2020-11-22	2020-12-02		2020-12-07	2020-12-12	2020-12-22	2021-01-01	2021-04-30					
ACCI-1D-52 / Estudios de ingeniería térmica geotérmica en comunidades indígenas	TF / A3726		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		65,000.00	58,500.00	Firmado	2020-11-01	2020-11-20	2020-11-22	2020-11-29	2020-12-22	2020-11-30	2020-12-22	2020-12-05	2020-12-22	2020-12-11	2020-12-22	2021-01-01	2021-01-05	2021-05-31	
ACCI-2B-9 / Aplicación usos directos de la geotermia en la región de Magallanes	TF / A3726		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		109,769.82	99,900.00	Firmado	2020-11-02	2020-11-23	2020-11-23	2020-12-01	2021-01-14	2020-12-05	2021-01-14	2020-12-12	2021-01-14	2020-12-22	2021-01-14	2021-01-01	2021-02-05	2021-05-31	
ACCI-2B-8 / Edificaciones con Consumo Energético Neto Zero	TF / A3726		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		40,000.00	0.00	Cancelado	2021-03-01		2021-03-21	2021-03-31		2021-04-05	2021-04-10	2021-04-20	2021-05-01	2021-10-31					
ACCI-1D-4 / Formación en factibilidad social de proyectos geotérmicos en comunidades indígenas.	TF / A3726		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		42,705.29	0.00	Ejecución pendiente	2019-07-15		2019-08-05	2019-08-12		2019-08-13	2019-08-18	2019-08-24	2019-09-01	2021-12-31					

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GEO-3-133 / Reclutamiento de un Coordinador Técnico	TF / A3726		Posterior	Individual	Open		184,000.00	0.00	Cancelado	2017-09-01	2017-08-28	2017-09-08		2017-09-16		2017-09-23		2020-09-22	
GEO-3-136 / Reclutamiento de un Consultor Social Indígena	TF / A3726		Posterior	Individual	Open		128,000.00	0.00	Cancelado	2017-09-01		2017-09-08		2017-09-16		2017-09-23		2020-09-22	
GEO-3-137 / Reclutamiento de un consultor Coordinador de Proyecto	TF / A3726		Posterior	Individual	Open		13,000.00	0.00	Cancelado	2017-10-26		2017-11-02		2017-11-10		2017-11-16		2020-11-15	
GEO-3-134 / Reclutamiento de un Profesional Analista Financiero	TF / A3726		Posterior	Individual	Open		82,500.00	0.00	Cancelado	2017-08-28		2017-09-04		2017-09-12		2017-09-19		2020-09-18	
GEO-3-135 / Reclutamiento de un Profesional Analista de Adquisiciones	TF / A3726		Posterior	Individual	Open		70,400.00	0.00	Cancelado	2017-09-01		2017-09-08		2017-09-16		2017-09-23		2020-09-22	
ACCI-1C-3 / Reclutamiento de un Profesional Coordinador Técnico Administrativo.	TF / A3726		Posterior	Individual	Open		167,000.00	143,091.02	Firmado	2017-10-31	2021-04-13	2017-11-07	2017-10-13	2017-11-15	2017-11-08	2017-11-22	2017-11-08	2020-11-21	

AGCI-1C-4 / Reclutamiento de un Profesional Analista Financiero.	TF / A3726		Posterior	Individual	Open		86,000.00	125,000.00	Firmado	2017-10-31	2021-04-13	2017-11-07	2017-10-04	2017-11-15	2017-10-16	2017-11-22	2017-10-16	2020-11-21	
AGCI-1C-5 / Reclutamiento de un Profesional Analista de Adquisiciones.	TF / A3726		Posterior	Individual	Open		81,000.00	99,656.28	Rescindido	2017-11-09	2020-04-13	2017-11-16	2017-11-20	2017-11-24	2017-12-06	2017-12-01	2017-12-19	2018-12-31	
AGCI-1C-6 / Reclutamiento de un Profesional Social Indígena.	TF / A3726		Posterior	Individual	Open		141,000.00	52,763.51	Finalizado	2017-10-23	2017-09-20	2017-10-30		2017-11-07	2017-10-16	2017-11-14	2017-10-16	2020-11-13	2018-10-15
AGCI-1C-6-1 / Reclutamiento de un Profesional Social Indígena 2	TF / A3726		Posterior	Individual	Open		106,736.48	0.00	Cancelado	2018-11-15	2018-11-23	2018-11-19		2018-11-24		2018-12-01		2020-06-30	
AGCI-1C-6-2 / Reclutamiento de un Profesional Social Indígena 2	TF / A3726		Posterior	Individual	Direct		106,736.48	37,840.72	Rescindido	2018-12-12	2018-12-28	2018-12-16	2018-12-28	2018-12-21	2019-01-08	2019-01-16	2019-01-08	2020-06-30	2019-11-03
AGCI-2B-6 / Estudio analisis integración y modelos ESCO en Estadio Nacional	TF / A3726		Posterior	Selección directa de consultores	Direct		79,343.19	23,916.09	Finalizado	2019-10-01	2019-10-28	2019-10-03	2019-11-13			2019-10-08	2019-11-13	2020-06-18	2020-07-20
AGCI-1C-6-3 / Reclutamiento de un Profesional Social Indígena 3	TF / A3726		Posterior	Individual	Direct		37,159.28	83,000.00	Firmado	2019-12-12	2020-05-04	2019-12-15	2020-02-04	2019-12-20	2020-02-17	2020-01-01	2020-02-17	2020-06-30	
AGCI-2B-13 / Reclutamiento de un profesional Geólogo 1	TF / A3726		Posterior	Individual	Open		68,000.00	55,000.00	Firmado	2020-04-06	2021-04-13	2020-04-20	2020-07-22	2020-04-24	2020-07-24	2020-05-01	2020-07-27	2020-06-30	
AGCI-2B-14 / Reclutamiento de un profesional Geólogo 2	TF / A3726		Posterior	Individual	Open		68,000.00	55,000.00	Firmado	2020-04-06	2021-04-13	2020-04-20	2020-07-18	2020-04-27	2020-07-22	2020-05-01	2020-07-27	2020-06-30	
AGCI-2B-15 / Reclutamiento de un profesional Geólogo 3	TF / A3726		Posterior	Individual	Open		68,000.00	55,000.00	Firmado	2020-04-06	2021-04-13	2020-04-20	2020-06-18	2020-04-25	2020-07-22	2020-05-01	2020-07-27	2020-06-30	
AGCI-1C-8 / Reclutamiento Profesional Asesor Técnico	TF / A3726		Posterior	Individual	Open		64,000.00	0.00	Cancelado	2020-06-02	2021-04-14	2020-06-09		2020-06-17		2020-07-01		2021-06-30	
AGCI-1C-9 / Reclutamiento Profesional Coordinador Técnico y de Gestión	TF / A3726		Posterior	Individual	Open		55,000.00	47,917.98	Firmado	2020-06-01	2021-04-14	2020-06-14	2020-07-24	2020-06-29	2020-07-24	2020-08-01	2020-07-27	2021-06-30	
AGCI-1D-2 / Expertos independientes consultas indígenas.	TF / A3726		Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Cancelado	2021-03-01		2021-03-22		2021-04-01		2021-05-01		2021-06-30	
AGCI-1C-5-2 / Reclutamiento de un Profesional Analista de Adquisiciones 2.	TF / A3726		Posterior	Individual	Open		31,000.00	0.00	En ejecución	2021-03-01	2021-04-15	2021-03-31		2021-04-15		2021-05-01		2021-12-31	
AGCI-1D-53 / Estudio sistematización resultados socioambientales	TF / A3726		Posterior	Selección directa de consultores	Direct		10,000.00	8,000.00	Firmado	2021-03-15	2021-04-20	2021-03-25	2021-04-20			2021-05-01	2021-06-14	2021-09-30	
AGCI-2A-1 / Estudio de Flexibilidad y Pago por Potencia	TF / A3726		Posterior	Selección directa de consultores	Direct		90,000.00	90,000.00	Firmado	2021-03-01	2021-05-03	2021-03-13	2021-05-03			2021-04-01	2021-06-16	2021-10-31	