

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information: BRAZIL Ceara Water Security and Governance Project (P165055)**

**Project Implementation agency: Economic Research and Strategy Institute (*Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE*)**

**Date of the Procurement Plan: May 2, 2019**

**Period covered by this Procurement Plan: 2019 – 2026**

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

***Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations:*** Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. ***“Not Applicable”***

***Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations –*** is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables ***“Not Applicable”***

***Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (Goods and Works).***

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Works: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables.

**PROCUREMENT PLAN** Brazil : Ceará Water Security and Governance

General Information	
Country:	Brazil
Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:	2019-05-03
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not)	2020-07-22
Project ID:	P165055
GFN Date:	2020-03-04
Project Name:	Ceará Water Security and Governance
Loan / Credit No:	IBRD / 90060, /
Executing Agency(ies)	IPECE Institute of Economic Research of the State of Ceara

WORKS																																				
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion								
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual							
BR-CAGECE-CE-01-CW-RFB / CAGECE: Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06)	IBRD / 90060	Improving the Efficiency of Water Services	Posterior	Solicitação de Ofertas		Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado						2020-04-01			2020-04-06							2020-05-18			2020-06-17			2020-07-22			2025-06-26
BR-CAGECE-CE-1-CW-RFB / CAGECE: Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06).	IBRD / 90060	Improving the Efficiency of Water Services	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Implementação Pendente						2020-08-10			2020-08-15							2020-09-26			2020-10-26			2020-11-30			2022-11-30
BR-SRH-CE-01-CW-RFP / SRH: Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Prévia	Solicitação de Propostas	Open - International	Single Stage - Two Envelope				0.00	Cancelado						2020-05-04			2020-05-09							2020-06-20			2020-09-02			2020-10-07			2025-09-11

GOODS																																					
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion											
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
BR-FUNCEME-CE-09-GO-RFB / FUNCEME: Aquisição de Radar Polarimétrico de Banda X.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Implementação Pendente								2020-09-01			2020-09-06							2020-10-18			2020-11-17			2020-12-22			2021-06-20	
BR-FUNCEME-CE-11-GO-RFQ / FUNCEME: Aquisição de equipamentos para a Sala de Situação e para suporte ao Monitoramento e Previsão Hidro-ambiental.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Implementação Pendente								2020-03-20													2020-05-15			2020-11-11				
BR-IPECE-CE-03-GO-RFQ / IPECE: Suporte em Aquisições de Bens para Unidade de Gerenciamento de Projetos.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Implementação Pendente								2020-01-20													2020-03-16			2020-09-12				
BR-COGERH-CE-03-GO-RFB / COGERH: Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Implementação Pendente								2020-04-15			2020-04-20								2020-06-01			2020-07-01			2020-08-05			2021-02-01







BR-IPECE-CE-07-CS-LCS / IPECE: Estudos e Pesquisas nas Áreas de Recursos Hídricos, Agrogeológico e Gestão Econômica da Água: Aproveitamento Hidro Agrícola dos Corpos Hídricos Existentes na Região no Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2020-02-03	2020-02-24	2020-04-08	2020-05-06	2020-06-05	2020-07-10	2020-08-14	2021-06-10	
BR-IPECE-ADECE-CE-01-CS-QCBS / IPECE/SEDET: Sistema Estratégico para o Assessoramento à Irrigação-SEAI do Programa de Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário para Cinco Bacias do Estado do Ceará (Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Banabuiú e Salgado).	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2020-02-03	2020-02-24	2020-04-08	2020-05-06	2020-06-05	2020-07-10	2020-08-14	2021-08-14	
BR-SRH-CE-05-CS-LCS / SRH: Programa de Capacitação Técnica em Recursos Hídricos e Gestão Pública.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2020-07-01	2020-07-22	2020-09-04	2020-10-02	2020-11-01	2020-12-06	2021-01-10	2022-01-05	
BR-ARCE-CE-03-CS-QCBS / ARCE: Consultoria especializada para melhoria de processos de controle, fiscalização e certificação de informações para regulação dos serviços de saneamento básico.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2020-02-03	2020-02-24	2020-04-08	2020-05-06	2020-06-05	2020-07-10	2020-08-14	2021-08-14	
BR-CGE-CE-01-CS-QCBS / CGE: Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2020-02-03	2020-02-24	2020-04-08	2020-05-06	2020-06-05	2020-07-10	2020-08-14	2021-08-14	
BR-ARCE-CE-02-CS-QCBS / ARCE: Assistência Técnica para Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2020-02-03	2020-02-24	2020-04-08	2020-05-06	2020-06-05	2020-07-10	2020-08-14	2021-08-14	
BR-ARCE-CE-01-CS-QCBS / ARCE: Assistência Técnica para Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Em Análise	2020-03-02	2020-06-12	2020-03-23	2020-05-06	2020-06-03	2020-07-03	2020-08-07	2020-09-11	2021-09-11

BR-COGERH-CE-02-CS-QCBS / COGERH: Prestação de serviços de consultoria, contemplando as ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2020-03-04	2020-03-25	2020-05-08	2020-06-05	2020-07-05	2020-08-09	2020-09-13	2021-09-13	
BR-IPECE-CE-06-CS-QCBS / IPECE: Consultoria Especializada para a Realização de Estudo do Agronegócio e Gestão Econômica da Água no Ceará: Estudo de 10 Cadeias Produtivas do Setor Agropecuário.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2020-01-15	2020-02-05	2020-03-20	2020-04-17	2020-05-17	2020-06-21	2020-07-26	2021-07-26	
BR-CAGECE-CE-03-CS-QCBS / CAGECE: Consultoria para Revisão do Modelo de Gestão Estratégica e de Negócio e Melhoria do Desempenho Empresarial da CAGECE.	IBRD / 90060	Improving the Efficiency of Water Services	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Em fase de Implementação	2020-01-15	2020-06-08	2020-02-05	2020-03-20	2020-04-17	2020-05-17	2020-06-21	2020-07-26	2021-07-26
BR-SEPLAG-CE-01-CS-QCBS / SEPLAG: Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2020-02-17	2020-03-09	2020-04-22	2020-05-20	2020-06-19	2020-07-24	2020-08-28	2021-08-28	
BR-CAGECE-CE-04-CS-QCBS / CAGECE: Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.	IBRD / 90060	Improving the Efficiency of Water Services	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Em fase de Implementação	2020-01-06	2020-03-24	2020-01-27	2020-03-11	2020-04-08	2020-05-08	2020-06-12	2020-07-17	2021-07-17
BR-IPECE-CE-13-CS-QCBS / Empresa Especializada para Realização de Treinamentos com Foco no "Fortalecimento Institucional Do Instituto De Pesquisa E Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), Através da Capacitação em Análise de Dados, Ferramentas de Business Intelligence (BI) e Avalia	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2020-04-01	2020-04-22	2020-06-05	2020-07-03	2020-08-02	2020-09-06	2020-10-11	2021-08-07	
BR-FUNCEME-SEDET-CE-08-CS-LCS / FUNCEME/SEDET: Serviços técnicos especializados para realização de 60 cursos com os seguintes temas: Manejo Eficiente da Água no Setor Agropecuário e Avaliação de Sistemas de Irrigação.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2020-04-01	2020-04-22	2020-06-05	2020-07-03	2020-08-02	2020-09-06	2020-10-11	2021-10-06	
BR-CAGECE-CE-02-CS-LCS / CAGECE: Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no município de Fortaleza.	IBRD / 90060	Improving the Efficiency of Water Services	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2020-03-03	2020-03-24	2020-05-07	2020-06-04	2020-07-04	2020-08-08	2020-09-12	2021-09-07	

BR-SRH-CE-02-CS-LCS / SRH: Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Prévia	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - International		0.00	Implementação Pendente	2020-09-01	2020-09-22	2020-11-05			2020-12-03	2021-01-02	2021-02-06	2021-03-13	2026-02-15
BR-SRH-CE-02-CS-QCBS / SRH: Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Prévia	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		0.00	Cancelado	2020-04-01	2020-04-22	2020-06-05			2020-07-03	2020-08-02	2020-09-06	2020-10-11	2025-09-15
BR-TCE-CE-01-CS-QCBS / TCE: Desenvolver e Aplicar Estratégias e Instrumentos Tecnológicos de Informação e Comunicação para Desenvolvimento de Sistema de Gerenciamento de Obras para Atender às Necessidades e Procedimentos do Controle Externo no Âmbito das Obras.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		0.00	Implementação Pendente	2020-07-15	2020-08-05	2020-09-18			2020-10-16	2020-11-15	2020-12-20	2021-01-24	2022-01-24
BR-COGERH-CE-05-CS-QCBS / COGERH: Planos de Segurança das Barragens Banabuiú e Gavião	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		0.00	Implementação Pendente	2020-10-01	2020-10-22	2020-12-05			2021-01-02	2021-02-01	2021-03-08	2021-04-12	2023-04-02
BR-CAGECE-CE-03-CS-QCBS / CAGECE: Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no município de Fortaleza.	/	Improving the Efficiency of Water Services	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		0.00	Cancelado	2019-06-01	2019-06-22	2019-08-05			2019-09-02	2019-10-02	2019-11-06	2019-12-11	2020-12-10

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BR-FUNCEME-CE-06-CS-CDS / FUNCEME: Assessoria técnica à implementação do monitoramento da qualidade de água por sensoriamento remoto.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		0.00	Implementação Pendente	2020-05-01		2020-05-11					2020-07-15		2021-07-10	
BR-FUNCEME-SEDET-CE-06-CS-CDS / FUNCEME-SEDET: Acompanhamento de implantação da metodologia de determinação de coeficientes de cultivo "Surface Renewal".	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		0.00	Implementação Pendente	2020-04-02		2020-04-12					2020-06-16		2020-12-13	



BR-FUNCEME-SEDET-CE-07-CS-CDS / FUNCEME/SEDET: Implantação da Metodologia de Determinação de Coeficientes de Cultivo "Surface Renewal".	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct	0.00	Implementação Pendente	2020-04-02		2020-04-12				2020-06-16		2020-12-13
BR-SRH-CE-06-CS-CDS / SRH: Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Engenheiro Geotécnico.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct	0.00	Em fase de Implementação	2020-03-09	2020-02-27	2020-03-19				2020-05-23		2021-05-18
BR-SRH-CE-07-CS-CDS / SRH: Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidromecânica.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct	0.00	Em fase de Implementação	2020-03-09	2020-02-27	2020-03-19				2020-05-23		2021-05-18
BR-SRH-CE-08-CS-CDS / SRH: Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidrologista.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct	0.00	Em fase de Implementação	2020-03-09	2020-02-27	2020-03-19				2020-05-23		2021-05-18
BR-IPECE-CE-02-CS-INDV / IPECE: Consultor Individual para o serviço de Suporte Operacional e Logístico para Unidade Gerenciamento de Projetos.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2020-04-01		2020-05-20		2020-06-10		2020-07-15		2021-07-10
BR-IPECE-CE-12-CS-INDV / IPECE: Consultor Individual para prestar Suporte Técnico a UGP no Atendimento as Salvaguardas Socioambientais durante a implementação do IPF Ceará.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2020-04-01	2020-06-04	2020-05-20		2020-06-10		2020-07-15		2021-07-10
BR-IPECE-CE-11-CS-INDV / IPECE: Consultor Individual - Analista de Monitoramento e Controle.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2020-04-01	2020-05-07	2020-05-20		2020-06-10		2020-07-15		2021-07-10
BR-IPECE-CE-08-CS-CDS / IPECE: Consultoria Individual de Especialista Pleno em Aquisições e Contratos.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct	0.00	Em fase de Implementação	2020-02-19	2020-02-20	2020-02-29	2020-03-05			2020-05-04		2021-05-04
BR-IPECE-CE-01-CS-CDS / IPECE: Consultoria Individual de Especialista Sênior em Aquisições e Contratos.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct	0.00	Em fase de Implementação	2020-02-19	2020-02-21	2020-02-29	2020-03-05			2020-05-04		2021-05-04
BR-IPECE-CE-10-CS-INDV / IPECE: Consultor Individual Analista Pleno em Aquisições e Contratos.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2020-05-01		2020-06-19		2020-07-10		2020-08-14		2021-02-10
BR-IPECE-CE-09-CS-CDS / IPECE: Consultor Individual Analista Sênior em Aquisições e Contratos.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct	0.00	Em fase de Implementação	2020-02-19	2020-02-20	2020-02-29	2020-03-05			2020-05-04		2021-05-04

BR-FUNCEME.CE.17-CS-CDS / FUNCEME: Monitoramento utilizando técnicas de modelagem hidrológica e de sensoriamento remoto dos pequenos açudes visando sua incorporação na estimativa de aporte aos reservatórios estratégicos do estado.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		0.00	Implementação Pendente	2020-09-02		2020-09-12				2020-11-16		2021-11-11	
BR-IPECE.CE.15-CS-CDS / Consultor Individual para Serviço de Tradução do Edital Tipo "Turkey" da Obra do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central do Projeto de Apoio Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		0.00	Em fase de Implementação	2020-03-23	2020-03-25	2020-04-02				2020-06-06		2020-12-03	
BR-IPECE.CE.16-CS-CDS / Consultor Analista em Gerenciamento Financeiro para apoio a UGP do IPECE	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		0.00	Implementação Pendente	2020-05-29		2020-06-08				2020-08-12		2021-08-12	