

PROCUREMENT PLAN Madagascar : FCPF Readiness Fund Grant

General Information

Country: Madagascar Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-11-02
 Project ID: P124655 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-10-28
 Project Name: FCPF Readiness Fund Grant GPN Date:
 Loan / Credit No: TF / A0104, TF / A4428
 Executing Agency(ies): REDD+ National Office of Coordination

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
1T1 / Faire une réhabilitation des bureaux des DREEFs pour les BRC (10 DREEFs) (toiture, portes, fenêtres, peintures, serrures, ect)	TF / A4428		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				150,000.00	0.00	Annulé						2018-07-12		2018-07-18					2018-08-21		2018-09-20		2018-10-16		2019-04-14

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual	
1111C / 111C. Achat de divers mobiliers de bureau	TF / A0104		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		35,000.00	2,722.84	Signé							2018-01-20									2018-03-17	2018-02-27	2018-04-17		
1112 B2 / Achat des matériels et accessoires informatiques	TF / A0104		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	7,461.33	Signé							2018-01-17									2018-03-14	2018-03-19	2018-04-13		
F4 / Achat copieur	TF / A0104		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,500.00	5,973.87	Signé							2018-01-30									2018-03-15	2018-03-19	2018-06-15		
1113A / Acquérir des logiciels TOMPRO	TF / A0104		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			11,000.00	7,633.84	Signé			2018-01-30	2018-01-23	2018-02-02	2018-02-16										2018-02-20	2018-03-22	2018-03-30		
1F2 / Equiper le BNCR de matériels de communication (dictaphone, appareil photo, baffle portatif, caméra, pack vidéoconférence, vidéoprojecteur)	TF / A4428		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		70,000.00	1,888.24	Signé							2018-02-21									2018-03-20	2019-01-21	2018-09-16		
1F7 / Acquérir des matériels techniques pour les BRC - REDD (GPS, vestex, relascopie, camping, etc)	TF / A4428		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	102,533.57	Signé			2018-01-31	2018-03-07	2018-02-05	2018-03-20		2018-03-09	2018-04-10	2018-03-23	2018-06-14	2018-04-13	2018-07-11	2018-10-10						
2F14 / Produire et diffuser des guides et outils MCP REDD+	TF / A4428		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		19,500.00	0.00	Annulé							2018-03-04									2018-04-13		2018-10-10		
3F17 / Acquérir des matériels d'inventaire pour mangroves	TF / A4428		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		75,000.00	0.00	Annulé							2018-02-03									2018-03-21		2018-09-17		
1F3 / Acquérir des mobiliers et accessoires de bureau pour le BNC-REDD+ et les BRC-REDD+	TF / A4428		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	Annulé							2018-02-20	2018-02-02								2018-03-27		2018-09-23		
1F1 / Acquérir des voitures 4* 4 pour les BNC-REDD+ et les BRC-REDD+ et des motos pour les BRC-REDD+	TF / A4428		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			315,000.00	0.00	Annulé			2018-02-13		2018-02-18											2018-03-20		2018-09-16		
1F5 / Equiper le BNC-REDD+, les BRC-REDD+ et les Services Techniques Déconcentrés (STD) en matériels informatiques (portable, office, logiciels, souris, onduleur, desktop, etc)	TF / A4428		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			159,000.00	0.00	Annulé			2018-03-01		2018-03-02											2018-04-06		2018-10-03		
2F13 / Produire : (1) des documents relatifs aux éléments de la stratégie régionale, (2) des guides et outils MCP REDD+ , (3) des textes d'application des Cadres Juridiques REDD+ et (4) des cartes / documents, passés en direction des COBA, CEEF, DREEF (avec pas	TF / A4428		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		54,400.00	0.00	Annulé							2018-07-06										2018-08-16		2018-09-04	
1F1-1F11A / Acquérir des voitures 4* 4 pour les BNC-REDD+ et pour les CR de la zone de TER-P	TF / A4428		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			210,000.00	257,842.41	Signé			2018-08-24	2018-08-22	2018-08-29	2018-07-18										2018-10-03	2018-09-19	2019-04-01		
3F17B / Acquérir des matériels d'inventaires pour mangroves (Drône, Densimètre, Pi-mètre, Tarrière, etc...)	TF / A4428		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		75,000.00	0.00	En cours d'exécution			2018-08-17	2018-07-21	2018-08-22						2018-10-03	2018-08-21	2018-11-02		2018-12-07		2019-06-05			
1F7B / Acquérir des matériels informatiques (desktop, office, souris, onduleur, ect) et téléphone	TF / A4428		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	41,116.48	Signé							2018-08-22	2018-07-06							2018-10-17	2018-09-28	2019-04-15			

1C16 / Etudes et élaboration des DAO, surveillances et contrôle des travaux de réhabilitation des BRC-REDD-	TF / A4428		A postérieur	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		10,000 00	0 00	Annule	2018-01-30	2018-02-10	2018-03-26		2018-04-25	2018-05-02	2018-05-09	2018-05-25	2018-11-09				
2C26 / Mettre à jour les cadres intégrant l'ESS des mangroves et forêts éprouvées	TF / A4428		A postérieur	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000 00	0 00	Annule	2018-03-20	2018-03-31	2018-04-25				2018-05-15	2018-05-31	2018-11-27				
2C29 / Mettre en place le registre carbone REDD-	TF / A4428		A postérieur	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		30,000 00	0 00	Annule	2018-03-06	2018-03-17	2018-04-17				2018-05-04	2018-05-22	2018-11-18				
2C32 / Effectuer une étude de faisabilité de reboisement de bois de rose dans la région Analanyrofo et Sava de l'ERP	TF / A4428		A postérieur	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		30,000 00	0 00	Annule	2018-07-10	2018-07-21	2018-08-22				2018-09-05	2018-09-21	2019-03-20				
2C34 / Appuyer les CDR/Communes de Baso à identifier leur besoin en matière d'équipement pour réduire la déforestation	TF / A4428		A postérieur	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		30,000 00	0 00	Annule	2018-02-28	2018-03-10	2018-04-11				2018-05-02	2018-05-23	2018-11-19				
3C38 / Appuyer le BNCR/ DWR dans le traitement et analyse des données d'inventaire et Développer REL pour les écoplans des mangroves et des forêts éprouvées, et compléter le REL pour l'ensemble de l'écoregion Est sud (hors PERR-Fil) et améliorer ou mettre à jour	TF / A4428		A postérieur	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		70,000 00	0 00	Annule	2018-02-06	2018-02-17	2018-03-27				2018-04-13	2018-05-02	2018-10-29				
3C39 / Mettre en place le géoportail, site internet d'échanges et de partage sur la REDD - à Madagascar et concevoir et mettre en place un SGBD avec Système de stockage et de gestion des données sur le MSV, politique de partage des données à l'usage interne et e	TF / A4428		A postérieur	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		120,000 00	0 00	Annule	2018-01-31	2018-02-10	2018-03-14		2018-04-13	2018-04-27	2018-05-15	2018-05-31	2019-05-31				
1C15A / Recrutement d'un Cabinet d'Audit Externe pour l'Audit des comptes du Financement Additionnel pour les exercices 2018, 2019 et clôture	TF / A4428		A postérieur	Sélection au moindre coût	Open - National		30,000 00	13,152 23	Signe	2019-01-21	2018-12-24	2019-02-05		2019-03-29	2019-01-25	2019-04-05	2019-03-05	2019-04-15	2019-03-07	2019-04-19	2019-04-02	2020-06-30
C13418 / Recrutement d'un Cabinet d'Audit externe pour faire l'Audit de comptes du Fonds Initial concernant les exercices 2018, janvier au juin 2019, et clôture	TF / A0104		A postérieur	Sélection au moindre coût	Open - National		16,000 00	8,744 75	Signe	2019-01-21	2019-02-12	2019-01-23		2019-02-20	2019-02-15	2019-02-25	2019-03-05	2019-03-08	2019-03-07	2019-03-18	2019-04-02	2019-07-31
3C35 / Cartographier les zones forestières à partir de l'interprétation d'images satellitaires à haute résolution	TF / A4428		A postérieur	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		60,000 00	0 00	Annule	2018-09-26	2018-10-24	2018-10-07	2018-10-26	2018-11-08		2018-12-08	2018-12-18	2019-01-05	2019-01-24	2020-01-24		
1C21 / Appuyer les associations des femmes au niveau régional pour mener les actions REDD-	TF / A4428		A postérieur	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000 00	0 00	En cours d'exécution	2019-02-21	2019-02-11	2019-02-27	2019-09-10	2019-04-09			2019-04-24	2019-05-08	2019-11-02			
3C36 / Actualiser l'analyse de la déforestation 2005-2010-2015 et 2017	TF / A4428		A postérieur	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		100,000 00	0 00	Annule	2018-09-07	2018-09-18	2018-10-20		2018-11-19	2018-12-02	2018-12-17	2018-12-27	2019-06-28				
1C18C / Identifier des mécanismes financiers pour promouvoir des investisseurs du secteur privé dans les zones PSE-A	TF / A4428		A postérieur	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		200,000 00	249,810 00	Signe	2019-03-29	2019-03-05	2019-04-05		2019-06-03	2019-04-08		2019-06-10	2019-06-20	2019-06-28	2019-07-01	2019-12-25	
1C18E / PREPARATION D'UN CADRE FONCTIONNEL ET D'UN CADRE POLITIQUE DE REINSTALLATION DU PROGRAMME REDD- A MADAGASCAR ET POUR L'ASSOCIATION D'UN CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE, D'UN CADRE FONCTIONNEL ET D'UN CADRE POLITIQUE DE REINSTALLATION	TF / A4428		A postérieur	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		190,000 00	189,105 32	Signe	2019-05-27	2019-05-18	2019-05-30		2019-06-14	2019-05-24		2019-06-21	2019-06-18	2019-06-27	2019-07-11	2019-10-10	
2C31A / Mettre en place le registre de transaction national carbone REDD-	TF / A4428		A postérieur	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		60,000 00	69,704 38	Signe	2019-11-14	2020-02-17	2019-12-05		2020-01-18	2020-05-05		2020-02-17	2020-06-18	2020-03-10	2020-07-30	2020-05-11	
2C33 / Appuyer l'élaboration des Schémas d'Aménagement Communal - SAC/SRAT dans la zone de FER-P	TF / A4428		A postérieur	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		200,000 00	0 00	Annule	2018-02-14	2018-02-24	2018-04-10		2018-05-10	2018-05-25	2018-06-22	2018-07-18	2019-07-18				
3C42 / Effectuer l'évaluation finale du programme	TF / A4428		A postérieur	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		30,000 00	0 00	Annule	2018-07-12	2018-07-25	2018-09-03				2018-10-08	2018-10-24	2019-04-22				

2C27AB / Recruter un bureau d'études pour la mise en conformité des initiatives du PRE AA par rapport aux instruments de sauvegarde	TF / A4428		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	Annulé	2020-03-02	2020-03-09	2020-04-05						2020-05-15	2020-05-31	2020-08-30
MG-REDD+218923-CS-CQS / Recruter un consultant pour la mise en conformité des initiatives du PRE AA par rapport aux instruments de sauvegarde	TF / A4428		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-16	2021-09-21	2021-04-06	2021-10-19	2021-05-12				2021-05-26	2021-06-16	2021-09-14
2C27AC / Recruter un firme pour élaboration et mise en œuvre d'un programme et de campagne d'information, de sensibilisation et plaidoyer sur les enjeux économiques	TF / A4428		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		48,000.00	0.00	Annulé	2020-03-06	2020-03-16	2020-04-21						2020-06-05	2020-07-01	2020-12-28
2C27AD / Recruter un firme pour élaboration des plans d'engagement et de participation inclusive des communautés locales	TF / A4428		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		37,500.00	0.00	Annulé	2020-04-10	2020-04-17	2020-05-12						2020-06-19	2020-07-10	2020-10-09
MG-REDD+235043-CS-CQS / Recrutement de Cabinet de conception informatique pour différentes activités	TF / A4428		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-28	2021-06-03	2021-06-02	2021-07-09	2021-06-30				2021-07-15	2021-07-22	2021-08-23
MG-REDD+240080-CS-CQS / Recruter un Cabinet pour production d'un film de capitalisation des acquis sur la préparation de la REDD+ Madagascar	TF / A4428		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-24	2021-06-22	2021-06-30	2021-07-12	2021-07-30				2021-08-10	2021-08-24	2021-11-22
MG-REDD+240085-CS-CQS / Recruter un consultant pour renforcement de capacité des gestionnaires de plaintes REDD+ en traitement de plaintes et de conflits	TF / A4428		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-24	2021-06-22	2021-07-07		2021-08-10				2021-08-20	2021-09-03	2021-12-02

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
3122A / Définition d'un système de classification de l'utilisation et occupation des terres (UOT) et définition de la forêt à Madagascar	TF / A0104		A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	34,039.50	Signé	2017-10-11	2017-09-19	2017-11-06	2017-11-13	2017-11-16	2017-12-08	2017-11-30	2018-01-05	2018-04-29	
1121F / Consultant permanent pour appuyer la Cellule Passation des Marchés du BNC en passation des marchés pendant 1 an	TF / A0104		A posteriori	Individuel	Open		12,500.00	17,763.84	Signé	2017-10-11	2017-05-09	2017-11-17	2017-10-26	2017-11-21	2017-11-28	2017-12-01	2017-11-30	2018-11-30	
C1121J / Assistant Technique Juriste pour appui le BNC-REDD+	TF / A0104		A posteriori	Individuel	Open		7,500.00	0.00	Annulé	2017-10-18		2017-12-18		2017-12-28		2018-01-05		2018-12-31	
1121L / Assistant Technique en communication pour appuyer le BNC-REDD+	TF / A0104		A posteriori	Individuel	Open		7,500.00	0.00	Annulé	2017-10-16		2017-12-04		2017-12-18		2018-01-08		2018-12-31	
C2513 / Mise en œuvre du plan d'action CITES (inventaires des stocks de bois déclarés dans la région SAVA - Analanjirofo, Anosy)	TF / A0104		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-11-07	2017-11-03	2017-11-13				2017-11-15		2017-11-24	
2C30 / Développer les cadres juridiques liées à la REDD+	TF / A4428		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	37,876.00	Signé	2018-01-31	2018-02-13	2018-02-02	2018-03-14			2018-03-13	2018-04-13	2018-06-13	
1C8 / Recruter un Assistant Technique Opérationnel (non permanent)	TF / A4428		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		15,000.00	14,706.80	Signé	2018-02-08	2018-04-12	2018-02-13	2018-04-12			2018-03-02	2018-04-13	2018-08-29	
1C9 / Recruter un Chef de Labo Géomatique	TF / A4428		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,600.00	5,254.03	Achévé	2018-01-31	2018-02-01	2018-02-12	2018-02-05			2018-03-21	2018-02-15	2019-03-02	2018-02-15
1C10 / Recruter un Technicien Géomaticien 1	TF / A4428		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,500.00	2,988.29	Signé	2018-01-31	2018-02-01	2018-02-12	2018-02-05			2018-03-21	2018-02-15	2019-02-18	
1C11 / Recruter un technicien Géomaticien 2	TF / A4428		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,500.00	2,988.29	Signé	2018-01-31	2018-02-01	2018-02-12	2018-02-05			2018-03-21	2018-02-15	2019-02-18	
1C12 / Recruter un technicien Géomaticien 3	TF / A4428		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,500.00	2,988.29	Signé	2018-01-31	2018-02-01	2018-02-12	2018-02-05			2018-03-21	2018-02-14	2019-02-21	
2C28 / Elaborer la stratégie de levée de fonds ou autres investissements pour la REDD+	TF / A4428		A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	0.00	Annulé	2018-02-23		2018-04-05		2018-04-10		2018-04-13		2018-10-10	

3C40 / Effectuer la maintenance du Systeme d'Informations pour les Sauvegardes (SI) (National-Regional)	TF / A4428		A postenor	Individuel	Open		2,600 00	0 00	Annule	2018-02-16	2018-03-20	2018-03-29	2018-04-06	2018-10-03				
1C13 / Recruter un informaticien	TF / A4428		A postenor	Individuel	Open		11,900 00	10,533 98	Signe	2018-01-29	2018-02-01	2018-03-14	2018-03-22	2018-04-20	2018-04-09	2018-04-24	2019-03-12	
1C5 / Recruter un Assistant Technique en Communication infographiste	TF / A4428		A postenor	Individuel	Open		11,000 00	5,390 45	Signe	2018-01-26	2018-02-01	2018-03-14	2018-03-12	2018-03-23	2018-04-06	2018-03-27	2019-03-04	
1C6 / Recruter un Assistant Technique expert en Production Medicale	TF / A4428		A postenor	Individuel	Open		11,000 00	5,216 57	Signe	2018-01-30	2018-02-01	2018-03-09	2018-03-12	2018-03-21	2018-03-23	2018-04-11	2018-03-27	2019-04-09
3C41 / Renforcer les capacites des equipes du laboratoire	TF / A4428		A postenor	Individuel	Open		30,000 00	0 00	Annule	2018-03-14		2018-04-23		2018-04-25	2018-05-14		2018-11-10	
1C15 / Recruter un consultant financier	TF / A4428		A postenor	Individuel	Open		24,000 00	12,641 08	Signe	2018-02-28	2018-06-05	2018-04-11	2018-06-05	2018-04-18	2018-06-05	2018-05-07	2018-06-18	2019-05-11
1C22 / Elaborer le business plan des fileres portueuses pour la REDD-	TF / A4428		A postenor	Individuel	Open		20,000 00	0 00	Annule	2018-02-02		2018-03-16		2018-03-23	2018-04-10		2018-10-07	
1C23 / Identifier les centres de classification des essences dans le cadre du FLECT	TF / A4428		A postenor	Individuel	Open		10,000 00	16,818 78	Signe	2018-03-01	2018-09-03	2018-04-11	2018-12-04	2018-04-19	2019-01-11	2018-05-07	2019-02-28	2018-11-03
1C25 / Produire des emissions de sensibilisation radio-Tete regionales	TF / A4428		A postenor	Individuel	Open		48,000 00	0 00	Annule	2018-04-05		2018-05-17		2018-05-25	2018-06-12		2018-12-09	
2C31 / Etudier la mise en place d'un fond national REDD-	TF / A4428		A postenor	Individuel	Open		20,000 00	0 00	Annule	2018-05-10		2018-06-08		2018-06-19	2018-07-06		2019-01-02	
1C7 / Recruter un Assistant Juridique National ponctuel	TF / A4428		A postenor	Individuel	Open		43,200 00	17,201 53	Signe	2018-08-30	2018-10-04	2018-10-18	2018-11-15	2018-11-08	2018-11-26	2018-12-13	2018-11-27	2019-06-11
1C12A / Recrutement d'un Specialiste en Passation de marches - Continue de prestation	TF / A4428		A postenor	Selection de consultants par entente directe	Direct		25,800 00	17,797 82	Signe	2018-12-07	2018-12-03	2018-12-07	2018-11-29			2018-12-10	2018-12-18	2019-12-09
1C17 / Effectuer l'Audit Externe du Programme	TF / A4428		A postenor	Selection de consultants par entente directe	Direct		30,000 00	0 00	Annule	2018-08-27	2018-12-18	2018-09-06				2018-11-10		2019-05-09
3C33 / Appuyer le MEEF dans la mise en place d'une surveillance des terres par satellite	TF / A4428		A postenor	Individuel	Limited		100,000 00	85,839 10	Signe	2019-01-20	2018-10-03	2019-01-25	2019-01-11	2019-02-05	2019-02-25	2019-02-12	2019-03-25	2020-01-31
1C19 / Appuyer les societes civiles regionales dans la realisation des acoutes pour la preparation de la mise en oeuvre de la REDD- dans les OS regions Est	TF / A4428		A postenor	Selection de consultants par entente directe	Direct		175,000 00	145,942 56	Signe	2019-02-22	2020-02-20	2019-03-08	2020-06-03			2019-03-30	2020-09-30	2019-12-31
1C248 / Recruter des socio-organisations pour appuyer les CRR dans le processus d'elaboration des projets REDD- (1 par region)	TF / A4428		A postenor	Individuel	Open		36,000 00	0 00	Annule	2018-09-03		2018-10-22		2018-11-12	2018-12-17		2019-06-15	
2C29A / Mettre en place le registre carbone	TF / A4428		A postenor	Individuel	Open		10,000 00	0 00	Annule	2018-09-13		2018-11-03		2018-11-22	2018-12-27		2019-06-25	
1C22A / Elaborer le business plan des fileres portueuses pour la REDD-	TF / A4428		A postenor	Selection de consultants par entente directe	Direct		200,000 00	0 00	Annule	2018-09-04		2018-09-14			2018-11-18		2019-05-17	
2C238 / Recruter un prestataire pour la formation des journalistes	TF / A4428		A postenor	Individuel	Open		14,000 00	862 03	Signe	2018-08-28	2018-10-10	2018-10-16	2018-10-22	2018-11-06	2018-10-23	2018-12-11	2018-10-24	2019-06-09
2C25C / Traduire les documents de la REDD- en malagasy et en anglais	TF / A4428		A postenor	Individuel	Limited		25,000 00	2,024 67	Signe	2019-02-04	2019-01-24	2019-02-09	2019-02-19	2019-01-02	2019-02-26	2019-04-06	2019-11-06	2019-06-05
2C26C / Collecte des donnees pour l'elaboration du cadre foncier et le cadre politique de reinstallation	TF / A4428		A postenor	Selection de consultants par entente directe	Direct		35,000 00	0 00	Annule	2018-08-21		2018-08-31			2018-11-02		2019-05-01	
2C27B / Elaborer d'autre programme relatif a la REDD- (autres ecosystemes)	TF / A4428		A postenor	Individuel	Open		30,000 00	0 00	Annule	2018-12-12		2019-01-30		2019-02-20	2019-03-27		2019-09-23	
1C14 / Recruter un assistant technique juridique international ponctuel Mr Ludovino	TF / A4428		A postenor	Selection de consultants par entente directe	Direct		75,000 00	72,375 00	Signe	2019-01-25	2019-01-25	2019-02-03	2018-11-06			2019-03-13	2019-03-06	2019-09-09
3C38A / Actualiser les inventaires forestiers nationaux et mettre en place des societes communales dans les forets humides de l'Est, forets seches de l'Ouest	TF / A4428		A postenor	Selection de consultants par entente directe	Direct		314,820 00	348,027 58	Signe	2019-04-26	2019-08-30	2019-05-06	2019-10-08			2019-07-10	2020-09-14	2020-01-06
1C24 / Mettre en place un site KoloAa	TF / A4428		A postenor	Individuel	Open		10,000 00	0 00	Annule	2018-03-01		2018-04-11		2018-04-19	2018-05-07		2018-11-03	

1C18 / Appuyer les sociétés civiles au niveau national dans la réalisation des activités pour la préparation de la mise en oeuvre de la REDD-	TF / A4428		A postérieur	Sélection de consultants par entente directe	Direct		35,000 00	32,337 37	Signe	2019-02-28	2020-02-19	2019-03-13	2019-07-18			2019-05-14	2020-08-28	2019-11-10
3C36A / Elaborer des bases de données sur les domaines forestiers nationaux (DFN)	TF / A4428		A postérieur	Individuel	Limited		15,000 00	0 00	Annule	2019-03-21		2019-05-26	2019-04-16			2019-05-21		2019-11-17
3C37C / Mettre à jour le SIS pour un système d'information sur les initiatives (SIP)/Programmes	TF / A4428		A postérieur	Sélection de consultants par entente directe	Direct		52,500 00	50,111 81	Signe	2019-01-31	2018-09-03	2019-02-10	2018-09-11			2019-04-16	2018-11-27	2019-10-13
2C25A / Diffuser des émissions radio-télé REDD- au niveau régional (Stratégie, Mécanisme de gestion des plaintes, MDP, etc.)	TF / A4428		A postérieur	Sélection de consultants par entente directe	Direct		42,000 00	0 00	En cours d'exécution	2019-03-04	2019-08-01	2019-03-14				2019-05-18		2019-11-14
1C14A / Recruter un assistant technique pérenne pour appuyer le BNC-REDD-	TF / A4428		A postérieur	Individuel	Limited		15,000 00	0 00	Annule	2019-03-04		2019-03-09	2019-03-30			2019-04-09		2020-04-08
2C27C / Recruter une firme internationale pour l'élaboration d'un plan de partage de revenus carbone	TF / A4428		A postérieur	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000 00	0 00	Annule	2019-01-17		2019-01-27				2019-02-20		2019-07-20
2C28B / PREPARATION D'UN CADRE FONCTIONNEL ET D'UN CADRE POLITIQUE DE REINSTALLATION DU PROGRAMME REDD- A MADAGASCAR, ET ELABORATION D'UN CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE, D'UN CADRE FONCTIONNEL ET D'UN CADRE POLITIQUE DE REINSTALLATION	TF / A4428		A postérieur	Individuel	Limited		130,000 00	0 00	Annule	2019-01-16		2019-01-21	2019-01-25			2019-02-01		2019-06-30
1C13A / Recruter un contrôleur interne pour le BNC REDD-	TF / A4428		A postérieur	Individuel	Direct		30,000 00	24,561 24	Signe	2019-02-20	2019-01-24	2019-02-25	2019-01-25	2019-02-28	2019-02-06	2019-03-05	2019-02-18	2020-02-28
1C21B / Recruter 05 AE pour l'élaboration de PDO et appui des CRR et SLG	TF / A4428		A postérieur	Individuel	Open		28,500 00	0 00	Annule	2019-02-01	2019-02-25	2019-03-15	2019-04-05			2019-04-19		2019-10-16
1C128B5 / Recruter un technicien géomaticien 1 (continue)	TF / A4428		A postérieur	Individuel	Direct		3,750 00	4,412 93	Signe	2019-02-14	2019-02-15	2019-02-19	2019-02-14	2019-02-26	2019-02-14	2019-03-15	2019-04-05	2020-03-15
1C118B5 / Recruter un technicien géomaticien 2 (continue)	TF / A4428		A postérieur	Individuel	Direct		3,750 00	4,412 93	Signe	2019-02-14	2019-02-15	2019-02-19	2019-02-14	2019-02-26	2019-02-14	2019-03-15	2019-04-05	2020-03-15
1C128B5 / Recruter un technicien géomaticien 3 (continue)	TF / A4428		A postérieur	Individuel	Direct		3,750 00	4,412 93	Signe	2019-02-14	2019-02-15	2019-02-19	2019-02-14	2019-02-26	2019-02-14	2019-03-15	2019-04-04	2020-03-16
3132A / Elaboration d'équation allométrique pour l'estimation de la biomasse aérienne des forêts sempervirentes de la Région Sud-Ouest de Madagascar	TF / A0104		A postérieur	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000 00	0 00	Annule	2019-02-15	2019-05-14	2019-02-18				2019-02-28		2019-03-29
3C37 / Faire des inventaires forestiers et mettre en place les placettes permanentes dans les mangroves et des forêts sempervirentes, humides (Sud-Est)	TF / A4428		A postérieur	Sélection de consultants par entente directe	Direct		385,180 00	47,191 20	Signe	2019-02-20	2018-04-30	2019-03-06	2018-09-05			2019-04-18	2018-11-27	2019-10-15
1C19 / Recrutement d'un Assistant technique opérationnel non permanent (continue)	TF / A4428		A postérieur	Individuel	Direct		19,750 00	17,777 53	Signe	2019-02-28	2019-03-04	2019-03-05	2019-02-12	2019-05-12	2019-02-18	2019-05-19	2019-03-04	2019-09-15
1C18B5 / Recrutement d'un Assistant technique permanent en infographie	TF / A4428		A postérieur	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,500 00	4,573 40	Signe	2019-04-12	2019-03-25	2019-04-12	2019-03-25			2019-04-22	2019-04-19	2019-12-23
1C18B5 / Recrutement d'un Assistant Technique en production médiatique	TF / A4428		A postérieur	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,500 00	4,573 40	Signe	2019-04-12	2019-03-25	2019-04-12	2019-03-25			2019-04-22	2019-04-19	2019-12-23
1C19 / Recrutement d'un consultant spécialisé en sauvegarde environnementale et sociale	TF / A4428		A postérieur	Individuel	Open		12,000 00	9,056 52	Signe	2019-04-12	2019-05-13	2019-05-24	2019-10-03	2019-06-14	2019-11-18	2019-07-05	2019-11-26	2020-01-01
2C26D / Préparation d'un cadre fonctionnel et d'un cadre politique de réinstallation du programme REDD- à Madagascar, et élaboration d'un cadre de gestion environnementale et sociale, d'un cadre fonctionnel et d'un cadre politique de réinstallation	TF / A4428		A postérieur	Sélection de consultants par entente directe	Direct		190,000 00	0 00	Annule	2019-02-19	2019-02-20	2019-02-24				2019-03-14		2019-09-10
1C13B5 / Recrutement d'un consultant individuel en informatique du BN-CCREDO	TF / A4428		A postérieur	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,375 00	11,403 84	Signe	2019-06-21	2019-06-21	2019-06-24	2019-06-21			2019-06-28	2019-10-16	2020-06-30

1C15BS / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique Financier pour le Projet REDD-	TF / A4428		A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct	14,272 00	11,184 40	Signe	2019-07-17	2019-06-28	2019-07-18	2019-06-28			2019-07-22	2019-10-09	2020-06-30
1C41 / Recrutement d'un technicien geomatique 4 au sein du LDRM - BN-CCCREDD-	TF / A4428		A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct	2,580 00	1,620 54	Signe	2019-07-22	2019-09-30	2019-07-28	2019-12-23			2019-08-01	2020-01-02	2020-06-30
1C43 / Elaborer une equation allometrique des forets epaissees et seches	TF / A4428		A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct	16,000 00	12,225 05	Signe	2019-07-19	2019-11-13	2019-07-22	2020-01-08			2019-08-20	2020-08-19	2019-10-21
2C43 / Recruter un consultant individuel pour elaborer des guides pratiques pour l'application des textes relatifs a la foret et Renforcer la capacite du MEDD	TF / A4428		A posteriori	Individuel	Limited	10,000 00	0 00	Annule	2019-10-14		2019-10-19		2019-11-09		2019-12-14		2020-06-11
1C12ABS / Recruter un Assistant specialiste en passation de marches pour le BN-CCCREDD-	TF / A4428		A posteriori	Individuel	Direct	17,000 00	8,834 58	Signe	2019-11-04	2019-12-18	2019-11-14	2019-12-18	2019-12-05	2019-12-18	2020-01-02	2020-01-23	2020-06-30
2C42 / Recruter un consultant individuel pour revision et elaboration des guides MCP	TF / A4428		A posteriori	Individuel	Limited	20,000 00	14,160 51	Signe	2019-10-04	2020-01-27	2019-10-09	2020-08-11	2019-10-30	2020-08-19	2019-12-04	2020-08-24	2020-02-28
2C25BS / Recruter un consultant pour la formation des journalistes	TF / A4428		A posteriori	Individuel	Limited	8,900 00	0 00	En cours d'execution	2019-10-01	2020-11-05	2019-10-06	2020-11-24	2019-10-27		2019-11-04		2019-11-29
1C6 TER / Assistant technique specialiste en production medicale	TF / A4428		A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct	6,515 00	5,240 58	Signe	2020-01-17	2020-01-22	2020-01-20	2019-12-27			2020-01-21	2020-02-14	2020-07-21
1C10 LDRM / Recruter 4 techniciens au LDRM du BN-CCCREDD-	TF / A4428		A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct	6,860 00	11,045 80	Signe	2020-05-04	2020-06-15	2020-05-08	2020-06-24			2020-05-29	2020-08-26	2020-11-25
1C13 TER / Recruter un consultant informaticien au sein du BN-CCCREDD-	TF / A4428		A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct	5,143 00	4,602 42	Signe	2020-05-04	2020-06-11	2020-05-19	2020-06-24			2020-05-29	2020-06-29	2020-11-25
1C15 TER / Recrutement d'un Assistant Financier aupres du BN-CCCREDD-	TF / A4428		A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct	5,915 00	5,236 27	Signe	2020-05-04	2020-06-27	2020-05-14	2020-07-28			2020-05-29	2020-07-28	2020-11-25
2C27A / Recruter une firme pour l'etude sur la mise en conformite des mesures du PRE AA par rapport aux instruments de sauvegarde	TF / A4428		A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct	60,000 00	75,414 50	Signe	2020-01-24	2020-02-14	2020-01-28	2020-03-19			2020-02-26	2020-09-14	2020-07-07
2C30A / Elaboration des textes d'application du decret relatif au mecanisme REDD-	TF / A4428		A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct	30,000 00	11,549 34	Signe	2020-01-22	2020-02-20	2020-01-27	2020-07-14			2020-02-11	2020-09-21	2020-08-09
1C17C BS / Recruter un consultant individuel pour assistance et maintenance du systeme d'information sur les initiatives programmes (SIIP)	TF / A4428		A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct	5,000 00	3,225 24	Signe	2020-01-31	2020-08-28	2020-02-05	2020-09-08			2020-02-28	2020-09-30	2020-10-28
2C44 / Recruter un consultant individuel pour confection de bandes dessinées sur les forêts, la REDD-, les revenus carbone, les sauvegardes	TF / A4428		A posteriori	Individuel	Limited	4,000 00	1,901 45	Signe	2020-01-24	2020-01-23	2020-01-29	2020-07-28	2020-02-19	2020-08-26	2020-03-11	2020-09-15	2020-09-07
1C8 TER / Recruter un assistant technique non permanent aupres du BN-CCCREDD-	TF / A4428		A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct	11,500 00	18,719 04	Signe	2020-03-12	2020-08-28	2020-03-22	2020-09-08			2020-04-20	2020-09-10	2020-12-31
2C45 / Recruter un consultant pour production d'un film de capitalisation des actions sur la preparation de la REDD- Madagascar	TF / A4428		A posteriori	Individuel	Limited	15,000 00	0 00	En attente d'execution	2020-06-30		2020-07-05		2020-07-26		2020-08-30		2020-10-30
2C33B / Elaboration des Schemas d'Aménagement Communaux (SAC) et des Schemas d'Aménagement InterCommunaux (SAINC)	TF / A4428		A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct	290,000 00	0 00	En cours d'execution	2020-03-06	2020-06-16	2020-03-16	2020-08-27			2020-04-08		2020-12-01
1C13A TER / Recrutement d'un Auditeur interne aupres du BN-CCCREDD-	TF / A4428		A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct	8,743 00	7,824 11	Signe	2020-06-19	2020-06-27	2020-06-23	2020-07-28			2020-07-01	2020-07-28	2020-12-31
1C12TER / Recrutement d'un specialiste en passation de marches	TF / A4428		A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct	9,000 00	8,013 77	Signe	2020-06-22	2020-06-22	2020-06-22	2020-07-01			2020-07-01	2020-07-01	2020-12-31
MC-REDD--218638-CS-CDS / Recruter des techniciens geomaticiens du Laboratoire d'Observation des Forêts de Madagascar aupres du BNCCREDD-	TF / A4428		A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct	22,968 00	0 00	En cours d'execution	2021-02-12	2021-02-15	2021-02-15				2021-02-15		2021-08-17

1C218A / RECRUTEMENT D'UN ASSISTANT TECHNIQUE AU SEN DE LA COORDINATION REGIONALE REDD- DU PROGRAMME DE REDUCTION DES EMISSIONS "ATIALA-ANTSINANANA" - ANALANJIRORO	TF / A4428		A postenor	Individuel	Open	5,700 00	0 00	Annule	2019-03-22	2019-04-08	2019-05-18	2019-05-28	2019-06-25	2020-06-25
1C218B / RECRUTEMENT D'UN ASSISTANT TECHNIQUE AU SEN DE LA COORDINATION REGIONALE REDD- DU PROGRAMME DE REDUCTION DES EMISSIONS "ATIALA-ANTSINANANA" - ANTSINANANA	TF / A4428		A postenor	Individuel	Open	5,700 00	0 00	Annule	2019-03-22	2019-04-08	2019-05-18	2019-05-28	2019-06-25	2020-06-25
1C218C / RECRUTEMENT D'UN ASSISTANT TECHNIQUE AU SEN DE LA COORDINATION REGIONALE REDD- DU PROGRAMME DE REDUCTION DES EMISSIONS "ATIALA-ANTSINANANA" - SAVIA	TF / A4428		A postenor	Individuel	Open	5,700 00	0 00	Annule	2019-03-22	2019-04-08	2019-05-18	2019-05-28	2019-06-25	2020-06-25
1C218D / RECRUTEMENT D'UN ASSISTANT TECHNIQUE AU SEN DE LA COORDINATION REGIONALE REDD- DU PROGRAMME DE REDUCTION DES EMISSIONS "ATIALA-ANTSINANANA" - ALAGTRA MANICORO	TF / A4428		A postenor	Individuel	Open	5,700 00	0 00	Annule	2019-03-22	2019-04-08	2019-05-18	2019-05-28	2019-06-25	2020-06-25
1C218E / RECRUTEMENT D'UN ASSISTANT TECHNIQUE AU SEN DE LA COORDINATION REGIONALE REDD- DU PROGRAMME DE REDUCTION DES EMISSIONS "ATIALA-ANTSINANANA" - SDFIA	TF / A4428		A postenor	Individuel	Open	5,700 00	0 00	Annule	2019-03-22	2019-04-08	2019-05-18	2019-05-28	2019-06-25	2020-06-25
1C40 / Recrutement d'un Assistant Technique national en Planification et Suivi Evaluation	TF / A4428		A postenor	Individuel	Open	14,000 00	0 00	Annule	2019-11-07	2019-11-25	2019-12-27	2019-12-30	2020-01-06	2020-06-30
1C42 / Recruter un Assistant Technique operationnel permanent pour le BN-CCREDD-	TF / A4428		A postenor	Individuel	Limited	10,000 00	0 00	Annule	2019-11-15	2020-01-22	2019-11-29	2019-12-20	2020-01-02	2020-12-31
MG-REDD--218896-CS-CDS / Recruter un consultant individuel pour traduction des documents de la REDD- en langue malagasy	TF / A4428		A postenor	Selection de consultants par entente directe	Direct	6,500 00	0 00	En cours d'execution	2021-04-16	2021-06-08	2021-04-26		2021-05-26	2021-08-26
MG-REDD--218924-CS-INDV / Recruter un consultant pour renforcement de capacite des geomorphes de plaines REDD- en traitement de plaines et conflits	TF / A4428		A postenor	Individuel	Limited	30,000 00	0 00	Annule	2021-04-02		2021-04-07	2021-04-28	2021-06-02	2021-11-29
1C218A / Elaborer une strategie de levee de fonds REDD-	TF / A4428		A postenor	Individuel	Open	30,000 00	0 00	Annule	2019-02-15		2019-03-29	2019-04-19	2019-05-03	2019-10-30
MG-REDD--218843-CS-CDS / Recruter un informaticien pour le BNCCREDD- (continuation)	TF / A4428		A postenor	Selection de consultants par entente directe	Direct	5,220 00	0 00	En cours d'execution	2021-02-12	2021-02-23	2021-02-15		2021-03-17	2021-09-13
MG-REDD--218893-CS-CDS / Recruter une assistante de direction pour le BNCCREDD-	TF / A4428		A postenor	Selection de consultants par entente directe	Direct	2,607 00	0 00	Annule	2021-02-16		2021-02-26		2021-03-01	2021-12-31
MG-REDD--218774-CS-CDS / Recruter un assistant technique expert en production medicale (continuation)	TF / A4428		A postenor	Selection de consultants par entente directe	Direct	3,300 00	0 00	En cours d'execution	2021-02-12	2021-02-23	2021-02-15		2021-02-15	2021-08-14
MG-REDD--218852-CS-CDS / Recruter un auditeur interne (continuation)	TF / A4428		A postenor	Selection de consultants par entente directe	Direct	16,236 00	0 00	En cours d'execution	2021-02-12	2021-02-23	2021-02-15		2021-02-15	2021-08-14
MG-REDD--218927-CS-CDS / Recruter un consultant pour assistance et maintenance de SIP (continuation)	TF / A4428		A postenor	Selection de consultants par entente directe	Direct	1,845 00	0 00	En attente d'execution	2021-03-05		2021-03-15		2021-04-07	2021-05-07
MG-REDD--218839-CS-CDS / Recruter un spécialiste en passation de marches pour le BNCCREDD-	TF / A4428		A postenor	Selection de consultants par entente directe	Direct	9,168 00	0 00	En cours d'execution	2021-02-12	2021-02-23	2021-02-15		2021-02-15	2021-08-14
MG-REDD--218867-CS-CDS / Recruter un consultant Technique Financier pour le BNCCREDD- (continuation)	TF / A4428		A postenor	Selection de consultants par entente directe	Direct	6,000 00	0 00	En cours d'execution	2021-02-12	2021-02-23	2021-02-15		2021-02-15	2021-08-14
MG-REDD--218779-CS-CDS / Recruter un assistant technique non permanent aupres de BNCCREDD-	TF / A4428		A postenor	Selection de consultants par entente directe	Direct	25,344 00	0 00	En cours d'execution	2021-02-26	2021-04-16	2021-03-03		2021-03-24	2021-09-20

MG-REDD--218925-CS-CDS / Elaboration des textes d'application du décret relatif au mécanisme REDD-	TF / A4428		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18,000 00	0 00	En cours d'exécution	2021-03-25	2021-05-19	2021-05-26			2021-04-06	2021-10-03
MG-REDD--232321-CS-INDV / Recrutement d'une Secrétaire de Direction au sein du INCC/REDD-	TF / A4428		A posteriori	Individuel	Limited		2,607 00	0 00	En cours d'exécution	2021-05-07	2021-05-18	2021-05-12		2021-06-02	2021-07-07	2021-01-03
MG-REDD--235050-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la conception de chatbot Messenger	TF / A4428		A posteriori	Individuel	Open		650 00	0 00	En cours d'exécution	2021-06-22	2021-06-22	2021-07-30		2021-06-05	2021-06-19	2021-08-31
MG-REDD--244326-CS-CDS / Traduire les documents de la REDD- en anglais	TF / A4428		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		15,000 00	0 00	En cours d'exécution	2021-09-20	2021-09-28	2021-09-30			2021-10-15	2021-12-14
MG-REDD--255795-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour effectuer l'évaluation finale du Projet	TF / A4428		A posteriori	Individuel	Open		30,000 00	0 00	En attente d'exécution	2021-10-07		2021-11-02		2021-11-09	2021-11-15	2021-12-15