

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: COMESA: Great Lakes Trade Facilitation project P151083~~[country] [Project name] [P-number]~~

Project Implementation agency: ~~[insert legal name]~~COMESA Secretariat

Date of the Procurement Plan: ~~[insert date]~~14 June 2016

Period covered by this Procurement Plan: ~~[insert from – to period]~~1 July 2016 - December 31, 2017

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in COMESA Procurement Implementation Rules of November 2005 (as amended by the Council and 2007)~~[insert appropriate references to the national procurement legislation]~~, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- 1. Rule of origin of the goods:** requires that all goods, works and services procured by the COMESA Secretariat shall originate in COMESA and requires tenderers to provide evidence of this through

provisions of a certificate of origin duly made out by the competent authority of the supplier's country of origin. Exceptions require written approval by the COMESA Secretary General. Under bank financed activities this will not apply

- 2. Participation in bidding:** Open competition will be the default method of bidding. Restrictions whereby the Secretariat may deny bidders participation based on restriction for bidding to bidders being nationals of any non-Member States own or controlled bidders or to bidders who have substantial business activities in the territory of the Member State under whose laws it is constituted will not apply. Neither will restriction based on region.
- 3. Conditions for Use of Restricted Tendering:** The restriction by COMESA under restricts tendering process whereby to only those bidders invited by the Secretariat will not apply under Bank financing;
- 4. Fraudulent practice:** COMESA provisions on Fraud and Corruption will be modified to conform with the Banks definition of fraud and corruption which includes cross debarment
- 5. Tender Security:** Tender security will not be restricted to the use of bid security from commercial banks and or bid bonds from insurance firms. At the option of the COMESA Secretariat, use may be made of Bid securing declaration in lieu of requests for provisions of bid security
- 6. Selection of consultants:** Selection of consultant services based on methods and selection process as contained in the Banks Consultants Guidelines will apply in the selection of consultants services
- 7. Standard Bidding Documents:** COMESA will use where possible the banks Standard Bidding documents in cases where COMESA does not have its own standard bidding documents. Where use is made of COMESA's own Standard Bidding documents, the Bank will review and clear these to ensure they include minimum Banks policy for procurement and selection of consultants.

~~List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase "and the following conditions".~~

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

~~**Leased Assets:** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. Otherwise state “Not Applicable”.~~

~~**Procurement of Second Hand Goods:** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables. Otherwise state “Not Applicable”.~~

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). ~~Specify for each~~

Goods: ~~[is not applicable/~~is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: ~~[is not applicable/~~is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables].

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. ~~[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]~~

Other Relevant Procurement Information.

~~Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.~~

Contracts selected on basis of CQS, LCS and FBS may not exceed cost estimate of US\$200,000 equivalent.

1. **Terms of Reference (TOR):** TOR for all consulting assignments (firms and individual consultants) irrespective of selection method or value will be subject to prior review by the Bank.
2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than US\$100,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines. In the case of this COMESA implemented project, the national consultants at the option of COMESA may be consultants from one member country or from the entire group of COMESA countries.

PROCUREMENT PLAN Eastern Africa : AFR RI–Great Lakes Trade Facilitation

General Information

Country: Eastern Africa Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-05-24
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-10-23
 Project ID: P151083 GPN Date: 2016-12-06
 Project Name: AFR RI–Great Lakes Trade Facilitation
 Loan / Credit No: IDA / 57240, IDA / 57220
 Executing Agency(ies) UGP Ministry of Commerce

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
UCP-01-T-17 / Travaux de réhabilitation du siège de l'UGP à Goma	IDA / 57240	Component 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				17,000.00	16,837.00	Signé																		2017-11-30
ZR-UCP-180623-CW-RFQ / Travaux d'Aménagements des bureaux de la Coopération provinciale du PFCC de Goma	IDA / 57240	Component 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				30,000.00	0.00	En attente d'exécution																		2020-09-23
ZR-UCP-249249-CW-RFQ / Aménagement des bureaux en faveur de l'UGP du PFCC situés au 4ème étage du Bâtiment du Gouvernement (Ministère du Commerce Extérieur)	IDA / 57240	Component 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				20,000.00	0.00	En attente d'exécution																		2021-11-26
ZR-UCP-249268-CW-DR / Implementation of Policy and Procedural Reforms and Capacity Building to Facilitate Cross Border Trade in Goods and Services	IDA / 57240	Component 2: Implementation of Policy and Procedural Reforms and Capacity Building to Facilitate Cross Border Trade in Goods and Services	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					12,500.00	0.00	En attente d'exécution																		2021-12-25

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
UCP-01-F-17 / Fourniture et installation du logiciel Happy or Not par le Fournisseur Minsource pour le suivi de la qualité des services fournis par les Agences affectées aux frontières et formation des stagiaires à son utilisation.	IDA / 57240	Component 3: Performance Based Management in Cross Border Administration	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			20,000.00	10,700.00	Achévé																				2018-07-09
UCP-02-F-17 / Impression de 10 000 premiers exemplaires de la charte du commerçant et l'arrêté portant mise en œuvre du RÈGOS (Régime Commercial Simplifié) traduits en langue locale	IDA / 57240	Component 2: Implementation of Policy and Procedural Reforms and Capacity Building to Facilitate Cross Border Trade in Goods and Services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		20,000.00	7,775.00	Signé																				2017-08-15
UCP-04-F-17 / Acquisition des équipements informatiques, reprographie et des mobiliers de bureau pour le siège de Goma	IDA / 57240	Component 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		30,000.00	29,145.00	Signé																				2017-10-08
UCP-05-F-17 / Acquisition et installation de matériel de l'électricité par panneaux solaires pour le siège de l'UGP à Goma	IDA / 57240	Component 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			13,500.00	13,500.00	Signé																				2017-09-15
UCP-06-F-17 / Acquisition et installation des panneaux d'affichage aux postes frontaliers de Bunagana et Kasindi	IDA / 57240	Component 2: Implementation of Policy and Procedural Reforms and Capacity Building to Facilitate Cross Border Trade in Goods and Services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		20,000.00	18,980.00	Signé																				2017-10-10
UCP-09-F-17 / Acquisition des équipements électroniques et des mobiliers de bureau pour le siège de Bukavu	IDA / 57240	Component 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		18,000.00	16,338.00	Signé																				2017-09-15
UCP-10-F-17 / Acquisition et installation de matériel de l'électricité par panneaux solaires pour le siège de l'UGP à Bukavu	IDA / 57240	Component 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			13,500.00	13,500.00	Signé																				2017-09-30
UCP-11-F-17 / Conception, impression et fourniture des supports et installation des panneaux sur les frontières	IDA / 57240	Component 2: Implementation of Policy and Procedural Reforms and Capacity Building to Facilitate Cross Border Trade in Goods and Services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		17,000.00	16,500.00	Signé																				2017-10-05
UCP-07-F-17 / Acquisition d'un véhicule 4x4	IDA / 57240	Component 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		40,000.00	76,000.00	Signé																				2017-11-28

UCP-11-F-18 / Fourniture des cartes de contrôle d'accès aux petits commerçants avec les équipements y associés -	IDA / 57240	Component 2: Implementation of Policy and Procedural Reforms and Capacity Building to Facilitate Cross Border Trade in Goods and Services	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	50,000.00	0.00	En attente d'exécution										2018-09-30			2018-11-25			2019-05-24
UCP-12-F-18 / Fourniture des équipements des bureaux pour les locaux de la CGMP et organisation des ateliers de formation des agents sur les thèmes spécifiques .	IDA / 57240	Component 2: Implementation of Policy and Procedural Reforms and Capacity Building to Facilitate Cross Border Trade in Goods and Services	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	30,000.00	10,180.00	Achévé										2018-03-20			2018-05-15	2018-04-25	2018-11-11	2018-07-06
UCP-13-F-18 / Impression et affichage des listes communes des produits éligibles au RECOs entre la RDC et RWANDA et la RDC et l'UGANDA ainsi que le deuxième lot du support du RECOs en version Française.	IDA / 57240	Component 2: Implementation of Policy and Procedural Reforms and Capacity Building to Facilitate Cross Border Trade in Goods and Services	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	46,000.00	14,500.00	Achévé										2018-04-28			2018-06-23	2018-08-02	2018-12-20	2018-08-02
UCP-15-F-18 / Fourniture des équipements pour les bureaux du Secrétariat des Comités Techniques de Suivi Provinciaux (Nord et Sud-Kivu).	IDA / 57240	Component 2: Implementation of Policy and Procedural Reforms and Capacity Building to Facilitate Cross Border Trade in Goods and Services	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	5,000.00	4,760.00	Achévé										2018-04-15			2018-06-10	2018-07-30	2018-12-07	2018-08-16
UCP-16-F-18 / Acquisition d'un système back up solaire (batteries et panneaux solaires) pour l'UGP Kinshasa .	IDA / 57240	Component 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	13,000.00	11,470.00	Achévé										2018-03-10			2018-05-25	2018-05-29	2018-11-21	2018-08-20
UCP-17-F-18 / Conception et réalisation d'un documentaire institutionnel .	IDA / 57240	Component 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	20,000.00	39,200.00	Signé										2018-04-30			2018-06-25	2018-06-01	2018-12-22	2018-07-06
UCP-18-F-18 / Conception et impression des supports de communication pour le PFCLG y compris les supports pour le RECOs.	IDA / 57240	Component 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	45,000.00	29,700.00	Achévé										2018-04-02			2018-05-28	2018-08-02	2018-11-24	2018-08-23
UCP-19-F-18 / Production rapport annuel et trimestriel de la gazette de l'UGP/PFCLG.	IDA / 57240	Component 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	26,000.00	8,000.00	Signé										2018-03-31			2018-05-26	2018-04-25	2018-11-22	
UCP-20-F-18 / Production mensuelle de la gazette pour les Coordonnateurs Provinciaux NORD et SUD-KIVU	IDA / 57240	Component 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	28,800.00	13,680.00	Achévé										2018-03-20			2018-05-15	2018-03-30	2018-11-11	2018-03-30
UCP-14-F-18 / impression et affichage des listes communes des produits éligibles au RECOs entre la RDC et le RWANDA et la RDC et l'UGANDA ainsi que le deuxième LOT du Support RECOs en version Française	IDA / 57240	Component 2: Implementation of Policy and Procedural Reforms and Capacity Building to Facilitate Cross Border Trade in Goods and Services	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	33,000.00	0.00	En attente d'exécution										2018-06-25			2018-08-20			2019-02-16
UCP-17-F-2019 / impression des supports visibilité au bénéfice des Riverains (WASINDU, bunyanga, kamanyola, uvira , Goma et Bukavu) Tshirt , keepi et tablier .	IDA / 57240	Component 2: Implementation of Policy and Procedural Reforms and Capacity Building to Facilitate Cross Border Trade in Goods and Services	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	30,000.00	0.00	En attente d'exécution										2019-06-24			2019-08-19			2020-02-15
UCP-20-F-2019 / Production supports de communication pour le PFCLG.	IDA / 57240	Component 2: Implementation of Policy and Procedural Reforms and Capacity Building to Facilitate Cross Border Trade in Goods and Services	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	35,000.00	0.00	En attente d'exécution										2019-06-19			2019-08-14			2020-02-10
UCP-22-F-19 / Achat tablettes pour les Enquêteurs	IDA / 57240	Component 2: Implementation of Policy and Procedural Reforms and Capacity Building to Facilitate Cross Border Trade in Goods and Services	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	16,800.00	16,380.00	Achévé										2019-10-24			2019-12-19	2019-11-02	2020-06-16	2020-06-22
UCP-23-F-19 / Achat et Installation des Écrans Géants billboard / Led d'affichage Extérieur pour tous les Sites avec COGECO /GOMA en vue de l'affichage des messages et images vidéo en lien avec le commerce transfrontalier, la Maladie à virus Ebola...	IDA / 57240	Component 2: Implementation of Policy and Procedural Reforms and Capacity Building to Facilitate Cross Border Trade in Goods and Services	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		160,000.00	0.00	En attente d'exécution										2019-11-11			2019-11-26			2019-12-10
UCP-25-F-19 / Approvisionnement en eau pour 6 mois avec le camion citerne de 5000 Litres pour les stations de lavage de mains par robinet automatique dans les trois Sites du SUD-Kivu avec l'entreprise ETS TOUT EST GRACE	IDA / 57240	Component 2: Implementation of Policy and Procedural Reforms and Capacity Building to Facilitate Cross Border Trade in Goods and Services	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		80,000.00	0.00	En attente d'exécution										2019-11-01			2019-12-11			2020-06-08
UCP-21-F-19 / Production des dépliants d'information et autres matériels d'information pour EBOLA avec la firme ETS SOLUTION AFRICA	IDA / 57240	Component 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		150,000.00	149,600.00	Achévé										2019-10-31	2019-11-07	2019-11-05	2019-11-11			2019-11-27

UGP-24-C-2019 / Recrutement d'un consultant (firme) pour la conception de la mise en place d'un call center, élaboration et production du manuel	IDA / 57240	Component 2: Implementation of Policy and Procedural Reforms and Capacity Building to Facilitate Cross Border Trade in Goods and Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-21	2019-02-22	2019-07-12									2019-09-24	2019-10-29	2020-04-26								
UGP-12-C- 2018 / Recrutement d'une ONG pour faciliter le dialogue Public-Privé dans le cadre du PFCGL	IDA / 57240	Component 2: Implementation of Policy and Procedural Reforms and Capacity Building to Facilitate Cross Border Trade in Goods and Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open – National		120,000.00	0.00	Annulé	2018-09-10		2018-10-01									2018-12-12	2019-01-11	2019-02-10	2019-03-17	2020-03-16						
ZR-UGP-178439-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant (firme) pour mettre en place le plan ICS des Associations des Petits Commerçants Transfrontaliers(ACT) (processus de formation, appui et accompagnement)	IDA / 57240	Component 2: Implementation of Policy and Procedural Reforms and Capacity Building to Facilitate Cross Border Trade in Goods and Services	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		220,000.00	0.00	Annulé	2020-06-08	2020-08-28	2020-06-22									2020-07-30	2020-08-05	2020-08-17	2020-08-30	2020-12-28						
ZR-UGP-180615-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la formation en leadership et management pour les points focaux et les chefs des postes des services aux frontières : formation des formateurs	IDA / 57240	Component 3: Performance Based Management in Cross Border Administration	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-17		2020-07-01											2020-07-25	2020-08-06	2020-09-05						
ZR-UGP-180631-CS-CQS / Recrutement d'un consultant national en charge de l'élaboration de la stratégie Nationale du Commerce transfrontalier en faveur de la RDC	IDA / 57240	Component 2: Implementation of Policy and Procedural Reforms and Capacity Building to Facilitate Cross Border Trade in Goods and Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-17		2020-07-01											2020-07-23	2020-08-02	2020-09-01						
ZR-UGP-204754-CS-CQS / Recrutement d'un Auditeur Interne de l'UGP/PFCGL	IDA / 57240	Component 2: Implementation of Policy and Procedural Reforms and Capacity Building to Facilitate Cross Border Trade in Goods and Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-13	2021-02-17	2020-12-04											2021-01-17	2021-03-23	2021-09-19						
ZR-UGP-209629-CS-CQS / Identification et cartographie des commerçants transfrontaliers et associations à Uvira, Kamanyola, Idjwi et Kiliba.	IDA / 57240	Component 2: Implementation of Policy and Procedural Reforms and Capacity Building to Facilitate Cross Border Trade in Goods and Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-18	2021-02-17	2021-02-08											2021-04-23	2021-05-28	2021-11-24						
ZR-UGP-209704-CS-CQS / Réalisation d'une enquête de base aux postes frontalières de : Kamwina, Kalundu, Kamanyola .	IDA / 57240	Component 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-22	2021-02-04	2021-02-12											2021-04-27	2021-06-01	2021-11-28						
ZR-UGP-209653-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant pour conduire une Etude sur le système d'approvisionnement et distribution des produits grâce à la stratégie d'achats groupés par les commerçants transfrontaliers.	IDA / 57240	Component 2: Implementation of Policy and Procedural Reforms and Capacity Building to Facilitate Cross Border Trade in Goods and Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-21		2021-02-11											2021-04-26	2021-05-31	2021-11-27						
ZR-UGP-226845-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant (firme) pour l'audit des Comptes du Projet PFCGL pour les exercices 2020, 2021 et 2022	IDA / 57240	Component 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		67,500.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-28	2021-04-01	2021-04-18									2021-06-29	2021-07-29	2021-09-02	2021-10-07	2023-10-07						
ZR-UGP-226882-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant (firme) pour mettre en place le plan ICS des Associations des Petits Commerçants Transfrontaliers(ACT) (processus de formation, appui et accompagnement)	IDA / 57240	Component 2: Implementation of Policy and Procedural Reforms and Capacity Building to Facilitate Cross Border Trade in Goods and Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		220,000.00	394,684.00	Signé	2021-03-28	2021-04-01	2021-04-18	2021-04-04										2021-06-29	2021-04-06	2021-07-29	2021-04-06	2021-09-02	2021-04-06	2021-10-07	2020-06-16	2022-10-07
ZR-UGP-240848-CS-QCBS / Prestations de service d'un consultant (firme) chargé de développer et cartographier des chaînes de valeur agricoles et halieutiques	IDA / 57240	Component 2: Implementation of Policy and Procedural Reforms and Capacity Building to Facilitate Cross Border Trade in Goods and Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		400,000.00	0.00	Annulé	2021-07-20		2021-08-10											2021-10-21	2021-11-20	2021-12-25	2022-01-29	2023-01-29				

INDIVIDUAL CONSULTANTS																				
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
UGP-01-C-17 / Harmonisation de différents textes nationaux sur les normes et les procédures en matière de commerce transfrontalier	IDA / 57240	Component 2: Implementation of Policy and Procedural Reforms and Capacity Building to Facilitate Cross Border Trade in Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open		53,000.00	44,640.00	Signé	2017-04-30	2017-02-02	2017-06-18	2017-09-13	2017-07-09	2017-10-09	2017-08-13	2017-10-31	2018-02-09		
UGP-02-C-17 / Cartographie et répertoire des associations des commerçants transfrontaliers	IDA / 57240	Component 2: Implementation of Policy and Procedural Reforms and Capacity Building to Facilitate Cross Border Trade in Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	47,590.00	Achévé	2017-05-15	2017-02-02	2017-07-03	2017-08-03	2017-07-24	2017-08-31	2017-08-28	2017-10-31	2018-02-24	2019-08-16	

UCP-03-C-17 / Mise en place et redynamisation des Comités Transfrontaliers Mixtes et suivi et appui-conseil	IDA / 57240	Composant 2: Implementation of Policy and Procedural Reforms and Capacity Building to Facilitate Cross Border Trade in Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open	100,000.00	88,370.00	Signé	2017-05-15	2017-05-29	2017-07-03	2017-08-03	2017-07-24	2017-08-31	2017-08-28	2017-10-31	2017-12-31	
UCP-06-C-17 / Auditeur Interne Senior	IDA / 57240	Composant 4: Implementation support, Communication and M&E	A priori	Individuel	Open	60,000.00	60,000.00	Signé	2017-04-25		2017-05-21	2017-02-16	2017-05-25	2017-11-10	2017-06-02	2017-03-06	2019-03-07	
UCP-05-C-17 / Elaboration et mise en place d'une Stratégie de communication	IDA / 57240	Composant 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	37,075.00	Signé	2017-05-01	2017-05-01	2017-05-28	2017-05-22	2017-06-18	2017-05-23	2017-07-23	2017-05-30	2018-01-19	
UCP-07-C-17 / Coordinateur Provincial du Nord Kivu	IDA / 57240	Composant 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Individuel	Open	91,000.00	91,200.00	Signé	2017-04-30	2017-04-30	2017-06-06	2017-05-04	2017-06-13	2017-05-04	2017-07-01	2017-05-22	2019-06-30	
UCP-08-C-17 / Chargé de Communication au sein de l'UGP	IDA / 57240	Composant 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	36,000.00	Signé	2017-05-30	2017-02-02	2017-07-18	2017-08-09	2017-08-08	2017-09-07	2017-09-12	2017-09-21	2019-06-30	
UCP-10-C-17 / Audit financier externe pour PPF	IDA / 57240	Composant 4: Implementation support, Communication and M&E	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	18,000.00	13,638.00	Signé	2017-06-05		2017-06-12	2017-05-14			2017-06-22	2017-06-26	2017-07-18	
UCP-11-C-18 / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude conceptuelle des cartes de contrôle d'accès aux frontières (magnétique ou biométrique).	IDA / 57240	Composant 2: Implementation of Policy and Procedural Reforms and Capacity Building to Facilitate Cross Border Trade in Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open	40,000.00	75,000.00	Achévé	2018-03-28	2018-11-20	2018-05-16	2019-01-29	2018-06-06	2019-02-22	2018-07-11	2019-04-08	2019-01-07	2019-11-26
UCP-17-C-2018 / Recrutement de deux consultants locaux (Points focaux) en communication pour couvrir les activités du PFCGL au Sud et Nord Kivu.	IDA / 57240	Composant 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Individuel	Open	14,400.00	3,000.00	Signé	2018-04-26	2017-12-04	2018-06-14	2018-07-13	2018-07-05	2018-07-11	2018-08-09	2019-01-05	2019-02-05	
UCP-13-C-18 / Recrutement d'un consultant pour la mise en oeuvre du plan de formation (renforcement des capacités) des commerçants transfrontaliers.	IDA / 57240	Composant 2: Implementation of Policy and Procedural Reforms and Capacity Building to Facilitate Cross Border Trade in Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-09-18		2018-11-06		2018-11-27		2019-01-01		2019-06-30	
UCP-21-C-18 / Responsable Administratif, Financier et comptable	IDA / 57240	Composant 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Individuel	Open	39,600.00	0.00	En cours d'exécution	2018-09-21	2018-09-21	2018-11-09	2018-11-06	2018-11-30	2018-11-06	2019-01-04		2019-07-03	
ZR-UGP-118067-CS-INDV / Recrutement du coordinateur Provincial du Nord-Kivu	IDA / 57240	Composant 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Individuel	Open	45,600.00	0.00	En cours d'exécution	2018-03-26	2019-02-04	2018-05-14		2018-06-04		2018-07-09		2019-01-05	
U-CP-23-C-2019 / Recrutement d'un consultant pour élaborer une stratégie nationale du commerce transfrontalier (avec référence de stratégie des pays voisins)	IDA / 57240	Composant 2: Implementation of Policy and Procedural Reforms and Capacity Building to Facilitate Cross Border Trade in Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open	45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-20		2019-08-08		2019-08-29		2019-10-03		2020-03-31	
UCP-25-C-19 / Recrutement d'un Consultant Individuel pour la Finalisation du Manuel des Procédures du Projet	IDA / 57220	Composant 2: Implementation of Policy and Procedural Reforms and Capacity Building to Facilitate Cross Border Trade in Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open	10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-12	2019-07-02	2019-12-31			2020-01-21	2020-02-25		2020-08-23	
UCP-30-C-19 / Recrutement d'un consultant graphiste designer OLIVIER MUBALAMA (Q30, Avenue Hippodrome, Quartier Nyakukemba, Bukavu) pour la conception des supports de communication et de sensibilisation dans la cadre de la riposte Ebola au niveau des Frontières	IDA / 57240	Composant 3: Performance Based Management in Cross Border Administration	A posteriori	Individuel	Direct	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-31	2019-08-28	2019-11-10			2019-12-01		2020-01-05	2020-07-03	
UCP-28-C-19 / Recrutement d'un Consultant Chargé de Mission Spéciale EBOLA	IDA / 57240	Composant 2: Implementation of Policy and Procedural Reforms and Capacity Building to Facilitate Cross Border Trade in Goods and Services	A posteriori	Individuel	Limited	42,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-04		2019-11-09			2019-11-14		2019-11-24	2020-11-18	
UCP-29-C-19 / Recrutement des Équipeurs Formés par site frontalier par le Projet PFCGL pour la réalisation des Équipes munitives et suivi aux frontières dans le cadre des pertes économiques de la Maladie Ebola dans le commerce transfrontalier.	IDA / 57240	Composant 2: Implementation of Policy and Procedural Reforms and Capacity Building to Facilitate Cross Border Trade in Goods and Services	A posteriori	Individuel	Direct	168,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-31		2019-11-04		2019-11-09		2019-11-16		2020-07-13	
ZR-UGP-147462-CS-CDS / Recrutement de Monsieur Théophile BOKUMA en qualité de Coordinateur provincial pour le PFCGL au Nord Kivu-Goma. Le recours au second candidat au processus de recrutement conclu en juin 2019, candidat compétent et disponible.	IDA / 57240	Composant 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	44,400.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-20	2019-12-08	2019-11-28				2019-12-01		2020-11-30	
ZR-UGP-147459-CS-CDS / Recrutement du spécialiste national en Suivi-Evaluation pour le PFCGL	IDA / 57240	Composant 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Individuel	Open	39,200.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-20		2020-01-09			2020-01-16	2020-01-28		2021-01-22	

ZR-UGP-190469-CS-CDS / Recrutement de l'ONG locale holistique HEAL AFRICA pour assurer les formations des parties prenantes avant le lancement des travaux de construction des infrastructures Frontalières dans le cadre du PFCGL	IDA / 57240	Component 2: Implementation of Policy and Procedural Reforms and Capacity Building to Facilitate Cross Border Trade in Goods and Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	93,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-14	2019-12-14				2020-01-09	2020-07-07
ZR-UGP-180617-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour la formation en OSBP (Bukuru, Bunyana et Kasindi).	IDA / 57240	Component 3: Performance Based Management in Cross Border Administration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-17	2020-06-27				2020-07-18	2020-08-17
ZR-UGP-204943-CS-CDS / Formation des formateurs des conducteurs des motos trioxys dans le cadre de l'appui du PFCGL aux ACT du Nord et du Sud Kivu: Entretien et Réparation.	IDA / 57240	Component 2: Implementation of Policy and Procedural Reforms and Capacity Building to Facilitate Cross Border Trade in Goods and Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-17	2021-02-17	2020-11-27			2021-01-31	2021-07-30
ZR-UGP-214920-CS-CDS / Recrutement de Jean de Dieu MBEY BOSIMI en qualité de Coordonnateur National du PFCGL	IDA / 57240	Component 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	84,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-26	2021-01-01	2021-01-28			2021-01-31	2022-01-26
ZR-UGP-214932-CS-CDS / Recrutement de David NZAU KETI en qualité de Responsable Administratif et Financier du PFCGL	IDA / 57240	Component 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	41,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-26	2021-02-04	2021-01-28			2021-01-31	2022-01-26
ZR-UGP-214933-CS-CDS / Recrutement de Floribert Mukono en qualité de Comptable au sein de l'UGP/PFCGL	IDA / 57240	Component 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-26	2021-02-04	2021-01-28			2021-01-31	2022-01-26
ZR-UGP-214935-CS-CDS / Recrutement de Pajé Mwaana en qualité de Chargé de Communication au sein de l'UGP/PFCGL	IDA / 57240	Component 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	35,280.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-26	2021-02-04	2021-01-28			2021-01-31	2022-01-26
ZR-UGP-215132-CS-CDS / Recrutement de Célestin Bachekeherwa en qualité de Consultant Individuel Expert en Commerce et Coordonnateur provincial du Sud Kivu	IDA / 57240	Component 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	56,700.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-26	2021-02-04	2021-01-28			2021-01-31	2022-01-26
ZR-UGP-215138-CS-CDS / Recrutement de Théophile Bokuma en qualité de Coordonnateur provincial du Nord Kivu	IDA / 57240	Component 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	44,400.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-26	2021-02-04	2021-01-28			2021-01-31	2022-01-26
ZR-UGP-215142-CS-CDS / Recrutement de Jérémie Tshilima en qualité d'expert Santé et VBG au sein du Projet	IDA / 57240	Component 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	11,250.00	0.00	En cours d'examen	2021-01-26	2021-03-30	2021-01-28			2021-01-31	2021-05-01
ZR-UGP-148164-CS-CDS / Recrutement de Jean de Dieu MBEY BOSIMI en qualité de Coordonnateur national du PFCGL pour l'exercice 2020	IDA / 57240	Component 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	84,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-02	2021-03-28	2019-12-02			2019-12-12	2020-12-12
ZR-UGP-239682-CS-INDV / Prestation de service d'un consultant individuel chargé d'appuyer le PFCGL dans l'archivage (en dur et dans STEP) des documents de passation de marchés au niveau de l'Unité de Gestion du Projet du Ministère du Commerce Extérieur.	IDA / 57240	Component 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Individuel	Limited	6,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-07-19	2021-07-05	2021-07-26		2021-08-30	2021-10-29
ZR-UGP-249257-CS-INDV / Prestation de service d'un consultant individuel chargé d'actualiser le documentaire du PFCGL	IDA / 57240	Component 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-31	2021-09-05		2021-09-26		2021-10-31	2021-12-30
ZR-UGP-249264-CS-INDV / Prestation de service d'un consultant individuel chargé de l'évaluation finale du PFCGL	IDA / 57240	Component 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-01	2021-09-06		2021-09-27		2021-11-01	2021-12-31
ZR-UGP-240847-CS-INDV / Prestations de services d'un consultant individuel chargé de la réalisation d'une enquête base line	IDA / 57240	Component 3: Performance Based Management in Cross Border Administration	A posteriori	Individuel	Limited	70,000.00	0.00	Annulé	2021-07-15	2021-07-20		2021-08-10		2021-09-14	2022-03-13
ZR-UGP-254870-CS-INDV / Prestations de services d'un consultant individuel chargé de la réalisation d'une enquête base line	IDA / 57240	Component 2: Implementation of Policy and Procedural Reforms and Capacity Building to Facilitate Cross Border Trade in Goods and Services	A posteriori	Individuel	Direct	70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-03	2021-11-13		2021-12-04		2022-01-08	2022-02-22

ZR-UGP-249278-CS-INDV / Prestation de service d'un consultant individuel chargé d'accompagner les ACT à Goma, Bukavu, Kasindi et Banagan (au cours de la période allant de la fin du contrat de FORHOM au lancement du nouveau projet)	IDA / 57240	Component 2: Implementation of Policy and Procedural Reforms and Capacity Building to Facilitate Cross Border Trade in Goods and Services	A posteriori	Individuel	Direct		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-10	2021-11-20	2021-12-11	2022-01-15	2022-07-14	
--	-------------	--	--------------	------------	--------	--	-----------	------	---------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	--