



**Ministère de l'Economie et des Finances
Secrétariat Général**

PROGRAMME DE FILETS SOCIAUX AU MALI

**PLAN DE PASSATION DE MARCHES DU PROJET D'URGENCE DES
FILETS SOCIAUX DU MALI – Juillet 2017 – Décembre 2018
MISE A JOUR N° 13**

I. GENERALITES

1. Informations sur le Projet

Pays: **MALI**

Emprunteur : **GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI**

Nom du projet : **PROJET D'URGENCE DES FILETS SOCIAUX DU MALI « JIGISEMEJIRI »**

Don : N° H835-ML

Agence d'exécution du Projet : **UNITE TECHNIQUE DE GESTION DES FILETS SOCIAUX**

2. Date d'approbation du plan de passation des marchés :

Date d'approbation du plan original : 27 mai 2013
 Date d'approbation du plan mis à jour n°2 : 5 Juillet 2013
 Date d'approbation du plan mis à jour n° 3 : 21 janvier 2014
 Date d'approbation du plan mis à jour n° 4 : 16 avril 2014
 Date d'approbation du plan mis à jour n° 5 : 19 mai 2014
 Date d'approbation du plan mis à jour n° 6 : 2 février 2015
 Date d'approbation du plan mis à jour n° 7 : 2 novembre 2015
 Date d'approbation du plan mis à jour n° 8 : 29 février 2016
 Date d'approbation du plan mis à jour n° 9 : 23 juin 2016
 Date d'approbation du plan mis à jour n° 10 : 23 novembre 2016
 Date d'approbation du plan mis à jour n° 11 : 31 janvier 2017
 Date d'approbation du plan mis à jour n° 12 : 28 avril 2017
 Date d'approbation du plan mis à jour n° 13 : 2017

- 3. Date de l'avis général de passation des marchés : sans objet**

- 4. Période couverte par le présent plan de passation de marchés : Juillet 2017 – Décembre 2018**

II. Plan de passation de marchés de travaux, fournitures et services autres que les services de consultants.

2.1 Opérations de passation de marchés soumises à la revue préalable de la Banque Mondiale, tel qu'indiqué dans l'Annexe 1 aux Directives pour la passation de marchés:

N°	Méthode de passation	Seuil de revue préalable de la Banque (US Dollar)	Contrats soumis à la revue préalable de la Banque
1.	AOI et AOIR (Fournitures)	≥ 3, 000,000	Tous
2.	AON (Fournitures)	< 3,000,000	Aucun (revue a posteriori) à moins que spécifié dans le PPM
5.	AOI (Services autres que services de consultants)	≥ 3, 000,000	Tous
6.	AON (Services autres que services de consultants)	< 3,000,000	Aucun (revue a posteriori) à moins que spécifié dans le PPM
7.	Consultation de fournisseurs (Fournitures) et Consultation pour les services autres que les services de consultants	≤100,000	Aucun (revue a posteriori) à moins que spécifié dans le PPM
8.	Entente Directe	Tous les montants	Tous

2. Appel d'offres international avec pré-qualification. NON APPLICABLE

3. **Procédures proposées pour les composantes portant sur les projets de développement (CDD) communautaire** (comme suivant le paragraphe 3.19 des Directives pour la passation des marchés) : APPLICABLE

4. **Référence au manuel applicable : Manuel de procédures administratives, comptables et financières du projet « Jigisèmèjiri », Juillet 2013**

5. **Tous autres arrangements sur la passation des marchés: NON APPLICABLE**

6. Plans de passation de marchés:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
N°	Description du Contrat	Montant estimatif (US\$)	Méthode de passation de marchés	Préqualification (Oui/Non)	Préférence Nationale (Oui/Non)	Revue par la Banque (A priori / A posteriori)	Date prévue ouverture des plis	Commentaires
1.	Acquisition des matériels pour les 100 micro-projets HIMO	160 080	CDD	Non	Non	A Priori	11-sept.-17	
	Total Fournitures	160 080						

Légende:

CDD : PM dans le cadre du développement à base communautaire (CDD)

III Sélection de Consultants

1. **Revue préalable de l'IDA** : Opérations de sélection de Consultants soumises à la revue préalable de la Banque mondiale, tel qu'indiqué dans l'Annexe 1 des Directives pour la Sélection et l'Emploi de consultants :

	Méthodes de Sélection	Seuil de revue préalable (Dollars des Etats-Unis)	Commentaires
1.	Méthodes de sélection compétitive (Firmes de Consultants)	= ou >US\$1,000,000	Pas de commentaires
2.	Sélection par Entente Directe (Firmes de Consultants)	Tous les contrats, indépendamment du montant estimatif	Pas de commentaires
3.	Méthode de sélection compétitive (Consultants individuels)	Pas de seuil	Aucun (revue a posteriori) à moins que spécifié dans le PPM
4.	Sélection par Entente Directe (Consultants Individuels)	Tous les contrats, indépendamment du montant estimatif	Pas de commentaires
5.	Contrats pour des missions spécifiques tels que les contrats pour l'élaboration/la mise à jour du manuel de mise en œuvre et le manuel de procédures, contrats pour des missions de suivi-évaluation; contrats pour des missions d'assistance	Tous les contrats en question, indépendamment du montant estimatif	Il ne s'agit pas de méthodes de sélection proprement-dites; cependant, la sensibilité de ces contrats requiert que ces derniers soient soumis à la revue a

financière; contrats d'audit financier; contrats d'audit de la passation des marchés, contrats d'audit technique; contrats pour les questions environnementales et sociales; contrats pour des missions juridiques		priori.
--	--	---------

2. Listes restreintes pouvant être constituées uniquement de consultants nationaux:

pour les services de consultants (cas des firmes de consultants) d'un coût estimatif inférieur à l'équivalent de 200,000 US\$ par contrat, la liste restreinte peut être entièrement constituée de firmes de consultants nationales, en accord avec le paragraphe 2.7 des Directives pour la sélection des consultants.

3. Tous autres arrangements sur la sélection de consultants: NON APPLICABLE

4. Services de consultants, avec méthodes de sélection et planification y afférentes.

1	2	3	4	5	6
N°	Description des services	Montant estimatif (US\$)	Méthode de Sélection	Revue par la Banque Mondiale (A priori/A posteriori)	Date pour remise proposition
1.	Recrutement par entente directe de l'ONG Convergence d'Actions pour l'Environnement et la Santé (ONG CAES) pour conduire les opérations d'AGR dans le cercle de Yorosso	80 000,00	SED	A Priori	NA
2.	Recrutement par entente directe de l'ONG JIEKATAANIE pour conduire les opérations d'AGR dans le cercle de Kolondiéba	80 000, 00	SED	A Priori	NA
3.	Recrutement par entente directe de l'ONG CONVERGENCE D' ACTIONS POUR L' ENVIRONNEMENT ET LA SANTE (ONG CAES) pour conduire les opérations d'AGR dans le cercle de Koutiala	80 000,00	SED	A Priori	NA
4.	Recrutement par entente directe du Consortium ADAC- GAE SAHEL- OMAFES pour conduire les opérations d'AGR dans le cercle de DIOILA	80 000,00	SED	A Priori	NA
5.	Recrutement par entente directe de l'ONG CSPEEDA (Centre Sahélien de Prestation, d'Etudes, d'Ecodéveloppement et de Démocratie Appliquée) pour les opérations d'AGR, HIMO dans le cercle de NARA	150 000,00	SED	A Priori	NA
6.	Recrutement par entente directe du Consortium CARRES (ONG CAR.D et RESERD-Mali) pour les opérations d'AGR, HIMO dans le cercle de Kolokani	150 000,00	SED	A Priori	NA
7.	Recrutement par entente directe de l'Association pour l'Appui au Développement Global (ADG) pour les opérations d'AGR, HIMO dans le cercle de Nioro du Sahel	160 000,00	SED	A Priori	NA

8.	Recrutement par entente directe de l'Association pour l'Appui au Développement Global (ADG) pour les opérations d'AGR, HIMO dans le cercle de Diéma	160 000,00	SED	A Priori	NA
9.	Recrutement par entente directe de l'ONG STOP – SAHEL pour les opérations d'AGR, HIMO dans le cercle de Kita	160 000,00	SED	A Priori	NA
10.	Recrutement par entente directe du Consortium ADAC- GAE Sahel- OMAFES pour mener les opérations d'HIMO dans le cercle de Youwarou	80 000,00	SED	A Priori	NA
11.	Recrutement par entente directe du Consortium ONG ADICO (Association pour le Développement de l'Initiative Communautaire) – GAAS Mali pour mener les opérations d'HIMO dans le cercle de Koro	70 000,00	SED	A Priori	NA
12.	Recrutement par entente directe de l'ONG ADICO (Association pour le Développement de l'Initiative Communautaire) pour mener les opérations d'AGR dans le cercle de Bla	70 000,00	SED	A Priori	NA
13.	Recrutement par entente directe de l'ONG STOP SAHEL pour mener les opérations de Mesures d'accompagnement (MA) et d'HIMO dans le cercle de Niafounké	140 000,00	SED	A Priori	NA
14.	Recrutement par entente directe de l'ONG REFERENCE POUR L'ENVIRONNEMENT, LA SANTE L'EDUCATION, LA RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT AU MALI (RESERD-Mali) pour mener les opérations d'HIMO dans le cercle de Bankass	80 000,00	SED	A Priori	NA
15.	Recrutement par entente directe de l'ONG Œuvre Malienne d'Aide à l'Enfance du Sahel (OMAES) pour les opérations d'AGR, HIMO dans le cercle de Baraoueli	150 000,00	SED	A Priori	NA
16.	Recrutement par entente directe de l'ONG CERCLE DE	80 000,00	SED	A Priori	NA

	DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF POUR L'ENFANCE « CERDEPE » pour mener les opérations d'AGR dans le cercle de Tominian				
17.	Recrutement de l'ONG ONG JIEKATAANIE pour mener les opérations d'HIMO dans le cercle de Niono	70 000,00	SED	A Priori	NA
18.	Recrutement de l'ONG Association Malienne pour le Protection de l'Environnement - STOP Sahel pour mener les opérations d'HIMO dans le cercle de Gao	70 000,00	SED	A Priori	NA
19.	Recrutement par entente directe de l'ONG ONG Action Développement Social « Muso Ladaamunen » ADS Mali pour mener les opérations d'AGR et HIMO dans le district de BAMAKO (commune III)	140 000,00	SED	A Priori	NA
20.	Recrutement d'un agent de suivi liaison pour le cercle de Niafounké	11 000,00	CI	A Priori	NA
21.	Convention avec l'INSTAT pour réaliser la collecte et l'enregistrement des 27 500 ménages des Cercles de Koulikoro, de Banamba, de Yanfolila, de Douentza, de Tenenkou, d'Ansongo et du District de Bamako et PMT dans les régions de Tombouctou, Gao et Kidal	303 000,00	ED	A Priori	NA
22.	Recrutement d'un consultant pour le suivi de la mise en œuvre du cadre de gestion et de sauvegarde environnementale (HIMO)	30 000,00	CI	A Priori	5-oct.
23.	Recrutement de la BNDA par entente directe pour la mise en œuvre des paiements AGR et Travaux HIMO dans la région de Ségou	99 000,00	SED	A Priori	NA
24.	Recrutement de la BMS par entente directe pour le	40 500,00	SED	A Priori	NA

	paiement des frais de main d'œuvre de Travaux HIMO et des subventions AGR dans les communes III et IV du district de Bamako				
25.	Recrutement de la BMS par entente directe pour le paiement des frais de main d'œuvre des Travaux HIMO et des subventions AGR dans la région de Kayes	138 000,00	SED	A Priori	NA
26.	Recrutement de la BMS par entente directe pour le paiement des TM (231 bénéficiaires), des indemnités aux CC et CV et des frais de main d'œuvre des Travaux HIMO dans la région de Mopti	98 200,00	SED	A Priori	NA
27.	Recrutement par entente directe d'une agence de paiement pour le paiement de la main d'œuvre des Travaux HIMO dans la région de GAO	27 000,00	SED	A Priori	NA
28.	Recrutement d'une AP pour le paiement de la main d'œuvre pour les Travaux HIMO et des subventions AGR dans la région de Koulikoro	79 105,00	QC	A Posteriori	24-juin
29.	Recrutement de STOP Sahel par entente directe pour le paiement des TM, des indemnités aux CC et CV, le paiement de la main d'œuvre pour les Travaux HIMO dans le cercle de Niafouké	129 600	SED	A Priori	NA
30.	Recrutement par entente directe de l'ONG STOP SAHEL pour la mise en œuvre des HIMO à Niafouké	80 000	SED	A Priori	NA
31.	Recrutement de la BNDA	132 000,00	SED	A Priori	NA

	par entente directe pour les paiements des subventions AGR dans les communes de Sikasso				
	Total Services de consultants	3 217 405,00			

Légende:

CI : Consultant Individuel

QC : sélection Fondée sur les Qualifications des Consultants

ED : Entente Directe

PROCUREMENT PLAN **Mali : Safety Nets Project (Jigisemejiri)**

General Information
Country: Mali **Bank Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-11-22
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2017-12-06
Project ID: P157892 **GPN Date:**
Project Name: Safety Nets Project (Jigisemejiri)
Loan / Credit No.: TF / A2384
Executing Agency(ies): Safety Nets Project

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CS-REF 28 / Opérations de paiement des Travaux HMO et des subventions AGR dans la région de Koulikoro	TF / A2384	1. Cash transfer program and accompanying measures	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		79,105.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-22		2017-06-12		2017-07-28									2017-08-25		2017-09-29		2018-03-28

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CS-REF 1 / Conduite des opérations d'AGR par l'ONG CAES dans le cercle de Yorosso	TF / A2384	1. Cash transfer program and accompanying measures	Post	Direct Selection	Direct		80,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-04-25		2017-05-05					2017-07-09		2018-01-05
CS-REF 2 / Conduite des opérations d'AGR par l'ONG JEDKATIANE pour dans le cercle de Kolondia	TF / A2384	1. Cash transfer program and accompanying measures	Post	Direct Selection	Direct		80,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-04-26		2017-05-06					2017-07-10		2018-01-06
CS-REF 3 / Conduite des opérations d'AGR par l'ONG CAES dans le cercle de Koutala	TF / A2384	1. Cash transfer program and accompanying measures	Post	Direct Selection	Direct		80,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-04-27		2017-05-07					2017-07-11		2018-01-07
CS-REF 4 / Conduite des opérations d'AGR par le consortium ADAC- GAE SAHEL-OMAFES dans le cercle de DIOLA	TF / A2384	1. Cash transfer program and accompanying measures	Post	Direct Selection	Direct		80,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-04-28		2017-05-08					2017-07-12		2018-01-08
CS-REF 10 / Conduite des opérations d'HMO par le Consortium ADAC- GAE Sahel- OMAFES dans le cercle de Youwaou	TF / A2384	1. Cash transfer program and accompanying measures	Post	Direct Selection	Direct		80,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-04		2017-05-14					2017-07-18		2018-01-14
CS-REF 11 / Conduite des opérations d'HMO par le Consortium ONG ADICO GAAS Mali dans le cercle de Koro	TF / A2384	1. Cash transfer program and accompanying measures	Post	Direct Selection	Direct		70,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-05		2017-05-15					2017-07-19		2018-01-15
CS-REF 12 / Conduite des opérations d'AGR par l'ONG ADICO dans le cercle de Bla	TF / A2384	1. Cash transfer program and accompanying measures	Post	Direct Selection	Direct		70,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-06		2017-05-16					2017-07-20		2018-01-16
CS-REF 14 / Conduite des opérations d'HMO par l'ONG RESERD-Mali dans le cercle de Bankass	TF / A2384	1. Cash transfer program and accompanying measures	Post	Direct Selection	Direct		80,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-08		2017-05-18					2017-07-22		2018-01-18
CS-REF 16 / Conduite des opérations d'AGR par l'ONG CERDEPE dans le cercle de Tomitan	TF / A2384	1. Cash transfer program and accompanying measures	Post	Direct Selection	Direct		80,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-10		2017-05-20					2017-07-24		2018-01-20
CS-REF 18 / Conduite des opérations d'HMO par l'ONG STOP-Sahel dans le cercle de Gao	TF / A2384	1. Cash transfer program and accompanying measures	Post	Direct Selection	Direct		70,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-12		2017-05-22					2017-07-26		2018-01-22
CS-REF 20 / Mise en place d'un agent de suivi liaison pour le cercle de Niabouké	TF / A2384	3. Project management	Post	Individual Consultant Selection	Open		11,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-14		2017-07-02		2017-07-23			2017-08-27		2018-02-23

CS-REF 23 / Opérations de paiements AGR et Travaux HIMO par la BNDI, dans la région de Ségou	TF / A2384	1. Cash transfer program and accompanying measures	Post	Direct Selection	Direct			99,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-17	2017-05-27				2017-07-31	2018-01-27
CS-REF 24 / Opérations de paiement des Travaux HIMO et des subventions AGR par la BMS dans les communes II et IV du district de Bamako	TF / A2384	1. Cash transfer program and accompanying measures	Post	Direct Selection	Direct			40,500.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-18	2017-05-28				2017-08-01	2018-01-28
CS-REF 26 / Opérations de paiement des TM (231 bénéficiaires), des indémnisés aux CC et CV, et des Travaux HIMO par la BMS dans la région de Mopti	TF / A2384	1. Cash transfer program and accompanying measures	Post	Direct Selection	Direct			98,200.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-20	2017-05-30				2017-08-03	2018-01-30
CS-REF 27 / Opérations de paiement des Travaux HIMO dans la région de GAO	TF / A2384	1. Cash transfer program and accompanying measures	Post	Direct Selection	Direct			27,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-21	2017-05-31				2017-08-04	2018-01-31
CS-REF 30 / Mise en Surve des HIMO à Nafouké par l'ONG STOP SAHEL	TF / A2384	1. Cash transfer program and accompanying measures	Post	Direct Selection	Direct			80,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-24	2017-06-03				2017-08-07	2018-02-03
CS-REF 31 / Opérations de paiements des subventions AGR par la BNDI dans les communes de Sikasso	TF / A2384	1. Cash transfer program and accompanying measures	Post	Direct Selection	Direct			132,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-25	2017-06-04				2017-08-08	2018-02-04
CS-REF 5 / Conduite des opérations d'AGR HIMO par l'ONG CSPEEDA dans le cercle de NARA	TF / A2384	1. Cash transfer program and accompanying measures	Post	Direct Selection	Direct			150,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-04-29	2017-05-09				2017-07-13	2018-01-09
CS-REF 6 / Conduite des opérations d'AGR HIMO par le Consortium CHARES (ONG CARD et RESERD-Mali) dans le cercle de Kolokani	TF / A2384	1. Cash transfer program and accompanying measures	Post	Direct Selection	Direct			150,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-04-30	2017-05-10				2017-07-14	2018-01-10
CS-REF 7 / Conduite des opérations d'AGR HIMO par l'Association ADG dans le cercle de Niou du Sahel	TF / A2384	1. Cash transfer program and accompanying measures	Post	Direct Selection	Direct			160,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-01	2017-05-11				2017-07-15	2018-01-11
CS-REF 8 / Conduite des opérations d'AGR HIMO par l'Association ADG dans le cercle de Diéba	TF / A2384	1. Cash transfer program and accompanying measures	Post	Direct Selection	Direct			160,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-02	2017-05-12				2017-07-16	2018-01-12
CS-REF 9 / Conduite des opérations d'AGR HIMO par l'ONG STOP SAHEL dans le cercle de Kita	TF / A2384	1. Cash transfer program and accompanying measures	Post	Direct Selection	Direct			160,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-03	2017-05-13				2017-07-17	2018-01-13
CS-REF 13 / Conduite des opérations d'AGR et MA par l'ONG STOP SAHEL dans le cercle de Nafouké	TF / A2384	1. Cash transfer program and accompanying measures	Post	Direct Selection	Direct			140,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-07	2017-05-17				2017-07-21	2018-01-17
CS-REF 15 / Conduite des opérations d'AGR HIMO par l'ONG OMAES dans le cercle de Barsoulet	TF / A2384	1. Cash transfer program and accompanying measures	Post	Direct Selection	Direct			150,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-09	2017-05-19				2017-07-23	2018-01-19
CS-REF 17 / Conduite des Opérations d'HIMO par l'ONG ONG JEKATRAHNE dans le cercle de Niono	TF / A2384	1. Cash transfer program and accompanying measures	Post	Direct Selection	Direct			70,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-11	2017-05-21				2017-07-25	2018-01-21
CS-REF 19 / Conduite des opérations d'AGR HIMO par l'ONG ONG + Muso Ladsamunet + LDO Mali dans le district de BAMAKO (commune II)	TF / A2384	1. Cash transfer program and accompanying measures	Post	Direct Selection	Direct			140,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-13	2017-05-23				2017-07-27	2018-01-23
CS-REF 22 / Suivi de la mise en Surve du cadre de gestion et de sauvegarde environnementale (HIMO)	TF / A2384	1. Cash transfer program and accompanying measures	Post	Individual Consultant Selection	Open			30,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-16	2017-07-04	2017-07-25			2017-08-29	2018-02-25
CS-REF 25 / Opérations de paiement des Travaux HIMO et des subventions AGR par la BMS dans la région de Kayes	TF / A2384	1. Cash transfer program and accompanying measures	Post	Direct Selection	Direct			138,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-19	2017-05-29				2017-08-02	2018-01-29
CS-REF 29 / Opérations de paiement des TM, des indémnisés aux CC et CV, des Travaux HIMO par l'ONG STOP SAHEL dans le cercle de Nafouké	TF / A2384	1. Cash transfer program and accompanying measures	Post	Direct Selection	Direct			129,600.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-23	2017-06-02				2017-08-06	2018-02-02