

Bolivia

P127743 - B0 Rural Alliances Project II
Procurement Plan

BO-EMPODERAR-72125-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza Unidad Operativa Departamental Cochabamba	IHRD / 87350	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	En ejecución	2018-07-30		2018-08-20		2018-10-03			2018-10-31		2018-11-30		2019-01-04		2019-02-08		2020-02-08
BO-EMPODERAR-72127-CS-QCBS / Evaluación financiera de alianzas Unidad Operativa Departamental Tarija	IHRD / 87350	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	En ejecución	2018-07-30		2018-08-20		2018-10-03			2018-10-31		2018-11-30		2019-01-04		2019-02-08		2020-02-08
BO-EMPODERAR-72128-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza Unidad Operativa Departamental Oruro	IHRD / 87350	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	En ejecución	2018-07-30		2018-08-20		2018-10-03			2018-10-31		2018-11-30		2019-01-04		2019-02-08		2020-02-08
BO-EMPODERAR-72210-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental La Paz	IHRD / 87350	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	En ejecución	2018-07-31		2018-08-21		2018-10-04			2018-11-01		2018-12-01		2019-01-05		2019-02-09		2020-02-09
BO-EMPODERAR-72212-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental Beni	IHRD / 87350	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	En ejecución	2018-07-31		2018-08-21		2018-10-04			2018-11-01		2018-12-01		2019-01-05		2019-02-09		2020-02-09
BO-EMPODERAR-72214-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental Potosí	IHRD / 87350	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	En ejecución	2018-07-31		2018-08-21		2018-10-04			2018-11-01		2018-12-01		2019-01-05		2019-02-09		2020-02-09
BO-EMPODERAR-72215-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental Pando	IHRD / 87350	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Baja Revisión	2018-07-31		2018-08-21		2018-10-04			2018-11-01		2018-12-01		2019-01-05		2019-02-09		2020-02-09
BO-EMPODERAR-72217-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental Chuquisaca	IHRD / 87350	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	En ejecución	2018-07-31		2018-08-21		2018-10-04			2018-11-01		2018-12-01		2019-01-05		2019-02-09		2020-02-09
BO-EMPODERAR-72219-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Regional Chaco	IHRD / 87350	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	En ejecución	2018-07-31		2018-08-21		2018-10-04			2018-11-01		2018-12-01		2019-01-05		2019-02-09		2020-02-09

INDIVIDUAL CONSULTANTS