

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

Information sur le Projet :

Nom du pays : République du Bénin

Nom du Projet : Projet d'Appui à la Diversification Agricole (PADA)

No d'identification du projet : P115886

Agence d'exécution du Projet : UG/ProCAD

Date du plan de passation des marchés : Décembre 2016

Période couverte par ce plan de passation des marchés : du 1^{er} Juillet 2017 au 31 Décembre 2018

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. *« Sans objet »*

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés.

« Sans objet »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (*Fournitures et Travaux*).

Fournitures : [*ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés*]

Travaux [*ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés*]

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

« Sans objet »

BI-UCP / PADA-152282-GD-RFQ / Fourniture d'équipements agricoles (plants de Moringa, semences de maraichage, semences de soja, semences de plants et des fertilisants) au profit des bénéficiaires de PADA-Nutrition	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	424,998.00	0.00	Annulé	2020-02-25	2020-09-28	2020-03-01	2020-03-31	2020-06-08	2020-04-01	2020-09-28	2020-04-27	2020-10-24		
BI-UCP / PADA-168235-GD-RFQ / Fourniture de matériels roulants (8 stations wagon et 1 pick-up double cabine) au profit des DDAP	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	500,000.00	433,499.04	Achévé			2020-04-20	2021-01-14				2020-06-04	2021-01-14	2020-09-02	2021-01-14
BI-UCP / PADA-168237-GD-RFQ / Fourniture de 10 barques motorisées en fibre de verre hors bord au profit des DDAP	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	44,208.59	Achévé			2020-04-20	2021-01-15				2020-06-10	2021-01-15	2020-09-08	2021-01-15
BI-UCP / PADA-168240-GD-RFQ / Fourniture et installation de huit moteurs de chambre froide au laboratoire LCSSA	IDA / 60130	Value Chain Coordination and Agricultural Financing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	83,333.00	91,464.63	Achévé			2020-05-05	2021-01-14				2020-06-17	2021-01-14	2020-09-15	2021-01-18
BI-UCP / PADA-152292-GD-RFQ / Fourniture de 400 tonnes de semences certifiées de riz au profit des bénéficiaires de PADA-FA	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	333,333.33	0.00	En attente d'exécution	2020-04-21		2020-04-26		2020-05-26	2020-06-02		2020-07-07		2020-12-07	
BI-UCP / PADA-35031-GD-RFQ / Fourniture de films plastique pour la production d'ananas	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	416,666.00	0.00	Annulé	2019-02-07		2019-02-12		2019-03-14	2019-03-29		2019-05-05		2019-08-03	
BI-UCP / PADA-97447-GD-RFQ / Fourniture d'équipements (moissonneuses, moissonneuses, désherbeuses mécaniques, batteries, etc.) au profit des producteurs de riz du pôle 1	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	66,666.00	0.00	Annulé			2019-03-05					2019-04-09		2019-07-08	
BI-UCP / PADA-152307-GD-RFQ / Fourniture de 500 kits anthropométriques pour le suivi de l'état nutritionnel de la population au profit des bénéficiaires de PADA-Nutrition	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	166,666.00	0.00	Annulé	2020-03-05		2020-03-10		2020-04-09	2020-04-24		2020-05-20		2020-08-18	
BI-UCP / PADA-168239-GD-RFQ / Fourniture de vaccins (Flam, capripriestovax) et l'INAW pour la campagne de vaccination	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	Annulé			2020-04-20					2020-05-21		2020-08-19	
BI-UCP / PADA-98072-GD-RFQ / Fourniture de vaccins (Flam, capripriestovax) pour la campagne de vaccination édition 2019	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		166,667.00	0.00	Annulé	2019-03-28		2019-04-02					2019-05-07		2019-08-05	
BI-UCP / PADA-107936-GD-RFQ / Fourniture d'équipements de mini rizine	IDA / 60130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	166,667.00	0.00	Annulé	2019-09-18		2019-09-23		2019-10-23	2019-11-07		2019-12-05		2020-03-04	
BI-UCP / PADA-122466-GD-RFQ / fourniture de fèves de cacao pour pépinières au profit des bénéficiaires du PADA-FA	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	80,000.00	0.00	Annulé			2019-07-30					2019-09-24		2020-01-22	
BI-UCP / PADA-58232-GD-RFQ / Fourniture des sachets plastiques pour la production de rejets d'ananas par macro propagation par l'INRAB	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	37,000.00	0.00	Annulé			2018-06-04					2018-07-02		2018-08-31	
BI-UCP / PADA-57759-GD-RFQ / Fourniture d'équipements spécifiques (tracteurs, sardeuses et 01 houe rotative) pour le Système Riziculture Intensif	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	75,000.00	0.00	Annulé			2018-05-05					2018-06-09		2018-08-08	
BI-UCP / PADA-58027-GD-RFQ / Fourniture d'équipements du laboratoire LCBVAP	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	83,333.00	0.00	Annulé			2018-05-05					2018-06-09		2018-09-07	
BI-UCP / PADA-58063-GD-RFQ / Fourniture de dix (10) Fumoirs au profit des transformateurs de poissons et extrudeuses au profit de jeunes producteurs de provende	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	66,667.00	0.00	Annulé			2018-05-06					2018-06-10		2018-09-08	
BI-UCP / PADA-58089-GD-RFQ / Edition les fiches de Référentiels Technico-économique (RTE)	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	33,333.00	0.00	Annulé			2018-05-20					2018-06-24		2018-07-24	
BI-UCP / PADA-58123-GD-RFQ / Fourniture des emballages (sacs de jute pour anacarde, des cartons et films d'emballages ananas fruits et jus, des emballages d'amandes et de jus de pommes de cajou et des emballages de riz blanc).	IDA / 60130	Value Chain Coordination and Agricultural Financing	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	500,000.00	0.00	Annulé	2018-04-30		2018-05-05		2018-06-04	2018-07-04		2018-08-10		2018-11-08	
BI-UCP / PADA-58234-GD-RFQ / Fourniture de 100 matériels portatifs de contrôle de qualité de l'emanaa l'export (ethefon)	IDA / 60130	Value Chain Coordination and Agricultural Financing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	50,000.00	0.00	Annulé			2018-05-20					2018-06-24		2018-09-22	

BJ-UCP / PADA-58401-CS- CDS / Recrutement d'une institution spécialisée en gestion de fonds de garantie interbancaire	IDA / 60130	Value Chain Coordination and Agricultural Financing	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		41,667.00	0.00	Annulé	2018-05-30	2018-06-14	2018-07-07							2018-07-14	2018-07-21	2019-07-21
BJ-UCP / PADA-121884-CS- CDS / Recrutement d'une institution spécialisée en gestion de fonds de garantie	IDA / 60130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-10	2019-07-25	2019-08-08							2019-08-15	2019-08-29	2019-10-28
BJ-UCP / PADA-112288-CS- CDS / Recrutement de cabinets pour l'étude (ARD), la surveillance et le contrôle des travaux d'aménagement de 12000 ha pour le riz (500ha), l'ananas (300ha) et l'anacarde (200ha)	IDA / 60130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		250,000.00	0.00	Annulé	2020-01-10	2020-01-25	2020-02-04		2020-02-05	2020-02-10				2020-02-16	2020-02-26	2020-05-26
BJ-UCP / PADA-121881-CS- CDS / Renforcement des capacités et appui technique au montage des dossiers de soumission au fonds de garantie	IDA / 60130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2019-07-10	2019-07-25	2019-08-10							2019-09-16	2019-09-30	2019-11-29

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BJ-UCP / PADA-315078-CS- INDV / Service de consultant pour l'analyse sur la qualité des aliments locaux fabriqués pour les poissons	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individuel	Limited		17,094.00	0.00	En attente d'exécution	2017-11-25	2017-11-30			2017-12-07		2017-12-21			2018-01-20	
BJ-UCP / PADA-31186-CS- INDV / Service de consultant pour l'évaluation des effets des participations des acteurs aux foires, salons, ateliers et portes ouvertes pendant la phase initiale	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		17,094.00	0.00	En attente d'exécution	2017-12-15	2017-12-20			2017-12-27		2018-01-10			2018-02-09	
BJ-UCP / PADA-31180-CS- INDV / Service de consultants pour étude effet impact du PADA de la phase initiale	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		42,735.00	0.00	En attente d'exécution	2017-12-29	2018-01-03			2018-01-10		2018-01-24			2018-02-23	
BJ-UCP / PADA-31195-CS- INDV / Service de consultant pour la mise en place du système de suivi évaluation armé sur le système de suivi évaluation de la DPP du MAP suivant les recommandations du PAC	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		17,094.00	0.00	En attente d'exécution	2018-01-10	2018-01-15			2018-01-22		2018-02-05			2018-03-07	
BJ-UCP / PADA-31502-CS- INDV / Service de consultant pour la mise à jour et le paramétrage du logiciel de Gestion Financière sur les financements additionnels PADA-FA, PPAO-FA et PADA- NUTRITION	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		17,094.00	16,445.25	En cours d'exécution	2018-01-05	2018-01-15					2018-03-21			2018-09-17	
BJ-UCP / PADA-31508-CS- INDV / Réalisation de succès storés sur les acquis du PADA	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		29,060.00	0.00	Annulé	2018-01-30	2018-02-04			2018-02-11		2018-02-25			2018-05-26	
BJ-UCP / PADA-58378-CS- INDV / Service de consultant pour la réalisation de la cartographie des pépinières d'anacarde	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individuel	Limited		16,667.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-30	2018-05-05			2018-05-12		2018-05-26			2018-06-25	
BJ-UCP / PADA-58424-CS- INDV / Réalisation d'une étude sur le niveau d'adoption des technologies diffusées par le PADA (ananas, anacarde, riz, poissons)	IDA / 60130	Value Chain Coordination and Agricultural Financing	A posteriori	Individuel	Limited		16,667.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-30	2018-06-04			2018-06-18		2018-06-25			2018-07-25	
BJ-UCP / PADA-58427-CS- INDV / Refonte du site Web du ProCAD	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		8,333.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-30	2018-05-05			2018-05-19		2018-05-26			2018-07-25	
BJ-UCP / PADA-58433-CS- INDV / Service de consultant pour l'élaboration des modèles d'affaires adaptés aux familles des CVA des filières anacarde et ananas.	IDA / 60130	Value Chain Coordination and Agricultural Financing	A posteriori	Individuel	Limited		33,333.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-30	2018-05-05			2018-05-12		2018-05-19			2018-06-18	
BJ-UCP / PADA-58440-CS- INDV / Service de consultant pour appuyer l'AM&S dans l'élaboration et la promotion de produits d'assurance pour les acteurs des filières ananas et anacarde.	IDA / 60130	Value Chain Coordination and Agricultural Financing	A posteriori	Individuel	Limited		33,333.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-30	2018-05-05			2018-05-21		2018-05-28			2018-06-27	
BJ-UCP / PADA-58478-CS- INDV / Recrutement d'une équipe pluridisciplinaire de consultants pour l'étude de référence de PADA Nutrition	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-30	2018-06-04			2018-06-18		2018-06-25			2018-07-25	
BJ-UCP / PADA-58480-CS- INDV / Recrutement d'une équipe pluridisciplinaire pour l'étude sur la sécurité alimentaire et la qualité	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individuel	Limited		66,667.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-15	2018-06-20			2018-07-05		2018-07-20			2018-08-20	

Bj-UCP / PADA-58497-CS-INDV / Réaliser l'étude de rentabilité de la production de riges d'ananas afin de promouvoir durablement des producteurs agréés	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-15	2018-06-20	2018-07-05	2018-07-12	2018-08-13
Bj-UCP / PADA-58502-CS-INDV / Faire procéder à l'analyse de la qualité des jus de pomme caju, produits par les unités appuyées par le PADA	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-29	2018-07-04	2018-07-19	2018-07-27	2018-08-27
Bj-UCP / PADA-64519-CS-CDS / Appui à la mise en œuvre des outils élaborés par le cabinet (système d'appreciation des performances du personnel, plan de formation)	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-30	2018-06-09		2018-08-13	2018-09-12
Bj-UCP / PADA-73933-CS-INDV / Réalisation de l'audit de la mise en œuvre des mesures du CRPP pour les sous-projets de la phase initiale	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-14	2018-08-21	2019-01-23	2019-02-06	2019-03-23
Bj-UCP / PADA-58447-CS-INDV / Sélectionner deux consultants individuels pour appuyer l'élaboration du manuel de formation sur la diversification agricole sensible à la nutrition	IDA / 60130	Value Chain Coordination and Agricultural Financing	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2018-05-30	2018-06-04	2018-06-19	2018-07-26	2018-08-26
Bj-UCP / PADA-58464-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'établissement des coûts en termes d'investissement sur la diversification agricole sensible à la nutrition et le renforcement des capacités	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individuel	Limited		16,667.00	0.00	Annulé	2018-05-30	2018-06-04	2018-06-18	2018-06-25	2018-07-25
Bj-UCP / PADA-58477-CS-INDV / Recrutement d'une équipe pluridisciplinaire pour réaliser une étude sur les pertes post-récoltes et former les bénéficiaires sur les techniques de réduction	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individuel	Limited		66,667.00	0.00	Annulé	2018-05-30	2018-06-04	2018-06-18	2018-06-25	2018-07-25
Bj-UCP / PADA-58484-CS-INDV / Sélectionner un consultant individuel international pour l'intégration de l'agenda de Nutrition dans le travail du MAEP	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individuel	Limited		48,333.00	0.00	Annulé	2018-06-15	2019-07-11	2018-06-20	2018-07-05	2018-08-20
Bj-UCP / PADA-35197-CS-INDV / Service de consultant pour la conception et mise en place d'une plateforme en ligne pour le renseignement des indicateurs du cadre de résultats (suivi évaluation)	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		17,094.00	0.00	Annulé	2018-01-18	2018-01-23	2018-01-30	2018-02-13	2018-03-15
Bj-UCP / PADA-35081-CS-INDV / Service de consultants pour la sélection de bureaux d'études pour l'élaboration des dossiers techniques d'exécution des aménagements	IDA / 60130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Individuel	Limited		17,094.00	0.00	Annulé	2017-11-30	2017-12-05	2017-12-12	2017-12-26	2018-01-25
Bj-UCP / PADA-35188-CS-INDV / Service de consultants pour l'évaluation de la mise en œuvre du fonds de garantie au cours de la première phase pour une réorientation des actions	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		34,188.00	0.00	Annulé	2017-12-20	2017-12-25	2018-01-01	2018-01-15	2018-02-14
Bj-UCP / PADA-82545-CS-INDV / Recrutement de deux (02) consultants individuels pour l'élaboration de la stratégie nationale de l'Agriculture sensible à la nutrition avec la Direction de l'Alimentation et de la Nutrition Appliquée (DANA) pour PADA NUTRITION	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individuel	Limited		33,333.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-20	2018-10-25	2018-11-15	2018-12-20	2019-06-18
Bj-UCP / PADA-82547-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de l'audit de la mise en œuvre des mesures du CRPP pour les sous-projets de la phase initiale de PADA	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		16,666.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-18	2018-10-23	2018-11-13	2018-12-18	2019-06-16
Bj-UCP / PADA-82549-CS-INDV / Etude de rentabilité de collecte de la sève de l'eau par barque motorisée	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individuel	Limited		16,666.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-30	2018-11-04	2018-11-25	2018-12-30	2019-06-28
Bj-UCP / PADA-82551-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de l'étude d'impact Environnemental et Social simplifiée des travaux de réalisation d'un forage équipé à l'Université d'Aquaculture d'Adjabouh.	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		16,666.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-25	2018-10-30	2018-11-20	2018-12-25	2019-06-23
Bj-UCP / PADA-82559-CS-INDV / Etude pour l'évidence de la rentabilité économique des activités des Cooperatives de Producteurs Agricoles (CoPSA)	IDA / 60130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En cours d'examen	2018-10-30	2019-07-11	2018-11-04	2018-11-25	2019-06-28

BJ-UCP / PADA-10762-CS-CDS / Convention avec les mandataires (cabinets vétérinaires) pour la vaccination et le déparasitage de la volaille et des petits ruminants	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		433,333.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-16	2019-09-26		2019-10-17	2019-12-16	
BJ-UCP / PADA-10775-CS-CDS / Convention avec 3 laboratoires vétérinaires pour le seromonitoring de new cast et de la peste des petits ruminants	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		133,333.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-15	2019-07-25		2019-08-22	2019-10-21	
BJ-UCP / PADA-82548-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international pour les négociations et le positionnement de l'ananas du Bénin	IDA / 60130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	Annulé	2018-10-30	2018-11-04	2018-11-25	2018-12-30	2019-06-28	
BJ-UCP / PADA-35206-CS-INDV / Service de consultant pour l'élaboration du RTE (référentiel technico économique) pour le petit élevage	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		34,188.00	0.00	Annulé	2018-01-22	2018-01-27	2018-02-03	2018-02-17	2018-03-19	
BJ-UCP / PADA-107948-CS-INDV / Service d'un consultant individuel pour l'étude diagnostique pour la remise en état des unités de transformation au niveau des ESOP	IDA / 60130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Individuel	Limited		16,666.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-15	2020-05-04	2019-05-20	2019-05-27	2019-06-10	2019-08-09
BJ-UCP / PADA-107016-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN SPECIALISTE POUR LA PREPARATION DU PLAN DE GESTION DES PESTES (PCP) PACOFIDE	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2019-03-23	2019-03-30	2019-04-06	2019-04-20	2019-05-20	
BJ-UCP / PADA-107015-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DU CADRE DE POLITIQUE DE REINSTALLATION DES POPULATIONS (CPRP) PACOFIDE	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2019-03-25	2019-03-30	2019-04-06	2019-04-20	2019-05-20	
BJ-UCP / PADA-107011-CS-INDV / Recrutement d'une(Consultant individuel) pour élaborer un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) PACOFIDE	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2019-03-25	2019-03-30	2019-04-06	2019-04-20	2019-05-20	
BJ-UCP / PADA-107726-CS-INDV / Recrutement de 2 consultants individuels pour l'intégration de l'agriculture sensible à la nutrition dans les projets et programmes du MASP	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individuel	Limited		33,333.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-15	2020-04-09	2019-08-20	2019-09-10	2019-10-15	2019-11-14
BJ-UCP / PADA-107820-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'étude d'opportunité et de rentabilité des différentes chaînes de valeurs	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-02	2019-09-07	2019-09-14	2019-09-28	2019-11-27	
BJ-UCP / PADA-122468-CS-INDV / recrutement d'un consultant individuel pour l'étude de la rentabilité de la production de rejets d'ananas à titre commercial	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-19	2019-09-24	2019-10-15	2019-11-19	2020-05-17	
BJ-UCP / PADA-107760-CS-CDS / Convention avec la FSA LAGAZE pour la certification d'une race amélioratrice de volaille	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		33,333.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-19	2019-09-29		2019-12-03	2020-12-02	
BJ-UCP / PADA-129079-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude d'évaluation du fonctionnement des clusters ananas existants	IDA / 60130	Value Chain Coordination and Agricultural Financing	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-19	2019-09-24	2019-10-15	2019-11-19	2020-05-17	
BJ-UCP / PADA-129985-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude des coûts de production et des prix planchers au niveau producteur de la filière ananas	IDA / 60130	Value Chain Coordination and Agricultural Financing	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-02	2019-09-07	2019-09-28	2019-11-02	2020-04-30	
BJ-UCP / PADA-133976-CD-RFQ / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du diagnostic des exploitations des aviculteurs et éleveurs de petits ruminants	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individuel	Limited		16,666.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-24	2020-04-08	2019-09-29	2019-10-20	2019-11-24	2020-05-22
BJ-UCP / PADA-152286-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le diagnostic des exploitations des bénéficiaires des petits ruminants appuyés par le PADA-FA	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individuel	Limited		16,666.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-10	2020-04-08	2020-02-15	2020-02-20	2020-03-10	2020-05-09

BI-UCP / PADA-152297-CS-INDV / Service de consultant pour la réalisation du repertoire des infrastructures et équipements des projets sous ProCAD phase initiale et phase additionnelle	IDA / 60130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-10	2020-09-25	2020-03-15	2020-03-20	2020-03-30	2020-05-29
BI-UCP / PADA-152309-CS-INDV / Recrutement d'un consultant agronutritionniste pour l'évaluation finale de PADA Nutrition	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individuel	Limited		16,666.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-10	2020-04-29	2020-03-15	2020-03-20	2020-03-30	2020-05-29
BI-UCP / PADA-152310-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation des coûts de production et proposition de prix planchers au niveau des producteurs d'ananas	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individuel	Limited		16,666.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-10		2020-03-15	2020-03-20	2020-03-30	2020-05-29
BI-UCP / PADA-152313-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un document de capitalisation sur les acquis de la prise en compte du genre dans les interventions du PADA-FA	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individuel	Limited		16,666.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-10		2020-03-15	2020-03-17	2020-03-27	2020-05-26
BI-UCP / PADA-152328-CS-INDV / Recrutement d'un consultant agronutritionniste pour développer et diffuser les documents sur les recettes alimentaires	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individuel	Limited		16,666.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-10	2020-04-29	2020-02-15	2020-02-20	2020-03-07	2020-03-07
BI-UCP / PADA-152308-GO-RFQ / Recrutement d'un consultant agronutritionniste pour l'évaluation finale de PADA Nutrition	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individuel	Limited		16,666.00	0.00	En cours d'examen	2020-03-10	2020-04-29	2020-03-15	2020-04-05	2020-05-10	2020-07-09
BI-UCP / PADA-152280-CS-INDV / Recrutement des consultants pour la réalisation des EES, audits environnementaux , évaluations sociales et des PAR des sous projets	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individuel	Limited		16,666.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-05		2020-03-10	2020-03-11	2020-05-05	2020-07-04
BI-UCP / PADA-168242-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour accompagner les unités de transformation d'ananas en jus pour leur certification HACCP et Agrément CEDEAO et UEMOA	IDA / 60130	Value Chain Coordination and Agricultural Financing	A posteriori	Individuel	Limited		33,333.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-15	2020-04-27	2020-04-20	2020-05-11	2020-05-18	2020-07-17
BI-UCP / PADA-168244-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour accompagner les unités de transformation de pomme cône en jus pour leur certification HACCP et Agrément CEDEAO ou UEMOA	IDA / 60130	Value Chain Coordination and Agricultural Financing	A posteriori	Individuel	Limited		33,333.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-15	2020-04-27	2020-04-20	2020-04-25	2020-05-27	2020-07-26
BI-UCP / PADA-168987-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude sur l'effet de l'introduction de la technologie sur le système de riziculture intensive sur le revenu des bénéficiaires	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individuel	Limited		33,333.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-21	2020-04-27	2020-04-26	2020-05-03	2020-05-17	2020-07-16
BI-UCP / PADA-168990-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude sur l'effet de l'introduction de la technologie sur les films plastiques biodégradables sur le revenu des bénéficiaires	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individuel	Limited		33,333.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-21	2020-04-27	2020-04-26	2020-05-03	2020-05-17	2020-05-23
BI-UCP / PADA-168992-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude sur l'effet de l'introduction de la technologie sur les cages flottantes de type LVHD sur le revenu des bénéficiaires	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individuel	Limited		33,333.00	0.00	En cours d'examen	2020-04-21	2020-04-27	2020-04-26	2020-05-03	2020-05-17	2020-07-16
BI-UCP / PADA-168995-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude sur l'effet de l'introduction de la technologie sur la production des jus de pomme cajou sur le revenu des bénéficiaires	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individuel	Limited		33,333.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-21	2020-04-27	2020-04-26	2020-05-03	2020-05-17	2020-07-16
BI-UCP / PADA-133963-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du manuel de l'inspecteur dans le cadre du contrôle des semences aquacoles	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individuel	Limited		16,666.00	0.00	Annulé	2019-09-19	2020-04-27	2019-09-24	2019-10-15	2019-11-19	2020-05-17
BI-UCP / PADA-152277-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'étude sur l'effet de l'introduction de 4 technologies GRL Film plastique biodégradable, cage flottante de type LVHD, jus de pomme cajou promus par le PADA, sur le revenu des bénéficiaires	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individuel	Limited		16,666.00	0.00	Annulé	2020-02-10		2020-02-15	2020-02-17	2020-03-23	2020-09-19

BJ-UCP / PADA-152284-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le diagnostic des exploitations des aviculteurs appuyés par le PADA-FA	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individuel	Limited		16,666.00	0.00	Annulé	2020-02-10	2020-02-15	2020-02-20	2020-03-01	2020-04-30
BJ-UCP / PADA-152312-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un référentiel sur PADA-Nrtition	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individuel	Limited		16,666.00	0.00	Annulé	2020-03-10	2020-03-15	2020-03-20	2020-03-30	2020-05-29
BJ-UCP / PADA-107750-CS-INDV / Recrutement d'un volontaires individuels pour l'élaboration de la stratégie nationale pour la compétitivité de l'aviculture traditionnelle améliorée	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individuel	Limited		34,188.00	0.00	Annulé	2019-04-15	2019-04-20	2019-05-11	2019-06-15	2019-08-14
BJ-UCP / PADA-S8484-CS-INDV-2 / Sélectionner deux consultants individuels pour l'intégration de l'agenda de Nutrition dans le travail du MAEP	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	Annulé	2019-07-11	2019-07-16	2019-07-31	2019-08-15	2019-09-15
BJ-UCP / PADA-82553-CS-INDV / Audit Environnemental du Lac TIGHO	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	Annulé	2018-10-20	2018-10-25	2018-11-15	2018-12-20	2019-06-18
BJ-UCP / PADA-S8454-CS-CDS / Signer des contrats de partenariat avec les ONG spécialisées identifiées pour la mise en œuvre du paquet d'interventions du PADA-Nutrition	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		219,375.00	0.00	Annulé	2018-05-30	2018-06-09		2018-07-08	2019-07-07
BJ-UCP / PADA-S8500-CS-INDV / Documenter l'expérience sur l'utilisation des films polyéthylènes et sur leur durée de dégradation en milieu réel	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	Annulé	2018-06-15	2018-06-20	2018-07-05	2018-07-20	2018-08-20
BJ-UCP / PADA-35077-CS-INDV / Service de consultant pour l'élaboration le référentiel technique de production et de certification des semences aquacoles	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individuel	Limited		13,675.00	0.00	Annulé	2017-11-15	2017-11-20	2017-12-04	2017-12-18	2018-01-17
BJ-UCP / PADA-182731-CS-CDS / Service de consultant pour les études pour l'élaboration de services de logistique et la réalisation du quai Fruiter	IDA / 60130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		350,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-02	2020-07-24	2020-07-12	2020-09-15	2021-03-14
BJ-UCP / PADA-183226-CS-CDS / Suivi et contrôle des travaux de construction d'un entrepôt pour les produits agricoles périssables	IDA / 60130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-20	2020-07-30		2020-09-27	2021-03-26
BJ-UCP / PADA-182732-CS-CDS / Développement de Standard Operating Procedures (SOP) pour la prise en charge hors champs de produits périssables (Ananas et 4 autres produits)	IDA / 60130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-02	2021-01-13	2020-07-12	2020-09-15	2021-03-14
BJ-UCP / PADA-183302-CS-CDS / Recrutement d'un spécialiste devant accompagner l'élaboration, l'exécution et le suivi de la construction de l'entrepôt des produits agricoles périssables	IDA / 60130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-15	2020-07-23	2020-07-25	2020-08-19	2021-02-15
BJ-UCP / PADA-185087-CS-CDS / Audit complémentaire de clôture du PPAAD-FA	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,666.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-30	2020-07-23	2020-08-09	2020-08-29	2020-09-28
BJ-UCP / PADA-185938-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour mettre en place et rendre opérationnel le processus d'archivage physique et électronique de la documentation sur les activités au ProCAD	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		16,666.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-30	2020-08-16	2020-08-04	2020-08-09	2020-08-19
BJ-UCP / PADA-195746-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel agroéconomiste pour l'évaluation finale du PADA	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		16,666.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-25	2020-09-25	2020-09-30	2020-10-05	2020-12-14
BJ-UCP / PADA-195748-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel sociologue pour l'évaluation finale du PADA	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		16,666.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-25	2020-09-25	2020-09-30	2020-10-05	2020-11-14
BJ-UCP / PADA-195752-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel statisticien pour l'évaluation finale du PADA	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		16,666.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-25	2020-09-25	2020-09-30	2020-10-05	2020-11-14
BJ-UCP / PADA-195755-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du rapport d'achèvement du PADA	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		16,666.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-25	2020-09-28	2020-09-30	2020-10-05	2020-11-14

Bj-UCP / PADA-195773-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel statisticien pour l'étude d'impact économique et financière du PADA	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	16,666.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-25	2020-09-30	2020-10-05	2020-10-15	2020-11-14
Bj-UCP / PADA-195762-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel géoéconomiste pour l'étude d'impact économique et financière du PADA	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	16,666.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-25	2020-09-30	2020-10-05	2020-10-15	2020-11-14
Bj-UCP / PADA-195844-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation de la mise en œuvre des conventions de partenariat	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	16,666.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-25	2020-09-30	2020-10-05	2020-10-15	2020-11-14
Bj-UCP / PADA-195850-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en communication pour l'élaboration du document de capitalisation multimedia du PADA	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	16,666.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-25	2020-10-15	2020-09-30	2020-10-05	2020-11-14
Bj-UCP / PADA-195851-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel agronomiste pour l'élaboration du document de capitalisation du PADA	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	16,666.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-25	2020-09-30	2020-10-05	2020-10-15	2020-11-14
Bj-UCP / PADA-195861-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la collecte des données sur les indicateurs clés de PADA-NUTRITION	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	16,666.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-25	2020-09-30	2020-10-05	2020-10-15	2020-11-14
Bj-UCP / PADA-195866-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel environnementaliste ou aménageur des pêches continentales pour l'élaboration de la stratégie de gestion des plantes aquatiques proliférantes	IDA / 60130	Value Chain Coordination and Agricultural Financing	A posteriori	Individuel	Limited	16,666.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-25	2020-09-24	2020-09-30	2020-10-05	2020-11-14
Bj-UCP / PADA-195869-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel hydrobiologiste des pêches continentales pour l'élaboration de la stratégie de gestion des plantes aquatiques proliférantes	IDA / 60130	Value Chain Coordination and Agricultural Financing	A posteriori	Individuel	Limited	16,666.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-25	2020-09-24	2020-09-30	2020-10-05	2020-11-14
Bj-UCP / PADA-195874-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel sociologue pour l'élaboration de la stratégie de gestion des plantes aquatiques proliférantes	IDA / 60130	Value Chain Coordination and Agricultural Financing	A posteriori	Individuel	Limited	16,666.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-25	2020-09-24	2020-09-30	2020-10-05	2020-11-14
Bj-UCP / PADA-197121-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'appui à l'audit interne du ProCAD	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	8,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-30	2020-10-09	2020-10-05	2020-10-10	2020-12-19
Bj-UCP / PADA-208665-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'audit environnemental de la lagune TOHO	IDA / 60130	Value Chain Coordination and Agricultural Financing	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-10	2020-12-15	2020-12-20	2020-12-24	2021-01-23
Bj-UCP / PADA-208671-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel spécialiste en aquaculture pour l'audit environnemental de la lagune TOHO	IDA / 60130	Value Chain Coordination and Agricultural Financing	A posteriori	Individuel	Limited	15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-10	2020-12-15	2020-12-17	2020-12-21	2021-01-20
Bj-UCP / PADA-208669-CS-INDV / Recrutement d'un consultant associé pour l'audit environnemental de la lagune TOHO	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-10	2020-12-15	2020-12-20	2020-12-24	2021-01-23
Bj-UCP / PADA-212493-CS-CDS / Sélection par entente directe du cabinet BEC S&B pour l'audit de clôture du PADA-FA	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	sélection de consultants par entente directe	Direct	16,666.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-08	2021-01-11	2021-01-18	2021-02-02	2021-03-04