

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: *Benin – Youth Inclusion Project; P170425*

Project Implementation agency: Coordination unit of the decentralized community driven services project under the Ministry of Small and Medium Enterprises and Employment Promotion

Date of the Procurement Plan: 5th March 2020

Period covered by this Procurement Plan: From 5th March 2020 to 30th December 2020

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: “Not Applicable”

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – “Not Applicable”

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**.

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Works: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables

PROCUREMENT PLAN Benin : Benin Youth Inclusion Project

General Information

Country: Benin Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2021-04-22
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-10-26
 Project ID: P170425 GPN Date: 2021-04-28
 Project Name: Benin Youth Inclusion Project
 Loan / Credit No: IDA / 68090
 Executing Agency(ies) Continuing Vocational Training and Apprenticeship Development Fund

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BJ-FODECA-227250-GO-RFB / Acquisition d'équipement pour le fonctionnement des CPD de référence et soutien spécial au CPD des zones à risque (y compris l'installation, la formation à l'utilisation et la maintenance des équipements)	IDA / 68090	Component 2: Strengthening the technical training system and increasing technical skills of vulnerable youth	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,200,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-08-02		2021-08-07					2021-09-18		2021-10-18		2021-11-22		2022-05-21
BJ-FODECA-227267-GO-RFQ / Acquisition de fourniture de bureau au profit du FODECA	IDA / 68090	Component 2: Strengthening the technical training system and increasing technical skills of vulnerable youth	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En cours d'exécution							2021-07-07								2021-09-01		2022-02-28	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BJ-FODECA-227264-GO-RFQ / sélection d'un opérateur chargé du transfert monétaire des allocations mensuelles pour 200 jeunes femmes issues de ménages pauvres pour les soutenir dans la prise en charge des frais d'apprentissage et autres besoins essentiels	IDA / 68090	Component 2: Strengthening the technical training system and increasing technical skills of vulnerable youth	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-09-06								2021-11-01		2022-04-30	
BJ-FODECA-227242-CS-CDS / Recrutement d'une agence de communication pour l'élaboration et l'appui à la mise en œuvre de la composante 2	IDA / 68090	Component 2: Strengthening the technical training system and increasing technical skills of vulnerable youth	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	En cours d'exécution							2021-05-17	2021-10-20							2021-07-12		2022-01-08	
BJ-FODECA-227244-GO-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour l'impression des supports de communication hors média (affiches géantes, flyers, roll up) au profit du FODECA	IDA / 68090	Component 2: Strengthening the technical training system and increasing technical skills of vulnerable youth	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En cours d'exécution							2021-05-25	2021-10-20							2021-07-20		2022-01-16	
BJ-FODECA-227262-GO-RFB / Sélection d'un prestataire pour l'impression des curricula de formation pour le CQP dans les 20 métiers	IDA / 68090	Component 2: Strengthening the technical training system and increasing technical skills of vulnerable youth	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,000.00	0.00	En attente d'exécution				2021-06-01		2021-06-06					2021-07-18		2021-08-17		2021-09-21		2022-03-20	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BJ-FODECA-227246-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet d'ingénierie de la formation pour l'appui à la définition d'une stratégie d'intégration des modules ACV de GESME niveau 1 dans les programmes de formation débouchant sur le CQP, la formation des formateurs et le suivi pédagogique.	IDA / 68090	Component 2: Strengthening the technical training system and increasing technical skills of vulnerable youth	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		180,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-15		2021-05-06		2021-06-19							2021-07-19		2021-08-23		2022-02-19		
BJ-FODECA-227239-CS-CDS / Recrutement d'un bureau d'étude pour la réalisation de l'évaluation d'impact de la formation professionnelle	IDA / 68090	Component 2: Strengthening the technical training system and increasing technical skills of vulnerable youth	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-04		2021-10-25		2021-12-08							2022-01-07		2022-02-11		2022-08-10		

Bj-FODECA-22723-C5-COS / Recrutement d'un cabinet pour la mise en place d'un système d'information de gestion (SIG) pour la formation professionnelle à concevoir au profit du FODECA et interopérable avec EDUC MASTER	IDA / 68090	Component 2: Strengthening the technical training system and increasing technical skills of vulnerable youth	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	55,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-27	2021-06-17	2021-07-31							2021-08-30	2021-10-04	2022-04-02
Bj-FODECA-259042-C5-COS / Recrutement d'une ONG locale pour l'intermédiation sociale dans les zones à risques d'extrêmes violents, la formation et sensibilisation des acteurs (Maîtres-artisans, formateurs des CPF, apprentis, jeunes femmes, ...) sur les VBG/HS/VE de l'Atlantique	IDA / 68090	Component 2: Strengthening the technical training system and increasing technical skills of vulnerable youth	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-12	2021-12-03	2022-01-16							2022-02-15	2022-03-22	2022-09-18
Bj-FODECA-259043-C5-COS / Recrutement d'une ONG locale pour l'intermédiation sociale dans les zones à risques d'extrêmes violents, la formation et sensibilisation des acteurs (Maîtres-artisans, formateurs des CPF, apprentis, jeunes femmes, ...) sur les VBG/HS/VE de la Littoral	IDA / 68090	Component 2: Strengthening the technical training system and increasing technical skills of vulnerable youth	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-12	2021-12-03	2022-01-16							2022-02-15	2022-03-22	2022-09-18
Bj-FODECA-259044-C5-COS / Recrutement d'une ONG locale pour l'intermédiation sociale dans les zones à risques d'extrêmes violents, la formation et sensibilisation des acteurs (Maîtres-artisans, formateurs des CPF, apprentis, jeunes femmes, ...) sur les VBG/HS/VE de l'Ouémé	IDA / 68090	Component 2: Strengthening the technical training system and increasing technical skills of vulnerable youth	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-12	2021-12-03	2022-01-16							2022-02-15	2022-03-22	2022-09-18
Bj-FODECA-259045-C5-COS / Recrutement d'une ONG locale pour l'intermédiation sociale dans les zones à risques d'extrêmes violents, la formation et sensibilisation des acteurs (Maîtres-artisans, formateurs des CPF, apprentis, jeunes femmes, ...) sur les VBG/HS/VE de la Plateau	IDA / 68090	Component 2: Strengthening the technical training system and increasing technical skills of vulnerable youth	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-12	2021-12-03	2022-01-16							2022-02-15	2022-03-22	2022-09-18
Bj-FODECA-259047-C5-COS / Recrutement d'une ONG locale pour l'intermédiation sociale dans les zones à risques d'extrêmes violents, la formation et sensibilisation des acteurs (Maîtres-artisans, formateurs des CPF, apprentis, jeunes femmes, ...) sur les VBG/HS/VE de la Mono	IDA / 68090	Component 2: Strengthening the technical training system and increasing technical skills of vulnerable youth	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-12	2021-12-03	2022-01-16							2022-02-15	2022-03-22	2022-09-18
Bj-FODECA-259048-C5-COS / Recrutement d'une ONG locale pour l'intermédiation sociale dans les zones à risques d'extrêmes violents, la formation et sensibilisation des acteurs (Maîtres-artisans, formateurs des CPF, apprentis, jeunes femmes, ...) sur les VBG/HS/VE de Couffo	IDA / 68090	Component 2: Strengthening the technical training system and increasing technical skills of vulnerable youth	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-12	2021-12-03	2022-01-16							2022-02-15	2022-03-22	2022-09-18
Bj-FODECA-259050-C5-COS / Recrutement d'une ONG locale pour l'intermédiation sociale dans les zones à risques d'extrêmes violents, la formation et sensibilisation des acteurs (Maîtres-artisans, formateurs des CPF, apprentis, jeunes femmes, ...) sur les VBG/HS/VE de la Zou	IDA / 68090	Component 2: Strengthening the technical training system and increasing technical skills of vulnerable youth	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-12	2021-12-03	2022-01-16							2022-02-15	2022-03-22	2022-09-18
Bj-FODECA-259052-C5-COS / Recrutement d'une ONG locale pour l'intermédiation sociale dans les zones à risques d'extrêmes violents, la formation et sensibilisation des acteurs (Maîtres-artisans, formateurs des CPF, apprentis, jeunes femmes, ...) sur les VBG/HS/VE de les Collines	IDA / 68090	Component 2: Strengthening the technical training system and increasing technical skills of vulnerable youth	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-12	2021-12-03	2022-01-16							2022-02-15	2022-03-22	2022-09-18
Bj-FODECA-259053-C5-COS / Recrutement d'une ONG locale pour l'intermédiation sociale dans les zones à risques d'extrêmes violents, la formation et sensibilisation des acteurs (Maîtres-artisans, formateurs des CPF, apprentis, jeunes femmes, ...) sur les VBG/HS/VE de la Borgou	IDA / 68090	Component 2: Strengthening the technical training system and increasing technical skills of vulnerable youth	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-12	2021-12-03	2022-01-16							2022-02-15	2022-03-22	2022-09-18

BJ-FODECA-259054-CS-CDS / Recrutement d'1e ONG locale pour l'intermédiation sociale dans les zones à risques d'extrémismes violents, la formation et sensibilisation des acteurs (Maîtres-artisans, formateurs des CFP, apprentis, jeunes femmes...) sur les VBG/HS/VE ds l'Aïbori	IDA / 68090	Component 2: Strengthening the technical training system and increasing technical skills of vulnerable youth	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-12	2021-12-03	2022-01-16			2022-02-15	2022-03-22	2022-09-18
BJ-FODECA-259055-CS-CDS / Recrutement d'1e ONG locale pour l'intermédiation sociale dans les zones à risques d'extrémismes violents, la formation et sensibilisation des acteurs (Maîtres-artisans, formateurs des CFP, apprentis, jeunes femmes...) sur les VBG/HS/VE ds l'Atacora	IDA / 68090	Component 2: Strengthening the technical training system and increasing technical skills of vulnerable youth	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-12	2021-12-03	2022-01-16			2022-02-15	2022-03-22	2022-09-18
BJ-FODECA-259056-CS-CDS / Recrutement d'1e ONG locale pour l'intermédiation sociale dans les zones à risques d'extrémismes violents, la formation et sensibilisation des acteurs (Maîtres-artisans, formateurs des CFP, apprentis, jeunes femmes...) sur les VBG/HS/VE ds la Donga	IDA / 68090	Component 2: Strengthening the technical training system and increasing technical skills of vulnerable youth	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-12	2021-12-03	2022-01-16			2022-02-15	2022-03-22	2022-09-18

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BJ-FODECA-227258-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'harmonisation des contrats d'apprentissage (durée, coût et contenu) et du processus de remise des diplômes	IDA / 68090	Component 2: Strengthening the technical training system and increasing technical skills of vulnerable youth	A posteriori	Individuel	Limited		14,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-04	2021-10-01	2021-11-09		2021-11-30		2022-01-04		2022-07-03	
BJ-FODECA-227265-CS-CDS / Convention de partenariat avec l'INERCF et le FODECA pour l'élaboration/actualisation des 15 programmes de formation sur les métiers retenus (CQP-CQM) y compris l'intégration des modules compétence de vie et entrepreneuriat et la validation des 10 prog	IDA / 68090	Component 2: Strengthening the technical training system and increasing technical skills of vulnerable youth	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-28		2021-06-07				2021-08-11		2022-02-07	
BJ-FODECA-227256-CS-INDV / recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de l'évaluation du CQM et la définition des modalités de transfert à la CMA-BÉNIN	IDA / 68090	Component 2: Strengthening the technical training system and increasing technical skills of vulnerable youth	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-02	2021-10-01	2021-12-21		2022-01-11		2022-02-15		2022-08-14	