

PY PRODERS - Sust. Agric. & Rur Dev. Prj (P088799)

Paraguay, IBRD/IDA,

FY: 2008

Requesting Unit: LCC7C

Lending Instrument: Investment Project Financing

PROCUREMENT PLAN Paraguay : PY PRODERS Sustainable Agriculture & Rural Development

General Information
Country: Paraguay **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-05-03
Project ID: P088799 **Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if none) 2020-06-26
Project Name: PY PRODERS Sustainable Agriculture & Rural Development **GFN Date:**
Loan / Credit No.: IBRD / 83160
Executing Agency(ies): National Direction of Projects' Coordination and Administration

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion						
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion							
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PY-DINCAP-69978-GO-RFB / ADQUISICION DE DOS SALAS DE EXTRACCION MÓVIL DE MIEL DE ABEJA Y CERA	IBRD / 83160	C4 -- Animal Health Improvement	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		150,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2018-05-21		2018-05-26							2018-07-07		2018-08-06		2018-09-19		2018-12-20				
PY-DINCAP-12021-GO-RFB / ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA FAMILIAS ASISTIDAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA FAMILIA POR FAMILIA	IBRD / 83160	C3 --Sustainable Rural Development Fund (FDRS)	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,312,000.00	0.00	En ejecución					2019-09-03	2019-09-05	2019-09-08							2019-09-11	2019-09-13	2019-10-11		2019-11-15		2020-05-13				
PY.DINCAP.133807.GO.RFB / ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS DEL PRODERS - ID N° 389.472	IBRD / 83160	C3 --Sustainable Rural Development Fund (FDRS)	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		13,077.00	0.00	En ejecución							2019-09-22										2019-11-17		2020-05-15					
PY.DINCAP.139050.GO.RFQ / ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA EL PRODERS - ID N° 385.825	IBRD / 83160	C3 --Sustainable Rural Development Fund (FDRS)	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		291,544.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-10-21		2019-10-26							2019-12-07		2020-01-06		2020-02-10		2020-08-08				
PY.DINCAP.139089.GO.RFQ / "ADQUISICION DE MOTOCARROS PARA EL PRODERS"	IBRD / 83160	C3 --Sustainable Rural Development Fund (FDRS)	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		176,895.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-10-21		2019-10-26						2019-12-07		2020-01-06		2020-02-10		2020-08-08					
PY.DINCAP.143796.GO.RFB / Adquisición de Insumos agrícolas para el fortalecimiento de los productores de Agricultura Familiar	IBRD / 83160	C2 -- Rural Extension and Adaptive Research	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		650,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2020-03-04		2020-03-09						2020-03-29		2020-04-03		2020-04-28		2020-10-25					

PY-DINCAP-135589-GO-RFQ / ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS DEL PRODERS - ID N° 369.473	IBRD / 83160	C3 -Sustainable Rural Development Fund (FDRS)	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,800.00	0.00	En ejecución														2019-09-29						2019-11-24	2020-05-22
PY-DINCAP-177224-GO-RFB / ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL PRODERS	IBRD / 83160	C3 -Sustainable Rural Development Fund (FDRS)	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,266.59	0.00	Ejecución pendiente				2020-06-02		2020-06-12			2020-06-22									2020-07-07	2020-08-07		2021-11-30
PY-DINCAP-177947-GO-RFQ / "ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA EL PRODERS" - ID N° 326.856	IBRD / 83160	C3 -Sustainable Rural Development Fund (FDRS)	Previa	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,945.00	0.00	Ejecución pendiente						2020-06-09													2020-08-04		2021-01-31
PY-DINCAP-175182-GO-RFQ / ADQUISICION DE UTILES, TONNER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA - ID N° 326.849	IBRD / 83160	C3 -Sustainable Rural Development Fund (FDRS)	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		138,361.00	0.00	Ejecución pendiente						2020-05-27													2020-07-22		2021-01-18
PY-DINCAP-178208-GO-RFB / ADQUISICIÓN DE ESCANER, DESTRUCTOR DE PAPEL Y OTROS	IBRD / 83160	C3 -Sustainable Rural Development Fund (FDRS)	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		107,866.60	0.00	Ejecución pendiente				2020-06-10		2020-06-15			2020-07-27									2020-08-26	2020-09-30		2021-03-29
PY-DINCAP-178907-GO-RFB / "CONTRATACION DE EMPRESA DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL PRODERS - PLURIANUAL" - ID N° 326.847	IBRD / 83160	C3 -Sustainable Rural Development Fund (FDRS)	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		324,181.00	0.00	Ejecución pendiente				2020-06-10		2020-06-15			2020-07-27									2020-08-26	2020-09-30		2021-03-29
PY-DINCAP-177429-GO-RFB / ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA EL AUTOCONSUMO PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA COVID	IBRD / 83160	C2 -- Rural Extension and Adaptive Research	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,260,200.00	0.00	En ejecución				2020-06-08	2020-06-23	2020-06-13			2020-07-25								2020-08-24	2020-09-28		2021-03-27	
PY-DINCAP-180333-GO-RFB / "ADQUISICION DE ACUMULADORES PARA EL PRODERS" - ID N° 326.855	IBRD / 83160	C3 -Sustainable Rural Development Fund (FDRS)	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,831.00	0.00	Ejecución pendiente				2020-06-16		2020-06-21			2020-08-02								2020-09-01	2020-10-06		2021-04-04	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
PY-DINCAP-68825-NC-RFQ / ADQUISICION DE LICENCIA PERPETUA SCRIPCASE	IBRD / 83160	C2 -- Project Management and M&E	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,174.00	0.00	Ejecución pendiente									2018-08-04										2018-09-29		2018-12-13
PY-DINCAP-141732-NC-RFQ / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVIDOR - CONTRATO ABIERTO	IBRD / 83160	C3 -Sustainable Rural Development Fund (FDRS)	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,820.00	0.00	Ejecución pendiente									2019-10-26										2019-12-21		2020-06-18

PY-DINCAP-164243-NC-RFQ / Servicios de Encuadernación de Documentos con Contrato Abierto	IBRD / 83160	C3 -Sustainable Rural Development Fund (FDRS)	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		45,878.57	0.00	Ejecución pendiente						2020-03-17							2020-05-12			2020-11-08	
PY-DINCAP-17252-NC-RFB / SERVICIO DE SISTEMA DE MONITOREO Y VIGILANCIA PARA EL PRODEERS	IBRD / 83160	C3 -Sustainable Rural Development Fund (FDRS)	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,707.73	0.00	Ejecución pendiente					2020-06-02	2020-06-02							2020-06-30		2020-07-10	2020-08-04	2021-11-30

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion								
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual							
PY-DINCAP-63700-CS-QCBS / PILOTO SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL DE ANIMALES	IBRD / 83160	C4 -- Animal Health Improvement	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		50,000.00	0.00	Ejecución pendiente			2018-06-04		2018-06-25			2018-08-08					2018-09-05			2018-10-05			2018-11-09			2018-12-14			2018-12-27
PY-DINCAP-68243-CS-QCBS / Consultoría en Evaluación de Resultados del Proyecto	IBRD / 83160	C5 -- Project Management and M&E	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		100,000.00	0.00	Ejecución pendiente			2018-07-09		2018-07-30			2018-09-12					2018-10-10			2018-11-09			2018-12-14			2019-01-18			2019-12-20

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion									
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual								
PY-DINCAP-69814-CS-INDV / Consultoría en Analisis y Evaluación de datos del proyecto	IBRD / 83160	C5 -- Project Management and M&E	Posterior	Individual	Open		31,475.00	0.00	Ejecución pendiente			2018-07-30		2018-09-17			2018-10-08					2018-11-12			2018-12-16		