

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: [country] [Project name] [P-number]

Project Implementation agency: [insert legal name]

Date of the Procurement Plan: [insert date]

Period covered by this Procurement Plan: [insert from - to period]

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in [insert appropriate references to the national procurement legislation], such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower,

such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

Other Relevant Procurement Information.

Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.

PROCUREMENT PLAN Central African Republic : Data for Decision Making

General Information

Country: Central African Republic Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-02-07
 Project ID: P160717 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-09-22
 Project Name: Data for Decision Making GPN Date:
 Loan / Credit No: IDA / D1710, TF / A5107
 Executing Agency(ies) Data for Decision Making

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
CF-PONPD-113905-CW-RFQ / MP Réhabilitation de TICASEES: Recrutement d'une firme pour la mise en œuvre des travaux	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				363,637.00	457,342.04	Signé								2019-09-20	2019-09-17							2019-11-15	2020-01-19	2020-05-13
CF-PONPD-248472-CW-DIR / DR. Poursuite des travaux du Rez des chaussées de l'immeuble de TICASEES.	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct				Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Non Competitive	127,273.00	136,815.67	Signé					2021-09-30	2021-09-01	2021-10-05	2021-09-01							2021-11-09	2021-09-17	2022-05-08	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CF-PONPD-64157-GO-DIR / ACHAT D'UN SYSTEME COMPTABLE + MAINTENANCE D'UN AN + FORMATION.	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			24,710.00	21,415.54	Signé					2018-06-15	2018-06-29	2018-06-22	2018-08-01									2018-07-12	2018-08-10	2018-08-11
CF-POND-65249-GO-RFQ / Achat des mobiliers de bureau du POND	TF / A5107	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		3,780.00	3,368.38	Signé																	2018-03-24	2018-02-15	2018-09-20
CF-POND-65236-GO-RFQ / Location de véhicule pour l'ENMC2	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		64,680.00	56,786.13	Signé							2018-03-08	2018-03-07								2018-04-04	2018-03-09	2018-10-01	
CF-POND-65244-GO-RFQ / Acquisition matériels informatiques du POND	TF / A5107	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		7,520.00	6,557.68	Signé							2018-05-23	2018-05-18								2018-07-18	2018-06-05	2019-01-14	
CF-POND-65259-GO-RFQ / Installation de la connexion internet de TICASEES	TF / A5107	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,458.60	2,204.42	Signé							2018-01-29	2018-01-24								2018-03-26	2018-02-26	2018-09-22	
CF-POND-69037-GO-RFQ / Connexion internet. Extension du réseau internet de TICASEES.	TF / A5107	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		43,219.30	23,855.63	Signé							2018-07-15	2018-07-16								2018-09-09	2018-08-17	2019-03-08	
CF-POND-82965-GO-DIR / Moyens réalisés- acquisition de véhicules 4 x 4 pour le projet.	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			100,000.00	83,090.88	Signé					2018-08-20	2018-09-14	2018-08-25	2018-09-14								2018-09-29	2018-09-27	2019-03-28	
CF-POND-84450-GO-RFQ / Mobilier de bureau: Achats pour les bureaux de TICASEES	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,830.00	5,055.96	Signé							2018-12-15	2018-11-13								2019-02-09	2019-11-09	2019-08-08	
CF-POND-84454-GO-RFQ / Vidéoprojecteurs : Achat pour les services de TICASEES.	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		4,415.00	3,958.54	Signé							2018-11-20	2018-11-19								2019-01-15	2018-12-17	2019-07-14	
CF-POND-79105-GO-RFQ / Fourniture et consommable informatique, achat pour TICASEES et le POND	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,181.81	14,212.47	Signé							2018-12-05	2018-11-13								2019-01-30	2018-12-05	2019-07-29	
CF-POND-71614-GO-DIR / PICC-IP acquisition de deux(02) véhicules 4 x 4 double cabines pour servir de liaison au niveau du projet et faciliter les activités de collectes des données sur le terrain par les agents de TICASEES.	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			90,910.00	0.00	Annulé					2018-08-24	2018-09-13	2018-08-29	2018-09-17								2018-10-03		2019-04-01	
CF-POND-84396-GO-RFQ / Scanners A0 et A5: Achat pour la Direction des statistiques démographique.	TF / A5107	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	9,399.26	Signé							2018-12-22	2018-12-21								2019-02-16	2019-01-07	2019-08-15	
CF-PONPD-94138-GO-RFQ / EHCVM : Acquisition des matériels informatiques de l'enquête (Ordinateur portable, tablettes, power bank, modem universel, carte sim.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		37,909.00	35,406.07	Achévé							2019-01-26	2019-01-21								2019-03-23	2019-02-05	2019-09-19	2019-02-15

CF-POND-84184-CS-INDV / PCS: Consultant Spécialiste en Plan de Gestion Environnemental et Social.	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Limited	9,091.00	0.00	Annulé	2018-11-26	2018-11-28	2018-12-01	2018-11-28	2018-12-22	2019-01-26	2019-07-25		
CF-POND-86122-CS-INDV / site web ICASEES- consultant pour la création.	TF / A5107	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Limited	12,727.00	10,394.10	Signé	2018-11-20	2018-11-27	2018-11-25	2018-11-27	2018-12-16	2018-12-12	2019-01-20	2018-12-13	2019-07-19
CF-POND-79682-CS-INDV / site web, recrutement d'un consultant individuel pour la création du site web de FICASEES.	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Limited	12,727.00	0.00	Annulé	2018-11-15	2018-10-16	2018-11-20	2018-10-25	2018-12-11	2019-01-15	2019-07-14		
CF-POND-86373-CS-INDV / ENMC2: Deux Consultants pour la rédaction du rapport final.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	2,000.00	3,465.62	Signé	2018-11-26	2018-11-20	2018-12-01	2018-11-20	2018-12-22	2018-12-20	2019-01-26	2018-12-21	2019-07-25
CF-POND-64640-CS-INDV / Préparation du Plan de cartographie du recensement	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	Annulé	2018-06-29	2018-06-26	2018-08-17	2018-09-24	2018-09-07	2018-10-12	2018-11-11		
CF-POND-94917-CS-INDV / EHCVM. Statisticien- Informaticien, recrutement de deux(02) consultants individuels en appuis à l'enquête technique de l'enquête pour le CAPI : durée 12 mois, (prix unitaire: 8727 \$2).	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	17,455.00	4,102.48	En cours d'exécution	2019-02-05	2019-04-18	2019-02-10	2019-04-20	2019-03-01	2019-05-22	2019-04-07	2019-05-25	2019-10-04
CF-POND-94900-CS-INDV / EHCVM. Recrutement de trois(03) Consultants Individuels en statistique pour appuyer la coordination de l'enquête (Durée de 12 mois. Prix 65465 \$3).	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	19,638.00	18,169.38	Signé	2019-02-05	2019-04-18	2019-02-10	2019-04-20	2019-03-01	2019-05-22	2019-04-07	2019-05-27	2019-10-04
CF-POND-94132-CS-CDS / Cartographie: Recrutement d'un expert international en cartographie censitaire numérique pour neuf(09) mois de prestations.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	185,176.00	149,926.00	Signé	2019-01-30	2019-01-23	2019-02-09	2019-01-24		2019-04-15	2019-02-07	2019-10-12	
CF-POND-95770-CS-INDV / PCS: recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration du Plan de Gestion Environnemental et Social.	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Limited	9,091.00	8,569.90	Signé	2019-02-05	2019-02-26	2019-02-10	2019-02-26	2019-03-03	2019-03-26	2019-04-07	2019-03-27	2019-10-04
CF-POND-113960-CS-INDV / MP. Réhabilitation de FICASEES - Recrutement d'un consultant Individuel pour le suivi des travaux	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Limited	14,545.00	0.00	Annulé	2019-06-25		2019-06-30		2019-07-21	2019-08-25	2020-02-21		
CF-POND-113919-CS-INDV / JIC. Recrutement d'un consultant Individuel pour le lancement de la collecte des prix	TF / A5107	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Direct	14,546.00	11,261.60	Signé	2019-06-20	2019-05-20	2019-06-30	2019-06-03	2019-07-21	2019-06-06	2019-08-25	2019-06-07	2020-02-21
CF-POND-116043-CS-INDV / RCPH. Recrutement de 12 Opérateurs SIG et de trois(03) chefs d'Equipes pour les travaux cartographiques de laboratoire	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Open - National	126,545.00	129,152.32	Signé	2019-09-30	2019-06-10	2019-11-18	2019-09-19	2019-12-09	2019-09-30	2020-01-13	2019-10-08	2020-07-11
CF-POND-115779-CS-INDV / RCPH. Recrutement d'un logisticien pour 18 mois.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Open	21,818.18	15,247.53	Signé	2019-09-30	2019-06-10	2019-11-18	2020-01-19	2019-12-09	2020-01-19	2020-01-13	2020-01-19	2020-07-11
CF-POND-116088-CS-INDV / RCPH. Recrutement d'un consultant national en cartographie	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Open	21,818.18	20,193.72	Signé	2019-09-30	2019-06-10	2019-11-18	2019-08-23	2019-12-09	2019-09-11	2020-01-13	2019-09-13	2020-07-11
CF-POND-118461-CS-INDV / MP. Recrutement d'un ingénieur architecte pour le contrôle technique et la supervision des travaux de réhabilitation des locaux de F ICASEES.	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Direct	32,727.00	0.00	Annulé	2019-06-30		2019-07-10		2019-07-31	2019-09-04	2020-03-02		
CF-POND-118466-CS-INDV / EHCVM. Recrutement d'un conseiller technique pour appuyer la mise en œuvre de l'enquête Harmonisées sur les Conditions de Vie des ménages.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Direct	40,363.63	0.00	Annulé	2019-06-30	2019-07-10	2019-07-10		2019-07-31	2019-09-04	2020-03-02		
CF-POND-121651-CS-INDV / MP. Recrutement d'un ingénieur architecte pour le contrôle technique et la supervision des travaux de réhabilitation des locaux de F ICASEES.	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Direct	16,364.00	15,126.03	Signé	2019-07-31	2019-07-10	2019-08-10	2019-07-23	2019-08-31	2019-09-17	2019-10-05	2019-09-16	2020-04-02

CF-PONPD-122618-CS-INDV / EHCVM: recrutement d'un conseiller Technique pour appuyer l'Enquête la mise en oeuvre de l'Enquête Harmonisée sur les conditions de Vie des Ménages.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Direct	114,066.00	107,487.80	Signé	2019-07-30	2019-07-19	2019-08-09	2019-07-23	2019-08-30	2019-07-31	2019-10-04	2019-08-06	2020-04-01	
CF-PONPD-113929-CS-INDV / EHCVM: recrutement Consultant-CAPI pour l'Enquête Harmonisée sur les conditions de Vie des ménages	TF / AS107	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Direct	57,353.00	51,259.96	Signé	2019-09-30	2019-09-16	2019-10-10	2019-09-16	2019-10-31	2019-11-11	2019-12-05	2019-11-14	2020-06-02	
CF-PONPD-114993-CS-INDV / RCPH_Consultant National, expert en cartographie: Recrutement pour le suivi des travaux cartographiques de laboratoire	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	21,818.00	0.00	Annulé	2019-07-15		2019-07-20		2019-08-10		2019-09-14		2020-03-12	
CF-PONPD-133471-CS-INDV / MP_Rehabilitation : Consultant Individuel, expert en gestion environnementale pour le suivi des recommandations issues du rapport du PGES de l'ICASEES.	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Direct	14,546.00	0.00	Annulé	2019-10-31		2019-11-10		2019-12-01		2020-01-05		2020-07-03	
CF-PONPD-94911-CS-INDV / EHCVM: statistique agricole, Consultant individuel en appui à la coordination de l'enquête pour les aspects liés à l'agriculture. Durée 12 mois, prix 7275*12	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	8,728.00	0.00	Annulé	2019-02-05	2019-04-20	2019-02-10	2019-04-20	2019-03-03		2019-04-07		2019-10-04	
CF-PONPD-134627-CS-INDV / Service des Archives et de la Documentation, Recrutement d'un consultant International en vue d'appuyer le Chef de service dans l'archivage numérique des données.	TF / AS107	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Limited	8,182.00	7,701.98	Signé	2019-12-30	2020-02-24	2020-01-04	2020-02-28	2020-01-25	2020-04-15	2020-02-29	2020-04-15	2020-08-27	
CF-PONPD-135772-CS-INDV / RCPH: Recrutement de 90 agents cartographes dans le cadre des activités de la cartographie censitaire numérique du quatrième recensement général de la Population et de l'habitation.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Open	244,637.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-30	2019-09-27	2020-02-17		2020-03-09		2020-04-13		2020-10-10	
CF-PONPD-145810-CS-INDV / Enquête Commerce Transfrontalier non enregistré, Recrutement d'un Consultant International pour appuyer la mise en oeuvre.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Direct	32,727.00	27,968.91	Signé	2019-12-31	2019-11-27	2020-01-10	2019-12-06	2020-01-31	2019-12-09	2020-03-06	2019-12-12	2020-09-02	
CF-PONPD-122619-CS-INDV / ENMC3: Conseiller Technique pour appuyer la mise en oeuvre de l'Enquête Nationale sur les Monographies Communales 3ème Edition.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	8,182.00	0.00	Annulé	2019-08-31	2019-08-14	2019-09-05	2019-08-16	2019-09-26		2019-10-31		2020-04-28	
CF-PONPD-146540-CS-CDS / EHCVM, recrutement d'un consultant individuel en appui à l'équipe technique pour le CAPI pour une durée de 8 mois. Ce consultant viendra en remplacement d'un précédent qui a démissionné après 6 mois de prestations.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,910.00	6,251.87	Signé	2020-01-31	2019-12-01	2020-02-10	2019-12-05			2020-04-15	2019-12-11	2020-10-12	
CF-PONPD-149222-CS-INDV / ENMC3: Recrutement d'un consultant individuel, pour le traitement et l'appareillage des données de l'enquête.	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Direct	8,182.00	9,695.86	Achévé	2019-12-31	2020-07-08	2020-01-10	2020-09-25	2020-01-31	2020-09-25	2020-03-06	2020-08-31	2020-09-02	2020-10-09
CF-PONPD-149224-CS-INDV / SPM: Renouvellement du contrat pour deux ans	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Direct	65,455.00	61,083.36	Signé	2019-12-31	2019-12-18	2020-01-10	2019-12-19	2020-01-31	2019-12-20	2020-03-06	2019-12-24	2020-09-02	
CF-PONPD-149223-CS-INDV / Comptable: Renouvellement du contrat.	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Direct	65,455.00	61,083.36	Achévé	2019-12-31	2019-12-18	2020-01-10	2019-12-19	2020-01-31	2019-12-20	2020-03-06	2019-12-24	2020-09-02	2021-09-07
CF-PONPD-153080-CS-INDV / GESTION DES DONNEES ET ARCHIVAGE-Assistant Technique pour la gestion des microdonnées et formation NADA	TF / AS107	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Direct	38,000.00	36,845.00	Signé	2020-01-31	2020-01-08	2020-02-10	2020-01-09	2020-03-02	2020-01-10	2020-04-06	2020-01-14	2020-10-03	
CF-PONPD-153259-CS-INDV / RCPH: Consultant Individuel, Spécialiste en géomatique pour la supervision du laboratoire cartographique.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Direct	13,091.00	13,855.13	Signé	2020-01-31	2020-01-17	2020-02-10	2020-02-03	2020-03-02	2020-02-06	2020-04-06	2020-02-07	2020-10-03	
CF-PONPD-154831-CS-INDV / DIMNER Connectivité numérique: Recrutement d'un consultant pour l'amélioration du site Web	TF / AS107	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Limited	18,182.00	7,743.11	Achévé	2020-03-31	2020-03-01	2020-04-05	2020-03-09	2020-04-26	2020-05-16	2020-05-31	2020-06-18	2020-11-27	2020-07-10

CF-PONPD-154921-CS-INDV / Comptabilité Nationale: Consultants pour Rattrapages des comptes définitifs (2013-2016) SCN 1993	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	13,636.00	383.62	Signé	2020-01-31	2020-03-23	2020-02-05	2020-05-28	2020-02-26	2020-06-11	2020-04-01	2020-08-11	2020-09-28	
CF-PONPD-154896-CS-INDV / Enquête 1991, ICA et ICAS: Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des documents techniques.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	32,727.00	23,471.97	Signé	2020-03-31	2020-08-11	2020-04-05	2020-09-09	2020-04-26	2020-11-23	2020-05-31	2020-11-24	2020-11-27	
CF-PONPD-154957-CS-INDV / Enquête Agricole: Recrutement consultant international	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	114,066.00	0.00	Annulé	2020-04-15	2020-03-01	2020-04-20		2020-05-11		2020-06-15		2020-12-12	
CF-PONPD-154826-CS-INDV / IPC: Recrutement d'un consultant inter pour la création des cinq régions dans Phoenix	TF / AS107	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Direct	27,273.00	16,807.28	Signé	2020-02-14	2020-02-19	2020-02-24	2020-02-24	2020-03-16	2020-02-27	2020-04-20	2020-03-03	2020-10-17	
CF-PONPD-154824-CS-INDV / IPC: Recrutement d'un expert international pour la formation CAP	TF / AS107	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Direct	14,545.00	9,924.56	Signé	2020-02-14	2020-02-19	2020-02-24	2020-02-28	2020-03-16	2020-03-04	2020-04-20	2020-03-06	2020-10-17	
CF-PONPD-154902-CS-INDV / Recensement des Unités Economiques: Recrutement d'un consultant pour la préparation des documents techniques.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	29,091.00	43,157.66	Signé	2020-03-31	2020-08-11	2020-04-05	2021-03-10	2020-04-26	2021-07-06	2020-05-31	2021-07-08	2020-11-27	
CF-PONPD-146532-CS-INDV / RUE, recrutement d'un Consultant pour la préparation du Recensement des Unités Economiques (RUE)	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	27,273.00	0.00	Annulé	2020-02-28		2020-03-04		2020-03-25		2020-04-29		2020-10-26	
CF-PONPD-159210-CS-INDV / EHCVM: Recrutement de 100 agents enquêteurs dont 25 chefs d'équipes et 75 enquêteurs.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Open	284,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-16	2020-06-18	2020-05-04		2020-05-25		2020-06-29		2020-12-26	
CF-PONPD-162394-CS-INDV / Enquête Agricole: Recrutement consultant international	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Direct	114,066.00	189,388.05	Signé	2020-03-31	2020-03-04	2020-04-10	2020-03-09	2020-05-01	2020-05-28	2020-06-05	2020-05-29	2020-12-02	
CF-PONPD-169879-CS-CDS / RCPH: Recrutement d'un consultant national en remplacement d'un 1er consultant qui a démissionné au mois de février 2020	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,727.00	12,583.20	Signé	2020-06-30	2020-06-01	2020-07-10	2020-06-08			2020-09-13	2020-07-27	2021-03-12	
CF-PONPD-169882-CS-CDS / RCPH: Renouvellement du contrat du Consultant International pour une durée de 180 jours calendaires	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	123,090.00	137,940.00	Signé	2020-06-10	2020-05-27	2020-06-20	2020-06-04			2020-08-24	2020-06-11	2021-02-20	
CF-PONPD-188372-CS-INDV / IPC: Recrutement d'un consultant inter pour la création des cinq régions dans Phoenix. Deuxième partie de la mission après le COVID.	TF / AS107	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Direct	7,845.00	7,830.99	Signé	2020-09-15	2020-08-13	2020-09-25	2020-08-19	2020-10-16	2020-08-25	2020-11-20	2020-08-26	2021-05-19	
CF-PONPD-188373-CS-INDV / IPC: Recrutement d'un consultant International, Spécialiste en CAP-Phoenix en vue d'achever la mission suspendue à cause du COVID.	TF / AS107	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Direct	6,555.00	7,413.58	Signé	2020-09-15	2020-08-17	2020-09-25	2020-08-20	2020-10-16	2020-08-26	2020-11-20	2020-08-27	2021-05-19	
CF-PONPD-153052-CS-INDV / OMNE/DR: IMIS et ICA-INFO ou autres plateformes): Recrutement d'un Consultant	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	18,182.00	19,619.15	Achévé	2020-11-30	2020-09-14	2020-12-05	2020-11-05	2020-12-26	2020-12-16	2021-01-30	2020-12-17	2021-07-29	2021-02-15
CF-PONPD-154948-CS-INDV / CCE transfrontalier: recrutement de 24 agents pour la collecte pour la première vague de collecte	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Open	15,331.00	0.00	Annulé	2020-11-30	2021-08-19	2021-01-18		2021-02-08		2021-03-15		2021-09-11	
CF-PONPD-190057-CS-INDV / IP: Renouvellement du contrat de l'ingénieur Architecte pour le contrôle technique et la supervision des travaux de réhabilitation des locaux de ICASEES.	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Direct	10,910.00	10,803.90	Signé	2020-09-30	2020-09-02	2020-10-10	2020-09-03	2020-10-31	2020-09-18	2020-12-05	2020-09-18	2021-06-03	
CF-PONPD-190076-CS-INDV / EHCVM: Renouvellement des contrats de trois consultants statisticiens pour appuyer la coordination de L'EHCVM	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Direct	27,273.00	8,677.87	Signé	2020-09-30	2020-09-02	2020-10-10	2020-09-04	2020-10-31	2020-09-08	2020-12-05	2020-09-09	2021-06-03	
CF-PONPD-190786-CS-INDV / DR: Recrutement d'un Assistant comptable en vue d'appuyer le Spécialiste en Gestion Financière.	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Direct	13,091.00	12,916.37	Signé	2020-10-31	2020-09-13	2020-11-10	2020-09-22	2020-12-01	2020-09-28	2021-01-05	2020-09-30	2021-07-04	

CF-PONPD-190791-CS-INDV / DR, Recrutement de deux (02) chauffeurs en vue d'appuyer l'ICASEES dans la mise en oeuvre des activités du projet. (coût unitaire: 4364 \$ * 2) = 8.728 \$	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Open	8.728.00	0.00	Annulé	2020-11-30	2021-01-18	2021-02-08	2021-03-15	2021-09-11					
CF-PONPD-204973-CS-INDV / EHCVM, Recrutement d'un administrateur réseau pour l'installation Windows 2019 serveur, Configuration Windows 2019 serveur y compris domaine et pare feu, Configuration Windows 2019 serveur y compris domaine et pare feu.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Direct	1.514.00	1.584.51	Signé	2020-12-15	2020-11-18	2020-12-25	2020-11-19	2021-01-15	2020-11-23	2021-02-19	2020-11-24	2021-08-18	
CF-PONPD-205202-CS-INDV / DNA, Recrutement d'un consultant international, expert en CAPI pour l'appui à la mise en oeuvre du processus: depuis la formation, le pilote, la programmation et l'enquête principale.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Direct	65.498.00	88.843.54	Achévé	2020-11-30	2020-11-18	2020-12-10	2020-12-02	2020-12-31	2020-12-10	2021-02-04	2020-12-10	2021-08-03	2021-08-09
CF-PONPD-210921-CS-INDV / EHCVM, Renouvellement du contrat du Conseiller, Résident	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Direct	121.964.00	128.707.10	Signé	2020-12-31	2020-12-24	2021-01-10	2020-12-28	2021-01-31	2020-12-31	2021-03-07	2020-12-31	2021-09-03	
CF-PONPD-210922-CS-INDV / DNA, Recrutement d'un Consultant national.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	15.273.00	0.00	Annulé	2021-01-31	2020-12-24	2021-02-05		2021-02-26		2021-04-02		2021-09-29	
CF-PONPD-154924-CS-INDV / Statistiques de commerce extérieur - Consultant pour l'appui à l'élaboration des documents techniques/ Collecte des données et production de l'indice	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	10.909.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-31	2021-03-29	2021-04-05		2021-04-26		2021-05-31		2021-11-27	
CF-PONPD-212679-CS-INDV / ENA, Recrutement d'un consultant National en vue d'appuyer le Consultant International dans la mise en oeuvre de l'Enquête Nationale Agricole (ENA).	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Direct	15.273.00	13.251.74	Signé	2021-01-31	2021-01-19	2021-02-10	2021-01-22	2021-03-03	2021-02-02	2021-04-07	2021-02-03	2021-10-04	
CF-PONPD-212683-CS-INDV / DR, Recrutement de deux (02) chauffeurs en vue d'appuyer l'ICASEES et l'ICASEES et l'équipe fiduciaire dans la mise en oeuvre des activités du projet de Données Nécessaires à la Prise de Décision (PDNDP)	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Direct	8.728.00	4.417.25	Signé	2021-01-31	2021-01-19	2021-02-10	2021-01-22	2021-03-03	2021-02-10	2021-04-07	2021-02-12	2021-10-04	
CF-PONPD-154489-CS-INDV / Mise à jour de l'acte Statistique, décret (N 07-052) portant CNS - Assistance technique (consultant national) pour les nouveaux textes (NOS, Décrets, Arrêtés, Visas etc.)	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel		9.545.00	0.00	Annulé	2021-03-31	2021-04-05		2021-04-26		2021-05-31		2021-11-27		
CF-PONPD-212943-CS-INDV / RCPH, Renouvellement du contrat du logisticien pour une durée de 12 mois.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Direct	21.818.00	16.437.06	Signé	2021-02-28	2021-01-20	2021-03-10	2021-01-25	2021-03-31	2021-02-01	2021-05-05	2021-02-02	2021-11-01	
CF-PONPD-212945-CS-INDV / RCPH, RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DU SUPERVISEUR NATIONAL, SPECIALISTE EN GEOMATIQUE EN VUE D'APPUYER LES CONSULTANTS INTERNATIONAL ET NATIONAL DANS LE CADRE DES ACTIVITES DE LA CARTOGRAPHIE CENSAIRE DU RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABIT	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Direct	13.090.00	13.272.55	Signé	2021-02-28	2021-01-20	2021-03-10	2021-01-25	2021-03-31	2021-02-08	2021-05-05	2021-04-09	2021-11-01	
CF-PONPD-218358-CS-INDV / Gestion des Données NADA, Recrutement de consultant international pour la finalisation de l'archivage des données et document électroniques sécurisées en ligne (NADA).	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Direct	30.506.00	23.483.00	Achévé	2021-02-15	2021-02-12	2021-02-24	2021-02-13	2021-03-17	2021-03-10	2021-04-21	2021-03-11	2021-10-18	2021-06-12
CF-PONPD-220604-CS-INDV / Hébergement du site web: Recrutement d'un webmaster pour la gestion quotidienne du site de l'ICASEES.	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Limited	32.727.00	33.497.10	Signé	2021-03-31	2021-03-02	2021-04-05	2021-03-31	2021-04-26	2021-05-07	2021-05-31	2021-05-17	2021-11-27	
CF-PONPD-220614-CS-INDV / E-Bibliothèque: Recrutement d'un consultant pour la création d'une bibliothèque électronique à l'ICASEES.	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Limited	10.910.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2021-06-15	2021-06-05	2021-08-18	2021-06-26		2021-07-31		2022-01-27	
CF-PONPD-154742-CS-INDV / OMNER, Contrôle qualité: Recrutement d'un consultant international pour l'élaboration d'un manuel de contrôle-qualité	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Limited	18.182.00	16.902.59	Signé	2021-05-31	2021-03-02	2021-06-05	2021-04-09	2021-06-26	2021-05-18	2021-07-31	2021-05-19	2022-01-27	

CF-PONPD-220652-CS-INDV / Direction des Ressources, Recrutement d'un Assistant Projet.	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Direct	19,636.00	19,023.37	Signé	2021-03-31	2021-02-25	2021-04-10	2021-03-01	2021-05-01	2021-03-03	2021-06-05	2021-03-10	2021-12-02
CF-PONPD-220768-CS-INDV / Compte Nationaux, Recrutement de trois (03) consultants nationaux pour une durée de douze (12) mois en vue d'appuyer la Direction de la Comptabilité Nationale.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	39,273.00	13,398.84	Signé	2021-05-31	2021-03-22	2021-06-05	2021-03-31	2021-06-26	2021-05-14	2021-07-31	2021-05-17	2022-01-27
CF-PONPD-154899-CS-INDV / Enquête d'opinion Recrutement d'un consultant international pour l'élaboration de séde d'opinion des producteurs économiques.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	18,182.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-31		2021-11-05		2021-11-26		2021-12-31		2022-06-29
CF-PONPD-220787-CS-INDV / Enquête Conjoncture, Recrutement d'un consultant international pour appuyer la Direction de la Statistique économique dans la mise en œuvre de l'enquête.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	18,182.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-30		2021-10-05		2021-10-26		2021-11-30		2022-05-29
CF-PONPD-220789-CS-INDV / RCPH04, Renouvellement du contrat de consultant national pour 140 jours ouvrables.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Direct	14,545.00	12,793.97	Signé	2021-04-30	2021-03-29	2021-05-10	2021-03-31	2021-05-31	2021-04-06	2021-07-05	2021-04-09	2022-01-01
CF-PONPD-220766-CS-INDV / Compte nationaux Recrutement d'un Conseiller Résident pour une durée de douze (12) mois.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Direct	127,272.00	0.00	Annulé	2021-06-30		2021-07-10		2021-07-31		2021-09-04		2022-03-03
CF-PONPD-228209-CS-CDS / RCPH, Renouvellement du contrat de consultant international en cartographie censitaire numérique.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	154,454.00	105,233.00	Signé	2021-04-30	2021-05-27	2021-05-10	2021-05-27			2021-07-14	2021-05-31	2022-01-10
CF-PONPD-229301-CS-INDV / Comptabilité Nationale, Recrutement d'un Consultant Internationale en vue d'appuyer la Direction Technique dans les travaux de passage du SCN1993 au SCN2008 à l'ICASEES.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Direct	127,272.00	124,800.00	Signé	2021-05-31	2021-04-19	2021-06-10	2021-04-19	2021-07-01	2021-05-24	2021-08-05	2021-05-25	2022-02-01
CF-PONPD-220637-CS-INDV / Renouvellement du contrat de l'ingénieur architecte pour le contrôle technique et la supervision des travaux de la réhabilitation des locaux de l'ICASEES.	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Direct	18,182.00	10,857.90	Signé	2021-08-31	2021-06-29	2021-09-10	2021-07-16	2021-10-01	2021-07-30	2021-11-05	2021-08-01	2022-05-04
CF-PONPD-241990-CS-INDV / CCE-TRANSFRONTALIER NON ENREGISTRÉ, Renouvellement du contrat de consultant international pour l'appui à la continuité de la mise en œuvre du commerce transfrontalier Non Enregistré en RCA.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Direct	14,545.00	15,179.41	Signé	2021-07-31	2021-07-12	2021-08-10	2021-07-13	2021-08-31	2021-07-15	2021-10-05	2021-07-16	2022-04-03
CF-PONPD-242020-CS-INDV / SPM, Renouvellement du contrat pour cinq (05) mois, de janvier au 22 mai 2022 (fin du projet)	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Direct	22,727.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-31		2022-01-10		2022-01-31		2022-03-07		2022-09-03
CF-PONPD-243723-CS-INDV / Direction des Ressources, Renouvellement du contrat de l'Assistante comptable.	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Direct	11,636.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-01	2021-09-21	2021-10-11		2021-11-01		2021-12-06		2022-06-04
CF-PONPD-220765-CS-INDV / ENMC3, Recrutement de trois (03) Consultants nationaux pour une prestation d'environ dix (10) en vue de l'analyse du rapport de l'enquête.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	3,636.00	0.00	Annulé	2021-05-31		2021-06-05		2021-06-26		2021-07-31		2022-01-27
CF-PONPD-220782-CS-INDV / Statistique de Commerce extérieur, Recrutement d'un Consultant international pour appui à l'élaboration des documents techniques.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	12,727.00	0.00	Annulé	2021-07-31		2021-08-05		2021-08-26		2021-09-30		2022-03-29
CF-PONPD-154953-CS-INDV / Compte nationaux trimestriels, Recrutement consultant pour la publication et la dissémination des comptes nationaux trimestriels	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	18,182.00	0.00	Annulé	2021-03-31		2021-04-05		2021-04-26		2021-05-31		2021-11-27
CF-PONPD-249512-CS-INDV / CCE, Commerce Transfrontalier Non Enregistré, Recrutement des agents enquêteurs pour la mise en œuvre de l'enquête.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	15,331.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-30	2021-08-20	2021-10-05		2021-10-26		2021-11-30		2022-05-29

CF-PDNDP-220783-CS-INDV / Statistique de Commerce extérieur_Recrutement des Eurotracé_Recrutement des agents de collecte.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	14,545.00	0.00	Annulé	2021-08-31		2021-09-05	2021-09-26	2021-10-31	2022-04-29
CF-PDNDP-154900-CS-INDV / Enquête sur les échanges extérieurs_Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des indices du commerce extérieur	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	10,909.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-31		2022-01-05	2022-01-26	2022-03-02	2022-08-29
CF-PDNDP-220779-CS-INDV / RUE_Recrutement de trente (30) agents de collecte pour la mise en œuvre de l'enquête.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	54,545.00	0.00	Annulé	2021-07-31		2021-08-05	2021-08-26	2021-09-30	2022-03-29
CF-PDNDP-242022-CS-INDV / Comptable_Renouvellement du contrat du comptable du PDNDP POUR CINQ (05) mois, (mai 2022) fin du projet.	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Direct	22,727.00	0.00	Annulé	2021-12-31		2022-01-10	2022-01-31	2022-03-07	2022-09-03
CF-PDNDP-253642-CS-INDV / Direction des Ressources_Recrutement d'un comptable en remplacement numérique de l'ancien comptable démissionnaire.	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Limited	19,091.00	0.00	En cours d'examen	2021-10-31	2021-09-20	2021-11-05	2021-11-26	2021-12-31	2022-06-29
CF-PDNDP-254545-CS-INDV / ENA_Renouvellement du contrat du Consultant International en CAPI pour la mise en œuvre du volet Agronomique de l'enquête.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Direct	37,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-30		2021-12-10	2021-12-31	2022-02-04	2022-08-03