

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

PART BAILLEUR_PROJET D'INTEGRATION PORT VILLE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA)

Le présent plan de passation de marchés initial couvre les dix-huit (18) premiers mois du PACOGA.

I. GÉNÉRALITÉS

1.1. Information générale sur le projet

Pays :	République de Côte d'Ivoire
Emprunteur :	Gouvernement de Côte d'Ivoire
Nom du Projet :	Projets d'Appui à La Compétitivité du Grand Abidjan (PACOGA).
Numéros du Crédit :	n° CREDIT NUMBER 6272-CI
Montant du Crédit:	315 millions de \$ US
Unité de Gestion du Projet :	CC-PRICI

1.2 Date d'approbation du plan de passation de marchés

Plan original :

1.3 Date de publication de l'avis général de passation de marchés : ___2018

1.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : de Juin 2018 à Novembre 2019

II. Fourniture, Travaux et Services Assimilés

2.1. Seuils d'examen préalable

Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Règlements de Passation de marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de projets de juillet 2016:

Nouveaux seuils de revue de la Banque élaborés en décembre 2012 et proposés au Gouvernement le 05 décembre 2012, révisés en juillet 2016 et liés au niveau de risque du projet.

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux (y compris clés en main, Fourniture et montage d'installations et PPP)	AOI	≥ 10,000,000	Tous les contrats de 15.000.000 \$EU et plus
	AON	< 10,000,000	
	Demande de cotation - au moins 3 offres	< 200,000	
	Entente Directe (*)	Pas de seuil	Contrats ≥ 15. 000.000
2. Fournitures, Systèmes d'Informations et Services autres que les services de Consultants	AOI	≥ 1,000,000	Tous les contrats de 4.000.000 \$EU et plus
	AON	< 1,000,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres	< 100,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant	< 500 000	

	Entente directe (*)	Pas de seuil	Contrats \geq 4.000.000
(*) Le justificatif de toute <u>entente directe</u> dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM			

2.2. Marchés, planning et Méthode de passation

Type de marchés : Travaux - Fournitures et Prestations de services non intellectuelles								
Liste des ensembles de marchés		Coût estimé millier (\$EU)	Méthode passation Marchés	P-Q	Préférence fournisseurs locaux	Exam par Banque	Ouverture plus prévue	Commentaire
N°	Description	Bailleur		Oui/Non	Oui/Non	A priori / A posteriori	Date prévue	
1	Composante n°1 : Gouvernance, Planification et Services urbains	8 200,00						
1-1	Sous-Composante : Planification urbaine	8 200,00						
1	Travaux d'adressage des rues dans le district d'Abidjan	8 200,00	AOI	Non	N/A	A posteriori	06/03/201 9	La méthode AOI pour l'approche marché
	Municipal Governance and Institutional Capacity Strengthening							
1-2	Sous-Composante : Gouvernance municipale et renforcement des capacités institutionnelles	0						
1-3	Sous-Composante : Services urbains	0						
2	Composante 2 : Amélioration des infrastructures de transport urbain	165 300,00						
2	Travaux de réhabilitation de la voirie du port d'Abidjan	5 300,00	AON	NON	N/A	A posteriori	26/12/201 8	DAO en cours de finalisation
3	Travaux d'aménagement du carrefour Akwaba	50 000,00	AOI avec (P-Q)	OUI	N/A	A priori	28/11/201 8	En attente de l'ANO de la Banque Mondiale sur le dossier de Pré qualification.
4	Travaux de construction de l'autoroute de contournement d'Abidjan Y4	110 000,00	AOI avec (P-Q)	OUI	N/A	A priori	28/11/201 8	En attente de l'ANO de la Banque Mondiale sur le dossier de Pré qualification.
3	Composante 3: Service logistique et compétitivité	00,00						

3-1	Sous Composante: plateforme logistique et services	00,00						
4	Composante 4: Gestion du projet et Suivi Evaluation	0						
TOTAL		173 500,00						
Taux de change utilisé: 1 \$ EU= 550F CFA								

III. Sélection de Consultants

3.1. Seuil d'examen préalable

Les contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Règlements de Passation de marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de projets de juillet 2016:

Nouveaux seuils de revue de la Banque élaborés en décembre 2012 et proposés au Gouvernement le 05 décembre 2012, révisés en juillet 2016 et liés au niveau de risque du projet

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat	Contrats soumis à examen préalable
		\$EU	
Consultants Firmes	SFQC1, SFQ2, SMC3, SCBD4,	≥ 300.000	Tout contrat de 2.000.000 \$EU ou plus
	SFQC, SFQ, SMC, SCBD, QC ₅	< 300.000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	Contrat ≥ 2.000.000 Et Audit financier
Consultants Individuels	Consultant individuel (AMI)	≥ 100.000	Tout contrat de 400.000 \$ EU ou plus
	Consultant individuel (3 CV)	< 100.000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	Contrat ≥ 400.000 Et Coordonnateur, SPM et RAF
Tous les TDRs, quelle que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.			
(*) Le justificatif de toute sélection par entente directe dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM.			

3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à **300 000\$ US** ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

1 SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

2 SFQ : Sélection fondée sur la qualité

3 SMC : Sélection au moindre coût

4 SCBD : Sélection dans le cadre d'un budget déterminé

5 QC : Sélection basée sur les Qualifications des Consultants

CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

Type de marchés : services de Consultants						
Liste des ensembles de marchés		Coût estimé millier \$EU	Méthode de passation Marchés	Exam. par Banque	Ouverture plis prévue	Commentaire
N°	Description	BAILLEUR		A priori/A posteriori	Date prévue	
COMPOSANTE 1 : Gouvernance, planification et services urbains		12 917,89				
1.1	sous composante: Planification urbaine	4 500,00				
1	Recrutement de Consultant/Firme pour la préparation de Plans d'Urbanisme de Détail	4 500,00	SFQ	A priori	15/01/2019	TDRs élaborés à transmettre à la Banque pour ANO
1.2	sous composante: Gouvernance municipale et renforcement des capacités institutionnelles	3 168,85				
2	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'études à la création d'une structure métropolitaine de coordination de la mise en œuvre du SDUGA	1 000,00	SFQ	A posteriori	30/03/2019	TDR en cours d'élaboration
3	Convention PACOGO / INPHB, pour la mise en œuvre d'un Master of Sciences en Economie de transport	705,416	SED	A posteriori	15/11/2018	Convention en cours de finalisation/ A posteriori
4	Convention PACOGA/INPC (France) pour la mise en œuvre d'un Master of Sciences en Economie de transport	1 463,43	SED	A posteriori	15/11/2018	Avis technique de l'IDA est requis
1.3	sous composante: Services urbains	5 249,04				
5	Recrutement d'une Agence de communication pour l'adressage des rues dans le district d'Abidjan	1 000,00	SFQ	A posteriori	31/07/2019	Le Ministère de la Construction et le district doivent élaborer et soumettre les TDRs.
6	Recrutement d'un Consultant/Firme pour la réalisation des études des mobilités « doux » (vélo, moto, engins non motorisés) à Abidjan	400,00	SFQ	A posteriori	25/11/2018	TDR à préparer par le BNETD
7	Recrutement d'un Consultant pour la réalisation des études de l'aménagement de zone verte d'Abidjan	500,00	SFQ	A posteriori	28/12/2018	TDR en cours de préparation
8	Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études de l'aménagement du bassin des Rosiers dans la commune de Cocody-Riviera	500,00	SFQC	A posteriori	20/01/2019	TDR en cours de préparation
9	Contrat avec le Groupement IGDP/AFRICURBA pour l'élaboration du répertoire des toponymes et odonymes des voies et lieux du District d'Abidjan	259,035	SED	A posteriori	15/11/2018	Contrat à soumettre à l'avis technique de l'IDA
ACTIVITES BRT						
10	Recrutement d'un Consultant/Firme pour la réalisation de l'étude de trafic d'un Transport en Commun sur Site Propre (TCSP) pour la desserte Est-Ouest d'Abidjan.	180	SFQC	A posteriori	15/07/2018	Contrat en cours d'exécution. Attributaire : SETEC International

11	Contrat avec le BNETD pour une Assistance à Maitrise d'Ouvrage (AMO) pour la mise en place d'un transport en commun sur site propre (TCSP) pour la desserte Est-Ouest d'Abidjan.	200	SED	A postérieur	30/08/2018	Contrat en cours de signature
12	Recrutement d'un Consultant/Firme pour la réalisation des études avant-projet sommaire et détaillé (APS) et (APD) pour la réalisation d'une ligne de BRT sur l'axe Est-Ouest d'Abidjan.	550	SBQ	A postérieur	25/11/2019	AMI et DP à soumettre à l'avis du TTL avant publication
13	Recrutement d'un Consultant/Firme pour la réalisation d'une étude de restructuration des lignes de transport de la SOTRA et du transport artisanal à Abidjan et pour la réalisation d'une étude d'intégration modale et tarifaire dans le transport urbain à Abidjan	300	SFQ	A postérieur	30/12/2018	TDRs à élaborer et soumettre à la Banque avant la prochaine mission PACOGA
14	Recrutement d'un Consultant/Firme pour la réalisation de l'EIES pour la mise en place d'un transport en commun sur site propre (TCSP) pour la desserte Est-Ouest d'Abidjan.	300	SFQC	A postérieur	05/01/2019	TDRs à éditer et transmettre par le Ministère des Transports et le BNETD au plus tard le 22 Octobre 2018.
15	Recrutement d'un Consultant/Firme pour la réalisation du CGES pour la mise en place d'un transport en commun sur site propre (TCSP) pour la desserte Est-Ouest d'Abidjan.	100	SCI (AMI)	A postérieur	15/11/2018	TDRs à éditer et transmettre par le Ministère des Transports et le BNETD au plus tard le 22 Octobre 2018.
16	Recrutement d'un Consultant/Firme pour l'élaboration du CPR pour la mise en place d'un transport en commun sur site propre (TCSP) pour la desserte Est-Ouest d'Abidjan.	100	SCI (AMI)	A postérieur	15/11/2018	TDRs à éditer et transmettre par le Ministère des Transports et le BNETD au plus tard le 22 Octobre 2018.
17	Recrutement d'un Consultant/Firme pour l'élaboration du PAR pour la mise en place d'un transport en commun sur site propre (TCSP) pour la desserte Est-Ouest d'Abidjan.	300	SFQC	A postérieur	15/12/2018	TDRs à éditer et transmettre par le Ministère des Transports et le BNETD au plus tard le 22 Octobre 2018.
18	Recrutement d'un Consultant/Firme pour la réalisation d'une étude sur la lutte contre le harcèlement et la prise en compte du genre dans les transports publics à Abidjan	150	SFQ	A postérieur	05/01/2019	TDRs à transmettre le 22 Octobre 2018. Montant faible par rapport à la méthode (SFQ). Etude importante
19	Recrutement d'un Consultant/Firme pour la réalisation d'une étude pour la mise en place de mesures incitatives à l'endroit des transporteurs artisanaux à Abidjan	150	SFQ	A postérieur	05/01/2019	TDRs à soumettre le 22 Octobre 2018. Montant faible par rapport à la méthode (SFQ). Etude importante
ACTIVITE AOT						

20	Recrutement d'un Consultant/Firme pour la réalisation d'une étude sur le financement du transport urbain à Abidjan.	150	SBQ	A postérieur		TDRs déjà soumis à l'ANO de la Banque
21	Contrat avec UITP pour l'Assistance technique pour l'opérationnalisation de l'Autorité Organisatrice des Transports Urbains d'Abidjan (mise en place de l'organigramme, le manuel de procédures...)	110,0	SED	A postérieur	15/11/2018	TDRs à transmettre par le Ministère des Transport au plus tard le 19 Octobre 2018.
COMPOSANTE 2 : Amélioration des infrastructures de transport urbain		12 150,00				
22	Recrutement d'un Consultant /Firme pour le suivi et contrôle des travaux de construction de la Section 2 de l'autoroute de contournement d'Abidjan Y4	7 000,00	SFQC	A priori	15/12/2018	L'AGEROUTE doit élaborer et transmettre les TDRs le 15 Octobre 2018.
23	Recrutement d'un Consultant /Firme pour le suivi et contrôle des travaux de réhabilitation de la voirie du port	500	SFQC	A postérieur	15/12/2018	L'AGEROUTE doit élaborer et transmettre les TDRs le 15 Octobre 2018.
24	Recrutement d'un consultant pour le suivi et contrôle des travaux de réaménagement du carrefour Akwaba	4 300,00	SFQC	A priori	15/01/2019	L'AGEROUTE doit élaborer et transmettre les TDRs le 15 Octobre 2018.
25	Audit de la sécurité routière sur les APD de l'aménagement du carrefour Akwaba, de la section 2 de la Y4 et de la réhabilitation de la voirie du Port d'Abidjan	350,00	SFQ	A postérieur	15/01/2019	TRD validé par I'DA
COMPOSANTE 3 : Services logistiques et compétitivité		1 079,09				
3.1	sous composante: plateforme logistique et services	1 079,09				
26	Sélection de consultants pour les études de construction d'une plateforme logistique, y compris le port sec, la zone logistique et un parking de camions poids lourds	1079,09	SFQC	A postérieur	15/18/2018	Contrat en cours d'exécution. Attributaire : Groupement SYSTRA/STUDI
3.2	Sous composante : Régulation du trafic des poids lourds dans le port	-				
3.3	Sous composante : développement du secteur privé et renforcement de la logistique	-				
Composante 4: Gestion de l'exécution du projet et Suivi évaluation		8 482,00				
27	Recrutement du Coordonnateur Adjoint		SED	A postérieur	15/12/2018	En place à CC-PRICI Avis technique de l'I'DA est requis
28	Recrutement de l'Expert Genre et inclusion sociale		CI (AMI)	A postérieur	15/12/2018	TRD en cours d'élaboration
29	Recrutement de l'Expert en Environnement		SED	A postérieur	15/12/2018	En place à CC-PRICI Avis technique de l'I'DA est requis
30	Audit comptable et financier du projet	120,00	SFQC	A priori	30/10/2019	TRD en cours d'élaboration

31	Recrutement d'une firme pour la campagne de sensibilisation sur le genre et l'inclusion sociale dans le grand Abidjan	100,00	SFQC	A posteriori	30/06/2019	TRD en cours d'élaboration
32	Convention PACOGO / AGEROUTE, pour la mise en œuvre de la composante 2 « Amélioration des infrastructures de transport »	2 000,00	SED	A priori	15/11/2018	Convention à soumettre à l'ANO de l'IDA
33	Convention PACOGA / District Autonome d'Abidjan (DAA) pour la mise en œuvre de la sous composante 1.3. C « Gestion environnementale : aménagement de la sécurité de la ceinture verte »	300,00	SED	A posteriori	15/11/2018	Avis technique de l'IDA est requis
34	Convention PACOGA/DAGERU, pour l'appui à la mise en œuvre de la sous composante 1.3 C « Adressage des voies de la ville d'Abidjan »	300,00	SED	A posteriori	15/11/2018	Avis technique de l'IDA est requis
35	Convention PACOGA / DGTTTC, pour l'appui à la mise en œuvre des sous composantes 1.2 « Gouvernance municipale et renforcement des capacités institutionnelles » 1.3 « Services Urbains » et la composante 3 « Services logistiques et compétitivité »	400,00	SED	A posteriori	15/11/2018	Avis technique de l'IDA est requis
36	Convention PACOGA / DGUF, pour la mise en œuvre de la sous-composante « Planification Urbaine »	300,00	SED	A posteriori	15/11/2018	Avis technique de l'IDA est requis
37	Convention PACOGA/PAA, pour l'appui à la mise en œuvre de la sous-composante « Création plate-forme informatique de gestion du flux de camion au Port »	200,00	SED	A posteriori	15/11/2018	Avis technique de l'IDA est requis
38	Convention PACOGA de gestion judiciaire	4 762,00	SED	A priori	15/11/2018	ANO de l'IDA est requis
TOTAL		34 628,98				

IV : RENFORCEMENT DE CAPACITE

Dans cette section, lister les activités de renforcement de capacités approuvées et leur planning

Réf . No	Description du contrat	Montant estimatif (\$EU)	Durée estimée (jours)	Date de début	Commentaires
1	Voyages d'étude sur 2 réseaux de BRT en Colombie	50	10 jours	Mars 2019	TDRs finalisés par le BNETD et à transmis à la Cellule de Coordination du PRICI
2	Rencontre à Dakar avec CETUD, DAR	18.18	2 jours	Janvier 2019	TDRs à élaborer et à transmettre par le BNETD
TOTAL					
NB: 1\$ USD =550 FCFA					

5. RECAPITULATIF

N° ordre	Composante/ Catégories	Nombre Contrats	Montant estimatif		Commentaires
			Milliers de \$ EU	milliers CFA	
1	COMPOSANTE 1 : Gouvernance, planification et services urbains	22	21 117,89	11 614 839,5	
	Travaux et fournitures par AOI	1	8 200	4 510 000,00	
	Travaux et fournitures par AON	0			
	Consultants	21	12 917,89	7 104 839,50	
2	COMPOSANTE 2: Amélioration des infrastructures de transport urbain	7	177 450,00	97 597 500,00	
	Travaux et fournitures par AOI	2	160 000,00	88 000 000	
	Travaux et fournitures par AON	1	5 300,00	2 915 000	
	Consultants	4	12 150,00	6 682 500	
3	COMPOSANTE 3: Services logistiques et compétitivité	1	1 079,09	593 499,5	
	Travaux et fournitures par AOI	0	0,00	-	
	Travaux et fournitures par AON	0	0,00	-	
	Consultants	1	1 079,09	593 499,5	
4	Composante 4: Gestion de l'exécution du projet et Suivi évaluation	9	8 482,00	4 665 100	
	Travaux et fournitures par AOI	0			
	Travaux et fournitures par AON	0			
	Consultants	9	8 482,00	4 665 100	
TOTAL		39	208 128,98	114 470 938,50	

PROCUREMENT PLAN Cote d'Ivoire : GREATER ABIDJAN PORT – CITY INTEGRATION PROJECT

General Information
 Country: Cote d'Ivoire Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-11-27
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-11-19
 Project ID: P159697 GPN Date: 2018-12-14
 Project Name: GREATER ABIDJAN PORT – CITY INTEGRATION PROJECT
 Loan / Credit No: IDA / 62720, IDA / V0760
 Executing Agency(ies) PROJECT TO SUPPORT THE COMPETITIVENESS OF THE GREATER ABIDJAN AGGLOMERATION

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
CI-PACOGA-86862-CW-RFB / Travaux de réhabilitation de la voirie du Port d'Abidjan	IDA / 62720	Urban Transport Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				5,300,000.00	3,893,727.46	Signé					2018-12-18	2019-09-12	2018-12-23					2019-02-03	2019-10-04	2019-03-05	2019-10-04	2019-04-09	2020-01-09	2019-10-06	
CI-PACOGA-86864-CW-RFB / Travaux d'aménagement de l'échangeur du carrefour d'Akwaaba	IDA / 62720	Urban Transport Infrastructure	A priori	Appel d'offres	Open – International	Single Stage – Two Envelope				50,000,000.00	0.00	Annulé	2018-11-13		2019-01-29		2019-01-29		2018-11-18					2019-04-09		2019-06-22		2019-07-27		2021-01-17	
CI-PACOGA-86869-CW-RFB / Travaux de construction de l'autoroute de contournement Y4 d'Abidjan	IDA / 62720	Urban Transport Infrastructure	A priori	Appel d'offres	Open – International	Single Stage – Two Envelope				110,000,000.00	0.00	Annulé	2018-11-14		2019-01-30		2019-01-30		2018-11-19					2019-04-10		2019-06-23		2019-07-28		2021-01-18	
CI-PACOGA-122998-CW-RFB / Travaux d'aménagement du carrefour Akwaaba – Tranche prioritaire	IDA / 62720	Urban Transport Infrastructure	A priori	Appel d'offres	Open – International	Single Stage – One Envelope				50,000,000.00	48,364,547.78	Signé					2019-11-28	2020-10-15	2019-12-03	2021-01-29				2020-01-14	2021-01-12	2020-02-13	2021-05-14	2020-03-19	2021-06-15	2020-09-15	
CI-PACOGA-123003-CW-RFB / Travaux d'aménagement de l'autoroute de contournement Y4 d'Abidjan Section 2 : Echangeur d'Anyama – Autoroute du Nord.	IDA / 62720	Urban Transport Infrastructure	A priori	Appel d'offres	Open – International	Single Stage – One Envelope				110,000,000.00	59,993,733.80	Signé					2019-10-29	2020-03-30	2019-11-03	2020-06-02				2019-12-15	2020-06-18	2020-01-14	2020-11-18	2020-02-18	2021-02-15	2020-08-16	
CI-PACOGA-92018-CW-RFB / Construction de l'autoroute de contournement Y4 et Travaux d'aménagement de l'échangeur du carrefour Akwaaba d'Abidjan	IDA / 62720	Urban Transport Infrastructure	A priori	Appel d'offres	Open – International	Single Stage – One Envelope				160,000,000.00	0.00	Annulé					2019-01-08		2019-01-13					2019-02-24		2019-03-26		2019-04-30		2019-10-27	
CI-PACOGA-86855-CW-RFB / Travaux d'adressage des rues dans le district d'Abidjan	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Appel d'offres	Open – International	Single Stage – One Envelope				8,200,000.00	0.00	Annulé					2019-03-20		2019-03-25					2019-05-06		2019-06-05		2019-07-10		2020-01-06	
CI-PACOGA-86844-CW-RFB / Travaux d'adressage des rues dans le district d'Abidjan	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Appel d'offres	Open – International	Single Stage – One Envelope				8,200,000.00	0.00	Annulé					2019-03-06		2019-03-11					2019-04-22		2019-05-22		2019-06-26		2019-12-23	
CI-PACOGA-122965-CW-RFQ / Aménagement de 4 salles (Administration, cours et salles spécialisées) de l'INP HB dans le cadre de la mise en œuvre du Maître Professionnel en TAU	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				47,510.00	50,608.92	Achévé							2020-01-01	2019-08-14						2020-02-26	2019-11-07		2020-08-24		
CI-PACOGA-219336-CW-RFB / Travaux d'aménagement de l'autoroute périphérique d'Abidjan – Section 3 : Autoroute du Nord-Autoroute de Dabou	IDA / 62720	Urban Transport Infrastructure	A priori	Appel d'offres	Open – International	Single Stage – One Envelope				53,302,000.00	0.00	En cours d'examen					2021-04-29	2021-04-27	2021-05-04	2021-05-03				2021-06-15	2021-06-22	2021-07-15		2021-08-19		2022-02-15	
CI-PACOGA-238485-CW-RFB / Travaux d'aménagement et de réhabilitation des infrastructures de Transport routier du Port Autonome d'Abidjan (anciennes voies prioritaires et voies complémentaires).	IDA / 62720	Urban Transport Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				7,272,727.27	0.00	En attente d'exécution					2021-07-12		2021-07-17					2021-08-28		2021-09-27		2021-11-01		2022-04-30	
CI-PACOGA-247044-CW-RFB / Travaux d'aménagement des gares lagunaires d'Abidjan, du Plateau et des voies d'accès aux gares lagunaires.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A priori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – Two Envelope				8,200,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-10-18		2021-10-23					2021-12-04				2022-03-23		2022-09-19	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CI-PACOGA-122963-GO-RFB / Fourniture et pose de panneaux (Planage) pour l'adressage des rues et lieux dans le district d'Abidjan	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A priori	Appel d'offres	Open – International	Single Stage – One Envelope		3,500,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-12-06		2019-12-11						2020-01-22		2020-02-21		2020-03-27		2020-09-23
CI-PACOGA-122967-GO-RFQ / Fourniture de matériel informatique et bureautique dans le cadre de la mise en œuvre du Maître Professionnel en TAU en 3 lots (Lot 1 : Matériel informatique; Lot 2 : Mobilier de bureau; Lot 3 : Fourniture de bureau).	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		27,904.00	67,551.89	Achévé							2019-10-23	2019-09-23						2019-12-18	2019-11-27	2020-06-15		2020-01-29	

CI-PACOCA-149780-GO-DIR / Marché par SED avec l'installation du logiciel HDM-4 VERSION 2	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			6,450.00	8,917.68	Achévé					2020-01-30	2020-04-23	2020-02-04	2020-04-23							2020-03-10	2020-10-09	2020-09-06	2020-12-02
CI-PACOCA-149781-GO-DIR / Marché par SED avec le fournisseur PTV-CROADP pour la fourniture et l'installation du logiciel PTV Visssim version 11	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			6,000.00	5,943.50	Achévé					2020-01-29	2020-04-23	2020-02-03	2020-04-23							2020-03-09	2020-04-01	2020-09-05	2020-12-02
CI-PACOCA-149783-GO-DIR / Marché par SED avec le fournisseur CITILABS pour la fourniture et l'installation du logiciel cube voyageur version 6.8.5	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			17,000.00	16,166.32	Achévé					2020-01-14	2020-04-23	2020-01-19	2020-04-23							2020-02-23	2020-09-28	2020-08-21	2020-09-30
CI-PACOCA-162084-GO-RFQ / La fourniture, l'installation, la mise en service et la maintenance d'un système de visioconférence dans la salle de réunion de la CC-PRICI	IDA / 62720	Program Management and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited			15,000.00	59,524.74	Achévé							2020-06-15	2020-06-05							2020-08-10	2020-08-24	2021-02-06	2020-12-10
CI-PACOCA-219328-GO-RFQ / La fourniture, l'installation et la mise en service d'un système de visioconférence d'une salle à l'INP HI dans le cadre de la mise en œuvre du Maître en TAU.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Demande de prix	Limited			27,272.73	25,475.07	Signé							2021-03-13	2021-03-08							2021-05-08	2021-05-21	2021-11-04	
CI-PACOCA-238467-GO-RFQ / Fourniture de mobilier de bureau pour la centrale d'adressage dans le cadre du projet d'adressage des rues et portes du district d'Abidjan	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Demande de prix	Limited			19,645.46	0.00	En attente d'exécution							2021-06-23								2021-08-18		2022-02-14	
CI-PACOCA-238476-GO-RFQ / Fourniture de matériel informatique pour l'Équipe Permanente Locale (EPL) de la centrale d'adressage dans le cadre du projet d'adressage des rues et portes du district d'Abidjan.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Demande de prix	Limited			53,618.18	0.00	En attente d'exécution							2021-06-30								2021-08-25		2022-02-21	
CI-PACOCA-261098-GO-RFQ / Fourniture de mobilier de bureau pour la salle géomatique de la centrale d'adressage.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Demande de prix	Limited			27,272.72	0.00	En attente d'exécution							2021-11-29								2022-01-24		2022-07-23	
CI-PACOCA-261116-GO-RFQ / Fourniture de mobilier de bureau supplémentaire (table d'ordinateur, chaises, table de classe, fauteuils de direction) dans le cadre de l'aménagement de 4 salles de classes à l'INP-Sud - Bâtiment A.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Demande de prix	Limited			21,449.81	0.00	En attente d'exécution							2021-11-21								2022-01-16		2022-07-15	

NON CONSULTING SERVICES																																		
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion							
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-PACOCA-123058-NC-DIR / Convention avec le GROUPE OLYMPE pour diverses publications relatives au processus de passation des marchés (AMI, AAO, publication de résultats ...)	IDA / 62720	Program Management and Monitoring	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			36,363.00	34,087.90	Achévé					2019-07-30	2019-10-07	2019-08-04	2019-10-07									2019-09-08	2019-10-10	2020-03-06	2021-01-21				
CI-PACOCA-123071-NC-RFQ / Atelier de validation du PSD (Document de Stratégie de la passation des marchés) du Projet de Mobilité Urbaine d'Abidjan.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Demande de prix	Limited			5,126.00	0.00	Annulé							2019-10-09									2019-12-04		2020-06-01						
CI-PACOCA-123066-NC-RFQ / Atelier de lancement du Maître Professionnel en Transport et en Aménagement Urbain.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Demande de prix	Limited			15,960.00	1,347.11	Achévé							2019-10-04	2019-09-23							2019-11-29	2019-12-12	2020-05-27	2019-12-12						
CI-PACOCA-72734-NC-DIR / Convention avec le Groupe FRATERNITE MATIN pour la publication des AMI, des TDR, des Avis d'Appel d'Offres et des résultats de la passation des marchés.	IDA / 62720	Program Management and Monitoring	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			55,000.00	54,364.80	Achévé					2019-12-18	2020-01-28	2019-12-23	2020-01-30								2020-01-27	2020-02-10	2020-07-25	2020-12-30					
CI-PACOCA-219355-NC-DIR / Convention de service avec la SNES CI (la société FRATERNITE MATIN) pour la fourniture de service médias (publication des AMI, des avis d'Appels d'offres et publication de résultats) dans le cadre des activités du PACOCA.	IDA / 62720	Program Management and Monitoring	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			55,000.00	54,481.16	Signé					2021-03-16	2021-03-12	2021-03-21	2021-03-15								2021-04-25	2021-03-15	2021-10-22						

CONSULTING FIRMS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
CI-PACOGA-72707-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études de l'aménagement du bassin des rosiers dans la commune de Cocody Riviera Palmeraie	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		500,000.00	186,520.55	Signé	2016-03-15	2019-07-22	2016-04-05		2016-05-19	2020-04-23			2016-06-16	2020-04-23	2016-07-16	2020-02-07	2016-08-20	2020-02-20	2016-09-24	2020-03-27	2017-09-24		
CI-PACOGA-72716-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études de faisabilité techniques pour la réalisation du projet de préservation et de valorisation de la ceinture verte du Schéma Directeur d'Urbanisme du Grand Abidjan (SDUGA)	IDA / V0760	Urban Planning, Services and Governance	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	0.00	Annulé	2018-12-28	2019-05-24	2019-01-11	2019-06-07	2019-02-09				2019-03-09		2019-03-24		2019-04-22		2019-05-21		2019-08-19		
CI-PACOGA-86849-CS-QBS / Recrutement d'un consultant/Firme pour la réalisation d'une étude pour la mise en place de mesures incitatives à l'endroit des transporteurs artisanaux à Abidjan.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		150,000.00	0.00	Annulé	2019-05-14		2019-06-04		2019-07-18				2019-08-15		2019-09-14		2019-10-14		2019-11-18		2020-11-17		
CI-PACOGA-72773-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant/Firme pour la réalisation de l'étude de trafic d'un transport en commun sur site propre (TCSF) pour la desserte Est-Ouest d'Abidjan.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		180,000.00	118,796.29	Achévé	2018-07-31	2018-05-07	2018-08-21		2018-10-04	2018-06-28				2018-11-01	2018-07-17	2018-12-01	2018-05-18	2019-01-05	2018-05-18	2019-02-09	2018-09-12	2020-02-09	2018-11-16
CI-PACOGA-72696-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant/Firme pour la réalisation de l'EEB pour la mise en place d'un transport en commun sur site propre (TCSF) pour la desserte Est-Ouest d'Abidjan	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		300,000.00	0.00	Annulé	2018-11-28		2018-12-19		2019-02-01					2019-03-01		2019-03-31		2019-05-05		2019-06-09		2020-06-08	
CI-PACOGA-86519-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation des études de l'aménagement de zone verte de la ville d'Abidjan	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		500,000.00	0.00	Annulé	2019-03-21		2019-04-11		2019-05-25								2019-06-24		2019-07-29		2020-01-25		
CI-PACOGA-86520-CS-QBS / Recrutement de Consultant/Firme pour la préparation de Plans d'Urbanisme de Détail	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		4,500,000.00	0.00	Annulé	2019-01-28	2019-05-24	2019-02-18	2019-06-07	2019-04-03	2021-01-05				2019-05-01		2019-05-31		2019-06-30		2019-08-04		2020-08-03	
CI-PACOGA-86525-CS-QBS / Recrutement d'un Consultant/Firme pour la réalisation des études des mobilités « doux » (vélo, moto, engins non motorisés) à Abidjan	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		400,000.00	0.00	Annulé	2019-01-10		2019-01-31		2019-03-16					2019-04-13		2019-05-13		2019-06-12		2019-07-17		2020-07-16	
CI-PACOGA-86528-CS-QBS / Recrutement d'un Consultant/Firme pour la réalisation d'une étude sur le financement du transport urbain à Abidjan.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		150,000.00	334,016.98	Signé	2019-01-15	2020-04-17	2019-02-05	2020-04-17	2019-03-21	2020-04-17				2019-04-18	2020-04-17	2019-05-18	2020-04-17	2019-06-17	2020-04-17	2019-07-22	2020-07-20	2020-07-21	
CI-PACOGA-86530-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant /Firme pour le suivi et contrôle des travaux de construction de la Section 2 de l'autoroute de contournement d'Abidjan Y4	IDA / 62720	Urban Transport Infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		7,000,000.00	2,412,631.91	Signé	2018-12-10	2020-04-27	2018-12-31	2020-06-02	2019-02-13	2020-12-28				2019-03-13	2021-03-04	2019-04-12	2021-06-08	2019-05-17	2021-07-15	2019-06-21	2021-11-02	2020-06-20	
CI-PACOGA-86531-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant /Firme pour le suivi et contrôle des travaux de réhabilitation de la voirie du port	IDA / 62720	Urban Transport Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		500,000.00	321,143.90	Signé	2018-12-10	2019-08-26	2018-12-31		2019-02-13	2019-10-11				2019-03-13	2019-12-10	2019-04-12	2019-12-14	2019-05-17	2020-01-17	2019-06-21	2020-01-17	2020-06-20	
CI-PACOGA-86532-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour le suivi et contrôle des travaux de réaménagement du carrefour Akwaba	IDA / 62720	Urban Transport Infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		4,300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-12-17	2020-10-30	2019-01-07	2020-11-11	2019-02-20	2021-05-03				2019-03-20	2021-07-16	2019-04-19	2021-10-21	2019-05-24	2021-11-18	2019-06-28		2020-06-27	
CI-PACOGA-86533-CS-QBS / Audit de la sécurité routière sur les APD de l'aménagement du carrefour Akwaba, de la section 2 de la Y4 et de la réhabilitation de la voirie du Port d'Abidjan	IDA / 62720	Urban Transport Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		350,000.00	346,815.76	Achévé	2018-11-13	2018-11-27	2018-12-04	2018-11-28	2019-01-17	2020-04-20				2019-02-14	2020-04-20	2019-03-16	2019-02-25	2019-04-15	2019-03-06	2019-05-20	2019-04-05	2020-05-19	2020-03-05
CI-PACOGA-86534-CS-QCBS / Audit comptable et financier du PACOGA	IDA / 62720	Program Management and Monitoring	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		120,000.00	17,229.02	Signé	2019-10-30	2019-09-19	2019-11-20	2019-09-23	2020-01-03	2020-01-15				2020-01-31	2020-03-19	2020-03-01	2020-04-16	2020-04-05	2020-06-08	2020-05-10	2020-06-30	2021-05-10	
CI-PACOGA-86535-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour la campagne de sensibilisation sur le genre et l'inclusion sociale dans le grand Abidjan	IDA / 62720	Program Management and Monitoring	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		250,000.00	0.00	Annulé	2019-06-30		2019-07-21		2019-09-03					2019-10-01		2019-10-31		2019-12-05		2020-01-09		2021-01-08	

CI-PACOCA-123013-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant/Firme pour les EIES pour les travaux de drainage et travaux routiers associés dans le cadre de la préparation du Projet de Résilience Urbaine.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	90,909.00	0.00	Annulé	2019-09-09	2019-09-30	2019-11-13			2019-12-11	2020-01-10	2020-02-14	2020-03-20	2021-03-20					
CI-PACOCA-123015-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant/Firme pour l'élaboration du PAR, pour les travaux de drainage et travaux routiers associés dans le cadre de la préparation du Projet de Résilience Urbaine.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	90,900.00	0.00	Annulé	2019-09-30	2019-10-21	2019-12-04			2020-01-01	2020-01-31	2020-03-06	2020-04-10	2021-04-10					
CI-PACOCA-123016-CS-QBS / Recrutement d'un Consultant/Firme pour l'élaboration des études plans intercommunaux et identification des besoins en infrastructures et en équipements pour villes secondaires dans le cadre de la préparation du Projet de Résilience Urbaine.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	272,727.00	0.00	Annulé	2019-10-02	2019-10-23	2019-12-06			2020-01-03	2020-02-02	2020-03-03	2020-04-07	2021-04-07					
CI-PACOCA-123022-CS-QBS / Recrutement d'un Consultant/Firme pour les études de faisabilité et de conception détaillée y compris la préparation des Dossiers d'Appels d'Offres (DAO) pour la plateforme numérique dans le cadre de la préparation du Projet de Résilience Urbaine.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	181,818.00	0.00	Annulé	2019-10-02	2019-10-23	2019-12-06			2020-01-03	2020-02-02	2020-03-03	2020-04-07	2021-04-07					
CI-PACOCA-123027-CS-QBS / Recrutement d'un consultant/Firme pour les études de faisabilité et de conception détaillée y compris la préparation des DAO pour le système d'alerte précoce aux inondations dans le cadre de la préparation du Projet de Résilience Urbaine.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	181,818.00	0.00	Annulé	2019-10-10	2019-10-31	2019-12-14			2020-01-11	2020-02-10	2020-03-11	2020-04-15	2021-04-15					
CI-PACOCA-123031-CS-QBS / Recrutement d'un Consultant/Firme pour l'étude d'évaluation de capacité et état de lieu sur les technologies digitales dans le cadre de la préparation du Projet de Résilience Urbaine.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	90,909.00	0.00	Annulé	2019-10-08	2019-10-29	2019-12-12			2020-01-09	2020-02-08	2020-03-09	2020-04-13	2021-04-13					
CI-PACOCA-123050-CS-QBS / Recrutement d'une assistance technique à la Centrale d'adressage dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'adressage du District Autonome d'Abidjan	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	7,100,000.00	0.00	Annulé	2019-08-12	2019-07-18	2019-09-02	2019-08-05	2019-10-16	2019-11-13	2019-12-13	2020-01-12	2020-02-16	2021-02-15					
CI-PACOCA-72706-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant/Firme pour la réalisation d'une étude pour la lutte contre le harcèlement et la prise en compte de genre dans les transports publics à Abidjan	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2019-01-22	2019-02-12	2019-03-28			2019-04-25	2019-05-25	2019-06-29	2019-08-03	2020-08-02					
CI-PACOCA-72697-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant/Firme pour la réalisation d'une étude pour la mise en place de mesures incitatives à l'endroit des transporteurs artisanaux à Abidjan	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2019-01-05	2019-01-26	2019-03-11			2019-04-08	2019-05-08	2019-06-12	2019-07-17	2020-07-16					
CI-PACOCA-86852-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour les études de construction d'une plateforme logistique, y compris le port sec, la zone logistique et un parking de camions lourds.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	1,013,820.00	0.00	Annulé	2019-08-15	2019-11-13	2019-09-05	2019-10-19		2019-11-16	2019-12-16	2020-01-20	2020-02-24	2021-02-23					
CI-PACOCA-123069-CS-QBS / Recrutement d'un cabinet de consultants pour le renforcement du cadre institutionnel et réglementaire de la logistique en Côte d'Ivoire	IDA / 62720	Logistics Services and Competitiveness	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	250,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-24	2021-03-01	2019-08-14	2021-03-15	2019-09-27	2019-10-25	2019-11-24	2019-12-24	2020-01-28	2021-01-27					
CI-PACOCA-123072-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet de consultants pour l'étude des besoins en renforcement des capacités des acteurs de logistiques en Côte d'Ivoire.	IDA / 62720	Logistics Services and Competitiveness	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	150,000.00	52,821.30	Signé	2019-08-21	2020-06-17	2019-09-11	2020-08-04	2019-10-25	2021-01-15	2019-11-22	2021-01-27	2019-12-22	2021-02-26	2020-01-26	2021-03-26	2020-03-01	2021-06-18	2021-03-01
CI-PACOCA-86521-CS-QBS / Recrutement d'un Consultant/Firme pour la réalisation d'études à la création d'une structure métropolitaine de coordination de la mise en œuvre du SQUA	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	500,000.00	0.00	Annulé	2019-10-21	2020-08-18	2019-11-11	2020-08-25	2019-12-25	2021-02-15	2020-01-22	2020-02-21	2020-03-22	2020-04-26	2021-04-26				

CI-PACOCA-123073-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour les études APS/APD pour l'aménagement d'un parking Poids Lourds au PK 26 à Abidjan en Côte d'Ivoire	IDA / 62720	Logistics Services and Competitiveness	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	350,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-19	2019-11-13	2019-12-10	2020-01-23	2020-02-20	2020-03-21	2020-04-25	2020-05-30	2021-05-30						
CI-PACOCA-123074-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet de consultants pour l'étude de planification et de construction de parking Poids Lourds à Abidjan	IDA / 62720	Logistics Services and Competitiveness	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-01	2019-11-22		2020-01-05	2020-02-02	2020-03-03	2020-04-07	2020-05-12	2021-05-12						
CI-PACOCA-135566-CS-QBS / Recrutement d'une firme pour les services d'assistance technique pour l'opérationnalisation de la future autorité organisatrice de la mobilité urbaine du grand Abidjan.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	110,000.00	324,171.72	Signé	2019-10-07	2019-11-11	2019-10-28	2020-01-14	2019-12-11	2020-05-22	2020-01-08	2020-07-14	2020-02-07	2020-07-30	2020-03-08	2020-10-23	2020-04-12	2020-10-26	2021-04-12
CI-PACOCA-149740-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour l'Etude d'Impact Environnementale et Sociale (EIES) du projet d'aménagement des ouvrages de drainage des eaux pluviales de la GESCO et Port-Bouët II dans la commune de Yopougon.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	37,000.00	0.00	Annulé	2019-12-16			2019-12-30			2020-01-29					2020-03-04			2020-08-31
CI-PACOCA-149741-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour l'Etude d'Impact Environnementale et Sociale (EIES) du projet de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales à Anokhou, Abobo.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	37,000.00	0.00	Annulé	2019-12-16	2020-01-20		2019-12-30	2019-10-03		2020-01-29	2019-12-02	2020-03-04						2020-08-31
CI-PACOCA-149742-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour l'Etude d'Impact Environnementale et Sociale (EIES) du projet de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales de Grand-Bassam.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	71,000.00	0.00	Annulé	2019-12-17	2020-01-20		2019-12-31	2019-10-03		2020-01-30	2019-12-05	2020-03-05						2020-09-01
CI-PACOCA-72693-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant/Firme pour la réalisation d'une étude de restructuration des lignes de transport de la SOTRA et du transport artisanal à Abidjan	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	300,000.00	0.00	Annulé	2018-12-27	2019-01-17		2019-03-02		2019-03-30	2019-04-29	2019-05-29	2019-07-03						2020-07-02
CI-PACOCA-72713-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant/Firme pour l'élaboration du PAR pour la mise en place d'un transport en site propre (TCS) pour la desserte EST-Ouest d'Abidjan	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	300,000.00	0.00	Annulé	2018-12-18	2019-01-08		2019-02-21		2019-03-21	2019-04-20	2019-05-25	2019-06-29						2020-06-28
CI-PACOCA-72691-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant/firme pour la réalisation de l'EIES et le CGES pour la mise en place d'un transport en commun sur le site propre de la desserte Est-Ouest Abidjan	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	300,000.00	0.00	Annulé	2018-12-10	2018-12-31		2019-02-13		2019-03-13	2019-04-12	2019-05-17	2019-06-21						2020-06-20
CI-PACOCA-149784-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant/Firme pour l'élaboration du cahier de charges relatif à la création d'une plateforme informatique de gestion des flux de camions dans la zone portuaire.	IDA / 62720	Logistics Services and Competitiveness	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-09	2020-08-11	2020-01-30	2020-08-12	2020-03-14		2020-04-11	2020-05-11	2020-06-15	2020-07-20					2021-07-20
CI-PACOCA-149743-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour l'Etude d'Impact Environnementale et Sociale (EIES) du projet de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales de Bouaké dans le cadre du PARU.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	46,000.00	0.00	Annulé	2019-12-30	2020-01-20		2020-01-13	2019-11-26		2020-02-12	2019-12-02	2020-03-18						2020-09-14
CI-PACOCA-149761-CS-QBS / Etude du financement durable, de la viabilité économique et des réformes fiscales de la gestion des déchets solides en Côte d'Ivoire dans le cadre du PARU.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	350,000.00	0.00	Annulé	2020-01-13	2020-01-20	2020-02-03	2020-01-22	2020-03-18		2020-04-15	2020-05-15	2020-06-14	2020-07-19					2021-07-19
CI-PACOCA-150807-CS-QBS / Recrutement d'une firme pour les prestations d'assistance à la réalisation des travaux de balisage des circuits de transports lapulaires d'Abidjan	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	150,000.00	0.00	Annulé	2020-01-08	2021-03-24	2020-01-29	2021-03-26	2020-03-13		2020-04-10	2020-05-10	2020-06-09	2020-07-14					2021-07-14

CI-PACOCA-152960-CS-QBS / Recrutement d'une assistance technique/Firme à la centrale d'adressage dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d'adressage du District Autonome d'Abidjan	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	7,100,000.00	12,445,269.02	Signé	2020-01-15	2020-01-14	2020-02-05	2020-01-16	2020-03-20	2020-06-09			2020-04-17	2020-09-02	2020-05-17	2020-11-11	2020-06-16	2021-04-27	2020-07-21	2021-06-15	2021-07-21
CI-PACOCA-219324-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant/firme pour la réalisation des études des mobilités "doux" (Vélo, moto, engins non motorisés) à Abidjan	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-18	2021-06-10	2021-03-11	2021-07-08	2021-04-24				2021-05-22	2021-06-21		2021-07-26		2021-08-30		2022-08-30	
CI-PACOCA-219325-CS-QBS / Recrutement d'un consultant/firme pour la réalisation d'études à la création d'une structure métropolitaine de coordination et de mise en oeuvre du SDUGA.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-22	2021-02-17	2021-03-15	2021-04-08	2021-04-28	2021-01-29			2021-05-26	2021-06-25		2021-07-25		2021-08-29		2022-08-29	
CI-PACOCA-219343-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant/firme pour le suivi et contrôle des travaux d'aménagement de l'autoroute périphérique Y4 section 3: Autoroute du nord-Autoroute de Dabou	IDA / 62720	Urban Transport Infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	4,600,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-10	2021-04-12	2021-05-31	2021-04-16	2021-07-14	2021-09-24			2021-08-11	2021-09-10		2021-10-15		2021-11-19		2022-11-19	
CI-PACOCA-219346-CS-CQS / Recrutement d'un consultant/firme pour l'implantation de 15 km de l'autoroute périphérique Y4 section 3: Autoroute du Nord-Autoroute de Dabou	IDA / 62720	Urban Transport Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	27,272.72	0.00	Annulé	2021-02-26	2021-03-08			2021-03-12							2021-04-11		2021-05-16		2021-11-12	
CI-PACOCA-219350-CS-CQS / Recrutement d'un consultant/firme pour l'étude de faisabilité technique, socio-économique, institutionnelle et financière d'un transport lagunaire de fret, entre le site du Port autonome d'Abidjan et la commune de Songon.	IDA / 62720	Logistics Services and Competitiveness	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	300,000.00	299,689.00	Signé	2021-02-23	2021-02-15	2021-03-16	2021-02-17	2021-04-29	2021-04-15					2021-05-29	2021-05-11	2021-07-03	2021-05-31	2021-12-30		
CI-PACOCA-222175-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour l'élaboration du Plan d'Urbanisme de Détail (PUD) de l'unité urbaine n°3 (Commune d'Abobo et d'Anyama) du Schéma Directeur d'Urbanisme du Grand Abidjan (SDUGA).	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-22		2021-04-12		2021-05-26				2021-06-23		2021-07-23		2021-08-27		2021-10-01		2022-10-01
CI-PACOCA-222180-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour l'élaboration du Plan d'Urbanisme de Détail (PUD) de l'Unité urbaine n°4 (Commune de Cocody et Bingerville) du Schéma Directeur d'Urbanisme du Grand Abidjan (SDUGA).	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-23		2021-04-13		2021-05-27				2021-06-24		2021-07-24		2021-08-28		2021-10-02		2022-10-02
CI-PACOCA-222185-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour l'élaboration des Plans d'Urbanisme de détail (PUD) n°5 (Commune de Yopougon et de Songon) du Schéma Directeur d'Urbanisme du Grand Abidjan (SDUGA).	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-23		2021-04-13		2021-05-27				2021-06-24		2021-07-24		2021-08-28		2021-10-02		2022-10-02
CI-PACOCA-222186-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour l'élaboration du Plan d'Urbanisme de Détail (PUD) n°7 (Port Autonome d'Abidjan) du Schéma Directeur d'Urbanisme du Grand Abidjan (SDUGA).	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-23		2021-04-13		2021-05-27				2021-06-24		2021-07-24		2021-08-28		2021-10-02		2022-10-02
CI-PACOCA-223005-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour la réalisation des études de faisabilité du projet de préservation et de valorisation de la zone verte du Schéma Directeur d'urbanisme du Grand Abidjan (SDUGA).	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	820,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-22	2019-05-28	2021-04-12	2021-03-30	2021-05-26				2021-06-23		2021-07-23		2021-08-27		2021-10-01		2022-10-01
CI-PACOCA-238481-CS-CQS / Recrutement d'un consultant/firme dans le cadre de l'étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) de l'aménagement de la voies d'accès à la gare lagunaire du Plateau et d'Abobodoume	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	90,909.09	70,675.79	Signé	2021-06-30	2021-06-08			2021-07-14	2021-06-21						2021-08-13	2021-07-23	2021-09-17	2021-08-31	2022-03-16	
CI-PACOCA-238483-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour le suivi et contrôle des travaux d'aménagement des gares lagunaires d'Abobodoume, du Plateau et des voies d'accès aux gares lagunaires	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	363,636.36	0.00	En attente d'exécution	2021-07-12		2021-08-02		2021-09-15				2021-10-13		2021-11-12		2021-12-17		2022-01-21		2023-01-21

CI-PACOCA-238484-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour l'étude de faisabilité technique, économique, financière et sociale d'un projet pilote d'un parking payant dans la commune du Plateau.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		181,818.18	0.00	En attente d'exécution	2021-07-12	2021-08-02	2021-09-15		2021-10-13	2021-11-12	2021-12-17	2022-01-21	2023-01-21			
CI-PACOCA-238486-CS-QCBS / Suivi et contrôle des travaux d'aménagement et de réhabilitation des infrastructures de transport routier du Port Autonome d'Abidjan (Anciennes voies prioritaires et voies complémentaires).	IDA / 62720	Urban Transport Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		545,454.56	0.00	En cours d'exécution	2021-07-30	2021-10-13	2021-08-20	2021-10-21	2021-10-03	2021-10-31	2021-11-30	2022-01-04	2022-02-08	2023-02-08		
CI-PACOCA-238488-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour l'élaboration du schéma logistique national.	IDA / 62720	Logistics Services and Competitiveness	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		909,090.90	0.00	Annulé	2021-07-30	2021-06-08	2021-08-20	2021-10-03		2021-10-31	2021-11-30	2022-01-04	2022-02-08	2023-02-08		
CI-PACOCA-238942-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant/Firme pour l'élaboration du Plan national de la logistique en Côte d'Ivoire.	IDA / 62720	Logistics Services and Competitiveness	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		496,450.98	0.00	En cours d'exécution	2021-06-21	2021-06-17	2021-07-12	2021-07-19	2021-08-25	2021-11-02	2021-09-22	2021-10-22	2021-11-26	2021-12-31	2022-12-31	
CI-PACOCA-245871-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant firme pour l'élaboration du Plan d'Urbanisme de détail (PUD) des unités urbaines n°3 (Commune d'Abobo et d'Anyama) et n°4 (commune de Cocody et Bingerville) du SDUGA.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,109,200.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-04	2021-08-04	2021-08-25	2021-09-17	2021-10-08		2021-11-05	2021-12-05	2022-01-09	2022-02-13	2023-02-13	
CI-PACOCA-245875-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant (firme) pour l'élaboration du Plan d'Urbanisme de détail (PUD) des unités urbaines n°5 (communes de Yopougon et Songon) et n°7 (Port Autonome d'Abidjan) du SDUGA.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,146,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-05	2021-08-04	2021-08-26	2021-09-17	2021-10-09		2021-11-06	2021-12-06	2022-01-10	2022-02-14	2023-02-14	
CI-PACOCA-245897-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour l'actualisation des études APD de l'aménagement d'ouvrages de drainage des eaux pluviales à Gecro, route de Dabou, commune de Yopougon, dans le cadre de la PPF du PARU.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		184,428.10	0.00	En cours d'exécution	2021-08-12	2021-09-13	2021-09-02		2021-10-16	2020-01-10		2021-11-15	2021-12-20	2022-06-18		
CI-PACOCA-245907-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour l'élaboration du constat d'Impact Environnemental et Social (CIES) du projet d'aménagement de la cuvette d'Anokoua dans la commune d'Abobo, dans le cadre du Fonds de Préparation du PARU.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		36,854.55	0.00	En cours d'exécution	2021-08-13	2021-09-13		2021-08-27			2021-09-26	2021-10-31	2022-04-29			
CI-PACOCA-245911-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour l'élaboration de l'étude de faisabilité de l'aménagement des ouvrages des eaux pluviales de ville de Grand-Bassam dans le cadre du Projet de l'Assainissement et de la Résilience Urbaine (PARU).	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		70,727.28	0.00	En cours d'exécution	2021-08-16	2021-09-13		2021-08-30	2019-11-13			2021-09-29	2021-11-03	2022-05-02		
CI-PACOCA-245914-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour l'élaboration de l'étude de faisabilité de l'aménagement des ouvrages des eaux pluviales de la ville de Bouaké dans le cadre de la PPF du Projet de l'Assainissement et de la Résilience Urbaine (PARU).	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		46,717.28	45,324.84	Achévé	2021-08-17	2021-09-13		2021-08-31	2019-10-03		2021-09-30	2019-12-02	2021-11-04	2020-01-06	2022-05-03	2020-02-20
CI-PACOCA-245932-CS-QBS / Recrutement d'une firme pour l'assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO) pour la mise en œuvre des activités du PACOCA.	IDA / 62720	Program Management and Monitoring	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		980,100.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-02	2021-08-07	2021-09-23	2021-09-07	2021-11-06		2021-12-04	2022-01-03	2022-02-02	2022-03-09	2023-03-09	
CI-PACOCA-264222-CS-QBS / Recrutement d'un consultant/firme pour les études APD et l'élaboration du DAO pour les travaux de balisage dans les circuits de transport lagunaire du district d'Abidjan.	IDA / 62720	Logistics Services and Competitiveness	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-23	2021-12-14		2022-01-27		2022-02-24	2022-03-26	2022-04-25	2022-05-30	2023-05-30		

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CI-PACOCA-72710-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du CPR pour la mise en place d'un transport en commun sur site propre (TCSF) pour la desserte Est-Ouest d'Abidjan	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Individuel	Limited	100,000.00	28,947.04	Achévé	2019-01-02	2018-12-11	2019-01-07	2019-01-09	2019-02-13	2019-02-11	2019-03-20	2019-02-22	2019-06-18	2019-04-11
CI-PACOCA-72744-CS-CDS / Contrat avec le BNETD pour assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) pour la mise en place d'un transport en commun sur site propre (TCSF) pour la desserte est-Ouest d'Abidjan	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	200,000.00	227,402.18	Signé	2018-11-12	2018-10-22	2018-11-22	2018-10-01			2019-01-26	2018-12-13	2019-07-25	
CI-PACOCA-72694-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du CDES pour la mise en place d'un transport en commun sur site propre (TCSF) pour le desserte Est-Ouest Abidjan	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Individuel	Open	100,000.00	35,297.30	Achévé	2018-12-12	2018-12-11	2019-01-30	2019-01-07	2019-02-20	2019-02-28	2019-03-27	2019-03-04	2019-09-23	2019-03-04
CI-PACOCA-86522-CS-CDS / Contrat PACOCA / INPHB, pour la mise en œuvre d'un master professionnel en Transport et Aménagement Urbain	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	705,416.00	728,083.31	Signé	2018-12-05	2019-01-07	2018-12-15	2020-03-18			2019-02-18	2020-04-01	2019-08-17	
CI-PACOCA-86526-CS-CDS / Contrat avec le Groupement (GIP) AFRCUBA/LAASÉ pour l'élaboration du répertoire des toponymes et odonymes des voies et lieux du District d'Abidjan	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	259,035.00	0.00	Annulé	2019-02-05		2019-02-15				2019-04-21		2019-10-18	
CI-PACOCA-86538-CS-CDS Convention PACOCA / AGEROUTE, pour la mise en œuvre de la composante 2 « Amélioration des infrastructures de transport »	IDA / 62720	Program Management and Monitoring	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	2,000,000.00	1,275,980.92	Signé	2018-11-29	2020-11-24	2018-12-09	2018-11-30			2019-02-12	2018-12-05	2019-08-11	
CI-PACOCA-86542-CS-CDS / Convention PACOCA de gestion judiciaire (Coordination technique, suivi et évaluation, Passation des marchés et gestion financière)	IDA / 62720	Program Management and Monitoring	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	4,762,000.00	4,818,786.23	Signé	2018-12-03	2021-03-26	2018-12-13	2018-11-30			2019-02-16	2018-12-05	2019-08-15	
CI-PACOCA-92020-CS-CDS / Contrat avec le groupement ALNEXT TERRABO Ingénieur Conseil, compléments de faisabilité pour la mise en œuvre de l'adressage d'Abidjan	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	145,515.12	143,751.84	Achévé	2018-12-19	2018-08-14	2018-12-29	2019-01-28			2019-03-04	2019-02-06	2019-08-31	2021-04-02
CI-PACOCA-86523-CS-CDS / Contrat PACOCA/INPC (tracé) pour la mise en œuvre d'un Master Professionnel en Transport et en aménagement urbain	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	2,209,023.45	2,198,097.16	Signé	2018-12-05	2018-12-28	2018-12-15	2019-10-01			2019-02-18	2019-03-26	2019-08-17	
CI-PACOCA-109627-CS-CDS / Contrat avec le cabinet LNER ENVIRONNEMENT pour l'évaluation à mi parcours de la mise en œuvre du Plan d'Action et de Réinstallation (PAR) du 4ème pont	IDA / 62720	Urban Transport Infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	179,490.91	178,753.29	Achévé	2019-04-09	2019-04-09	2019-04-19	2019-05-22			2019-06-23	2019-05-27	2019-12-20	2019-06-27
CI-PACOCA-109628-CS-CDS / Contrat avec le cabinet EGIS pour la réalisation de l'Etude d'Avant-Projet Sommaire (APS) du design du 4ème pont.	IDA / 62720	Urban Transport Infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	109,090.91	108,729.69	Achévé	2019-04-10	2019-09-02	2019-04-20	2019-10-02			2019-06-24	2019-05-29	2019-12-21	2019-06-28
CI-PACOCA-109629-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour assister la task force pour l'élaboration du PSD du Projet de Mobilité Urbaine d'Abidjan (PMUA)	IDA / 62720	Urban Transport Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited	18,182.00	19,129.00	Achévé	2019-04-10	2019-04-09	2019-04-15	2019-04-09	2019-05-06	2019-06-11	2019-06-10	2019-06-12	2019-12-07	2019-06-12
CI-PACOCA-123006-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour des études APD pour les travaux de drainage des eaux pluviales et préparation des Dossiers d'Appels d'Offres dans le cadre de la préparation du Projet de Résilience Urbaine.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Individuel	Open	181,818.00	0.00	Annulé	2019-09-18		2019-11-06		2019-11-27		2020-01-01		2020-06-29	
CI-PACOCA-123032-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du Projet de Résilience Urbaine.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Individuel	Limited	68,181.00	0.00	Annulé	2019-08-20		2019-08-25		2019-09-15		2019-10-20		2020-04-17	
CI-PACOCA-123035-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration du CPR du Projet de Résilience Urbaine	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Individuel	Limited	68,181.00	0.00	Annulé	2019-08-22	2019-07-29	2019-08-27	2019-08-22	2019-09-17	2019-11-04	2019-10-22		2020-04-19	

CI-PACOCA-123038-CS-NDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration du Plan Engagement Social et environnemental	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Individuel	Limited	18,181.00	0.00	Annulé	2019-08-28	2019-09-02	2019-09-23	2019-10-28	2020-04-25
CI-PACOCA-123039-CS-NDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration du Plan Engagement Social et Environnemental dans le cadre de la préparation du Projet de Résilience Urbaine.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Individuel	Limited	18,181.00	0.00	Annulé	2019-08-30	2019-09-04	2019-09-25	2019-10-30	2020-04-27
CI-PACOCA-123042-CS-NDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration des Mécanismes de Gestion des Plaines (GDM) du Projet de Résilience Urbaine	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Individuel	Limited	18,181.00	0.00	Annulé	2019-08-30	2019-09-04	2019-09-25	2019-10-30	2020-04-27
CI-PACOCA-86539-CS-CDS / Convention PACOCA / DCTTC, pour l'appui à la mise en œuvre des sous-composantes 1.2 « Gouvernance municipale et renforcement des capacités institutionnelles » 1.3 « Services Urbains » et la composante 3 « Services logistiques et compétitivité »	IDA / 62720	Program Management and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	1.00	0.00	Annulé	2019-08-20	2019-08-30		2019-11-03	2020-05-01
CI-PACOCA-86537-CS-CDS / Convention PACOCA / District Autonome d'Abidjan (DA) pour la mise en œuvre de la sous-composante 1.3. C « Gestion environnementale : aménagement de la sécurité de la ceinture verte »	IDA / 62720	Program Management and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	1.00	0.00	Annulé	2018-11-28	2018-12-08		2019-02-11	2019-08-10
CI-PACOCA-86541-CS-CDS / Convention PACOCA/Port Autonome d'Abidjan (PA), pour l'appui à la mise en œuvre de la sous-composante « Création plate-forme informatique de gestion du flux de camion au Port »	IDA / 62720	Program Management and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	1.00	0.00	Annulé	2019-01-10	2019-01-20		2019-03-26	2019-09-22
CI-PACOCA-86538-CS-CDS / Convention PACOCA/DAGERU, pour l'appui à la mise en œuvre de la sous-composante 1.3 C « Adressage des voies de la ville d'Abidjan »	IDA / 62720	Program Management and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	1.00	0.00	Annulé	2019-08-15	2019-08-25		2019-10-29	2020-04-26
CI-PACOCA-86540-CS-CDS / Convention PACOCA / Direction Générale de l'Urbanisme et du Foncier (DGUF), pour la mise en œuvre de la sous-composante « Planification Urbaine »	IDA / 62720	Program Management and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	1.00	0.00	Annulé	2019-08-19	2019-08-29		2019-11-02	2020-04-30
CI-PACOCA-86529-CS-CDS / Contrat avec Union Internationale des Transports Publics (UITP) pour l'assistance technique pour l'opérationnalisation de l'Autorité Organisatrice des Transports Urbains d'Abidjan (mise en place de l'organigramme, le manuel de procédures...)	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	110,000.00	0.00	Annulé	2019-02-05	2019-02-15		2019-04-21	2019-10-18
CI-PACOCA-135572-CS-NDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour les prestations d'assistance à la réalisation des travaux de balisage des circuits des transports lagunaires d'Abidjan.	IDA / 62720	Logistics Services and Competitiveness	A posteriori	Individuel	Open	109,090.00	0.00	Annulé	2019-10-07	2019-11-25	2019-12-16	2020-01-20	2020-07-18
CI-PACOCA-149744-CS-NDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration du Plan d'Action et de Réinstallation des personnes affectées par le projet d'aménagement des ouvrages de drainage des eaux pluviales de GESCO et Port-Bouet II dans la commune de Yopougon.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Individuel	Limited	55,000.00	0.00	Annulé	2019-12-16	2020-01-20	2019-12-21	2020-01-11	2020-02-15
CI-PACOCA-149745-CS-NDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration du Plan d'Action et de Réinstallation des personnes affectées par de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales de Grand-Bassam.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Individuel	Limited	53,000.00	0.00	Annulé	2019-12-19	2020-01-20	2019-12-24	2019-11-06	2020-01-14

CI-PACOCA-149746-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration du Plan d'Action et de Réinstallation des personnes affectées par le projet de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales à Anonkoua. Route dans la commune d'Abobo.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Individuel	Limited	49,000.00	0.00	Annulé	2019-12-20	2020-01-20	2019-12-25	2019-11-06	2020-01-15	2019-12-09	2020-02-19	2020-08-17		
CI-PACOCA-149748-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration du Plan d'Action et de Réinstallation des personnes affectées par projet de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales de Bouaké.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Individuel	Limited	48,000.00	0.00	Annulé	2019-12-23	2020-01-20	2019-12-28	2019-12-06	2020-01-18	2019-12-11	2020-02-22	2020-08-20		
CI-PACOCA-149767-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration du CGES du Projet d'Assainissement et de Résilience Urbaine.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Individuel	Limited	53,000.00	0.00	Annulé	2019-12-18	2020-01-20	2019-12-23	2019-09-18	2020-01-13	2019-11-08	2020-02-17	2020-08-15		
CI-PACOCA-149768-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du CRP du Projet d'Assainissement et de Résilience Urbaine	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Individuel	Open	40,000.00	0.00	Annulé	2019-12-18	2020-01-20	2020-02-05		2020-02-26		2020-04-01	2020-09-28		
CI-PACOCA-149770-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'appui à la Task-force pour l'élaboration du PPSD du PARU	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Individuel	Limited	19,000.00	0.00	Annulé	2019-12-16	2020-01-20	2019-12-21		2020-01-11		2020-02-15	2020-08-13		
CI-PACOCA-123055-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration du cahier de charges relatif à la création d'une plateforme informatique de gestion des flux de camions dans la zone portuaire.	IDA / 62720	Logistics Services and Competitiveness	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	0.00	Annulé	2019-08-15		2019-10-03		2019-10-24		2019-11-28	2020-05-26		
CI-PACOCA-149733-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'actualisation des études APD pour les travaux de drainage des eaux pluviales et préparation du DAO de la ville de Grand-Bassam dans le cadre du PARU.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Individuel	Open	47,000.00	0.00	Annulé	2019-12-30	2020-01-20	2020-02-17		2020-03-09		2020-04-13	2020-10-10		
CI-PACOCA-149731-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'actualisation des études APD pour les travaux de drainage des eaux pluviales et préparation des Dossiers d'Appels d'Offres de la ville de Bouaké dans le cadre du PARU.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Individuel	Open	47,000.00	0.00	Annulé	2019-12-30	2020-01-20	2020-02-17		2020-03-09		2020-04-13	2020-10-10		
CI-PACOCA-150812-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'actualisation des études APD pour les travaux de drainage des eaux pluviales et préparation du DAO à Anonkoua route/commune d'Abobo.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Individuel	Open	47,000.00	0.00	Annulé	2020-01-13	2020-01-20	2020-03-02	2019-11-14	2020-03-23	2019-12-11	2020-04-27	2020-10-24		
CI-PACOCA-154639-CS-CDS / Convention avec l'INPHB de Yamoussoukro pour le paiement de la scolarité de six (6) boursiers du Maître Professionnelle en Economie des Transport et aménagement urbain, pour l'année 2020.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	39,357.42	39,192.06	Achévé	2020-01-27	2020-02-26	2020-02-06	2020-03-27			2020-04-11	2020-07-09	2020-10-08	2020-10-01
CI-PACOCA-174457-CS-INDV / Recrutement d'un consultant Individuel pour l'actualisation du Plan d'Action de Réinstallation (PARI) des personnes affectées par la construction de la section 2 de l'autoroute périphérique Y4 d'Abidjan.	IDA / 62720	Urban Transport Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open	25,000.00	53,496.00	Signé	2020-06-10	2020-06-04	2020-07-29	2020-08-12	2020-08-19	2020-08-12	2020-09-23	2020-09-21	2021-03-22	
CI-PACOCA-184011-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'actualisation du Plan d'Action et de Réinstallation (PARI) du projet d'aménagement d'un échangeur au carrefour AKWABA dans la commune de Port-Bouët.	IDA / 62720	Urban Transport Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2020-07-21		2020-09-08		2020-09-29		2020-11-03		2021-05-02	

CI-PACOCA-184012-CS-CDS / Contrat de service par SED avec le groupement de cabinets STUDES International/ TIF PLANEGE CENOR, pour l'actualisation des études APD du nouveau design de l'aménagement d'un échangeur au carrefour Akwaba dans la commune de Port-Bouet.	IDA / 62720	Urban Transport Infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	229,596.82	228,461.35	Achévé	2020-07-20	2020-07-20	2020-07-30	2020-10-28		2020-10-03	2020-11-24	2021-04-01	2020-12-22	
CI-PACOCA-219326-CS-CDS / Convention de service avec l'INP HB de Yamoussoukro pour le paiement de la scolarité de vingt-quatre boursiers pour les années académiques de 2021 à 2024 dans le cadre de la mise en œuvre du Maître en TAU.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	157,429.68	0.00	En cours d'exécution	2021-02-26	2021-05-26	2021-03-08			2021-05-12		2021-11-08		
CI-PACOCA-219330-CS-CDS / Contrat de service avec le groupement LAMISE/CAPIC pour l'élaboration du répertoire des toponymes et odonymes des voies et lieux publics du District Autonome d'Abidjan.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	169,240.23	0.00	En cours d'exécution	2021-02-17	2021-02-17	2021-02-27	2021-03-08		2021-05-03		2021-10-30		
CI-PACOCA-219349-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour la réalisation du PAR de la section 3 de l'autoroute périphérique Y4 : Autoroute du Nord-Autoroute de Dabou.	IDA / 62720	Urban Transport Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited	54,545.00	107,574.11	Signé	2021-03-31	2021-04-09	2021-04-05	2021-04-13	2021-04-26	2021-06-01	2021-05-31	2021-07-06	2021-11-27	
CI-PACOCA-238479-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour la réalisation de l'EIES pour l'aménagement du bassin des rossières dans la commune de Cocody	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Individuel	Limited	36,363.63	0.00	En attente d'exécution	2021-06-30		2021-07-05		2021-07-26		2021-08-30		2022-02-26	
CI-PACOCA-238482-CS-INDV / Recrutement d'un consultant/Firme dans le cadre de l'élaboration du Constat d'Impact Environnemental et Social (CIES) de l'aménagement de la voies d'accès des gares lagunaires de Koumassi et AboboDoumé.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Individuel	Limited	36,363.63	0.00	En cours d'exécution	2021-07-08	2021-06-08	2021-07-13		2021-08-03		2021-09-07		2022-03-06	
CI-PACOCA-238487-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour la réalisation des EIES des travaux d'aménagement de l'autoroute périphérique d'Abidjan Y4 Section 3.	IDA / 62720	Urban Transport Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited	109,090.90	79,883.55	Signé	2021-06-21	2021-06-08	2021-06-26	2021-06-15	2021-07-17	2021-07-15	2021-08-21	2021-09-30	2022-02-17	
CI-PACOCA-245883-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'actualisation des études APD du DAO d'ouvrages de drainage grand Bassam dans le cadre du Fonds de Préparation du PARU (FPF).	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Individuel	Open	67,272.73	0.00	En cours d'exécution	2021-08-09	2021-09-13	2021-09-27		2021-10-18		2021-11-22		2022-05-21	
CI-PACOCA-245919-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du PAR du projet d'aménagement des ouvrages de drainage des eaux pluviales de la ville de Grand-Bassam dans le cadre de la PPF du Projet de l'Assainissement et de la Résilience Urbaine (PARU)	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Individuel	Limited	53,636.37	0.00	En cours d'exécution	2021-08-18	2021-09-13	2021-08-23		2021-09-13		2021-10-18		2022-04-16	
CI-PACOCA-245924-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du PAR du projet d'aménagement des ouvrages de drainage des eaux pluviales de la ville de Bouaké dans le cadre de la PPF du Projet de l'Assainissement et de la Résilience Urbaine (PARU)	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Individuel	Limited	45,818.19	0.00	En cours d'exécution	2021-08-19	2021-09-13	2021-08-24	2019-11-06	2021-09-14		2021-10-19		2022-04-17	
CI-PACOCA-245925-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du CCEs dans le cadre du Projet de l'Assainissement et de la Résilience Urbaine (PARU)	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Individuel	Limited	52,163.64	50,608.87	Achévé	2021-08-19	2021-09-13	2021-08-24	2019-09-19	2021-09-14	2019-10-24	2021-10-19	2019-12-27	2022-04-17	2020-01-27
CI-PACOCA-245926-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du CPR dans le cadre du Projet de l'Assainissement et de la Résilience Urbaine (PARU)	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Individuel	Open	39,836.37	38,649.02	Achévé	2021-08-19	2021-09-13	2021-10-07	2019-10-18	2021-10-28	2019-10-04	2021-12-02	2019-10-31	2022-05-31	2019-11-30

CI-PACOCA-245928-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du document stratégique de passation de marchés (PPSD) du PARU	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Individuel	Limited		28,909.09	0.00	En cours d'exécution	2021-08-20	2021-09-13	2021-06-25		2021-09-15		2021-10-20		2022-04-18
CI-PACOCA-261122-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'appui à la CC-PPICJ dans le cadre des activités lagunaires et maritimes du PACOCA.	IDA / 62720	Urban Planning, Services and Governance	A posteriori	Individuel	Limited		163,636.36	0.00	En attente d'exécution	2021-11-29		2021-12-04		2021-12-25		2022-01-29		2022-07-28