

**AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES
PROJET DE MOBILITE URBAINE D'ABIDJAN (PMUA)****Project ID - P167401**

1. Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire a obtenu un crédit de l'Association Internationale pour le Développement (IDA IDA-6450-CI) d'un montant équivalent à **300 millions USD**, pour financer les activités du Projet de Mobilité Urbaine d'Abidjan (PMUA). Il se propose d'utiliser les ressources de ce crédit pour régler les dépenses relatives aux fournitures, travaux et services devant être acquis dans le cadre de ce projet.

Le projet est conjointement financé par l'Agence Française de Développement (AFD) pour un montant équivalent à **100 millions USD**.

2. Le projet comprend **quatre (04) composantes** subdivisées en activités :

Composante A : Mise en œuvre d'une ligne de BRT Est-Ouest entre Yopougon et Bingerville (380 millions USD dont au moins 130 millions USD attendus d'un partenaire privé dans le cadre d'un Partenariat Public-Privé (PPP)) :

- Mise en œuvre et opérationnalisation d'un système BRT le long de l'axe Est-Ouest;
- Intégration du BRT au réseau de transport public existant et dans le tissu urbain;
- Modification du 4^{ème} pont en construction dans le cadre du Projet de Transport Urbain d'Abidjan (PTUA).

Composante B : Appui au renforcement de la SOTRA et à la restructuration du système de rabattement vers les lignes de transport de masse (75 millions USD) :

- Appui à la restructuration du réseau public de bus et au renforcement de la Société des Transports Abidjanais (SOTRA);
- Amélioration des voiries de rabattement et équipements urbains et investissements dans les transports publics.

Composante C : Appui à l'organisation du secteur des transports artisanaux et accès au dernier kilomètre (50 millions USD) :

- Appui à l'organisation des transports artisanaux et accès au dernier kilomètre ;
- Appui au renouvellement de la flotte de taxis et de minibus.

Composante D : Développement du capital humain et appui opérationnel (25 millions USD) :

- Appui au développement des compétences du secteur des transports urbains ;
- Mise en œuvre d'un système de protection sociale pour les employés du secteur informel des transports publics;
- Gestion de projet;
- Suivi-évaluation et engagement citoyen.

3. Les marchés de travaux et fournitures financés par le prêt seront passés conformément aux procédures spécifiées dans les Directives de la Banque Mondiale : Passation des Marchés Financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l'IDA de juillet 2016. La sélection des consultants se fera conformément aux Directives de la Banque mondiale: Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale de juillet 2016 révisées en novembre 2017 et août 2018.

4. Les avis relatifs aux différents marchés qui doivent être passés conformément aux procédures d'appel à la concurrence internationale de la Banque Mondiale seront publiés, dès leur communication, dans UN Development Business (UNDB online), dans Development Gateway's (dgMarket) et dans les journaux de diffusion nationale.

5. Les soumissionnaires potentiels satisfaisant aux critères de provenance et d'éligibilité de la Banque Mondiale et de l'AFD et souhaitant figurer sur la liste des destinataires d'appel d'offres dans le cadre d'appel à la concurrence internationale, ou ceux ayant

besoin de renseignements complémentaires, devront se référer aux adresses ci-dessous.

Unité de Coordination du Projet de Mobilité Urbaine d'Abidjan (PMUA), sise à la Direction Générale des Transports Terrestre et de la Circulation (Tour Administrative C)

Numéros de téléphone : (225) 20 21 82 24

Emails : pmuaca4@gmail.com; pmuabm@gmail.com; pmua.spm@gmail.com

PROCUREMENT PLAN Cote d'Ivoire : Abidjan Urban Mobility Project

General Information
 Country: Cote d'Ivoire Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-03-26
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-01-29
 Project ID: P167401 GPN Date:
 Project Name: Abidjan Urban Mobility Project
 Loan / Credit No: IDA / 64500, COFN / C1720
 Executing Agency(ies): Coordination Unit for Abidjan Urban Mobility Project

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
CI-UC - PMUA -164955-CW-RFQ / Travaux pour les infrastructures du BRT	IDA / 64500	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				200,000,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-03-03						2021-04-19			2021-05-19			2021-06-23	2021-12-20
CI-UC - PMUA -164956-CW-DR / Travaux d'infrastructures pour la modification du tracé du 4eme pont	IDA / 64500	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct					30,000,000.00	0.00	En cours d'exécution						2021-03-03	2020-09-23	2021-03-08									2021-04-12	2021-10-09	
CI-UC - PMUA -179419-CW-RFQ / Travaux d'aménagement du siège de l'UCP-PMUA	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				39,091.00	0.00	En attente d'exécution																	2020-08-17	2021-02-13	
CI-UC - PMUA -179440-CW-RFQ / Réalisation de travaux de pose d'un standard téléphonique et fourniture de postes analogiques	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				4,546.00	0.00	En attente d'exécution																	2020-09-14	2021-03-13	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CI-UC - PMUA -164945-CO-RFQ / Acquisition, installation, paramétrage, formation et assistance de logiciel de gestion financière, et paie	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		45,000.00	38,989.39	En cours d'exécution								2020-04-04	2020-06-16									2020-05-30	2020-11-26
CI-UC - PMUA -164507-CO-RFQ / Acquisition de matériels et mobiliers de bureau	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		64,336.00	0.00	En attente d'exécution								2020-06-24										2020-08-19	2021-02-15
CI-UC - PMUA -179449-CO-RFQ / Acquisition d'un véhicule de liaison pour l'UCP-PMUA	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		27,273.00	0.00	En attente d'exécution								2020-07-05										2020-08-30	2021-02-26
CI-UC - PMUA -179479-CO-RFQ / Acquisition des équipements, matériels informatiques et réaliser les travaux du réseau informatique	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		54,091.00	0.00	En attente d'exécution								2020-07-05										2020-08-30	2021-02-26
CI-UC - PMUA -179497-CO-RFQ / Mise en place d'un système de gestion électronique des données-GED (installation, paramétrage, formation et assistance)	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		27,273.00	0.00	En attente d'exécution								2020-08-16										2020-10-11	2021-04-09
CI-UC - PMUA -179506-CO-RFQ / Acquisition de fournitures et consommables de bureau et consommables informatiques	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		17,168.00	0.00	En attente d'exécution								2020-07-01										2020-08-26	2021-02-22
CI-UC - PMUA -179527-CO-RFQ / Acquisition de carburant pour le véhicule de l'UCP	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,091.00	0.00	En attente d'exécution								2020-07-28										2020-09-22	2021-03-21
CI-UC - PMUA -179530-CO-RFQ / Fourniture de service d'assurance pour le véhicule de l'UCP-PMUA	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		545.00	0.00	En attente d'exécution								2020-08-05										2020-09-30	2021-03-29

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
CI-UC - PMUA -169824-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour les services de gardiennage et de vidéosurveillance du siège de PMUA	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		29,455.00	0.00	En attente d'exécution								2020-05-03									2020-06-28	2020-12-25

CI-UC - PMUA -204141-CS-QCBS / Réalisation d'une étude pour le développement d'un système d'aide à l'exploitation et l'information voyageur (SAEIV) pour la SOTRA.	COFN / C1720	Strengthening of SOTRA and the restructuring of the feeder system to mass transit lines	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		67,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-17	2020-11-18	2020-12-08	2020-12-01	2021-01-21			2021-02-18	2021-03-20	2021-04-24	2021-05-29	2022-05-29
CI-UC - PMUA -207649-CS-QCBS / Mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le projet de Bus Rapide Transit dans le cadre du Projet de Mobilité Urbaine d'Abidjan	COFN / C1720	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,181,818.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-14	2020-12-10	2021-01-04	2020-12-24	2021-02-17			2021-03-17	2021-04-16	2021-05-21	2021-06-25	2022-06-25
CI-UC - PMUA -211986-CS-QCBS / ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (IES) ET PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION DANS LE CADRE DU PROJET DE LA LIGNE DU BUS RAPID TRANSIT (BRT) ENTRE YOPOUGON ET BINGERVILLE	COFN / C1720	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		272,730.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-18	2021-01-25	2021-02-08	2021-01-26	2021-03-24			2021-04-21	2021-05-21	2021-06-25	2021-07-30	2022-07-30
CI-UC - PMUA -211988-CS-QCBS / REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES APS/APD DES VOIES DE CONTOURNEMENT DU BOULEVARD MITERRAND DANS LES COMMUNES DE COCODY-BINGERVILLE	COFN / C1720	Strengthening of SOTRA and the restructuring of the feeder system to mass transit lines	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		346,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-18	2021-01-25	2021-02-08	2021-01-27	2021-03-24			2021-04-21	2021-05-21	2021-06-25	2021-07-30	2022-07-30

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-UC - PMUA -164845-CS-INDV / Recrutement d'un financier pour l'appui au CNP PPP pour la révision de la convention de la SOTRA	IDA / 64500	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A posteriori	Individuel	Limited		45,000.00	0.00	Annulé	2020-04-17	2020-04-09	2020-04-22			2020-05-13		2020-06-17		2020-12-14
CI-UC - PMUA -164850-CS-INDV / Recrutement d'un Juriste pour l'appui au CNP PPP pour la révision de la convention de la SOTRA	IDA / 64500	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	Annulé	2020-04-14	2020-04-08	2020-06-02			2020-06-23		2020-07-28		2021-01-24
CI-UC - PMUA -164851-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en transport	IDA / 64500	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A posteriori	Individuel	Limited		45,000.00	0.00	Annulé	2020-04-07		2020-04-12			2020-05-03		2020-06-07		2020-12-04
CI-UC - PMUA -164902-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A priori	Individuel	Open		347,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-01		2020-05-20			2020-06-10		2020-07-15		2021-01-11
CI-UC - PMUA -164909-CS-INDV / Recrutement d'un comptable	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Individuel	Open		144,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-01		2020-05-20			2020-06-10		2020-07-15		2021-01-11
CI-UC - PMUA -164911-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Comptable	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Individuel	Open		118,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-01		2020-05-20			2020-06-10		2020-07-15		2021-01-11
CI-UC - PMUA -164912-CS-INDV / Recrutement d'un chargé de suivi opérationnel	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Individuel	Limited		118,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-01	2020-06-02	2020-04-06	2020-07-24	2020-04-27	2020-07-24		2020-06-01		2020-11-28
CI-UC - PMUA -169003-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en transport pour la révision de la convention de la SOTRA	IDA / 64500	Strengthening of SOTRA and the restructuring of the feeder system to mass transit lines	A posteriori	Individuel	Open		90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-24	2020-04-22	2020-06-12			2020-07-03		2020-08-07		2021-02-03
CI-UC - PMUA -169004-CS-INDV / Recrutement d'un financier pour l'appui au CNP PPP pour la révision de la convention de la SOTRA	IDA / 64500	Strengthening of SOTRA and the restructuring of the feeder system to mass transit lines	A posteriori	Individuel	Open		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-24	2020-04-22	2020-06-12			2020-07-03		2020-08-07		2021-02-03
CI-UC - PMUA -169005-CS-INDV / Recrutement d'un Juriste pour l'appui au CNP PPP pour la révision de la convention de la SOTRA	IDA / 64500	Strengthening of SOTRA and the restructuring of the feeder system to mass transit lines	A posteriori	Individuel	Open		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-24	2020-04-22	2020-06-12			2020-07-03		2020-08-07		2021-02-03
CI-UC - PMUA -177414-CS-INDV / Recrutement d'un économiste en transport urbain	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Individuel	Open		54,545.00	0.00	Annulé	2020-06-12	2020-06-04	2020-07-31			2020-08-21		2020-09-25		2021-03-24
CI-UC - PMUA -164914-CS-INDV / Recrutement d'une Assistante de Direction	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Individuel	Limited		111,000.00	0.00	Annulé	2020-07-15	2020-07-20	2020-07-20			2020-08-10		2020-09-14		2021-03-13
CI-UC - PMUA -180838-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A priori	Individuel	Open		300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-25	2020-06-30	2020-08-13			2020-09-03		2020-10-08		2021-04-06
CI-UC - PMUA -180849-CS-INDV / Recrutement d'un expert en transport urbain à l'Unité de Coordination du PMUA	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Individuel	Limited		54,545.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-30	2020-06-25	2020-07-05			2020-07-26		2020-08-30		2021-02-26

CI-UC – PMUA –182933-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude pour la sélection d'une technologie pour une flotte de bus électrique en vue de l'exploitation de la ligne de BRT Yopougon-Bingerville à Abidjan.	IDA / 64500	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A posteriori	Individuel	Limited	87,272.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-14	2020-10-17	2020-07-19	2020-08-09	2020-09-13	2021-03-12
CI-UC – PMUA –204147-CS-INDV / Elaboration d'un manuel de procédures pour la mise en place d'un manuel de procédure pour la mise en oeuvre d'un système de protection sociale pour les travailleurs du secteur du transport artisanal à Abidjan.	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Individuel	Limited	28,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-17	2021-01-26	2020-11-22	2020-12-13	2021-01-17	2021-07-16
CI-UC – PMUA –207558-CS-INDV / Recrutement d'une chargée de communication pour le Projet de Mobilité Urbaine d'Abidjan.	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Individuel	Open	131,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-11	2020-12-10	2021-01-29	2021-02-19	2021-03-26	2021-09-22
CI-UC – PMUA –214866-CS-INDV / Recrutement d'une Assistante de Direction	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Individuel	Open	111,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-03-18	2021-04-08	2021-05-13	2021-11-09	