

## PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

**Information sur le Projet :** *[Nom du pays] [Nom du Projet] [No d'identification du projet]*

**Agence d'exécution du Projet :** *[Insérer le nom officiel de l'Agence]*

**Date du plan de passation des marchés :** *[Insérer la date]*

**Période couverte par ce plan de passation des marchés :** *[Insérer date de début, date de fin]*

### Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

**Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque** devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

**Procédures nationales de passation des marchés :** En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics *[Insérer la référence exacte de la législation nationale]*, ces arrangements sont

soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

*Indiquer la liste des conditions qui s'applique de manière à assurer la cohérence avec le paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés. Si aucune condition s'applique, supprimer la mention « et aux conditions suivantes ».*

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

**Crédit-bail tel que spécifié** au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. *Sinon indiquer « Sans objet »*

**Achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. *Sinon indiquer « Sans objet »*

**Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : [**ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**]

Travaux [**ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**]

**L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais)** tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique. *[Inclure cette mention seulement si la Banque a formellement acceptée de fournir cette assistance directe à l'Emprunteur. Sinon, supprimer cette phrase.]*

**Autres informations pertinentes sur la passation des marchés**

*Indiquer toutes autres informations pertinentes telles que la participation des communautés au développement (CDD), un besoin urgent d'assistance ou se heurte à des problèmes de capacités, etc.*

**PROCUREMENT PLAN** Western and Central Africa : West Africa Unique Identification for Regional Integration and Inclusion (WURI) Program

**General Information**  
**Country:** Western and Central Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-07-22  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank 2022-05-06)  
**Project ID:** P161329 **GNP Date:**  
**Project Name:** West Africa Unique Identification for Regional Integration and Inclusion (WURI) Program  
**Loan / Credit No:** IDA / 62400, IDA / D3260, IDA / D3210  
**Executing Agency:** PROJET WURI - GUINEE

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents |        | Prequalification Evaluation Report |        | Draft Bidding Document / Justification |        | Specific Procurement Notice / Invitation |        | Bidding Documents Issued |        | Proposal Submission / Opening / Minutes |        | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |        | Signed Contract |        | Contract Completion |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|--------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|
|                                      |                   |           |             |        |                 |                     |                        |                  |                           |                         |                      |                | Planned                           | Actual | Planned                            | Actual | Planned                                | Actual | Planned                                  | Actual | Planned                  | Actual | Planned                                 | Actual | Planned  | Actual | Planned         | Actual |                     |

| Activity Reference No. / Description  | Loan / Credit No. | Component  | Review Type  | Method                           | Market Approach | Procurement Process         | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents |        | Prequalification Evaluation Report |        | Draft Bidding Document / Justification |            | Specific Procurement Notice / Invitation |            | Bidding Documents Issued |        | Proposal Submission / Opening / Minutes |        | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |        | Signed Contract |        | Contract Completion |  |  |  |
|---|-------------------|--|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|------------|--|------------|--------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--|--|--|
|   |                   |  |              |                                  |                 |                             |                        |                         |                      |                | Planned                           | Actual | Planned                            | Actual | Planned                                | Actual     | Planned                                  | Actual     | Planned                  | Actual | Planned                                 | Actual | Planned  | Actual | Planned         | Actual |                     |  |  |  |
| GN-WURI - GUINEE-112728-GO-RFQ / Assurance vehicule   | IDA / 62400       | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems | A posteriori | Demande de prix                  | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 8,000.00                | 8,348.28             | Signé          |                                   |        |                                    |        |  |            |  |            |                          |        |   |        |  |        |                 |        |                     |  |  |  |
| GN-WURI - GUINEE-112727-GO-RFQ / Nettoyage des locaux   | IDA / 62400       | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems | A posteriori | Demande de prix                  | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 7,000.00                | 1,576.27             | Signé          |                                   |        |                                    |        |  |            |  |            |                          |        |   |        |  |        |                 |        |                     |  |  |  |
| GN-WURI - GUINEE-121997-GO-RFQ / Gardiennage des locaux   | IDA / 62400       | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems | A posteriori | Demande de prix                  | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 5,000.00                | 1,307.65             | Signé          |                                   |        |                                    |        |  |            |  |            |                          |        |   |        |  |        |                 |        |                     |  |  |  |
| GN-WURI - GUINEE-112725-GO-RFQ / Entretien matériels de froid   | IDA / 62400       | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems | A posteriori | Demande de prix                  | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 6,000.00                | 839.63               | Signé          |                                   |        |                                    |        |  |            |  |            |                          |        |   |        |  |        |                 |        |                     |  |  |  |
| GN-WURI - GUINEE-112724-GO-RFQ / Entretien matériels informatiques  | IDA / 62400       | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems | A posteriori | Demande de prix                  | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 6,000.00                | 789.99               | Signé          |                                   |        |                                    |        |  |            |  |            |                          |        |   |        |  |        |                 |        |                     |  |  |  |
| GN-WURI - GUINEE-122010-GO-RFQ / Acquérir les matériels de bureau pour l'équipe technique   | IDA / 62400       | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems | A posteriori | Demande de prix                  | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 35,000.00               | 31,580.08            | Achévé         |                                   |        |                                    |        |  |            |  |            |                          |        |   |        |  |        |                 |        |                     |  |  |  |
| GN-WURI - GUINEE-122023-GO-DR / Acquérir et installer un logiciel de gestion financière   | IDA / 62400       | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct          |                             |                        | 40,000.00               | 49,242.13            | Signé          |                                   |        |                                    |        | 2019-07-22                             | 2019-07-25 | 2019-07-27                               | 2019-09-11 |                          |        |   |        |  |        |                 |        |                     |  |  |  |
| GN-WURI - GUINEE-122020-GO-RFQ / Acquérir le matériel informatique pour l'équipe technique  | IDA / 62400       | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems | A posteriori | Demande de prix                  | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 39,000.00               | 41,572.08            | Achévé         |                                   |        |                                    |        |  |            |  |            |                          |        |   |        |  |        |                 |        |                     |  |  |  |
| GN-WURI - GUINEE-112720-GO-RFQ / Achat de climatiseurs  | IDA / 62400       | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems | A posteriori | Demande de prix                  | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 20,000.00               | 11,932.29            | Signé          |                                   |        |                                    |        |  |            |  |            |                          |        |   |        |  |        |                 |        |                     |  |  |  |
| GN-WURI - GUINEE-112721-GO-RFQ / Fournitures et consommables de bureau  | IDA / 62400       | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems | A posteriori | Demande de prix                  | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 8,000.00                | 924.54               | Signé          |                                   |        |                                    |        |  |            |  |            |                          |        |   |        |  |        |                 |        |                     |  |  |  |
| GN-WURI - GUINEE-112722-GO-RFQ / Entretien et réparation du matériel roulant  | IDA / 62400       | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems | A posteriori | Demande de prix                  | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 7,000.00                | 2,495.03             | Signé          |                                   |        |                                    |        |  |            |  |            |                          |        |   |        |  |        |                 |        |                     |  |  |  |
| GN-WURI - GUINEE-112763-GO-RFQ / Acquérir le matériel roulant pour l'entretien  | IDA / 62400       | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems | A posteriori | Demande de prix                  | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 100,000.00              | 104,010.73           | Achévé         |                                   |        |                                    |        |  |            |  |            |                          |        |   |        |  |        |                 |        |                     |  |  |  |
| GN-WURI - GUINEE-141346-GO-RFQ / Achat de tablettes avec le logiciel CTO pour l'enquête de base   | IDA / 62400       | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems | A posteriori | Demande de prix                  | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 70,000.00               | 57,634.02            | Achévé         |                                   |        |                                    |        |  |            |  |            |                          |        |   |        |  |        |                 |        |                     |  |  |  |
| GN-WURI - GUINEE-171805-GO-RFQ / Acquisition de matériels pour l'interopérabilité d'un système pilote avec les systèmes biométriques fonctionnels.  | IDA / D3260       | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems | A posteriori | Demande de prix                  | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 60,000.00               | 49,399.62            | Achévé         |                                   |        |                                    |        |  |            |  |            |                          |        |   |        |  |        |                 |        |                     |  |  |  |
| GN-WURI - GUINEE-112768-GO-RFQ / Acquisition des groupes électrogènes pour les équipements dans les sites pilotes.  | IDA / D3260       | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems | A posteriori | Demande de prix                  | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 60,000.00               | 43,782.24            | Achévé         |                                   |        |                                    |        |  |            |  |            |                          |        |   |        |  |        |                 |        |                     |  |  |  |
| GN-WURI - GUINEE-171812-GO-RFQ / Achat de Logiciels (Jira Plans, Github, MS Office 365 Visio Premium) et Equipements Accessoires en faveur de l'Equipe technique du Programme WURI.   | IDA / 62400       | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems | A posteriori | Demande de prix                  | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 10,000.00               | 25,676.89            | Achévé         |                                   |        |                                    |        |  |            |  |            |                          |        |   |        |  |        |                 |        |                     |  |  |  |
| GN-WURI - GUINEE-171842-GO-DR / Contrat avec le fournisseur MANTRA pour la fourniture de matériels biométriques (Capteurs biométriques et lecteurs biométriques pour empreintes digitales, capteurs biométriques IRIS...) pour l'implémentation du système d'identification pilote. | IDA / 62400       | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct          |                             |                        | 23,015.00               | 27,353.00            | Achévé         |                                   |        |                                    |        | 2020-05-11                             | 2020-05-03 | 2020-05-16                               | 2020-05-22 |                          |        |   |        |  |        |                 |        |                     |  |  |  |



|   |             |   |              |                 |                      |                             |  |               |      |                        |  |  |  |  |  |  |            |            |  |  |  |            |            |            |            |            |
|---|-------------|---|--------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|--|---------------|------|------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|------------|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| GN-WURI - GUINEE-171810-<br>GO-RFB / Acquisition de supports de communication et de visibilité.   | IDA / D3260 | Component 3: Facilitating access to services through IDs                    | A posteriori | Appel d'offres  | Open - National      | Single Stage - One Envelope |  | 220,000.00    | 0.00 | Annulé                 |  |  |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-07-20 |  |  |  |            | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 2020-11-04 | 2020-11-25 |
| GN-WURI - GUINEE-117273-<br>GO-RFQ / Entretien groupe électrogène   | IDA / 62400 | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems      | A posteriori | Demande de prix | Open - National      | Single Stage - One Envelope |  | 3,000.00      | 0.00 | Annulé                 |  |  |  |  |  |  |            |            |  |  |  |            |            |            | 2019-10-15 | 2019-11-14 |
| GN-WURI - GUINEE-171900-<br>GO-RFQ / Acquisition de 100 kits d'enlèvement biométrique des étudiants, encadreurs et personnel d'appui des centres de recherche du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. | IDA / 62400 | Component 3: Facilitating access to services through IDs                    | A posteriori | Demande de prix | Open - National      | Single Stage - One Envelope |  | 82,000.00     | 0.00 | Annulé                 |  |  |  |  |  |  |            | 2020-06-13 |  |  |  |            |            | 2020-08-22 | 2020-10-21 |            |
| GN-WURI - GUINEE-171899-<br>GO-RFB / Acquisition d'équipements et de supports de production des cartes biométriques. Production Carte biométrique pour 75000 étudiants (Logiciels+Matériels).   | IDA / D3260 | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems      | A posteriori | Appel d'offres  | Open - National      | Single Stage - One Envelope |  | 240,000.00    | 0.00 | Annulé                 |  |  |  |  |  |  | 2020-08-03 | 2020-08-08 |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-10-10 | 2020-11-07 | 2021-01-06 |            |
| GN-WURI - GUINEE-229148-<br>GO-RFQ / Reproduction de procès-verbaux d'information sur le mécanisme de réception et de règlement des plaintes  | IDA / 62400 | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems      | A posteriori | Demande de prix | Limited              | Single Stage - One Envelope |  | 10,000.00     | 0.00 | Annulé                 |  |  |  |  |  |  |            | 2021-11-01 |  |  |  |            |            | 2021-12-13 | 2022-01-12 |            |
| GN-WURI - GUINEE-229057-<br>GO-RFQ / Repographie de la loi portant sur l'identification numérique et les textes d'applications  | IDA / 62400 | Component 1: Strengthening the legal and institutional enabling environment | A posteriori | Demande de prix | Limited              | Single Stage - One Envelope |  | 20,000.00     | 0.00 | Annulé                 |  |  |  |  |  |  |            | 2021-08-21 |  |  |  |            |            | 2021-10-18 | 2021-11-15 |            |
| GN-WURI - GUINEE-171807-<br>GO-RFQ / Acquisition et distribution d'équipements et de supports de production de documents d'identité   | IDA / D3260 | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems      | A posteriori | Demande de prix | Open - National      | Single Stage - One Envelope |  | 95,000.00     | 0.00 | Annulé                 |  |  |  |  |  |  |            | 2020-06-01 |  |  |  |            |            | 2020-07-28 | 2020-08-27 |            |
| GN-WURI - GUINEE-171898-<br>GO-RFB / Achat d'un logiciel pour la dématérialisation du paiement des bourses d'études et d'entretien des étudiants : cible 75 573 étudiants.  | IDA / D3260 | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems      | A posteriori | Appel d'offres  | Open - National      | Single Stage - One Envelope |  | 122,000.00    | 0.00 | Annulé                 |  |  |  |  |  |  | 2020-07-28 | 2020-08-02 |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-10-04 | 2020-11-08 | 2021-01-07 |            |
| GN-WURI - GUINEE-229146-<br>GO-RFQ / Elaboration de prospectus d'information sur l'enrôlement et la délivrance de documents d'identité 2021   | IDA / 62400 | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems      | A posteriori | Demande de prix | Limited              | Single Stage - One Envelope |  | 30,000.00     | 0.00 | Annulé                 |  |  |  |  |  |  |            | 2021-10-03 |  |  |  |            |            | 2021-11-16 | 2022-01-15 |            |
| GN-WURI - GUINEE-117280-<br>GO-RFQ / Acquérir des kits, supports et outils pour l'enlèvement des populations dans les localités pilotes et pour l'intégration avec le système pilote.   | IDA / 62400 | Component 3: Facilitating access to services through IDs                    | A posteriori | Demande de prix | Open - National      | Single Stage - One Envelope |  | 99,000.00     | 0.00 | Annulé                 |  |  |  |  |  |  |            | 2020-06-22 |  |  |  |            |            | 2020-08-22 | 2020-10-21 |            |
| GN-WURI - GUINEE-117267-<br>GO-RFQ / Acquérir de matériels pour aménager un centre de données pilote.   | IDA / 62400 | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems      | A posteriori | Demande de prix | Open - National      | Single Stage - One Envelope |  | 50,000.00     | 0.00 | Annulé                 |  |  |  |  |  |  |            | 2019-10-21 |  |  |  |            |            | 2019-12-14 | 2020-01-13 |            |
| GN-WURI - GUINEE-293345-<br>GO-RFB / Acquisition d'équipements et matériels pour la Mise en place de l'autorité de certification  | IDA / 62400 | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems      | A posteriori | Appel d'offres  | Open - National      | Single Stage - One Envelope |  | 150,000.00    | 0.00 | En attente d'exécution |  |  |  |  |  |  | 2022-09-12 | 2022-09-19 |  |  |  | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2023-01-04 | 2023-04-04 |            |
| GN-WURI - GUINEE-293355-<br>GO-RFQ / Acquisition de mobiliers de bureau et aménagement du nouveau local de l'Equipe Technique   | IDA / D3260 | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems      | A posteriori | Demande de prix | Limited              | Single Stage - One Envelope |  | 50,000.00     | 0.00 | En attente d'exécution |  |  |  |  |  |  |            | 2022-06-20 |  |  |  |            |            | 2022-08-08 | 2022-09-22 |            |
| GN-WURI - GUINEE-293357-<br>GO-RFQ / Acquisition de masques et de kits de lavage des mains et autre moyen de prévention pour 2022   | IDA / 62400 | Component 3: Facilitating access to services through IDs                    | A posteriori | Demande de prix | Limited              | Single Stage - One Envelope |  | 80,000.00     | 0.00 | En attente d'exécution |  |  |  |  |  |  |            | 2022-06-06 |  |  |  |            |            | 2022-07-25 | 2022-09-08 |            |
| GN-WURI - GUINEE-293714-<br>GO-RFB / Recrutement d'un intégrateur en charge de la fourniture des kits d'enregistrement, licence de déduplication, Helpdesk, GED, GKM, etc   | IDA / 62400 | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems      | A priori     | Appel d'offres  | Open - International | Single Stage - One Envelope |  | 20,000,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution |  |  |  |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-23 |  |  |  | 2022-07-22 | 2022-08-23 | 2022-10-04 | 2024-05-26 |            |

#### NON CONSULTING SERVICES

| Activity Reference No. / Description  | Loan / Credit No. | Component  | Review Type  | Method          | Market Approach | Procurement Process         | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents |        | Prequalification Evaluation Report |        | Draft Bidding Document / Justification |        | Specific Procurement Notice / Invitation |        | Bidding Documents Issued |        | Proposal Submission Opening / Minutes |        | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |            | Signed Contract |            | Contract Completion |        |         |        |
|---|-------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|--------------------------|--------|---------------------------------------|--------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|--------|---------|--------|
|   |                   |  |              |                 |                 |                             |                        |                         |                      |                | Planned                           | Actual | Planned                            | Actual | Planned                                | Actual | Planned                                  | Actual | Planned                  | Actual | Planned                               | Actual | Planned  | Actual     | Planned         | Actual     | Planned             | Actual | Planned | Actual |
|   |                   |  |              |                 |                 |                             |                        |                         |                      |                |                                   |        |                                    |        |  |        |  |        |                          |        |                                       |        |  |            |                 |            |                     |        |         |        |
| GN-WURI - GUINEE-117279-<br>GO-RFQ / Choisir un prestataire pour la Couverture sanitaire du personnel                           | IDA / 62400       | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 40,000.00               | 89,842.91            | Signé          |                                   |        |                                    |        |  |        |  |        |                          |        |                                       |        |  | 2019-09-21 | 2019-10-18      | 2020-03-19 |                     |        |         |        |
| GN-WURI - GUINEE-117281-<br>GO-RFQ / Choisir un prestataire pour l'assurance matériel de bureau                                 | IDA / 62400       | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 5,000.00                | 8,346.98             | Signé          |                                   |        |                                    |        |  |        |  |        |                          |        |                                       |        |  | 2019-10-04 | 2019-12-17      | 2020-04-01 |                     |        |         |        |
| GN-WURI - GUINEE-117269-<br>GO-RFQ / Choisir un prestataire pour la mise en place du réseau Internet avec ses services connexes | IDA / 62400       | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 20,000.00               | 19,903.00            | Achévé         |                                   |        |                                    |        |  |        |  |        |                          |        |                                       |        |  | 2019-10-11 | 2020-02-03      | 2020-04-08 | 2021-04-19          |        |         |        |
| GN-WURI - GUINEE-122032-<br>NC-RFQ / Choisir un prestataire pour la fourniture d'accès Internet                                 | IDA / 62400       | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 5,000.00                | 10,991.33            | Signé          |                                   |        |                                    |        |  |        |  |        |                          |        |                                       |        |  | 2019-09-21 | 2020-06-24      | 2019-09-24 |                     |        |         |        |
| GN-WURI - GUINEE-171902-<br>NC-RFQ / Recrutement d'une société de gardiennage pour la sécurité de la campagne.                  | IDA / 62400       | Component 3: Facilitating access to services through IDs               | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 7,000.00                | 1,321.73             | Signé          |                                   |        |                                    |        |  |        |  |        |                          |        |                                       |        |  | 2020-10-03 | 2019-12-30      | 2021-01-01 |                     |        |         |        |



|  |             |   |              |   |                      |              |      |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--|-------------|---|--------------|---|----------------------|--------------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| GN-WURI - GUINEE-229474-CS-COS / Enquête sur le comportement attitude et perception (CAP) des bénéficiaires pour l'intégration de la dimension sociale dans la phase pilote  | IDA / D3260 | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems      | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National      | 150,000.00   | 0.00 | Annulé                 | 2021-06-21 | 2021-07-12 | 2021-08-25 | 2021-09-24 | 2021-10-29 | 2022-04-27 |            |            |
| GN-WURI - GUINEE-229169-CS-COS / Etude portant sur la mise en place d'une autorité de certification pour le système UNIR   | IDA / D3260 | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems      | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National      | 150,000.00   | 0.00 | Annulé                 | 2021-05-31 | 2021-06-21 | 2021-08-11 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-15 |            |            |
| GN-WURI - GUINEE-171893-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour l'étude du cadre organisationnel, financier, institutionnel de l'Autorité en charge du système d'identification.  | IDA / D3260 | Component 1: Strengthening the legal and institutional enabling environment | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | 150,000.00   | 0.00 | Annulé                 | 2020-05-22 | 2020-06-12 | 2020-07-11 | 2020-07-26 | 2020-08-24 | 2020-10-23 |            |            |
| GN-WURI - GUINEE-229233-CS-COS / Sélection d'une Agence de communication pour la conception des supports de communication et l'assistance à la coordination et à la supervision de la mise en œuvre de la campagne de sensibilisation. | IDA / D3260 | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems      | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National      | 150,000.00   | 0.00 | Annulé                 | 2021-09-27 | 2021-10-18 | 2021-11-22 | 2021-12-06 | 2021-12-27 | 2022-02-25 |            |            |
| GN-WURI - GUINEE-112922-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour la revue du cadre juridique, réglementaire et techniques des réseaux et systèmes d'information.   | IDA / D3260 | Component 1: Strengthening the legal and institutional enabling environment | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | 150,000.00   | 0.00 | Annulé                 | 2020-07-21 | 2020-08-11 | 2020-09-15 | 2020-10-15 | 2020-11-19 | 2021-01-18 |            |            |
| GN-WURI - GUINEE-229242-CS-COS / Recrutement d'un consultant intégrateur du système  | IDA / D3260 | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems      | A priori     | Sélection fondée sur la qualité et le coût              | Open - International | 3,000,000.00 | 0.00 | Annulé                 | 2021-06-21 | 2021-07-12 | 2021-08-25 | 2021-09-22 | 2021-10-22 | 2021-11-26 | 2021-12-31 | 2024-06-30 |
| GN-WURI - GUINEE-229167-CS-COS / Inventaire complet et évaluation des pratiques existantes d'enregistrement d'état civil physiques et digital existants  | IDA / D3260 | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems      | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National      | 130,000.00   | 0.00 | Annulé                 | 2021-06-04 | 2021-06-25 | 2021-08-16 | 2021-08-30 | 2021-09-28 | 2021-12-27 |            |            |
| GN-WURI - GUINEE-171762-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour l'étude du cadre organisationnel, financier, institutionnel de l'Agence Nationale en charge de la protection des données.   | IDA / D3260 | Component 1: Strengthening the legal and institutional enabling environment | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | 150,000.00   | 0.00 | Annulé                 | 2020-08-10 | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 2021-01-11 |            |            |
| GN-WURI - GUINEE-229161-CS-COS / Assistance technique à la formation des acteurs de la mise en œuvre du système.   | IDA / D3260 | Component 1: Strengthening the legal and institutional enabling environment | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National      | 50,000.00    | 0.00 | Annulé                 | 2021-07-19 | 2021-08-02 | 2021-09-06 | 2021-09-20 | 2021-10-25 | 2021-12-09 |            |            |
| GN-WURI - GUINEE-171748-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration de la stratégie nationale d'identification et l'actualisation de la stratégie des NTIC.   | IDA / D3260 | Component 1: Strengthening the legal and institutional enabling environment | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | 150,000.00   | 0.00 | Annulé                 | 2021-06-01 | 2021-06-22 | 2021-08-17 | 2021-08-31 | 2021-09-23 | 2021-11-22 |            |            |
| GN-WURI - GUINEE-229227-CS-COS / Audit technique complet de GuLiAB   | IDA / D3260 | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems      | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National      | 130,000.00   | 0.00 | Annulé                 | 2021-06-30 | 2021-07-21 | 2021-09-03 | 2021-10-03 | 2021-11-07 | 2022-01-06 |            |            |
| GN-WURI - GUINEE-229223-CS-INDV / Etude des centres des données en Guinée  | IDA / D3260 | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems      | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National      | 150,000.00   | 0.00 | Annulé                 | 2021-05-31 | 2021-06-21 | 2021-08-04 | 2021-09-03 | 2021-10-08 | 2022-01-06 |            |            |
| GN-WURI - GUINEE-117216-CS-INDV / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration de protocoles d'échange et d'interopérabilité entre le système UNIR et les systèmes fonctionnels existants.  | IDA / D3260 | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems      | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | 150,000.00   | 0.00 | Annulé                 | 2020-07-01 | 2020-07-22 | 2020-09-04 | 2020-10-04 | 2020-11-08 | 2020-12-23 |            |            |
| GN-WURI - GUINEE-171809-GO-RPO / Recrutement d'un cabinet pour la communication et la visibilité du programme.   | IDA / D3260 | Component 3: Facilitating access to services through IDs                    | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National      | 95,000.00    | 0.00 | Annulé                 | 2020-06-21 | 2020-07-12 | 2020-08-25 | 2020-09-24 | 2020-10-29 | 2021-04-27 |            |            |
| GN-WURI - GUINEE-293496-CS-COS / Recrutement d'une firme de conseil juridique pour soutenir le renforcement du cadre juridique de l'identification en Guinée   | IDA / 62400 | Component 1: Strengthening the legal and institutional enabling environment | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National      | 70,000.00    | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-06-20 | 2022-07-11 | 2022-08-15 | 2022-09-05 | 2022-10-10 | 2022-11-24 |            |            |
| GN-WURI - GUINEE-293499-CS-COS / Recrutement d'un prestataire de service d'enregistrement biométrique pour la plateforme nationale d'identification  | IDA / 62400 | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems      | A priori     | Sélection fondée sur la qualité et le coût              | Open - International | 5,000,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-06-13 | 2022-07-04 | 2022-08-15 | 2022-09-29 | 2022-10-20 | 2022-11-24 | 2022-12-29 | 2023-06-27 |

| INDIVIDUAL CONSULTANTS   |                   |  |              |            |                 |               |                         |                      |                |                    |            |  |            |                           |            |                 |            |                     |        |
|--|-------------------|--|--------------|------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|------------|--|------------|---------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|--------|
| Activity Reference No. / Description   | Loan / Credit No. | Component  | Review Type  | Method     | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference |            | Invitation to Identify/Selected Consultant |            | Draft Negotiated Contract |            | Signed Contract |            | Contract Completion |        |
|  |                   |  |              |            |                 |               |                         |                      |                | Planned            | Actual     | Planned                                    | Actual     | Planned                   | Actual     | Planned         | Actual     | Planned             | Actual |
|  |                   |  |              |            |                 |               |                         |                      |                |                    |            |  |            |                           |            |                 |            |                     |        |
| GN-WURI - GUINEE-122071-CS-INDV / Recrutement d'un développeur en chef                           | IDA / 62400       | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems | A posteriori | Individuel | Open            |               | 12,000.00               | 60,000.00            | Signé          | 2019-07-30         | 2019-07-29 | 2019-09-24                                 | 2020-01-07 | 2019-10-15                | 2020-01-13 | 2019-11-19      | 2020-02-28 | 2020-11-18          |        |
| GN-WURI - GUINEE-122072-CS-INDV / Recrutement d'un ingénieur de réseau/sécurité d'infrastructure | IDA / 62400       | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems | A posteriori | Individuel | Open            |               | 12,000.00               | 42,000.00            | Signé          | 2019-07-29         | 2019-07-29 | 2019-09-23                                 | 2020-01-07 | 2019-10-14                | 2020-01-10 | 2019-11-18      | 2020-01-28 | 2020-05-16          |        |
| GN-WURI - GUINEE-122075-CS-INDV / Recrutement d'un ingénieur analyste fonctionnel et test        | IDA / 62400       | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems | A posteriori | Individuel | Open            |               | 12,000.00               | 56,400.00            | Signé          | 2019-07-30         | 2019-07-29 | 2019-09-24                                 | 2020-01-07 | 2019-10-15                | 2020-01-10 | 2019-11-19      | 2020-02-28 | 2020-05-17          |        |

|   |             |   |              |  |        |  |              |           |                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---|-------------|---|--------------|--|--------|--|--------------|-----------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| GN-WURI - GUINEE-122076-CS-INDV / Recrutement d'un ingénieur développeur interface (ergonomie)  | IDA / 62400 | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems      | A posteriori | Individuel                                   | Open   |  | 12,000.00    | 56,400.00 | Signé                | 2019-07-30 | 2019-07-29 | 2019-09-24 | 2019-12-23 | 2019-10-15 | 2019-12-23 | 2019-11-19 | 2020-02-28 | 2020-11-18 |
| GN-WURI - GUINEE-122077-CS-INDV / Recrutement d'un ingénieur développeur  | IDA / 62400 | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems      | A posteriori | Individuel                                   | Open   |  | 12,000.00    | 52,800.00 | Signé                | 2019-08-05 | 2019-07-29 | 2019-09-30 | 2019-12-23 | 2019-10-21 | 2019-12-23 | 2019-11-25 | 2020-01-28 | 2020-05-23 |
| GN-WURI - GUINEE-117233-CS-INDV / Recrutement d'un auditeur interne   | IDA / 62400 | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems      | A posteriori | Individuel                                   | Open   |  | 9,500.00     | 2,200.00  | Signé                | 2019-08-15 | 2019-08-23 | 2019-10-03 | 2020-02-26 | 2019-10-24 | 2020-03-06 | 2019-11-28 | 2020-04-14 | 2020-11-27 |
| GN-WURI - GUINEE-117163-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la Revue de l'environnement juridique, réglementaire et institutionnel de l'identification numérique et de la protection des données                                     | IDA / 62400 | Component 1: Strengthening the legal and institutional enabling environment | A posteriori | Individuel                                   | Open   |  | 51,600.00    | 44,660.00 | Signé                | 2019-07-30 | 2019-08-23 | 2019-09-24 | 2020-02-24 | 2019-10-09 | 2020-03-19 | 2019-11-03 | 2020-03-23 | 2020-01-02 |
| GN-WURI - GUINEE-117252-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie de sensibilisation et de communication   | IDA / 62400 | Component 3: Facilitating access to services through IDs                    | A posteriori | Individuel                                   | Open   |  | 51,600.00    | 39,331.00 | Signé                | 2019-08-30 | 2019-10-18 | 2019-10-25 | 2020-03-11 | 2019-11-15 | 2020-03-19 | 2019-12-20 | 2020-03-20 | 2019-12-26 |
| GN-WURI - GUINEE-117229-CS-INDV / Recrutement du chargé de l'attribution des réclamations   | IDA / 62400 | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems      | A posteriori | Individuel                                   | Open   |  | 4,400.00     | 2,200.00  | Signé                | 2019-08-20 | 2020-02-25 | 2019-10-08 | 2021-03-22 | 2019-10-29 | 2021-04-15 | 2019-12-03 | 2021-04-20 | 2020-12-02 |
| GN-WURI - GUINEE-117221-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du mécanisme de gestion des plaintes et réclamations   | IDA / 62400 | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems      | A posteriori | Individuel                                   | Open   |  | 39,000.00    | 35,017.00 | Signé                | 2019-07-30 | 2019-10-18 | 2019-09-17 | 2020-02-10 | 2019-10-08 | 2020-03-20 | 2019-11-12 | 2020-03-20 | 2019-12-12 |
| GN-WURI - GUINEE-122091-CS-INDV / Recrutement du chargé des opérations  | IDA / 62400 | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems      | A posteriori | Individuel                                   | Open   |  | 13,200.00    | 0.00      | Annulé               | 2019-08-05 | 2019-08-23 | 2019-09-30 |            |            |            | 2019-11-25 |            | 2020-05-23 |
| GN-WURI - GUINEE-141721-CS-INDV / Recrutement d'un chargé de développement sociale  | IDA / 62400 | Component 3: Facilitating access to services through IDs                    | A posteriori | Individuel                                   | Open   |  | 26,400.00    | 33,600.00 | Signé                | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-12-23 | 2020-08-24 | 2020-01-06 | 2020-09-11 | 2020-02-10 | 2020-09-10 | 2020-08-08 |
| GN-WURI - GUINEE-171787-CS-CDS / Convention avec G-URLAB pour l'hébergement des serveurs du système d'identification.   | IDA / 62400 | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems      | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct |  | 50,000.00    | 0.00      | En cours d'exécution | 2020-07-13 | 2021-04-16 | 2020-07-23 |            |            |            | 2020-09-26 |            | 2021-09-26 |
| GN-WURI - GUINEE-171788-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Passation des marchés.  | IDA / 62400 | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems      | A posteriori | Individuel                                   | Open   |  | 11,700.00    | 18,000.00 | Signé                | 2020-05-22 | 2020-06-10 | 2020-06-25 | 2020-09-23 | 2020-07-16 | 2020-09-23 | 2020-08-20 | 2020-10-08 | 2021-08-20 |
| GN-WURI - GUINEE-171789-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Assistant(e) administratif(ve)  | IDA / 62400 | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems      | A posteriori | Individuel                                   | Open   |  | 7,200.00     | 14,400.00 | Signé                | 2020-05-22 | 2020-06-10 | 2020-06-25 | 2020-10-26 | 2020-07-16 | 2020-10-28 | 2020-08-20 | 2020-10-28 | 2021-08-20 |
| GN-WURI - GUINEE-171791-CS-INDV / Recrutement d'un Secrétaire pour l'équipe technique du Projet   | IDA / 62400 | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems      | A posteriori | Individuel                                   | Open   |  | 4,900.00     | 9,000.00  | Signé                | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 2020-07-12 | 2020-08-28 | 2020-08-02 | 2020-09-15 | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2021-09-06 |
| GN-WURI - GUINEE-171792-CS-INDV / Recrutement d'un planteur pour le Projet  | IDA / 62400 | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems      | A posteriori | Individuel                                   | Open   |  | 3,000.00     | 500.00    | Signé                | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 2020-07-12 | 2020-08-28 | 2020-08-02 | 2020-09-14 | 2020-09-06 | 2020-09-14 | 2021-09-06 |
| GN-WURI - GUINEE-171892-CS-CDS / Recrutement d'un ingénieur des opérations pour l'équipe technique du Programme WURI.   | IDA / 62400 | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems      | A posteriori | Individuel                                   | Open   |  | 36,000.00    | 2,600.00  | Signé                | 2020-06-21 | 2020-06-11 | 2020-07-26 | 2020-08-24 | 2020-08-16 | 2020-09-15 | 2020-09-14 | 2020-09-17 | 2021-09-09 |
| GN-WURI - GUINEE-177974-CS-CDS / Recrutement de Mr AYINDO Ichi pour actualisation du PPSI et du PTBA 2020 du programme WURI   | IDA / 62400 | Component 3: Facilitating access to services through IDs                    | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct |  | 20,000.00    | 22,164.81 | Signé                | 2020-06-14 | 2020-06-10 | 2020-06-24 | 2020-06-29 |            |            | 2020-07-14 | 2020-06-30 | 2020-08-13 |
| GN-WURI - GUINEE-177990-CS-CDS / Recrutement de l'Institut national de la statistique et par entente directe pour faire l'évaluation d'impact du programme  | IDA / 62400 | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems      | A priori     | Sélection de consultants par entente directe | Direct |  | 1,000,000.00 | 0.00      | En cours d'examen    | 2020-06-14 | 2020-07-21 | 2020-06-24 | 2020-08-12 |            |            | 2020-08-07 |            | 2021-02-03 |
| GN-WURI - GUINEE-181287-CS-INDV / Recrutement d'un directeur des opérations du programme WURI   | IDA / D3260 | Component 2: Establishing robust and inclusive foundational ID systems      | A posteriori | Individuel                                   | Open   |  | 17,500.00    | 2,900.00  | Signé                | 2020-07-13 | 2020-07-23 | 2020-08-31 | 2020-01-08 | 2020-09-21 | 2021-03-04 | 2020-10-26 | 2021-03-04 | 2021-10-26 |
| GN-WURI - GUINEE-223772-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Suivi et Evaluation du Programme WURI   | IDA / D3210 | Component 3: Facilitating access to services through IDs                    | A posteriori | Individuel                                   | Open   |  | 30,000.00    | 30,000.00 | Signé                | 2021-03-16 | 2021-05-16 | 2021-05-04 | 2022-04-01 | 2021-05-25 | 2022-04-05 | 2021-06-29 | 2022-04-05 | 2024-06-13 |
| GN-WURI - GUINEE-234911-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN (01) EXPERT JURISTE SENI OR EN DROIT PUBLIC POUR L'ASSISTANCE AU COMITE D'EXPERTS JURISTES DANS LE CADRE DE LA VALIDATION DU PROJET DE LOI SUR LE SYSTEME D'IDENTIFICATION DE BASE EN    | IDA / 62400 | Component 1: Strengthening the legal and institutional enabling environment | A posteriori | Individuel                                   | Open   |  | 20,000.00    | 15,986.00 | Signé                | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-07-11 | 2021-07-16 | 2021-08-01 | 2021-08-03 | 2021-09-05 | 2021-08-03 | 2021-11-04 |
| GN-WURI - GUINEE-234914-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN (01) EXPERT JURISTE SENI OR PRINCIPAL POUR L'ASSISTANCE AU COMITE D'EXPERTS JURISTES DANS LE CADRE DE LA VALIDATION DU PROJET DE LOI SUR LE SYSTEME D'IDENTIFICATION DE BASE EN GUINEE I | IDA / 62400 | Component 1: Strengthening the legal and institutional enabling environment | A posteriori | Individuel                                   | Open   |  | 20,000.00    | 19,285.00 | Signé                | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-07-11 | 2021-07-16 | 2021-08-01 | 2021-08-02 | 2021-09-05 | 2021-08-02 | 2021-11-04 |



|   |             |  |              |  |         |  |            |           |                            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---|-------------|--|--------------|--|---------|--|------------|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| GN-WURI - GUINEE-234916-<br>CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN<br>N (01) EXPERT JURISTE SENI<br>OR DES TELECOMS POUR L'A<br>SISTANCE AU COMITE D'EX<br>ERTS JURISTES DANS LE CAD<br>RE DE L'ELABORATION ET DE<br>LA VALIDATION DU PROJET D<br>E LOI SUR LE SYSTEME D'IDE<br>NTIFICATION DE BASE EN GUI<br>NEE | IDA / 62400 | Component 1: Strengthening<br>the legal and institutional en<br>abling environment | A posteriori | Individuel   | Open    |  | 20,000.00  | 15,986.00 | Signé                      | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-31 | 2021-08-02 | 2021-09-04 | 2021-08-02 | 2021-11-03 |
| GN-WURI - GUINEE-288737-<br>CS-CDS / RECRUTEMENT D'UN<br>CONSULTANT (CABINET P<br>OUR L'AUDIT FINANCIER ET C<br>OMPTABLE DU PROJET WURI<br>POUR L'EXERCICE 2021   | IDA / 62400 | Component 2: Establishing r<br>obust and inclusive foundati<br>onal ID systems     | A posteriori | Sélection de cons<br>ultants par entent<br>e directe | Direct  |  | 12,000.00  | 0.00      | En cours d'exéc<br>ution   | 2022-04-20 | 2022-04-06 | 2022-04-29 |            |            |            | 2022-05-25 |            | 2022-07-09 |
| GN-WURI - GUINEE-288742-<br>CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN<br>SPECIALISTE EN MECANISM<br>E DE GESTION DES PLAINTES  | IDA / 62400 | Component 2: Establishing r<br>obust and inclusive foundati<br>onal ID systems     | A posteriori | Individuel   | Limited |  | 25,000.00  | 0.00      | En cours d'exéc<br>ution   | 2022-04-15 | 2022-04-06 | 2022-04-20 |            |            | 2022-05-11 | 2022-06-08 |            | 2022-08-08 |
| GN-WURI - GUINEE-188225-<br>CS-INDV / Recrutements de 4<br>chauffeurs pour l'entretien<br>et l'AMON   | IDA / D3260 | Component 3: Facilitating ac<br>cess to services through DS                        | A posteriori | Individuel   | Limited |  | 14,000.00  | 0.00      | Annulé                     | 2020-08-31 | 2020-10-09 | 2020-09-05 |            | 2020-09-26 | 2020-10-31 |            |            | 2021-10-26 |
| GN-WURI - GUINEE-122069-<br>CS-INDV / Recrutement d'un<br>chef de projet  | IDA / 62400 | Component 2: Establishing r<br>obust and inclusive foundati<br>onal ID systems     | A posteriori | Individuel   | Open    |  | 13,200.00  | 0.00      | Annulé                     | 2019-07-30 | 2019-07-29 | 2019-09-24 |            | 2019-10-15 | 2019-11-19 |            |            | 2020-11-18 |
| GN-WURI - GUINEE-171814-<br>CS-INDV / Recrutement de de<br>ux (2) ingénieurs tests du Pro<br>gramme WURI  | IDA / 62400 | Component 2: Establishing r<br>obust and inclusive foundati<br>onal ID systems     | A posteriori | Individuel   | Open    |  | 59,500.00  | 0.00      | Annulé                     | 2020-05-29 | 2021-10-20 | 2020-07-02 |            | 2020-07-23 | 2020-08-27 |            |            | 2021-08-27 |
| GN-WURI - GUINEE-229172-<br>CS-INDV / Etude d'identificati<br>on des exigences et protocole<br>en vigueur dans les pays<br>membres de la CEDEAO pour<br>la libre circulation des perso<br>nes   | IDA / D3260 | Component 2: Establishing r<br>obust and inclusive foundati<br>onal ID systems     | A posteriori | Individuel   | Open    |  | 50,000.00  | 0.00      | Annulé                     | 2021-09-30 |            | 2021-11-16 |            | 2021-12-07 | 2021-12-28 |            |            | 2022-01-27 |
| GN-WURI - GUINEE-189557-<br>GO-RFO / Mise en place d'un<br>système d'information des O<br>PA  | IDA / D3260 | Component 2: Establishing r<br>obust and inclusive foundati<br>onal ID systems     | A posteriori | Individuel   | Open    |  | 20,000.00  | 0.00      | Annulé                     | 2020-09-28 |            | 2020-11-16 |            | 2020-12-07 |            | 2021-01-11 |            | 2021-02-10 |
| GN-WURI - GUINEE-117215-<br>CS-CDS / Mise en place du pa<br>rtenaireat avec l'équipe MGSP<br>pour l'implémentation du sys<br>tème d'identification UNIR   | IDA / 62400 | Component 2: Establishing r<br>obust and inclusive foundati<br>onal ID systems     | A posteriori | Sélection de cons<br>ultants par entent<br>e directe | Direct  |  | 100,000.00 | 0.00      | Annulé                     | 2021-05-31 |            | 2021-06-14 |            |            | 2021-07-26 |            |            | 2022-07-26 |
| GN-WURI - GUINEE-171766-<br>CS-INDV / Etude portant sur l<br>a viabilité financière des syst<br>èmes d'identification et d'ém<br>ission de titres d'identité (éla<br>boration d'un plan d'affaire p<br>our le financement durable   | IDA / 62400 | Component 1: Strengthening<br>the legal and institutional en<br>abling environment | A posteriori | Individuel   | Open    |  | 150,000.00 | 0.00      | Annulé                     | 2020-08-17 |            | 2020-09-20 |            | 2020-10-05 | 2020-11-03 |            |            | 2020-12-18 |
| GN-WURI - GUINEE-171905-<br>CS-INDV / Recrutement d'un<br>consultant pour élaborer la st<br>ratégie nationale de sécurisa<br>tion et traçabilité des diplôm<br>es.  | IDA / 62400 | Component 1: Strengthening<br>the legal and institutional en<br>abling environment | A posteriori | Individuel   | Open    |  | 60,000.00  | 0.00      | Annulé                     | 2020-10-26 |            | 2020-12-05 |            | 2020-12-26 |            | 2021-01-30 |            | 2021-04-30 |
| GN-WURI - GUINEE-171779-<br>CS-INDV / Elaboration du Ma<br>nuel de Procédures administr<br>atives et techniques à l'usage<br>des utilisateurs   | IDA / 62400 | Component 2: Establishing r<br>obust and inclusive foundati<br>onal ID systems     | A posteriori | Individuel   | Open    |  | 50,000.00  | 0.00      | Annulé                     | 2021-05-31 |            | 2021-07-12 |            | 2021-07-26 | 2021-08-16 |            |            | 2021-09-30 |
| GN-WURI - GUINEE-171770-<br>CS-INDV / Recrutement d'un<br>consultant pour l'élaboration<br>de la loi portant sur l'iden<br>tification numérique et les te<br>xtes d'applications.   | IDA / 62400 | Component 1: Strengthening<br>the legal and institutional en<br>abling environment | A posteriori | Individuel   | Open    |  | 60,000.00  | 0.00      | Annulé                     | 2020-08-17 |            | 2020-09-06 |            | 2020-09-07 | 2020-09-29 |            |            | 2020-11-13 |
| GN-WURI - GUINEE-229235-<br>CS-INDV / Consultant pour l'a<br>ssistance à la gestion et au r<br>èglement des plaintes et récl<br>amations  | IDA / D3260 | Component 2: Establishing r<br>obust and inclusive foundati<br>onal ID systems     | A posteriori | Individuel   | Open    |  | 60,000.00  | 0.00      | Annulé                     | 2021-06-10 |            | 2021-07-20 |            | 2021-08-03 | 2021-08-31 |            |            | 2021-10-30 |
| GN-WURI - GUINEE-229471-<br>CS-INDV / Mécanisme d'élabo<br>ration et de validation du Pro<br>jet de la Loi FD et ses textes<br>d'application  | IDA / D3260 | Component 1: Strengthening<br>the legal and institutional en<br>abling environment | A posteriori | Individuel   | Open    |  | 50,000.00  | 0.00      | Annulé                     | 2021-07-12 |            | 2021-08-15 |            | 2021-09-05 | 2021-10-10 |            |            | 2022-01-08 |
| GN-WURI - GUINEE-293736-<br>CS-INDV / Recrutement d'un<br>consultant pour l'élaboration<br>et reprogrammation d'un (1) Guid<br>e d'utilisation et de Protectio<br>n du Numérique en Guinée  | IDA / 62400 | Component 2: Establishing r<br>obust and inclusive foundati<br>onal ID systems     | A posteriori | Individuel   | Open    |  | 60,000.00  | 0.00      | En attente d'exéc<br>ution | 2022-06-20 |            | 2022-08-08 |            | 2022-08-29 | 2022-10-03 |            |            | 2022-11-17 |