

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: NIGER/ Improving Women’s and Girls to improved health and nutrition services in priority areas/P171767

Project Implementation agency: Ministry of Public Health, Population and Social Affairs

Date of the Procurement Plan: June 2021

Period covered by this Procurement Plan: [June 2021 to December 2021

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the law No. 2011-37 of October 28, 2011 on the general principles, control and regulation of public procurement and public service delegations in Niger and Decree No. 2016-641/PRN/PM of December 21, 2016 on the Public Procurement and Public Service Delegations Code , such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

a. The bidding/proposal documents require the Bidder/Proposer submitting a Bid/Proposal to file a signed certification, to be attached to

any eventual contract, confirming that it applies and complies with the Bank's Anti-Corruption Guidelines, including without limitation, the Bank's right to sanction and the Bank's rights of inspection and audit;

b. Procurement documents include provisions, agreed to with the Bank, to adequately mitigate environmental, social (including sexual exploitation and abuse and gender-based violence), health and safety ("ESHS") risks and impacts;

c. The Bank's rights to review the procurement file and activities;

d. the existence of an effective complaints mechanism; and

e. The management and archiving of records relating to the procurement process.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables: *Not Applicable*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables: *Not Applicable*.

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***).

Goods: *Not Applicable*;

Works: *Not Applicable*

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable.

Other Relevant Procurement Information.

The provisions contained in the "World Bank Guide to Procurement Procedures in Situations of Urgent Need for Assistance or Capacity Constraints issued on March 7, 2019" shall apply.

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
09/2021/SERV/MSP/PIA/PA/AFSSN / Recrutement d'un Consultant chargé du recrutement du personnel du Projet (y compris Comptable Principal et Auditeur Interne)	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-30	2021-08-28	2021-11-20	2021-09-14	2022-01-03							2022-02-02		2022-03-09		2022-09-05		
13/2021/SERV/MSP/PIA/PA/AFSSN / Recrutement d'une Agence Privée Indépendante pour l'exécution de la Passation des Marchés	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		57,300.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-30	2022-03-29	2021-10-21		2021-12-04							2022-01-03		2022-02-07		2022-08-06		
10/2021/SERV/MSP/PIA/PA/AFSSN / Recrutement d'un Consultant chargé de la vérification du Financement Basé sur les Résultats (FBR)	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-30		2021-11-20		2022-01-03							2022-02-02		2022-03-09		2022-09-05		
12/2021/SERV/MSP/PIA/PA/AFSSN / Recrutement d'un Auditeur Externe pour les exercices 2021, 2022 et 2023	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-30	2022-02-02	2021-12-21		2022-02-03			2022-03-03		2022-04-02		2022-05-07		2022-06-11		2024-05-06		
07/2021/SERV/MSP/PIA/LAFIA / Recrutement de l'Agence chargée de la certification du financement basé sur les résultats (RRI)	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		600,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-30		2022-04-20		2022-06-03			2022-07-01		2022-07-31		2022-09-04		2022-10-09		2023-02-06		
03/2021/SERV/MSP/PIA/LAFIA / Recrutement d'ONG pour le Design/Compagnement/Recherche formative et l'extension de la couverture digitale (Systèmes de Santé Basés sur la Technologie)	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-22		2022-04-12		2022-05-26			2022-06-23		2022-07-23		2022-08-27		2022-10-01		2023-10-01		
04/2021/SERV/MSP/PIA/LAFIA / Recrutement d'un Cabinet/Firme pour l'appui à la qualité DMIC et Cartes Sanitaires	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-15		2022-04-05		2022-05-19							2022-06-18		2022-07-23		2023-01-19		
05/2021/SERV/MSP/PIA/LAFIA / Recrutement de Cabinet/Firme pour l'Évaluation qualitative (Sociologique/HCD) sur le fonctionnement d'une plateforme de Santé Primaire Intégrée	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-10		2022-03-31		2022-05-14							2022-06-13		2022-07-18		2023-01-14		
06/2021/SERV/MSP/PIA/LAFIA / Recrutement d'un Consultant chargé de la vérification du financement basé sur les résultats (RRI)	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		6,900,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-01		2022-02-22		2022-04-07			2022-05-05		2022-06-04		2022-07-09		2022-08-13		2023-08-13		
08/2021/SERV/MSP/PIA/LAFIA / Recrutement d'un Consultant chargé de mener une enquête qualitative sur les barrières socio-culturelles aux services de santé pour femmes, adolescentes et enfants	IDA / V3620	Increase coverage, utilization, and quality of Integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-31		2022-04-21		2022-06-04							2022-07-04		2022-08-08		2023-02-04		
014/2021/SERV/MSP/PIA/LAFIA / Recrutement des ONG pour la mise en oeuvre des écoles de la deuxième année dans les deux (2) régions (Maradi et Zinder)	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		600,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-02		2022-03-23		2022-05-06			2022-06-03		2022-07-03		2022-08-07		2022-09-11		2023-09-11		
015/2021/SERV/MSP/PIA/LAFIA / Recrutement d'un Cabinet/Firme pour la formation des Leaders sur l'Approche RRI (Niveau Central et Régional)	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-22		2022-03-15		2022-04-28			2022-05-26		2022-06-25		2022-07-25		2022-08-29		2023-02-25		
049/2021/SERV/MSP/PIA/LAFIA / Recrutement d'un Cabinet pour l'audit des comptes du Projet	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		545,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-31		2022-04-21		2022-06-04			2022-07-02		2022-08-01		2022-09-05		2022-10-10		2023-10-10		
016/2021/SERV/MSP/PIA/LAFIA / Recrutement d'un Cabinet/Firme pour la formation de recyclage et d'approfondissement en coaching RRI et techniques de facilitation / Mentoring pour les coachs et coaching-encadrement des organes de participation communautaire aux différents ni	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-31		2022-04-21		2022-06-04			2022-07-02		2022-08-01		2022-09-05		2022-10-10		2023-10-10		
017/2021/SERV/MSP/PIA/LAFIA / Recrutement d'un Cabinet/Firme en vue de la Recherche-Action pour la structuration de la gestion de connaissances en RRI	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		280,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-31		2022-04-21		2022-06-04			2022-07-02		2022-08-01		2022-09-05		2022-10-10		2023-10-10		
018/2021/SERV/MSP/PIA/LAFIA / Recrutement d'un Cabinet/Firme pour l'assistance et l'accompagnement au CCRV pour le renforcement de son rôle de pilotage et de coordination de la dynamique RRI au sein du réseau (niveau de bord, supervision, programme de certification, éval	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-31		2022-04-21		2022-06-04							2022-07-04		2022-08-08		2023-02-04		
019/2021/SERV/MSP/PIA/LAFIA / Recrutement de Cabinets pour l'étude et l'accompagnement à la mise en place de la plateforme multistakeholder centrale en charge de piloter et de coordonner les interventions en matière de santé, nutrition, autonomisation de la femme et de la jeun	IDA / V3620	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-31		2022-04-21		2022-06-04							2022-07-04		2022-08-08		2023-02-04		

020/2021/SERV/MSP/PIA/SLA FIA IYALI / Recrutement de Cabinets/Firmes pour la formation et l'accompagnement de membres des COSAS sur les approches de participation communautaire et les techniques de base en leadership collaboratif en coordination avec les initiatives similaires de	IDA / V3620	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-31	2022-04-21	2022-06-04	2022-07-02	2022-08-01	2022-09-05	2022-10-10	2023-10-10
021/2021/SERV/MSP/PIA/SLA FIA IYALI / Recrutement de Cabinets/Firmes pour la formation et l'accompagnement de facilitateurs pour l'encadrement des exercices de montage décentralisé pour approfondir le diagnostic des problèmes de santé et de nutrition, en coordination avec les	IDA / V3620	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		130,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-31	2022-04-21	2022-06-04	2022-07-02	2022-08-01	2022-08-31	2022-10-05	2023-10-05
022/2021/SERV/MSP/PIA/SLA FIA IYALI / Recrutement d'un Cabinet/Firme pour le Coaching-encadrement des organes de participation communautaire aux différents niveaux	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		224,182.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-31	2022-04-21	2022-06-04	2022-07-02	2022-08-01	2022-09-05	2022-10-10	2023-10-10
14/2021/SERV/MSP/PIA/SPAA FSSN / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration du Manuel de mise en oeuvre du Projet y compris le Manuel de procédures administratives, financières, comptables et de passation des marchés	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-30	2021-12-21	2022-02-03			2022-03-05	2022-04-09	2022-10-06
09/2021/SERV/MSP/PIA/SLA FIA IYALI / Recrutement d'un Consultant pour élaborer la cartographie/Analyse des plateformes de santé et de nutrition scolaires en cours et de leurs performances dans le pays	IDA / V3620	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-12-31	2023-01-21	2023-03-06			2023-04-05	2023-05-10	2023-11-06
013/2021/SERV/MSP/PIA/SLA FIA IYALI / Recrutement d'un Consultant pour la formation des infirmières scolaires	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-15	2022-03-08	2022-04-21			2022-05-21	2022-06-25	2023-06-25
012/2021/SERV/MSP/PIA/SLA FIA IYALI / Recrutement d'un Consultant pour la formation des Directeurs et du Personnel des établissements scolaires (y compris les Enseignants et les Volontaires)	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-12-31	2023-01-21	2023-03-06			2023-04-05	2023-05-10	2023-11-06
02B/2021/SERV/MSP/PIA/SLA FIA IYALI / Recrutement d'ONG pour faciliter la mise en oeuvre des activités du Projet à un niveau de Maradi	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,364,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-12-31	2023-01-21	2023-03-06	2023-04-03	2023-05-03	2023-06-07	2023-07-12	2024-07-11
02/2021/SERV/MSP/PIA/SLA FIA IYALI / Recrutement d'un Consortium d'ONG pour faciliter la mise en oeuvre des activités du Projet à Maradi	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,364,000.00	0.00	Annulé	2022-03-28	2022-04-18	2022-06-01	2022-06-29	2022-07-29	2022-09-02	2022-10-07	2023-10-07
01B/2021/SERV/MSP/PIA/SLA FIA IYALI / Recrutement d'ONG pour faciliter la mise en oeuvre des activités du Projet à Zinder	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		3,636,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-12-31	2023-01-21	2023-03-06	2023-04-03	2023-05-03	2023-06-07	2023-07-12	2024-07-11
01/2021/SERV/MSP/PIA/SLA FIA IYALI / Recrutement d'un Consortium d'ONG pour faciliter la mise en oeuvre des activités du Projet à Zinder	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		3,636,000.00	0.00	Annulé	2022-03-25	2022-04-15	2022-05-29	2022-06-26	2022-07-26	2022-08-30	2022-10-04	2023-10-04

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
02/2021/SERV/MSP/PIA/SPAA FSSN / Recrutement d'un Consultant pour l'Évaluation des programmes menés en Nutrition	IDA / V3620	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	14,034.83	En cours d'exécution	2021-11-16	2021-09-02	2021-11-21	2022-01-05	2021-12-12	2022-02-10	2022-01-16		2022-05-16	
06/2021/SERV/MSP/PIA/SPAA FSSN / Recrutement d'un Consultant chargé de l'élaboration du Manuel de Procédures Administratives, Financières et Comptables y compris la Passation des Marchés	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-30	2022-01-12	2022-01-18		2022-02-08		2022-03-15		2022-06-13	
08/2021/SERV/MSP/PIA/SPAA FSSN / Recrutement d'un Consultant pour la formation en FBR	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-15		2022-01-28		2022-02-18		2022-03-25		2022-09-21	
04/2021/SERV/MSP/PIA/SPAA FSSN / Recrutement d'un Consultant pour l'évaluation du Dispositif Institutionnel du FC FDS ainsi que des Ressources Humaines contractuelles en appui au FC et Projets spécifiques	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-10	2021-10-12	2021-11-30		2021-12-21		2022-02-05		2022-08-04	
05/2021/SERV/MSP/PIA/SPAA FSSN / Recrutement d'un Consultant chargé d'étudier une stratégie sur la mise en place d'une ligne verte sociale dans le cadre de la réception des plaintes pour les projets	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		18,182.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-30	2021-09-22	2022-01-29		2022-02-19		2022-03-15		2022-09-11	
03/2021/SERV/MSP/PIA/SPAA FSSN / Recrutement d'un Consultant international pour l'élaboration de la stratégie de FBR (Financement Basé sur les Résultats)	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-15		2021-12-05		2021-12-26		2022-02-15		2022-08-14	

11/2021/SERV/MSPP/AS/PAA FSN / Recrutement d'un Consultant chargé de l'élaboration du Manuel FBR	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-30	2021-12-18	2022-01-08	2022-02-12	2022-08-11
023/2021/SERV/MSPP/AS/LA FIA IYALI / Recrutement du Coordonnateur de l'UGP	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		224,182.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-31	2021-11-10	2022-05-19	2022-06-09	2022-07-14
024/2021/SERV/MSPP/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Spécialiste en Nutrition de l'UGP	IDA / V3620	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Individuel	Open		163,636.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-31		2022-05-19	2022-06-09	2022-07-14
025/2021/SERV/MSPP/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Spécialiste en Santé de la Reproduction de l'UGP	IDA / V3620	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCH-N package	A posteriori	Individuel	Open		163,636.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-31		2022-05-19	2022-06-09	2022-07-14
027/2021/SERV/MSPP/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier (RAF) de l'UGP	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		169,091.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-31		2022-05-19	2022-06-09	2022-07-14
029/2021/SERV/MSPP/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Spécialiste de la Passation des Marchés de l'UGP	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		163,636.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-31	2022-03-03	2022-05-19	2022-06-09	2022-07-14
031/2021/SERV/MSPP/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Comptable de l'UGP	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		98,182.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-31		2022-05-19	2022-06-09	2022-07-14
034/2021/SERV/MSPP/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Assistant Technique Spécialiste en Gestion des Systèmes de Santé	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A priori	Individuel	Open		654,545.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-31		2022-05-19	2022-06-09	2022-07-14
039/2021/SERV/MSPP/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Chef d'Antenne pour Maradi	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		163,636.50	0.00	En attente d'exécution	2022-03-31		2022-05-19	2022-06-09	2022-07-14
040/2021/SERV/MSPP/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Chef d'Antenne pour Zinder	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		163,636.50	0.00	En attente d'exécution	2022-03-31		2022-05-19	2022-06-09	2022-07-14
041/2021/SERV/MSPP/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Expert en changement de comportement pour l'antenne de Zinder	IDA / V3620	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Individuel	Open		163,636.50	0.00	En attente d'exécution	2022-03-31		2022-05-19	2022-06-09	2022-07-14
042/2021/SERV/MSPP/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Expert en changement de comportement pour l'antenne de Maradi	IDA / V3620	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Individuel	Open		163,636.50	0.00	En attente d'exécution	2022-03-31		2022-05-19	2022-06-09	2022-07-14
043/2021/SERV/MSPP/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Spécialiste en suivi évaluation pour l'antenne de Zinder	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		163,636.50	0.00	En attente d'exécution	2022-03-31		2022-05-19	2022-06-09	2022-07-14
044/2021/SERV/MSPP/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un spécialiste en suivi évaluation pour l'antenne de Maradi	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		163,636.50	0.00	En attente d'exécution	2022-03-31		2022-05-19	2022-06-09	2022-07-14
045/2021/SERV/MSPP/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Comptable pour l'antenne de Maradi	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		98,182.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-31		2022-05-19	2022-06-09	2022-07-14
046/2021/SERV/MSPP/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Comptable pour l'antenne de Zinder	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		98,182.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-31		2022-05-19	2022-06-09	2022-07-14
047/2021/SERV/MSPP/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Assistant en Passation des Marchés pour l'antenne de Maradi	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		81,818.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-31	2022-03-03	2022-05-19	2022-06-09	2022-07-14
048/2021/SERV/MSPP/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Assistant en Passation des Marchés pour l'antenne de Zinder	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		81,818.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-31	2022-03-03	2022-05-19	2022-06-09	2022-07-14
050/2021/SERV/MSPP/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegardes Environnementales pour l'UGP	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		163,636.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-31		2022-05-19	2022-06-09	2022-07-14
051/2021/SERV/MSPP/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegardes Sociales pour l'UGP	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		163,636.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-31		2022-05-19	2022-06-09	2022-07-14
052/2021/SERV/MSPP/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Spécialiste en violences basées sur les genres pour l'UGP	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		163,636.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-31		2022-05-19	2022-06-09	2022-07-14
028/2021/SERV/MSPP/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Auditeur Interne de l'UGP	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A priori	Individuel	Open		163,636.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-31		2022-05-19	2022-06-09	2022-07-14
036/2021/SERV/MSPP/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Point Focal pour le Ministère de la Promotion de la Femme et la Protection de l'Enfant MPRFE	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A priori	Individuel	Open		196,363.75	0.00	En attente d'exécution	2022-03-31		2022-05-19	2022-06-09	2022-07-14
035/2021/SERV/MSPP/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Point Focal pour l'UGP pour le Ministère en charge de l'Éducation MEN	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A priori	Individuel	Open		196,363.75	0.00	En attente d'exécution	2022-03-31		2022-05-19	2022-06-09	2022-07-14

037/2021/SERV/MSPP/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Point Focal pour l'UGP pour l e Haut Commissariat à l'Initia tive 20 C/RSN	IDA / V3620	Strengthen project manage ment and institutional capac ity	A priori	Individuel	Open	196,363.75	0.00	En attente d'exéc ution	2022-03-31		2022-05-19	2022-06-09		2022-07-14	2023-01-10		
038/2021/SERV/MSPP/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Point Focal pour l'UGP pour l e Ministère du Plan MP	IDA / V3620	Strengthen project manage ment and institutional capac ity	A priori	Individuel	Open	196,363.75	0.00	En attente d'exéc ution	2022-03-31		2022-05-19	2022-06-09		2022-07-14	2023-01-10		
NE-PAFFSSN-269839-CS-C DS / Recrutement d'un Consu ltant pour l'évaluation des Ris ques de Sécurité (ERS)	IDA / V3620	Strengthen project manage ment and institutional capac ity	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	27,000.00	17,308.36	Achévé	2022-07-29	2021-12-24	2022-08-08	2022-01-06		2022-10-12	2022-01-27	2023-04-10	2022-02-26
NE-PAFFSSN-278366-CS-C DS / Recrutement d'un Cabin et chargé de l'élaboration du Manuel de mise en oeuvre du Projet PMAFFSSN - LAFIA IYAL I incluant les procédures adm inistratives, financières, com ptables et de passation de m	IDA / V3620	Strengthen project manage ment and institutional capac ity	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	91,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2022-02-24	2022-02-16	2022-03-06			2022-05-10	2022-11-06		
NE-PAFFSSN-281633-CS-IN DV / Recrutement d'un consu ltant pour l'élaboration du m écanisme de gestion de gesti on des plaintes du Projet d'A mélioration de l'accès des Fe mmes et des Filles à la Santé et à la Nutrition dans les Zon es Prioritaires	IDA / 69840	Increase coverage, utilizati on, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Individuel	Limited	22,333.00	0.00	En cours d'exéc ution	2022-05-12	2022-03-12	2022-05-17		2022-06-07	2022-07-12	2023-01-08		
NE-PAFFSSN-301127-CS-C DS / Recrutement d'un Consu ltant Formateur en Financem ent Basé sur les Résultats (F BR)	IDA / D9040	Strengthen project manage ment and institutional capac ity	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	70,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-09-22		2022-10-02			2022-12-06	2023-06-04		