

## PLAN DE PASSATION DE MARCHES

**Information sur le Projet : Tchad/Projet :** Projet d'Amélioration des Résultats d'Apprentissage de l'Education de Base (PARAEB) - Financement IDA P175803

**Agence d'exécution du Projet :** Ministère de l'Education Nationale et de la Promotion Civique (MENPC)

**Date du plan de passation des marchés :** février 2022

**Période couverte par ce plan de passation des marchés :** 18 mois

### **Préambule**

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

***Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque*** devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

**Procédures nationales de passation des marchés :** En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du Tchad pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans les DECRETS : n° 2130/PR/2020 Portant Code des Marchés Publics du Tchad, n°2499/PR/2020 fixant les seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics et n°2500/PR/2020 portant procédure simplifiée de la Commande Publique. Ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

Les dispositions à respecter pour un appel d'offres/à propositions ouvert national sont les suivantes :

- a. le dossier d'appel d'offres/à propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;
- b. Les documents de passation des marchés incluent des dispositions, convenues avec la Banque, destinées à atténuer de manière adéquate les risques et impacts environnementaux, sociaux (y compris l'exploitation et les abus sexuels et la violence basée sur le genre), l'hygiène et la sécurité (« ESHS ») ;
- c. les droits de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;
- d. l'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ; et
- e. la gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de la Passation des Marchés.

Les autres modalités nationales de passation des marchés (autres que sous forme d'appel d'offres/à propositions national ouvert) qui pourraient être appliquées par l'Emprunteur (appel d'offres limité/restreint, demande de prix/consultation de fournisseurs, entente directe) doivent être conformes avec les Principes Fondamentaux de Passation des Marchés de la Banque et garantir que les Directives de la Banque contre la corruption, son Cadre de Sanctions et les recours contractuels visés dans l'Accord Juridique s'appliquent.

**Crédit-bail tel que spécifié** au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

**Achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

**Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

- Fournitures : **ne s'applique pas**
- Travaux : **ne s'applique pas**

**L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais)** tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique. « **Sans objet** »

**Autres informations pertinentes sur la passation des marchés**  
« **Sans objet** »

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
<b>Fournitures</b>								
Fournitures de bureau pour l'UGP et l'EPP	F1	Fournitures	Nationale/ ouverte	Demande de Cotation	10 000	100	A Posteriori	11/04/2022
Acquisition équipements salles multimédias	F2	Fournitures	Nationale/ ouverte	Appel d'Offres National	306 500	100	A Posteriori	30/05/2022
Acquisition tablettes	F3	Fournitures	Entente Directe	UNOPS	13 809 960	100	A Priori	20/06/2022
Acquisition de moyens roulants	F4	Fournitures	nationale/ ouverte	Appel d'Offres National	816 667	100	A Posteriori	25/05/2022
Acquisition de matériels informatiques	F5	Fournitures	nationale/ ouverte	Appel d'Offres National	45 000	100	A Posteriori	25/05/2022
Acquisition de mobiliers de bureau	F6	Fournitures	nationale/ ouverte	Appel d'Offres National	40 000	100	A Posteriori	25/05/2022
Impression et distribution de manuels	S1	Service	nationale/ ouverte	Appel d'Offres National	1 100 000	100	A Posteriori	25/08/2022
<b>Services de consultants</b>								
Recrutement d'un Consultant pour la Traduction de documents	C1		nationale/ ouverte	Consultant Individuel	3000	100	A Posteriori	15/04/2022

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
Recrutement d'un Consultant pour une évaluation Environnementale du projet	C2	Services de consultants	nationale /ouverte	Sélection de Consultants Individuels	33 333	100	A Posteriori	29/04/2022
Recrutement d'un consultant pour une évaluation de la situation de référence (baseline) des indicateurs du cadre de résultats du projet et l'élaboration de la section de suivi évaluation du manuel d'exécution du projet	C3	Services de consultants	Nationale Ouverte	Sélection de Consultants Individuels	27 000	<b>100</b>	A Postériori	25/05/2022
Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du Manuel de procédures administratives, Financières et Comptables	C4	Services de consultants	Nationale Ouverte	Sélection de Consultants Individuels	18 000	100	A Postériori	15/04/2022
Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du Manuel d'exécution du projet (Project implementation Manual)	C5	Services de consultants	Nationale Ouverte	Sélection de Consultants Individuels	27 000	100	A Postériori	25/04/2022
Recrutement d'un consultant (cabinet) pour un appui au recensement général des établissements scolaires du Tchad (pré-scolaire, primaire et secondaire)	C6	Services de consultants	Internationale ouverte	SFQC	570 000	100	A Posteriori	20/05/2022
Recrutement d'un consultant pour une assistance en matière de communication	C7	Services de consultant	Nationale /ouverte	SQC	15 000	100	A Posteriori	20/04/2022

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
		ts						
Recrutement d'un cabinet pour le recrutement du personnel clé du projet (Coordonnateur national, RAF, SPM, RSE)	C8	Services de consultants	Nationale /ouverte	SQC	12 500	100	A Posteriori	11/04/2022
Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du plan stratégique des ENIB en mettant en évidence les besoins en manuels et matériels de formation et les livres à mettre à disposition des élèves maîtres.	C9	Services de consultants	ouverte	Sélection de Consultants Individuels	18 000	100	A Posteriori	31/05/2022
Recrutement d'un consultant (cabinet) pour une enquête de base sur l'observation de classes au niveau du primaire en mettant en évidence les modules, les besoins en matière didactiques, manuels en cours d'emploi existants et l'identification des sites de construction de salles de classes (utilisant l'outil TEACH)	C10	Services de consultants	Nationale ouverte	SFQC	200 000	100	A Posteriori	25/05/2022
Recrutement d'un consultant (cabinet) pour la préparation, l'élaboration de stratégie, et ou	C11	Services de consultant	Nationale ouverte	SFQC	75 000	100	A Posteriori	20/05/2022

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
pilotage de programmes comme la remédiation, la lecture à la maison, paiement basé sur la performance des écoles communautaires, enseignants communautaires, construction communautaire, etc.		ts						
Recrutement d'un cabinet pour la géolocalisation des écoles	C12	Services de consultants	Internationale ouverte	SFQC	8 744 000	100	A Priori	29/04/2022
<b>TRAVAUX</b>								
Construction salles de classes et blocs de latrine en milieu urbain (Lots à définir)	T1	travaux	Internationale/ ouverte	Appel d'Offres	17 124 545	100	A priori	30/06/2022
Construction salles de classes et blocs de latrine en milieu rural (multiples lots suivant la définition des zones/écoles d'intervention)	T2	travaux	*Approche communautaire nationale	Appel d'Offres National local	20 356 364	100	A postérieur	30/09/2022
Construction des espaces couverts (lots à déterminer)	T3	travaux	Nationale/ouverte	Appel d'Offres National	4 080 000	100	A postérieur	30/06/2022
					<b>67 431 869</b>			

**\* Approche communautaire pourrait être : ouverte/limitée/directe/ (locale/Régionale /Nationale) suivant les zones d'interventions.**



**PROCUREMENT PLAN** Chad : CHAD Improving Learning Outcomes Project

**General Information**  
**Country:** Chad **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-08-05  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2023-03-20  
**Project ID:** P175803 **GNP Date:**  
**Project Name:** CHAD Improving Learning Outcomes Project  
**Loan / Credit No.:** IDA / V4050, IDA / E0180  
**Executing Agency:** Ministry of National Education- Chad Improving Learning Outcomes Project

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
TD-CIOP-338584-CW-RFB / Travaux de réhabilitation et extension des bureaux du Proj et PARAEB	IDA / E0180	Component 4: Capacity building, project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Travaux (5 ans préqualification)	250,000.00	0.00	En attente d'exécution																		2023-09-08
TD-CIOP-343405-CW-RFB / Construction de 500 espaces couverts par l'approche communautaire	IDA / E0180	Component 2: Improving access to learning	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Document national de passation de marchés - Procédures à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la	522,184.00	0.00	En attente d'exécution																		2024-02-03

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
TD-CIOP-342666-GO-RFB / Fourniture de sucre, café et autres produits pour les bureaux du personnel du PARAEB pour une période d'un an.	IDA / V4050	Component 4: Capacity building, project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,294.00	0.00	En attente d'exécution																				2023-03-25
TD-CIOP-342695-GO-RFQ / Achat des palettes d'eau et autres boissons non alcoolisées pour les bureaux du PARAEB	IDA / V4050	Component 4: Capacity building, project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		11,795.00	0.00	En attente d'exécution																				2023-11-02
TD-CIOP-342903-GO-RFQ / Achat des fournitures de bureau pour le personnel du PARAEB	IDA / E0180	Component 4: Capacity building, project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		34,130.00	0.00	En attente d'exécution																				2023-11-04
TD-CIOP-342972-GO-RFQ / Acquisition des Matériels et Mobiliers de bureau du PARAEB	IDA / E0180	Component 4: Capacity building, project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		67,154.00	0.00	En attente d'exécution																				2023-04-07
TD-CIOP-343359-GO-RFQ / Achat de gascil pour le groupe et les dotations en carburant des Consultants du PARAEB	IDA / E0180	Component 4: Capacity building, project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		29,850.00	0.00	En attente d'exécution																				2024-03-19
TD-CIOP-343501-GO-RFQ / Fournitures et installation de deux téléviseurs de 50" abordablement tout canal d'un an d'un coût unitaire de 3706 USD.	IDA / E0180	Component 4: Capacity building, project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		3,413.00	0.00	En attente d'exécution																				2023-12-02
TD-CIOP-343520-GO-RFQ / Acquisition, installation et Maintenance d'un générateur 100kva pour le PARAEB	IDA / E0180	Component 4: Capacity building, project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		33,447.00	0.00	En attente d'exécution																				2023-11-24
TD-CIOP-343786-GO-DIR / Acquisition des tablettes, Enregistreurs et Accumulateurs d'énergie pour la géolocalisation des MC.	IDA / E0180	Component 3: Strengthening recruitment and financing of teachers	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International			421,502.00	0.00	En attente d'exécution																				2023-11-21
TD-CIOP-345474-GO-RFB / Impression des fiches de lecture pour le préscolaire et la première année du primaire (CP1)	IDA / E0180	Component 3: Strengthening recruitment and financing of teachers	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		307,167.00	0.00	En attente d'exécution																				2024-04-09

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
TD-CIOP-342641-NC-DIR / Loyer bureaux PARAEB pour une période d'un an, du 1er Mars 2023 au 28 Février 2024	IDA / V4050	Component 4: Capacity building, project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		71,672.00	0.00	En attente d'exécution																				2024-02-29
TD-CIOP-342648-NC-RFQ / Assurance maladie du personnel PARAEB année 2023	IDA / V4050	Component 4: Capacity building, project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		52,218.00	0.00	En attente d'exécution																				2024-03-18
TD-CIOP-342662-NC-RFQ / Assurance tous risques véhicules PARAEB	IDA / V4050	Component 4: Capacity building, project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,256.00	0.00	En attente d'exécution																				2024-08-20
TD-CIOP-343369-NC-RFQ / Frais d'entretien du Groupe de PARAEB pour une période de 12 mois.	IDA / E0180	Component 4: Capacity building, project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		3,072.00	0.00	En attente d'exécution																				2024-04-28
TD-CIOP-343591-NC-RFQ / Achat des Routeurs, des crédits d'appel et de connexion internet pour le personnel du PARAEB et les Responsables des Sous-Composantes	IDA / E0180	Component 4: Capacity building, project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		64,096.00	0.00	En attente d'exécution																				2024-03-24

