

## PLAN DE ADQUISICIONES

**Información del proyecto:** Improving Livelihoods of the Miskitos (P167767)

**Agencia implementadora del Proyecto:** Ayuda en Accion

**Fecha del Plan de adquisiciones:** Octubre 2020

**Período cubierto por este Plan de Adquisiciones:** 2020-2022

### Preámbulo

De conformidad con el párrafo 5.9 de las "Regulaciones de Adquisición del Banco Mundial para prestatarios IPF" (julio de 2016) ("Regulaciones de Adquisiciones") el Sistema de seguimiento en Adquisiciones (STEP) será utilizado para preparar, aclarar y actualizar los Planes de Adquisiciones y realizar todas las transacciones de adquisiciones para el Proyecto.

Esta parte del texto, junto con las tablas del Plan de Adquisiciones en STEP constituyen el Plan de Adquisiciones para el Proyecto. Las siguientes condiciones aplican a todas las actividades de adquisición en el Plan de Adquisiciones. Los otros elementos del Plan de Adquisiciones como se exigen en el apartado 4.4 de las Regulaciones de Adquisiciones se exponen en el STEP.

**Documentos Estándar de Adquisiciones del Banco:** Se utilizarán para todos los contratos sujetos a competencia internacional y los contratos así especificados en las tablas Plan de Adquisiciones de STEP.

**Disposiciones Nacionales de Adquisición:** De conformidad con el párrafo 5.3 de las Regulaciones de Adquisiciones, cuando el enfoque es el mercado nacional (como se especifica en las tablas del Plan de Adquisiciones de STEP), se utilizarán documentos acordados con el Banco Mundial los cuales forman parte del Manual de Operaciones del Proyecto y se aplicarán las Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial y no la Ley de Contrataciones del Estado de Honduras.

**PROCUREMENT PLAN Honduras : Improving the Livelihoods of Miskito Indigenous Peoples in La Moskitia**

**General Information**

**Country:** Honduras **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-10-07  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2022-10-18  
**Project ID:** P167767 **GPN Date:** 2022-07-22  
**Project Name:** Improving the Livelihoods of Miskito Indigenous Peoples in La Moskitia  
**Loan / Credit No.:** / , TF / B1371  
**Executing Agency:** Fundación Ayuda en Accion

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
HN-FAA-195323-GO-RFO / Compra de tabletas con funciones básicas para promotores de construcción de capacidades	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,400.00	0.00	Ejecución pendiente								2021-02-27								2021-04-24		2021-10-21
HN-FAA-195320-GO-RFO / Compra de tabletas con funciones básicas para promotores en funcionamiento de estrategia de comunicación	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,800.00	0.00	Ejecución pendiente								2021-02-27								2021-04-24		2021-10-21
HN-FAA-195346-GO-RFO / Compra de impresoras multifuncionales portátiles para promotores de construcción de capacidades	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,600.00	0.00	Ejecución pendiente								2021-02-20								2021-04-17		2021-10-14
HN-FAA-195324-GO-RFO / Compra de equipo de cómputo para la UIP: computadora de escritorio, portátiles, software, impresoras, fotocopioadora y escáner	TF / B1371	Project Management and Administration, M&E, and Knowledge Dissemination	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Cancelado								2021-02-27								2021-04-24		2021-10-21
HN-FAA-209191-GO-RFO / Compra de equipo de cómputo para la UIP: computadora de escritorio, portátiles, software, impresoras, fotocopioadora y escáner	TF / B1371	Project Management and Administration, M&E, and Knowledge Dissemination	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2021-02-03								2021-02-08		2021-02-12
HN-FAA-299261-GO-RFB / Sistemas solares fotovoltaicos (paneles solares, inversor/controlador, baterías, controlador de carga, estructura de montaje y cableado)	TF / B1371	Community Investments	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		49,780.48	0.00	En ejecución				2022-06-27	2022-08-09	2022-07-02					2022-07-27		2022-07-29		2022-08-05		2022-08-29	
HN-FAA-302473-GO-RFO / Compra de UPS para el personal de la UIP	TF / B1371	Project Management and Administration, M&E, and Knowledge Dissemination	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		600.00	0.00	Ejecución pendiente								2021-11-07								2022-01-02		2022-07-01
HN-FAA-302630-GO-RFO / Compra de Motocicletas para promotores de campo 3	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,969.64	0.00	Ejecución pendiente								2021-06-02								2021-07-28		2022-01-24
HN-FAA-302706-GO-RFO / Compra de Generadores de energía portátiles para oficinas territoriales	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		694.04	0.00	Ejecución pendiente								2021-10-06								2021-12-01		2022-05-30
HN-FAA-303846-GO-RFO / Adquisición de máquina de hielo con capacidad para producir 800 libras, para subproyecto EPCBR	TF / B1371	Community Investments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,623.94	0.00	En ejecución								2022-07-15								2022-07-22		2022-07-29
HN-FAA-302714-GO-RFO / Compra de un generador de energía DIESEL 24KVA/24KW 5TB 1PH 240V ATENUADO AT 5 GRUPEL 100A/240V G0024 GRIGCAB824005 para el subproyecto EPMI	TF / B1371	Community Investments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,120.00	0.00	En ejecución								2022-07-15								2022-07-21		2022-07-28
HN-FAA-303847-GO-RFO / Compra de máquina de hielo para producir 1,200 libras, destinada para subproyecto EPMI	TF / B1371	Community Investments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		16,436.54	0.00	En ejecución								2022-07-15								2022-07-21		2022-07-28
HN-FAA-303849-GO-RFO / Adquisición de un generador de energía 32KVA/32KW 5TB 1PH 240V ATENUADO AT 5 GRUPEL 125A/240V G00320C RCAB824005 para el subproyecto APMEC	TF / B1371	Community Investments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		13,600.00	0.00	Ejecución pendiente								2022-07-15								2022-07-21		2022-07-28

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
HN-FAA-195337-NC-RFO / Compra de materiales de visibilidad para el taller de lanzamiento del proyecto	TF / B1371	Project Management and Administration, M&E, and Knowledge Dissemination	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,000.00	0.00	Cancelado								2021-02-20								2021-04-17		2021-10-14

**CONSULTING FIRMS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Expression of Interest Notice	Short List and Draft Request for Proposals	Request for Proposals Issued	Opening of Technical Proposals / Minutes	Evaluation of Technical Proposal	Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract	Signed Contract	Contract Completion
--------------------------------------	-------------------	-----------	-------------	--------	-----------------	---------------	-------------------------	----------------------	----------------	--------------------	-------------------------------	--	------------------------------	--	----------------------------------	--	-----------------	---------------------

											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
HN-FAA-241321-CS-INDV / Oficina de Tesorería	TF / B1371	Project Management and Administration, MSE, and Knowledge Dissemination	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		25,200.00	11,200.00	Firmado		2021-01-21	2020-12-24	2021-02-11		2021-03-27	2021-06-24							2021-04-26	2021-08-26	2021-05-31	2021-09-01	2021-11-27

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion											
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual										
HN-FAA-195339-CS-INDV / Contratación de servicios de consultor para elaboración de informe de evaluación final del proyecto	/	Project Management and Administration, MSE, and Knowledge Dissemination	Posterior	Individual	Open		5,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-22		2021-04-12		2021-05-03		2021-06-07													
HN-FAA-195347-CS-INDV / Contratación de servicios de auditoría financiera anual	TF / B1371	Project Management and Administration, MSE, and Knowledge Dissemination	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		12,000.00	0.00	En ejecución	2021-08-10	2022-06-03	2021-08-20				2021-10-24													
HN-FAA-195348-CS-INDV / Líder técnico y gerente de proyectos para la formulación, evaluación y soporte de implementación de subproyectos	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Individual	Open		90,000.00	58,200.00	Firmado	2020-11-16	2020-11-12	2021-01-04	2021-01-25	2021-01-25	2021-02-26	2021-03-01	2021-03-01												
HN-FAA-195342-CS-INDV / Contratación del Especialista Financiero	TF / B1371	Project Management and Administration, MSE, and Knowledge Dissemination	Posterior	Individual	Open		72,000.00	39,680.00	Firmado	2020-11-16	2021-01-08	2021-01-04	2021-04-09	2021-01-25	2021-04-21	2021-03-01	2021-04-22												
HN-FAA-195338-CS-INDV / Contratación de servicios de consultor para la elaboración de Linea base y evaluación final	TF / B1371	Project Management and Administration, MSE, and Knowledge Dissemination	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	En ejecución	2020-11-16	2020-12-07	2021-01-04		2021-01-25		2021-03-01													
HN-FAA-195326-CS-INDV / Contratación del Oficial de Adquisiciones	TF / B1371	Project Management and Administration, MSE, and Knowledge Dissemination	Previa	Individual	Open		72,000.00	35,205.00	Firmado	2020-11-16	2020-12-31	2021-01-04	2020-12-29	2021-01-25	2022-03-30	2021-03-01	2021-08-04												
HN-FAA-195334-CS-INDV / Consultor para diseño de estrategia de consulta, participación y divulgación	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Individual	Open		12,000.00	0.00	Cancelado	2021-02-15		2021-04-05		2021-04-26		2021-05-31													
HN-FAA-195353-CS-INDV / Capacitación para el desarrollo de capacidades sobre la Renovación de las fuentes de energía	/	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Individual	Open		5,000.00	0.00	Cancelado	2021-03-08		2021-04-26		2021-05-17		2021-06-21													
HN-FAA-195356-CS-INDV / Especialista en diseño, construcción y mantenimiento de silos metálicos	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Individual	Open		5,000.00	0.00	Cancelado	2021-02-22		2021-04-12		2021-05-03		2021-06-07													
HN-FAA-195335-CS-INDV / Especialista en el diseño de la estrategia de monitoreo y evaluación participativos	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Individual	Open		5,000.00	0.00	Cancelado	2021-02-22		2021-04-12		2021-05-03		2021-06-07													
HN-FAA-195330-CS-INDV / Capacitación para el Desarrollo de capacidades sobre temas de Resiliencia	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Individual	Open		5,000.00	0.00	Cancelado	2021-03-15		2021-05-03		2021-05-24		2021-06-28													
HN-FAA-195355-CS-INDV / Capacitación sobre propuestas de subproyectos y planes de negocios en el Departamento de La Mosquitia.	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Individual	Open		2,500.00	0.00	Cancelado	2021-03-15		2021-05-03		2021-05-24		2021-06-28													
HN-FAA-209187-CS-INDV / Promotor Comunitario encargado de las labores de extorsión mismo rural. Un promotor por 24 meses.	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Individual	Open		24,000.00	22,396.00	Firmado	2021-01-25	2020-11-14	2021-03-15	2020-11-18	2021-04-05	2021-03-18	2021-05-10	2021-04-05												
HN-FAA-209188-CS-INDV / Promotores de asistencia técnica a beneficiarios de subproyectos: 6 promotores, máximos por territorio durante 27 meses.	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Individual	Open		162,000.00	62,964.00	Firmado	2021-01-25	2020-11-14	2021-03-15	2020-11-18	2021-04-05	2021-03-18	2021-05-10	2021-04-05												
HN-FAA-209189-CS-INDV / Consultor para el asesoramiento legal a entidades indígenas beneficiarias.	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Individual	Open		3,900.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-15		2021-04-05		2021-04-26		2021-05-31													
HN-FAA-209192-CS-INDV / Consultor Especialista Ambiental, un consultor contratado por 24 meses.	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Individual	Open		36,000.00	30,470.00	Firmado	2021-01-25	2021-01-07	2021-03-15	2020-12-29	2021-04-05	2021-03-11	2021-05-10	2021-04-05												
HN-FAA-209193-CS-INDV / Consultor Especialista Social, 1 consultor contratado por 24 meses.	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Individual	Open		36,000.00	14,850.00	Rescindido	2021-01-25	2021-01-07	2021-03-15	2021-02-23	2021-04-05	2021-03-02	2021-05-10	2021-03-08												
HN-FAA-209195-CS-INDV / Consultoría para Capacitación sobre desarrollo de ciudades des sobre la renovación de fuentes de energía renovable, reciclaje y construcción y/o mantenimiento de silos metálicos a beneficiarios del proyecto	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Individual	Open		8,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-15		2021-04-05		2021-04-26		2021-05-31													
HN-FAA-195327-CS-INDV / Promotores Comunitarios encargados de las labores de extorsión mismo rural 5 Técnicos Comunitarios.	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Individual	Open		96,000.00	0.00	Cancelado	2020-11-16	2020-11-26	2021-01-04		2021-01-25		2021-03-01													
HN-FAA-190912-CS-INDV / Promotores de asistencia técnica a beneficiarios de subproyectos: total 7, máximo 2 por territorio por año, durante 2 años.	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Individual	Open		192,000.00	0.00	Cancelado	2021-01-11	2020-11-12	2021-03-01		2021-03-22		2021-04-26													

HN-FAA-195333-CS-INDV / Consultor para la preparación de metodología de capacitación para beneficiarios	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Individual	Open	5,000.00	0.00	Cancelado	2021-02-15	2021-04-05	2021-04-26	2021-05-31	2021-11-27					
HN-FAA-209194-CS-INDV / Especialista en Monitoreo y Evaluación	TF / B1371	Project Management and Administration, M&E, and Knowledge Dissemination	Posterior	Individual	Open	45,000.00	10,935.00	En ejecución	2021-01-05	2020-12-24	2021-02-23	2021-07-06	2021-03-16	2021-05-03	2021-04-20	2021-05-03	2021-10-17	
HN-FAA-280128-CS-INDV / Especialista en Monitoreo y Evaluación, segundo proceso	TF / B1371	Project Management and Administration, M&E, and Knowledge Dissemination	Posterior	Individual	Open	43,000.00	0.00	En ejecución	2022-03-07	2022-04-06	2022-04-25	2022-05-16	2022-06-20	2022-10-22				
HN-FAA-295500-CS-INDV / El objeto del presente contrato es Planificar, ejecutar y facilitar el cumplimiento de las actividades "Proyecto RE-P16776 7 - TF 08B371-HNMejorando los Medios de Subsistencia de los Pueblos Indígenas Misquitos en La Mosquitia"	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Individual	Open	30,360.00	0.00	En ejecución	2022-05-16	2022-04-20	2022-07-04	2022-07-25	2022-08-29	2023-02-25				
HN-FAA-299981-CS-INDV / Promotor de asistencia técnica a beneficiarios de subproyecto asignado al Concejo Territorial de Katalahasta.	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Individual	Open	33,038.92	0.00	En ejecución	2020-11-02	2020-11-14	2020-12-21	2021-01-11	2021-02-15	2021-08-14				
HN-FAA-299983-CS-INDV / Promotor de asistencia técnica a beneficiarios de subproyecto Concejo Territorial, asignado al Concejo Territorial de B AMACZA, municipio de Ahuas.	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Individual	Open	33,038.92	0.00	En ejecución	2020-11-02	2020-11-14	2020-12-21	2021-03-02	2021-01-11	2021-03-18	2021-02-15	2021-08-14		
HN-FAA-299982-CS-INDV / Promotor de asistencia técnica a beneficiarios de subproyecto asignado al Concejo Territorial de Aulhva Yari.	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Individual	Open	33,038.92	0.00	En ejecución	2020-11-02	2020-11-14	2020-12-21	2021-08-20	2021-01-11	2021-08-24	2021-02-15	2021-08-14		
HN-FAA-302626-CS-INDV / Consultoría para la sistematización de experiencias del proyecto	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Individual	Open	3,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-02-02	2023-03-23	2023-04-13	2023-05-18	2023-11-14					
HN-FAA-302687-CS-INDV / Especialista Social Segunda contratación	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Individual	Open	36,392.89	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-10	2021-06-28	2021-07-19	2021-08-23	2022-02-19					
HN-FAA-302701-CS-INDV / Promotor de asistencia técnica a beneficiarios de subproyecto	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Individual	Open	30,712.26	0.00	En ejecución	2021-06-15	2020-11-14	2021-08-03	2021-03-17	2021-08-24	2021-03-18	2021-09-28	2022-03-27		
HN-FAA-302628-CS-INDV / Consultoría sobre fortalecimiento de capacidades a las organizaciones sobre energía renovable, instalación de paneles solares, operación y mantenimiento de los sistemas ya instalados	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Individual	Open	8,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-02	2022-09-20	2022-10-11	2022-11-15	2023-05-14					
HN-FAA-302710-CS-INDV / Promotor de asistencia técnica a beneficiarios de subproyectos	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Individual	Open	33,038.92	0.00	En ejecución	2021-06-15	2020-11-14	2021-08-03	2021-03-17	2021-08-24	2021-03-18	2021-09-28	2022-03-27		
HN-FAA-320060-CS-INDV / Contrato de consultoría individual: Especialista en cuestiones sociales	TF / B1371	Project Management and Administration, M&E, and Knowledge Dissemination	Posterior	Individual	Open - National	2,064.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-10-07	2022-11-24	2022-12-15	2023-01-19	2023-07-18					
HN-FAA-320061-CS-INDV / Contrato de servicios de consultoría: Oficial de adquisiciones del proyecto	TF / B1371	Project Management and Administration, M&E, and Knowledge Dissemination	Previa	Individual	Open - National	26,640.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-10-07	2022-11-24	2022-12-15	2023-01-19	2023-07-18					