

PROJET D'APPUI À L'AMÉLIORATION DES APPRENTISSAGES EN DÉBUT DE SCOLARITÉ (PAADESCO- SHISHIKARA)

PLAN DE PASSATION SIMPLIFIE

I. GÉNÉRALITÉS :

1.1. Information générale sur le projet

Pays:	République du Burundi
Emprunteur :	Gouvernement de Burundi ;
Nom du Projet :	Projet d'Appui à l'Amélioration des Apprentissages en Début de Scolarité (PAADESCO- SHISHIKARA)
Numéros du Prêt :	P 161600
Montant du Prêt :	USD2.5 million equivalent
Unité de Gestion du Projet :	Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

1.2 Date d'approbation du plan de passation de marchés

Plan original : xx

Révision 1 : xx

1.3 Date de publication de l'avis général de passation de marchés : xx dans UNDB et DgMarket

1.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : Février 2018 à Septembre 2018

II. Fourniture, Travaux et Services Assimilés

2.1. Seuils d'examen préalable

Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux Nouveaux Seuils de Revue de la Banque Mondiale - Effectifs depuis Juillet 2016 :

Catégorie de marchés	Niveau de risque du projet			
	Risque élevé - Tout marché de ... estimé égal ou supérieur à :	Risque Substantiel - Tout marché de ... estimé égal ou supérieur à :	Risque Modéré - Tout marché de ... estimé égal ou supérieur à :	Risque Bas - Tout marché de ... estimé égal ou supérieur à :
Travaux (incluant clé à main, Fourniture et Installation, et les Partenariat Public - Privé -PPP)	\$5, 000,000	\$10, 000,000	\$15, 000,000	\$20, 000,000
Biens, Système d'Information et de Services autres	\$1, 500,000	\$2, 000,000	\$4, 000,000	\$6, 000,000

que les Services intellectuels				
Services Consultant (Firmes)	\$500,000	\$1, 000,000	\$2, 000,000	\$4, 000,000
Consultant Individuel	\$200,000	\$300,000	\$400,000	\$500,000

Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés : *Nouveaux seuils de revue de la Banque élaborés, révisés en juillet 2016 et liés au niveau de risque du projet.*

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux (y compris clés en main, Fourniture et montage d'installations et PPP)	AOI	≥ 7, 000,000	Tous les contrats de 10.000.000 \$ et plus
	AON	< 7, 000,000	
	Demande de cotation - au moins 3 offres	< 200,000	Contrats ≥ 100,000
	Entente Directe (*)	Pas de seuil	
2. Fournitures, Systèmes d'Informations et Services autres que les services de Consultants	AOI	≥ 3, 000,000	Tous les contrats de 2.000.000 \$ et plus
	AON	< 3, 000,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres	< 100,000	Contrats ≥ 100,000
	Entente directe (*)	Pas de seuil	

(*) Le justificatif de toute entente directe dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM

2.2. Marchés/Contrats, planning et Méthode de passation

Type de marchés : Travaux et Fournitures									
1			2	3	4	5	6	7	8
N°	Liste des ensembles de marchés		Coût estimé	Méthode passation Marchés	P-Q	Préférence fournisseurs locaux	Exam. par Banque	Ouverture plis prévue	Commentaire
	Comp.	Description	BAILLEURS (milliers \$)		OUI/NON	OUI/NON	A Préal/A posteriori	Date prévue	
FOURNITURES									
1		Edition, Impression et distribution de matériels (Manuels et Guides et autres outils pédagogiques)	1, 800	AOI	NON	NON	A Posteriori	Sept 2018	
3		Achat groupe électrogène	30	CF	NON	NON	A Posteriori	avril 2018	
4		Achat équipement informatique ministère et UGP- UNOPS	220	ED	NON	NON	A Priori		
5		Achat 3 véhicules- UNOPS	120	ED	NON	NON	A Priori	avril 2018	
6		Fourniture- équipements de bureaux, consommables	50	CF	NON	NON	A Posteriori	avril 2018	
TOTAL			2, 210						
Taux de change utilisé : 1 \$=									

III. Sélection de Consultants

3.1. Seuil d'examen préalable

Les contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque.

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat	Contrats soumis à examen préalable
		\$	
Consultants Firms	SFQC1, SFQ2, SMC3, SCBD4,	≥ 200.000	Tout contrat de 200.000 \$EU ou plus
	SFQC, SFQ, SMC, SCBD, QC ₅	< 200.000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	Contrat $\geq 200,000$ Et Audit financier
Consultants Individuels	Consultant individuel (AMI)	≥ 100.000	Tout contrat de 100.000 \$ EU ou plus
	Consultant individuel (3 CV)	< 100.000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	Contrat $\geq 100,000$ Et personnel permanent du projet
Tous les TDRs, quelle que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.			
(*) Le justificatif de toute sélection par entente directe dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM			

3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à **300 000\$ US** ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

1 SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

2 SFQ : Sélection fondée sur la qualité

3 SMC : Sélection au moindre coût

4 SCBD : Sélection dans le cadre d'un budget déterminé

5 QC : Sélection basée sur les Qualifications des Consultants

CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

Prestation de services de consultants							
1			2	3	5	6	7
Liste des ensembles de contrats passés par Consultation restreinte Description de la mission			Coût estimé BAILLEUR	Méthode sélection	Examen BM	Ouverture des offres T	Commentaire
No.	Com p.	Description de la mission	(milliers \$)		PREAL/A POST	Date prévue	
CONSULTANTS							
1		Consultants pour la rédaction des manuels de procédures administratives, financière et comptable, passation de marchés, suivi évaluation	50	QC	Preal	avril 2018	
2		Consultant pour développer la stratégie de communication et appuyer la CCI	7	CI	Post	mai 2018	
3		Recrutement Assistance Technique pour le développement du matériel de lecture en Kirundi et en français pour les enfants en début de scolarité	80	SSS	Preal	avril 2018	
4		Etude sur les pratiques pédagogiques en classe	10	CI	Post	avril 2018	
5		Consultant pour la traduction du curriculum révisé en Kirundi	10	CI	Post	avril 2018	
6		Assistance Technique pour le développement et implémentation des évaluations système (2 ^e et 4 ^e année)	300	QC	Preal	avril 2018	
7		Recrutement d'un consultant pour le Développement application pour collecte de données haute fréquence M&E	50	QC	Post	avril 2018	
8		Service d'une agence pour la gestion PPA	80	SFQC	Preal	avril 2018	
9		Coordonnateur du Projet	32	CI	Preal	avril 2018	
10		Responsable administratif et financier	24	CI	Preal	avril 2018	
11		Responsable de Passation des Marchés	20	CI	Preal	avril 2018	
12		Spécialiste des opérations et suivi & évaluation	20	CI	Preal	avril 2018	
13		Spécialiste en Education	16	CI	Preal	avril 2018	
14		Audits technique et financier	10	CI	Preal	juillet 2018	
15		Assistance technique pour l'élaboration des études de sauvegarde sociale et environnementale	25	CI	Post	mai 2018	

16		Assistance technique pour l'intégration du programme d'accélération des apprentissages de la lecture	200	ED	Preal	juillet 2018	
17		Assistance technique pour le renforcement des curriculums, développement des manuels scolaires, guide des enseignants module de formation et supports pédagogiques	500	ED	Preal	juillet 2018	
TOTAL CONSULTANTS			1, 434				

Formations, Ateliers et missions

N°	Description des activités	Montant Estimatif (milliers \$EU)	Durée estimée	Date de début	Examen Préalable de la Banque (Oui/Non)	Commentaires
1	Formation des enseignants et directeurs d'école	1,500			Oui	
2	Atelier de travail pour l'harmonisation des outils et supports pédagogiques	40				
3	Atelier de lancement du projet	10				
	TOTAL	1, 550				

PROCUREMENT PLAN **Burundi : Burundi Early Grade Learning Project**

General Information

Country: Burundi **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-06-07
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2022-07-28)
Project ID: P161600 **GPN Date:**
Project Name: Burundi Early Grade Learning Project
Loan / Credit No: IDA / V1680, IDA / D3200
Executing Agency: Burundi Early Grade Learning Project

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
D10117 / Achat 3 véhicules	IDA / V1680	Enhancing parental support and school attendance of students	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct			120,000.00	0.00	Annulé					2018-07-16		2018-07-16								2018-07-16		2018-07-16	
D10124 / Acquisition des tablettes	IDA / D3200	Enhancing parental support and school attendance of students	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En cours d'exécution							2019-04-03	2019-03-15							2019-05-29		2019-11-25	
D10116 / Achat équipement informatique pour le Ministère et l'UGP	IDA / V1680	Enhancing parental support and school attendance of students	A priori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		220,000.00	0.00	Annulé								2018-06-09							2018-08-04		2019-01-31	
D10118 / Fourniture équipements de bureaux, consommables	IDA / V1680	Enhancing parental support and school attendance of students	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Annulé								2018-06-16							2018-08-11		2019-02-07	
D10115 / Achat groupe électrogène	IDA / V1680	Enhancing parental support and school attendance of students	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Annulé								2018-06-09							2018-08-04		2019-01-31	
B10116 / Acquisition d'un groupe électrogène pour le Ministère	IDA / D3200	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct			50,000.00	0.00	Annulé					2019-07-28		2019-08-02								2019-09-06		2020-03-04	
B20101 / Mise en forme édit oriale, Impression des Manuels Scolaires et livraison au niveau des DCE de la matière d'anglais de la 1ère année de l'École Fondamentale	IDA / D3200	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		600,000.00	0.00	Annulé					2019-08-05		2019-08-10				2019-09-21			2019-10-21		2019-11-25		2020-05-23
D20112 / Acquisition des équipements informatiques pour l'UGP et le Ministère	IDA / D3200	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct			200,000.00	0.00	Annulé					2020-03-30		2020-04-05								2020-04-20		2020-10-17	
D20115 / Fourniture des équipements informatiques et services connexes pour l'UGP	IDA / D3200	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		26,000.00	28,910.10	Achévé							2019-11-19	2019-11-20							2020-01-14	2020-03-25	2020-07-12	2020-03-25
D20118 / Fourniture du mobilier de bureau pour l'UGP	IDA / D3200	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	22,547.20	Achévé							2020-01-13	2020-01-14							2020-03-09	2020-03-31	2020-09-05	2020-07-23
D20116 / Fourniture et installation d'une centrale téléphonique et équipements connexes pour l'UGP	IDA / D3200	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		22,000.00	0.00	Annulé							2020-01-08								2020-03-04		2020-08-31	
D20133 / Acquisition d'un Central téléphonique pour l'UGP	IDA / D3200	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		21,000.00	2,795.98	Achévé							2020-11-28	2020-11-18							2021-01-23	2021-01-08	2021-07-22	2021-01-12
D20138 / Acquisition des rideaux et services connexes pour les bureaux de l'UGP	IDA / D3200	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		7,500.00	0.00	Annulé							2020-11-28	2022-05-31							2021-01-23		2021-07-22	
D20139 / Acquisition des climatiseurs et services connexes pour les bureaux de l'UGP	IDA / D3200	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		31,000.00	14,958.36	Achévé							2020-11-28	2020-12-22							2021-01-23	2021-02-19	2021-07-22	2021-06-24
D20143 / Acquisition de : i) Trois véhicules pour l'UGP, ii) groupe électrogène pour le MENRS et iii) équipements informatiques pour le MENRS et l'UGP auprès de l'UNOPS.	IDA / D3200	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct			900,000.00	851,782.00	Achévé					2021-01-22	2021-01-19	2021-01-27	2021-02-05							2021-03-03	2021-02-26	2021-08-30	2021-08-20
A30112 / Recrutement par entente directe de l'UNICEF pour la fourniture de matériels scolaires et services connexes	IDA / D3200	Enhancing parental support and school attendance of students	A posteriori	Passation de marchés de gré à gré	Direct			2,300,000.00	0.00	En cours d'exécution					2018-10-02	2018-10-02	2018-10-07								2018-11-11		2019-05-10	
A20114 / Recrutement par entente directe du PAM pour l'achat des produits alimentaires en faveur des élèves et services connexes	IDA / D3200	Enhancing parental support and school attendance of students	A priori	Passation de marchés de gré à gré	Direct			7,000,000.00	0.00	En cours d'exécution					2018-10-03		2018-10-08								2018-11-12		2019-05-11	
D20138_BIS / Acquisition de s rideaux et services connexes pour les bureaux de l'UGP PAADESCO-SHISHUKARA	IDA / D3200	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		7,500.00	0.00	En attente d'exécution							2022-07-10								2022-09-04		2023-03-03	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

D10121 / Location d'un immeuble pour héberger l'UFF	IDA / V1680	Enhancing parental support and school attendance of students	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,000.00	0.00	En attente d'exécution										2018-07-28						2018-09-22	2019-03-21		
D10119 / Acquisition de la logistique liée à l'atelier de travail pour l'harmonisation des outils et supports pédagogiques	IDA / V1680	Enhancing parental support and school attendance of students	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	Annulé										2018-07-04						2018-08-29	2019-02-25		
D10120 / Acquisition de la logistique liée à l'atelier de lancement du projet	IDA / V1680	Enhancing parental support and school attendance of students	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,000.00	0.00	Annulé										2018-09-22						2018-11-17	2019-05-16		
B20100 / Acquisition d'un service de mise en forme éditoriale, l'impression et la livraison au niveau communes des Manuels Scolaires de la 1ère année de l'École Fondamentale	IDA / D3200	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,800,000.00	0.00	En cours d'exécution				2019-05-31	2019-05-24	2019-06-05	2019-08-03			2019-07-17	2019-08-16	2019-08-16	2019-10-17	2019-09-20		2020-03-18			
B10119 / Recrutement d'un fournisseur de service de transfert monétaire relatif à la formation des Enseignants, Directeurs et Maîtres Responsables dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2019-2020	IDA / D3200	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	En attente d'exécution										2019-07-06						2019-08-31	2020-02-27		
B20102 / Recrutement d'une agence de transport au niveau des communes des manuels des élèves et guides des Maîtres de la 1ère année de l'enseignement fondamental du Burundi	IDA / D3200	Improve instructional practice in the classroom	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	En attente d'exécution										2020-02-06						2020-04-02	2020-09-29		
B20103 / Mise en forme éditoriale et l'impression des cahiers d'apprentissage et livrets d'évaluation de la première année de l'École Fondamentale	IDA / D3200	Improve instructional practice in the classroom	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,300,000.00	0.00	Annulé				2020-04-10	2020-03-26	2020-04-15	2020-03-26			2020-05-27	2020-06-02	2020-06-26	2020-07-09	2020-07-31		2021-01-27			
B20105 / Recrutement de la société Bollere Transport & Logistics Burundi S.A pour le transport des manuels des élèves et Guides des Maîtres de la 1ère année de l'ECFOD du Burundi objet des lots 1 et 3 depuis Bujumbura jusqu'au niveau des DCE.	IDA / D3200	Improve instructional practice in the classroom	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			60,200.00	59,548.89	Achévé				2020-04-02	2020-04-03	2020-04-07	2020-03-12								2020-05-12	2020-04-08	2020-11-08	2020-04-14	
B20106 / Acquisition d'un service d'impression en noir et blanc et recto-verso des manuels destinés à la formation des Enseignants de la deuxième année de l'École Fondamentale.	IDA / D3200	Improve instructional practice in the classroom	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		96,000.00	31,784.82	Achévé										2020-06-01	2020-06-23					2020-07-27	2020-08-18	2021-01-23	2020-08-22
B20104 / Acquisition d'un service de mise en forme éditoriale et l'impression des manuels scolaires de la deuxième année de l'École Fondamentale.	IDA / D3200	Improve instructional practice in the classroom	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,000,000.00	1,237,552.30	Achévé				2020-06-20	2020-06-30	2020-06-25	2020-08-04			2020-08-06	2020-09-04	2020-09-05	2020-12-01	2020-10-10	2020-12-28	2021-04-08	2021-11-05		
B10120 / Recrutement de l'agence CASSAVA FINTECH BURUNDI en charge du transfert monétaire relatif à la formation des formateurs des Enseignants, Maîtres Responsables, des Enseignants et des Inspecteurs Provinciaux pour la rentrée scolaire 2020-2021	IDA / D3200	Improve instructional practice in the classroom	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			35,000.00	29,094.19	Signé				2020-08-20	2020-08-19	2020-08-25	2020-08-20								2020-09-29	2020-08-26	2021-03-28		
B20103_BIS / Mise en forme éditoriale et l'impression des cahiers d'apprentissage et livrets d'évaluation de la première année de l'école fondamentale	IDA / D3200	Improve instructional practice in the classroom	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,300,000.00	0.00	En cours d'exécution				2020-10-08	2020-11-09	2020-10-13	2020-11-06			2020-11-24	2020-12-23	2020-12-24				2021-01-28	2021-07-27		
C10108 / Multiplication de : i) Module traduit en Kirundi et illustré pour la formation des membres des CGE et des copies en Français. ii) guide administratif et pédagogique des Directeurs des écoles et iii) guide méthodologique de formation des CGE	IDA / D3200	Align school level activities to improve student performance in early grades	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		71,000.00	53,086.42	Signé				2020-12-14	2020-12-24									2021-02-08	2021-02-24	2021-08-07			
C20100 / Acquisition d'un service d'impression, multiplication et reliure de la Lettre circulaire et ses annexes ainsi que le dépliant en Kirundi et en Français.	IDA / D3200	Align school level activities to improve student performance in early grades	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		22,500.00	5,794.58	Achévé				2021-05-29	2021-07-21									2021-07-24	2021-10-06	2022-01-20	2021-10-22		
B20107 / Recrutement de la société Bollere Transport & Logistics Burundi S.A pour le transport des manuels des élèves et Guides des Maîtres de la 2ème année de l'ECFOD - guide pratique, module intégré et lettre circulaire et ses annexes en Kirundi dans 119	IDA / D3200	Improve instructional practice in the classroom	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			83,810.00	0.00	En attente d'exécution				2021-08-27		2021-09-01									2021-10-06		2022-04-04		
B20113 / Acquisition d'un service de mise en forme éditoriale et l'impression des manuels scolaires de la 3ème année de l'école fondamentale.	IDA / D3200	Improve instructional practice in the classroom	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,000,000.00	0.00	En cours d'exécution				2021-10-28	2021-11-28	2021-11-02	2022-01-28			2021-12-14	2022-02-15	2022-01-13	2022-05-30	2022-02-17		2022-08-16			
C20103 / Recrutement par entreprise directe de la société PRINTEC pour la multiplication de la Lettre circulaire et ses annexes en Français.	IDA / D3200	Align school level activities to improve student performance in early grades	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			5,720.00	0.00	En attente d'exécution				2021-12-14	2021-12-19										2022-01-23		2022-07-22		

B20115 / Recrutement par e nte directe de la société B olloé Transport & Logistics Burundi SA pour le transport d es manuels d'élèves, cahiers d'apprentissage de la lecture 1 et 2 ème années, livrets d'é valuation, lettre circulaires e t ses annexes en Français	IDA / D3200	Improve instructional practic e in the classroom	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct			116,400.00	0.00	En attente d' exécution					2022-02-08	2022-02-13							2022-03-20	2022-09-16
A20115 / Recrutement par E nte Directe du Programm e Alimentaire Mondial (PAM) pour l'achat des produits e s services connexes dans le cad re de l'appui à l'extension de s cantines scolaires dans les Provinces de Muyinga et Kiru.	IDA / D3200	Enhancing parental support and school attendance of st udents	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct			1,808,117.71	0.00	En attente d' exécution					2022-03-04	2022-03-09							2022-04-13	2022-10-10
B30113 / Recrutement par e nte directe de SASAI Finte ch Burundi pour le transfert monétaire relatif à la formati on des Enseignants de 3 -ème année, des Maîtres Réseaux sables et des Directeurs des ECOFO n'ayant pas de cycle	IDA / D3200	Improve instructional practic e in the classroom	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct			24,912.15	0.00	En attente d' exécution					2022-07-18	2022-07-23							2022-08-27	2023-02-23
B20140 / Recrutement par e nte directe de la société MEX s.a pour la multiplicatio n des outils destinés à la for mation des Formateurs des E nseignants de 3 ème année de l'ECOFO, des Maîtres Resp onrables et des Directeurs d es ECOFO n'ayant pas de cyc	IDA / D3200	Improve instructional practic e in the classroom	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct - National			37,387.54	0.00	En attente d' exécution					2022-07-25	2022-07-30							2022-09-03	2023-03-02

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
D10102 / Recrutement d'un consultant pour le Développement application pour collect e de données haute fréquence M&E	IDA / V1680	Enhancing parental support and school attendance of students	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	Annulé	2018-07-09	2018-07-30	2018-09-12											2018-10-12	2018-11-16	2019-05-15		
B10101 / Assistance Techniq ue pour le développement et implémentation des évaluati ons système (2e et 4e année)	IDA / V1680	Align systems to improve st udent progression and learni ng in early grades	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications des consultants	Open - Internationa l		150,000.00	0.00	Annulé	2018-07-23	2018-08-13	2018-09-26											2018-10-26	2018-11-30	2019-05-29		
B10117 / Recrutement d'un Cabinet d'aude financier du rojet PPA et la 1ère année fiscale (2020)	IDA / D3200	Align systems to improve st udent progression and learni ng in early grades	A posteriori	Sélection au moind re coût	Open - Internationa l		25,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2019-09-30	2019-09-11	2019-10-21					2020-01-01		2020-01-31		2020-03-06		2020-04-10		2020-10-07		
D10101 BIS / Recrutement d'un Cabinet pour l'assistance technique pour développer e t implémenter la géolocalis ation des écoles fondamentales et post fondamentales du Burundi	IDA / D3200	Align systems to improve st udent progression and learni ng in early grades	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	International		200,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2020-04-10	2020-03-26	2020-05-01	2020-04-03	2020-06-14			2020-07-12		2020-09-11		2020-09-15		2020-10-20		2021-10-20		
D10125 / Recrutement d'un Cabinet chargé de l'évaluatio n à mi parcours des résultats d'apprentissage des élèves d es classes de 2 ème et de 4 ème année.	IDA / D3200	Align systems to improve st udent progression and learni ng in early grades	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa l		260,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2021-08-12	2021-09-17	2021-09-02	2021-10-13	2021-10-16			2021-11-13		2021-12-13		2022-01-17		2022-02-21		2023-02-21		
D20121 / Recrutement d'un Cabinet d'aude financier du rojet PAADESCO-SHSHIKARA pour les exercices 2020-202 1 et 2021-2022	IDA / D3200	Align systems to improve st udent progression and learni ng in early grades	A posteriori	Sélection au moind re coût	Open - Internationa l		40,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2021-08-21	2021-09-17	2021-09-11		2021-10-25			2021-11-22		2021-12-22		2022-01-26		2022-03-02		2022-08-29		
D10101 / Recrutement d'un cabinet pour l'Assistance tec hnique pour: (i) développer e t implémenter la stratégie po ur codification et géolocalisat ion des écoles, (ii) développer une application pour la coll ecte des données haute fréq uence M&E	IDA / V1680	Enhancing parental support and school attendance of st udents	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa l		300,000.00	0.00	Annulé	2018-08-13	2019-02-18	2018-09-03	2019-05-24	2018-10-17			2018-11-14		2018-12-14		2019-01-18		2019-02-22		2020-02-22		

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify d/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
A10100 / Consultant pour développer la stratégie de communication et appuyer la CCI	IDA / V1680	Align school level activities to improve student performance in early grades	A posteriori	Individuel	Limited		37,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2018-06-15	2018-10-26	2018-06-20	2018-11-04	2018-07-11		2018-08-15		2019-02-11	
B10102 / Assistance techniq ue pour l'intégration du program me d'accélération des ap prentissages de la lecture	IDA / V1680	Align systems to improve st udents progression and learni ng in early grades	A priori	Sélection de consultants par entent e directe	Direct		200,000.00	0.00	Annulé	2018-07-16	2018-07-15	2018-07-26	2018-07-23			2018-09-29		2019-03-28	
B10103 / Assistance techniq ue pour le renforcement des curriculums, développement des manuels scolaires, guide des enseignants, module de formation et supports pédagogiques	IDA / V1680	Align systems to improve st udent progression and learni ng in early grades	A priori	Sélection de consultants par entent e directe	Direct		1,000,000.00	1,153,791.11	Signé	2018-07-23	2018-07-23	2018-08-02	2018-07-26			2018-10-06	2018-11-30	2019-04-04	
B10104 / Consultant local po ur appuyer la rédaction et ki rundi des guides des directeurs et CCEs	IDA / V1680	Align systems to improve st udent progression and learni ng in early grades	A posteriori	Individuel	Limited		2,000.00	0.00	En attente d'exécut ion	2018-05-31		2018-06-05		2018-06-26		2018-07-31		2019-01-27	
D10100 / Consultants pour l a rédaction des manuels de procédures administratives, financières et comptables, passa tion de marchés, suivi évaluation	IDA / V1680	Enhancing parental support and school attendance of st udents	A posteriori	Individuel	Limited		15,800.00	0.00	En cours d'exécut ion	2018-06-25	2018-06-09	2018-06-30		2018-07-21		2018-08-25		2019-02-21	

D10108 / Recrutement d'un comptable	IDA / V1680	Enhancing parental support and school attendance of students	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-02		2018-08-20	2018-09-10	2018-10-15	2019-04-13			
D10109 / Recrutement d'un(e) assistant(e) administratif(ve)	IDA / V1680	Enhancing parental support and school attendance of students	A posteriori	Individuel	Limited		9,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-07-02	2018-06-11	2018-07-07	2018-07-28	2018-09-01	2019-02-28			
B10102 BIS / Assistance technique pour l'intégration du programme d'accélération des apprentissages de la lecture	IDA / V1680	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		200,000.00	199,985.00	Signé	2018-07-16	2018-07-16	2018-07-23	2018-07-23	2019-03-22	2019-03-07	2019-09-18		
B10105 / Recrutement d'une institution pour faire l'illustration des manuels des élèves et des guides pédagogiques	IDA / D3200	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-20		2019-01-30		2019-04-05	2019-10-02			
B10106 / Recrutement d'un expert pour l'élaboration des livrets de lecture supplémentaires	IDA / D3200	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-15		2019-05-20	2019-06-10	2019-07-15	2020-01-11			
B10107 / Recrutement d'auteurs experts dans la rédaction des livrets de lecture et qui vont travailler en atelier	IDA / D3200	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-30		2019-06-18	2019-07-09	2019-08-13	2020-02-09			
B10108 / Recrutement des illustrateurs pour l'illustration des livrets de lecture et qui vont travailler en atelier avec les auteurs	IDA / D3200	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-01	2019-03-27	2019-06-19	2019-07-10	2019-08-14	2020-02-10			
B10109 / Recrutement d'un consultant pour appuyer dans la finalisation et la cohérence du guide administratif et du guide pédagogique	IDA / D3200	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-27		2019-04-01	2019-04-22	2019-05-27	2019-11-23			
C10101 / Recrutement d'un Consultant senior qui sera chargé d'inclure dans le manuel des éléments d'enrichissement et du module pour la formation des CGEs, de la boîte à outils ainsi que de sa traduction en Kirundi.	IDA / D3200	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-22		2019-04-27	2019-05-18	2019-06-22	2019-12-19			
C10102 / Recrutement d'un Consultant junior qui sera chargé de faire l'illustration du module pour la formation des CGEs qui sera traduit en Kirundi ainsi que de la boîte à outils	IDA / D3200	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-30	2019-05-21	2019-05-05	2019-05-26	2019-06-30	2019-12-27			
D10122 / Recrutement d'un Consultant spécialiste en sciences de l'éducation pour l'évaluation des items d'évaluation (2e et 4e année)	IDA / D3200	Enhancing parental support and school attendance of students	A posteriori	Individuel	Direct		50,000.00	45,508.00	Signé	2019-03-27	2019-03-27	2019-04-06	2019-03-27	2019-04-27	2019-04-05	2019-06-01	2019-04-10	2019-11-28
D10123 / Recrutement d'un Consultant statisticien pour l'analyse et le traitement des données d'évaluation	IDA / D3200	Enhancing parental support and school attendance of students	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-28		2019-04-02	2019-04-23	2019-05-28	2019-11-24			
D10111 / Recrutement d'un chauffeur	IDA / V1680	Enhancing parental support and school attendance of students	A posteriori	Individuel	Open		3,600.00	0.00	Annulé	2018-07-02		2018-08-20	2018-09-10	2018-10-15	2019-04-13			
D10110 / Recrutement d'un trésorier	IDA / V1680	Enhancing parental support and school attendance of students	A posteriori	Individuel	Open		7,200.00	0.00	Annulé	2018-07-02		2018-08-20	2018-09-10	2018-10-15	2019-04-13			
B10100 / Etude sur les pratiques pédagogiques en classe	IDA / V1680	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	Annulé	2018-06-11		2018-06-16	2018-07-07	2018-08-11	2019-02-07			
D10107 / Recrutement d'un spécialiste des opérations et suivi/évaluation	IDA / V1680	Enhancing parental support and school attendance of students	A priori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2018-07-02	2018-07-15	2018-08-20	2018-09-10	2018-10-15	2019-04-13			
D10106 / Recrutement d'un responsable en Passation des marchés	IDA / V1680	Enhancing parental support and school attendance of students	A priori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2018-07-02	2018-07-15	2018-08-20	2018-09-10	2018-10-15	2019-04-13			
D10105 / Recrutement d'un responsable administratif et financier	IDA / V1680	Enhancing parental support and school attendance of students	A priori	Individuel	Open		24,000.00	0.00	Annulé	2018-07-02	2018-07-15	2018-08-20	2018-09-10	2018-10-15	2019-04-13			
D10104 / Recrutement du Coordinateur du Projet	IDA / V1680	Enhancing parental support and school attendance of students	A priori	Individuel	Open		32,000.00	0.00	Annulé	2018-07-02	2018-07-15	2018-08-20	2018-09-10	2018-10-15	2019-04-13			
D10113 / Recrutement d'un spécialiste en Education	IDA / V1680	Enhancing parental support and school attendance of students	A posteriori	Individuel	Open		16,000.00	0.00	Annulé	2019-05-15		2019-07-03	2019-07-24	2019-08-28	2020-02-24			
B10110 / Recrutement d'un consultant spécialiste en déontologie professionnelle et en administration	IDA / D3200	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A posteriori	Individuel	Direct		5,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-31	2019-05-14	2019-06-10	2019-07-01	2019-08-05	2020-02-01			
B10111 / Recrutement d'un coordinateur du Projet	IDA / D3200	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A posteriori	Individuel	Open		32,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-07-16	2018-07-16	2019-07-14	2019-08-04	2019-09-08	2020-03-06			
B10113 / Recrutement d'un responsable en Passation des marchés	IDA / D3200	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-07-16	2018-07-16	2019-07-14	2019-08-04	2019-09-08	2020-03-06			
B10112 / Recrutement d'un responsable en Administratif et Financier	IDA / D3200	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-07-16	2018-07-16	2019-07-14	2019-08-04	2019-09-08	2020-03-06			
B10115 / Recrutement d'un spécialiste des opérations et suivi/évaluation	IDA / D3200	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-07-16	2018-07-16	2019-07-14	2019-08-04	2019-09-08	2020-03-06			

A20101 / Recrutement d'un Consultant National chargé d'élaborer une étude d'impact Environnemental et Social et de Plan de Gestion de la Construction et de l'Utilisation des Systèmes de Collecte des Eaux Pluviales (SCEPs) dans les écoles de Muyinga et de Kir	IDA / D3200	Align school level activities to improve student performance in early grades	A posteriori	Individuel	Open	10,000.00	15,509.70	Signé	2019-07-31	2019-07-10	2019-09-18	2020-04-23	2019-10-09	2020-05-15	2019-11-13	2020-05-16	2020-05-11
B10134 / Recrutement d'un spécialiste en technologie pour contribuer à la préparation du Guide Pédagogique pour l'enseignant de l'École Fondamentale	IDA / D3200	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A posteriori	Individuel	Direct	10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-15	2019-07-15	2019-07-25		2019-08-15		2019-09-19		2020-03-17
B10118 / Recrutement d'un expert en éducation pour contribuer à la préparation du Guide Pédagogique pour l'enseignant de l'École Fondamentale	IDA / D3200	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A posteriori	Individuel	Direct	10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-05		2019-07-15		2019-08-05		2019-09-09		2020-03-07
D20107 / Recrutement d'un(e) Assistant(e) Administratif(ve)	IDA / D3200	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-01		2019-12-20		2020-01-10		2020-02-14		2020-08-12
D20113 / Recrutement d'un Spécialiste en Education	IDA / D3200	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A posteriori	Individuel	Open	22,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-01		2019-12-20		2020-01-10		2020-02-14		2020-08-12
D20106 / Recrutement d'un comptable 1	IDA / D3200	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-01		2019-12-20		2020-01-10		2020-02-14		2020-08-12
D20108 / Recrutement d'un comptable 2	IDA / D3200	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-01		2019-12-20		2020-01-10		2020-02-14		2020-08-12
D20114 / Recrutement d'un Auditeur Interne	IDA / D3200	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A posteriori	Individuel	Open	22,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-01		2019-12-20		2020-01-10		2020-02-14		2020-08-12
D20142 / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale	IDA / D3200	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A posteriori	Individuel	Open	24,200.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-24	2021-05-24	2021-07-04		2021-07-25		2021-08-29		2022-02-25
B10121 / Recrutement d'un Consultant Senior pour assurer la qualité du travail des écrivains et des illustrateurs de livres supplémentaires de lecture pour les enfants de la 1ère et 2ème année de l'école fondamentale	IDA / D3200	Improve instructional practice in the classroom	A posteriori	Individuel	Open	6,950.00	0.00	Annulé	2021-05-21	2021-05-24	2021-07-09		2021-07-30		2021-09-03		2022-03-02
D20141 / Recrutement d'un Consultant individuel national (RIF) chargé(e) d'actualiser le manuel d'éducation du projet PAADESCO	IDA / D3200	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A posteriori	Individuel	Open	4,500.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-12	2021-09-17	2021-09-30		2021-10-21		2021-11-25		2022-05-24
B10122 / Recrutement d'un Consultant individuel n°1 membre du PANEL des écrivains	IDA / D3200	Improve instructional practice in the classroom	A posteriori	Individuel	Open	2,700.00	0.00	Annulé	2021-08-23	2021-09-17	2021-10-11		2021-11-01		2021-12-06		2022-06-04
B10126 / Recrutement d'un Consultant individuel n°1 membre du PANEL des illustrateurs	IDA / D3200	Improve instructional practice in the classroom	A posteriori	Individuel	Open	2,100.00	0.00	Annulé	2021-08-23	2021-09-17	2021-10-11		2021-11-01		2021-12-06		2022-06-04
B10125 / Recrutement d'un Consultant individuel n°4 membre du PANEL des écrivains	IDA / D3200	Improve instructional practice in the classroom	A posteriori	Individuel	Open	2,700.00	0.00	Annulé	2021-08-23	2021-09-17	2021-10-11		2021-11-01		2021-12-06		2022-06-04
B10127 / Recrutement d'un consultant individuel n°2 membre du PANEL des illustrateurs	IDA / D3200	Improve instructional practice in the classroom	A posteriori	Individuel	Open	2,100.00	0.00	Annulé	2021-08-23	2021-09-17	2021-10-11		2021-11-01		2021-12-06		2022-06-04
B10123 / Recrutement d'un Consultant individuel n°2 membre du PANEL des écrivains	IDA / D3200	Improve instructional practice in the classroom	A posteriori	Individuel	Open	2,700.00	0.00	Annulé	2021-08-23	2021-09-17	2021-10-11		2021-11-01		2021-12-06		2022-06-04
B10124 / Recrutement d'un consultant individuel n°3 membre du PANEL des écrivains	IDA / D3200	Improve instructional practice in the classroom	A posteriori	Individuel	Open	2,700.00	0.00	Annulé	2021-08-23	2021-09-17	2021-10-11		2021-11-01		2021-12-06		2022-06-04
B10129 / Recrutement d'un consultant individuel n°4 membre du PANEL des illustrateurs	IDA / D3200	Improve instructional practice in the classroom	A posteriori	Individuel	Open	2,100.00	0.00	Annulé	2021-08-23	2021-09-17	2021-10-11		2021-11-01		2021-12-06		2022-06-04
B10128 / Recrutement d'un consultant individuel n°3 membre du PANEL des illustrateurs	IDA / D3200	Improve instructional practice in the classroom	A posteriori	Individuel	Open	2,100.00	0.00	Annulé	2021-08-23	2021-09-17	2021-10-11		2021-11-01		2021-12-06		2022-06-04
D20151 / Recrutement par l'Entente Directe de Monsieur M BAZA MWENYEBATU Jean Christophe, Spécialiste en Education au Projet PAADESCO-SHI SHIKARA	IDA / D3200	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A posteriori	Individuel	Direct	24,030.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-20		2021-10-30		2021-11-20		2021-12-25		2022-06-23
D20152 / Recrutement par l'Entente Directe de Mademoiselle IRAKOZE Digne, Assistante Administrative au Projet PAADESCO-SHI SHIKARA	IDA / D3200	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A posteriori	Individuel	Direct	15,456.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-20		2021-10-30		2021-11-20		2021-12-25		2022-06-23
D20153 / Recrutement par l'Entente Directe de Monsieur N DIKUMANA Jean Bosco, Auditeur Interne du Projet PAADESCO-SHI SHIKARA	IDA / D3200	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A posteriori	Individuel	Direct	23,697.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-20		2021-10-30		2021-11-20		2021-12-25		2022-06-23
D20154 / Recrutement par l'Entente Directe de Monsieur N SAUYIMANA Anselme, Comptable 1 du Projet PAADESCO-SHI SHIKARA	IDA / D3200	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A posteriori	Individuel	Direct	15,456.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-20		2021-10-30		2021-11-20		2021-12-25		2022-06-23

D20155 / Recrutement par Entente Directe de Madame NI JIMBERE Denise, Comptable 2 du Projet PAADESCO-SHSHIKARA	IDA / D3200	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A posteriori	Individuel	Direct		15,456.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-20		2021-10-30	2021-11-20		2021-12-25	2022-06-23
D20204 / Recrutement par Entente Directe de Madame SAMANDARI Béatrice, Coordinatrice du Projet PAADESCO-SHSHIKARA	IDA / D3200	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		44,348.07	0.00	En cours d'examen	2022-06-30	2022-07-11	2022-07-10			2022-09-13	2023-03-12
D20205 / Recrutement par Entente Directe de Monsieur B LITOTO Appolinaire, Responsable Administratif et Financier du Projet PAADESCO-SHSHIKARA	IDA / D3200	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		32,070.98	0.00	En cours d'examen	2022-06-30	2022-07-11	2022-07-10			2022-09-13	2023-03-12
D20206 / Recrutement par Entente Directe de Monsieur N TAWUNKINDA Gaston, Spécialiste en Passation des Marchés du Projet PAADESCO-SHSHIKARA	IDA / D3200	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		29,410.13	0.00	En cours d'examen	2022-06-30	2022-07-11	2022-07-10			2022-09-13	2023-03-12
D20207 / Recrutement par Entente Directe de Madame NI YONZIMA Mathilde, Responsable de Suivi-Evaluation du Projet PAADESCO-SHSHIKARA	IDA / D3200	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		29,410.13	0.00	En cours d'examen	2022-06-30	2022-07-11	2022-07-10			2022-09-13	2023-03-12
D20179 / Recrutement d'un(e) Assistant(e) en Passation des Marchés du Projet PAADESCO-SHSHIKARA	IDA / D3200	Align systems to improve student progression and learning in early grades	A posteriori	Individuel	Open - National		15,331.92	0.00	En attente d'exécution	2022-07-25		2022-09-12	2022-10-03		2022-11-07	2023-05-06