

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Eastern Recovery Project (P145196)

Project Implementation agency: FSRDC

Date of the Procurement Plan: February 2018

Period covered by this Procurement Plan: January 2018 - December 2018

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016 and revised November 2017) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the Borrower’s Public Procurement Law No 10/010 of April 27, 2010 (PPL) and the Manual of Procedures of the PPL as per Borrower’s Decree No 10/22 of June 2, 2010, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- (a) **Standard Bidding Documents:** All standard bidding documents to be used for the Project under NCB shall be found acceptable to the World Bank before their use during the implementation of Project;

- (b) **Eligibility:** Eligibility of bidders and acceptability of their goods and services shall not be based on their nationality and/or their origin; and association with a national firm shall not be a condition for participation in a bidding process. Therefore, except for the ineligibility situations referred to in paragraphs 1.10(a) (i) and 1.10(a) (ii) of the Procurement Guidelines, the eligibility of bidders must be based solely on their qualification, experience and capacity to carry out the contract related to the specific bidding process;
- (c) **Advertising and Bid Preparation Time:** Bidding opportunities shall be advertised at least in a national newspaper of wide circulation and on the website of the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) and bidders should be given at least 30 days from the date of invitation to bid or the date of availability of the bidding documents, whichever is later;
- (d) **Criteria for Qualification of Bidders:** Qualification criteria shall only concern the bidder's capability and resources to perform the contract taking into account objective and measurable factors. Such criteria for qualification of bidders shall be clearly specified in the bidding documents;
- (e) **Bid Evaluation and Contract Award:** A contract shall be awarded to the substantially responsive and lowest evaluated bidder provided that such bidder meets the qualification criteria specified in the bidding documents. No scoring system shall be allowed for the evaluation of bids, and no "blanket" limitation to the number of lots which can be awarded to a bidder shall apply. The criteria for bid evaluation and the contract award conditions shall be clearly specified in the bidding documents;
- (f) **Preferences:** No preference shall be given to domestic/regional bidders; to domestically/regionally manufactured goods; and to bidders forming a joint venture with a national firm or proposing national sub-contractors or carrying out economic activities in the territory of the Recipient;
- (g) **Publication of Contract Award:** Information on all contract awards shall be published in at least a national newspaper of wide circulation or in the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) web-site;
- (h) **Fraud and Corruption:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy to sanction firms or individuals found to have engaged in fraud and corruption as set forth in the Procurement Guidelines;
- (i) **Inspection and Audit Rights:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall

- include provisions stating the World Bank's policy with respect to inspection and audit of accounts, records and other documents relating to the bid submission and contract performance;
- (j) **Requirement for administrative documents and/or tax clearance certificate:** The bidding documents shall not require foreign bidders to produce any administrative or tax related certificates prior to confirmation of awarding a contract; and
 - (k) **Modifications of a Signed Contract:** Any change in the contract amount which, singly or combined with all previous changes, increases the original contract amount by fifteen (15) percent or more must be done through an amendment to the signed contract instead of signing a new contract.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***).

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Other Relevant Procurement Information. *"Not Applicable"*

PROCUREMENT PLAN Congo, Democratic Republic of : DRC Eastern Recovery Project

General Information

Country: Congo, Democratic Republic of Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2022-05-23
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2022-06-28
GPN Date:
Project ID: P145196
Project Name: DRC Eastern Recovery Project
Loan / Credit No: IDA / 66650
Executing Agency: Social Fund DRC, Sud Kivu Antenna

Active Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Closure													
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual											
ZR-FSRDC SK-284175-CW-R FQ / 20 (SK -C1) Construction de 3 CS dans les quartiers Kabindula, Kimanga et Kasenga des communes de Kalundu et Mulongwe dans la ville d'Uvira. En 3 lots - Lot 1 : CS KABINDULA ETAT, Lot 2 : CS Kimanga, Lot 3 : CS KASENGA ETAT	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-S PD)	390,000.00	0.00	En attente d'exécution																	2022-07-05			2022-08-30	2023-02-26									
ZR-FSRDC SK-284184-CW-R FQ / 21 (SK -C1) Construction de 4 CS dans les groupements Mulungu, Runiga, Lemera et Uvungi de la chefferie de Bafuwa à Uvira. En 4 lots - Lot 1 : CS KAZINDWE, Lot 2 : CS RUNIGU, Lot 3 : CS KUDU, Lot 4 : CS LUBERIZI ETAT	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-S PD)	520,000.00	0.00	En attente d'exécution																			2022-07-05			2022-08-30	2023-02-26							
ZR-FSRDC SK-284187-CW-R FQ / 22 (SK -C1) Construction de 2 centres de santé dans les groupements Kabunambo et Lubanzi de la chefferie de la plaine Ruzizi dans la province du Sud Kivu. En 2 lots distingués : - Lot 1 : Centre de Santé BI RIBA - Lot 2 : Centre de Santé LU	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-S PD)	260,000.00	0.00	En attente d'exécution																				2022-07-05			2022-08-30	2023-02-26						
ZR-FSRDC SK-284190-CW-R FQ / 23 (SK -C1) Construction des 3 écoles primaires dans les quartiers de Nyamwanda, Kalundu et Songo de la commune de Kalundu dans la Ville d'Uvira, Province du Sud Kivu. En 3 lots distingués : - Lot 1 : EP UVIRA, - Lot 2 : EP KALUNDU, - Lot 3 : EP MUNANIRA	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-S PD)	390,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2022-07-05			2022-08-30	2023-02-26					
ZR-FSRDC SK-284193-CW-R FQ / 24 (SK -C1) Construction des 4 écoles primaires dans les quartiers de Mulongwe, Rombe, Kikombe et Kibonwe dans la Ville d'Uvira. En 4 lots distingués : - Lot 1 : EP LUBENGA, - Lot 2 : EP MULUNGWE, - Lot 3 : EP ADIDJA, - Lot 4 : EP DE LA SUCKI	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-S PD)	520,000.00	0.00	En attente d'exécution																						2022-07-05			2022-08-30	2023-02-26				
ZR-FSRDC SK-284194-CW-R FQ / 25 (SK -C1) Construction des 2 écoles primaires dans les quartiers de Kavimira et Rungenge de la commune de Kavimira dans la Ville d'Uvira, Province du Sud Kivu. En 2 lots distingués : - Lot 1 : EP KIRO, - Lot 2 : EP KATONYERA	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-S PD)	260,000.00	0.00	En attente d'exécution																							2022-07-05			2022-08-30	2023-02-26			
ZR-FSRDC SK-284216-CW-R FQ / 26 (SK -C1) Construction des 4 EP dans les Q les groupements de Makobola 1, Kalungwe, Kaganjo et Katalla dans la chefferie de Bavira, Province du Sud Kivu. En 4 lots : Lot 1 : EP SHIRIKA MAKOBOLA 1, Lot 2 : EP KAMONGOLA, Lot 3 : EP KAHLELE, Lot 4 : EP KATO	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-S PD)	520,000.00	0.00	En attente d'exécution																								2022-07-05			2022-08-30	2023-02-26		
ZR-FSRDC SK-284220-CW-R FQ / 27 (SK -C1) Construction des 4 EP dans les Q les groupements de Karhongo/Nyangezi, Munoso, Kamisimbi et Ruhala dans le territoire de waluungu, Province du Sud Kivu. En 4 lots : Lot 1 : EP RUSHEBYI, Lot 2 : EP NYAMURUZA, Lot 3 : EP BUSHINGI, Lot 4 : EP KA	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-S PD)	520,000.00	0.00	En attente d'exécution																									2022-07-05			2022-08-30	2023-02-26	
ZR-FSRDC SK-284222-CW-R FQ / 28 (SK -C1) Construction des 4 EP dans les Q les groupements de Luchiga, Nioma, Nduba et Mudusa dans les territoires de waluungu et Kabara Uvira. En 4 lots : Lot 1 : EP ROKIYEBE, Lot 2 : EP SHAHIDI, Lot 3 : EP MUGONO, Lot 4 : EP	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-S PD)	520,000.00	0.00	En attente d'exécution																										2022-07-05			2022-08-30	2023-02-26
ZR-FSRDC SK-284273-CW-R FQ / 30 (SK -C1) Travaux de la réhabilitation des locaux de CLD (50 CLD) en plusieurs lots	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-S PD)	50,000.00	0.00	En attente d'exécution																										2022-07-05			2022-08-30	2023-02-26
ZR-FSRDC SK-289293-CW-R FQ / 31 (SK-C1) Construction de l'Ecole Primaire la JIHUDI dans le groupement Kambamba, chefferie plaine de la Ruzizi,	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-S PD)	130,000.00	0.00	En attente d'exécution																										2022-07-09			2022-09-03	2023-03-02

ZR-FSRDC SK-289296-CW-R FO / 2 (SK-C1) Construction d u centre de santé CIRIRI, dans le quartier Kanjingu, commune de Bagira.	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		Request for Quotations (Non Bank-5 PD)	130,000.00	0.00	En attente d exécution													2022-07-16						2023-03-09
---	-------------	------------------------------------	--------------	-----------------	---------	-----------------------------	--	--	------------	------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion						
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
ZR-FSRDC SK-284099-GO-RF / 4 (SK -C1) Acquisition des équipements scolaires des 5 écoles primaires dans 5 quartiers de la commune de Bagira, à BUKAVU. En 5 lots -Lots 1 : EP BULENGA, Lot 2 : EP CIRIRI, Lot 3 : EP MULAMBULU, Lot 4 : EP LIMOJA, Lot 5 : EP...	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		75,000.00	0.00	En attente d exécution																							
ZR-FSRDC SK-284105-GO-RF / 5 (SK -C1) Acquisition des équipements scolaires des 2 écoles primaires dans 2 quartiers de la commune de Bagira, ville de Bukavu. En 2 lots distingués : -Lot 1 : Equipements Scolaires EP MULWA -Lot 2 : Equipements Scolaires EP FENDO	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d exécution																							
ZR-FSRDC SK-284110-GO-RF / 7 (SK -C1) Acquisition des équipements scolaires des 3 EP dans 3 quartiers de la commune d'IBANDA, ville de Bukavu. En 3 lots distingués : -Lots 1 : EP KAHYA, Lot 2 : EP MATENDO, Lot 3 : EP NGUBA	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		45,000.00	0.00	En attente d exécution																							
ZR-FSRDC SK-284114-GO-RF / 8 (SK -C1) Acquisition des équipements médicaux au profit du centre de santé KAMIE RO dans le quartier CIKERA de la commune de BAGIRA dans la ville de Bukavu, Province du Sud Kivu	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	En attente d exécution																							
ZR-FSRDC SK-284116-GO-RF / 9 (SK -C1) Acquisition des équipements médicaux au profit du centre de santé de MULEZI dans le quartier CIKON YI de la commune de BAGIRA dans la ville de Bukavu, Province du Sud Kivu.	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	En attente d exécution																							
ZR-FSRDC SK-284118-GO-RF / 10 (SK -C1) Acquisition des équipements médicaux au profit du centre de santé EST M KARHALE dans quartier Nyakaliba de la commune de KADUTU dans la ville de Bukavu, Province du Sud Kivu	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	En attente d exécution																							
ZR-FSRDC SK-284127-GO-RF / 11 (SK -C1) Acquisition d équipements scolaires 3 écoles primaires dans les quartiers de Nyanyanda, Kalanda et Songo de la commune Kalundu dans la ville d'UVIRA. En 3 lots distingués : -Lot 1 : EP UVIRA -Lot 2 : EP KALINDU -Lot 3 : EP MUN	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		45,000.00	0.00	En attente d exécution																							
ZR-FSRDC SK-284134-GO-RF / 12 (SK -C1) Acquisition d équipements scolaires 4 écoles primaires dans les quartiers de Mulungwe, Kakombe et Kibondwe de la commune Mulungwe dans la ville d'UVIRA. En 3 lots distingués : -Lot 1 : EP UMO LURENCA -Lot 2 : EP MULUNGWE -Lot 3 : EP ADDIDA	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d exécution																							
ZR-FSRDC SK-284141-GO-RF / 13 (SK -C1) Acquisition d équipements scolaires 2 écoles primaires dans les quartiers de Kavivira et Fugero de la commune Kavivira dans la ville d'UVIRA, Province du Sud Kivu. En 2 lots distingués : - Lot 1 : EP KIKO	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d exécution																							
ZR-FSRDC SK-284146-GO-RF / 14 (SK -C1) Acquisition d équipements scolaires 4 EP dans les groupements de K akobola 1, Kalungwe, Kagandwa et Kabala dans la chefferie de Bavira. En 4 lots : Lot 1 : EP SHIRIKA MAKOBOLA, Lot 2 : EP KAMONGO	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d exécution																							
ZR-FSRDC SK-284148-GO-RF / 15 (SK -C1) Acquisition d équipements scolaires 4 EP dans les groupements de K arhongo/Nyangezi, Munosho, Kamsimbi et Iuhala le territoire de Walumbe à Uvira, 4 lots : Lot 1 : EP RUSHEBEYE, Lot 2 : EP NYAMURIZZA, Lot 3 : EP BUSHINGI, Lot 4 : EP KAH	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d exécution																							

ZR-FSRDC SK-284156-GO-RF Q / 16.(SK -C1) Acquisition d' équipements scolaires 4 E P dans les groupements de Mulungu, indaba et Mutasa dans les territoires de Walungu et Kabara à Uvira. En 4 lots : Lot 1 : EP BOYKEBE, Lot 2 : EP SHAHIDI, Lot 3 : EP MUGONO	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	60,000.00	0.00	En attente d' exécution	2022-07-05	2022-08-30	2023-02-26
ZR-FSRDC SK-284161-GO-RF Q / 17.(SK -C1) Acquisition d' équipements médicaux de 3 CS dans les QI Kalindula, Kimanga et Kasenga des communes de Kalundwe et Mulungu dans la ville d'UVIRA. En 3 lots : Lot 1 : CS KABINDULA ETAT, Lot 2 : CS Kimanga, Lot 3 : CS KASENGA ETAT	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	75,000.00	0.00	En attente d' exécution	2022-07-05	2022-08-30	2023-02-26
ZR-FSRDC SK-284164-GO-RF Q / 18.(SK -C1)Acquisition de s équipements médicaux des 4 CS dans les groupements Mulungu, Runigu, Iemera et Luungu de la chefferie de Bafulero au Sud Kivu. En 4 lots : Lot 1 : CS KAZINWE, Lot 2 : CS RUNINGU, Lot 3 : CS KUDO, Lot 4 : CS LUBERIZI ETAT	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	En attente d' exécution	2022-07-05	2022-08-30	2023-02-26
ZR-FSRDC SK-284170-GO-RF Q / 19.(SK -C1) Acquisition d' équipements médicaux de 5 2 centres de santé dans les groupements Kabunambo et Luberizi la chefferie de la plaine de Ruzizi à Uvira. En 2 lots distingues : -Lot 1 : CS BIRIBA -Lot 2 : CS LUBERIZI ETAT	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	50,000.00	0.00	En attente d' exécution	2022-07-05	2022-08-30	2023-02-26
ZR-FSRDC SK-284230-GO-RF Q / 25.(SK -C1) Addition d'e au dans le groupement de Kamanyola dans le territoire de s Walungu, Province du Sud Kivu.	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	130,000.00	0.00	En attente d' exécution	2022-07-05	2022-08-30	2023-02-26
ZR-FSRDC SK-284254-GO-RF Q / 2.(SK-C2) Acquisition des smartphones pour les 30 AST de TMI	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	En attente d' exécution	2022-07-09	2022-09-03	2023-03-02
ZR-FSRDC SK-284433-GO-RF Q / 3.(SK-C2) Acquisition des matériels informatiques et autres pour le TMI	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	30,000.00	0.00	En attente d' exécution	2022-07-17	2022-09-11	2023-03-10
ZR-FSRDC SK-284435-GO-RF Q / 5.(SK-C2) Acquisition des équipements pour la distribution des cash sur le site (TMI)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	En attente d' exécution	2022-07-12	2022-09-06	2023-03-05
ZR-FSRDC SK-284436-GO-RF Q / 6.(SK-C2)Impression des gadgets de sensibilisation pour les AST des TMI	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	15,000.00	0.00	En attente d' exécution	2022-06-20	2022-08-15	2023-02-11
ZR-FSRDC SK-284468-GO-RF Q / 33.(SK-C2) Fourniture des matériaux de construction pour la construction/réhabilitation des petits ouvrages (ponts, porceaux, dalots, buses, asserelles, etc) à Bukavu Lot 1 : QI Panzi... Lot 2 : QI Gajangu, Lot 3 : Lumumba Lot	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	300,000.00	0.00	En attente d' exécution	2022-07-17	2022-09-11	2023-03-10
ZR-FSRDC SK-284473-GO-RF Q / 35.(SK-C2) Acquisition de 3 (EPI) dans le cadre de la mise en œuvre des C/THMO à d'Uvira (14 quartiers), répartis en 3 lots Lot 1 - Balufuru (Q/ Kigoma), lot 2 - Plaine de Ruzizi ; (Q/Kabunambo), Lot 3 - Bavira (Q/	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	160,000.00	0.00	En attente d' exécution	2022-07-09	2022-09-03	2023-03-02
ZR-FSRDC SK-284476-GO-RF Q / 36.(SK-C2) Acquisition des outillages (petits matériels) dans le cadre de la mise en œuvre des chantiers dans la ville d'Uvira (14 quartiers), répartis en 3 lots, Lot1 : Balufuru (Q/ Kigoma), lot2: Plaine de Ruzizi : (Q/Kabunambo), Lot3: Bavira (Q/Bjombongo)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	160,000.00	0.00	En attente d' exécution	2022-07-10	2022-09-04	2023-03-03
ZR-FSRDC SK-284479-GO-RF Q / 37.(SK-C2) Acquisition de s 14 kits médicaux d'urgence dans le cadre de la mise en œuvre de chantiers de travaux à haute intensité de la main d'œuvre à Uvira dans la province du Sud Kivu (14 chantiers)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	15,000.00	0.00	En attente d' exécution	2022-07-12	2022-09-06	2023-03-05
ZR-FSRDC SK-284480-GO-RF Q / 38.(SK-C2) Acquisition des fournitures et kits de recrutement des bénéficiaires dans le cadre de la mise en œuvre des chantiers de travaux à haute intensité de la main d'œuvre à Uvira dans la province du Sud Kivu (14 chantiers)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	15,000.00	0.00	En attente d' exécution	2022-07-13	2022-09-07	2023-03-06
ZR-FSRDC SK-284482-GO-RF Q / 39.(SK-C2)Acquisition de 2 8 panneaux métalliques pour le mécanisme de gestion des plaintes dans le cadre de la mise en œuvre de 14 chantiers de travaux à haute intensité de la main d'œuvre dans les 14 quartiers de la ville d'Uvira	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	7,000.00	0.00	En attente d' exécution	2022-07-10	2022-09-04	2023-03-03

ZR-FSRDC SK-284485-GO-RF Q / 41 (SK-C2) Acquisition de 5 210 kits de lavage des mains pour les Bénéficiaires dans le cadre de la mise en œuvre de chantiers de travaux à haute intensité de la main d'œuvre dans les quartiers des communes de la ville de Bukavu	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			5,670.00	0.00	En attente d'exécution									2022-07-16														2022-09-10			2023-03-09	
ZR-FSRDC SK-284488-GO-RF Q / 42 (SK-C2) Acquisition de 294 panneaux de signalisation des chantiers dans le cadre de la mise en œuvre de chantiers de travaux à haute intensité de la main d'œuvre dans la ville d'Uvira dans la province du Sud Kivu	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			14,700.00	0.00	En attente d'exécution									2022-07-11															2022-09-05			2023-03-04
ZR-FSRDC SK-284495-GO-RF Q / 45 (SK-C2) Fourniture des matériaux de construction pour la construction/réhabilitation des petits ouvrages (ponts, ponceaux, dalots, buses, passerelles, etc.) 3 lots : Lot 1 : Balufuru (Q/Kigoma...), Lot 2 : Plaine de Ruzizi (Q/Kabunambo), Lot 3 : Bavira (Q)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			210,000.00	0.00	En attente d'exécution									2022-07-24															2022-09-18			2023-03-17
ZR-FSRDC SK-284497-GO-RF Q / 46 (SK-C2) Fourniture des Latérites/Limonites pour le rechargement des axes dans le cadre des C/THIMO à Uvira, en 3 lots Lot 1 : Balufuru (Q/Kigoma...), Lot 2 : Plaine de Ruzizi (Q/Kabunambo), Lot 3 : Bavira (Q/B)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			112,000.00	0.00	En attente d'exécution									2022-07-09															2022-09-03			2023-03-02
ZR-FSRDC SK-284504-GO-RF Q / 47 (SK-C2) Fourniture de pelouse, de bambous, fleurs, plantes et viviers pour l'embellissement et protection de s'accotements dans le cadre des C/THIMO à Uvira. Lot 1 : Balufuru (Q); lot 2 : Plaine de Ruzizi (Q/Kabunambo...); lot 3 : Bavira (Q/B)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			28,000.00	0.00	En attente d'exécution									2022-06-13															2022-08-08			2023-02-04
ZR-FSRDC SK-289301-GO-RF Q / 6 (SK-C1) Acquisition des 5 8 Panneaux des signalisations pour les mécanismes des gestion des plaintes	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			17,400.00	0.00	En attente d'exécution									2022-08-02															2022-09-27			2023-03-26

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion															
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual												
ZR-FSRDC SK-284245-GO-RF Q / 13 (SK-C2) Sélection d'un Service traileur pour la formation de 40 AST de TMI	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		3,000.00	0.00	En attente d'exécution																									2022-06-18			2022-08-13			2023-02-09	
ZR-FSRDC SK-284493-NC-RF Q / 44 (SK-C2) Sélection des services traileurs pour la formation des chefs des chartiers (16), chefs d'équipes (154) points focaux environnementaux et sociaux (20) et agents de suivi des terrains (20)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,750.00	0.00	En attente d'exécution																										2022-07-10			2022-09-04			2023-03-03
ZR-FSRDC SK-289011-NC-RF Q / 8 (SK-C2) Recrutement d'une institution bancaire éligible pour le TMI dans le Sud Kivu	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		225,000.00	0.00	En attente d'exécution																										2022-07-06			2022-08-31			2023-02-27

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion												
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual									
ZR-FSRDC SK-289314-CS-CO S / 3 (SK-C2) Recrutement de 10 ONGs Chargées d'administrer les mesures d'accompagnement (MEDAC) aux 5 000 bénéficiaires THIMO dans la ville de Bukavu	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-30			2022-07-21										2022-10-03			2022-11-07											2023-05-06	
ZR-FSRDC SK-289309-CS-CO S / 4 (SK-C2) Recrutement de 07 ONGs Chargées d'administrer les mesures d'accompagnement (MEDAC) aux 3 500 bénéficiaires THIMO dans la ville d'Uvira	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		105,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-30			2022-07-21										2022-10-03			2022-11-07												2023-05-06

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion																		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual																	
ZR-FSRDC SK-284079-CS-INDV / 3 (SK -C1) Recrutement de 31 consultants Individuels DPO pour le contrôle et surveillance des 31 IDB travaux d'infrastructures communautaires dans la ville d'Uvira, territoire et Groupement dans la Province du Sud Kivu à raison d'un DPO pour 1 IDB	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		124,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-05			2022-07-10			2022-07-31			2022-09-04			2023-03-03														

ZR-FSRDC SK-284094-CS-IN DV / 21.SK-C1) Recrutement de 3 consultants Individuels superviseurs pour le contrôle et surveillance des 31 travaux d'infrastructures communautaires dans la ville d'Uvira, territoire et Groupement dans la Province du Sud Kivu.	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individuel	Limited	27,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-30	2022-07-05	2022-07-26	2022-08-30	2023-02-26
ZR-FSRDC SK-284096-CS-IN DV / 21.SK-C1) Recrutement des 31 consultants Individuels pour la mission de PFE des chantiers IDB dans la ville d'Uvira, territoire et Groupement dans la Province du Sud Kivu	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individuel	Limited	55,800.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-22	2022-06-27	2022-07-18	2022-08-22	2023-02-18
ZR-FSRDC SK-284437-CS-IN DV / 71.SK-C2) Recrutement Consultants Individuels (40) AST dans cadre du TMI	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Limited	54,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-30	2022-07-05	2022-07-26	2022-08-30	2023-02-26
ZR-FSRDC SK-284438-CS-IN DV / 23.SK-C2) Recrutement des 3 consultants Individuels pour la mission de supervision des chantiers THIMO dans la ville d'Uvira	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Limited	27,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-30	2022-07-05	2022-07-26	2022-08-30	2023-02-26
ZR-FSRDC SK-284440-CS-IN DV / 24.SK-C2) Recrutement des 14 consultants Individuels pour la mission de chef de chantier des THIMO à Uvira (14 chantiers)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Limited	33,600.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-29	2022-07-04	2022-07-25	2022-08-29	2023-02-25
ZR-FSRDC SK-284442-CS-IN DV / 25.SK-C2) Recrutement des 140 consultants Individuels pour la mission de chef d'équipes des chantiers THIMO à Uvira	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Limited	168,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-06	2022-07-11	2022-08-01	2022-09-05	2023-03-04
ZR-FSRDC SK-284443-CS-IN DV / 26.SK-C2) Recrutement des 14 consultants Individuels pour la mission de PFE de 5 chantiers THIMO à Uvira	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Limited	25,200.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-04	2022-07-09	2022-07-30	2022-09-03	2023-03-02
ZR-FSRDC SK-284444-CS-IN DV / 27.SK-C4) Recrutement des 14 consultants Individuels pour la mission des Agents de suivi de terrain (AST) des chantiers THIMO à Uvira	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	25,200.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-13	2022-07-18	2022-08-08	2022-09-12	2023-03-11
ZR-FSRDC SK-284447-CS-IN DV / 28.SK-C2) Recrutement d'un consultant superviseur des activités de PFE à Uvira	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Limited	9,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-29	2022-07-04	2022-07-25	2022-08-29	2023-02-25
ZR-FSRDC SK-284449-CS-IN DV / 29.SK-C4) Recrutement d'un consultant superviseur des activités des AST à Uvira	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	9,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-30	2022-07-05	2022-07-26	2022-08-30	2023-02-26
ZR-FSRDC SK-284454-CS-IN DV / 30.SK-C4) Recrutement d'un consultant point focal de l'équipe de zone des activités à Uvira	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-01	2022-07-06	2022-07-27	2022-08-31	2023-02-27
ZR-FSRDC SK-284463-CS-IN DV / 31.SK-C4) Recrutement d'un consultant Assistant Administratif de l'équipe de zone pour les activités à Uvira	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	9,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-07	2022-07-12	2022-08-02	2022-09-06	2023-03-05
ZR-FSRDC SK-284465-CS-IN DV / 32.SK-C4) Recrutement d'un consultant logisticien de l'équipe de zone pour des activités à Uvira	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	4,800.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-13	2022-07-18	2022-08-08	2022-09-12	2023-03-11
ZR-FSRDC SK-256712-CS-IN DV / 1. (sk-c1) Recrutement de 16 consultants Individuels pour le contrôle et surveillance des travaux IDB dans la ville de Bukavu, province du Sud-Kivu	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individuel	Limited	64,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-27	2022-08-01	2022-08-22	2022-09-26	2023-03-25
ZR-FSRDC SK-301559-CS-IN DV / Recrutement d'un Assistant en Passation des Marchés pour le compte de l'entité provinciale du Sud-Kivu	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	16,200.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-21	2022-09-26	2022-10-17	2022-11-21	2023-05-20