

## PROCUREMENT PLAN

**Project information: Property Strengthening (P163531)**

**Project Implementation agency: PGR**

**Date of the Procurement Plan: 03/15/2018**

**Period covered by this Procurement Plan:** March 2018 to September 2020

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

***National Procurement Arrangements:*** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

***Leased Assets*** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “Not Applicable”

***Procurement of Second Hand Goods*** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables “Not Applicable”

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**.

Goods: [is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

**PROCUREMENT PLAN** Nicaragua : Nicaragua Property Rights Strengthening Project

**General Information**

**Country:** Nicaragua **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-04-20  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2022-06-26  
**Project ID:** P163531 **GN Date:** 2019-04-10  
**Project Name:** Nicaragua Property Rights Strengthening Project  
**Loan / Credit No.:** IDA / 61980  
**Executing Agency:** Attorney General of the Republic

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
Ni-PGR-110740-CW-RFQ / A mojonamiento y rotulación áreas protegidas Cerro Musún Río Blanco	IDA / 61980	Cadastral, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				45,000.00	0.00	Cancelado																		2020-02-15
Ni-PGR-110741-CW-RFQ / Rotulación y amojonamiento áreas protegidas Cerro Cumacaca-Cerro Alegre Boaco	IDA / 61980	Cadastral, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				45,000.00	91,643.06	Firmado																		2020-02-20
Ni-PGR-144640-CW-RFQ / De marcación Rotulación y amojonamiento Reserva Natural Cerro Musun	IDA / 61980	Cadastral, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				45,000.00	42,744.76	Firmado																		2020-06-30
Ni-PGR-144647-CW-RFQ / De marcación Rotulación y amojonamiento Reserva Natural Mombachito La Vieja	IDA / 61980	Cadastral, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				40,000.00	49,723.30	Firmado																		2020-09-08
Ni-PGR-189697-CW-RFQ / De marcación Área Protegida Fil a Masigüe	IDA / 61980	Cadastral, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				45,000.00	43,951.32	Firmado																		2021-05-29
Ni-PGR-219973-CW-RFQ / De marcación (Amojonamiento y rotulación) Reserva Natural 5 erranía de Amerisque	IDA / 61980	Cadastral, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				132,000.00	140,529.68	Firmado																		2021-11-20
Ni-PGR-220234-CW-RFQ / De marcación (Amojonamiento y rotulación) Reserva Natural Refugio de vida silvestre Los Guatuzos	IDA / 61980	Cadastral, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				88,000.00	0.00	En ejecución																		2022-05-22
Ni-PGR-239255-CW-RFB / Construcción y adecuación de edificio de la Delegación departamental de Catastro Físico Boaco	IDA / 61980	Cadastral, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				500,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2021-09-22													2022-06-29
Ni-PGR-239256-CW-RFB / Construcción y adecuación de Edificio DCGF-INETER	IDA / 61980	Cadastral, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				148,500.00	0.00	Ejecución pendiente																		2022-05-05
Ni-PGR-274377-CW-RFB / Construcción de Delegación Catastro Boaco y UEIC	IDA / 61980	Cadastral, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				422,550.00	0.00	Ejecución pendiente						2022-04-29												2023-01-06
Ni-PGR-293137-CW-RFQ / De marcación (Amojonamiento y rotulación) Monumento Nacional Archipiélago de Solentiname.	IDA / 61980	Cadastral, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				86,620.00	0.00	En ejecución																		2022-11-27

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual	
Ni-PGR-110744-GO-RFB / Equipos para oficinas, áreas acondicionados mobiliarios accesorios	IDA / 61980	Institutional and Policy Framework and System Integration	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		218,257.00	171,990.25	Firmado																				2020-03-08
Ni-PGR-110747-GO-RFB / Adquisición de equipos de ingeniería menor GPS y accesorios	IDA / 61980	Institutional and Policy Framework and System Integration	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		210,750.00	0.00	Ejecución pendiente																				2020-05-11
Ni-PGR-110742-GO-RFB / Adquisición equipos seguridad para centro de datos primarios licenciamiento y paneles eléctricos.	IDA / 61980	Institutional and Policy Framework and System Integration	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		390,000.00	0.00	Ejecución pendiente																				2020-04-12
Ni-PGR-110743-GO-RFB / Compra equipos informáticos, impresión y licencias	IDA / 61980	Institutional and Policy Framework and System Integration	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		467,015.00	483,085.36	Firmado																				2020-04-27
Ni-PGR-110746-GO-RFB / Adquisición de camionetas, camionetas de 4 toneladas y motocicletas	IDA / 61980	Institutional and Policy Framework and System Integration	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		370,160.00	350,990.00	Firmado																				2020-03-29
Ni-PGR-120482-GO-RFQ / Compra equipos de vigilancia para edificios.	IDA / 61980	Institutional and Policy Framework and System Integration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Cancelado																				2020-01-31
Ni-PGR-121403-GO-RFQ / Adquisición equipos de cómputos y equipamiento de oficina.	IDA / 61980	Institutional and Policy Framework and System Integration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		105,000.00	80,974.63	Firmado																				2019-12-16
Ni-PGR-138593-GO-RFB / Adquisición Equipos de Oficina y Mobiliario	IDA / 61980	Institutional and Policy Framework and System Integration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		60,000.00	19,192.46	Firmado																				2020-05-07
Ni-PGR-150396-GO-RFB / Data Center modular y licencias	IDA / 61980	Contingent Emergency Response Component (CERC)	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		700,000.00	567,026.45	Firmado																				2020-06-01

Ni-PGR-155865-GO-RFQ / Equipos de vigilancia y dispositivos electrónicos	IDA / 61980	Institutional and Policy Framework and System Integration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	8,000.00	1,518.00	Firmado									2020-02-08	2020-03-04			2020-03-08	2020-04-04	2020-06-06			
Ni-PGR-155868-GO-RFQ / Mobiliario y equipamiento de oficina	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	13,000.00	0.00	Cancelado									2020-02-14	2020-07-06			2020-03-14		2020-06-12			
Ni-PGR-155869-GO-RFQ / Camión de 4 ton 4x4 con toldo	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	49,000.00	0.00	Cancelado									2020-02-14				2020-03-19		2020-06-17			
Ni-PGR-175726-GO-RFB / Seis Estaciones Cors Gnts para Ampliación del Sistema de la Red Generadora Nacional Activa de Nicaragua.	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	330,000.00	271,560.00	Firmado					2020-06-22	2020-07-06	2020-06-27	2020-07-06			2020-08-08	2020-08-21	2020-09-07	2020-11-13	2020-10-12	2021-06-14	2022-10-12	
Ni-PGR-180170-GO-RFB / Solución de hiperconvergencia para servidores, almacenamiento, virtualización y respaldo con servicios conexos.	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	330,000.00	365,000.00	Finalizado					2020-07-15	2020-10-08	2020-07-20	2020-10-08			2020-08-19	2020-11-11	2020-08-29	2020-11-23	2020-09-26	2020-12-14	2020-11-07	2021-06-24
Ni-PGR-186399-GO-RFQ / Equipo de cómputo, mobiliario y GPS Marena	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	33,000.00	29,330.24	Firmado									2020-08-29	2020-08-28			2020-09-27	2020-11-24	2021-01-25			
Ni-PGR-186402-GO-RFQ / Mobiliario y equipo de oficina PGR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	12,000.00	42,184.67	Firmado									2020-10-20				2020-11-18	2021-05-18	2021-03-18			
Ni-PGR-189734-GO-RFB / Equipos de comunicación, computadores y equipos oficina Registro	IDA / 61980	Institutional and Policy Framework and System Integration	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	287,300.00	248,059.84	Firmado					2020-09-30	2020-10-12	2020-10-05	2020-10-12			2020-11-16	2020-11-24	2020-12-16	2021-02-27	2021-01-20	2021-04-22	2021-04-14	
Ni-PGR-193408-GO-RFB / Equipos de respaldo y licencias para Centro de Datos Registro	IDA / 61980	Institutional and Policy Framework and System Integration	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	341,000.00	254,727.52	Firmado					2020-09-30	2020-10-15	2020-10-05	2020-10-15			2020-11-16	2020-11-30	2020-12-16	2021-01-14	2021-01-20	2021-03-18	2021-03-24	
Ni-PGR-193409-GO-RFQ / Im preparas matriciales y respaldo de energía SE	IDA / 61980	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	4,000.00	1,018.08	Firmado									2020-09-26	2020-09-25			2020-10-25	2020-10-16	2020-11-29			
Ni-PGR-193410-GO-RFQ / Cámaras de video para conferencias en PC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	7,000.00	4,206.71	En ejecución									2020-10-04	2020-10-01			2020-11-02	2020-11-03	2020-12-07	2021-03-05		
Ni-PGR-199715-GO-RFQ / Dispositivos de video vigilancia y licenciamiento	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	4,000.00	0.00	Cancelado									2020-10-28				2020-11-26		2021-03-26			
Ni-PGR-200809-GO-RFQ / Licencia para software de video conferencia	IDA / 61980	Institutional and Policy Framework and System Integration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	13,800.00	10,817.79	Firmado									2020-11-04				2020-12-03	2020-12-22	2021-01-28			
Ni-PGR-200810-GO-RFQ / Adquisición de laptops	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	82,372.00	0.00	Cancelado									2020-11-05				2020-12-04		2021-01-29			
Ni-PGR-201973-GO-RFQ / Escáner mediano rendimiento (1) Impresora Boucher (6) e Impresora mediano rendimiento (2)	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	7,000.00	6,800.41	Firmado									2020-11-08				2020-11-26	2020-11-30	2020-12-01			
Ni-PGR-144629-GO-RFQ / Adquisición de motocicletas para las Alcaldías	IDA / 61980	Institutional and Policy Framework and System Integration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	56,000.00	0.00	Cancelado									2019-11-16				2019-12-15		2020-06-12			
Ni-PGR-207050-GO-RFQ / Adquisición Laptop	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	82,350.00	81,465.44	Firmado									2020-12-14				2021-01-14	2021-01-08	2021-07-13			
Ni-PGR-207076-GO-RFB / Equipos informáticos, ingeniería menor, mobiliario de oficina y equipos tecnológico para centro de datos.	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	308,800.00	234,479.71	Firmado					2020-12-10	2021-01-29	2020-12-15	2021-01-29			2020-12-30	2021-03-02	2021-01-19	2021-05-26	2021-02-23	2021-07-02	2021-08-22	
Ni-PGR-207850-GO-RFQ / Dos servidores de 8 núcleos y dos baterías cache para servidores	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	28,120.00	17,234.92	Finalizado									2020-12-14				2021-01-03	2021-02-02	2021-03-14	2021-07-02		
Ni-PGR-218131-GO-RFQ / Adquisición de Motocicletas para Alcaldías	IDA / 61980	Institutional and Policy Framework and System Integration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	40,000.00	49,960.99	Firmado									2021-03-04				2021-04-02	2021-04-26	2021-09-29			
Ni-PGR-218133-GO-RFQ / Adquisición de UPS, Equipos Cómputo, Laptop y Topografía	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	119,300.00	122,703.80	Firmado									2021-03-16				2021-04-14	2021-05-13	2021-10-11			
Ni-PGR-219823-GO-RFQ / Cómputos, equipos de ingeniería, maquinaria	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	195,000.00	135,220.55	Firmado									2021-03-22				2021-04-28	2021-05-14	2021-10-25			
Ni-PGR-231601-GO-RFQ / Adquisición de motocicletas todo terreno.	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	25,000.00	0.00	En ejecución									2021-05-23				2021-06-21		2021-08-05			
Ni-PGR-160409-GO-RFQ / Computadoras de escritorio y equipos	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	171,400.00	0.00	En ejecución									2021-06-13				2021-07-12		2021-08-23			
Ni-PGR-239242-GO-RFB / Adquisición de Equipos de Comunicación, Cómputos y Licencias	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	283,000.00	0.00	En ejecución					2021-07-07	2021-06-14	2021-07-12	2021-07-14			2021-07-27	2021-08-16	2021-08-26	2021-09-30		2021-11-25		
Ni-PGR-239254-GO-RFQ / Adquisición de equipos de cómputo y licencias para el Centro de Datos Modular INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	Ejecución pendiente									2021-07-12				2021-08-30		2021-11-03			
Ni-PGR-240312-GO-RFQ / Equipos audiovisuales y proyección	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	19,000.00	0.00	En ejecución									2021-06-28				2021-07-27		2021-09-07			
Ni-PGR-245682-GO-RFQ / Equipos informáticos, mobiliario y servicios conexos incluido INIFOM	IDA / 61980	Municipal Land Administration Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	115,000.00	0.00	En ejecución									2021-08-04				2021-08-28		2021-10-23			



										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
Ni-PGR-110697-CS-INDV / Auditoría especial de adquisiciones y contrataciones	IDA / 61980	Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Open		60,000.00	24,500.00	Firmado	2019-06-14	2019-10-03	2019-08-02	2020-02-03	2019-08-23	2020-02-08	2019-09-27	2020-02-06	2020-09-26	
Ni-PGR-110698-CS-INDV / Coordinador Componente Mareña	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		129,600.00	16,500.00	Firmado	2019-06-03	2019-04-23	2019-07-22	2020-01-15	2019-08-12	2020-02-25	2019-09-16	2020-02-25	2020-03-14	
Ni-PGR-110699-CS-INDV / Especialista en Capacitación y Comunicación Mareña	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		108,000.00	7,063.33	Firmado	2019-06-03	2019-04-23	2019-07-22	2020-01-15	2019-08-12	2020-02-04	2019-09-16	2020-02-04	2024-08-20	
Ni-PGR-110700-CS-INDV / Especialista en Áreas Protegidas Mareña	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		108,000.00	3,900.00	Firmado	2019-06-03	2019-04-23	2019-07-22	2020-05-22	2019-08-12	2020-06-30	2019-09-16	2020-06-30	2024-08-20	
Ni-PGR-110701-CS-INDV / Especialista Coordinador Multisectorial Mareña	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		108,000.00	12,956.67	Firmado	2019-06-03	2019-04-23	2019-07-22	2019-07-25	2019-08-12	2019-08-23	2019-09-16	2020-02-04	2024-08-20	
Ni-PGR-110702-CS-INDV / Especialista Seguimiento y Supervisión Áreas Protegidas Mareña	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		108,000.00	6,500.00	Firmado	2019-06-03	2019-04-23	2019-07-22	2019-06-21	2019-08-12	2019-07-17	2019-09-16	2019-07-17	2024-08-20	
Ni-PGR-110703-CS-INDV / Técnico Áreas Protegidas Mareña	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		115,200.00	6,533.42	Firmado	2019-06-03	2021-04-14	2019-07-22	2019-06-18	2019-08-12	2019-07-09	2019-09-16	2019-10-03	2024-08-20	
Ni-PGR-110704-CS-INDV / Técnico Informático Web Mareña	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		72,000.00	12,000.00	Firmado	2019-06-03	2019-04-23	2019-07-22	2020-04-29	2019-08-12	2020-05-15	2019-09-16	2020-05-15	2024-08-20	
Ni-PGR-110706-CS-INDV / Operador Gráfico SISCAT INIFOM	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		60,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03	2019-04-23	2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20	
Ni-PGR-110707-CS-INDV / Programador SISCAT INIFOM	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		60,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03	2019-04-23	2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20	
Ni-PGR-110709-CS-INDV / Soporte Informático INIFOM	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		54,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03	2019-04-23	2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20	
Ni-PGR-110710-CS-INDV / Técnico en Monitoreo y Evaluación INIFOM	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		60,000.00	11,866.67	Firmado	2019-06-03	2019-04-23	2019-07-22	2019-11-20	2019-08-12	2019-12-30	2019-09-16	2019-12-30	2024-08-20	
Ni-PGR-110711-CS-INDV / Técnico en Saneamiento de la Información INIFOM	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		60,000.00	10,000.00	Firmado	2019-06-03	2021-06-11	2019-07-22	2020-01-29	2019-08-12	2020-02-18	2019-09-16	2020-02-18	2024-08-20	
Ni-PGR-110712-CS-INDV / Técnico Implantador SISCAT-SISCAT INIFOM	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		60,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03	2019-04-23	2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20	
Ni-PGR-110713-CS-INDV / 10 Técnicos Analistas Legal INIFOM	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		360,000.00	23,960.00	Firmado	2019-06-03	2019-04-23	2019-07-22	2021-01-20	2019-08-12	2021-01-20	2019-09-16	2021-01-20	2024-08-20	
Ni-PGR-110715-CS-INDV / Responsable Técnico INIFOM	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		90,000.00	18,000.00	Firmado	2019-06-03	2019-04-23	2019-07-22	2019-11-19	2019-08-12	2019-12-30	2019-09-16	2019-12-30	2024-08-20	
Ni-PGR-110716-CS-INDV / Técnico Control de Calidad Legal Campo INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		88,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03	2020-02-14	2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20	
Ni-PGR-110717-CS-INDV / Técnico Control de Calidad Imagen INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		48,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03	2020-02-14	2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20	
Ni-PGR-110718-CS-INDV / Oficial de Grupo INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		96,000.00	4,746.48	Firmado	2019-06-03	2020-02-14	2019-07-22	2020-11-13	2019-08-12	2020-11-13	2019-09-16	2020-12-18	2024-08-20	
Ni-PGR-110719-CS-INDV / Asistente Legal INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		48,000.00	2,373.24	Firmado	2019-06-03	2020-02-14	2019-07-22	2020-12-18	2019-08-12	2020-12-18	2019-09-16	2020-12-18	2024-08-20	
Ni-PGR-110720-CS-INDV / Grabador de Datos INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		63,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03	2019-05-31	2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20	
Ni-PGR-110721-CS-INDV / Técnico Control Calidad Catastral Campo INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		72,000.00	2,373.24	Firmado	2019-06-03	2020-02-14	2019-07-22	2020-11-13	2019-08-12	2020-11-13	2019-09-16	2020-12-18	2024-08-20	
Ni-PGR-110722-CS-INDV / Operador Gráfico de Campo INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		48,000.00	4,106.64	Firmado	2019-06-03	2020-02-14	2019-07-22	2019-08-23	2019-08-12	2019-08-23	2019-09-16	2019-09-18	2024-08-20	
Ni-PGR-110723-CS-INDV / Asistentes de Topografía INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		54,000.00	6,860.00	Firmado	2019-06-03	2019-05-31	2019-07-22	2019-08-06	2019-08-12	2019-08-06	2019-09-16	2019-08-19	2024-08-20	
Ni-PGR-110724-CS-INDV / Técnico Control Calidad Topografía INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		24,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03	2020-02-17	2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20	
Ni-PGR-110725-CS-INDV / Técnicos Legales Brigada INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		420,000.00	4,001.67	Firmado	2019-06-03	2020-02-17	2019-07-22	2019-08-06	2019-08-12	2019-08-06	2019-09-16	2019-08-19	2024-08-20	
Ni-PGR-110726-CS-INDV / Técnicos Catastral Brigada INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		420,000.00	123,410.44	Firmado	2019-06-03	2020-02-14	2019-07-22	2019-08-06	2019-08-12	2019-08-06	2019-09-16	2020-02-21	2024-08-20	
Ni-PGR-110727-CS-INDV / Topógrafo UEBC INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		64,000.00	4,746.48	Firmado	2019-06-03	2020-02-17	2019-07-22	2020-12-18	2019-08-12	2020-12-18	2019-09-16	2020-12-18	2024-08-20	
Ni-PGR-110728-CS-INDV / Administrador y Control de la Producción Registro	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		39,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03	2019-05-31	2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20	
Ni-PGR-110729-CS-INDV / Asistente Legal Registro	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		39,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03	2019-05-31	2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20	
Ni-PGR-110730-CS-INDV / Experto Legal Registral Registro	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		39,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03	2019-05-31	2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20	

Ni-PGR-110731-CS-INDV / Implantadores Informáticos Registro	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		84,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03	2019-05-31	2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20
Ni-PGR-110733-CS-INDV / Técnicos Registrales Registro	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		54,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03	2019-05-31	2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20
Ni-PGR-110735-CS-INDV / Técnicos Digitación Registro	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		108,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03	2019-05-31	2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20
Ni-PGR-120479-CS-INDV / Ingeniero supervisor de Áreas protegidas	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		14,400.00	13,160.00	Firmado	2019-06-24	2019-06-25	2019-07-21	2019-08-22	2019-07-28	2019-08-22	2019-09-01	2019-08-22	2024-08-05
Ni-PGR-125614-CS-INDV / Administrador de Estaciones CO RS	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		28,800.00	0.00	En ejecución	2019-08-25	2020-03-17	2019-09-20		2019-10-11		2019-11-06		2024-10-10
Ni-PGR-144635-CS-INDV / Técnico de mediación de monitoreo, seguimiento y evaluación DIRAC	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		18,000.00	2,000.00	Firmado	2019-11-29	2019-11-14	2019-12-11	2021-02-16	2019-12-14	2021-02-16	2019-12-24	2021-02-16	2024-11-27
Ni-PGR-145720-CS-INDV / Coordinador de Titulación y Regularización Delegaciones IP	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		43,200.00	14,400.00	Firmado	2019-11-24	2019-11-25	2019-11-30	2019-11-28	2019-12-03	2019-11-28	2019-12-06	2019-11-28	2022-11-20
Ni-PGR-155282-CS-INDV / Analista de campo delegaciones PGR/IP	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		115,200.00	6,795.00	Firmado	2020-02-02	2020-01-24	2020-02-11	2020-03-26	2020-02-14	2020-03-26	2020-02-18	2020-05-11	2023-02-02
Ni-PGR-155283-CS-INDV / Coordinador de Área Legal PGR/IP	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		115,200.00	23,200.00	Firmado	2020-02-02	2020-01-25	2020-02-11	2020-03-26	2020-02-14	2020-03-26	2020-02-18	2020-04-02	2023-02-02
Ni-PGR-155284-CS-INDV / Coordinador Componente IP/PG R	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		75,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-02		2020-02-11		2020-02-14		2020-02-18		2023-02-02
Ni-PGR-155285-CS-INDV / Especialista de Planificación y Seguimiento de la PGR	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		79,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-02		2020-02-11		2020-02-14		2020-02-18		2023-02-02
Ni-PGR-155286-CS-INDV / Especialista Legal PGR	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		54,000.00	0.00	En ejecución	2020-02-02	2021-09-30	2020-02-11		2020-02-14		2020-02-18		2023-02-02
Ni-PGR-155519-CS-INDV / Consultores de Largo Plazo Intendencia de la Propiedad	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Direct		761,220.00	337,740.00	Firmado	2020-01-27	2020-06-23	2020-01-29	2020-01-27	2020-01-30	2020-01-15	2020-02-01	2020-01-31	2023-01-16
Ni-PGR-155526-CS-INDV / Analista Senior para el rediseño del SIAI	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		28,800.00	0.00	En ejecución	2020-02-03	2020-02-13	2020-02-12		2020-02-15		2020-02-19		2023-02-03
Ni-PGR-155527-CS-INDV / Apoyo informático PGR	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		50,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-04-01		2020-04-10		2020-04-13		2020-04-17		2023-04-02
Ni-PGR-155529-CS-INDV / Coordinador de área de campo PGR/IP	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		115,200.00	24,746.76	Firmado	2020-02-10	2020-04-20	2020-02-19	2020-04-01	2020-02-22	2020-04-01	2020-02-26	2020-05-21	2023-02-10
Ni-PGR-155531-CS-INDV / Especialista de Regularización y Titulación PGR/IP	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		45,540.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-01		2020-02-10		2020-02-13		2020-02-17		2023-02-01
Ni-PGR-155532-CS-INDV / Especialista en SIG y Cartografía PGR/IP	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		108,000.00	10,000.00	Firmado	2020-02-01	2020-01-24	2020-02-10	2020-03-10	2020-02-13	2020-03-10	2020-02-17	2020-03-20	2023-02-01
Ni-PGR-155533-CS-INDV / Investigador Registral/Catastrales PGR/IP	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		81,000.00	0.00	En ejecución	2020-02-01	2020-01-24	2020-02-10		2020-02-13		2020-02-17		2023-02-01
Ni-PGR-155536-CS-INDV / Coordinador de Regularización de Propiedades PGR/IP	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		54,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-03		2020-02-12		2020-02-15		2020-02-19		2023-02-03
Ni-PGR-155537-CS-INDV / Desarrollador de Sistemas PGR /IP	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		43,500.00	0.00	En ejecución	2020-02-03	2020-02-13	2020-02-12		2020-02-15		2020-02-19		2023-02-03
Ni-PGR-155538-CS-INDV / Analista programador SIIPRO-SILEC PGR/IP	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		57,600.00	8,800.00	Firmado	2020-02-03	2020-01-25	2020-02-12	2020-02-20	2020-02-15	2020-02-20	2020-02-19	2020-02-28	2023-02-03
Ni-PGR-155541-CS-INDV / Consultores de Largo Plazo DIRAC	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Direct		27,000.00	0.00	En ejecución	2020-02-03	2020-01-28	2020-02-05		2020-02-06		2020-02-08		2023-01-23
Ni-PGR-155543-CS-INDV / Coordinador de la IP/PG R	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		33,480.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-03		2020-02-12		2020-02-15		2020-02-19		2023-02-03
Ni-PGR-155546-CS-INDV / Coordinador de Administración componente IP-PGR	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		79,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-01		2020-07-10		2020-07-13		2020-07-17		2023-07-02
Ni-PGR-155861-CS-INDV / Técnicos Catastrales IP/PG R	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		420,000.00	120,050.40	Firmado	2020-02-09	2020-01-30	2020-02-16	2020-05-15	2020-02-21	2020-05-15	2020-02-29	2020-05-15	2022-02-18
Ni-PGR-158362-CS-INDV / 2 Técnicos USD 350.00	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		25,200.00	0.00	En ejecución	2020-02-17	2020-02-14	2020-02-24		2020-02-29		2020-03-08		2023-02-21
Ni-PGR-158364-CS-INDV / Técnico de Control de Calidad Legal de Gabinete UEBC	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		14,400.00	0.00	En ejecución	2020-02-17	2020-02-17	2020-02-24		2020-02-29		2020-03-08		2023-02-21
Ni-PGR-162208-CS-INDV / Responsable de Archivo Delegaciones IP	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		64,800.00	0.00	En ejecución	2020-03-10	2020-04-02	2020-03-16		2020-03-20		2020-03-24		2022-03-14
Ni-PGR-162207-CS-INDV / 39 Analistas Legales IP	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		514,800.00	32,064.57	Firmado	2020-02-29	2020-04-02	2020-03-06	2020-04-01	2020-03-10	2020-04-01	2020-03-14	2020-04-15	2022-03-04
Ni-PGR-167396-CS-INDV / Responsable de Capacitación y Monitoreo DIRAC	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		24,000.00	5,000.00	Firmado	2020-04-15	2020-06-11	2020-04-20	2020-11-16	2020-04-23	2020-11-16	2020-04-27	2021-01-26	2022-04-27
Ni-PGR-167397-CS-INDV / Técnicos Catastrales SIICAR INE TER	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		113,400.00	14,000.00	Firmado	2020-04-15	2020-06-11	2020-04-20	2020-11-13	2020-04-23	2020-11-13	2020-04-27	2021-01-20	2023-04-27

Ni-PGR-167399-CS-INDV / Asistente Topografía Delegación Departamental Catastro	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		21,600.00	0.00	En ejecución	2020-04-15	2020-06-11	2020-04-20		2020-04-23		2020-04-27		2023-04-27
Ni-PGR-167400-CS-INDV / Técnico de Saneamiento Catastral	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		324,000.00	18,000.00	Firmado	2020-04-15	2020-06-11	2020-04-20	2020-09-21	2020-04-23	2020-09-21	2020-04-27	2020-09-21	2023-04-27
Ni-PGR-172264-CS-INDV / Topógrafo IP	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		96,000.00	3,733.04	Firmado	2020-05-05	2020-05-21	2020-05-10	2020-06-05	2020-05-13	2020-06-05	2020-05-17	2020-06-08	2022-05-07
Ni-PGR-175638-CS-INDV / Registro Público Consultores de Largo plazo que pasan por continuidad del 6087 al 6198	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Direct		1,291,800.00	1,287,977.52	Firmado	2020-07-01	2020-06-03	2020-07-03	2020-06-03	2020-07-04	2020-06-15	2020-07-06	2020-06-30	2021-07-06
Ni-PGR-175639-CS-INDV / UCC/INETER Consultores de Largo plazo que pasan por continuidad del 6087 al 6198	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Direct		1,645,140.00	1,048,989.84	Firmado	2020-07-01	2020-06-03	2020-07-03	2020-06-03	2020-07-04	2020-06-15	2020-07-06	2020-07-01	2021-07-06
Ni-PGR-175640-CS-INDV / UCC/INETER Consultores de Largo plazo que pasan por continuidad del 6087 al 6198	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Direct		1,213,200.00	1,243,404.60	Firmado	2020-07-01	2020-06-03	2020-07-03	2020-06-03	2020-07-04	2020-11-15	2020-07-06	2020-07-01	2021-07-06
Ni-PGR-175641-CS-INDV / Secretaria Ejecutiva Consultores de Largo plazo que pasan por continuidad del 6087 al 6198	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Direct		283,320.00	315,226.20	Firmado	2020-07-01	2020-06-24	2020-07-03	2020-06-03	2020-07-04	2020-06-15	2020-07-06	2020-06-30	2021-07-06
Ni-PGR-175642-CS-INDV / PGR Consultores de Largo plazo que pasan por continuidad del 6087 al 6198	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Direct		56,400.00	337,740.00	Firmado	2020-07-01	2020-06-05	2020-07-03	2020-01-27	2020-07-04	2020-01-15	2020-07-06	2020-01-31	2021-07-06
Ni-PGR-175643-CS-INDV / INIFOM Consultores de Largo plazo que pasan por continuidad del 6087 al 6198	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Direct		104,400.00	116,740.00	Firmado	2020-07-01	2020-06-08	2020-07-03	2020-06-08	2020-07-04	2020-06-15	2020-07-06	2020-07-01	2021-07-06
Ni-PGR-175644-CS-INDV / DI RAC Consultores de Largo plazo que pasan por continuidad del 6087 al 6198	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Direct		88,200.00	95,634.00	Firmado	2020-07-01	2020-06-05	2020-07-03	2020-06-03	2020-07-04	2020-06-15	2020-07-06	2020-06-30	2021-07-06
Ni-PGR-186317-CS-INDV / Notificadores meditaciones	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		63,000.00	0.00	En ejecución	2020-08-03	2020-08-21	2020-08-08		2020-08-11		2020-08-15		2023-08-15
Ni-PGR-186327-CS-INDV / Auxiliar contable UEBC	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		32,400.00	0.00	En ejecución	2020-10-15	2020-10-19	2020-10-20		2020-10-23		2020-10-27		2023-10-27
Ni-PGR-186330-CS-INDV / Administrador de Inteligencia de Negocio SIICAR	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		59,400.00	0.00	En ejecución	2020-10-15	2020-10-19	2020-10-20		2020-10-23		2020-10-27		2023-10-27
Ni-PGR-186332-CS-INDV / Coordinador de Convenio SIICAR	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		50,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-15		2020-10-20		2020-10-23		2020-10-27		2023-10-27
Ni-PGR-186334-CS-INDV / Diseñador Gráfico SIICAR	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		18,000.00	0.00	En ejecución	2020-10-15	2020-10-19	2020-10-20		2020-10-23		2020-10-27		2023-10-27
Ni-PGR-186339-CS-INDV / Responsable del Back Office	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		27,000.00	4,450.00	Firmado	2020-10-15	2020-10-19	2020-10-20	2020-12-18	2020-10-23	2020-12-18	2020-10-27	2020-12-18	2023-10-27
Ni-PGR-186345-CS-INDV / Responsable de Comunicación y Promotoría	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		61,000.00	4,200.00	Firmado	2020-10-15	2020-10-19	2020-10-20	2020-11-16	2020-10-23	2020-11-16	2020-10-27	2020-11-16	2023-10-27
Ni-PGR-186352-CS-INDV / Responsable de Control y Seguimiento de Topografía SIICAR	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		21,000.00	0.00	En ejecución	2020-10-15	2020-10-19	2020-10-20		2020-10-23		2020-10-27		2023-10-27
Ni-PGR-186355-CS-INDV / Técnico Catastral SIICAR	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		113,400.00	0.00	En ejecución	2020-10-15	2020-10-19	2020-10-20		2020-10-23		2020-10-27		2023-10-27
Ni-PGR-186361-CS-INDV / Desarrollador de Infraestructura de Datos Espaciales SIICAR	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		57,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-15		2020-10-20		2020-10-23		2020-10-27		2023-10-27
Ni-PGR-186364-CS-INDV / Responsable de Desarrollo Tecnológico SIICAR	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		64,800.00	3,343.43	Firmado	2020-10-15	2020-10-19	2020-10-20	2022-04-01	2020-10-23	2022-04-01	2020-10-27	2022-04-20	2023-10-27
Ni-PGR-186366-CS-INDV / Analista Adquisiciones UCC-INETER	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		126,000.00	15,400.00	Firmado	2020-10-15	2020-10-19	2020-10-20	2020-11-20	2020-10-23	2020-11-20	2020-10-27	2021-02-16	2023-10-27
Ni-PGR-186367-CS-INDV / Analista de Planificación y Seguimiento UCC-INETER	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		36,000.00	7,500.00	Firmado	2020-10-15	2020-10-19	2020-10-20	2020-07-23	2020-10-23	2020-07-23	2020-10-27	2020-11-11	2023-10-27
Ni-PGR-186369-CS-INDV / Asistente de Suministro y Logística UCC-INETER	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		25,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-15		2020-10-20		2020-10-23		2020-10-27		2023-10-27
Ni-PGR-186370-CS-INDV / Coordinador de Transporte UCC-INETER	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		36,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-15		2020-10-20		2020-10-23		2020-10-27		2023-10-27
Ni-PGR-189709-CS-INDV / Asistente de Topografía Delegaciones	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		21,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-31		2020-09-11		2020-09-13		2020-09-21		2023-09-21
Ni-PGR-189719-CS-INDV / Coordinador de Convenio SIICAR	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		50,400.00	0.00	En ejecución	2020-09-15	2020-10-19	2020-09-26		2020-09-28		2020-10-06		2023-10-06
Ni-PGR-189720-CS-INDV / Ingeniero Programador SIICAR-CAT	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		201,600.00	14,000.00	Firmado	2020-09-16	2020-08-25	2020-09-27	2020-08-26	2020-09-29	2020-08-26	2020-10-07	2020-08-26	2023-10-07



Ni-PGR-189722-CS-INDV / Especialista Soporte Técnico de Campo UEBC	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		27,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-30		2020-10-11	2020-10-13	2020-10-21	2023-10-21			
Ni-PGR-189723-CS-INDV / Oficial de Suministro y Logística UEBC	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		16,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-16		2020-09-27	2020-09-29	2020-10-07	2023-10-07			
Ni-PGR-189725-CS-INDV / Responsable Administrativo UEBC	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		25,200.00	0.00	En ejecución	2020-10-15	2021-01-07	2020-10-26	2020-10-28	2020-11-05	2023-11-05			
Ni-PGR-189728-CS-INDV / Técnicos Legales Registro	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		90,000.00	79,082.29	Firmado	2020-08-31	2020-08-25	2020-09-11	2020-07-22	2020-09-13	2020-07-22	2020-09-21	2020-10-07	2023-09-21
Ni-PGR-189729-CS-INDV / Auditor de Tornos e Indexación Registro	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		216,000.00	16,773.24	Firmado	2020-09-17	2020-08-25	2020-09-28	2021-06-04	2020-09-30	2021-06-04	2020-10-08	2021-06-14	2023-10-08
Ni-PGR-189730-CS-INDV / Analista de Proceso Registro	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		367,200.00	8,500.00	Firmado	2020-09-16	2020-08-25	2020-09-27	2020-08-26	2020-09-29	2020-08-26	2020-10-07	2020-08-26	2023-10-07
Ni-PGR-193416-CS-INDV / Técnicos de Digitalización UCCI NETER	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		72,000.00	15,546.48	Firmado	2020-09-22	2020-09-29	2020-10-03	2021-01-04	2020-10-05	2021-01-04	2020-10-13	2021-01-04	2023-10-13
Ni-PGR-193418-CS-INDV / Supervisores de Mediaciones DI RAC	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		54,000.00	0.00	En ejecución	2020-10-05	2020-09-29	2020-10-16		2020-10-18	2020-10-26	2023-10-26		
Ni-PGR-183420-CS-INDV / Técnico de Control de Calidad Legal UEBC	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		14,000.00	7,119.72	Firmado	2020-10-01	2020-09-29	2020-10-12	2020-11-13	2020-10-14	2020-11-13	2020-10-22	2020-12-18	2023-10-22
Ni-PGR-183422-CS-INDV / Operador Gráfico UEBC	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		14,400.00	4,746.48	Firmado	2020-10-01	2020-09-29	2020-10-12	2020-11-13	2020-10-14	2020-11-13	2020-10-22	2020-12-18	2023-10-22
Ni-PGR-193424-CS-INDV / Técnico de Control de Calidad Imagen UEBC	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		14,400.00	2,373.24	Firmado	2020-10-01	2020-09-29	2020-10-12	2020-12-18	2020-10-14	2020-12-18	2020-10-22	2020-12-18	2023-10-22
Ni-PGR-193427-CS-INDV / Especialista Soporte Técnico de Campo UEBC	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		27,000.00	0.00	En ejecución	2020-10-01	2020-09-29	2020-10-12		2020-10-14	2020-10-22	2023-10-22		
Ni-PGR-193428-CS-INDV / Gerente de Campo Barrio	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		54,000.00	0.00	En ejecución	2020-10-01	2020-09-29	2020-10-12		2020-10-14	2020-10-22	2023-10-22		
Ni-PGR-193452-CS-INDV / Diseñador Gráfico Registro	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		36,000.00	7,000.00	Firmado	2020-10-01	2020-09-29	2020-10-12	2020-11-30	2020-10-14	2020-11-30	2020-10-22	2020-11-30	2023-10-22
Ni-PGR-193453-CS-INDV / Diseñador de Aplicaciones Móviles Registro	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		93,600.00	0.00	En ejecución	2020-10-12	2020-09-29	2020-10-23		2020-10-25	2020-11-02	2023-11-02		
Ni-PGR-193456-CS-INDV / Documentador de Pruebas Junior Registro	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		32,400.00	0.00	En ejecución	2020-10-14	2020-09-29	2020-10-25		2020-10-27	2020-11-04	2023-11-04		
Ni-PGR-193458-CS-INDV / Documentador de Pruebas Senior Registro	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		72,000.00	0.00	En ejecución	2020-10-14	2020-09-29	2020-10-25		2020-10-27	2020-11-04	2023-11-04		
Ni-PGR-193460-CS-INDV / Implementador Informático Registro	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		115,200.00	6,000.00	Firmado	2020-10-15	2020-09-29	2020-10-26	2020-11-09	2020-10-28	2020-11-09	2020-11-05	2020-11-09	2023-11-05
Ni-PGR-199700-CS-INDV / Responsable de Planificación y Estrategia-REGISTRO	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		46,800.00	0.00	En ejecución	2020-10-26	2020-10-16	2020-12-14		2021-01-04	2021-02-08	2024-01-24		
Ni-PGR-199701-CS-INDV / Administrador de Base de Datos-REGISTRO	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		93,600.00	0.00	En ejecución	2020-10-26	2020-10-16	2020-12-14		2021-01-04	2021-02-08	2024-01-24		
Ni-PGR-199702-CS-INDV / Brigada Técnico Catastral (INETER)	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		441,000.00	0.00	En ejecución	2020-10-26	2020-10-29	2020-12-14		2021-01-04	2021-02-08	2024-01-24		
Ni-PGR-199703-CS-INDV / Operador Gráfico de Campo (INETER)	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		129,600.00	7,119.72	Firmado	2020-10-26	2020-10-16	2020-12-14	2020-12-02	2021-01-04	2020-12-02	2021-02-08	2020-12-18	2024-01-24
Ni-PGR-199704-CS-INDV / Analista de Campo (IP)	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		178,200.00	9,525.00	Firmado	2020-10-26	2020-10-16	2020-12-14	2021-02-05	2021-01-04	2021-02-05	2021-02-08	2021-02-05	2024-01-24
Ni-PGR-199705-CS-INDV / Coordinador de Área de Campo (IP)	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		28,800.00	2,400.00	Firmado	2020-10-26	2020-10-16	2020-12-14	2020-10-27	2021-01-04	2020-10-27	2021-02-08	2020-10-27	2024-01-24
Ni-PGR-199706-CS-INDV / Técnico en Actualización (INETER)	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		72,000.00	0.00	En ejecución	2020-10-26	2020-10-16	2020-12-14		2021-01-04	2021-02-08	2024-01-24		
Ni-PGR-199707-CS-INDV / Coordinador de Grabación de Datos (INETER)	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		43,200.00	0.00	En ejecución	2020-10-26	2020-10-16	2020-12-14		2021-01-04	2021-02-08	2024-01-24		
Ni-PGR-199708-CS-INDV / Promotor (INETER)	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		25,200.00	2,076.76	Firmado	2020-10-26	2020-10-16	2020-12-14	2020-11-13	2021-01-04	2020-11-13	2021-02-08	2020-12-18	2024-01-24
Ni-PGR-199709-CS-INDV / Brigada Técnico Legal (INETER)	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		693,000.00	76,041.61	Firmado	2020-10-26	2020-10-16	2020-12-14	2021-02-09	2021-01-04	2021-02-09	2021-02-08	2021-02-09	2024-01-24
Ni-PGR-199710-CS-INDV / Archivista (INETER)	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		37,800.00	4,153.52	Firmado	2020-10-26	2020-10-16	2020-12-14	2020-12-02	2021-01-04	2020-12-02	2021-02-08	2020-12-18	2024-01-24
Ni-PGR-199711-CS-INDV / Especialista Legal para Mediación de Conflictos (DIRAC)	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		28,800.00	6,346.76	Firmado	2020-10-26	2020-10-16	2020-12-14	2020-10-27	2021-01-04	2020-10-27	2021-02-08	2020-10-27	2024-01-24
Ni-PGR-199712-CS-INDV / Analista Legal (IP)	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		198,000.00	26,436.26	Firmado	2020-10-26	2020-10-16	2020-12-14	2022-01-05	2021-01-04	2022-01-05	2021-02-08	2022-01-05	2024-01-24
Ni-PGR-199713-CS-INDV / Técnico Catastral (IP)	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		75,600.00	0.00	En ejecución	2020-10-26	2020-10-16	2020-12-14		2021-01-04	2021-02-08	2024-01-24		

Ni-PGR-199714-CS-INDV / Inspector de Campo (IP)	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		31,464.00	0.00	En ejecución	2020-10-26	2020-10-16	2020-12-14		2021-01-04		2021-02-08	2024-01-24	
Ni-PGR-203930-CS-INDV / ASISTENCIA A LA IMPLEMENTACION DEL MGCR SICAR II-REGISTRO	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		63,000.00	0.00	En ejecución	2020-11-09	2020-12-14	2020-11-14		2020-11-17		2020-11-21	2021-11-21	
Ni-PGR-211481-CS-INDV / Coordinador Subcomponente MARENA	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		48,000.00	17,150.00	Firmado	2021-01-04	2021-01-07	2021-02-22	2020-11-30	2021-03-15	2020-11-30	2021-04-19	2021-01-18	2021-10-16
Ni-PGR-211482-CS-INDV / Técnicos Oficiales de Campo	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		27,000.00	0.00	En ejecución	2020-12-25	2020-12-29	2021-02-12		2021-03-05		2021-04-09	2021-10-06	
Ni-PGR-211755-CS-INDV / Consultor Ambiental y Social	IDA / 61980	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		13,000.00	8,000.00	Firmado	2021-01-04	2021-01-04	2021-01-14	2020-12-28	2021-02-04	2021-01-11	2021-03-11	2021-01-11	2021-09-07
Ni-PGR-211994-CS-INDV / Brigada técnico catastral	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		252,000.00	16,427.36	Firmado	2020-12-30	2021-01-04	2021-02-17	2020-12-02	2021-03-10	2020-12-02	2021-04-14	2020-12-18	2024-03-29
Ni-PGR-211996-CS-INDV / Analista Legal UEBC	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		43,200.00	2,346.58	Firmado	2020-12-30	2021-01-04	2021-02-17	2020-12-02	2021-03-10	2020-12-02	2021-04-14	2020-12-18	2024-03-29
Ni-PGR-211999-CS-INDV / Grabador de datos UEBC	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		75,600.00	12,320.52	Firmado	2020-12-30	2021-01-04	2021-02-17	2020-12-02	2021-03-10	2020-12-02	2021-04-14	2020-12-18	2024-03-29
Ni-PGR-212273-CS-INDV / Asistencia a la implementación del MGCR SICAR II	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Direct		63,000.00	0.00	En ejecución	2021-01-07	2021-01-04	2021-01-17		2021-02-07		2021-03-14	2021-09-10	
Ni-PGR-212425-CS-INDV / Responsable Suministro y Logística	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		21,600.00	3,750.00	Firmado	2021-01-05	2021-09-06	2021-02-23	2021-10-18	2021-03-16	2021-10-18	2021-04-20	2021-11-08	2024-04-19
Ni-PGR-212423-CS-INDV / Técnico en Actualización y Mantenimiento Catastral	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		108,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-05		2021-02-23		2021-03-16		2021-04-20	2024-04-19	
Ni-PGR-212421-CS-INDV / Especialista Legal para Control de Calidad Legal	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		25,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-05		2021-02-23		2021-03-16		2021-04-20	2024-04-19	
Ni-PGR-217114-CS-INDV / Ingeniero Programador SICAR	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		134,400.00	0.00	En ejecución	2021-02-08	2021-03-09	2021-02-19		2021-02-21		2021-03-01	2025-02-08	
Ni-PGR-217888-CS-INDV / Implementador de Procesos SICAR	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		38,400.00	0.00	En ejecución	2021-02-15		2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27	2025-02-06	
Ni-PGR-217893-CS-INDV / Implementador de Negocios SICAR	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		38,400.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27	2025-02-06	
Ni-PGR-217894-CS-INDV / Técnico de Actualización SICAR	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		240,000.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27	2025-02-06	
Ni-PGR-217896-CS-INDV / Control de Calidad de Digitadores SICAR	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		125,720.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27	2025-02-06	
Ni-PGR-217897-CS-INDV / Técnicos de Digitación SICAR	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		211,200.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27	2025-02-06	
Ni-PGR-217899-CS-INDV / Técnicos de Saneamiento SICAR	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		240,000.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27	2025-02-06	
Ni-PGR-217900-CS-INDV / Supervisor de Saneamiento SICAR	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		115,200.00	3,828.00	Firmado	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20	2021-03-12	2021-02-23	2021-04-09	2021-02-27	2021-04-29	2025-02-06
Ni-PGR-217901-CS-INDV / Técnicos en Cartografía SICAR	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		153,600.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27	2025-02-06	
Ni-PGR-217903-CS-INDV / Técnicos en Fotointerpretación SICAR	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		96,000.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27	2025-02-06	
Ni-PGR-186371-CS-INDV / Responsable Flota Vehicular	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		21,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-15		2020-10-20		2020-10-23		2020-10-27	2023-10-27	
Ni-PGR-217904-CS-INDV / Operador Gráfico SICAR	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		31,680.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-15		2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27	2025-02-06	
Ni-PGR-217905-CS-INDV / Técnico en Microfilm DGCJ	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		16,800.00	886.72	Firmado	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20	2020-03-26	2021-02-23	2021-03-26	2021-02-27	2021-04-15	2025-02-06
Ni-PGR-217908-CS-INDV / Brigada Técnico Catastral DGCJ	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		100,800.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27	2025-02-06	
Ni-PGR-217909-CS-INDV / Especialista en Migración de Datos SICAR	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		60,000.00	3,208.39	Firmado	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20	2021-09-29	2021-02-23	2021-09-29	2021-02-27	2021-10-12	2025-02-06
Ni-PGR-217911-CS-INDV / Ingeniero Topógrafo SIT	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		39,120.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27	2025-02-06	
Ni-PGR-217912-CS-INDV / Operador Gráfico Especializado SIT	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		126,720.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27	2025-02-06	
Ni-PGR-217913-CS-INDV / Desarrollador de Sistemas SIT	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		120,000.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27	2025-02-06	
Ni-PGR-217914-CS-INDV / Implementador de Sistemas SIT	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		76,800.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27	2025-02-06	
Ni-PGR-217915-CS-INDV / Operadores Fotogramétricos (Fotogrametría)	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		216,000.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27	2025-02-06	
Ni-PGR-217916-CS-INDV / Especialista en Geodesia UCCR	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		67,200.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27	2025-02-06	

Ni-PGR-217918-CS-INDV / Responsable de Control de Calidad UCCR	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		60,000.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PGR-217919-CS-INDV / Técnico en Actualización y Mantenimiento Catastral UCCR	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		216,000.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-02-26	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PGR-217920-CS-INDV / Especialista Legal para Control de Calidad UCCR	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		67,200.00	1,983.25	Firmado	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20	2021-03-12	2021-02-23	2021-03-22	2021-02-27	2021-03-22	2025-02-06
Ni-PGR-217921-CS-INDV / Coordinador Legal UEBC	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		76,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-15		2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PGR-217922-CS-INDV / Coordinador de Campo UEBC	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		67,200.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PGR-217923-CS-INDV / Coordinador SIG y Cartografía UEBC	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		57,200.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PGR-217924-CS-INDV / Coordinador de Grabación de Datos UEBC	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		57,600.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PGR-217926-CS-INDV / Promotor UEBC	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		16,800.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PGR-217928-CS-INDV / Brigada Técnico Catastral UEBC	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		907,200.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PGR-217929-CS-INDV / Brigada Técnico Legal UEBC	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		907,200.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PGR-217930-CS-INDV / Técnico de Control de Calidad Legal de Gabinete UEBC	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		76,800.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PGR-217931-CS-INDV / Técnico de Control de Calidad Legal de Campo UEBC	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		153,600.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PGR-217932-CS-INDV / Técnico de Control de Calidad Catastral UEBC	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		192,000.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PGR-217934-CS-INDV / Técnico de Control de Calidad de Imagen UEBC	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		134,400.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PGR-217935-CS-INDV / Técnico de Control de Calidad de Topografía UEBC	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		96,000.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PGR-217937-CS-INDV / Operador Gráfico de Campo UEBC	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		57,600.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PGR-217938-CS-INDV / Operador Gráfico de Gabinete UEBC	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		57,600.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PGR-217940-CS-INDV / Grabador de Encuesta UEBC	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		50,400.00	5,191.75	Firmado	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20	2021-01-28	2021-02-23	2021-01-28	2021-02-27	2021-03-22	2025-02-06
Ni-PGR-217942-CS-INDV / Asistente Legal UEBC	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		153,600.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PGR-217943-CS-INDV / Asistente Legal de Campo UEBC	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		67,200.00	3,500.00	Firmado	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20	2022-01-07	2021-02-23	2022-01-07	2021-02-27	2022-01-17	2025-02-06
Ni-PGR-217944-CS-INDV / Oficial de Grupo UEBC	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		288,000.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PGR-217946-CS-INDV / Topógrafo UEBC	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		153,600.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PGR-217947-CS-INDV / Asistente de Topografía UEBC	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		57,600.00	5,080.00	Firmado	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20	2022-02-17	2021-02-23	2022-02-22	2021-02-27	2022-03-22	2025-02-06
Ni-PGR-217949-CS-INDV / Responsable de Archivo UEBC	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		19,200.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PGR-217951-CS-INDV / Responsable de Suministros y Logística UEBC	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		24,000.00	1,766.72	Firmado	2021-02-15	2021-02-26	2021-02-20	2020-12-02	2021-02-23	2020-12-02	2021-02-27	2021-03-11	2025-02-06
Ni-PGR-217952-CS-INDV / Oficial de Suministro y Logística UEBC	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		16,800.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PGR-217956-CS-INDV / Archivista UEBC	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		19,200.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PGR-217957-CS-INDV / Responsable Administrativo UEBC	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		33,600.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PGR-217959-CS-INDV / Responsable de Flota Vehicular UEBC	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		28,800.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PGR-217960-CS-INDV / Asistente de Adquisición UEBC	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		100,800.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PGR-217961-CS-INDV / Auxiliar Contable UEBC	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		43,200.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06

Ni-PGR-217962-CS-INDV / Ayudante de Suministro y Logística UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		33,600.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PGR-218079-CS-INDV / Técnico de Control de Calidad Legal EPC UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		19,200.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PGR-218080-CS-INDV / Operador Gráfica EPC UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		19,200.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PGR-218081-CS-INDV / Técnico de Control de Calidad Imagen EPC UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		19,200.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PGR-218082-CS-INDV / Especialista en Soporte Técnico de Campo UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		19,200.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PGR-218088-CS-INDV / Analista de Procesos Registro	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		122,400.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PGR-218089-CS-INDV / Analista Senior Rediseño SIIICAR Registro	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		153,600.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PGR-218090-CS-INDV / Arquitecto aplicaciones Registrales (Registro)	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		86,400.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PGR-218094-CS-INDV / Técnicos Legal (Registro)	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		1,680,000.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-02-18	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PGR-218097-CS-INDV / Auditor de Tomo e Indexación (Registro)	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		115,200.00	11,426.61	Firmado	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20	2022-02-23	2021-02-23	2022-02-23	2021-02-27	2022-03-17	2025-02-06
Ni-PGR-218099-CS-INDV / Desarrollador Senior Rediseño SIIICAR (Registro)	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		67,200.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PGR-218100-CS-INDV / Diseñador de Aplicaciones Móviles (Registro)	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		124,800.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PGR-218101-CS-INDV / Documentador de Pruebas Senior (Registro)	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		43,200.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PGR-218102-CS-INDV / Implementador Informático (Registro)	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		153,600.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PGR-218109-CS-INDV / Experto Registral (Registro)	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		26,400.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PGR-218111-CS-INDV / Técnico Registral (Registro)	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		86,400.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PGR-218128-CS-INDV / Coordinador de Titulación y Regularización Delegaciones IP	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		50,400.00	12,600.00	Firmado	2021-02-15	2021-02-19	2021-02-20	2021-02-22	2021-02-23	2021-02-22	2021-02-27	2021-02-24	2025-02-06
Ni-PGR-219813-CS-INDV / Analista Legal IP	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		415,800.00	0.00	En ejecución	2021-02-23	2021-03-08	2021-02-28		2021-03-03		2021-03-07		2025-02-14
Ni-PGR-219814-CS-INDV / Analista de Campo IP	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		194,400.00	0.00	En ejecución	2021-02-23	2021-03-09	2021-02-28	2021-03-12	2021-03-03	2021-10-25	2021-03-07		2025-02-14
Ni-PGR-219816-CS-INDV / Coordinador Área Legal	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		57,600.00	0.00	En ejecución	2021-02-23	2021-03-09	2021-02-28		2021-03-03		2021-03-07		2025-02-14
Ni-PGR-219817-CS-INDV / Coordinador Área Técnica de Campo	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		28,800.00	0.00	En ejecución	2021-02-23	2021-03-09	2021-02-28		2021-03-03		2021-03-07		2025-02-14
Ni-PGR-219818-CS-INDV / Archivista Delegaciones IP	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		64,800.00	0.00	En ejecución	2021-02-23		2021-02-28		2021-03-03		2021-03-07		2025-02-14
Ni-PGR-219819-CS-INDV / Asistente Administrativo	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		19,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-23		2021-02-28		2021-03-03		2021-03-07		2025-02-14
Ni-PGR-219820-CS-INDV / Topógrafo IP	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		36,000.00	2,916.75	Firmado	2021-02-23	2021-03-09	2021-02-28	2021-03-12	2021-03-03	2021-03-12	2021-03-07	2022-03-31	2025-02-14
Ni-PGR-219939-CS-INDV / Técnico Catastral IP	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		252,000.00	0.00	En ejecución	2021-02-27	2022-02-01	2021-03-04		2021-03-07		2021-03-11		2025-02-18
Ni-PGR-219944-CS-INDV / Desarrollador de Sistemas para mantenimiento SILEC - SIIIP RD	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		57,600.00	0.00	En ejecución	2021-02-27	2021-03-09	2021-03-04		2021-03-07		2021-03-11		2025-02-18
Ni-PGR-221330-CS-INDV / Mediadores de conflictos DIRAC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		21,000.00	0.00	En ejecución	2021-03-03	2021-04-20	2021-03-15		2021-03-18		2021-03-28		2024-03-27
Ni-PGR-227291-CS-INDV / Acercamiento Evaluación de Impacto Económica, Financiera y Fiscal del PRODEP III	IDA / 61980	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		9,000.00	7,000.00	Firmado	2021-04-15	2021-04-06	2021-04-25	2021-04-30	2021-05-16	2021-05-21	2021-06-20	2021-05-21	2021-12-17
Ni-PGR-227294-CS-INDV / Especialista en sistemas de información geográfica y cartografía	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		72,000.00	0.00	En ejecución	2021-04-15	2021-04-06	2021-04-20		2021-04-23		2021-04-27		2024-04-11
Ni-PGR-227296-CS-INDV / Notario del Estado	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		64,800.00	4,860.00	Firmado	2021-04-15	2021-04-06	2021-04-20	2021-04-08	2021-04-23	2021-04-09	2021-04-27	2021-04-16	2024-04-11
Ni-PGR-229380-CS-INDV / CONSULTOR INFORMÁTICO PARA SEGUIMIENTO AL SIIICAR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		21,000.00	21,000.00	Firmado	2021-04-30	2021-04-20	2021-05-05	2021-04-20	2021-05-08	2021-06-01	2021-05-12	2021-06-01	2024-04-26

Ni-PGR-229389-CS-INDV / TECNICO EN AREAS PROTEGIDAS	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		57,600.00	0.00	En ejecución	2021-04-14	2021-04-20	2021-06-02	2021-06-23	2021-07-28	2026-07-02			
Ni-PGR-229379-CS-INDV / DIAGNOSTICO, DISEÑO DEL MODELO Y PLAN DE IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES CATASTRAL. IODECI DE NICARAGUA	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		22,600.00	19,825.00	Firmado	2021-04-21	2021-04-20	2021-06-09	2021-09-13	2021-06-30	2021-10-01	2021-08-04	2021-10-01	2022-01-31
Ni-PGR-231591-CS-INDV / Programador SISCAT-SIAFM	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		21,600.00	0.00	En ejecución	2021-05-05	2021-04-30	2021-06-23		2021-07-14	2021-08-18	2023-02-09		
Ni-PGR-231593-CS-INDV / Desarrolladores SISCAT-SIAFM	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		43,200.00	1,533.28	Firmado	2021-05-05	2021-04-30	2021-06-23	2021-05-03	2021-07-14	2021-05-03	2021-08-18	2021-11-08	2023-02-09
Ni-PGR-235442-CS-INDV / Especialista Legal Catastral IP	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		79,200.00	13,200.00	Firmado	2021-06-01	2021-05-28	2021-06-06	2021-06-08	2021-06-09	2021-06-08	2021-06-13	2021-06-21	2024-05-28
Ni-PGR-236447-CS-INDV / Especialista en desarrollo de aplicaciones Geoespaciales INETER	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Direct		54,000.00	18,800.00	Firmado	2021-06-15	2021-05-28	2021-06-25	2021-06-04	2021-06-30	2021-06-11	2021-07-08	2021-06-11	2024-06-22
Ni-PGR-239251-CS-INDV / Elaboración del diseño y presupuesto de construcción delegación Catastro Físico de Boaco	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		6,000.00	12,000.00	Firmado	2021-07-05	2021-06-16	2021-07-22	2021-11-10	2021-07-28	2021-11-10	2021-08-10	2022-01-24	2021-10-09
Ni-PGR-247097-CS-INDV / Estrategia de sostenibilidad institucional, técnica, económica y financiera del SISCAR 2.0	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		32,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-31		2021-09-11		2021-09-13		2021-09-21		2022-01-19
Ni-PGR-251563-CS-INDV / Administrador de Bases de Datos SISCAT-SICAR	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		11,000.00	1,533.28	Firmado	2021-09-06	2021-09-06	2021-09-11	2021-09-10	2021-09-14	2021-09-10	2021-09-18	2021-11-08	2024-09-17
Ni-PGR-251564-CS-INDV / Programador SISCAT-SIAR II	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		11,000.00	0.00	En ejecución	2021-09-06	2021-09-06	2021-09-11		2021-09-14		2021-09-18		2024-09-17
Ni-PGR-256020-CS-INDV / TOPOGRAFOS IP	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		24,000.00	0.00	En ejecución	2021-10-04	2021-10-19	2021-10-09		2021-10-12		2021-10-16		2023-10-06
Ni-PGR-256241-CS-INDV / Tecnicos Legales Registro	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		132,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-10-01		2021-10-12		2021-10-14		2021-10-22		2023-10-22
Ni-PGR-264146-CS-INDV / Arqueólogo de aplicaciones Registrales	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Direct		86,400.00	7,200.00	Firmado	2021-11-22	2021-12-01	2021-12-02	2022-01-25	2021-12-07	2022-02-25	2022-01-11	2022-02-25	2024-01-11
Ni-PGR-264148-CS-INDV / Analista senior	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Direct		38,400.00	0.00	En ejecución	2021-11-22	2021-12-01	2021-12-02	2022-01-05	2021-12-07	2021-01-05	2021-12-15		2023-12-15
Ni-PGR-264149-CS-INDV / Desarrollador senior	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Direct		134,400.00	0.00	En ejecución	2021-11-22	2021-12-01	2021-12-02	2022-01-05	2021-12-07	2022-01-05	2021-12-15		2023-12-15
Ni-PGR-264150-CS-INDV / Administrador de base de datos	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Direct		31,200.00	7,453.28	Firmado	2021-11-22	2021-12-01	2021-12-02	2022-01-05	2021-12-07	2022-01-05	2021-12-15	2022-01-05	2023-12-15
Ni-PGR-264151-CS-INDV / Implantador informático	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Direct		57,600.00	0.00	En ejecución	2021-11-22	2021-12-01	2021-12-02		2021-12-07		2021-12-15		2023-12-15
Ni-PGR-265433-CS-INDV / Especialista en infraestructura y seguridad la información SISCAR	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		24,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-01-04		2022-01-13		2022-01-16		2022-01-20		2024-01-10
Ni-PGR-265440-CS-INDV / Responsable de Digitación SISCAR	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		18,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-12-06		2021-12-15		2021-12-18		2021-12-22		2023-12-12
Ni-PGR-265442-CS-INDV / Analista de Sistemas SISCAR	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		31,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-12-06		2021-12-15		2021-12-18		2021-12-22		2023-12-12
Ni-PGR-265443-CS-INDV / Técnico en Mantenimiento Catastral	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		25,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-12-06		2021-12-18		2021-12-22		2021-12-30		2023-12-20
Ni-PGR-265446-CS-INDV / Topógrafo UCCR	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		39,120.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-01-10		2022-01-22		2022-01-26		2022-02-03		2024-01-24
Ni-PGR-267899-GO-RFB / Analista de Campo de Delegaciones	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		32,400.00	12,435.00	Firmado	2021-12-20	2021-12-20	2021-12-31	2021-12-21	2022-01-05	2022-04-06	2022-01-10	2022-04-11	2024-01-10
Ni-PGR-267941-CS-INDV / Coordinador de área de campo	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		19,200.00	0.00	En ejecución	2021-12-20	2021-12-20	2021-12-31		2022-01-05		2022-01-10		2024-01-10
Ni-PGR-267942-CS-INDV / Coordinador área legal	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		38,400.00	0.00	En ejecución	2021-12-20	2021-12-20	2021-12-31		2022-01-05		2022-01-10		2024-01-10
Ni-PGR-267943-CS-INDV / Especialista SIG y Cartografía	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		24,000.00	0.00	En ejecución	2021-12-20	2021-12-20	2021-12-31		2022-01-05		2022-01-10		2024-01-10
Ni-PGR-267944-CS-INDV / Evaluación Social, Salvaguarda Sociales y Marco de Proceso	IDA / 61980	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		9,000.00	8,650.00	Firmado	2022-01-06	2021-12-21	2022-01-16	2021-12-28	2022-02-06	2022-01-05	2022-03-13	2022-03-05	2022-06-11
Ni-PGR-267945-CS-INDV / Evaluación del Impacto Ambiental	IDA / 61980	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		9,000.00	9,000.00	Firmado	2022-01-06	2021-12-21	2022-01-16	2021-12-21	2022-02-06	2021-12-21	2022-03-13	2022-01-07	2022-06-11
Ni-PGR-267946-CS-INDV / Evaluación SAPP, Estrategia de Género y Comunicación social	IDA / 61980	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		9,000.00	9,000.00	Firmado	2022-01-06	2021-12-15	2022-01-16	2021-12-28	2022-02-06	2022-01-05	2022-03-13	2022-01-05	2022-06-11
Ni-PGR-267947-CS-INDV / Evaluación fiscal	IDA / 61980	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		6,000.00	7,000.00	Firmado	2022-01-06	2021-12-21	2022-01-16	2022-01-27	2022-02-06	2022-03-02	2022-03-13	2022-03-02	2022-06-11
Ni-PGR-267948-CS-INDV / Evaluación institucional	IDA / 61980	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		9,000.00	9,000.00	Firmado	2022-01-06	2021-12-21	2022-01-16	2022-01-04	2022-02-06	2022-01-05	2022-03-13	2022-01-05	2022-06-11

Ni-PGR-267949-CS-INDV / Evaluación del SICAR (Seguridad y lógica del negocio (MGI, RI) y Funcionalidad y nivel de Integración Catastro-Registro)	IDA / 61980	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		9,000.00	7,500.00	Firmado	2022-01-06	2021-12-21	2022-01-16	2021-12-21	2022-02-06	2022-03-05	2022-03-13	2022-01-05	2022-06-11
Ni-PGR-267950-CS-INDV / Coordinador e integración del Informe de EMT	IDA / 61980	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		12,000.00	12,000.00	Firmado	2022-01-06	2021-12-21	2022-01-16	2021-12-28	2022-02-06	2022-01-05	2022-03-13	2022-01-05	2022-06-11
Ni-PGR-274309-CS-INDV / Administrador IDEC	IDA / 61980	Cadastral, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		40,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-03-01		2022-03-09		2022-03-14		2022-03-24		2024-03-23
Ni-PGR-274334-CS-INDV / Auditoría Especial de Adquisiciones	IDA / 61980	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		72,000.00	0.00	En ejecución	2022-03-01	2022-05-05	2022-03-18		2022-03-26		2022-05-04		2025-02-19
Ni-PGR-275676-CS-INDV / Coordinador del componente IP-PCR	IDA / 61980	Cadastral, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		16,860.00	0.00	En ejecución	2022-02-01		2022-02-08		2022-02-13		2022-02-21		2024-01-12
Ni-PGR-282527-CS-INDV / Supervisión de la Obra Boaco	IDA / 61980	Cadastral, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		9,000.00	0.00	Bajo Revisión	2022-05-02	2022-04-21	2022-05-19		2022-05-27		2022-06-08		2022-12-05
Ni-PGR-284717-CS-INDV / Personal para los Servicios de Catastro, Regularización y Titulación en la IP	IDA / 61980	Cadastral, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		171,000.00	0.00	En ejecución	2022-04-01	2022-04-22	2022-04-08		2022-04-13		2022-04-21		2023-10-13
Ni-PGR-284722-CS-INDV / Personal de apoyo a las delegaciones de Catastro Departamentales	IDA / 61980	Cadastral, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		82,800.00	0.00	En ejecución	2022-05-01	2022-05-26	2022-05-08		2022-05-13		2022-05-21		2023-11-12
Ni-PGR-284729-CS-INDV / Personal de campo para el Barrio Catastral y SICAR INETER	IDA / 61980	Cadastral, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		178,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-04-01		2022-04-08		2022-04-13		2022-04-21		2023-10-13
Ni-PGR-287142-CS-INDV / Personal para Registro Público	IDA / 61980	Cadastral, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		98,000.00	0.00	En ejecución	2022-04-04	2022-05-18	2022-04-13		2022-04-16		2022-04-26		2023-04-21
Ni-PGR-287143-CS-INDV / Personal para la DIRAC	IDA / 61980	Cadastral, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		98,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-04-04		2022-04-13		2022-04-16		2022-04-26		2023-04-21
Ni-PGR-298900-CS-INDV / Coordinador Técnico de Mediación DIRAC	IDA / 61980	Cadastral, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		27,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-07-01		2022-07-06		2022-07-09		2022-07-13		2024-01-04
Ni-PGR-298901-CS-INDV / Digitalizador de Inventario de Títulos IP	IDA / 61980	Cadastral, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		16,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-07-01		2022-07-06		2022-07-09		2022-07-13		2024-01-04