

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information:** Republic of Congo Education Sector Support Project P152910

**Project Implementation agency:** *[insert legal name]*

**Date of the Procurement Plan:** *[insert date]*

**Period covered by this Procurement Plan:** *[insert from - to period]*

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

**The Bank’s Standard Procurement Documents:** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in *[insert appropriate references to the national procurement legislation]*, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

*List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.*

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower,

such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

**Leased Assets** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

**Procurement of Second Hand Goods** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

**Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS)** as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

**Other Relevant Procurement Information.**

*Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.*

**PROCUREMENT PLAN** Congo, Republic of : Congo – Education Sector Support Project

**General Information**

Country: Congo, Republic of Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-09-26  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-03-16  
 Project ID: P152910 GPN Date:  
 Project Name: Congo – Education Sector Support Project  
 Loan / Credit No: IDA / V0020, IDA / 58060  
 Executing Agency(ies) Education Sector Support Project

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
PRAASED-013-F-AON / appareils biométriques	IDA / V0020	Unallocated	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope		120,000.00	0.00	Annulé						2017-04-05		2017-04-10					2017-05-22		2017-06-21		2017-07-26		2018-01-22
PRAASED-001-F-CF / matériel informatique et mobilier- acquisition équipement informatique et mobilier UCP	IDA / V0020	Unallocated	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		80,000.00	0.00	Annulé								2017-03-31								2017-05-26		2017-11-22	
PRAASED-014-F-CF / mobilier de bureau UCP	IDA / V0020	Unallocated	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		80,000.00	0.00	Annulé								2017-04-04								2017-05-30		2017-11-26	
PRAASED-012-F-CF / véhicule UCP	IDA / V0020	Unallocated	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		120,000.00	246,318.60	Achévé								2017-10-25	2018-02-09							2017-12-20	2018-01-09	2018-06-18	2018-03-30
PRAASED-002-F-ED / TOMPRO- Acquisition logiciel TOMPRO	IDA / V0020	Unallocated	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			40,000.00	0.00	Annulé							2017-03-28	2017-04-02								2017-05-07		2017-11-03	
PRAASED-012-F-ED / câblages 4 sites MEPSA	IDA / V0020	Unallocated	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			150,000.00	1,244.88	Signé							2017-10-30	2017-11-04								2017-12-09	2018-01-12	2018-06-07	
CG-PRAASED-065-F-CF-2018 / Fourniture matériel informatique (tablettes- ordinateurs) pour la collectes des données statistiques des 3 ministères de l'enseignement	IDA / 58060	Providing quality education for all	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		300,000.00	230,746.50	Achévé								2018-04-24	2018-04-18							2018-06-19	2018-04-30	2018-12-16	2018-08-03
CG-PRAASED-075-F-CF-2018 / Fourniture, livraison et installation de l'équipement informatique destiné à l'INS	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		15,000.00	12,550.32	Achévé								2018-07-11	2018-03-21							2018-09-05	2018-04-17	2019-03-04	2018-05-04
CG-PRAASED-078-F-CF-2018 / Fourniture de la connexion Internet dans les bureaux du PRAASED (Abonnement et Equipement)	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		12,000.00	10,469.68	Signé								2018-07-16	2018-04-30							2018-09-10	2018-06-04	2019-03-09	
CG-PRAASED-048-F-AON-17 / Telephone mobile cantonale action au sein des écoles	IDA / 58060	Providing quality education for all	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope		10,000.00	0.00	Annulé								2018-11-27								2019-01-22		2019-07-21	
CG-PRAASED-080-F-CF-2018 / Acquisition du Groupe électrogène	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		40,000.00	22,228.04	Achévé								2018-08-04	2018-05-31							2018-09-29	2018-09-07	2019-03-28	2018-09-25
CG-PRAASED-085-AOI-2019 / Appel d'offre international pour la fourniture et installation d'un système pour l'enregistrement biométrique des enseignants.	IDA / 58060	Improving scope, quality and management of human resources	A posteriori	Appel d'offres	Open – International	Single Stage – Two Envelope		800,000.00	0.00	Annulé							2019-03-04	2019-03-09					2019-04-20		2019-07-03		2019-08-07		2020-02-03
CG-PRAASED-085-BIS-AOI-2019-2 / Fourniture, installation et assistance à la mise en oeuvre d'un système d'enregistrement biométrique des enseignants du MEPSA.	IDA / 58060	Improving scope, quality and management of human resources	A posteriori	Appel d'offres	Open – International	Single Stage – One Envelope		800,000.00	899,030.25	Signé							2019-05-11	2019-05-13	2019-05-16	2019-05-13			2019-06-27	2019-07-12	2019-07-27	2019-09-12	2019-08-31	2019-12-31	2020-02-27
CG-PRAASED-104-F-ED-2019 / Internet : Renouvellement du contrat de Fourniture de la connexion Internet dans les bureaux du PRAASED	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			36,000.00	0.00	Annulé							2019-07-10	2019-06-26	2019-07-15	2019-07-16						2019-08-19		2020-02-15	
CG-PRAASED-099-F-ED-2019 / Acquisition du logiciel STATA	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			2,000.00	3,600.00	Achévé								2020-02-27	2019-11-08	2020-03-03	2020-01-13					2020-04-07	2020-01-29	2020-10-04	2020-02-07
CG-PRAASED-0120-ASC-CF-2020 / Production des fascicules restants destinés aux élèves du MEPSA en classes d'examen.	IDA / 58060	Providing quality education for all	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		557,076.00	433,604.47	Achévé								2020-06-16	2020-06-05							2020-08-11	2020-06-16	2021-02-07	2020-06-30

CG-PRAASED-0121-CF-2020 / Production des cahiers d'activités des classes intermédiaires dans le pôle de Pointe-Noire (Pointe-Noire, Kouilou, Niari, Lekoumou, Bouenza), en deux lots	IDA / 58060	Providing quality education for all	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		853,788.00	1,218,698.85	Achévé				2020-09-06	2020-09-18								2020-11-01	2020-10-07	2021-04-30	2020-12-30
CG-PRAASED-0122-CF-2020 / Production des cahiers d'activités des classes intermédiaires dans le pôle de Brazzaville (Brazzaville, Pool, Plateaux Cuvettes, Cuvettes-Ouest, Sangha et Likouala), lot unique.	IDA / 58060	Providing quality education for all	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		970,973.00	1,280,761.25	Achévé				2020-09-06	2020-09-18								2020-11-01	2020-10-07	2021-04-30	2021-04-26
CG-PRAASED-081-F-CF-2018 / Acquisition fourniture de bureau et consommables informatiques - contrat cadre	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	Annulé						2020-04-21							2020-06-16			2020-12-13
CG-PRAASED-0149-F-ED-2021 / Logiciel AFIS - Acquisition d'une licence AFIS pour l'enrôlement biométrique de 30 000 enseignants (phase généralisation)	IDA / 58060	Improving scope, quality and management of human resources	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			185,981.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-30	2021-12-17	2022-01-04										2022-02-08			2022-08-07
CG-PRAASED-0157- / 12 véhicules - Acquisition des 12 véhicules destinés aux DDEPSA	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		761,421.32	0.00	En attente d'exécution						2022-03-21							2022-05-16			2022-11-12
CG-PRAASED-0158-F-CF-2022 / PE+ CA du CP1-CP2 - La production et la livraison dans les 12 Départements des programmes et guides pédagogiques ainsi que les cahiers d'activités des nouveaux programmes révisés pour les classes de CP1, CP2.	IDA / 58060	Providing quality education for all	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,130,355.00	0.00	En attente d'exécution						2022-03-23							2022-05-18			2022-11-14
CG-PRAASED-0159-F-CF-2022 / PE+ CA de la 6e et 5e -La production et la livraison dans les 12 Départements des programmes et guides pédagogiques (PE) ainsi que les cahiers d'activités (CA) des nouveaux programmes révisés pour les classes de la 6ème et 5ème.	IDA / 58060	Providing quality education for all	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		752,248.91	0.00	En attente d'exécution						2022-03-30							2022-05-25			2022-11-21

NON CONSULTING SERVICES																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
CG-PRAASED-074-F-ED-2018 / Contrat de bail à usage des bureaux du PRAASED	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			122,400.00	0.00	Annulé						2018-06-27			2018-07-02							2018-08-06			2019-02-02
CG-PRAASED-073-AS-CF-2018 / Prestation de services pour l'assurance tous risques des véhicules destinés au PRAASED	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,000.00	4,667.89	Achévé								2018-07-11	2018-03-05						2018-09-05	2018-03-15	2019-03-04	2018-03-16	
CG-PRAASED-076-AS-CF-2018 / Prestation de services pour le gardiennage des bureaux du PRAASED	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	16,899.39	Achévé								2018-07-11	2018-04-03						2018-09-05	2018-05-10	2019-03-04	2019-05-09	
CG-PRAASED-077-AS-CF-2018 / Prestation de services pour l'entretien des bureaux du PRAASED	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	7,331.05	Achévé								2018-07-11	2018-04-03						2018-09-05	2018-05-10	2019-03-04	2019-05-09	
CG-PRAASED-079-AS-CF-2018 / Prestation de services pour la restauration des participants à la formation sur la collecte des données statistiques des ministères en charge de l'éducation à Brazzaville, Pointe-Noire et Owando (en lots distincts).	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		150,000.00	172,585.42	Achévé								2018-07-16	2018-06-12						2018-09-10	2018-06-30	2019-03-09	2018-06-28	
CG-PRAASED-091-ED-2019 / Contrat de maintenance et entretien du groupe électrogène du PRAASED, avec Grasset SPORAFRIC - Fournisseur du groupe	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			15,000.00	1,637.82	Achévé				2019-04-23				2019-04-28	2019-04-29						2019-06-02	2019-05-10	2019-11-29	2020-08-28	
CG-PRAASED-105-ASC-ED-2019 / Gardiennage - Renouvellement du contrat de Prestation de services pour le gardiennage des bureaux du PRAASED	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			57,600.00	32,554.89	Achévé				2019-07-10	2019-07-07	2019-07-15	2019-07-07								2019-08-19	2019-08-20	2020-02-15	2020-12-30	
CG-PRAASED-106-ASC-ED-2019 / Entretien bureaux - Renouvellement du contrat de Prestation de services pour l'entretien des bureaux du PRAASED	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			25,200.00	14,090.92	Achévé				2019-07-10	2019-07-07	2019-07-15	2019-07-07								2019-08-19	2019-08-20	2020-02-15	2020-12-30	

CONSULTING FIRMS																																	
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion							
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PRAASED-009-C-SFQC / cabinet evalu syst educatif congolais	IDA / V0020	Unallocated	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	Annulé	2017-03-31		2017-04-21		2017-06-04					2017-07-02		2017-08-01		2017-09-05		2017-10-10		2018-10-10						
PRAASED-006-C-QC / cabinet perso clé	IDA / V0020	Unallocated	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		40,000.00	0.00	Annulé	2017-01-27		2017-04-17		2017-05-31								2017-06-30		2017-08-04		2018-01-31							
CG-PRAASED-049-C-SFQC-17 / Cabinet système biométrique recensement enseignant	IDA / 58060	Providing quality education for all	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		120,000.00	0.00	Annulé	2017-10-20		2017-11-10		2017-12-24					2018-01-21		2018-02-20		2018-03-27		2018-05-01		2019-05-01						
CG-PRAASED-056-C-CI-17 / Audit externe 2017-2018	IDA / 58060	Improving system performance	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		40,000.00	48,895.38	Achévé	2018-02-05	2018-02-14	2018-02-26	2018-02-16	2018-04-11	2018-04-27				2018-05-09		2018-06-08	2018-06-04	2018-07-13	2018-06-13	2018-08-17	2018-06-13	2019-08-17	2019-08-29					
CG-PRAASED-037-C-SFQC-17 / Audit externe	IDA / 58060	Providing quality education for all	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		50,000.00	0.00	Annulé	2018-03-14		2018-04-04		2018-05-18					2018-06-15		2018-07-15		2018-08-19		2018-09-23		2019-09-23						
CG-PRAASED-032-C-SFQC-17 / Analyse reforme enseignement supérieur et l'ensemble du système portant sur l'adéquation enseignement supérieur et marché du travail - gouvernance du secteur...	IDA / 58060	Improving scope, quality and management of human resources	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		250,000.00	0.00	Annulé	2019-06-17		2019-07-08		2019-08-21					2019-09-18		2019-10-18		2019-11-22		2019-12-27		2020-12-26						
CG-PRAASED-029-C-SFQC-17 / Etat dispositifs et/ou mécanismes d'évaluation des acquis des élèves/apprentissage	IDA / 58060	Providing quality education for all	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		200,000.00	0.00	Annulé	2018-10-15		2018-11-05		2018-12-19					2019-01-16		2019-02-15		2019-03-22		2019-04-26		2020-04-25						
CG-PRAASED-026-C-SFQC / Cabinet recensement bilingues et autres personnel enseignant: directeurs scolaires, conseillers pédagogiques, inspecteurs...	IDA / 58060	Providing quality education for all	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		170,000.00	0.00	Annulé	2018-11-05		2018-11-26		2019-01-09					2019-02-06		2019-03-08		2019-04-12		2019-05-17		2020-05-16						
PRAASED-011 BIS-C-SFQC-2018 / Révision des curriculaux - Recrutement d'un cabinet chargé de la révision des curriculaux du primaire et secondaire	IDA / 58060	Improving system performance	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		500,000.00	0.00	Annulé	2018-08-10		2018-08-31		2018-10-14					2018-11-11		2018-12-11		2019-01-15		2019-02-19		2020-02-19						
CG-PRAASED-021-C-SFQC-17 / Contrôle travaux depart 1	IDA / 58060	Providing quality education for all	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		234,000.00	0.00	Annulé	2019-02-28		2019-03-21		2019-05-04					2019-06-01		2019-07-01		2019-08-05		2019-09-09		2020-09-08						
CG-PRAASED-027-C-SFQC / cabinet enquête SDI - Recrutement d'un cabinet chargé de réaliser l'enquête SDI	IDA / 58060	Providing quality education for all	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		500,000.00	0.00	Annulé	2018-07-30	2018-08-17	2018-08-20	2018-09-03	2018-10-03								2018-11-02		2018-12-07		2019-06-05							
CG-PRAASED-030-C-SFQC-17 / Analyse programme de formation et pratiques classe	IDA / 58060	Providing quality education for all	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		700,000.00	0.00	Annulé	2019-02-19		2019-03-12		2019-04-25					2019-05-23		2019-06-22		2019-07-27		2019-08-31		2020-08-30						
CG-PRAASED-060-C-SQC-18 / Mise en place du système biométrique pour l'enregistrement des enseignants	IDA / 58060	Improving scope, quality and management of human resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		240,000.00	0.00	Annulé	2018-03-13		2018-04-03		2018-05-17	2018-03-15							2018-06-16		2018-07-21		2019-01-17							
CG-PRAASED-089-CS-SFQC-2019 / Enquête SDI- Recrutement d'un cabinet en charge de l'enquête sur les indicateurs de prestation de services en République du Congo	IDA / 58060	Providing quality education for all	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		750,000.00	862,699.00	Signé	2019-03-12	2019-04-12	2019-04-02	2019-04-18	2019-05-16	2019-07-17				2019-06-13	2019-08-22	2019-07-13	2019-10-09	2019-08-17	2019-12-23	2019-09-21	2019-12-24	2020-09-20						
CG-PRAASED-108-CS-QC-2019 / INRAP- Recrutement d'un consultant International pour une assistance à l'élaboration d'une feuille de route et d'un plan stratégique de l'INRAP	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		50,000.00	0.00	Annulé	2019-07-11		2019-08-01		2019-09-14								2019-10-14		2019-11-18		2020-05-16							
CG-PRAASED-107-CS-QC-2019 / ENI/ENS - Recrutement d'un Consultant International pour une assistance à l'élaboration d'une feuille de route et d'un plan stratégique de ENI/ENS	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		50,000.00	0.00	Annulé	2019-07-11		2019-08-01		2019-09-14								2019-10-14		2019-11-18		2020-05-16							
CG-PRAASED-0114-CS-SFQC-2019 / Audit Externe 2019-2020 : Recrutement d'un cabinet d'expertise comptable chargé de l'audit des comptes du PRAASED (exercices 2019-2020).	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		60,000.00	26,404.83	Achévé	2019-10-24	2019-11-20	2019-11-14	2019-11-27	2019-12-28	2020-02-25				2020-01-25	2020-03-25	2020-02-24	2020-06-08	2020-03-30	2020-06-22	2020-05-04	2020-07-01	2021-05-04	2021-07-30					
CG-PRAASED-125-SFQC-2021 / Auditeur Interne - Recrutement d'un cabinet ou firme pour assurer la fonction d'audit interne du PRAASED	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		50,000.00	67,984.66	Résilié	2021-06-15	2021-01-14	2021-07-06		2021-08-19	2021-05-06				2021-09-16	2021-06-04	2021-10-16	2021-06-28	2021-11-20	2021-07-01	2021-12-25	2021-09-24	2022-12-25						

CG-PRAASED-125-SC-SFQC-2021-REGULARISATI / Audit Interne - Recrutement d'un cabinet ou firme pour assurer la fonction d'audit interne du PRAASED	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		50,000.00	70,222.92	Signé	2021-10-08	2021-01-19	2021-10-29		2021-12-12	2021-05-06		2022-01-09	2021-06-04		2022-02-08	2021-06-18	2022-03-15	2021-07-01	2022-04-19	2021-09-24	2023-04-19
CG-PRAASED-0137-CS-QC-2021 / Leadership - Recrutement d'un cabinet/ Bureau d'étude chargé de la formation des Directeurs d'établissements scolaires en leadership et en Management.	IDA / 58060	Improving scope, quality and management of human resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-04	2022-02-08	2021-11-25	2022-03-08	2022-01-08							2022-02-07			2022-03-14		2022-09-10
CG-PRAASED-0148-CS-SFQC-2021 / Audit externe 2021-2022- Recrutement d'un cabinet/ Firme d'expertise comptable, chargé de l'audit des comptes du PRAASED, exercice 2021 et exercice 2022 (clôture au 30 juin)	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-29	2022-01-18	2022-01-19	2022-02-02	2022-03-04			2022-04-01		2022-05-01		2022-06-05			2022-07-10		2023-07-10

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PRAASED-010-C-CI / CI preparation DAO matériel didactique	IDA / V0020	Unallocated	A priori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	Annulé	2017-04-20		2017-06-08		2017-06-29		2017-08-01		2018-01-30	
PRAASED-003-C-CI / CI DFC-Evaluation des capacités DFC	IDA / V0020	Unallocated	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2017-03-30		2017-05-18		2017-06-08		2017-07-13		2018-01-09	
PRAASED-008-C-CI / CI capacité DDPSA	IDA / V0020	Unallocated	A posteriori	Individuel	Open		70,000.00	0.00	Annulé	2017-03-29		2017-05-17		2017-06-07		2017-07-12		2018-01-08	
PRAASED-004-C-CI / CI INRAP- evaluation capacités INRAP	IDA / V0020	Unallocated	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	Annulé	2017-03-31		2017-05-19		2017-06-09		2017-07-14		2018-01-10	
PRAASED-011-C-CI / CI revision curricula primaire et secondaire	IDA / V0020	Unallocated	A posteriori	Individuel	Open		120,000.00	0.00	Annulé	2018-03-07		2018-04-25		2018-05-16		2018-06-20		2018-12-17	
PRAASED-015-C-ED / Elaboration manuel de procédures	IDA / 58060	Unallocated	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000.00	0.00	Annulé	2017-04-06		2017-04-16				2017-06-20		2017-12-17	
PRAASED-007-C-CI / manuel exécution	IDA / V0020	Unallocated	A priori	Individuel	Open		22,000.00	0.00	Annulé	2017-03-27		2017-05-15		2017-06-05		2017-07-10		2018-01-06	
PRAASED-005-C-CI / CI ENI et ENS- evaluation des formations ENI et ENS	IDA / V0020	Unallocated	A posteriori	Individuel	Open		90,000.00	0.00	Annulé	2017-03-31		2017-05-19		2017-06-09		2017-07-14		2018-01-10	
CG-PRAASED-020-C-CI-17 / Auditeur interne	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Individuel	Open		90,000.00	0.00	Annulé	2018-01-12	2018-01-11	2018-03-02		2018-03-23		2018-04-27		2018-10-24	
CG-PRAASED-038-C-CI-17 / Recrut Comptable	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Individuel	Open		90,000.00	0.00	Annulé	2017-11-06	2017-12-01	2017-12-25		2018-01-15		2018-02-19		2018-08-18	
CG-PRAASED-028-C-CI-17 / Analyse inst MEPSA et DDPSA	IDA / 58060	Providing quality education for all	A priori	Individuel	Open		200,000.00	0.00	Annulé	2018-03-18	2018-01-19	2018-05-06		2018-05-27		2018-07-01		2018-12-28	
CG-PRAASED-36-C-ED-17 / Plate forme contrôle et vérification des actions au sein de l'école par BLUE SQUARE	IDA / 58060	Improving scope, quality and management of human resources	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	0.00	Annulé	2018-06-13		2018-06-23				2018-08-27		2019-02-23	
CG-PRAASED-051-C-CI-17 / Recrutement coordonnateur PRAASED	IDA / 58060	Improving system performance	A priori	Individuel	Open		139,200.00	245,144.43	Achévé	2017-12-18		2018-02-05		2018-02-26	2018-01-18	2018-04-02	2018-01-15	2018-09-29	2021-01-30
CG-PRAASED-052-C-CI-17 / Recrutement RAFC	IDA / 58060	Improving system performance	A priori	Individuel	Open		51,600.00	48,273.86	Achévé	2017-12-18		2018-02-05		2018-02-26	2018-01-18	2018-04-02	2018-01-15	2018-09-29	2019-01-14
CG-PRAASED-053-C-CI-17 / Recrutement SPM	IDA / 58060	Improving system performance	A priori	Individuel	Open		51,600.00	48,273.86	Achévé	2017-12-18		2018-02-05		2018-02-26	2018-01-18	2018-04-02	2018-01-15	2018-09-29	2019-01-14
CG-PRAASED-055-C-CDS-17 / Appui INS aux trois ministères MEPSA MES METPQCE	IDA / 58060	Providing quality education for all	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		48,000.00	98,518.39	Achévé	2018-02-15		2018-02-25				2018-05-01	2018-02-08	2018-10-28	2020-02-28
CG-PRAASED-057-C-CI-18 / Recrutement Auditeur interne	IDA / 58060	Improving system performance	A priori	Individuel	Open		228,000.00	0.00	Annulé	2018-02-13	2018-02-14	2018-04-03	2018-12-27	2018-04-24		2018-05-29		2018-11-25	
CG-PRAASED-058-C-CI-18 / Recrutement Comptable	IDA / 58060	Improving system performance	A priori	Individuel	Open		192,000.00	101,406.72	Achévé	2018-02-13	2018-02-14	2018-04-03	2018-04-18	2018-04-24	2018-06-12	2018-05-29	2018-06-12	2018-11-25	2021-01-30
CG-PRAASED-059-C-ED-18 / Appui au MEPSA pour participation à l'évaluation internationale PASEC 2019	IDA / 58060	Providing quality education for all	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		617,760.00	466,774.66	Achévé	2018-02-12		2018-02-22	2018-07-20			2018-04-28	2018-12-11	2018-10-25	2020-12-30
CG-PRAASED-060-C-ED-2018 / Analyse institutionnelle MEPSA et DDPSA	IDA / 58060	Improving system performance	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		200,000.00	56,498.00	Achévé	2018-03-02	2018-03-07	2018-03-12	2018-03-13			2018-05-16	2018-06-11	2018-11-12	2018-12-29

CG-PRAASED-063-C-CI-18 / Recrutement du Responsable de la composante 3 (RC 3) du PRAASED	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Individuel	Open		258,000.00	0.00	Annulé	2018-03-13	2018-03-06	2018-05-01		2018-05-22	2018-06-26	2018-12-23			
CG-PRAASED-062-C-CI-18 / Recrutement du Responsable de la composante 2 (RC 2) du PRAASED	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Individuel	Open		258,000.00	0.00	Annulé	2018-03-13	2018-03-06	2018-05-01		2018-05-22	2018-06-26	2018-12-23			
CG-PRAASED-061-C-CI-18 / Recrutement du responsable de la composante 1 (RC 1) du PRAASED	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Individuel	Open		258,000.00	0.00	Annulé	2018-03-13	2018-03-06	2018-05-01		2018-05-22	2018-06-26	2018-12-23			
CG-PRAASED-064-C-CI-18 / Recrutement du Responsable du Suivi-Evaluation (RSE) du PRAASED	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Individuel	Open		258,000.00	0.00	Annulé	2018-03-13	2018-03-06	2018-05-01		2018-05-22	2018-06-26	2018-12-23			
CG-PRAASED-063-C-CI-2018 / Recrutement du Responsable de la composante 3 (RC3) du PRAASED	IDA / 58060	Improving system performance	A priori	Individuel	Open		258,000.00	87,084.54	Achévé	2018-03-30	2018-04-27	2018-05-18	2018-12-07	2018-06-08	2019-02-07	2018-07-13	2019-02-08	2019-01-09	2021-01-30
CG-PRAASED-061-C-CI-2018 / Recrutement du Responsable de la composante 1 (RC1) du PRAASED	IDA / 58060	Improving system performance	A priori	Individuel	Open		258,000.00	87,027.53	Achévé	2018-03-30	2018-05-21	2018-05-18	2018-12-07	2018-06-08	2019-02-12	2018-07-13	2019-02-13	2019-01-09	2021-01-30
CG-PRAASED-064-C-CI-2018 / Recrutement du Responsable Suivi-Evaluation (RSE) du PRAASED	IDA / 58060	Improving system performance	A priori	Individuel	Open		258,000.00	87,519.28	Achévé	2018-03-30	2018-04-27	2018-05-18	2018-12-07	2018-06-08	2019-02-07	2018-07-13	2019-02-08	2019-01-09	2021-01-30
CG-PRAASED-066-C-CI-2018 / Recrutement d'un Assistant chargé de la communication du PRAASED	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Individuel	Open		168,000.00	0.00	Annulé	2018-05-04	2018-06-30	2018-06-22		2018-07-13	2018-08-17	2019-02-13			
CG-PRAASED-068-C-CI-2018 / Recrutement d'un Trésorier du PRAASED	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Individuel	Open		144,000.00	0.00	Annulé	2018-05-25	2018-04-25	2018-07-13		2018-08-03	2018-09-07	2019-03-06			
CG-PRAASED-069-C-CI-2018 / Recrutement d'un Assistant Administratif du PRAASED	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Individuel	Open		96,000.00	0.00	Annulé	2018-05-25	2018-04-25	2018-07-13		2018-08-03	2018-09-07	2019-03-06			
CG-PRAASED-070-C-CI-2018 / Recrutement d'une Secrétaire de direction du PRAASED	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Individuel	Open		72,000.00	0.00	Annulé	2018-05-25	2018-04-25	2018-07-13		2018-08-03	2018-09-07	2019-03-06			
CG-PRAASED-071-C-CI-2018 / Recrutement de trois Chauffeurs du PRAASED	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Individuel	Open		108,000.00	25,277.93	Achévé	2018-05-25	2018-04-25	2018-07-13	2018-08-06	2018-08-03	2018-08-23	2018-09-07	2018-09-03	2019-03-06	2020-09-30
CG-PRAASED-066-CS-CI-2018 / Recrutement d'un Spécialiste en charge de la communication	IDA / 58060	Improving system performance	A priori	Individuel	Open		258,000.00	87,556.69	Achévé	2018-07-11	2018-08-02	2018-08-29	2019-01-21	2018-09-19	2019-02-27	2018-10-24	2019-03-01	2019-04-22	2021-01-30
CG-PRAASED-018-C-CI-17 / Ingénieur en génie civil - Recrutement d'un Ingénieur en génie civil chargé des constructions scolaires	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Individuel	Open		120,000.00	0.00	Annulé	2019-01-08		2019-02-26		2019-03-19	2019-04-23	2019-10-20			
CG-PRAASED-050-C-CI-17 / Consultant banque Items pour Evaluation des acquis scolaire au primaire et secondaire	IDA / 58060	Providing quality education for all	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	Annulé	2018-10-22		2018-12-10		2018-12-31	2019-02-04	2019-08-03			
CG-PRAASED-072-CS-CI-2018 / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegarde environnementale du PRAASED	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Individuel	Open		90,000.00	0.00	Annulé	2018-09-04		2018-10-23		2018-11-13	2018-12-18	2019-06-16			
CG-PRAASED-017-BIS-CI-2018 / Sauvegarde sociale - Recrutement d'un consultant chargé de la sauvegarde sociale du PRAASED	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Individuel	Open		90,000.00	0.00	Annulé	2018-09-04		2018-10-23		2018-11-13	2018-12-18	2019-06-16			
CG-PRAASED-019-C-CI-17 / Technicien sup en génie civil	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	Annulé	2019-01-08		2019-02-26		2019-03-19	2019-04-23	2019-10-20			
CG-PRAASED-082-C-ED-2018 / Consultant FGB - Recrutement du consultant International, spécialiste en formation gestion à la Base, pour la mise en oeuvre du volet communautaire	IDA / 58060	Providing quality education for all	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		60,000.00	0.00	Annulé	2018-08-07	2018-08-17	2018-08-17			2018-10-21	2019-04-19			
CG-PRAASED-062-C-CI-2018 / Recrutement du Responsable de la composante 2 (RC2) du PRAASED	IDA / 58060	Improving system performance	A priori	Individuel	Open		258,000.00	0.00	Annulé	2018-03-30	2018-06-04	2018-05-18		2018-06-08	2018-07-13	2019-01-09			
CG-PRAASED-062 BIS-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable de la Composante 2 (RC2)	IDA / 58060	Improving system performance	A priori	Individuel	Open		258,000.00	87,871.19	Achévé	2019-01-15	2018-12-08	2019-03-05	2019-02-18	2019-03-26	2019-04-25	2019-04-30	2019-04-26	2019-10-27	2021-01-30

CG-PRAASED-017-C-CI-17 / Recrutement Spécialiste sauvegarde environnementale et sociale	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Individuel	Open		90,000.00	0.00	Annulé	2018-09-20	2018-11-08	2019-01-17	2018-11-29	2019-01-03	2019-07-02				
CG-PRAASED-057-CS-CI-2018 / Recrutement d'une Assistante de direction du PRAASED	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Individuel	Open		76,800.00	32,760.67	Achévé	2019-03-06	2019-04-24	2019-06-12	2019-05-15	2019-06-13	2019-06-19	2019-06-14	2019-12-16	2021-01-30	
CG-PRAASED-083-CS-CI-2019 / Renouveau du contrat de service du Responsable Administratif et Financier (RAF) du PRAASED	IDA / 58060	Improving system performance	A priori	Individuel	Direct		206,400.00	88,034.50	Achévé	2019-02-22	2019-02-28	2019-03-04	2019-01-14	2019-03-25	2019-03-12	2019-04-29	2019-03-13	2019-10-26	2021-01-30
CG-PRAASED-086-CS-CI-2019 / Renouveau du contrat de service de la Spécialiste en Passation des Marchés (SPM) du PRAASED	IDA / 58060	Improving system performance	A priori	Individuel	Direct		206,400.00	87,053.33	Achévé	2019-02-22	2019-02-28	2019-03-04	2019-01-14	2019-03-25	2019-03-12	2019-04-29	2019-03-13	2019-10-26	2021-01-30
CG-PRAASED-087-CS-CI-2019 / Recrutement d'un consultant international pour l'analyse de dispositif des évaluations sommatives et examens nationaux (CEPE, BEPC, BAC)	IDA / 58060	Providing quality education for all	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	90,929.39	Achévé	2019-02-28	2019-04-30	2019-04-18	2019-07-23	2019-05-09	2019-09-23	2019-06-13	2019-09-24	2019-12-10	2021-04-30
CG-PRAASED-090-CS-CI-2019 / Recrutement du 3ème chauffeur du PRAASED	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Individuel	Open		28,800.00	6,081.98	Achévé	2019-03-27	2019-04-11	2019-05-15	2019-07-22	2019-06-05	2019-07-23	2019-07-10	2019-07-25	2020-01-06	2020-07-30
CG-PRAASED-093-CS-CI-2019 / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegardes Sociales du PRAASED	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Individuel	Open		103,200.00	67,045.43	Achévé	2019-04-29	2019-04-29	2019-06-17	2019-08-12	2019-07-08	2019-09-05	2019-08-12	2019-10-09	2020-02-08	2021-01-30
PRAASED-094-CS-CI-2019 / Recrutement d'un consultant national pour l'analyse des évaluations formatives en situation de classe pour les devoirs départementaux, examens blancs et tests.	IDA / 58060	Providing quality education for all	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	Annulé	2019-05-13	2019-07-01		2019-07-22		2019-08-26		2020-02-22		
CG-PRAASED-095-CS-CI-2019 / Recrutement d'un consultant national pour l'analyse des évaluations formatives en situation de classe pour les devoirs, compositions mensuelles/trimestrielles	IDA / 58060	Providing quality education for all	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	Annulé	2019-05-13	2019-07-01		2019-07-22		2019-08-26		2020-02-22		
CG-PRAASED-097-CS-CI-2019 / Recrutement d'un consultant pour la redynamisation du site web du MEPSA et mise en place des sites web de l'INRAP, IGPSA, DEC et DGRHA.	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Individuel	Open		8,000.00	30,960.18	Signé	2019-05-16	2019-08-29	2019-07-04	2019-11-20	2019-07-25	2020-02-18	2019-08-29	2020-05-22	2020-02-25	
PRAASED-098-CS-CI-2019 / Recrutement d'un consultant international chargé d'appui aux équipes techniques à l'élaboration des feuilles de route et plans stratégiques pour la mise en oeuvre des recommandations des études réalisées (ENI/ENS, INRAP, MEPSA-DDEPSA).	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	Annulé	2019-05-17	2019-07-05		2019-07-26		2019-08-30		2020-02-26		
PRAASED-0100-CS-ED-2019 / Contrat de service de consultant avec Vicia THAMES, consultante internationale pour l'élaboration/adaptation du protocole/outils CLASS pour l'amélioration de la pédagogie active et de l'apprentissage.	IDA / 58060	Providing quality education for all	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		60,000.00	0.00	Annulé	2019-05-21	2019-07-30	2019-05-31	2019-08-30		2019-08-04		2020-01-31		
CG-PRAASED-101-CS-ED-2019 / Evaluations curriculaires-Recrutement du consultant international pour l'appui technique au processus de révision des curricula (évaluation et la réécriture) des programmes du primaire et du secondaire	IDA / 58060	Providing quality education for all	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		140,000.00	104,467.45	Signé	2019-07-04	2019-07-09	2019-07-14	2019-07-23		2019-09-17	2019-09-25	2020-03-15		
CG-PRAASED-102-CS-CI-2019 / Evaluations Formatives - Recrutement d'un consultant national chargé de l'analyse du dispositif actuel des évaluations formatives (devoirs de classe et départementaux, compositions mensuelles, trimestrielles, et examens blancs/tests) dans le système éducatif.	IDA / 58060	Providing quality education for all	A posteriori	Individuel	Open		24,000.00	33,076.77	Achévé	2019-07-07	2019-07-09	2019-08-21	2019-09-11	2019-09-11	2019-11-21	2019-10-16	2019-12-11	2020-04-13	2021-02-26
CG-PRAASED-103-CS-CI-2019 / Auditeur Interne - Recrutement d'un auditeur interne du PRAASED	IDA / 58060	Improving system performance	A priori	Individuel	Open		228,000.00	0.00	Annulé	2019-07-08	2019-08-26		2019-09-16		2019-10-21		2020-04-18		



CG-PRAASED-109-CS-CI-2019 / SICE - Schema directeurs Recrutement d'un consultant international en charge de l'élaboration du schéma directeur du SICE.	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Individuel	Open	80,000.00	112,081.22	Achévé	2019-08-12	2019-10-23	2019-09-30	2020-02-04	2019-10-21	2020-03-27	2019-11-25	2020-06-26	2020-05-23	2021-03-30
CG-PRAASED-110-CS-CI-2019 / Carte Scolaire- Recrutement d'un consultant international pour l'appui à l'équipe chargée de l'élaboration de la carte scolaire	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Individuel	Open	80,000.00	0.00	Annulé	2019-08-13	2019-10-24	2019-10-01		2019-10-22		2019-11-26		2020-05-24	
CG-PRAASED-111-CS-CI-2019 / ICEPSA- Recrutement du consultant international pour le renforcement des capacités de l'ICEPSA; appui à la rédaction du manuel de procédure d'inspection et d'encadrement pédagogique et formations.	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	0.00	Annulé	2019-08-15	2019-09-03	2019-10-03		2019-10-24		2019-11-28		2020-05-26	
CG-PRAASED-108 BIS-CS-CI-2019 / INRAP- Recrutement d'un consultant international pour une assistance à l'élaboration d'une feuille de route et d'un plan stratégique de l'INRAP	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	30,150.18	Signé	2019-08-16	2019-10-31	2019-10-04	2020-03-27	2019-10-25	2020-08-10	2019-11-29	2020-08-10	2020-05-27	
CG-PRAASED-107 BIS-CS-ED-2019 / ENI/ENS - Recrutement d'un Consultant International pour une assistance à l'élaboration d'une feuille de route et d'un plan stratégique de ENI/ENS	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	0.00	Annulé	2019-08-15	2019-10-02	2019-08-20		2019-09-10		2019-10-15		2020-04-12	
CG-PRAASED-112-CS-ED-2019 / DFC - Contrat de service avec M. BALONGA Moïse, Consultant national en charge de l'assistance à l'élaboration d'une feuille de route et d'un plan stratégique de la DFC	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Individuel	Direct	20,000.00	0.00	Annulé	2019-09-17	2019-10-01	2019-09-27		2019-10-18		2019-11-22		2020-05-20	
CG-PRAASED-096-CS-CI-2019 / Recrutement d'un consultant international chargé d'appui au renforcement des capacités des parties prenantes (Cabinet MEPSA, APE, ONGs...) sur la gestion de l'école, le mérite et la recevabilité.	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2019-11-17		2020-01-05		2020-01-26		2020-03-01		2020-08-28	
CG-PRAASED-0115-CS-IND-2020 - Contrat Coordonneur - Renouvellement du contrat de service du Coordonnateur de l'Unité de Coordination du Projet PRAASED.	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Individuel	Direct	174,000.00	0.00	Annulé	2020-01-15	2020-02-12	2020-01-25	2020-02-15	2020-02-15	2020-02-17	2020-03-21		2020-09-17	
CG-PRAASED-0113-CS-CI-2019 / ENI-ENS/DFC : Recrutement d'un consultant international chargé d'appui aux équipes techniques, à l'élaboration des feuilles de route pour la mise en œuvre des recommandations des études réalisées ENI-ENS/DFC.	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	0.00	Annulé	2019-10-24	2019-11-14	2019-12-12		2020-01-02		2020-02-06		2020-08-04	
CG-PRAASED-0117-CS-ED-2020 / Feuille MEPSA-DDEPSA : Recrutement d'un consultant international chargé d'appui aux équipes techniques, à l'élaboration des feuilles de routes et plans stratégiques pour la mise en œuvre des recommandations des études réalisées MEPSA-DDEPSA.	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Individuel	Direct	40,000.00	0.00	Annulé	2020-03-11	2020-03-19	2020-03-21	2020-03-19	2020-04-11		2020-05-16		2020-11-12	
CG-PRAASED-0119-CS-CI-2020 / Elaboration PPA. Recrutement d'un consultant national chargé de l'élaboration d'un plan d'action en faveur des populations autochtones du PRAASED	IDA / 58060	Providing quality education for all	A posteriori	Individuel	Open	40,000.00	16,613.49	Achévé	2020-03-11	2020-03-13	2020-04-29	2020-06-12	2020-05-20	2020-08-10	2020-06-24	2020-08-14	2020-12-21	2021-07-30
CG-PRAASED-0118-CS-ED-2020 / FCB-COGES: Recrutement d'un consultant international, spécialiste n formation, en gestion à la base (FCB) pour la mise en place des comités de Gestion scolaire (COGES)	IDA / 58060	Providing quality education for all	A posteriori	Individuel	Direct	50,000.00	113,489.30	Signé	2020-03-20	2020-03-18	2020-03-30	2020-03-19	2020-04-20	2020-09-29	2020-05-25	2020-09-30	2020-11-21	
CG-PRAASED-0116-CS-ED-2020 / ENI-ENS/DFC- Recrutement d'un consultant international chargé d'appui aux équipes techniques, à l'élaboration des feuilles de routes et plans stratégiques pour la mise en œuvre des recommandations des études réalisées ENI-ENS/DFC.	IDA / 58060	Improving scope, quality and management of human resources	A posteriori	Individuel	Direct	40,000.00	33,199.26	Signé	2020-03-20	2020-03-19	2020-03-30	2020-03-19	2020-04-20	2021-01-07	2020-05-25	2021-01-11	2020-11-21	

CG-PRAASED-103 BS-CS-CI-2019 / Auditeur Interne - Recrutement d'un Auditeur Interne du PRAASED	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Individuel	Open		122,222.00	0.00	Annulé	2019-08-16	2019-10-24	2019-10-04	2019-12-13	2019-10-25	2019-11-29	2020-05-27		
PRAASED-092-CS-CI-2019 / Recrutement du consultant international pour l'appui technique au processus de révision des curricula (évaluation et la réécriture) des programmes du primaire et du secondaire	IDA / 58060	Providing quality education for all	A posteriori	Individuel	Open		140,000.00	0.00	Annulé	2019-04-25	2019-06-13	2019-06-13		2019-07-04	2019-08-08	2020-02-04		
CG-PRAASED-123-CS-ED-2021 / Carte scolaire Consul Int - Recrutement d'un consultant international en charge de l'élaboration de la carte scolaire du MEPSA	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		66,667.00	54,100.00	Signé	2021-06-15	2021-01-14	2021-06-25	2021-03-26		2021-08-29	2021-06-14	2022-02-25	
CG-PRAASED-126-CS-ED-2021 / Guides pédagogiques-Accompagnement pour la suite du processus de révision des curricula pour les classes de ce1, ce2, cm1, cm2, 4eme et 5eme ainsi que la conception des guides et des cahiers d'activités des programmes éducatifs révisés pour le primaire e	IDA / 58060	Providing quality education for all	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-21	2022-02-01	2021-07-01			2021-09-04	2022-03-03		
CG-PRAASED-124-CS-INDV-2021 / Carte scolaire Consul Nat - Recrutement d'un consultant national pour appui au consultant international en charge de l'élaboration de la carte scolaire du MEPSA.	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Individuel	Open		2,000.00	12,188.88	Signé	2021-06-15	2021-01-14	2021-08-03	2021-04-12	2021-08-24	2021-04-30	2021-09-28	2021-06-14	2022-03-27
CG-PRAASED-0128-CS-INDV-2021 / Formateurs nationaux - Recrutement de 5 consultants nationaux chargés de l'élaboration du guide et outils de formation des enseignants et inspecteurs et de la formation des formateurs au manquement des nouveaux programmes	IDA / 58060	Improving scope, quality and management of human resources	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2021-08-27	2021-09-10	2021-09-01		2021-09-22		2021-10-27	2022-04-25	
CG-PRAASED-0127-CS-INDV-2021 / Graphiste - Recrutement d'un graphiste pour l'élaboration des guides illustrés des 3 modules de formation en gestion à la base (FCB) du programme d'institutionnalisation des COGES	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Individuel	Limited		8,000.00	4,657.84	Signé	2021-08-23	2021-09-10	2021-08-28	2021-04-26	2021-09-18	2021-09-13	2021-10-23	2021-09-16	2022-04-21
CG-PRAASED-0133-CS-INDV-2021 / Formateur Sylvain MBOUYAMBA - Recrutement d'un consultant international chargé de l'élaboration du guide et outils de formation des enseignants et inspecteurs et de la formation des formateurs au manquement des nouveaux programmes.	IDA / 58060	Improving scope, quality and management of human resources	A posteriori	Individuel	Direct		15,000.00	14,193.58	Signé	2021-08-27	2021-09-09	2021-09-06	2021-09-08	2021-09-27	2021-09-13	2021-11-01	2021-09-25	2022-04-30
CG-PRAASED-0131-CS-INDV-2021 / Formateur KATSUNGA - Recrutement d'un consultant international chargé de l'élaboration du guide et outils de formation des enseignants et inspecteurs et de la formation des formateurs au manquement des nouveaux programmes.	IDA / 58060	Improving scope, quality and management of human resources	A posteriori	Individuel	Direct		15,000.00	14,193.58	Signé	2021-08-27	2021-09-09	2021-09-06	2021-09-16	2021-09-27	2021-09-25	2021-11-01	2021-09-25	2022-04-30
CG-PRAASED 0129-CS-INDV-2021 / Formateur IBUTCH - Recrutement d'un consultant international chargé de l'élaboration du guide et outils de formation des enseignants et inspecteurs et de la formation des formateurs au manquement des nouveaux programmes.	IDA / 58060	Improving scope, quality and management of human resources	A posteriori	Individuel	Direct		15,000.00	14,193.58	Signé	2021-08-27	2021-09-10	2021-09-06	2021-09-09	2021-09-27	2021-09-13	2021-11-01	2021-09-25	2022-04-30
CG-PRAASED-0130-CS-INDV-2021 / Formateur NKONGOLO - Recrutement d'un consultant international chargé de l'élaboration du guide et outils de formation des enseignants et inspecteurs et de la formation des formateurs au manquement des nouveaux programmes.	IDA / 58060	Improving scope, quality and management of human resources	A posteriori	Individuel	Direct		15,000.00	14,193.58	Signé	2021-08-27	2021-09-09	2021-09-06	2021-09-08	2021-09-27	2021-09-13	2021-11-01	2021-09-25	2022-04-30
CG-PRAASED-0132-CS-INDV-2021 / Formateur Roger MBOUYAMBA TSUNZA - Recrutement d'un consultant international chargé de l'élaboration du guide et outils de formation des enseignants et inspecteurs et de la formation des formateurs au manquement des nouveaux programmes.	IDA / 58060	Improving scope, quality and management of human resources	A posteriori	Individuel	Direct		15,000.00	14,193.58	Signé	2021-08-27	2021-09-09	2021-09-06	2021-09-16	2021-09-27	2021-09-13	2021-11-01	2021-09-25	2022-04-30

CG-PRAASED-0134-CS-INDV-2021 / Animateurs AGC- FGB : Recrutement de 12 animateurs en gestion communautaire pour accompagner les communautés éducatives au niveau primaire.	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-14	2021-09-10	2021-11-02	2021-11-23	2021-12-28	2022-06-26	
CG-PRAASED-0135-CS-INDV-2021 / Formateurs FGB : Recrutement de 12 formateurs FGB du niveau primaire	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-09-14	2021-09-10	2021-11-02	2021-11-23	2021-12-28	2022-06-26	
CG-PRAASED-0136-CS-ED-2021 / Editoriale CA- Recrutement d'un consultant pour l'appui à la mise en conformité éditoriale des Cahiers d'activités issus des nouveaux programmes éducatifs révisés, en deux phases (phase 1 : CP1, CP2, 6a et 5b et phase 2 : CE1, CE2, CM1, CM2, 4a et 3a)	IDA / 58060	Providing quality education for all	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	67,468.94	Signé	2021-10-30	2021-11-05	2021-11-09	2021-11-04	2022-01-13	2021-11-10	2022-07-12
CG-PRAASED-0138-CS-ED-2021 / CA - YAZBECK Recrutement d'une Assistance technique pour la mise en conformité éditoriale des cahiers d'activités issus des nouveaux programmes éducatifs révisés de CP1, CP2, 6ème et 5ème.	IDA / 58060	Providing quality education for all	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,560.00	5,670.00	Signé	2021-11-10	2021-11-11	2021-11-20	2021-11-09	2022-01-24	2021-11-10	2022-07-23
CG-PRAASED-0139-CS-ED-2021 / CA - TARCELIN- Recrutement d'une Assistance technique pour la mise en conformité éditoriale des cahiers d'activités issus des nouveaux programmes éducatifs révisés de CP1, CP2, 6ème et 5ème	IDA / 58060	Providing quality education for all	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,570.00	3,395.40	Achévé	2021-11-10	2021-11-11	2021-11-20	2021-11-10	2022-01-24	2021-11-10	2022-07-23
CG-PRAASED-0140-CS-ED-2021 / CA - RENOIR Recrutement d'une Assistance technique pour la mise en conformité éditoriale des cahiers d'activités issus des nouveaux programmes éducatifs révisés de CP1, CP2, 6ème et 5ème.	IDA / 58060	Providing quality education for all	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,975.00	2,841.75	Signé	2021-11-10	2021-11-11	2021-11-20	2021-11-04	2022-01-24	2021-11-10	2022-07-23
CG-PRAASED-0141-CS-ED-2021 / CA - MIDLA- Recrutement d'une Assistance technique pour la mise en conformité éditoriale des cahiers d'activités issus des nouveaux programmes éducatifs révisés de CP1, CP2, 6ème et 5ème	IDA / 58060	Providing quality education for all	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,760.00	4,546.80	Signé	2021-11-10	2021-11-11	2021-11-20	2021-11-04	2022-01-24	2021-11-10	2022-07-23
CG-PRAASED-0142-CS-ED-2021 / CA - MILLET : Recrutement d'une Assistance technique pour la mise en conformité éditoriale des cahiers d'activités issus des nouveaux programmes éducatifs révisés de CP1, CP2, 6ème et 5ème (Christian MILLET).	IDA / 58060	Providing quality education for all	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,711.00	2,580.50	Signé	2021-11-10	2021-11-11	2021-11-20	2021-12-09	2022-01-24	2021-11-10	2022-07-23
CG-PRAASED-0143-CS-ED-2021 / CA- Gabrielle Debas- Recrutement d'une Assistance technique pour la mise en conformité éditoriale des cahiers d'activités issus des nouveaux programmes éducatifs révisés de CP1, CP2, 6ème et 5ème .	IDA / 58060	Providing quality education for all	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,785.00	1,701.00	Signé	2021-11-10	2021-11-11	2021-11-20	2021-11-09	2022-01-24	2021-11-10	2022-07-23
CG-PRAASED-0144-CS-ED-2021 / CA- GUGES : Recrutement d'une Assistance technique pour la mise en conformité éditoriale des cahiers d'activités issus des nouveaux programmes éducatifs révisés de CP1, CP2, 6ème et 5ème.	IDA / 58060	Providing quality education for all	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,615.00	7,250.88	Signé	2021-11-10	2021-11-11	2021-11-20	2021-11-08	2022-01-24	2021-11-10	2022-07-23
CG-PRAASED-0145-CS-ED-2021 / CA- DAUBIGNARD : Recrutement d'une Assistance technique pour la mise en conformité éditoriale des cahiers d'activités issus des nouveaux programmes éducatifs révisés de CP1, CP2, 6ème et 5ème.	IDA / 58060	Providing quality education for all	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,946.00	5,659.00	Signé	2021-11-10	2021-11-11	2021-11-20	2021-11-10	2022-01-24	2021-11-10	2022-07-23
CG-PRAASED-0146-CS-ED-2021 / CA- HORRENBERGER- Recrutement d'une Assistance technique pour la mise en conformité éditoriale des cahiers d'activités issus des nouveaux programmes éducatifs révisés de CP1, CP2, 6ème et 5ème.	IDA / 58060	Providing quality education for all	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,211.00	3,046.95	Signé	2021-11-10	2021-11-11	2021-11-20	2021-11-10	2022-01-24	2021-11-10	2022-07-23

CG-PRAASED-0147-CS-ED-2021 / CA - AYMAAD Recrutement d'une Assistance technique pour la mise en conformité éditoriale des cahiers d'activités issus des nouveaux programmes éducatifs prévus de CP1, CP2, 6ème et 5ème.	IDA / 58060	Providing quality education for all	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	7,615.00	6,820.20	Signé	2021-11-10	2021-11-10	2021-11-20	2021-11-04			2022-01-24	2021-11-10	2022-07-23
CG-PRAASED-0150-CS-INDV-2022 / IBUTCH Valère Renf. Capacités- Recrutement du consultant international du renforcement pour le renforcement du pool des formateurs et personnel d'encadrement en charge de la formation décentralisée dans le manquement des nouveaux programmes (IBUTCH Valère).	IDA / 58060	Improving scope, quality and management of human resources	A posteriori	Individuel	Direct	11,581.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-11	2022-03-12	2022-05-21		2022-04-11		2022-05-16		2022-11-12
CG-PRAASED-0151-CS-INDV-2022 / Roger MBUYAMBA Renf. Capacités- Recrutement du consultant international pour le renforcement du pool des formateurs et personnel d'encadrement en charge de la formation décentralisée dans le manquement des nouveaux programmes éducatifs (MBUYAMBA Roger).	IDA / 58060	Improving scope, quality and management of human resources	A posteriori	Individuel	Direct	11,581.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-11		2022-05-21		2022-04-11		2022-05-16		2022-11-12
CG-PRAASED-152-CS-INDV-2022 / Sylvain MBUYAMBA Renf. Capacités- Recrutement du consultant international pour le renforcement du pool des formateurs et personnel d'encadrement en charge de la formation décentralisée dans le manquement des nouveaux programmes éducatifs (MBUYAMBA Sylvain)	IDA / 58060	Improving scope, quality and management of human resources	A posteriori	Individuel	Direct	11,581.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-11		2022-05-21		2022-04-11		2022-05-16		2022-11-12
CG-PRAASED-0153-CS-INDV-2022 / KATSUNGA Renf. Capacités- Recrutement du consultant international du renforcement du pool des formateurs et personnel d'encadrement en charge de la formation décentralisée dans le manquement des nouveaux programmes éducatifs (KATSUNGA)	IDA / 58060	Improving scope, quality and management of human resources	A posteriori	Individuel	Direct	11,581.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-11		2022-05-21		2022-04-11		2022-05-16		2022-11-12
CG-PRAASED-0154-CS-INDV-2022 / NKONGOLO Renf. Capacités - Recrutement du consultant international pour le renforcement du pool des formateurs et personnel d'encadrement en charge de la formation décentralisée dans le manquement des nouveaux programmes éducatifs (NKONGOLO)	IDA / 58060	Improving scope, quality and management of human resources	A posteriori	Individuel	Direct	11,581.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-11		2022-05-21		2022-04-11		2022-05-16		2022-11-12
CG-PRAASED- 0155-CS-ED-2022 / SICE- ACSI - Mise en place des modules 1, 2 et 4 (gestion des établissements, des ressources humaines et examen et concours) du SICE au sein du MEPSA, avec l'appui de l'ACSI. Développement, déploiement et et interfaçage à Sateuduc de l'ISU.	IDA / 58060	Improving system performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	350,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-16		2022-03-26				2022-05-30		2022-11-26