

P161989 - E-Gov Services for Citizens&Business

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

**PROCUREMENT PLAN** Uruguay : Uruguay - Improving Service Delivery to Citizens and Businesses through E-Government Project

**General Information**  
**Country:** Uruguay **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-07-06  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2022-08-05  
**Project ID:** P161989 **GPN Date:** 2017-08-14  
**Project Name:** Uruguay - Improving Service Delivery to Citizens and Businesses through E-Government Project  
**Loan / Credit No.:** / , IBRD / P4840, IBRD / 87780  
**Executing Agency:** Ministry of Economy and Finance

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
2-3-1-20 EQ-INF / Equipos Informáticos	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,000.00	4,001.60	Firmado								2018-08-06								2018-10-01	2019-03-07	2018-10-22	
1-1-5-5 TOTEM AGESIC / Adquisición de 5 totems de auto gestión, para instalar en distintos organismos realizar trámites en línea en distintos organismos	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Cancelado								2019-05-07									2019-07-04		2019-12-31
1-1-6-6 SDO BALANCEADOR TRAFICO AGESIC / Adquisición Balanceador de Tráfico, lic enciamiento, transceptores, cables, soporte, instalación y configuración para asegurar un servicio inintermittente a los portales del Estado Uruguayo, así como mitigación de amenazas de ciberseguridad	IBRD / 87780	Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		230,000.00	229,360.00	Firmado				2019-10-07	2019-09-30	2019-10-12				2019-10-27	2019-10-17	2019-11-14	2019-10-30	2019-10-30	2019-12-22	2019-12-13	2020-02-05		
4-5-3-2 CD EQ. OFICINA UCP / Adquisición mobiliario de oficina para UCP (una sala) a la firma Technomadera	IBRD / 87780	Component 4. Strategic Diagnostics, Activities and Knowledge Sharing, and Project Coordination	Posterior	Adquisición directa	Direct			320.00	284.00	Firmado				2019-11-15	2019-11-22	2019-11-20	2019-11-26									2019-12-25	2019-11-28	2020-02-23	
4-5-3-1 CD EQ. OFICINA UCP / Adquisición mobiliario de oficina para UCP (un escritorio) Wordcity S.A.	IBRD / 87780	Component 4. Strategic Diagnostics, Activities and Knowledge Sharing, and Project Coordination	Posterior	Adquisición directa	Direct			205.00	202.52	Firmado				2019-11-15	2019-11-21	2019-11-20	2019-11-21									2019-12-25	2019-11-22	2020-02-23	
3.1.2.2 CGN - BIENES - SDO / Adquisición de servidores	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Ejecución pendiente				2023-01-02		2023-01-07				2023-02-18		2023-03-20			2023-04-24		2023-05-10		
3.1.2.3 CGN - BIENES - SDO / Adquisición de storage	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Ejecución pendiente				2023-01-02		2023-01-07				2023-02-18		2023-03-01			2023-03-17		2023-03-31		
3.1.2.1 CGN - BIENES - SDO / Adquisición de gateways de certificados	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		75,000.00	0.00	Ejecución pendiente				2023-01-02		2023-01-07				2023-02-18		2023-03-20			2023-04-24		2023-06-01		
4. UCP - BIENES INFORMATICOS - CP / Adquisición impresora multifunción	IBRD / 87780	Component 4. Strategic Diagnostics, Activities and Knowledge Sharing, and Project Coordination	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,500.00	0.00	Ejecución pendiente						2022-11-06									2023-01-01		2023-06-30		
1.2.6.4 CEIBAL - BIENES - SDO / Adquisición de hasta 300 Access Points marca Aruba con sus servicios y accesorios.	IBRD / 87780	Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens	Posterior	Adquisición directa	Direct			135,000.00	0.00	En ejecución				2022-07-15		2022-07-20									2022-08-24		2023-02-20		
2.1.1.7 DGI - SDO - / Adquisición de servidores	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		130,000.00	0.00	Ejecución pendiente				2022-10-03		2022-10-08				2022-11-19		2022-12-19			2023-01-23		2023-06-30		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
1-2-6-2 SNOG / Antel- Conexión de redes educativas rurales: suministro e instalación de dispositivos para conectividad de Banda Ancha en locales educativos en áreas rurales, con la finalidad de disponibilizar herramientas educativas basadas en tecnología.	IBRD / 87780	Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens	Posterior	Adquisición directa	Direct			1,000,000.00	988,200.00	Firmado					2018-08-01	2018-10-09	2018-08-16	2018-10-23							2018-10-20	2018-12-19	2019-04-18
2-1-2-4 SC VUCE / Certificación de calidad en base a la norma ISO 9001:2015	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Cancelado								2018-08-11							2018-10-06		2019-04-04
2-1-2-4 SC VUCE / Certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) bajo las normas ISO 9001:2015 por el periodo de 3 (tres) años.	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	3,171.15	Firmado								2018-08-25	2018-08-20						2018-10-29	2018-11-05	2021-10-13





1.2.2.4 FC SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD / DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI) en Centro Cebal	IBRD / 87780	Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		90,000.00	0.00	En ejecución	2022-04-22	2022-04-21	2022-05-07	2022-05-09	2022-06-26	2022-06-22			2022-07-03	2022-07-23	2022-08-20	2022-09-11	2023-06-13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------	-----------	-------------------------------------	-----------------	--	-----------	------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	------------	------------	------------	------------	------------

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
2-1-2 C/O / ANII - Diseño de la plataforma de libros de estudio digitales nacionales y en español	/	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Open		30,000.00	30,000.00	Firmado	2017-05-17	2017-07-20	2017-07-05		2017-07-26	2017-09-13	2017-08-30	2017-10-31	2018-02-26		
2-1-3 C/O / ANII - Relevamiento de requerimientos y arquitectura conceptual de TRAM A	/	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Open		27,000.00	27,500.00	Firmado	2017-05-17	2017-07-20	2017-07-05		2017-07-26	2017-09-28	2017-08-30	2017-12-04	2018-02-26		
3-7-1 C/ Analista Económico para la UNASEP - Asesoramiento al Inversor.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Open		15,000.00	67,525.00	Rescindido	2017-08-01	2017-07-07	2017-09-16		2017-09-17	2017-08-31	2017-10-22	2017-10-17	2018-04-20		
3-2-1 C/ Carlos Brites - Especialista en Gestión Presupuestal. Desarrollo de nuevos procedimientos y metodologías de trabajo.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		16,795.00	44,895.00	Firmado	2017-05-17	2017-05-18	2017-05-27	2017-05-18	2017-05-28	2017-05-31	2017-07-02	2017-07-01	2017-12-29		
3-3-1 C/ Ariel Cancio - Especialista en Análisis Macroeconómico y Financiero. Análisis macroeconómico, proyecciones y elaboración de programa financiero.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		14,000.00	14,000.00	Finalizado	2017-05-17	2017-05-18	2017-05-27	2017-05-18	2017-05-28	2017-05-31	2017-07-02	2017-07-01	2017-12-29	2017-12-31	
3-5 C/ Informático para la Dirección General de Secretarías del MEF - Gestión de Proyectos de TI en el MEF.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Open		22,000.00	46,477.00	Finalizado	2017-08-01	2017-07-07	2017-09-16		2017-09-17	2017-11-06	2017-10-22	2018-02-01	2018-04-20	2018-10-31	
3-6 C/ Diego Fernández - Especialista en Política Comercial. Informe sobre estrategia de inserción de los principales sectores comerciales de Uruguay.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		20,000.00	127,359.00	Firmado	2017-05-17	2017-05-18	2017-05-27	2017-05-18	2017-05-28	2017-05-31	2017-07-02	2017-07-01	2017-12-29		
3-1-2 C/ Florencia Brancatti - Abogada Zana Franca. Mejora de Gestión a través de nuevas tecnologías.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		18,000.00	51,739.00	Firmado	2017-05-17	2017-05-18	2017-05-27	2017-05-18	2017-05-28	2017-05-31	2017-07-02	2017-07-01	2017-12-29		
3-2-2 C/ Nancy Clejijo - Especialista en Gestión Presupuestal y Financiera. Desarrollo de nuevos procedimientos y metodologías de trabajo.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		16,803.00	54,803.00	Firmado	2017-05-17	2017-05-18	2017-05-27	2017-06-18	2017-05-28	2017-05-31	2017-07-02	2017-07-01	2017-12-29		
3-2-3 C/ Ana Dell'Acqua - Escritor Especialista en Servicios Administrativos. Desarrollo de nuevos procedimientos y metodologías de trabajo.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		16,795.00	71,865.00	Firmado	2017-05-17	2017-05-18	2017-05-27	2017-05-18	2017-05-28	2017-05-31	2017-07-02	2017-07-01	2017-12-29		
3-2-4 C/ Ana Herrera - Asistente Administrativo para la Dirección de Contabilidad y Finanzas. Desarrollo de nuevos procedimientos y metodologías de trabajo.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		16,795.00	1,896.50	Rescindido	2017-05-17	2017-05-18	2017-05-27	2017-05-18	2017-05-28	2017-05-31	2017-07-02	2017-07-01	2017-12-29		
3-2-5 C/ Viviana Medrano - Escritor para la Tesorería General de la Nación (TCGN). Desarrollo de nuevos procedimientos y metodologías de trabajo.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		16,795.00	16,795.00	Finalizado	2017-05-17	2017-05-18	2017-05-27	2017-05-18	2017-05-28	2017-05-31	2017-07-02	2017-07-01	2017-12-29	2017-12-31	
3-2-6 C/ Marcos Teles - Consultor Jr. para la División de Contabilidad y Finanzas. Desarrollo de nuevos procedimientos y metodologías de trabajo.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		16,795.00	18,993.00	Rescindido	2017-05-17	2017-05-18	2017-05-27	2017-05-18	2017-05-28	2017-05-31	2017-07-02	2017-07-01	2017-12-29		
3-2-7 C/ Florencia Brito - Cr. Público Gestión Compra Medicamentos para la UCA. Desarrollo de nuevos procedimientos y metodologías de trabajo.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		8,000.00	107,750.00	Firmado	2017-05-17	2017-08-03	2017-05-27	2017-08-03	2017-05-28	2017-08-10	2017-07-02	2017-10-01	2017-12-29		
3-2-9 C/ Ana Padilla - Abogada - Escritor para la UCA. Desarrollo de nuevos procedimientos y metodologías de trabajo.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		3,900.00	98,200.00	Firmado	2017-05-17	2017-08-03	2017-05-27		2017-05-28	2017-08-10	2017-07-02	2017-11-14	2017-12-29		
3-3-2 C/ Juan Martín Chávez - Analista Económico. Análisis macroeconómico, proyecciones y elaboración de programa financiero.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		15,000.00	17,547.00	Finalizado	2017-05-17	2017-05-18	2017-05-27	2017-05-18	2017-05-28	2017-05-31	2017-07-02	2017-07-01	2017-12-29	2017-12-31	
3-7-2 C/ Lucía Gianacovo - Asesor del Inversor Jr. para la UNASEP - Asesoramiento al Inversor.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		10,000.00	3,341.69	Rescindido	2017-05-17	2017-05-18	2017-05-27	2017-05-18	2017-06-17	2017-05-31	2017-07-01	2017-07-01	2017-12-28		
3-8 C/ Virginia Zaffaroni - Consultor Asesor para la COMAP - Asesoramiento al Inversor.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		4,000.00	30,350.00	Firmado	2017-05-17	2017-08-03	2017-05-27		2017-05-28	2017-08-10	2017-07-02	2017-10-27	2017-12-29		
3-9 C/ José Ibarburu - Especialista en Comunicación Institucional. Definición de Estrategia de Comunicación en el MEF.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		18,000.00	117,452.00	Firmado	2017-05-17	2017-05-18	2017-05-27	2017-05-18	2017-06-17	2017-05-31	2017-07-01	2017-07-01	2017-12-28		

3-11 CI / Estela Pedreira - Abogado para Asistencia al Servicio de Retiro y Pensiones de las FF.AA. Asesoramiento legal en proyectos de reforma estratégico	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		22,000.00	138,353.00	Firmado	2017-05-17	2017-05-18	2017-05-27	2017-05-18	2017-05-28	2017-05-31	2017-07-02	2017-07-01	2017-12-29	
3-12 CI / Gabriel Regalado - Economista para Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) Diseño y seguimiento de nuevos esquemas de asignación de recursos al interior de ASS E, desarrollo y seguimiento de indicadores de desempeño	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		11,000.00	1,912.17	Rescindido	2017-05-17	2017-05-18	2017-05-27	2017-05-18	2017-05-28	2017-05-31	2017-07-02	2017-07-01	2017-12-29	
3-16 CI / Rosanna Trezza - Asistente en Adquisiciones y Contrataciones para UCP. Ejecución de procesos de Adquisiciones y Contrataciones para UCP	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		17,000.00	52,000.00	Finalizado	2017-05-17	2017-05-18	2017-05-27	2017-05-18	2017-05-28	2017-05-31	2017-07-02	2017-07-01	2017-12-29	2017-12-31
3-11 CI / Alina Bedal - Economista para Zona Franca Mejora de Gestión a través de nuevas tecnologías.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		18,000.00	113,440.00	Firmado	2017-05-17	2017-05-18	2017-05-27	2017-05-18	2017-05-28	2017-05-31	2017-07-02	2017-07-01	2017-12-29	
2-11 CI-O / ANII - Diseño Sistema Nacional de Repositorios de artículos científicos nacionales	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Open		29,000.00	29,000.00	Firmado	2017-05-17	2017-08-01	2017-06-17		2017-06-18	2017-09-29	2017-07-23	2017-12-01	2017-11-20	
3-4 CI / Noemí Dollanarte - C. R. Público para la Unidad de Presupuesto Nacional. Diseño y seguimiento de compromisos de gestión en diversas instituciones.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		17,000.00	53,000.00	Firmado	2017-05-17	2017-05-18	2017-05-27	2017-05-18	2017-05-28	2017-05-31	2017-07-02	2017-07-01	2017-12-29	
1-1-2 CI-O / AGESIC- 3 Consultores Framework para interoperabilidad de datos en Uruguay alineado y compatible con la Unión Europea	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		30,000.00	4,365.00	Firmado	2017-05-17	2017-07-17	2017-05-22	2017-07-25	2017-06-12	2017-08-31	2017-06-26	2017-11-06	2017-12-23	
2-2-2-1 CF CD / FIS-T_DGL_Q UANAM (Sistemas de Gestión Empresarial S.R.L) Desarrollo e implantación de una herramienta FIS-T de segunda generación en base a una selección, análisis, construcción, extensión y carga de indicadores realizada por DGI.	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		242,969.00	242,969.00	Firmado	2018-01-15	2017-12-27	2018-01-25	2018-02-26			2018-04-09	2018-07-20	2019-04-09	
2-2-2 CF-CD / VUCE- Desarrollo para Fortalecimiento Consorcio GXC-Concepto	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		40,000.00	40,719.00	Firmado	2017-08-01	2017-08-07	2017-08-11	2017-09-25			2017-10-15	2018-03-20	2020-07-11	
1-2-2 CI / CEBAL - Coordinación CSIRT - Leonardo Biasotti	IBRD / 87780	Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens	Posterior	Individual	Direct		24,000.00	41,500.00	Firmado	2017-07-10	2017-07-19	2017-07-20	2017-07-24	2017-07-21	2017-08-14	2017-08-25	2017-10-25	2018-02-21	
4-5-1-1 CI / Asistente en Gestión Financiera - Paola Celabre	IBRD / 87780	Component 4. Strategic Diagnostics, Activities and Knowledge Sharing, and Project Coordination	Posterior	Individual	Direct		40,000.00	135,583.00	Firmado	2018-02-26	2017-11-29	2018-03-08	2017-12-04	2018-03-09	2017-12-04	2018-04-09	2018-01-01	2019-04-04	
3-2-10 MEF-LUCA / Cra. Sonia Olivera Asistir al equipo de la Unidad Centralizada de Adquisiciones (UCA) del Ministerio de Economía y Finanzas en las diferentes etapas de la gestión de compras centralizadas desde la planificación hasta la ejecución de los contratos.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Direct		20,000.00	15,497.00	Rescindido	2018-06-28	2018-03-05	2018-07-08	2018-03-05	2018-07-09	2018-03-06	2018-08-13	2018-05-31	2019-02-09	
1-2-5-4 PA-JAPO CEBAL / Fortalecimiento de capacidades del equipo técnico de Ceibal, reforzar las líneas de trabajo del área, dando la oportunidad de incorporarse a la organización a jóvenes egresados del programa Jóvenes a Programar (JAP) impulsado por Plan	IBRD / 87780	Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens	Posterior	Individual	Open		15,000.00	17,100.00	Firmado	2018-06-29	2018-08-06	2018-08-14	2019-03-06	2018-08-15	2019-03-20	2018-09-19	2019-05-20	2019-09-14	
1-2-1-1 CI CEBAL / Optimización de gestión de la atención al usuario Ceibal.	IBRD / 87780	Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens	Posterior	Individual	Open		38,500.00	48,460.00	Firmado	2018-08-01	2018-09-26	2018-09-16	2019-01-03	2018-09-17	2019-01-03	2018-10-22	2019-03-15	2019-04-20	
2-1-4-1 CI O VUCE / 2 Consultores en Procesos Transversales de Comercio Exterior para analizar y rediseñar ciertos procesos clave para el comercio exterior, desde una perspectiva de las cadenas productivas y con foco en la optimización y mejora de la competencia	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Individual	Open		73,200.00	73,200.00	Firmado	2018-06-29	2017-12-15	2018-08-14	2018-02-09	2018-08-15	2018-02-19	2018-09-19	2019-02-18	2019-03-18	
4-5-1-2 CI UCP / Consultor Especialista en Gestión Financiera con el objeto de realizar los procesos de gestión financiera, presupuestal y contable de proyectos con financiamiento de organismos multilaterales de crédito, cuyo ejecutor es el MEF.	IBRD / 87780	Component 4. Strategic Diagnostics, Activities and Knowledge Sharing, and Project Coordination	Posterior	Individual	Open		20,000.00	129,567.00	Firmado	2018-06-29	2018-03-07	2018-08-14	2018-05-03	2018-08-15	2018-05-17	2018-09-19	2018-06-25	2019-03-18	
4-5-1-1 CI UCP / Especialista Jr. Adquisiciones para supervisar, coordinar y realizar los procesos de adquisiciones y contrataciones del Proyecto que le sean asignadas, así como en otras operaciones gestionadas por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) de	IBRD / 87780	Component 4. Strategic Diagnostics, Activities and Knowledge Sharing, and Project Coordination	Posterior	Individual	Open		20,000.00	110,973.00	Firmado	2018-06-29	2017-07-14	2018-08-14	2018-03-02	2018-08-15	2018-03-06	2018-09-19	2018-07-01	2019-03-18	

3-2-1-2-1 CI MEF DNLO / 2 Contadores Públicos con el objeto de colaborar en el cumplimiento de las obligaciones de la organización, en materia contable, económico - financiero y fiscal. DNLO	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Open	26,000.00	117,535.00	Firmado	2018-06-29	2018-03-19	2018-08-14	2018-06-12	2018-08-15	2018-06-18	2018-09-19	2018-11-01	2019-03-18
3-2-1-2-3 CI MEF DEF Y CDM P / 2 Consultores Economistas para realizar asesoramiento a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, incluyendo estudios de con diciones de competencia en distintos mercados de la economía nacional e investigaciones de prácticas anticompet	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Open	24,400.00	29,500.00	Firmado	2018-06-29	2018-05-04	2018-08-14	2018-08-10	2018-08-15	2018-08-24	2018-09-19	2018-10-29	2019-03-18
3-2-1-2-4 CI MEF AIN / Abogado para asesorar en materia de derecho informático y gobierno electrónico, seguridad de la información y acceso a la misma, procesamiento y análisis jurídico de la información producida para la Auditoría Interna de la Nación	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Open	10,500.00	40,600.00	Firmado	2018-06-29	2018-05-04	2018-08-14	2018-08-08	2018-08-15	2018-08-10	2018-09-19	2018-10-16	2019-03-18
3-2-1-5 CI MEF AIN / Cr. AIN para realizar el procesamiento de datos, análisis y sistematización de la información recabada o producida en el cumplimiento de los cometidos de AIN.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Open	13,600.00	45,500.00	Firmado	2018-06-29	2018-04-25	2018-08-14	2018-10-18	2018-08-15	2018-10-24	2018-09-19	2019-03-11	2019-03-18
3-2-1-2-8 CI MEF COMAP / 6 Contadores para la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP) para analizar y evaluar los proyectos de inversión presentados por las empresas que solicitan a pararse a los beneficios otorgados por la Ley No. 18.506.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Open	75,000.00	161,400.00	Firmado	2018-06-29	2018-06-05	2018-08-14	2018-08-22	2018-08-15	2018-08-31	2018-09-19	2018-11-05	2019-03-18
3-2-1-2-7 CI MEF TGN / 2 Contadores para la Tesorería General de la Nación, para asesorar en el estudio, desarrollo, implantación y control de los sistemas, métodos y procedimientos, contabilidad, planeamiento económico-financiero, presupuesto, análisis fin	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Open	25,700.00	8,700.00	Rescindido	2018-06-29	2018-03-19	2018-08-14	2018-05-23	2018-08-15	2018-06-11	2018-09-19	2018-09-03	2019-03-18
3-2-11 MEF DGC / Ec. Daniel Ramírez para el análisis y asesoramiento en materia de las características coyunturales de cambios en los precios, la demanda, ingresos de los consumidores, evolución de los precios relevados en el Sistema de Precios al Consumidor	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Direct	12,800.00	41,463.00	Rescindido	2018-06-29	2018-06-18	2018-07-09	2018-06-18	2018-07-10	2019-01-20	2018-08-14	2018-08-01	2019-02-10
2-3-1-17 CI / Desarrollador TI Consultor en tecnologías de la información con el objetivo de realizar el soporte técnico, administración y el mantenimiento de las infraestructuras del proyecto.	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Individual	Open	100,000.00	22,500.00	Firmado	2018-08-15	2018-10-03	2018-09-30	2019-01-30	2018-10-01	2019-02-21	2018-11-05	2019-05-01	2019-11-05
2-3-2-18 CI / Gestor de Proyecto e-book - Consultor con el objeto de realizar la gestión, coordinación, difusión y administración del proyecto de eBooks	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Individual	Open	100,000.00	47,000.00	Firmado	2018-08-15	2018-09-26	2018-09-30	2018-11-23	2018-10-01	2018-11-28	2018-11-05	2019-03-01	2019-11-05
2-3-2-19 CI / Gestor de Proyecto SNRD - Consultor con el objeto de realizar la gestión, coordinación, difusión y administración del proyecto Sistema Nacional de Repositorios (SNRD)	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Individual	Open	100,000.00	25,200.00	Firmado	2018-08-15	2018-09-26	2018-09-30	2019-01-24	2018-10-01	2019-01-31	2018-11-05	2019-05-01	2019-11-05
2-3-1-16 CI / Consultor en Tecnologías de la Información para la instalación de capa de interoperabilidad y desarrollo de repositorios del SNRD	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Individual	Open	66,000.00	66,399.00	Firmado	2018-08-15	2018-09-26	2018-09-30	2018-11-23	2018-10-01	2018-11-28	2018-11-05	2019-03-07	2019-11-05
2-1-1-6 CF CD VUCE / CD - Sistemas de Gestión Empresarial al S.R.L para el Desarrollo de nuevas funcionalidades en sistemas de DNI para integración de proceso de automotore s en VUCE.	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	75,000.00	63,845.04	Firmado	2018-07-06	2018-07-31	2018-07-16	2018-08-02			2018-09-19	2018-12-04	2021-06-15
2-1-2-2- CF CD / Consorcio GX Consulting y Concepto- Horas para el Desarrollo de Nuevas Funcionalidades en Plataforma VUCE	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	100,000.00	110,951.68	Firmado	2018-09-01	2018-11-01	2018-09-16	2018-12-06			2018-11-20	2019-06-10	2020-12-31
1-2-5-4- PA JAP T CEIBAL / Fortalecimiento de capacidades del equipo técnico- reforzar las líneas de trabajo del área, dando la oportunidad de incorporarse a la organización a jóvenes egresados del programa Jóvenes a Programar (JAP) impulsado por Plan Ceibal.	IBRD / 87780	Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens	Posterior	Individual	Open	15,000.00	20,300.00	Firmado	2018-08-15	2018-08-06	2018-09-30	2019-01-11	2018-10-01	2019-01-17	2018-11-05	2019-03-11	2019-10-31
1-2-5-4-CI / Técnico en Telecomunicaciones para trabajar con el equipo de Ingeniería de el Área de Desarrollo y Operaciones de Red de Plan Ceibal, realizando tareas relacionadas con la Operación y Mantenimiento de la infraestructura e implementación de nuevas	IBRD / 87780	Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens	Posterior	Individual	Open	40,000.00	42,128.00	Firmado	2018-08-15	2018-08-06	2018-09-30	2019-01-11	2018-10-01	2019-01-24	2018-11-05	2019-03-27	2019-10-31

1-1-6-1 CI / 5 Consultores Co cientista Web para crear, a tualizar y revisar contenidos destinados al usuario final, e n concordancia con los están dares establecidos en el proy ecto Portal del Estado.	IBRD / 87780	Component 1. Improving the Delivery of e-Government Ser vices to Citizens	Posterior	Individual	Open		170,000.00	83,600.00	Firmado	2018-08-01	2018-07-19	2018-09-16	2018-11-16	2018-09-17	2018-12-05	2018-10-22	2019-02-12	2019-10-22	2019-04-30
2-1-1-5 CI O / Apoyo implant ación del Sistema de Regis tro de Medicamentos, Cosmético s, Alimentos y Tecnología (Mi nisterio de Salud Pública) VU CE	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Ser vices to Businesses	Posterior	Individual	Open		75,000.00	36,000.00	Firmado	2018-10-01	2018-11-30	2018-11-16	2019-03-29	2018-11-17	2019-04-09	2018-12-22	2019-06-11	2019-06-20	
3-15 CI / 7 Consultores Desarrollo de nuevos procedi mientos y metodologías de tr abajo	/	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Open		99,322.00	0.00	Cancelado	2017-05-17		2017-07-05		2017-07-26	2017-08-30			2018-02-26	
3-20 CI / Ejecución de proce sos de Adquisiciones y Contr ataciones para UCP	/	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Open		12,000.00	0.00	Cancelado	2017-05-17		2017-06-20		2017-07-11	2017-08-30			2018-02-26	
1-2-7-1 CI CEIBAL / Asistente Financiero para realizar la ge stión administrativo - contabi le del Subcomponente "Portal de la capacidad de Centro Ceibal", dando segui miento a la ejecución presup uestal, así como realizar las t areas inherentes a la gestión	IBRD / 87780	Component 1. Improving the Delivery of e-Government Ser vices to Citizens	Posterior	Individual	Open		75,000.00	56,070.00	Firmado	2018-08-01	2017-12-27	2018-09-15	2018-06-22	2018-09-16	2018-06-27	2018-10-21	2018-08-31	2021-06-07	
3-1-1-4 CI / Jefe de Proyecto y Asesor en TICs para SIRFE- CCN. Consultoría para gestio nar y supervisar el proyecto SIRFE, así como asistir en los procesos de adquisición de bi enes y contratación de servic ios de TI que sean necesarios para su implantación.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Ser vices to Government Entitie s	Posterior	Individual	Open		55,000.00	59,160.00	Firmado	2018-08-01	2018-01-11	2018-09-16	2018-05-17	2018-09-17	2018-05-29	2018-09-25	2018-08-01	2019-09-25	
3-2-1-2-8 CI MEF UCA / ABO GADO SENIOR PARA COORDI NAR LA ASesorIA JURIDICO NOTARIAL DE LA UNIDAD CE NTRALIZADA DE ADQUISICIO NES UCA	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Ser vices to Government Entitie s	Posterior	Individual	Open		13,300.00	59,660.00	Firmado	2018-08-15	2018-08-22	2018-09-30	2018-12-13	2018-10-01	2018-12-18	2018-11-05	2019-03-06	2019-03-05	
3-2-1-2-9 CI MEF ZF / Escriba no para asistir en el seguimie nto de los controles, realizar estudios e investigaciones, a sesorar en virtud de la nueva normativa, asesorar y evalua r en materia notarial proyect os de inversión.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Ser vices to Government Entitie s	Posterior	Individual	Open		5,000.00	31,608.00	Firmado	2018-08-23	2018-08-22	2018-10-08	2018-12-05	2018-10-09	2019-01-09	2018-11-13	2019-03-15	2019-11-13	
3-2-1-2-10 CI MEF COMAP / 2 Arquitectos y/o Ing. Civiles e specialistas en costos de obr as de construcción, para real izar el control y seguimiento de los proyectos de inversión presentados por las empresa s que solicitan ampararse a l os beneficios por la Ley No. 1	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Ser vices to Government Entitie s	Posterior	Individual	Open		16,000.00	130,818.74	Firmado	2018-08-20	2018-10-02	2018-10-05	2019-03-19	2018-10-06	2019-03-25	2018-11-10	2019-07-01	2019-11-10	
3-2-1-2-11 CI MEF DNLO / In formático Especialista en inf raestructura con el objeto de realizar tareas de control, mo nitoreo y mantenimiento.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Ser vices to Government Entitie s	Posterior	Individual	Open		8,000.00	0.00	En ejecución	2018-08-27	2018-10-09	2018-10-12	2019-02-06	2018-10-13	2019-02-15	2018-11-17		2019-02-15	
3-2-1-2-2 CI MEF - DNLO / inf ormático (DNLO), realizar el mantenimiento de la base de datos y la ejecución de backu p y restore, reestructuración del layout de disco y de rest e base de datos.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Ser vices to Government Entitie s	Posterior	Individual	Open		13,000.00	0.00	Cancelado	2018-06-29		2018-08-14		2018-08-15	2018-09-19			2019-03-18	
3-2-1-2-6 CI MEF AIN / infor mático AIN para realizar eval uaciones de los sistemas info rmáticos, auditorías informá ticas y brindar asesoramiento técnico en el ámbito del Regi stro de Estados Contables -C entral de Balances Electrónico s, en BI y formulación de tax	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Ser vices to Government Entitie s	Posterior	Individual	Open		13,600.00	0.00	Cancelado	2018-06-29		2018-08-14		2018-08-15	2018-09-15			2019-03-14	
1-1-5-2 CI O AGESIC / Estudi o comparativo de estrategias de atención presencial intern acionales	IBRD / 87780	Component 1. Improving the Delivery of e-Government Ser vices to Citizens	Posterior	Individual	Open		15,000.00	15,006.00	Firmado	2018-09-03	2018-09-26	2018-10-22	2018-11-26	2018-11-12	2018-11-29	2018-12-17	2019-02-19	2019-06-15	
3-2-1-2-13 CI DGS UPN / 2 C onductores para asistir en la p reparación y análisis de infor mación y control de ejecuc ión de programas o ejecución presupuestal.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Ser vices to Government Entitie s	Posterior	Individual	Open		54,000.00	121,200.00	Firmado	2018-10-17	2018-10-30	2018-12-02	2019-02-04	2018-12-03	2019-02-18	2019-01-07	2019-06-03	2020-01-07	2019-12-31
3-2-2-2 CI DGS-EF / Contrata ción de 3 consultores para as istir en la preparación y análi sis de información relativa a l a metodología de elaboració n y consolidación de las Esta dísticas Fiscales.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Ser vices to Government Entitie s	Posterior	Individual	Open		60,000.00	51,000.00	Firmado	2018-11-16	2018-11-12	2019-01-01	2019-02-05	2019-01-02	2019-02-15	2019-02-06	2019-04-30	2020-02-06	
3-2-8 CI / Natalia García-Mon tejo - Cr. Público para la UCA Desarrollo de nuevos procedi mientos y metodologías de tr abajo.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Ser vices to Government Entitie s	Posterior	Individual	Direct		6,000.00	69,214.56	Firmado	2017-05-17	2017-08-03	2017-05-27	2017-08-03	2017-05-28	2017-08-03	2017-07-02	2018-10-17	2017-12-29	
2-3-1-CF CD / DGI- Planificac ión Estratégica de la Gestión Humana- Ricardo Chiesá	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Ser vices to Businesses	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		60,000.00	72,724.00	Firmado	2017-08-01	2017-12-29	2017-08-11	2018-02-26			2017-10-15	2018-09-05	2019-04-08	
4-5-1-2 CI / Asistente en Adq uisiciones y contrataciones p ara UCP. Martín López	IBRD / 87780	Component 4. Strategic Diag nostics, Activities and Knowl edge Sharing, and Project C oordination	Posterior	Individual	Direct		40,000.00	58,917.00	Firmado	2018-07-20	2017-11-29	2018-07-30	2017-11-29	2018-07-31	2017-12-29	2018-08-31	2018-01-01	2019-08-26	

1-1-6-5 AGESIC FC CD / Contratación de hasta 5500 horas de consultoría a la firma 5 otro S.R.L. para servicio de sostenibilidad y apoyo técnico para las implantaciones en los organismos de Administración Central al portal GUB.UY	IBRD / 87780	Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		220,000.00	220,800.00	Firmado	2019-02-15	2019-02-25	2019-03-08	2019-03-21			2019-05-27	2019-09-02	2020-12-31
4-5-1-3 CI UCP / Un Asistente en Adquisiciones y Contrataciones con el objeto de asistir en la ejecución de los procesos de Adquisiciones y Contrataciones para la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) del Ministerio de Economía y Finanzas	IBRD / 87780	Component 4. Strategic Diagnostics, Activities and Knowledge Sharing, and Project Coordination	Posterior	Individual	Open		82,500.00	16,050.00	Rescindido	2019-02-01	2019-01-31	2019-03-18	2019-09-13	2019-03-19	2019-09-19	2019-05-02	2019-05-27	2021-12-31
4-5-1-4 CI UCP / Asistente de Coordinación y Adquisiciones para asistir al Coordinador Operativo de la UCP en la gestión de proyectos, así como colaborar en la ejecución de procesos de Adquisiciones y Contrataciones.	IBRD / 87780	Component 4. Strategic Diagnostics, Activities and Knowledge Sharing, and Project Coordination	Posterior	Individual	Open		56,500.00	12,100.00	Firmado	2019-02-01	2019-01-31	2019-03-18	2019-04-19	2019-03-19	2019-04-30	2019-05-02	2019-06-11	2021-12-31
3-2-1-2-13 CI MEF COMAP / Tres Contadores Públicos con el objeto analizar y evaluar los proyectos de inversión presentados por las empresas que solicitan ampararse a los beneficios otorgados por la Ley No. 18.506.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Open		183,000.00	64,500.00	Firmado	2019-01-18	2018-12-17	2019-03-05	2019-05-09	2019-03-06	2019-05-29	2019-04-19	2019-08-01	2021-12-31
1-1-6-1 CI 2 AGESIC / hasta 3 (tres) Consultores Contenido Web para crear, actualizar y revisar contenidos destinados al usuario final, en concordancia con los estándares, guías y buenas prácticas establecidas en el proyecto Portal del Estado.	IBRD / 87780	Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens	Posterior	Individual	Open		201,000.00	38,100.00	Firmado	2019-01-23	2018-11-27	2019-02-16	2019-03-20	2019-02-17	2019-03-26	2019-03-01	2019-05-29	2021-12-31
2-1-1-1 CF CD VUCE / Contratación directa del consorcio Genexus-Concepto, para el desarrollo de mejoras en el sistema informático de la Dirección General de Servicios Agrícolas, para su interconexión con el sistema VUCE.	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		30,000.00	36,600.00	Firmado	2019-02-01	2019-02-25	2019-02-16	2019-05-29			2019-04-22	2020-02-03	2019-10-31
2-3-2-2 CI ANII / Contratación de un (1) Consultor con el objeto de realizar la gestión, coordinación, difusión y administración del proyecto Plataforma Trama.	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Individual	Open		69,800.00	0.00	Cancelado	2019-04-01	2019-02-25	2019-05-17		2019-05-18		2019-06-22		2021-06-21
1-1-4-5 FC CD AGESIC / Contratación de servicios de consultoría de la firma Xon Urugua y S.A., para generar y mejorar herramientas, técnicas, metodologías y buenas prácticas para la Oficina de Proyectos.	IBRD / 87780	Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		80,000.00	80,276.00	Firmado	2019-10-01	2019-06-14	2019-10-11	2019-06-28			2019-12-15	2019-09-25	2021-11-30
1-2-3-1-2 CD CEIBAL / Contratación de la firma Datalogic Genexus S.R.L. para la actualización del Sistema de Gestión Humana e implantación de nuevas funcionalidades.	IBRD / 87780	Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		60,000.00	0.00	En ejecución	2019-09-01	2019-09-09	2019-09-11	2019-11-18			2019-11-15		2020-07-12
1-2-3 CI / CEIBAL - Técnico en seguridad CSIRT	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		15,000.00	0.00	Cancelado	2017-07-28		2017-08-07		2017-08-08		2017-09-12		2018-03-11
3-2-1-2-12 CI MEF AIN / Informático para AIN con el objeto de realizar evaluaciones de los sistemas informáticos, auditorías informáticas y brindar asesoramiento técnico	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Open		6,800.00	0.00	Cancelado	2018-08-30		2018-10-15		2018-10-16		2018-11-20		2019-02-18
3-10 CI / MEF - Implantación de los programas vinculados a la Inclusión Financiera y su evaluación	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Open		25,000.00	0.00	Cancelado	2017-08-01		2017-09-16		2017-09-17		2017-10-22		2018-04-20
3-17 CI / Consultor Evaluación de Monitores para la UCP	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Open		19,500.00	0.00	Cancelado	2017-05-17		2017-07-02		2017-07-03		2017-08-07		2018-02-03
2-1-3-1 CI O / Consultor para Armonización de Modelo de Datos de la OMA - VUCE	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Individual	Open		28,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-01		2020-08-16		2020-08-17		2020-09-21		2021-03-20
3-2-1-2-14 CI MEF EC. DEF. C OMP. / Asesoramiento técnico a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia y Defensa de la Competencia en distintos mercados de la economía nacional e investigaciones de prácticas anticompetitivas.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Open		50,000.00	27,600.00	Firmado	2019-08-15	2019-08-16	2019-09-30	2019-10-23	2019-10-01	2019-10-31	2019-11-05	2020-01-17	2020-11-04
3-2-1-2-15 CI MEF AB. DEF. COMP. / Asesorar en materia de derecho informático y gobierno electrónico, seguridad de la información, procesamiento y análisis jurídico de la información producida para el cumplimiento de los cometidos de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Open		50,000.00	30,000.00	Firmado	2019-08-15	2019-08-16	2019-09-30	2019-11-05	2019-10-01	2019-11-14	2019-11-05	2020-02-03	2020-11-04
1-2-3-1-3 CD CEIBAL GGVV / Contratación Directa de la firma Magalink S.A para la Implantación del Nuevo Módulo de Viajes y Vistosos	IBRD / 87780	Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		30,000.00	0.00	Cancelado	2019-09-12	2020-02-24	2019-09-22	2020-03-16			2019-12-05		2020-05-03

2-1-3-8 FC CD INTEROPERABILIDAD VUCE / Contratación del consorcio conformado por GVC SA y Concepto SRL para la actualización de la plataforma VUCE, con el fin de establecer las conexiones y la interoperabilidad con sistemas de Ventanilla de otros países.	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	73,200.00	0.00	Cancelado	2019-09-02	2019-10-02				2019-12-06	2020-12-05		
3-2-3-3 CD CI DGS-EF / Contratación directa de Tim Youngberry, Experto Internacional en Estadísticas Fiscales. Para identificar factores claves para el diseño del Plan de Acción y elaborar un diagnóstico para implementar el Proyecto de Modernización de las Estaciones de Recaudación de Impuestos.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Direct	2,500.00	2,500.00	Firmado	2020-01-02	2019-12-19	2020-01-12	2019-12-31	2020-02-02	2020-01-17	2020-03-08	2020-06-12	2020-08-05
3-2-1-2-17 CI INF DGS / Contratación de 1 (un) Consultor reformista con el objeto de realizar actividades de soporte en la División Informática de la DGS del Ministerio de Economía y Finanzas, para el mantenimiento de sistemas y equipos informáticos de la Institución.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Open	20,000.00	0.00	En ejecución	2019-12-25	2019-12-03	2020-02-13		2020-03-14		2020-04-18	2021-04-18	
3-2-1-2-18 CD CI DGS-DNA / Contratación Directa del Sr. Alvaro Martínez para asesorar a la Gerencia del área de Control y Gestión de Riesgo de la Dirección Nacional de Aduanas para la coordinación de las actividades vinculadas a la mejora de procesos y sistemas de información.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Direct	50,000.00	12,500.00	Firmado	2020-03-02	2020-03-12	2020-03-12	2020-03-31	2020-03-22	2020-03-31	2020-03-30	2020-05-15	2021-03-30
3-14 CI / 6 Asesores Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional (SEN) -	IBRD / P4840	Preparation Advance (P4B4)	Posterior	Individual	Open	65,000.00	0.00	Cancelado	2017-05-17	2017-07-14	2017-07-02		2017-07-03		2017-08-07	2017-12-05	
3-13 CI / 1 Coordinador SEN - Coordinación Proyecto de Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional (SEN)	IBRD / P4840	Preparation Advance (P4B4)	Posterior	Individual	Open	13,500.00	0.00	Cancelado	2017-05-17	2017-07-14	2017-07-02		2017-07-03		2017-08-07	2017-12-05	
1-2-1- CI/O/ CEIBAL. Diagnóstico y propuesta de modelo de atención al usuario	IBRD / P4840	Preparation Advance (P4B4)	Posterior	Individual	Open	11,000.00	0.00	Cancelado	2017-07-10	2018-09-26	2017-08-25	2019-01-03	2017-08-26	2019-01-09	2017-09-30	2018-01-28	
4-5-1-4-C2 CI UCP / Asistente de Coordinación y Adquisiciones para asistir al Coordinador Operativo de la UCP en la gestión de proyectos, así como colaborar en la ejecución de procesos de Adquisiciones y Contrataciones.	IBRD / 87780	Component 4. Strategic Diagnostics, Activities and Knowledge Sharing, and Project Coordination	Posterior	Individual	Open	20,000.00	16,530.00	Firmado	2019-09-19	2019-12-31	2019-11-04	2019-09-18	2019-11-05	2019-09-20	2020-01-04	2019-12-02	2021-01-03
4-5-1-4-C3 CI UCP / Asistente de Coordinación y Adquisiciones para asistir al Coordinador Operativo de la UCP en la gestión de proyectos, así como colaborar en la ejecución de procesos de Adquisiciones y Contrataciones.	IBRD / 87780	Component 4. Strategic Diagnostics, Activities and Knowledge Sharing, and Project Coordination	Posterior	Individual	Open	20,000.00	7,500.00	Firmado	2019-12-13	2019-12-19	2020-01-28	2019-12-31	2020-01-29	2020-01-15	2020-03-29	2020-04-13	2021-03-29
4-5-1-3-C2 CI UCP / Un Asistente en Adquisiciones y Contrataciones con el objeto de asistir en la ejecución de los procesos de Adquisiciones y Contrataciones para la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) del Ministerio de Economía y Finanzas.	IBRD / 87780	Component 4. Strategic Diagnostics, Activities and Knowledge Sharing, and Project Coordination	Posterior	Individual	Open	29,500.00	51,800.00	Firmado	2019-09-13	2019-01-31	2019-10-29	2019-09-13	2019-10-30	2019-09-13	2019-12-29	2019-11-20	2020-12-28
3-2-1-2-7-CI MEF TGN / Consultor para la Tesorería General de la Nación, para asesorar en el estudio, desarrollo, implantación y control de los sistemas, métodos y procedimientos, contabilidad, planeamiento económico-financiero, presupuesto, análisis financiero.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Open	20,800.00	20,800.00	Firmado	2018-12-05	2018-03-19	2019-01-20	2018-12-05	2019-01-21	2019-01-08	2019-02-25	2019-03-18	2020-02-25
3-2-1-2-18 CI MEF DGS / Contratación de 2 Consultores, Consultor Público o Licenciado en Economía, para asistir a la Dirección General de Secretarías en la preparación y análisis de información así como el control de ejecución de programas o ejecución presupuestal.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Open	53,000.00	0.00	Cancelado	2019-10-14	2019-09-25	2019-11-29		2019-11-30		2020-01-04	2021-01-03	
3-2-1-2-19 CD CR, COMAP / Consultor Contador Público con el objeto analizar y evaluar los proyectos de inversión presentados por las empresas que solicitan ampararse a los beneficios otorgados por la Ley No. 16.906.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Direct	12,770.00	7,300.00	Firmado	2021-06-23	2021-06-24	2021-07-03	2021-06-29	2021-08-02	2021-08-24	2021-09-09	2021-08-09	2022-03-11
3-2-1-2-20 CD ARQ, COMAP / Contratación Consultor Arquitecto especialista en costos y obras de construcción, con el objeto de realizar el control y seguimiento de los proyectos de inversión presentados por las empresas que solicitan ampararse.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Direct	12,770.00	7,300.00	Firmado	2021-06-23	2021-06-24	2021-07-03	2021-06-28	2021-08-02	2021-07-09	2021-09-09	2021-08-02	2022-03-11
3-2-1-2-21 CR, COMAP 2021 / Contratación de hasta cuatro (4) Consultores Contadores Públicos con el objeto analizar, evaluar y realizar el control y seguimiento de los proyectos de inversión presentados por las empresas que solicitan ampararse a los beneficios otorgados por la Ley.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Open	29,000.00	16,200.00	Firmado	2021-06-23	2021-06-16	2021-07-29	2021-08-17	2021-07-30	2021-08-24	2021-09-03	2021-10-01	2022-03-02

3-2-1-2-22 ARQ. COMAP 2021 / Contratación de un Consultor Arquitecto y/o Ing. Civil especialista en costos de obras de construcción, con el objeto de analizar, evaluar, controlar y dar seguimiento a proyectos de inversión otorgados amparados en la Ley No.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Open	8,850.00	1,800.00	Firmado	2021-06-23	2021-06-16	2021-08-08	2021-09-28	2021-08-09	2021-09-30	2021-09-13	2021-11-29	2022-03-12
3-2-1-2-23 ABOG. DGC. ZFF 2021 / Consultor Abogado para analizar, evaluar y asesorar a la Dirección del Área Zonas Francas en materia de instalación de nuevas Zonas. Elaboración de informes de resultados e incorporar los datos en los sistemas de información para la toma de decisión	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Open	8,400.00	4,300.00	Firmado	2021-06-23	2021-06-24	2021-07-29	2021-08-19	2021-07-30	2021-08-26	2021-09-03	2021-10-06	2022-03-02
4-5-1-5 CI OM / Consultor Asesor para integrar el equipo de la Unidad de Organismos Multilaterales del Ministerio de Economía y Finanzas, con el objeto de la coordinación en la Unidad y gestión de la cartera de proyectos financiados con Organismos Multilaterales	IBRD / 87780	Component 4. Strategic Diagnostics, Activities and Knowledge Sharing, and Project Coordination	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	11,560.00	9,000.00	Firmado	2021-08-16	2021-09-13	2021-08-26	2021-09-14			2021-09-20	2021-10-15	2021-12-31
4-5-1-5 CI UCP / Especialista en Adquisiciones y Contratadora para la Unidad Coordinadora de Proyectos	IBRD / 87780	Component 4. Strategic Diagnostics, Activities and Knowledge Sharing, and Project Coordination	Previa	Individual	Open	60,000.00	60,000.00	Firmado	2021-11-01	2021-11-16	2021-12-01	2021-12-13	2021-12-02	2022-01-14	2021-12-24	2022-01-26	2023-06-30
3-1-1-CI 2022 / Alina Bedat - Economista para Zona Franca	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	46,000.00	30,500.00	Firmado	2021-12-13	2021-12-16	2021-12-23	2021-12-17			2022-01-01	2021-12-31	2023-06-30
3-6 CI 2022 / Diego Fernández - Especialista en Política Comercial Informes sobre estrategia de inserción de los principales socios comerciales de Uruguay	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	52,000.00	33,927.00	Firmado	2021-12-13	2021-12-15	2021-12-23	2021-12-21			2022-01-01	2021-12-31	2023-06-30
3-9 CI 2022 / José Ibarburu - Especialista en Comunicación Institucional Definición de Estrategia de Comunicación en el MEF	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	48,000.00	31,423.00	Firmado	2021-12-13	2021-12-16	2021-12-23	2021-12-20			2022-01-01	2021-12-31	2023-06-30
3-2-7 CI 2022 / Fiorella Brito - Cr. Público Gestión Compra Medicamentos para la UCA Desarrollo de nuevos procedimientos y metodologías de trabajo	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	16,000.00	16,000.00	Firmado	2021-12-13	2021-12-15	2021-12-23	2021-12-17			2022-01-01	2021-12-31	2023-06-30
3-2-8 CI 2022 / Natalia García Montejó - Consultor Contador Público para la Unidad Centralizada de Adquisiciones	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	45,000.00	37,200.00	Firmado	2021-12-13	2021-12-16	2021-12-23	2021-12-17			2022-01-01	2021-12-31	2023-06-30
3-2-9 CI 2022 / Ana Padilla - Abogado - Escribano para la UCA Desarrollo de nuevos procedimientos y metodologías de trabajo	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	45,000.00	37,072.00	Firmado	2021-12-13	2021-12-16	2021-12-23	2021-12-20			2022-01-01	2021-12-31	2023-06-30
4-5-1-1 2022 / Paola Celabre Asistente en Gestión Financiera	IBRD / 87780	Component 4. Strategic Diagnostics, Activities and Knowledge Sharing, and Project Coordination	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	45,500.00	28,000.00	Firmado	2021-12-13	2021-12-15	2021-12-23	2021-12-17			2022-01-01	2021-12-31	2023-06-30
3-2-1-2-1 CI MEF DNLO 2022 / Carolina Eidsaen - Contador Público con el objeto de colaborar en el cumplimiento de las obligaciones de la organización, en materia contable, económico - financiera y fiscal. DNLO	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	36,000.00	23,500.00	Firmado	2021-12-13	2021-12-15	2021-12-23	2021-12-17			2022-01-01	2021-12-31	2023-06-30
3-2-1-2-4 CI MEF AIN 2022 / Rodrigo Pagliaro - Consultor Abogado para asesorar en materia de derecho informático y gobierno electrónico, seguridad de la información y acceso a la misma, procesamiento y análisis jurídico de la información producida para la Auditoría Interna Nación	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	29,500.00	19,126.00	Firmado	2021-12-13	2021-12-16	2021-12-23	2021-12-23			2022-01-01	2021-12-31	2023-06-30
3-2-1-5 CI MEF AIN 2022 / Maitena Piedrabuena - Cr. AIN para realizar el procesamiento de datos, análisis y sistematización de la información recabada o producida en el cumplimiento de los cometidos de AIN.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	38,000.00	25,891.04	Firmado	2021-12-13	2021-12-16	2021-12-23	2021-12-21			2022-01-01	2021-12-31	2023-06-30
3-2-1-2-8 CI MEF UCA 2022 / Amelia de León - Abogado Senior para coordinar la Asesoría Jurídica Notarial de la Unidad Centralizada de Adquisiciones (UCA)	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	71,000.00	68,547.62	Firmado	2021-12-13	2021-12-16	2021-12-23	2021-12-20			2022-01-01	2021-12-31	2023-06-30
3-2-1-2-9 CI MEF ZF 2022 / Gonzalo Lereja - Escribano para asistir en el seguimiento de los controles - realizar estudios e investigaciones, asesora y en virtud de la nueva normativa, asesorar y evaluar en materia notarial proyectos de inversión.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	26,500.00	17,500.00	Firmado	2021-12-13	2021-12-15	2021-12-23	2021-12-16			2022-01-01	2021-12-31	2023-06-30
3-2-1-2-13 CI MEF COMAP 2022 / Baldenegro, Perdomo y Servetti - Contador Público con el objeto analizar y evaluar los proyectos de inversión presentados por las empresas que solicitan ampararse a los beneficios otorgados por la Ley No. 16.906.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	113,000.00	177,107.00	Firmado	2021-12-13	2021-12-15	2021-12-23	2021-12-20			2022-01-01	2021-12-31	2023-06-30

3-2-1-2-14 CI MEF EC. DEF. C OMAP 2022 / Martín Sequera y Ponceado Torrado - Asesoramiento técnico a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, estudios de condiciones de competencia en distintos mercados de la economía nacional e investigaciones de prácticas anticompetitivas.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	68,000.00	45,000.00	Firmado	2021-12-13	2021-12-15	2021-12-23	2021-12-16			2022-01-01	2021-12-31	2023-06-30
3-2-1-2-15 CI MEF AB. DEF. COMP. 2022 / Quagliata - Asesorar en derecho informático y gobierno electrónico, seguridad de la información, procesamiento y análisis jurídico de la información producida para el cumplimiento de los cometidos de la Comisión de Promoción y Defensa de la Co	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	34,000.00	22,101.00	Firmado	2021-12-13	2021-12-15	2021-12-23	2021-12-17			2022-01-01	2021-12-31	2023-06-30
3-2-1-2-18 CD CI DGS-DNA 2022 / Álvaro Martínez para asesorar a la Gerencia del área de Control y Gestión de Riesgos de la Dirección Nacional de Aduanas para la coordinación de las actividades vinculadas a la mejora de procesos y sistemas de información.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	69,000.00	45,500.00	Firmado	2021-12-13	2021-12-15	2021-12-23	2021-12-21			2022-01-01	2021-12-31	2023-06-30
1-2-1-1 CI CEIBAL 2022 / Agustín Helal - Optimización de gestión de la atención al usuario Ceibal.	IBRD / 87780	Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	13,500.00	8,579.08	Firmado	2021-12-13	2021-12-16	2021-12-23	2021-06-11			2022-01-01	2021-12-31	2022-06-30
3-2-1-2-20 CD ARO, COMAP 2022 / Diego Stagnaro Consultor Arquitecto especialista en costos de obras de construcción, con el objeto de realizar el control y seguimiento de los proyectos de inversión presentados por las empresas que solicitan ampararse	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	36,000.00	6,763.24	Firmado	2021-12-13	2021-12-16	2021-12-23	2021-12-23			2022-01-01	2021-12-31	2023-06-30
3-2-1-2-19 CD CR. COMAP 2022 / Antonella Silva Consultor Contador Público con el objeto de analizar y evaluar los proyectos de inversión presentados por las empresas que solicitan ampararse a los beneficios otorgados por la Ley No.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	36,000.00	23,568.00	Firmado	2021-12-13	2021-12-15	2021-12-23	2021-12-21			2022-01-01	2021-12-31	2023-06-30
3-2-1-2-21 CR. COMAP 2022 / Comp. Martínez y Souza Consultores Contadores Públicos con el objeto de analizar, evaluar y realizar el control y seguimiento de los proyectos de inversión presentados por las empresas que solicitan ampararse a los beneficios otorgados por la Ley.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	100,500.00	66,000.00	Firmado	2021-12-13	2021-12-15	2021-12-23	2021-12-17			2022-01-01	2021-12-31	2023-06-30
3-2-1-2-8 CI MEF COMAP 2022 / Castañón y Gulio - Consultores Públicos para la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP) para analizar y evaluar los proyectos de inversión presentados por las empresas que solicitan ampararse a los beneficios otorgados por la Ley No. 16,906.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	76,000.00	52,200.70	Firmado	2021-12-13	2021-12-16	2021-12-23	2021-12-20			2022-01-01	2021-12-31	2023-06-30
3-2-1-2-13 CI DGS UPN 2022 / Andrea Iaci, Mónica Long Consultores para asistir en la preparación y análisis de información y control de ejecución de programas o ejecución presupuestal.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	60,000.00	58,920.00	Firmado	2021-12-13	2021-12-15	2021-12-23	2021-12-22			2022-01-01	2021-12-31	2022-12-31
3-2-1-2-23 ABOG.DCG.ZZFF 2022 / Dominique Landa - Abogada para Zona Franca	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	26,500.00	17,134.00	Firmado	2021-12-13	2021-12-15	2021-12-23	2021-12-21			2022-01-01	2021-12-31	2023-06-30
4-5-1-6 CI UCP / Especialista en Adquisiciones y Contrataciones para la Unidad Coordinadora de Proyectos.	IBRD / 87780	Component 4. Strategic Diagnostics, Activities and Knowledge Sharing, and Project Coordination	Previa	Individual	Open	60,000.00	36,500.00	Firmado	2021-11-01	2022-02-11	2021-12-01	2022-02-14	2021-12-12	2022-04-25	2022-03-31	2022-03-22	2023-06-30
1.2.1.1 CI. CEIBAL / HELAL. Consultor Analista de la Experiencia de Usuario para Centro Ceibal.	IBRD / 87780	Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens	Posterior	Individual	Direct	17,240.00	0.00	En ejecución	2022-05-13	2022-05-09	2022-05-23		2022-06-13		2022-07-18		2023-06-30
3.2.1.2.24 CI ANALISTA TI ZF 2022 / Consultor en tecnologías de la información para Dirección Nacional de Zonas Francas.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Open	16,300.00	0.00	En ejecución	2022-05-30	2022-05-30	2022-07-18		2022-08-08		2022-09-12		2023-03-11
3.2.1.2 CI ARO, COMAP 2022 / Consultor ARO y/o ING CIVIL para la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP)	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Open	20,000.00	0.00	En ejecución	2022-07-01	2022-06-01	2022-08-19		2022-09-09		2022-10-14		2023-04-12
4.5.1.8 CI INFORME FINAL / Consultor Individual (C. Obra) Informe Final	IBRD / 87780	Component 4. Strategic Diagnostics, Activities and Knowledge Sharing, and Project Coordination	Posterior	Individual	Open	18,300.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-09-01		2022-10-20		2022-11-10		2022-12-15		2023-06-13
1.1 AGESIC - CI - 3 CV - INFORME CIERRE / Consultoría para el informe proceso de Atención Ciudadana	IBRD / 87780	Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens	Posterior	Individual	Open	18,300.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-01		2023-01-19		2023-02-09		2023-03-16		2023-06-30
2.2.1.3. DGI. FIRMA CONS. (CD) / Servicios informáticos para realizar el desarrollo, testing e implementación de distintas soluciones asociadas al Sistema de Factura Electrónica de la DGI e integración de sistemas que requieren acceso a información de factura elec	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	251,000.00	0.00	En ejecución	2022-05-19	2022-07-14	2022-06-08				2022-08-12		2023-06-30

3.1.2.4 SERVICIOS CONSULTORIA - SD / implementación e implantación del sistema informático de recepción de facturación electrónica (SIREF)	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		240,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-15		2022-08-25			2022-10-29	2023-04-27
3.2.1.2.27 - CI - 4 CONTADOR RES COMAP / Contratación de 2 Contadores para COMAP	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Limited		47,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-07-04		2022-07-09		2022-07-30	2022-09-03	2023-03-02
2.2.1.5 DGI - FIRMA CONS. - SD / Solución de explotación masiva de la información de facturación electrónica.	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		27,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-07-15		2022-07-25			2022-09-28	2023-03-27
3.2.1.2.28 CI - CONTADORES COMAP / Contratación de hasta seis Contadores para COMAP	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Open		110,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-30		2022-08-18		2022-09-08	2022-10-13	2023-04-11
3.1.2.5 MEF - FIRMA CONS. (SD) / Consultoría para desarrollo, parametrización y configuración de trámites en línea en el MEF	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National		200,000.00	0.00	En ejecución	2022-07-11	2022-07-01	2022-07-21	2022-07-25		2022-09-24	2023-03-23