

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

PROCUREMENT PLAN Western and Central Africa : Improved Investment Climate within the Organization for the Harmonization of Business Laws in Africa (OHADA)

General Information

Country: Western and Central Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-03-13
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-07-22
Project ID: P126663 **GPN Date:** 2018-12-03
Project Name: Improved Investment Climate within the Organization for the Harmonization of Business Laws in Africa (OHADA)
Loan / Credit No.: IDA / H7990, IDA / D3340
Executing Agency: Organization for the Harmonization of Business Law in Africa

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
N002/SPOHADAPACI/SPM/2 018 / Acquisition des Mobilier s de bureau pour la salle des conférences	IDA / H7990	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and P roject Implementation Support.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	7,514.52	Achévé								2018-05-05	2018-03-28							2018-06-30	2018-04-16	2018-12-27	2019-06-20
LOT3/DIR/DIRSP-OHADAPACI/2018 /lot 3 Acquisition des haïses pour la salle des confé rences du Secrétariat Permanent de l'OHADA	IDA / H7990	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and P roject Implementation Support.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	8,562.62	Achévé								2018-05-19	2018-08-28							2018-07-14	2018-09-13	2019-01-10	2018-09-17
CM-OHADA-93520-GO-RFO / Acquisitions des équipements informatiques bibliothèque et bureaux pour le SPO	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and P roject Implementation Support.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	119,263.78	Achévé								2019-01-30	2019-03-18							2019-03-27	2019-05-07	2019-09-23	2019-12-12
CM-OHADA-97163-GO-RFO / Acquisition de mobilier de bureau et fourniture de bureau pour le PACI	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and P roject Implementation Support.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	22,080.18	Achévé								2019-09-20	2020-06-01							2019-11-15	2020-09-28	2020-05-13	2020-09-28
LOT 301/DIR/DIRSP-OHADAPACI /2018 / lot 2 : fourniture et pose de cloison dans la salle de réunions.	IDA / H7990	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and P roject Implementation Support.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,000.00	5,988.54	Achévé								2019-01-28	2018-04-18							2019-03-25	2018-05-04	2019-09-21	2018-09-17
CM-OHADA-93519-GO-DIR / Acquisitions des équipements informatiques pour la solution logicielle RCM dans 4 pays	IDA / D3340	Component 2: Institutional Strengthening of the capacity of the Joint Court of Justice and Arbitration (CCJA) and Regional Superior Council for the Magistracy (ERSUMA).	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			800,000.00	707,325.87	Achévé			2019-02-28	2019-01-05	2019-03-05	2019-01-18										2019-04-09	2019-03-04	2019-10-06	2020-01-31
CM-OHADA-96342-GO-RFO / Acquisition d'Onduleurs SPO et Mise aux normes du local technique SPO	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and P roject Implementation Support.	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		75,000.00	76,608.36	Achévé								2019-08-05								2019-09-30	2019-09-16	2020-03-28	2020-10-15
CM-OHADA-97178-GO-RFO / Acquisition des ouvrages spécialisés et abonnement en ligne pour les trois institutions	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and P roject Implementation Support.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	96,250.68	Achévé								2019-08-04	2019-07-16							2019-09-29	2019-09-16	2020-03-27	2020-03-05
CM-OHADA-97183-GO-RFO / Mise aux normes du local technique CCJA	IDA / D3340	Component 2: Institutional Strengthening of the capacity of the Joint Court of Justice and Arbitration (CCJA) and Regional Superior Council for the Magistracy (ERSUMA).	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		125,000.00	114,080.46	Achévé			2019-08-30	2019-10-08	2019-09-04	2019-10-09			2019-10-16	2019-11-08	2019-11-15	2019-11-14	2019-12-20	2019-11-20	2020-06-17	2020-11-04	2020-06-17	2020-11-04	
CM-OHADA-97184-GO-RFO / Mise aux normes (de la salle polyvalente et réseau informatique de l'ERSUMA)	IDA / D3340	Component 2: Institutional Strengthening of the capacity of the Joint Court of Justice and Arbitration (CCJA) and Regional Superior Council for the Magistracy (ERSUMA).	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		150,000.00	133,411.20	Signé			2019-07-15	2019-07-16	2019-07-20	2019-07-23			2019-08-31	2019-09-16	2019-09-30	2019-09-20	2019-11-04	2019-11-20	2020-05-02				
CM-OHADA-96343-GO-RFO / Acquisition des équipements pour le Centre de documentation de la CCJA	IDA / D3340	Component 2: Institutional Strengthening of the capacity of the Joint Court of Justice and Arbitration (CCJA) and Regional Superior Council for the Magistracy (ERSUMA).	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Annulé					2019-06-30											2019-08-25		2020-02-21	
CM-OHADA-200441-GO-RFB / Fourniture de matériels de bureaux et informatiques à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)	IDA / D3340	Component 2: Institutional Strengthening of the capacity of the Joint Court of Justice and Arbitration (CCJA) and Regional Superior Council for the Magistracy (ERSUMA).	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,000.00	114,207.75	Achévé			2020-10-30	2020-11-25	2020-11-04	2020-12-01			2020-12-16	2021-01-05	2021-01-15	2021-05-03	2021-02-19	2021-05-28	2021-08-18	2021-08-18	2021-10-12		
CM-OHADA-96349-GO-RFB / Acquisition des Équipements informatiques pour le Renforcement des Commissions Nationales OHADA (CNO)	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and P roject Implementation Support.	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		240,000.00	0.00	Annulé			2021-04-30		2021-05-05				2021-06-16			2021-07-16			2021-08-20		2022-02-16		
CM-OHADA-278936-GO-RFB / FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUES, EQUIPEMENTS D'INTERPRETARIAT, LOGICIEL ET DE MOBILIERS DE BUREAU A L'ECOLE REGIONALE SUPERIEURE DE LA MAGISTRATURE (ERSUMA)	IDA / D3340	Component 2: Institutional Strengthening of the capacity of the Joint Court of Justice and Arbitration (CCJA) and Regional Superior Council for the Magistracy (ERSUMA).	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		150,000.00	0.00	En cours d'exécution			2022-02-20	2022-03-10	2022-02-25	2022-06-18			2022-04-08			2022-05-08			2022-06-12		2022-12-09		

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CM-QHADA-97185-NC-RFP / Mise à niveau du système de communication unifiée	IDA / D3340	Component 1: Institutional S trengthening of the OHADA Permanent Secretariat and P roject Implementation Supp ort.	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope	90,000.00	0.00	Annulé							2019-06-04								2019-07-30	2020-01-26
CM-QHADA-97160-NC-RFQ / Annuaire des professionnels du droit OHADA	IDA / D3340	Component 2: Institutional S trengthening the capacity of the Joint Court of Justice and Arbitration (CCJA) and Regio nal Su perior Sch ool for the Magistracy (ERSUMA)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	50,000.00	0.00	Annulé							2020-12-20								2021-02-14	2021-08-13
CM-QHADA-97156-NC-RFQ / Publication des Guides pratiq ues de Droit OHADA	IDA / D3340	Component 1: Institutional S trengthening of the OHADA Permanent Secretariat and P roject Implementation Supp ort.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	100,000.00	0.00	Annulé							2020-12-20								2021-02-14	2021-08-13
CM-QHADA-121585-NC-Dir / Mise à niveau de la communi cation unifiée de l'OHADA - M ise à jour des différentes lici ces	IDA / D3340	Component 1: Institutional S trengthening of the OHADA Permanent Secretariat and P roject Implementation Supp ort.	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct		90,000.00	0.00	Annulé					2019-07-12	2019-07-08	2019-07-17								2019-08-21	2020-02-17

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
N01/SPOHADA/PACI/2017/DP / Mobilisation des ressources pour la construction du nouveau siège de l'OHADA	IDA / H7990	Component 1: Institutional S trengthening of the OHADA Permanent Secretariat and P roject Implementation Supp ort.	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - International		299,870.00	299,870.00	Achévé	2017-09-20	2017-08-21	2017-10-11		2017-10-20	2017-09-06			2017-11-17	2017-10-10	2017-12-17	2017-10-21	2018-01-21	2017-10-24	2018-02-25	2017-11-30	2019-02-25	2018-12-30
001/SPOHADA/PACI/SPM/2018 / Audit externe des états financiers 2018-2019	IDA / H7990	Component 1: Institutional S trengthening of the OHADA Permanent Secretariat and P roject Implementation Supp ort.	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - International		30,000.00	30,835.82	Achévé	2018-07-01	2018-04-07	2018-07-22	2018-09-14	2018-09-04	2019-01-14			2018-10-02	2019-02-12	2018-11-01	2019-03-21	2018-12-06	2019-03-29	2019-01-10	2019-04-18	2020-01-10	2019-09-17
DP01/SP-OHADAPACI/2018/DP / Etudes environnemental es et sociales pour la constru ction du nouveau siège de l' OHADA	IDA / H7990	Component 1: Institutional S trengthening of the OHADA Permanent Secretariat and P roject Implementation Supp ort.	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et les consultants	Open - National		35,000.00	29,415.09	Achévé	2018-05-14	2018-04-09	2018-06-04		2018-07-18	2018-04-23							2018-09-17	2018-06-26	2018-09-21	2018-07-10	2019-03-20	2019-11-15
CM-QHADA-96362-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultan t pour élaboration Acte unif orme sur les transactions élect roniques	IDA / D3340	Component 1: Institutional S trengthening of the OHADA Permanent Secretariat and P roject Implementation Supp ort.	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		250,000.00	176,729.28	Signé	2019-04-25	2019-06-03	2019-05-16	2019-10-29	2019-06-29	2020-09-23			2019-07-27	2020-10-26	2019-08-26	2020-12-29	2019-09-30	2021-02-10	2019-11-04	2021-06-08	2020-11-03	
CM-QHADA-96340-CS-QCBS / Recruter un consultant pour le développement ou la four niture logiciel de gestion des dossiers de greffe et du centre arbitrage de la CCJA	IDA / D3340	Component 2: Institutional S trengthening the capacity of the Joint Court of Justice and Arbitration (CCJA) and Regio nal Su perior Sch ool for the Magistracy (ERSUMA)	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		300,000.00	423,037.91	Signé	2019-03-25	2019-02-22	2019-04-15	2019-08-23	2019-05-29	2020-04-15			2019-06-26	2020-06-18	2019-07-26	2020-08-20	2019-08-30	2020-08-28	2019-10-04	2020-11-12	2020-10-03	
CM-QHADA-97173-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultan t pour assurer l'étude d'impact économique de l'OHADA	IDA / D3340	Component 1: Institutional S trengthening of the OHADA Permanent Secretariat and P roject Implementation Supp ort.	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - International		350,000.00	646,133.13	Signé	2019-04-10	2019-02-12	2019-05-01	2019-08-23	2019-06-14	2020-02-07			2019-07-12	2020-03-10	2019-08-11	2020-03-30	2019-09-15	2020-05-26	2019-10-20	2020-07-27	2020-10-19	
CM-QHADA-97174-CS-QCBS / Recrutement d'un consultan t pour réaliser l'Audit des éta ts financiers et de clôture	IDA / D3340	Component 1: Institutional S trengthening of the OHADA Permanent Secretariat and P roject Implementation Supp ort.	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		50,000.00	18,669.66	Signé	2020-03-15	2020-06-17	2020-04-05	2020-08-13	2020-05-19	2020-12-01			2020-06-16	2021-01-05	2020-07-16	2021-04-07	2020-08-20	2021-04-27	2020-09-24	2021-09-17	2021-09-24	
CM-QHADA-97170-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultan t pour l'élaboration de l'Acte u niforme sur le règlement de conflits des lois et le circu lation actes	IDA / D3340	Component 1: Institutional S trengthening of the OHADA Permanent Secretariat and P roject Implementation Supp ort.	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		250,000.00	678,848.55	Signé	2019-05-15	2019-08-16	2019-06-05	2019-09-10	2019-07-19	2020-03-16			2019-08-18	2020-04-30	2019-09-15	2020-06-26	2019-10-20	2020-07-07	2020-11-24	2020-10-02	2020-11-23	
CM-QHADA-96321-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet d'architecte pour l'étude pour l à construction du nouveau si ège OHADA (études architect urales complémentaires)	IDA / D3340	Component 1: Institutional S trengthening of the OHADA Permanent Secretariat and P roject Implementation Supp ort.	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2019-07-23		2019-08-13		2019-09-26				2019-10-24		2019-11-23		2019-12-28		2020-02-01		2021-01-31	
CM-QHADA-140875-CS-QCB S / Recruter un Consultant ch argé de l'examen des progras mmes de FERSUMA	IDA / D3340	Component 2: Institutional S trengthening the capacity of the Joint Court of Justice and Arbitration (CCJA) and Regio nal Su perior Sch ool for the Magistracy (ERSUMA)	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - International		100,000.00	58,404.74	Signé	2020-04-15	2020-04-08	2020-05-06	2020-06-19	2020-06-19	2020-09-21			2020-07-17	2020-10-26	2020-08-16	2021-02-01	2020-09-20	2021-03-30	2020-10-25	2021-05-18	2021-10-25	
CM-QHADA-96353-CS-QCBS / Recrutement d'un consultan t pour définir la Stratégie de communication de l'OHADA	IDA / D3340	Component 1: Institutional S trengthening of the OHADA Permanent Secretariat and P roject Implementation Supp ort.	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	354,049.56	Signé	2020-05-20	2020-02-13	2020-06-10	2020-04-16	2020-07-24	2020-09-14			2020-08-21	2020-10-26	2020-11-17	2020-10-25	2020-11-30	2020-11-29	2021-01-05	2021-11-29		
CM-QHADA-97177-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultan t pour la révision de l'Acte u niforme sur les procédures sim plifiées	IDA / D3340	Component 1: Institutional S trengthening of the OHADA Permanent Secretariat and P roject Implementation Supp ort.	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		300,000.00	387,864.74	Signé	2020-05-20	2020-07-14	2020-06-10	2020-09-16	2020-07-24	2020-11-25			2020-08-21	2021-01-05	2020-09-20	2021-06-14	2020-10-25	2021-06-18	2020-11-29	2021-08-23	2021-11-29	
CM-QHADA-97167-CS-QCBS / Recrutement d'un consultan t pour l'élaboration du Statut des juges de la CCJA	IDA / D3340	Component 1: Institutional S trengthening of the OHADA Permanent Secretariat and P roject Implementation Supp ort.	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2020-07-20	2020-07-25	2020-08-10	2022-01-04	2020-09-23				2020-10-21		2020-11-20		2020-12-25		2021-01-29		2022-01-29	
CM-QHADA-97157-CS-QCBS / Recruter un consultant pour réaliser l'étude sur l'applicati on uniforme des Actes unifor mes	IDA / D3340	Component 2: Institutional S trengthening the capacity of the Joint Court of Justice and Arbitration (CCJA) and Regio nal Su perior Sch ool for the Magistracy (ERSUMA)	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		223,000.00	0.00	Annulé	2021-02-10		2021-03-03		2021-04-16				2021-05-14		2021-06-13		2021-07-18		2021-08-22		2022-08-22	
CM-QHADA-96352-CS-QCBS / Recruter un consultant pour dispenser trois à quatre cours sur les textes OHADA	IDA / D3340	Component 2: Institutional S trengthening the capacity of the Joint Court of Justice and Arbitration (CCJA) and Regio nal Su perior Sch ool for the Magistracy (ERSUMA)	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		150,000.00	0.00	Annulé	2021-03-25		2021-04-15		2021-05-29				2021-06-26		2021-07-26		2021-08-30		2021-10-04		2022-10-04	
CM-QHADA-96104-CS-QCBS / Recruter un consultant pour réaliser l'étude sur le fiscalité et l'application des Actes unif ormes	IDA / D3340	Component 1: Institutional S trengthening of the OHADA Permanent Secretariat and P roject Implementation Supp ort.	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		208,000.00	0.00	Annulé	2021-05-20		2021-06-10		2021-07-24				2021-08-21		2021-09-20		2021-10-25		2021-11-29		2022-11-29	

CM-OHADA-96358-CS-QCBS / Recruter un consultant pour le développement ou la fourniture d'un logiciel intégré archivage des dossiers de l'OHADA	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and Project Implementation Support.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2019-05-15	2019-05-17	2019-06-05	2019-09-04	2019-07-19	2020-03-16			2019-08-16	2020-05-15	2019-09-15	2020-07-22	2019-10-20		2019-11-24		2020-11-23
CM-OHADA-97169-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour l'étude de faisabilité Master II en droit communautaire des affaires	IDA / D3340	Component 2: Institutional Strengthening of the capacity of the Joint Court of Justice and Arbitration (CCJA) and Regional Superior School for the Magistracy (ERSUMA).	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-15	2022-05-18	2021-11-05	2022-06-18	2021-12-19				2022-01-16		2022-02-15		2022-03-22		2022-04-26		2023-04-26
CM-OHADA-97176-CS-QCBS / Recruter un consultant pour étudier le développement des activités de promotion et l'autofinancement de l'OHADA	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and Project Implementation Support.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		50,000.00	0.00	Annulé	2021-12-15		2022-01-05		2022-02-18								2022-03-20		2022-04-24		2022-10-21
CM-OHADA-96361-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration de l'Acte uniforme sur le crédit bail	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and Project Implementation Support.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		160,000.00	0.00	Annulé	2022-01-20		2022-02-10		2022-03-26				2022-04-23		2022-05-23		2022-06-27		2022-08-01		2023-08-01
CM-OHADA-97165-CS-QCBS / Recrutement de consultant pour la mise en œuvre des activités de communication (production, diffusion des outils de communication)	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and Project Implementation Support.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		150,000.00	0.00	Annulé	2021-10-25		2021-11-15		2021-12-29				2022-01-26		2022-02-25		2022-04-01		2022-05-06		2023-05-06
CM-OHADA-97175-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant pour l'uniformisation du contenu des cours de dépenses	IDA / D3340	Component 2: Institutional Strengthening of the capacity of the Joint Court of Justice and Arbitration (CCJA) and Regional Superior School for the Magistracy (ERSUMA).	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		100,000.00	0.00	Annulé	2021-11-30		2021-12-21		2022-02-03				2022-03-03		2022-04-02		2022-05-07		2022-06-11		2023-06-11
CM-OHADA-97161-CS-QCBS / Recrutement d'un centre de traduction pour la traduction et révision des textes et des formulaires RCCM dans les différentes langues officielles (Effectivité du multilinguisme)	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and Project Implementation Support.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		250,000.00	0.00	Annulé	2020-04-15	2020-07-20	2020-05-06		2020-06-19				2020-07-17		2020-08-16		2020-09-20		2020-10-25		2021-10-25
CM-OHADA-302748-CS-QCBS / Animation d'une série de sessions de formation en Common Law dans l'espace OHADA	IDA / D3340	Component 2: Institutional Strengthening of the capacity of the Joint Court of Justice and Arbitration (CCJA) and Regional Superior School for the Magistracy (ERSUMA).	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-06		2022-07-27		2022-09-09				2022-10-07		2022-11-06		2022-12-11		2023-01-15		2024-01-15

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
13/SP-OHADAPACI/2015 / R enouvellement du contrat de Expert Technique en charge de la composante 3	IDA / H7990	Component 3: Improving Corporate Financial Reporting	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		90,000.00	84,589.65	Signé	2017-05-15	2017-08-08	2017-07-05	2017-08-14			2017-08-05	2018-01-15	2018-02-01			
CM-OHADA-98232-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant pour élaboration d'un système e comptable pour Associations et Organisations non lucratives	IDA / D3340	Component 3: Improving Corporate Financial Reporting	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	112,020.00	Achévé	2019-02-28	2019-01-02	2019-03-10	2019-01-16			2019-05-14	2019-03-18	2019-11-10	2020-06-11		
CM-OHADA-97186-CS-CDS / Recrutement un consultant pour le traitement des questions liées aux normes comptables	IDA / D3340	Component 3: Improving Corporate Financial Reporting	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		200,000.00	112,020.00	Signé	2019-02-28	2019-03-05	2019-03-10	2019-03-05			2019-05-14	2019-03-18	2019-11-10			
CM-OHADA-96097-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant pour la révision du règlement financier et manuel de procédures OHADA	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and Project Implementation Support.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	129,474.75	Signé	2019-02-28	2019-01-03	2019-03-10	2019-01-16			2019-05-14	2019-03-15	2019-11-10			
CM-OHADA-96099-CS-CDS / contrat de déploiement de la solution logicielle RCCM dans les Etats	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and Project Implementation Support.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		200,000.00	180,000.00	Signé	2019-03-15	2019-01-20	2019-03-25	2019-02-15			2019-05-29	2019-03-15	2019-11-25			
CM-OHADA-93510-CS-INDV / Spécialiste en passation des Marchés	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and Project Implementation Support.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		300,000.00	299,021.76	Signé	2019-02-18	2019-01-02	2019-02-28				2019-05-04	2019-01-02	2019-10-31			
CM-OHADA-93514-CS-INDV / Spécialiste en Gestion Financière	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and Project Implementation Support.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		200,000.00	145,357.80	Signé	2019-02-18	2018-12-02	2019-02-28				2019-05-04	2019-01-02	2019-10-31			
CM-OHADA-93518-CS-INDV / Contrôleur Expert Technique en charge de la Composante 3 par entente directe	IDA / D3340	Component 3: Improving Corporate Financial Reporting	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		300,000.00	0.00	Annulé	2019-05-16	2019-06-19	2019-05-26	2019-06-19			2019-07-30		2020-01-26			
CM-OHADA-97179-CS-INDV / Recruter un Conseiller Juridique pour examen des programmes	IDA / D3340	Component 2: Institutional Strengthening of the capacity of the Joint Court of Justice and Arbitration (CCJA) and Regional Superior School for the Magistracy (ERSUMA).	A posteriori	Individuel	Limited		100,000.00	0.00	Annulé	2019-04-28	2019-06-25	2019-05-03			2019-05-24		2019-06-28		2019-12-25		
CM-OHADA-97180-CS-INDV / Recrutement d'un cadre administratif et comptable	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and Project Implementation Support.	A posteriori	Individuel	Open		200,000.00	0.00	Annulé	2019-05-30	2019-08-23	2019-07-18			2019-08-08		2019-09-12		2020-03-10		
CM-OHADA-152343-CS-INDV / Recrutement d'un assistant en passation des marchés	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and Project Implementation Support.	A posteriori	Individuel	Open		75,000.00	0.00	Annulé	2020-03-10	2020-04-15	2020-04-28			2020-05-19		2020-06-23		2020-12-20		

CM-QHADA-188006-CS-CDS / Expert technique en charge de la mise en oeuvre des activités de la composante 3	IDA / D3340	Component 3: Improving Corporate Financial Reporting	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		200,000.00	137,968.79	Signé	2021-11-30	2021-01-12	2021-12-10	2021-02-14			2022-02-13	2021-06-01	2022-08-12	
CM-QHADA-200419-CS-CDS / Audit des Etats financiers 2020	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and Project Implementation Support.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	13,996.38	Signé	2021-11-30	2020-09-21	2021-12-10	2020-12-18			2022-02-13	2021-01-05	2022-08-12	
CM-QHADA-182432-CS-INDV / Recrutement d'un assistant spécialisé en passation des marchés	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and Project Implementation Support.	A posteriori	Individuel	Open		75,000.00	0.00	Annulé	2020-10-30		2020-12-18		2021-01-08		2021-02-12		2021-08-11	
CM-QHADA-96108-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour assurer la création d'une archive ouverte pour dépôt institutionnel de FOHADA	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and Project Implementation Support.	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2020-06-22	2020-07-20	2020-08-10		2020-08-31		2020-10-05		2021-04-03	
CM-QHADA-254195-CS-CDS / Recrutement d'une partie du personnel du projet RAF. Cadre administratif et Assistant SOM	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and Project Implementation Support.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	17,950.00	Achévé	2022-01-12	2021-11-08	2022-01-22	2021-11-04			2022-03-28	2021-11-24	2022-09-24	2022-02-22
CM-QHADA-272685-CS-CDS / Formation des formateurs sur le thème : « Accélérer la digitalisation des cabinets des Experts-Comptables ».	IDA / D3340	Component 3: Improving Corporate Financial Reporting	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-12	2021-12-27	2022-01-22				2022-03-28		2022-09-24	
CM-QHADA-303577-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel par entente directe pour une étude d'élaboration d'une stratégie de développement et de promotion de l'arbitrage OHADA	IDA / D3340	Component 2: Institutional Strengthening of the capacity of the Joint Court of Justice and Arbitration (CCJA) and Regional Superior Council for the Magistracy (ERSUMA)	A posteriori	Individuel	Direct - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-12		2022-07-22		2022-08-12		2022-09-16		2023-03-15	