

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information:** Cote d'Ivoire Agri-Food Sector Development Project - P171613

**Project Implementation agency:** Ministry of Agriculture and Rural Development

**Date of the Procurement Plan:** October 2021

**Period covered by this Procurement Plan:** 10/01/2021 - 03/31/2023

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

***National Procurement Arrangements:*** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

***Leased Assets*** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *“Not Applicable”*

***Procurement of Second-Hand Goods*** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *“Not Applicable”*

***Domestic preference*** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***)

Goods: not applicable

Works: not applicable

**PROCUREMENT PLAN** Cote d'Ivoire : Cote d'Ivoire Agri-Food Sector Development Project

**General Information**  
**Country:** Cote d'Ivoire **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-01-17  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2022-06-27  
**Project ID:** P171613 **GPN Date:**  
**Project Name:** Cote d'Ivoire Agri-Food Sector Development Project  
**Loan / Credit No.:** IDA / 69090, IDA / 69080  
**Executing Agency:** Interprofessional Fund for Agricultural Research and Advisory

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-FIRCA-255643-CW-RFQ / Travaux d'aménagement des bureaux du BDER de San Pedro et des bureaux /agence CI-FME	IDA / 69090	Building productive and resilient agrifood value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution								2022-02-26								2022-04-23		2022-10-20
CI-FIRCA-255653-CW-RFQ / Travaux d'aménagement du siège de l'UCP du PDCZV	IDA / 69090	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution								2022-09-24								2022-11-19		2023-05-18
CI-FIRCA-294417-CW-RFQ / Travaux et équipements pour mise à niveau du système d'irrigation de la station de recherche du CNRA	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution								2022-06-11							2022-08-06		2023-02-02	
CI-FIRCA-294421-CW-RFQ / Travaux et installation de systèmes d'irrigation des sites de six (6) pépinières leaders	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution								2022-06-19							2022-08-14		2023-02-10	
CI-FIRCA-255651-CW-RFQ / Travaux d'aménagement des sites d'expérimentation	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	Annulé								2022-01-30							2022-03-27		2022-09-23	
CI-FIRCA-255648-CW-RFB / Travaux de réhabilitation de la Station de Mopoyem	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	0.00	En attente d'exécution			2022-12-05					2022-12-10		2023-01-21		2023-02-20		2023-03-27		2023-03-27	2023-09-23	
CI-FIRCA-255646-CW-RFB / Travaux de réhabilitation de la station d'Abengourou	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	0.00	En attente d'exécution			2022-12-12					2022-12-17		2023-01-28		2023-02-27		2023-04-03		2023-09-30		
CI-FIRCA-255652-CW-RFQ / Travaux de mise à niveau des laboratoires du LANEMA	IDA / 69090	Building productive and resilient agrifood value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution								2022-12-17							2023-02-11		2023-08-10	
CI-FIRCA-255649-CW-RFB / Travaux de mise à niveau des écloseries	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	0.00	En attente d'exécution			2022-12-05					2022-12-10		2023-01-21		2023-02-20		2023-03-27		2023-09-23		
CI-FIRCA-255645-CW-RFB / Travaux de réhabilitation de la station de recherche piscicole du CNRA de Bouaké	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	0.00	En attente d'exécution			2022-12-12					2022-12-17		2023-01-28		2023-02-27		2023-04-03		2023-09-30		
CI-FIRCA-255650-CW-RFB / Travaux d'aménagement de la salle dans le cadre de la mise en place d'une plateforme électronique	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	0.00	En attente d'exécution			2022-12-12					2022-12-17		2023-01-28		2023-02-27		2023-04-03		2023-09-30		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
CI-FIRCA-255908-GO-RFQ / Acquisition de véhicules pour l'UCP du PDCZV	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution											2021-10-17						2021-12-12		2022-06-10
CI-FIRCA-255911-GO-RFQ / Consommables informatiques pour l'UCP du PDCZV	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution											2021-10-16						2021-12-11		2022-06-09
CI-FIRCA-255914-GO-RFQ / Acquisition d'imprimantes et de Machines à photocopier pour l'UCP du PDCZV	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution											2021-10-23						2021-12-18		2022-06-16
CI-FIRCA-255916-GO-RFQ / Acquisition de Mobilier de bureau pour l'UCP du PDCZV	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution											2021-10-26						2021-12-21		2022-06-19
CI-FIRCA-255918-GO-RFQ / Acquisition d'Equipements informatiques pour l'UCP du PDCZV	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution											2021-10-23						2021-12-18		2022-06-16
CI-FIRCA-255929-GO-RFQ / Acquisition de matériels de bureau	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution											2021-10-23						2021-12-18		2022-06-16
CI-FIRCA-255930-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques pour le FIRCA	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution											2021-10-20						2021-12-15		2022-06-13
CI-FIRCA-255949-GO-RFQ / Acquisition d'un véhicule de type 4x4 pour le FIRCA	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution											2021-10-24						2021-12-19		2022-06-17
CI-FIRCA-294426-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques pour le CERCI et pour l'UCPV	IDA / 69080	Building productive and resilient agrifood value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution											2022-06-11						2022-08-06		2023-02-02

CI-FIRCA-294428-GO-RFQ / Aquisition de matériels de bureau et consommables informatiques pour le CERCI	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope										2022-06-25								2022-08-20	2023-02-16	
CI-FIRCA-294429-GO-RFB / Aquisitions d'équipements pour l'amélioration du dispositif du conseil agricole de l'AMADER	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope										2022-10-03	2022-10-08					2022-11-19	2022-12-19	2023-01-23	2023-07-22	
CI-FIRCA-294437-GO-RFQ / Aquisition et installation d'équipements de recherche pour la mise en place du dispositif d'homologation des variétés et la certification des semences	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope											2022-08-13							2022-10-08	2023-04-06	
CI-FIRCA-294438-GO-RFQ / Aquisition d'équipements pour le service d'homologation des variétés et de certification des semences	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope											2022-06-25							2022-08-20	2023-02-16	
CI-FIRCA-255876-GO-RFB / Aquisition et installation de Mobiliers de bureau	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope										2022-04-18	2022-04-23					2022-06-04	2022-07-04	2022-08-08	2023-02-04	
CI-FIRCA-255787-GO-RFB / Aquisition d'équipements et matériels de laboratoire	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope										2022-03-01	2022-03-06					2022-04-17	2022-05-17	2022-06-21	2022-12-18	
CI-FIRCA-255717-GO-RFB / Aquisition de 17 motos pour les bureaux régionaux de la DOPA et de 10 motos pour les services déconcentrés DOPAF et de 9 motos pour l'OCPV	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope										2022-02-16	2022-02-21					2022-04-04	2022-05-04	2022-06-08	2022-12-05	
CI-FIRCA-255791-GO-RFB / Aquisition de matériels de laboratoires pour les structures impliquées (CRO, UFRH, UINAI) dans la conception générale aquacole	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope										2022-03-01	2022-03-06					2022-04-17	2022-05-17	2022-06-21	2022-12-18	
CI-FIRCA-255738-GO-RFQ / Aquisition de tablettes pour le BDER Abidjan et San Pedro	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope											2022-07-09							2022-09-03	2023-03-02	
CI-FIRCA-255736-GO-RFQ / Aquisition de mobiliers de bureau pour le BDER	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope											2022-07-09							2022-09-03	2023-03-02	
CI-FIRCA-255721-GO-RFQ / Aquisition de fournitures et matériels de bureau pour le CERCI	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope											2022-01-15							2022-03-12	2022-09-08	
CI-FIRCA-255709-GO-RFQ / Aquisition de consommables informatiques pour le suivi de performance des OPA	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope											2022-02-26							2022-04-23	2022-10-20	
CI-FIRCA-255713-GO-RFQ / Aquisition de deux (02) véhicules pour la DOPA et (01) véhicule pour la DOPAF, d'un (01) véhicule pour le CERCI, de 2 véhicules pour le BDER/Agence CI-PME	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																		2022-02-19	2022-08-18	
CI-FIRCA-255714-GO-RFQ / Aquisition de carburant pour les véhicules de la DOPA et de la DOPAF, du CERCI, et des véhicules des BDER, pour les motos de la DOPA, de la DOPAF et de l'OCPV	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope											2022-01-29							2022-03-26	2022-09-22	
CI-FIRCA-255733-GO-RFQ / Aquisition de fournitures de bureau et de matériels de bureau pour le BDER	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope											2022-03-27							2022-05-22	2022-11-18	
CI-FIRCA-255743-GO-RFQ / Aquisition d'un véhicule de type van pour l'Agence CI-PME	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																		2022-01-15	2022-09-08	
CI-FIRCA-255704-GO-RFQ / Aquisition d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portables et de tablettes de collectes pour le suivi de performance des OPA	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																		2022-02-26	2022-10-20	
CI-FIRCA-255757-GO-RFB / Aquisition de lit de production de manioc	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope										2022-06-20	2022-06-25					2022-08-06	2022-09-05	2022-10-10	2023-04-08	
CI-FIRCA-255747-GO-RFB / Aquisition et installation d'équipements des stations et des écoles	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope										2022-12-05	2022-12-10					2023-01-21	2023-02-20	2023-03-27	2023-09-23	
CI-FIRCA-255933-GO-RFQ / Aquisition de matériels audio pour le FIRCA	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																		2022-06-04	2022-07-30	2023-01-26
CI-FIRCA-255895-GO-RFQ / Aquisition d'équipements informatiques de Consommables de bureau	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope											2022-05-28							2022-07-23	2023-01-19	
CI-FIRCA-255913-GO-RFQ / Fournitures de bureau pour l'UCP du PDCZV	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope											2022-06-11							2022-08-06	2023-02-02	
CI-FIRCA-255935-GO-RFQ / Aquisition de matériels de bureau pour le FIRCA	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope											2022-06-25							2022-08-20	2023-02-16	

CI-FIRCA-255910-GO-RFO / Aquisition de Carburant pour l'UCP du PDC2V	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution								2022-06-04							2022-07-30	2023-01-26
CI-FIRCA-255921-GO-RFO / Aquisition de Générateur/Coupe électrogène pour l'UCP du PDC2V	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution								2022-06-04							2022-07-30	2023-01-26
CI-FIRCA-255922-GO-RFO / Aquisition de climatiseurs pour l'UCP du PDC2V	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution								2022-06-04							2022-07-30	2023-01-26
CI-FIRCA-255725-GO-RFO / Sélection d'un prestataire pour la mise en place du système numérique	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution								2022-06-18							2022-08-13	2023-02-09
CI-FIRCA-255925-GO-RFO / Aquisition de motos de liaison entre l'UCP et les services déconcentrés des Ministères concernés par le projet	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution								2022-11-12							2023-01-07	2023-07-06
CI-FIRCA-255928-GO-RFO / Aquisition de Matériels audiovisuels	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution								2022-10-15							2022-12-10	2023-06-08
CI-FIRCA-255732-GO-RFO / Aquisition et installation d'équipements informatiques et consommables de bureau	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution								2022-10-15							2022-12-10	2023-06-08
CI-FIRCA-255926-GO-RFO / Fourniture et installation d'une ligne internet et communication pour l'UCP	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution								2022-06-25							2022-08-20	2023-02-16
CI-FIRCA-255728-GO-RFO / Sélection d'un prestataire pour le fonctionnement du système numérique	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution								2022-10-08							2022-12-03	2023-06-01
CI-FIRCA-255907-GO-RFO / Aquisition d'équipements des laboratoires du LANEMA pour les analyses physico-chimiques et microbiologiques et la métrologie des masses et des volumes	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution								2022-12-10							2023-02-04	2023-08-03
CI-FIRCA-255903-GO-RFO / Aquisition de kits d'inspection	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution								2022-11-12							2023-01-07	2023-07-06
CI-FIRCA-255893-GO-RFB / Aquisition d'équipements des laboratoires du LANADA (LCAE, LCHA, LCVB, LRB, LRK)	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution				2022-12-19		2022-12-24					2023-02-04			2023-03-06	2023-04-10	2023-10-07
CI-FIRCA-255761-GO-RFB / Aquisition d'équipements TIC	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution				2022-11-21		2022-11-26					2023-01-07			2023-02-06	2023-03-13	2023-09-09
CI-FIRCA-255804-GO-RFB / Aquisition d'équipements de production de boutures de manioc pour le renforcement des installations des pépiniéristes	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution				2022-06-06		2022-06-11					2022-07-23			2022-08-22	2022-09-26	2023-03-25
CI-FIRCA-255785-GO-RFB / Aquisition et installation d'un Logiciel Application Informatique	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution				2022-12-05		2022-12-10					2023-01-21			2023-02-20	2023-03-27	2023-09-23
CI-FIRCA-294808-GO-RFO / Aquisition et installation d'équipements aux structures impliquées dans la recherche académique	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution								2022-09-10							2022-11-05	2023-05-04
CI-FIRCA-294610-GO-RFO / Aquisition de huit (8) véhicules de type 4x4 double cabine et de quarante huit (48) motos pour la DOPA, la DOPAF, le CEPCL, l'OCPI et pour l'appui au service en charge de la gestion et de la certification des écoles privées.	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution								2022-06-25							2022-08-20	2023-02-16
CI-FIRCA-294629-GO-RFO / Aquisition et installation de matériels informatiques pour l'appui au service en charge du contrôle et de la certification des écoles privées.	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution								2022-09-10							2022-11-05	2023-05-04
CI-FIRCA-294631-GO-RFO / Aquisition de logiciels de planification, cartographie et statistiques et autres pour l'UCP	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution								2022-06-11							2022-08-06	2023-02-02
CI-FIRCA-294633-GO-RFO / Aquisition de supports de communication pour l'UCP	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution								2022-05-21							2022-07-16	2023-01-12
CI-FIRCA-294751-GO-RFO / Aquisition de matériels informatiques complémentaires pour l'UCP-PDC2V	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution								2022-07-09							2022-09-03	2023-03-02
CI-FIRCA-301184-GO-RFO / Aquisition de matériels informatiques pour la DOPA, la DOPAF et leurs services déconcentrés, et l'agence CI-PME	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution								2022-08-06							2022-10-01	2023-03-30
CI-FIRCA-294423-GO-RFO / Aquisition de matériels informatiques pour la DOPA et la DOPAF et leurs services déconcentrés.	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé								2022-06-18							2022-08-13	2023-02-09

CI-FIRCA-301196-GO-RFQ / Aquisition de mobiliers de bureau pour la DOPA et ses services déconcentrés, et pour le pôle agroéconomique de l'agence CI-PME	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution															2022-08-06							2022-10-01	2023-03-30			
CI-FIRCA-294424-GO-RFQ / Aquisition de mobiliers de bureau pour la DOPA et ses services déconcentrés	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé																							2022-06-11	2022-08-06	2023-02-02	
CI-FIRCA-284439-GO-RFQ / Aquisition de fournitures pour les structures techniques étiquées en charge du contrôle et de la certification sanitaires et phytosanitaires	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé																								2022-07-09	2022-09-03	2023-03-02
CI-FIRCA-294425-GO-RFQ / Aquisition de fournitures de bureau pour la DOPA et ses services déconcentrés et pour l'OCPV	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé																								2022-06-11	2022-08-06	2023-02-02

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion									
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual								
CI-FIRCA-255932-NC-RFQ / Souscription d'une police d'Assurances pour le personnel de l'UCP	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																								2021-11-27	2022-07-21	
CI-FIRCA-255938-NC-RFQ / Souscription d'une police d'Assurances véhicules	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																									2021-11-28	2022-07-22
CI-FIRCA-255798-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour l'installation d'une ligne internet pour le BDER	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé																									2022-04-02	2022-11-24
CI-FIRCA-255731-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour l'Entretien des véhicules de la DOPA et DOPAF	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé																									2022-03-26	2022-11-17
CI-FIRCA-255777-NC-RFQ / Location de bureau pour le BDER	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé																									2022-04-03	2022-11-25
CI-FIRCA-255788-NC-RFQ / Sélection d'une entreprise pour l'entretien du bureau du BDER	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé																									2022-03-27	2022-11-18
CI-FIRCA-255744-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour l'Entretien des motos de la DOPA et DOPAF, et de l'OCPV	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé																									2022-04-04	2022-11-26
CI-FIRCA-255715-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour l'installation d'une connexion internet	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																									2022-06-04	2023-01-26
CI-FIRCA-255924-NC-RFQ / Base de données, site Web, serveurs, SIM de l'UCP	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																									2022-07-16	2023-03-09
CI-FIRCA-255917-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour la Production et la diffusion d'un répertoire des techniques et technologies de production et de transformation des produits, en lien avec les résultats de la recherche - innovation dans la filière aquacole	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																									2022-12-10	2023-08-03
CI-FIRCA-255942-NC-RFQ / Souscription à une police d'assurance pour le véhicule du FIRCA	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																									2022-06-04	2023-01-26
CI-FIRCA-255739-NC-RFQ / Souscription de police d'assurance pour les motos pour la DOPA et la DOPAF	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																									2022-07-23	2023-03-16
CI-FIRCA-255915-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour la Production et la diffusion d'un répertoire des semences locales disponibles, en lien avec les produits prioritaires ciblés	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																									2022-11-12	2023-07-06
CI-FIRCA-255939-NC-RFQ / Services de gardiennage et traçage des véhicules de l'UCP	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																									2022-06-11	2023-02-02
CI-FIRCA-255927-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour l'Entretien véhicules de l'UCP	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																									2022-07-16	2023-03-09
CI-FIRCA-255727-NC-RFQ / Souscription de police d'assurance pour les véhicules de la DOPA et DOPAF	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																									2022-07-16	2023-03-09
CI-FIRCA-255890-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour l'Entretien des véhicules de l'Agence CI-PME	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																									2022-09-10	2023-05-04
CI-FIRCA-255900-NC-DB / Sélection d'un prestataire pour l'Entretien Diffusion des informations commerciales par télévision	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2022-12-05																			2022-12-10	2023-07-13	

CI-FIRCA-294635-NC-RFO / S élection d'un prestataire pour l'entretien des locaux de l'U CP	IDA / 69080	Project Management and Co ordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope			0.00	En attente d' exécution						2022-06-06						2022-08-01	2023-01-28
CI-FIRCA-294637-NC-RFO / S élection d'un prestataire pour l'assurance multirisque pour le siège l'UCP	IDA / 69080	Project Management and Co ordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope			0.00	En attente d' exécution						2022-06-11						2022-08-06	2023-02-02

CONSULTING FIRMS																										
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-FIRCA-256182-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'Audit externe du projet	IDA / 69080	Project Management and Co ordination	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En cours d'exécution			2022-06-21	2022-01-31	2022-07-12		2022-08-25			2022-09-22		2022-10-22		2022-11-26	2022-12-31		2023-12-31	
CI-FIRCA-256028-CS-CQS / S élection d'un consultant pour l'Etude de la chaîne de valeur (inclure un diagnostic institutionnel des acteurs)	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé			2021-11-15		2021-12-06		2022-01-19					2022-02-18		2022-03-25		2022-09-21		
CI-FIRCA-256173-CS-CQS / S élection d'un consultant pour le Cadreage institutionnel et proposition de textes officiels portant création de l'Agence Nivarienne de Sécurité Sanitaire des Aliments (ANSA), en cohérence avec le processus (en cours) de mise en place d'une Autorité Africaine	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé			2021-11-29		2021-12-20		2022-02-02					2022-03-04		2022-04-08		2022-10-05		
CI-FIRCA-256037-CS-CQS / S élection d'un consultant pour l'Etude technique de réhabilitation de bâtiments de recherche Station cultures vivrières Bouaké	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé			2021-11-22		2021-12-13		2022-01-26					2022-02-25		2022-04-01		2022-09-28		
CI-FIRCA-255955-CS-CQS / R ecrutement d'un consultant pour la conception du système informatisé de suivi de performance des OPA	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé			2021-11-29		2021-12-20		2022-02-02					2022-03-04		2022-04-08		2022-10-05		
CI-FIRCA-256027-CS-CQS / Assistance technique au respect de l'acte uniforme OHADA sur la coopération	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé			2021-10-25		2021-11-15		2021-12-29					2022-01-28		2022-03-04		2022-08-31		
CI-FIRCA-256049-CS-CQS / P rotection, caractérisation et conservation d'espèces	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé			2022-02-07		2022-02-28		2022-04-13					2022-05-13		2022-06-17		2022-12-14		
CI-FIRCA-255962-CS-CQS / R ecrutement d'un consultant pour l'appui à la collecte, à l'analyse et à la diffusion d'informations de veille stratégique pour la promotion des investissements	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé			2021-11-22		2021-12-13		2022-01-26					2022-02-25		2022-04-01		2022-09-28		
CI-FIRCA-256030-CS-CQS / S élection d'un cabinet pour l'assistance technique pour l'établissement d'un plan d'action stratégique	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé			2021-10-18		2021-11-08		2021-12-22					2022-01-21		2022-02-25		2022-08-24		
CI-FIRCA-256060-CS-CQS / E tudes pour la réhabilitation de la Station piscicole du CNR A	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé			2021-10-18		2021-11-08		2021-12-22					2022-01-21		2022-02-25		2022-08-24		
CI-FIRCA-256035-CS-CQS / R ecrutement d'un consultant pour l'amélioration variétale pour le CNRA	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé			2021-10-25		2021-11-15		2021-12-29					2022-01-28		2022-03-04		2022-08-31		
CI-FIRCA-256048-CS-CQS / S élection d'un consultant pour l'appui à l'opérationnalisation du système de contrôle et de certification phytosanitaire des semences et du matériel végétal (produits maraichers et manioc), en application de la réglementation régionale portant harmonisation	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé			2022-05-09		2022-05-30		2022-07-13					2022-08-12		2022-09-16		2023-03-15		
CI-FIRCA-256036-CS-CQS / M ise en place du système dans le cadre du renforcement de système de contrôle et de certification des écloseries privées	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé			2021-11-19		2021-12-10		2022-01-23					2022-02-22		2022-03-29		2022-09-25		
CI-FIRCA-255950-CS-CQS / R ecrutements de cabinets pour l'élaboration de deux études dans le cadre du programme d'amélioration de capacités du personnel de la DOPAF et de la DOPAF	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé			2021-12-06		2021-12-27		2022-02-09					2022-03-11		2022-04-15		2022-10-12		
CI-FIRCA-255944-CS-CQS / R ecrutements de cabinets pour la réalisation des audits institutionnels (DOPAF et DOPAF)	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé			2021-10-25		2021-11-15		2021-12-29					2022-01-28		2022-03-04		2022-08-31		
CI-FIRCA-256051-CS-CQS / S élection d'un consultant pour l'assistance technique pour l'élaboration et le jour de références, Guides de bonnes pratiques et supports didactiques adaptés aux besoins d'information et de formation pour le renforcement des capacités des acteurs et no	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé			2022-03-23		2022-04-13		2022-05-27					2022-06-26		2022-07-31		2023-01-27		

CI-FIRCA-256125-CS-QCBS / Sélection d'un consultant pour la réalisation des Etudes environnementales et sociales pour le marché de gros	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	Annulé	2021-12-02	2021-12-23	2022-02-05	2022-03-05	2022-04-04	2022-05-09	2022-06-13	2023-06-13
CI-FIRCA-256032-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour l'étude technique de réhabilitation et d'équipement des stands (Bouaké, Moptem, Dompou, Abengourou)	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	Annulé	2021-11-16	2021-12-07	2022-01-20	2022-02-17	2022-03-19	2022-04-23	2022-05-28	2023-05-28
CI-FIRCA-256124-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation d'Etude de faisabilité technique et définition de business plan marché gros	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	Annulé	2022-01-24	2022-02-14	2022-03-30	2022-04-27	2022-05-27	2022-07-01	2022-08-05	2023-08-05
CI-FIRCA-256121-CS-QCBS / Sélection de cabinet pour l'étude de faisabilité technique et définition de business plan dans le cadre de la construction des marchés relais	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	Annulé	2022-01-10	2022-01-31	2022-03-16	2022-04-13	2022-05-13	2022-06-17	2022-07-22	2023-07-22
CI-FIRCA-294547-CS-QCS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'audit institutionnel et organisationnel de la DOPA et de la DOPAF	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-06-09	2022-06-30	2022-08-13			2022-09-12	2022-10-17	2023-04-15
CI-FIRCA-294548-CS-QCS / Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités de la DOPA et la DOPAF	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-09-20	2022-10-11	2022-11-24			2022-12-24	2023-01-28	2023-07-27
CI-FIRCA-294551-CS-QCS / Recrutement d'un consultant pour élaborer un plan de communication du CEPICI et marketing en vue de la promotion des opportunités d'investissement dans le sous-secteur vivrier (y compris un volet spécifique aux femmes)	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-09-28	2022-10-19	2022-12-02			2023-01-01	2023-02-05	2023-08-04
CI-FIRCA-294552-CS-QCS / Recrutement d'un consultant pour l'identification des besoins de renforcement des capacités opérationnelles du CEPICI (à l'appui d'un plan de renforcement de capacités)	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-06-23	2022-07-14	2022-08-27			2022-09-26	2022-10-31	2023-04-29
CI-FIRCA-294553-CS-QCS / Recrutement d'un consultant pour le développement des outils d'analyse dédiés aux femmes dans le sous-secteur vivrier ("Business for women")	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-06-27	2022-07-18	2022-08-31			2022-09-30	2022-11-04	2023-05-03
CI-FIRCA-294555-CS-QCS / Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités techniques du personnel du CEPICI	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-09-05	2022-09-26	2022-11-09			2022-12-09	2023-01-13	2023-07-12
CI-FIRCA-256008-CS-QCBS / Sélection d'un consultant pour la Recherche-Action de nouvelles variétés et technologies de production et de transformation innovantes et d'amélioration de la qualité de produits maraichers et du manioc (variétés améliorées, semences de base, boutures)	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-11-07	2022-11-28	2023-01-11	2023-02-08	2023-03-10	2023-04-14	2023-05-19	2024-05-18
CI-FIRCA-256033-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour l'assistance technique aux startups aux jeunes et femmes	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-10-10	2022-10-31	2022-12-14	2023-01-11	2023-02-10	2023-03-17	2023-04-21	2024-04-20
CI-FIRCA-256188-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau de contrôle pour la supervision des travaux de construction des marchés relais	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-12-01	2022-12-22	2023-02-04	2023-03-04	2023-04-03	2023-05-08	2023-06-12	2024-06-11
CI-FIRCA-256181-CS-QCBS / Sélection d'un consultant pour l'accompagnement des organisations de producteurs et des Petites et Moyennes Entreprises à la certification privée volontaire selon les référentiels en vigueur sur le marché international (Global GAP, ISO 22000, Production B)	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-12-01	2022-12-22	2023-02-04	2023-03-04	2023-04-03	2023-05-08	2023-06-12	2024-06-11
CI-FIRCA-256082-CS-QCBS / Appui à la mise en place d'un centre de gestion de base de données	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-12-05	2022-12-26	2023-02-08	2023-03-08	2023-04-07	2023-05-12	2023-06-16	2024-06-15
CI-FIRCA-256122-CS-QCBS / Sélection d'un Bureau de contrôle la supervision des travaux de construction des marchés de gros	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2023-02-06	2023-02-27	2023-04-12	2023-05-10	2023-06-09	2023-07-14	2023-08-18	2024-08-17
CI-FIRCA-256034-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la mise en place d'un système d'appui conseil aux pisciculteurs	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-12-05	2022-12-26	2023-02-08	2023-03-08	2023-04-07	2023-05-12	2023-06-16	2024-06-15
CI-FIRCA-256178-CS-QCBS / Sélection d'un consultant pour l'élaboration et mise en œuvre d'un Plan de surveillance épidémiologique des principaux organismes nuisibles sur des filières prioritaires ciblées (maraichers, manioc), sur la base d'une analyse des risques	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-12-12	2023-01-02	2023-02-15	2023-03-15	2023-04-14	2023-05-19	2023-06-23	2024-06-22



CI-FIRCA-256003-CS-QCBS / Sélection d'un consultant pour le Développement et la mise en œuvre d'un pilote de préparation volontaire de labellisation de produits locaux « d'Origine Côte d'Ivoire » issus des chaînes de valeur maraîchère, manioc et aquacole	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-12-01	2022-12-22	2023-02-04								2023-03-04	2023-04-03	2023-05-08	2023-06-12	2024-06-11
CI-FIRCA-256123-CS-QCBS / Sélection de cabinets pour la réalisation des Etudes environnementales et sociales pour les marchés relatifs	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-12-05	2022-12-26	2023-02-08								2023-03-08	2023-04-07	2023-05-12	2023-06-16	2024-06-15
CI-FIRCA-256016-CS-CQS / Sélection d'un consultant pour l'assistance technique pour la mise en œuvre d'un pilote pour la digitalisation du dispositif de contrôle et de certification sanitaire des denrées alimentaires d'origine animale prioritairement ciblés (filière de...)	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-11-07	2022-11-28	2023-01-11									2023-02-10	2023-03-17	2023-09-13	
CI-FIRCA-256048-CS-CQS / Sélection d'un consultant pour le renforcement des capacités et accreditations de prestataires de services spécialisés dans la formation et l'accompagnement des entreprises productrices et transformatrices de produits aquacoles à la mise en place de...	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-12-12	2023-01-02	2023-02-15									2023-03-17	2023-04-21	2023-10-18	
CI-FIRCA-256061-CS-CQS / Sélection d'un consultant pour appuyer la vulgarisation du code de la santé animale et de l'hygiène publique	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-12-12	2023-01-02	2023-02-15									2023-03-17	2023-04-21	2023-10-18	
CI-FIRCA-256043-CS-CQS / Elaboration de modèle de prévisions météo	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-10-10	2022-10-31	2022-12-14									2023-01-13	2023-02-17	2023-08-16	
CI-FIRCA-256046-CS-CQS / Sélection d'un consultant pour l'élaboration et la mise en œuvre de programmes d'activités en lien avec les agendas nationaux (Journée mondiale du consommateur, Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, Journée internationale du...)	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-10-10	2022-10-31	2022-12-14									2023-01-13	2023-02-17	2023-08-16	
CI-FIRCA-256054-CS-CQS / Recherche sur les systèmes intégrés pisciculture / agriculture	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-09-05	2022-09-26	2022-11-09									2022-12-09	2023-01-13	2023-07-12	
CI-FIRCA-256178-CS-CQS / Sélection d'un consultant pour l'évaluation des risques et mise en œuvre d'un Plan de contrôle, d'inspection et de certification phytosanitaires des végétaux et produits végétaux issus des chaînes de valeur ciblées (produits maraîchers et manioc fra...	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-11-07	2022-11-28	2023-01-11									2023-02-10	2023-03-17	2023-09-13	
CI-FIRCA-256179-CS-CQS / Sélection d'un consultant l'élaboration et mise en œuvre d'un programme de promotion de « l'origine Côte d'Ivoire » supports d'information et de communication, identité visuelle et supports promotionnels, site web, publicités, publications, édition	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-12-12	2023-01-02	2023-02-15									2023-03-17	2023-04-21	2023-10-18	
CI-FIRCA-256052-CS-CQS / Formation des techniciens des stations et des écloseries (productions d'alevins, alimentation et transport)	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-12-07	2022-12-28	2023-02-10									2023-03-12	2023-04-16	2023-10-13	
CI-FIRCA-256042-CS-CQS / Sélection d'un consultant pour l'élaboration / mise à jour des Manuels d'inspection et de certification des produits issus de la filière aquacole et dotations de kits d'inspection	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-11-14	2022-12-05	2023-01-18									2023-02-17	2023-03-24	2023-09-20	
CI-FIRCA-256005-CS-CQS / Sélection d'un consultant pour l'accompagnement des laboratoires du LANADA à la mise en place de systèmes de management de la qualité en référence à la norme ISO 17025 au moins pour le contrôle qualité des contaminants chimiques (résidus de pesticides).	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-12-07	2022-12-28	2023-02-10									2023-03-12	2023-04-16	2023-10-13	
CI-FIRCA-294561-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour élaborer une stratégie marketing de l'OCPV	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-06-24	2022-07-15	2022-08-28									2022-09-27	2022-11-01	2023-04-30	
CI-FIRCA-256040-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour effectuer une recherche sur l'aquaculture des poissons	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-11-07	2022-11-28	2023-01-11									2023-02-10	2023-03-17	2023-09-13	
CI-FIRCA-256059-CS-CQS / Sélection d'un consultant pour l'assistance technique pour le renforcement des capacités en analyse des risques phytosanitaires des cadres en charge de l'organisation et de la planification des contrôles phytosanitaires des végétaux et produits végétaux...	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-12-19	2023-01-09	2023-02-22									2023-03-24	2023-04-28	2023-10-25	

CI-FIRCA-256062-CS-CQS / S élection d'un consultant pour l'Assistance technique pour l'élaboration d'une liste nationale des anti-infectieux utilisables pour la production aquacole	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-10-03	2022-10-24	2022-12-07									2023-01-06	2023-02-10	2023-08-09
CI-FIRCA-256163-CS-CQS / R recrutement d'un cabinet pour l'Assistance technique	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-11-21	2022-12-12	2023-01-25									2023-02-24	2023-03-31	2023-09-27
CI-FIRCA-256023-CS-CQS / S élection d'un consultant pour l'Assistance technique pour le développement éducatif mis à jour de référentiels, Guides de bonnes pratiques (usage sécurisé des pesticides, hygiène, traçabilité, protection de l'environnement) et supports didactiques	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-11-07	2022-11-28	2023-01-11									2023-02-10	2023-03-17	2023-09-13
CI-FIRCA-256057-CS-CQS / A adaptation des systèmes de production hors-sol et en circuit fermé au contexte ivoirien	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-10-17	2022-11-07	2022-12-21									2023-01-20	2023-02-24	2023-08-23
CI-FIRCA-294566-CS-CQS / R recrutement d'un consultant firme pour réaliser une étude diagnostique sur l'organisation et la structuration des chaînes de valeurs ciblées (y compris l'identification des coopératives et organisations et le plan de structuration)	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-07-11	2022-08-01	2022-09-14									2022-10-14	2022-11-18	2023-05-17
CI-FIRCA-256018-CS-CQS / S élection d'un consultant pour l'appui à la mise en œuvre des recommandations issues du rapport de l'évaluation externe composée des principaux experts RSI de la République de Côte d'Ivoire. CMS 2	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-11-21	2022-12-12	2023-01-25									2023-02-24	2023-03-31	2023-09-27
CI-FIRCA-256015-CS-CQS / S élection d'un consultant pour l'Assistance technique pour la mise en œuvre d'un pilote pour la digitalisation du dispositif de contrôle et de certification phytosanitaire des végétaux et produits végétaux prioritaires ciblés (marachers)	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-09-19	2022-10-10	2022-11-23									2022-12-23	2023-01-27	2023-07-26
CI-FIRCA-255964-CS-CQS / R recrutement d'un Consultant pour Réaliser le suivi-évaluation des entreprises et des producteurs du secteur du vivier créées en Côte d'Ivoire	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-12-07	2022-12-28	2023-02-10									2023-03-12	2023-04-16	2023-10-13
CI-FIRCA-294568-CS-CQS / R recrutement d'un consultant firme pour évaluer les déficits de performance le long des chaînes de valeur	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-06-20	2022-07-11	2022-08-24									2022-09-23	2022-10-28	2023-04-26
CI-FIRCA-256001-CS-CQS / S élection d'un consultant pour l'Elaboration et l'opérationnalisation d'un Plan national de réponses aux urgences de sécurité sanitaire des aliments (PNUSSA)	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-11-07	2022-11-28	2023-01-11									2023-02-10	2023-03-17	2023-09-13
CI-FIRCA-256025-CS-CQS / S élection d'un consultant pour l'Assistance technique pour l'évaluation des risques et l'élaboration d'un Plan de gestion des eaux aux fins de définition des superficies dédiées à l'aquaculture et de délimitation des zones de production	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-10-24	2022-11-14	2022-12-28									2023-01-27	2023-03-03	2023-08-30
CI-FIRCA-294569-CS-CQS / R recrutement d'un consultant firme pour actualiser l'étude de faisabilité technico-économique de l'AISSA	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-06-28	2022-07-19	2022-09-01									2022-10-01	2022-11-05	2023-05-04
CI-FIRCA-255960-CS-CQS / R recrutement d'un consultant pour la mise en place du système de collecte, d'analyse et de diffusion d'informations et veille stratégique pour la promotion des investissements	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-10-10	2022-10-31	2022-12-14									2023-01-13	2023-02-17	2023-08-16
CI-FIRCA-256047-CS-CQS / D développement d'itinéraire technique d'élevage de nouvelles espèces de poissons	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-11-14	2022-12-05	2023-01-18									2023-02-17	2023-03-24	2023-09-20
CI-FIRCA-256021-CS-CQS / S élection d'un consultant pour l'Assistance technique pour l'élaboration mise à jour des Manuels d'inspection et certification des produits issus des filières maraichères ciblées (frais ou transformés) et d'élaboration de kits d'inspection	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-12-12	2023-01-02	2023-02-15									2023-03-17	2023-04-21	2023-10-18
CI-FIRCA-294571-CS-CQS / R recrutement d'un consultant firme pour réaliser le diagnostic du système de contrôle sanitaire, phytosanitaire et vétérinaire (y compris un plan de renforcement de capacités du (i) personnel des structures techniques étatiques en charge du contrôle et	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2022-06-13	2022-06-02	2022-07-04									2022-09-16	2022-10-21	2023-04-19

CI-FIRCA-256029-CS-CQS / S élection d'un cabinet pour l'accompagnement à l'extension de l'accréditation selon la norme ISO 17025 des laboratoires du LANEMA pour le contrôle des thermomètres et des enceintes thermostatées	IDA / 69090	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2023-03-06	2023-03-27	2023-05-10													2023-06-09	2023-07-14	2024-01-10
CI-FIRCA-256050-CS-CQS / S élection d'un consultant pour l'Assistance technique pour l'établissement et/ou la mise à jour de la mise à jour de référentiels, Guides de bonnes pratiques (usage sécurisé de pesticides, hygiène, traçabilité, gestion des sous-produits et des déchets...	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-11-21	2022-12-12	2023-01-25													2023-02-24	2023-03-31	2023-09-27
CI-FIRCA-256056-CS-CQS / S élection d'un consultant pour l'Elaboration d'un document de Politique nationale de sécurité sanitaire des aliments, en cohérence avec les mandats et les rôles et responsabilités des autorités compétentes et les enjeux de coordination intersectorielle...	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-12-19	2023-01-09	2023-02-22													2023-03-24	2023-04-28	2023-10-25
CI-FIRCA-255959-CS-CQS / R recrutement d'un cabinet pour Opérationnaliser le mécanisme d'attraction et d'accompagnement des entreprises GIE créées (CEPIC)	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-10-17	2022-11-07	2022-12-21													2023-01-20	2023-02-24	2023-08-23
CI-FIRCA-294575-CS-CQS / R recrutement d'un consultant firme pour réaliser l'étude technique et le contrôle des travaux de réhabilitation des bâtiments des laboratoires du LANEMA (laboratoires centraux d'Abidjan et Singerville)	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-06-20	2022-07-11	2022-08-24													2022-09-23	2022-10-28	2023-04-26
CI-FIRCA-256019-CS-CQS / S élection d'un consultant pour l'Assistance technique pour la mise à jour de la carte sanitaire des principaux nuisibles sur les produits maraichers en général et les produits prioritaires cités en particulier	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-11-14	2022-12-05	2023-01-18													2023-02-17	2023-03-24	2023-09-20
CI-FIRCA-294579-CS-CQS / R recrutement d'un consultant firme pour réaliser l'étude technique et le contrôle des travaux de réhabilitation des bâtiments des laboratoires du LANEMA	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'examen	2022-06-22	2022-06-07	2022-07-13													2022-09-25	2022-10-30	2023-04-28
CI-FIRCA-256044-CS-CQS / A améliorer les techniques d'alimentation des silures	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-09-12	2022-10-03	2022-11-16													2022-12-16	2023-01-20	2023-07-19
CI-FIRCA-256017-CS-CQS / S élection d'un consultant pour l'Elaboration (mise à jour des Manuels d'inspection et de certification des produits issus de la filière manioc (frais ou transformés) et datation de kits d'inspection	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-12-19	2023-01-09	2023-02-22													2023-03-24	2023-04-28	2023-10-25
CI-FIRCA-256189-CS-CQS / S élection d'un consultant pour l'élaboration du plan de restructuration des services agricoles	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-10-17	2022-11-07	2022-12-21													2023-01-20	2023-02-24	2023-08-23
CI-FIRCA-256031-CS-CQS / S élection d'un consultant pour l'appui conseil aux pisciculteurs	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-12-05	2022-12-26	2023-02-08													2023-03-10	2023-04-14	2023-10-11
CI-FIRCA-256053-CS-CQS / S élection d'un consultant pour l'Analyse approfondie des textes législatifs et réglementaires et proposition d'amendements ou de textes additionnels intégrant une approche intégrée de contrôles basés sur le risque et en cohérence avec le cadre institutionnel	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2023-02-13	2023-03-06	2023-04-19													2023-05-19	2023-06-23	2023-12-20
CI-FIRCA-256174-CS-CQS / R recrutement d'un cabinet pour la réalisation des Enquêtes de base dans les zones d'intervention	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-06-13	2022-07-04	2022-08-17													2022-09-16	2022-10-21	2023-04-19
CI-FIRCA-294588-CS-CQS / R recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités du personnel des structures techniques étatiques en charge du contrôle et de la certification sanitaires et phytosanitaires	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-09-09	2022-09-30	2022-11-13													2022-12-13	2023-01-17	2023-07-16
CI-FIRCA-294594-CS-CQS / R recrutement d'un consultant firme pour développer un système digital pour le contrôle et la certification sanitaires et phytosanitaires des aliments	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-06-21	2022-07-12	2022-08-25													2022-09-24	2022-10-29	2023-04-27
CI-FIRCA-294597-CS-CQS / R recrutement de consultants pour le Diagnostic organisationnel et opérationnel du dispositif de conseil agricole de l'ANADER	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-07-20	2022-08-10	2022-09-23													2022-10-23	2022-11-27	2023-05-26

CI-FIRCA-294600-CS-CQS / R ecrutement d'un consultant pour réaliser l'étude technique et le contrôle des travaux de réhabilitation de la station de recherche du CNRA Bouaké	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualification s des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exéc ution	2022-08-22	2022-09-12	2022-10-26													2022-11-25	2022-12-30	2023-06-28	
CI-FIRCA-294601-CS-CQS / R ecrutement d'un consultant pour réaliser l'étude de conc eption de la plateforme de re cherche et vulgarisation élec tronique	IDA / 69080	Improving the business enviro nment and institutional str engthening	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exéc ution	2022-08-08	2022-08-29	2022-10-12													2022-11-11	2022-12-16	2023-06-14	
CI-FIRCA-294612-CS-CQS / R ecrutement d'un consultant pour élaborer un programme de formation du personnel d u service de certification des semences	IDA / 69080	Improving the business enviro nment and institutional str engthening	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exéc ution	2022-07-20	2022-08-10	2022-09-23													2022-10-23	2022-11-27	2023-05-26	
CI-FIRCA-294628-CS-CQS / R ecrutement d'un consultant p our l'actualisation du plan de renforcement du dispositif de production de semences de p rès-base et de base	IDA / 69080	Improving the business enviro nment and institutional str engthening	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exéc ution	2022-07-04	2022-07-25	2022-09-07													2022-10-07	2022-11-11	2023-05-10	
CI-FIRCA-294655-CS-CQS / R ecrutement d'un consultant pour réaliser l'étude techni que et le contrôle des travaux de réhabilitation e la station d e recherche aquacole de Bou aké du CNRA	IDA / 69080	Improving the business enviro nment and institutional str engthening	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualification s des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exéc ution	2022-08-04	2022-08-25	2022-10-08													2022-11-07	2022-12-12	2023-06-10	
CI-FIRCA-294670-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet po ur la réalisation de la réalisat ion des activités soumises à conditions de performance (C BP)	IDA / 69080	Project Management and Co ordination	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En cours d'exéc ution	2022-06-13	2022-05-20	2022-07-04						2022-09-14							2022-10-14	2022-11-18	2022-12-23	2023-12-23
CI-FIRCA-294673-CS-CQS / R ecrutement d'un consultant p our l'étude d'une stratégie d e développement des culture s vivrières dans les productio ns de cacao	IDA / 69080	Improving the business enviro nment and institutional str engthening	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exéc ution	2022-08-08	2022-08-29	2022-10-12													2022-11-11	2022-12-16	2023-06-14	
CI-FIRCA-294674-CS-CQS / R ecrutement d'un consultant pour réaliser l'étude techni que et le contrôle des travaux de réhabilitation et d'équipem ents des stations d'élevage de Dompieu	IDA / 69080	Improving the business enviro nment and institutional str engthening	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualification s des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exéc ution	2022-08-09	2022-08-30	2022-10-13													2022-11-12	2022-12-17	2023-06-15	
CI-FIRCA-294679-CS-CQS / R ecrutement d'un consultant pour réaliser l'étude techni que et le contrôle des travaux de réhabilitation et d'équipem ents de la station d'élevage de Bouaké	IDA / 69080	Improving the business enviro nment and institutional str engthening	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualification s des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exéc ution	2022-08-22	2022-09-12	2022-10-26													2022-11-25	2022-12-30	2023-06-28	
CI-FIRCA-294683-CS-CQS / R ecrutement d'un consultant pour la mise en place du syst ème d'archivage électronique du MEMINADER	IDA / 69080	Project Management and Co ordination	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualification s des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exéc ution	2022-07-11	2022-08-01	2022-09-14													2022-10-14	2022-11-18	2023-05-17	
CI-FIRCA-294686-CS-CQS / R ecrutement d'un consultant pour réaliser le système de su ivi et évaluation du projet	IDA / 69080	Project Management and Co ordination	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualification s des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exéc ution	2022-06-20	2022-07-11	2022-08-24													2022-09-23	2022-10-28	2023-04-26	
CI-FIRCA-294689-CS-CQS / R ecrutement d'un consultant pour réaliser l'étude techni que et le contrôle des travaux de réhabilitation et d'équipem ents des stations d'élevage de Missoyem et Abengourou	IDA / 69080	Improving the business enviro nment and institutional str engthening	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualification s des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exéc ution	2022-09-20	2022-10-11	2022-11-24													2022-12-24	2023-01-28	2023-07-27	
CI-FIRCA-294693-CS-CQS / R ecrutement d'un consultant pour identifier les besoins de renforcement de capacités d es centres de formation prof essionnelle en aquaculture	IDA / 69080	Improving the business enviro nment and institutional str engthening	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualification s des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exéc ution	2022-06-24	2022-07-15	2022-08-28													2022-09-27	2022-11-01	2023-04-30	
CI-FIRCA-294699-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour élaborer le projet de loi portant sur le cadre juridique des marchés de produits agri coles	IDA / 69080	Improving the business enviro nment and institutional str engthening	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exéc ution	2022-06-21	2022-07-12	2022-08-25						2022-09-22							2022-10-22	2022-11-26	2022-12-31	2023-12-31
CI-FIRCA-294701-CS-CQS / R ecrutement d'un consultant pour Concevoir une platefor me digitale d'enregistrement des PME / Sociétés Cooperatives / producteurs des chain es de valeurs ciblées par agro pôle (y compris le canevas d	IDA / 69080	Improving the business enviro nment and institutional str engthening	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualification s des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exéc ution	2022-06-13	2022-07-04	2022-08-17													2022-09-16	2022-10-21	2023-04-19	
CI-FIRCA-294702-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour réaliser le Plan d'affaire s et de gestion des agricul teurs principal d'Abidjan et régi onaux de Daloa et Abengourou	IDA / 69080	Improving the business enviro nment and institutional str engthening	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exéc ution	2022-06-22	2022-07-13	2022-08-26						2022-09-23							2022-10-23	2022-11-27	2023-01-01	2024-01-01
CI-FIRCA-294704-CS-CQS / R ecrutement d'un consultant pour réaliser l'étude de PAR des travaux de Tragicenter p rincipal d'Abidjan	IDA / 69080	Improving the business enviro nment and institutional str engthening	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualification s des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exéc ution	2022-07-13	2022-08-03	2022-09-16													2022-10-16	2022-11-20	2023-05-19	
CI-FIRCA-294705-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour réaliser l'étude faisabi lité technique (APS / APD) des agriculteurs principal d'Abidja n et régionaux de Daloa et A bengourou	IDA / 69080	Improving the business enviro nment and institutional str engthening	A posteriori	Sélection fondée s sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exéc ution	2022-06-10	2022-07-01	2022-08-14						2022-09-11							2022-10-11	2022-11-15	2022-12-20	2023-12-20

CI-FIRCA-294706-CS-CQS / R crutement d'une firme pour l'étude Diagnostic des besoins de renforcement de capacités des institutions financières s et des institutions de micro finance à développer des inst ruments financiers adaptés à u secteur agricole et la mise en oeuvre du plan	IDA / 69080	Improving the business enviro nment and institutional str engthening	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualificat ions des consultants	Open - National			0.00	En attente d'exec ution	2022-06-20	2022-07-11	2022-08-24							2022-09-23	2022-10-28	2023-04-26
CI-FIRCA-294707-CS-CQS / R crutement d'un consultant pour réaliser l'étude Environ nementale et Sociale EIES / CI ES des travaux de constructi on du marché de gros d'Abid jan (y compris les enquêtes p ubliques et examens techniq ues de l'ANDE)	IDA / 69080	Improving the business enviro nment and institutional str engthening	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualificat ions des consultants	Open - National			0.00	En attente d'exec ution	2022-07-19	2022-08-09	2022-09-22							2022-10-22	2022-11-26	2023-05-25
CI-FIRCA-294708-CS-CQS / R crutement d'un consultant p our réaliser l'étude télédélec tion des sites potentiels des marchés de gros d'Abidjan, A bengourou et de Daloa	IDA / 69080	Improving the business enviro nment and institutional str engthening	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualificat ions des consultants	Open - National			0.00	En cours d'exec ution	2022-08-08	2022-05-24	2022-08-29	2022-10-12						2022-11-11	2022-12-16	2023-06-14
CI-FIRCA-294709-CS-CQS / R crutement d'un consultant pour élaborer l'étude Environ nementale et Sociale EIES / C ES des travaux de constructi on des marchés de gros Régi onaux d'Abengourou et de D	IDA / 69080	Improving the business enviro nment and institutional str engthening	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualificat ions des consultants	Open - National			0.00	En attente d'exec ution	2022-09-28	2022-10-19	2022-12-02							2023-01-01	2023-02-05	2023-08-04
CI-FIRCA-294711-CS-CQS / R crutement d'un consultant pour élaborer l'étude de PAR des travaux de construction des agriculteurs Régionaux d' Abengourou et de Daloa	IDA / 69080	Improving the business enviro nment and institutional str engthening	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualificat ions des consultants	Open - National			0.00	En attente d'exec ution	2022-09-12	2022-10-03	2022-11-16							2022-12-16	2023-01-20	2023-07-19
CI-FIRCA-295990-CS-CQS / R crutement d'un consultant p our réaliser l'étude télédélec tion des sites potentiels des marchés de gros d'Abidjan, A bengourou et de Daloa	IDA / 69080	Improving the business enviro nment and institutional str engthening	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualificat ions des consultants	Limited			0.00	En cours d'exec ution	2022-07-25	2022-05-27	2022-08-08							2022-09-07	2022-10-12	2023-04-10

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identify d/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
CI-FIRCA-256185-CS-INDV / Elaboration d'un plan de ren forcement des capacités	IDA / 69080	Project Management and Co ordination	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En attente d'exec ution	2021-12-08		2021-12-13		2022-01-03		2022-02-07		2022-08-06			
CI-FIRCA-256171-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en communication	IDA / 69080	Project Management and Co ordination	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2021-10-13		2021-12-01		2021-12-22		2022-01-26		2022-07-25			
CI-FIRCA-256155-CS-INDV / Recrutement de l'Expert en I nnovations et Vulgarisation a gricole	IDA / 69080	Project Management and Co ordination	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2021-10-05		2021-11-23		2021-12-14		2022-01-18		2022-07-17			
CI-FIRCA-255970-CS-INDV / Recrutement d'experts pour le BOER dans le cadre du su ivi de la performance de PME	IDA / 69090	Building productive and resil ient agri-food value-chains	A posteriori	Individual	Limited		0.00	Annulé	2022-03-28		2022-04-02		2022-04-23		2022-05-28		2022-11-24			
CI-FIRCA-256126-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour effectuer les Enquêtes, formation et S & E	IDA / 69080	Project Management and Co ordination	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2022-01-10		2022-02-28		2022-03-21		2022-04-25		2022-10-22			
CI-FIRCA-256154-CS-INDV / Recrutement de l'Expert en I nfrastructures	IDA / 69080	Project Management and Co ordination	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2021-10-19		2021-12-07		2021-12-28		2022-02-01		2022-07-31			
CI-FIRCA-256128-CS-INDV / Recrutement du Responsable des Opérations	IDA / 69080	Project Management and Co ordination	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2021-10-12		2021-11-30		2021-12-21		2022-01-25		2022-07-24			
CI-FIRCA-256063-CS-INDV / Sélection d'un consultant po ur la Revue et analyse des r apports des travaux et études réalisés dans le cadre du pro jet de mise en place de l'Age nce Ivoirienne de Sécurité Sa nitaire des Aliments et élabo ration du Business Plan de TA	IDA / 69090	Building productive and resil ient agri-food value-chains	A posteriori	Individual	Limited		0.00	Annulé	2022-04-06		2022-04-11		2022-05-02		2022-06-06		2022-12-03			
CI-FIRCA-256168-CS-INDV / Recrutement d'un expert en sauvegardes sociales et gen re	IDA / 69080	Project Management and Co ordination	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2021-10-18		2021-12-06		2021-12-27		2022-01-31		2022-07-30			
CI-FIRCA-256175-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant S uivi Evaluation et planificatio n stratégique	IDA / 69080	Project Management and Co ordination	A posteriori	Individual	Limited		0.00	Annulé	2021-10-18		2021-10-23		2021-11-13		2021-12-18		2022-06-16			
CI-FIRCA-256167-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en charge des PME et crédit ag ricole	IDA / 69080	Project Management and Co ordination	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2021-10-04		2021-11-22		2021-12-13		2022-01-17		2022-07-16			
CI-FIRCA-256165-CS-INDV / Recrutement de l'Expert en s auvegarde Environnementale	IDA / 69080	Project Management and Co ordination	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2021-10-25		2021-12-13		2022-01-03		2022-02-07		2022-08-06			
CI-FIRCA-256192-CS-INDV / Sélection d'un assistant en I nfrastructures	IDA / 69080	Project Management and Co ordination	A posteriori	Individual	Limited		0.00	Annulé	2021-10-25		2021-10-30		2021-11-20		2021-12-25		2022-06-23			
CI-FIRCA-256170-CS-INDV / Recrutement d'un Expert OP A	IDA / 69080	Project Management and Co ordination	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2021-10-18		2021-12-06		2021-12-27		2022-01-31		2022-07-30			

CI-FIRCA-256156-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Suivi Evaluation	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2021-10-26		2021-12-14		2022-01-04		2022-02-08		2022-08-07
CI-FIRCA-255967-CS-INDV / Sélection de Conseillers en Développement d'entreprise (S/agropoles)	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Individual	Limited	0.00	Annulé	2021-12-13		2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11
CI-FIRCA-256183-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'Elaboration de manuel administratif et financier	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Individual	Limited	0.00	Annulé	2021-11-24		2021-11-29		2021-12-20		2022-01-24		2022-07-23
CI-FIRCA-256186-CS-INDV / Autres Etudes	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Individual	Limited	0.00	Annulé	2022-06-14		2022-06-19		2022-07-10		2022-08-14		2023-02-10
CI-FIRCA-256162-CS-CDS / R echerche sur la santé des poissons par le CNRA	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Individual	Direct	0.00	Annulé	2022-05-02		2022-05-12				2022-07-16		2023-01-12
CI-FIRCA-256127-CS-CDS / R ecrutement du coordonnateur du PDCZV	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Individual	Direct	0.00	Annulé	2021-10-07		2021-10-30				2022-01-03		2022-07-02
CI-FIRCA-294550-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour actualiser le système numérique de performance des O PA-LOGS/COOP du MEMBAUER	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2022-06-15		2022-08-03		2022-08-24		2022-09-28		2023-03-27
CI-FIRCA-294556-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour élaborer un manuel d'évaluation des performances des départements et services déconcentrés de l'OCPC	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2022-06-20		2022-08-08		2022-08-29		2022-10-03		2023-04-01
CI-FIRCA-294558-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour élaborer une cartographie des risques de l'OCPC	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2022-06-21		2022-08-09		2022-08-30		2022-10-04		2023-04-02
CI-FIRCA-294559-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour élaborer un manuel administratif et financier comptable pour l'OCPC	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2022-06-27		2022-08-15		2022-09-05		2022-10-10		2023-04-08
CI-FIRCA-256177-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'Elaboration des documents de sauvegardés	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2022-11-14		2022-11-19		2022-12-10		2023-01-14		2023-07-13
CI-FIRCA-256041-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour le Développement de services climatiques	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2022-12-12		2023-01-30		2023-02-20		2023-03-27		2023-09-23
CI-FIRCA-256187-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'Elaboration du plan de gestion des savoirs et communication	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2022-07-18		2022-07-23		2022-08-13		2022-09-17		2023-03-16
CI-FIRCA-256239-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la Conception et le suivi du site web du Projet	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2022-06-15		2022-08-03		2022-08-24		2022-09-28		2023-03-27
CI-FIRCA-256012-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour l'Elaboration d'un Programme de contrôle et de surveillance au niveau des écosystèmes et des fermes de production, y compris le contrôle de la qualité de l'eau	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2022-10-17		2022-10-22		2022-11-12		2022-12-17		2023-06-15
CI-FIRCA-256184-CS-INDV / Elaboration d'un plan de renforcement des capacités	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2022-09-26		2022-10-01		2022-10-22		2022-11-26		2023-05-25
CI-FIRCA-256014-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour l'Elaboration d'un Plan de surveillance des agents pathogènes (maladies à déclaration obligatoire, ...) et des risques prioritaires pour la sécurité des denrées alimentaires les plus préoccupants (médicaments vétérinaires, ...)	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2022-11-16		2022-11-21		2022-12-12		2023-01-16		2023-07-15
CI-FIRCA-294596-CS-INDV / Recrutement de consultant pour le diagnostic du système d'irrigation à réhabiliter de la station de Bouaké du CNRA	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2022-06-13		2022-06-18		2022-07-09		2022-08-13		2023-02-09
CI-FIRCA-294608-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour actualiser les textes de réglementation du secteur semencier	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2022-06-09		2022-06-14		2022-07-05		2022-08-09		2023-02-05
CI-FIRCA-294607-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour actualiser la stratégie et la politique nationales du secteur semencier	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2022-06-22		2022-06-27		2022-07-18		2022-08-22		2023-02-18
CI-FIRCA-294654-CS-CDS / C onvention avec le Centre de Promotion des Investissements en Côte d'Ivoire (CEPCI) dans le cadre de l'appui à la promotion des investissements privés dans le secteur vivrier en Côte d'Ivoire	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Individual	Direct	0.00	En attente d'exécution	2022-06-13		2022-06-23				2022-08-27		2023-02-23

CI-FIRCA-294658-CS-CDS / Convention avec le Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) dans le cadre de l'amélioration de l'accès aux technologies et innovations intelligentes face au climat	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2022-06-06	2022-06-16			2022-08-20		2023-02-16
CI-FIRCA-294659-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un plan de recherche aquacole (amélioration génétique, nutrition, santé ...)	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2022-06-22	2022-08-10		2022-08-31	2022-10-05		2023-04-03
CI-FIRCA-294663-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour réaliser l'étude d'identification des besoins et d'élaboration du programme de renforcement de capacités du personnel en charge du développement de la filière aquacole	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2022-07-15	2022-09-02		2022-09-23	2022-10-28		2023-04-26
CI-FIRCA-294666-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'identification des besoins et d'élaboration du programme de renforcement de capacités des structures impliquées dans la recherche aquacole	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2022-07-12	2022-07-17		2022-08-07	2022-09-11		2023-03-10
CI-FIRCA-294684-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour élaborer un plan de communication et gestion des connaissances du PDC2V	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2022-09-05	2022-09-10		2022-10-01	2022-11-05		2023-05-04
CI-FIRCA-294693-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour élaborer une stratégie de développement des PME agricoles	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2022-07-11	2022-08-29		2022-09-19	2022-10-24		2023-04-22
CI-FIRCA-294692-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour élaborer un scan d'opportunités (portefeuille de projets) de financement dans le sous-secteur vivrier	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2022-07-04	2022-07-09		2022-07-30	2022-09-03		2023-03-02
CI-FIRCA-294703-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel du fonds à coûts partagés (y compris un plan de communication)	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2022-06-01	2022-05-19	2022-06-06		2022-06-27	2022-08-01	2023-01-28
CI-FIRCA-294661-CS-CDS / Convention avec Agence Nationale d'Appui au Développement Rural (ANADER) dans le cadre du conseil agricole, de la vulgarisation des technologies et de l'assistance technique des acteurs des chaînes de valeur agricoles	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2022-06-06	2022-06-16			2022-08-20		2023-02-16
CI-FIRCA-294714-CS-CDS / Convention avec la Direction des Services Vétérinaires (DSV) du MINAT dans le cadre de l'appui à la sécurité sanitaire des aliments	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2022-06-20	2022-06-30			2022-09-03		2023-03-02