

PLAN DE PASSATION DE MARCHES

Information sur le Projet : Projet Intégré de Développement Urbain et de Résilience Multisectorielle (PIDUREM) - (P175857)

Agence d'exécution du Projet : Unité de Gestion du Projet (UGP).

Date du plan de passation des marchés : 28 Février 2022

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Du 28/2/2022 au 27/8/2023

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du *“Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)” (Juillet 2016), révisé en Novembre 2017 Août 2018 et en Novembre 2020 (“Règlement de Passation des Marchés”)* le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du Niger pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans la Loi N°2011-37 du 28 Octobre 2011 portant principes généraux, contrôle and régulation des marchés publics et des délégations de service public au Niger et le Décret N° 2016-641/PRN/PM du 21/Décembre 2016 portant Code des marchés Publics et des Délégations de Service Public, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

Les dispositions à respecter pour un appel d'offres/à propositions ouvert national sont les suivantes :

- a. le dossier d'appel d'offres/à propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;
- b. Les documents de passation des marchés incluent des dispositions, convenues avec la Banque, destinées à atténuer de manière adéquate les risques et impacts environnementaux, sociaux (y compris l'exploitation et les abus sexuels et la violence basée sur le genre), l'hygiène et la sécurité (« ESHS ») ;
- c. les droits de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;
- d. l'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ; et
- e. la gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de la Passation des Marchés.

Les autres modalités nationales de passation des marchés (autres que sous forme d'appel d'offres/à propositions national ouvert) qui pourraient être appliquées par l'Emprunteur (appel d'offres limité/restreint, demande de prix/consultation de fournisseurs, entente directe) doivent être conformes avec les Principes Fondamentaux de Passation des Marchés de la Banque et garantir que les Directives de la Banque contre la corruption, son Cadre de Sanctions et les recours contractuels visés dans l'Accord Juridique s'appliquent.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (Fournitures et Travaux).

- Fournitures : ne s'applique pas

- Travaux : ne s'applique pas

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique: Non Applicable

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : Les dispositions contenues dans le «Guide de la Banque mondiale sur les procédures de passation des marchés dans les situations de besoin urgent d'assistance ou de

contraintes de capacité publié le 7 mars 2019» pourraient être appliquées selon les circonstances et au cas par cas.

No PPS D	Description de l'activité / marché	N° de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Montant estimé (\$ E.U.)	Type de revue	Méthode de passation de marché	Date de démarrage prévue
28	Aménagement d'une décharge de type 1 - Equipement Décharge - Niamey	F1	Fournitures	Ouverte, Internationale, en une seule étape, sans préqualification	3 448 276	A Posteriori	Appel d'offres	
30 et 29	Aménagement d'une décharge de type 1 et 2 - 7 centres et Route bitumée d'accès - Niamey	T1	Travaux	Ouverte, Internationale, en une seule étape, sans préqualification	7 586 207	A Priori	Appel d'offres en plusieurs lots (8)	
	7 lots, 1 lot par centre 8ème lot : route							
31	Aménagement pour la gestion des déchets sur la base des études techniques et Environnementales et sociales à réaliser dans le cadre du projet en plusieurs lots - Zinder	T2	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	517 241	A Posteriori	Appel d'offres	
114	Installation des Lampadaires solaires - Agadez(50), Dosso (100), Tillabéri (200), Diffa(25), Niamey (100), Maradi (100), Zinder (50) et Tahoua (100)	T3	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	2 500 000	A Posteriori	Appel d'offres	
115	Réalisations Collecteurs - Agadez	T4	Travaux	Ouverte, Internationale, en une seule étape, sans préqualification	5 039 483	A Priori	Appel d'offres	
116	Réalisations Collecteurs - Diffa	T5	Travaux	Ouverte, Nationale, en une	2 844 828	A Posteriori	Demande de cotations	

No PPS D	Description de l'activité / marché		N° de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Montant estimé (\$ E.U.)	Type de revue	Méthode de passation de marché	Date de démarrage prévue
					seule étape, sans préqualification				
117	Réalisations Collecteurs	Lot 1 - Maradi Lot 2 - Tassoua	T6	Travaux	Ouverte, Internationale, en une seule étape, sans préqualification	8 534 483	A Priori	Appel d'offres	
118	Réalisations Collecteurs - Niamey		T7	Travaux	Ouverte, Internationale, en une seule étape, avec préqualification	25 862 069	A Priori	Appel d'offres	
119	Réalisations Collecteurs	Lot 1 - Dosso Lot 2 - Gaya	T8	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	4 396 551	A Posteriori	Appel d'offres	
120	Réalisations Collecteurs	Lot 1 - Tahoua Lot 2 - Illéla	T9	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	2 353 448	A Posteriori	Appel d'offres	
121	Réalisations Collecteurs	Lot 1 - Kollo Lot 2 - Tillabéri	T10	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	3 677 586	A Posteriori	Appel d'offres	

No PPS D	Description de l'activité / marché	N° de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Montant estimé (\$ E.U.)	Type de revue	Méthode de passation de marché	Date de démarrage prévue
122	Réalisations Collecteurs - Say	T11	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	1 551 724	A Posteriori	Demande de cotations	
123	Réalisations Collecteurs - Tera	T12	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	1 810 345	A Posteriori	Demande de cotations	
125	Réalisations Collecteurs - Zinder	T13	Travaux	Ouverte, Internationale, en une seule étape, sans préqualification	4 913 793	A Posteriori	Appel d'offres	
129	Réalisation Chaussées drainantes - Agadez	T14	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	1 434 138	A Posteriori	Appel d'offres	
130	Réalisation Chaussées drainantes - Diffa	T15	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	2 068 966	A Posteriori	Demande de cotations	
131	Réalisation Chaussées drainantes - Dosso	T16	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	1 827 586	A Posteriori	Appel d'offres	

No PPS D	Description de l'activité / marché	N° de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Montant estimé (\$ E.U.)	Type de revue	Méthode de passation de marché	Date de démarrage prévue
132	Réalisation Chaussées drainantes - Maradi	T17	Travaux	Ouverte, Interationale, en une seule étape, sans préqualification	6 462 759	A Priori	Appel d'offres	
133	Réalisation Chaussées drainantes - Tahoua	T18	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	2 413 793	A Posteriori	Appel d'offres	
134	Réalisation Chaussées drainantes - Kollo	T19	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	1 034 483	A Posteriori	Appel d'offres	
135	Réalisation Chaussées drainantes - Tillabéri	T20	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	2 344 828	A Posteriori	Appel d'offres	
136	Réalisation Chaussées drainantes - Zinder	T21	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	3 736 207	A Posteriori	Appel d'offres	
137	Réalisation Chaussées drainantes - Tera	T22	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	2 068 966	A Posteriori	Demande de cotations	

No PPS D	Description de l'activité / marché	N° de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Montant estimé (\$ E.U.)	Type de revue	Méthode de passation de marché	Date de démarrage prévue
138	Réalisation Chaussées drainantes - Gaya	T23	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	689 655	A Posteriori	Appel d'offres	
139	Réalisation Chaussées drainantes - Tessaoua	T24	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	1 536 207	A Posteriori	Appel d'offres	
140	Réalisation Chaussées drainantes - Say	T25	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	517 241	A Posteriori	Demande de cotations	
141	Réalisation Chaussées drainantes - Illela	T26	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	258 621	A Posteriori	Appel d'offres	
148	Digue de protection - Diffa	T27	Travaux	Ouverte, Internationale, en une seule étape, sans préqualification	5 172 414	A Priori	Demande de cotations	
149	Digue de protection - Niamey	T28	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	5 110 345	A Priori	Appel d'offres	

No PPS D	Description de l'activité / marché	N° de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Montant estimé (\$ E.U.)	Type de revue	Méthode de passation de marché	Date de démarrage prévue
150	Digue de protection - Tillabéri	T29	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	2 155 172	A Posteriori	Appel d'offres	
151	Traitement de koris et ravin - Agadez	T30	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	3 132 759	A Posteriori	Appel d'offres	
152	Traitement de koris et ravin - Maradi	T31	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	2 620 690	A Posteriori	Appel d'offres	
153	Traitement de koris et ravin - Tillabéri	T32	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	898 983	A Posteriori	Appel d'offres	
154	Traitement de koris et ravin - Zinder	T33	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	1 586 207	A Posteriori	Appel d'offres	
155	Traitement de koris et ravin - Illéla	T34	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	1 387 931	A Posteriori	Appel d'offres	
156	Traitement de koris et ravin - Tahoua	T35	Travaux	Ouverte, Nationale, en une	1 586 207	A Posteriori	Appel d'offres	

No PPS D	Description de l'activité / marché	N° de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Montant estimé (\$ E.U.)	Type de revue	Méthode de passation de marché	Date de démarrage prévue
				seule étape, sans préqualification				
157	Traitement de koris et ravin - Tessaoua	T36	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	396 552	A Posteriori	Appel d'offres	
158	Traitement de koris et ravin - Dosso	T37	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	1 189 655	A Posteriori	Appel d'offres	
161	Traitement des bassins versants - Tillabéri	T38	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	258 621	A Posteriori	Appel d'offres	
162	Traitement des bassins versants - Zinder	T39	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	258 621	A Posteriori	Appel d'offres	
163	Traitement des bassins versants - Tera	T40	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	258 621	A Posteriori	Demande de cotations	
164	Traitement des bassins versants - Tahoua	T41	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	206 897	A Posteriori	Appel d'offres	

No PPS D	Description de l'activité / marché	N° de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Montant estimé (\$ E.U.)	Type de revue	Méthode de passation de marché	Date de démarrage prévue
165	Traitement des bassins versants - Illela	T42	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	206 897	A Posteriori	Appel d'offres	
166	Traitement des bassins versants - Say	T43	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	258 621	A Posteriori	Demande de cotations	
167	Traitement des bassins versants - Gaya	T44	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	258 621	A Posteriori	Appel d'offres	
168	Traitement des bassins versants - Kollo	T45	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	258 621	A Posteriori	Appel d'offres	
169	Etude, suivi et contrôle (multiple)	SC1						
175	Acquisition matériels informatiques et accessoires - UGP	F2	Fournitures	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	129 310	A Posteriori	Appel d'offres	
176	Acquisitions mobilières de bureau - UGP	F3	Fournitures	Restreinte, Nationale	77 586	A Posteriori	Demande Cotation	

No PPS D	Description de l'activité / marché	N° de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Montant estimé (\$ E.U.)	Type de revue	Méthode de passation de marché	Date de démarrage prévue
177	Achat de véhicules - UGP	F4	Fournitures	Ouverte, Internationale, en une seule étape, sans préqualification	543 103	A Posteriori	Appel d'offres	
178	Elaboration /actualisation des études d'avant-projet sommaires, les études d'avant-projet détaillé (APD), EIES y compris le DAO pour réalisation des ouvrages de drainage dans le volet reconstruction des communes de la zone d'intervention (Collecteurs, caniveaux et chaussées drainantes) : communes de Tillabéri et Niamey	SC2	Consultant	Ouverte, Nationale sur la base d'une liste restreinte	180 180	A Posteriori	SQC	
179	Elaboration des études d'avant-projet sommaires, les études d'avant-projet détaillé (APD), EIES y compris le DAO pour réalisation des ouvrages de drainage dans le volet reconstruction des communes de la zone d'intervention (Collecteurs, caniveaux et chaussées drainantes) : Communes des régions Tahoua, Agadez et Dosso	SC3	Consultant	Ouverte, Nationale sur la base d'une liste restreinte	180 180	A Posteriori	SQC	
180	Elaboration des études d'avant-projet sommaires, les études d'avant-projet détaillé (APD), EIES y compris le DAO pour réalisation des ouvrages de drainage dans le volet reconstruction des communes de la zone d'intervention (Collecteurs,	SC4	Consultant	Ouverte, Nationale sur la base d'une liste restreinte	180 180	A Posteriori	SQC	

No PPS D	Description de l'activité / marché	N° de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Montant estimé (\$ E.U.)	Type de revue	Méthode de passation de marché	Date de démarrage prévue
	caniveaux et chaussées drainantes) : communes des régions de Diffa, Maradi et Zinder							
181	Actualisation/Réalisation des études APS, APD, EIES, PAR et DAO pour les travaux de construction de la Digue de protection de la ville de Diffa	SC5	Consultant	Ouverte, Nationale sur la base d'une liste restreinte	54 054	A Posteriori	SQC	
182	Actualisation des études APS, APD, EIES pour l'aménagement du Koris AGZERMADEN travaux de protection (Agadez)	SC6	Consultant	Ouverte, Nationale sur la base d'une liste restreinte	45 045	A Posteriori	SQC	
183	Études de faisabilité (APD, EIES et DAO) des ouvrages de régulation des crues sur la Sirba et le Goroubi	SC7	Consultant	Ouverte, Nationale sur la base d'une liste restreinte	180 180	A Posteriori	SQC	
184	Elaboration/Actualisation du schéma directeur d'assainissement de la ville d'Agadez et Tahoua	SC8	Consultant	Ouverte, Nationale sur la base d'une liste restreinte	72 072	A Posteriori	SQC	
186	Elaboration Actualisation du schéma directeur d'assainissement de la ville de Maradi, Zinder et Diffa	SC9	Consultant	Ouverte, Nationale sur la base d'une liste restreinte	90 090	A Posteriori	SQC	
187	Elaboration Actualisation du schéma directeur d'assainissement de la ville de Tillabéry, Niamey et Dosso	SC10	Consultant	Ouverte, Nationale sur la base d'une liste restreinte	54 054	A Posteriori	SQC	

No PPS D	Description de l'activité / marché	N° de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Montant estimé (\$ E.U.)	Type de revue	Méthode de passation de marché	Date de démarrage prévue
189	Elaboration et/ou mise à jour du Manuel de Procédure de gestion administrative, financière et passation de marchés du PIDUREM	SC11	Consultant	Ouverte, Nationale sur la base d'une liste restreinte	27 027	A Posteriori	SQC	
191	Actualisation des études APS, APD, DAO pour les études techniques et l'élaborations des études EIES pour les travaux de protection du village de Bongoukoirey Zeno et la réalisation d'un ouvrage de franchissement à Saga Fondo respectivement dans la commune de Namaro et Bitinkodji dans le cadre de la lutte contre les inondations	SC12	Consultant	Ouverte, Nationale sur la base d'une liste restreinte	45 045	A Posteriori	SQC	
192	Elaboration du manuel de suivi- évaluation	SC13	Consultant	Ouverte, Nationale sur la base d'une liste restreinte	27 027	A Posteriori	SQC	
193	Acquisition matériels informatiques complémentaires	F5	Fournitures	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	135 135	A Posteriori	Appel d'offres	
194	Achat d'un véhicule mission de préparation	F6	Fournitures	Restreinte, Nationale	63 063	A Posteriori	Demande Cotation	
195	Achat de véhicules UCR	F7	Fournitures	Ouverte, Nationale, en une	504 505	A Posteriori	Appel d'offres	

No PPS D	Description de l'activité / marché	N° de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Montant estimé (\$ E.U.)	Type de revue	Méthode de passation de marché	Date de démarrage prévue
				seule étape, sans préqualification				
196	Acquisition mobilière de bureau	F8	Fournitures	Restreinte, Nationale	81 081	A Posteriori	Demande Cotations	
197	Acquisition, installation et paramétrage TOMPRO2	SNC1	Fournitures	Restreinte, Nationale	55 000	A Posteriori	Demande Cotations	
198	Installation base de données Suivi et évaluation	SNC2	Fournitures	Restreinte, Nationale	20 000	A Posteriori	Demande Cotations	

Acronymes :

- **SFQC** : Sélection Fondée sur la Qualité et le coût
- **SQC** : Sélection fondée sur les Qualifications du consultant
- **SCI** : Sélection de Consultants Individuels

PROCUREMENT PLAN Niger : Niger Integrated Urban Development and Multi-sectoral Resilience Project

General Information
Country: Niger **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-07-18
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2022-08-04)
Project ID: P175857 **GPN Date:**
Project Name: Niger Integrated Urban Development and Multi-sectoral Resilience Project
Loan / Credit No.: IDA / V4290
Executing Agency: (N) Projet de Gestion des Risques de Catastrophes et de Développement Urbain (PGRC-DU)

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
NE-PGRC-DU-296874-GO-RF Q / Acquisition d'un véhicule pour la préparation et le suivi des activités du PIDUREM	IDA / V4290	Project management and monitoring support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		63,063.00	0.00	En attente d'exécution																		
NE-PGRC-DU-305351-GO-RF B / Acquisition matériels informatiques complémentaires pour le personnel de l'UCP	IDA / V4290	Project management and monitoring support	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		135,000.00	0.00	En attente d'exécution																		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-PGRC-DU-296289-CS-CQ S / Sélection d'un cabinet pour conduire le processus de recrutement du personnel complémentaire du PIDUREM	IDA / V4290	Project management and monitoring support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-06-06	2022-07-21	2022-06-27																	
NE-PGRC-DU-296261-CS-CQ S / Recrutement d'un cabinet pour la reprise de l'APS pour les travaux de protection du village de Bonkoirey Zeno et la réalisation d'un ouvrage de franchissement à Saga Fodo respectivement dans la commune de Namaco et Binko	IDA / V4290	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		27,027.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-28																			
NE-PGRC-DU-296265-CS-CQ S / Elaboration/Actualisation du schéma directeur d'assainissement de la ville de Agad ez	IDA / V4290	Improve urban management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		70,072.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-28																			
NE-PGRC-DU-296264-CS-CQ S / Actualisation du schéma directeur d'assainissement de la ville de Zinder	IDA / V4290	Improve urban management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		90,090.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-27																			
NE-PGRC-DU-296266-CS-CQ S / Elaboration Actualisation du schéma directeur d'assainissement de la ville de Doss o	IDA / V4290	Improve urban management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		54,054.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-27																			
NE-PGRC-DU-296267-CS-CQ S / Elaboration Actualisation du schéma directeur d'assainissement de la ville de Tahoua	IDA / V4290	Improve urban management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		90,090.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-27																			
NE-PGRC-DU-296268-CS-CQ S / Elaboration Actualisation du schéma directeur d'assainissement de la ville de Tilla bel	IDA / V4290	Improve urban management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		54,054.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-27																			
NE-PGRC-DU-296269-CS-CQ S / Elaboration Actualisation du schéma directeur d'assainissement de la ville de Diffa	IDA / V4290	Improve urban management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		54,054.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-27																			
NE-PGRC-DU-296284-CS-CQ S / Sélection d'une ONG pour le suivi des mesures de lutte contre la violence aux femmes et aux enfants (VGB)	IDA / V4290	Improve urban management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-26	2022-08-16																		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

NE-PGRC-DU-296270-CS-IND V / Actualisations études techniques (APS, APD et DAD), des travaux de protection de berges des sites de Bado et Tombouli (CU Illela) et de Maboaya Amare dans la région de Tahoua/Ville de Tahoua	IDA / V4290	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Individuel	Limited	18,018.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-27		2022-08-01		2022-08-22		2022-09-26		2023-03-25
NE-PGRC-DU-296272-CS-IND V / Etudes environnementales et sociales des travaux de protection des berges des sites de Bado et Tombouli (CU Illela) , Maboaya Amare et de Maboaya Amare dans la région de Tahoua/Ville de Tahoua	IDA / V4290	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Individuel	Limited	18,018.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-27		2022-08-01		2022-08-22		2022-09-26		2023-03-25
NE-PGRC-DU-296271-CS-IND V / Selection d'un consultant pour l'Actualisation des études techniques (APS, APD et DAD) de l'aménagement maritime de Babaye (CU Tahoua)	IDA / V4290	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Individuel	Limited	36,036.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-25		2022-07-30		2022-08-20		2022-09-24		2023-03-23