

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

PROCUREMENT PLAN Western Africa : Improved Investment Climate within the Organization for the Harmonization of Business Laws in Africa (OHADA)

General Information
 Country: Western Africa Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-03-13
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-02-16
 Project ID: P126663 GPN Date: 2018-12-03
 Project Name: Improved Investment Climate within the Organization for the Harmonization of Business Laws in Africa (OHADA)
 Loan / Credit No: IDA / H7990, IDA / D3340
 Executing Agency(ies) Organization for the Harmonization of Business Law in Africa

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
N002/SPHADACI/SPM/2 018 / Acquisition des Mobiliers de bureau pour la salle des conférences	IDA / H7990	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and Project Implementation Support.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	7,514.52	Achévé							2018-05-05	2018-03-28							2018-06-30	2018-04-16	2018-12-27	2019-06-20	
LOT3/DC/01/SP-OHADACI/2018 / lot 3 Acquisition des chaises pour le salle des conférences du Secrétariat Permanent de l'OHADA	IDA / H7990	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and Project Implementation Support.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	8,562.62	Achévé							2018-05-19	2018-08-28							2018-07-14	2018-09-13	2019-01-10	2018-09-17	
CM-OHADACI-93520-CO-RFQ / Acquisition des équipements informatiques bibliothèque et bureaux pour le SPO	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and Project Implementation Support.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	119,263.78	Achévé							2019-01-30	2019-03-18							2019-03-27	2019-05-07	2019-09-23	2019-12-12	
CM-OHADACI-97163-CO-RFQ / Acquisition de mobilier de bureau et fourniture de bureau pour le PACI	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and Project Implementation Support.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	22,080.18	Achévé							2019-09-20	2020-06-01							2019-11-15	2020-09-28	2020-05-13	2020-09-28	
LOT 2/01/DC/SP-OHADACI/2018 / lot 2 : fourniture et pose de cloison dans la salle des réunions	IDA / H7990	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and Project Implementation Support.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,000.00	5,988.54	Achévé							2019-01-28	2018-04-18							2019-03-25	2018-05-04	2019-09-21	2018-09-17	
CM-OHADACI-93519-CO-DIR / Acquisitions des équipements informatiques pour la solution logicielle RCCM dans 4 pays	IDA / D3340	Component 2: Institutional Strengthening of the capacity of the Joint Court of Justice and Arbitration (CCJA) and Regional Superior Council for the Magistracy (ERSUMA)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			800,000.00	707,325.87	Achévé			2019-02-28	2019-01-05	2019-03-05	2019-01-18									2019-04-09	2019-03-04	2019-10-06	2020-01-31	
CM-OHADACI-96342-CO-RFQ / Acquisition d'ordinateurs SPO et Mise aux normes du local technique SPO	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and Project Implementation Support.	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		75,000.00	76,608.36	Achévé							2019-08-05								2019-09-30	2019-09-16	2020-03-28	2020-10-15	
CM-OHADACI-97178-CO-RFQ / Acquisition des ouvrages spécialisés et abonnement en ligne pour les trois institutions	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and Project Implementation Support.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	96,250.68	Achévé							2019-08-04	2019-07-16							2019-09-29	2019-09-16	2020-03-27	2020-03-05	
CM-OHADACI-97183-CO-RFQ / Mise aux normes du local technique CCJA	IDA / D3340	Component 2: Institutional Strengthening of the capacity of the Joint Court of Justice and Arbitration (CCJA) and Regional Superior Council for the Magistracy (ERSUMA)	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		125,000.00	114,080.46	Achévé			2019-08-30	2019-10-08	2019-09-04	2019-10-09			2019-10-16	2019-11-08	2019-11-15	2019-11-14	2019-11-14	2019-12-20	2019-11-20	2020-06-17	2020-11-04		
CM-OHADACI-97184-CO-RFQ / Mise aux normes de la salle polyvalente et réseau informatique de FERSUMA	IDA / D3340	Component 2: Institutional Strengthening of the capacity of the Joint Court of Justice and Arbitration (CCJA) and Regional Superior Council for the Magistracy (ERSUMA)	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		150,000.00	133,411.20	Signé			2019-07-15	2019-07-16	2019-07-20	2019-07-23			2019-08-31	2019-09-16	2019-09-30	2019-09-20	2019-11-04	2019-11-20	2020-05-02				
CM-OHADACI-96343-CO-RFQ / Acquisition des équipements pour le Centre de documentation de la CCJA	IDA / D3340	Component 2: Institutional Strengthening of the capacity of the Joint Court of Justice and Arbitration (CCJA) and Regional Superior Council for the Magistracy (ERSUMA)	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Annulé							2019-06-30								2019-08-25		2020-02-21		
CM-OHADACI-200443-CO-RFB / Fourniture de matériels de bureaux et informatiques à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)	IDA / D3340	Component 2: Institutional Strengthening of the capacity of the Joint Court of Justice and Arbitration (CCJA) and Regional Superior Council for the Magistracy (ERSUMA)	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,000.00	114,207.75	Achévé			2020-10-30	2020-11-25	2020-11-04	2020-12-01			2020-12-16	2021-01-05	2021-01-15	2021-05-03	2021-05-03	2021-02-19	2021-05-28	2021-08-18	2021-10-12		
CM-OHADACI-96349-CO-RFB / Acquisition des Équipements informatiques pour le Renforcement des Commissions Nationales OHADA (CNO)	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and Project Implementation Support.	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		240,000.00	0.00	Annulé			2021-04-30		2021-05-05				2021-06-16		2021-07-16			2021-08-20		2022-02-16			

CM-OHADA-96353-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour définir la stratégie de communication de l'OHADA	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and Project Implementation Support.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	354,049.56	Signé	2020-05-20	2020-02-13	2020-06-10	2020-04-16	2020-07-24	2020-09-14				2020-08-21	2020-10-26	2020-09-20	2020-11-17	2020-10-25	2020-11-30	2020-11-29	2021-01-05	2021-11-29	
CM-OHADA-97177-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant pour la révision de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and Project Implementation Support.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		300,000.00	387,864.74	Signé	2020-05-20	2020-07-14	2020-06-10	2020-09-16	2020-07-24	2020-11-25				2020-08-21	2021-01-05	2020-09-20	2021-06-14	2020-10-25	2021-06-18	2020-11-29	2021-08-23	2021-11-29	
CM-OHADA-97167-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du Statut des juges de la CCJA	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and Project Implementation Support.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-20	2020-07-25	2020-08-10	2022-01-04	2020-09-23					2020-10-21		2020-11-20		2020-12-25		2021-01-29		2022-01-29	
CM-OHADA-97157-CS-QCBS / Recruter un consultant pour réaliser l'étude sur l'application uniforme des Actes uniformes	IDA / D3340	Component 2: Institutional Strengthening of the capacity of the Joint Court of Justice and Arbitration (CCJA) and Regional Superior Council for the Magistracy (ERSUMA)	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		223,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-10		2021-03-03		2021-04-16					2021-05-14		2021-06-13		2021-07-18		2021-08-22		2022-08-22	
CM-OHADA-96352-CS-QCBS / Recruter un consultant pour dispenser trois à quatre cours sur les textes OHADA	IDA / D3340	Component 2: Institutional Strengthening of the capacity of the Joint Court of Justice and Arbitration (CCJA) and Regional Superior Council for the Magistracy (ERSUMA)	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-25		2021-04-15		2021-05-29					2021-06-26		2021-07-26		2021-08-30		2021-10-04		2022-10-04	
CM-OHADA-96104-CS-QCBS / Recruter un consultant pour réaliser l'étude sur la fiscalité et l'application des Actes uniformes	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and Project Implementation Support.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		208,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-20		2021-06-10		2021-07-24					2021-08-21		2021-09-20		2021-10-25		2021-11-29		2022-11-29	
CM-OHADA-96358-CS-QCBS / Recruter un consultant pour le développement ou la fourniture d'un logiciel intégré archivage des dossiers de l'OHADA	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and Project Implementation Support.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2019-05-15	2019-05-17	2019-06-05	2019-09-04	2019-07-19	2020-03-16				2019-08-16	2020-05-15	2019-09-15	2020-07-22	2019-10-20		2019-11-24		2020-11-23	
CM-OHADA-97169-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour l'étude de faisabilité Master II en droit communautaire des affaires	IDA / D3340	Component 2: Institutional Strengthening of the capacity of the Joint Court of Justice and Arbitration (CCJA) and Regional Superior Council for the Magistracy (ERSUMA)	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-15		2021-11-05		2021-12-19					2022-01-16		2022-02-15		2022-03-22		2022-04-26		2023-04-26	
CM-OHADA-97176-CS-QCBS / Recruter un consultant pour étudier le développement des activités de promotion de l'auto-financement de l'OHADA	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and Project Implementation Support.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-15		2022-01-05		2022-02-18							2022-03-20		2022-03-20		2022-04-24		2022-10-21	
CM-OHADA-96361-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration de l'Acte uniforme sur le crédit bail	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and Project Implementation Support.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		160,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-20		2022-02-10		2022-03-26					2022-04-23		2022-05-23		2022-06-27		2022-08-01		2023-08-01	
CM-OHADA-97165-CS-QCBS / Recrutement de consultant pour la mise en œuvre des activités de communication (production, diffusion des outils de communication)	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and Project Implementation Support.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-25		2021-11-15		2021-12-29						2022-01-26		2022-02-25		2022-04-01		2022-05-06		2023-05-06
CM-OHADA-97175-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant pour l'uniformisation du cursus et du contenu des cours dispensés	IDA / D3340	Component 2: Institutional Strengthening of the capacity of the Joint Court of Justice and Arbitration (CCJA) and Regional Superior Council for the Magistracy (ERSUMA)	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-30		2021-12-21		2022-02-03						2022-03-03		2022-04-02		2022-05-07		2022-06-11		2023-06-11
CM-OHADA-97161-CS-QCBS / Recrutement d'un centre de traduction pour la traduction et révision des textes et des formulaires RCCM dans les différentes langues officielles (Effectivité du multilinguisme)	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and Project Implementation Support.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		250,000.00	0.00	Annulé	2020-04-15	2020-07-20	2020-05-06		2020-06-19						2020-07-17		2020-08-16		2020-09-20		2020-10-25		2021-10-25

INDIVIDUAL CONSULTANTS																					
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
13/SP-OHADA/PACI/2015 / Renouvellement du contrat de l'Expert Technique en charge de la composante 3	IDA / H7990	Component 3: Improving Corporate Financial Reporting	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		90,000.00	84,589.65	Signé	2017-05-15	2017-08-08	2017-07-05	2017-08-14			2017-08-05	2018-01-15			2018-02-01	
CM-OHADA-93523-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration d'un système comptable pour Associations et Organisations non lucratives	IDA / D3340	Component 3: Improving Corporate Financial Reporting	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	112,020.00	Achévé	2019-02-28	2019-01-02	2019-03-10	2019-01-16			2019-05-14	2019-03-18			2019-11-10	2020-06-11
CM-OHADA-97186-CS-CDS / Recrutement un consultant pour le traitement des questions liées aux normes comptables	IDA / D3340	Component 3: Improving Corporate Financial Reporting	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		200,000.00	112,020.00	Signé	2019-02-28	2019-03-05	2019-03-10	2019-03-05			2019-05-14	2019-03-18			2019-11-10	

CM-OHADA-96097-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant pour la révision du règlement financier et manuel de procédures OHADA	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and Project Implementation Support.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	100,000.00	129,474.75	Signé	2019-02-28	2019-01-03	2019-03-10	2019-01-16			2019-05-14	2019-03-15	2019-11-10
CM-OHADA-96099-CS-CDS / contrat de déploiement de la solution logicielle RCCM dans les Etats	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and Project Implementation Support.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	200,000.00	180,000.00	Signé	2019-03-15	2019-01-20	2019-03-25	2019-02-15			2019-05-29	2019-03-15	2019-11-25
CM-OHADA-93510-CS-INDV / Spécialiste en passation des Marchés	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and Project Implementation Support.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	300,000.00	299,021.76	Signé	2019-02-18	2019-01-02	2019-02-28				2019-05-04	2019-01-02	2019-10-31
CM-OHADA-93514-CS-INDV / Spécialiste en Gestion Financière	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and Project Implementation Support.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	200,000.00	145,357.80	Signé	2019-02-18	2018-12-02	2019-02-28				2019-05-04	2019-01-02	2019-10-31
CM-OHADA-93518-CS-INDV / Contrat Expert Technique en charge de la Composante 3 par entente directe	IDA / D3340	Component 3: Improving Corporate Financial Reporting	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	300,000.00	0.00	Annulé	2019-05-16	2019-06-19	2019-05-26	2019-06-19			2019-07-30		2020-01-26
CM-OHADA-97179-CS-INDV / Recruter un Conseiller Juridique pour examen des programmes	IDA / D3340	Component 2: Institutional Strengthening of the capacity of the Joint Court of Justice and Arbitration (CCJA) and Regional Superior Council for the Magistracy (ERSUMA)	A posteriori	Individuel	Limited	100,000.00	0.00	Annulé	2019-04-28	2019-06-25	2019-05-03		2019-05-24		2019-06-28		2019-12-25
CM-OHADA-97180-CS-INDV / Recrutement d'un cadre administratif et comptable	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and Project Implementation Support.	A posteriori	Individuel	Open	200,000.00	0.00	Annulé	2019-05-30	2019-08-23	2019-07-18		2019-08-08		2019-09-12		2020-03-10
CM-OHADA-152343-CS-INDV / Recrutement d'un assistant en passation des marchés	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and Project Implementation Support.	A posteriori	Individuel	Open	75,000.00	0.00	Annulé	2020-03-10	2020-04-15	2020-04-28		2020-05-19		2020-06-23		2020-12-20
CM-OHADA-188006-CS-CDS / Expert technique en charge de la mise en oeuvre des activités de la composante 3	IDA / D3340	Component 3: Improving Corporate Financial Reporting	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-30	2021-04-05	2021-12-10				2022-02-13		2022-08-12
CM-OHADA-200419-CS-CDS / Audit des Etats financiers 2020	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and Project Implementation Support.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-30	2020-09-23	2021-12-10	2021-05-03			2022-02-13		2022-08-12
CM-OHADA-182432-CS-INDV / Recrutement d'un assistant au spécialiste en passation des marchés	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and Project Implementation Support.	A posteriori	Individuel	Open	75,000.00	0.00	Annulé	2020-10-30		2020-12-18		2021-01-08		2021-02-12		2021-08-11
CM-OHADA-96108-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour assurer la création d'une archive ouverte pour dépôt institutionnel de l'OHADA	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and Project Implementation Support.	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	0.00	Annulé	2020-06-22	2020-07-20	2020-08-10		2020-08-31		2020-10-05		2021-04-03
CM-OHADA-254195-CS-CDS / Recrutement d'une partie du personnel du projet RAC, Cadre administratif et Assistant SPM	IDA / D3340	Component 1: Institutional Strengthening of the OHADA Permanent Secretariat and Project Implementation Support.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-12	2021-11-08	2022-01-22				2022-03-28		2022-09-24
CM-OHADA-272685-CS-CDS / formation des formateurs sur le thème « Accélérer la digitalisation des cabinets des Experts-Comptables ».	IDA / D3340	Component 3: Improving Corporate Financial Reporting	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-12		2022-01-22				2022-03-28		2022-09-24