

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: [country] [Project name] [P-number]

Project Implementation agency: [insert legal name]

Date of the Procurement Plan: [insert date]

Period covered by this Procurement Plan: [insert from - to period]

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in [insert appropriate references to the national procurement legislation], such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower,

such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

Other Relevant Procurement Information.

Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.

PROCUREMENT PLAN Central African Republic : Central African Republic Human Capital and Women and Girls' Empowerment (Maingo) Project

General Information
Country: Central African Republic **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2021-05-21
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2022-06-28)
Project ID: P171158 **GPN Date:**
Project Name: Central African Republic Human Capital and Women and Girls' Empowerment (Maingo) Project
Loan / Credit No.: IDA / V3650, IDA / D8590
Executing Agency: Ministry of Economy, Planning and Cooperation

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
CF-MEPC-235801-CW-RFQ / Renovation des CEPA identifiés avec le soutien d'une firme d'ingénierie spécialisée	IDA / V3650	Increase access to systems that improve health, education and employment opportunities of women and girls.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	60,000.00	0.00	Annulé																				2022-08-29

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion							
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual								
CF-MEPC-234093-GO-RFQ / Acquisition de matériels et accessoires pour la mise en place du système de vidéo-conférence	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	Annulé																								
CF-MEPC-234098-GO-RFQ / Mobiliers et accessoires de bureau pour la Coordination du projet	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	Annulé																								
CF-MEPC-234099-GO-RFQ / Matériels informatiques (Ordinateurs, imprimantes, serveur, tablettes etc.)	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	37,493.41	Signé																								
CF-MEPC-234100-GO-RFQ / Acquisition de logiciel de gestion financière et comptable	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	En cours d'exécution																								
CF-MEPC-235788-GO-RFQ / Achats de deux véhicules pour la coordination du projet	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		130,000.00	0.00	Annulé				2021-12-31								2022-02-16												
CF-MEPC-235790-GO-RFQ / Achats de dispositifs de lutte contre le COVID 19	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	Annulé																								
CF-MEPC-235795-GO-RFQ / Achats d'équipements pour les Espaces Surfs et Clubs	IDA / V3650	Establishing Safe Spaces and Clubs to deliver integrated community-based programs.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Annulé																								
CF-MEPC-235785-GO-RFQ / Panneaux solaires ou générateurs d'énergie et accessoires électriques pour la coordination du projet	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	Annulé																								
CF-MEPC-236364-GO-RFQ / Acquisition de matériels de climatisation	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Annulé																								
CF-MEPC-248767-GO-RFQ / Acquisition d'un véhicule 4x4 pour la coordination du projet	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		65,000.00	48,429.98	Signé																								
CF-MEPC-234101-GO-RFQ / Acquisition, installation et mise en service de système de communication internet par VSAT	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution																								
CF-MEPC-235804-GO-RFQ / Achats d'équipements pour les six centres de formations	IDA / V3650	Increase access to systems that improve health, education and employment opportunities of women and girls.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d'exécution																								
CF-MEPC-299502-GO-DIR / Acquisition de deux véhicules pour la Coordination du projet	IDA / D8590	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			130,000.00	0.00	En cours d'exécution																								

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion								
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual											
CF-MEPC-234102-GO-RFQ / Location de bureau pour la Coordination du projet	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Annulé																									
CF-MEPC-234103-NC-RFQ / Entretien et nettoyage des bureaux de la Coordination du projet	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	En attente d'exécution																									

CONSULTING FIRMS																																	
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion							
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CF-MEPC-234397-CS-INDV / Recrutement des consultants pour mener les études pour le composant 3 (court-terme)	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		30,000.00	0.00	Annulé	2022-01-31		2022-02-21		2022-04-06									2022-05-06		2022-06-10		2022-12-07						
CF-MEPC-234399-CS-INDV / Recrutement consultant pour développer les boîtes à outils (des supports de communication imprimés)	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		10,000.00	0.00	Annulé	2022-02-28				2022-03-14									2022-04-13		2022-05-18		2022-11-14						
CF-MEPC-235799-CS-CQS / R recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un manuel pour les bourses et les COGE DES (élaboration des lignes directrices du PRAAFA et du manuel des subventions scolaires)	IDA / V3650	Increase access to systems that improve health, education and employment opportunities of women and girls.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-10				2022-06-24									2022-07-24		2022-08-28		2023-02-24						
CF-MEPC-234361-CS-INDV / Evaluation des systèmes de paiement existants dans les zones du projet	IDA / V3650	Increase access to systems that improve health, education and employment opportunities of women and girls.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-11				2022-05-25										2022-06-24		2022-07-29		2023-01-25					
CF-MEPC-235811-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour coordonner et gérer la campagne de communication nationale pour l'autonomisation des femmes et des filles	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-08-26				2022-09-09										2022-10-09		2022-11-13		2023-05-12					
CF-MEPC-235814-CS-QCBS / Contractualisation de partenariats d'exécution pour l'appui à la mise en œuvre et la supervision.	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-12-31				2023-01-14										2023-02-13		2023-03-20		2023-09-16					
CF-MEPC-235819-CS-QCBS / Elaboration des documents d'évaluation pour la réhabilitation des six centres de formation professionnelle	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-12-30				2023-01-13										2023-02-12		2023-03-19		2023-09-15					
CF-MEPC-235791-NC-RFP / R recrutement d'une ONG pour travailler avec le Gouvernement pour le design des Espaces Surs et Clubs.	IDA / V3650	Establishing Safe Spaces and Clubs to deliver integrated community-based programs.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		50,000.00	0.00	Annulé	2021-12-31	2022-06-09			2022-01-14										2022-02-13		2022-03-20		2022-09-16					
CF-MEPC-235793-CS-QCBS / Recrutement d'une assistante technique pour l'élaboration des espaces surs et clubs (communautaires et en milieu scolaire), les discussions sur le genre et la sexualité en milieu et la formation des ment	IDA / V3650	Establishing Safe Spaces and Clubs to deliver integrated community-based programs.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2021-12-31		2022-01-21		2022-03-06										2022-04-05		2022-05-10		2022-11-06					
CF-MEPC-235797-CS-CQS / R recrutement d'un consultant pour effectuer l'étude de faisabilité pour les cas de santé pour accueillir les femmes en centres vivants dans les zones difficiles et éloignées des centres de santé.	IDA / V3650	Increase access to systems that improve health, education and employment opportunities of women and girls.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-16				2022-05-30										2022-06-29		2022-08-03		2023-01-30					
CF-MEPC-235798-CS-CQS / E tude sur les aspects liés pour réviser la stratégie de communication sur la santé communautaire	IDA / V3650	Increase access to systems that improve health, education and employment opportunities of women and girls.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2022-04-15				2022-04-29										2022-05-29		2022-07-03		2022-12-30					
CF-MEPC-259975-CS-CQS / E laboration du manuel d'exécution du projet	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		60,000.00	26,572.48	Signé	2022-02-28	2021-11-30	2022-03-21	2021-12-13	2022-05-04	2021-11-30				2022-06-01	2021-09-03	2022-07-01	2021-09-07	2022-08-05	2021-12-09	2022-09-09	2021-12-20	2023-09-09						
CF-MEPC-268863-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet de recherche pour une étude qualitative	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-31	2022-06-09			2022-04-14										2022-05-14		2022-06-18		2022-12-15					
CF-MEPC-235800-CS-CQS / C abinet pour évaluer et élaborer le dossier technique de la réhabilitation des six centres de formation	IDA / V3650	Increase access to systems that improve health, education and employment opportunities of women and girls.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-12-30				2023-01-13										2023-02-12		2023-03-19		2023-09-15					
CF-MEPC-234367-CS-QCBS / Etudes sur le ciblage sur les aspects liés à l'éducation pour éclairer la mise en œuvre de ses programmes.	IDA / V3650	Increase access to systems that improve health, education and employment opportunities of women and girls.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-12-30				2023-01-13										2023-02-12		2023-03-19		2023-09-15					
CF-MEPC-234365-CS-QCBS / Etudes ethnographiques à base communautaire dans les zones du projet (composante n°1)	IDA / V3650	Increase access to systems that improve health, education and employment opportunities of women and girls.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-12-29				2024-01-12										2024-02-11		2024-03-17		2024-09-13					
CF-MEPC-300536-CS-CQS / R CRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ELABORATION D'UN PLAN DE DEVELOPPEMENT EN FAVEUR DES PEUPLES AUTOCHTONES (PPA) DANS LES ZONES COUVERTES PAR LE PROJET CAPITAL HUMAN (MAINGO)	IDA / DB590	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-30				2022-07-14										2022-08-13		2022-09-17		2023-03-16					
CF-MEPC-301965-CS-QCBS / Recrutement d'une ONG pour travailler avec le Gouvernement pour les Espaces Surs et Clubs-Phase 1	IDA / DB590	Establishing Safe Spaces and Clubs to deliver integrated community-based programs.	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		3,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-08-31		2022-09-21		2022-11-04					2022-12-02		2023-01-01			2023-02-05		2023-03-12		2024-03-11					
CF-MEPC-300532-CS-QCBS / Audit Financier et comptable du Projet au titre du PPA (20 21) et des exercices 2022-20 23	IDA / DB590	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Sélection au moins au moins	Open - International		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-15		2022-08-05		2022-09-18					2022-10-16		2022-11-15			2022-12-20		2023-01-24		2023-07-23					

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CF-MEPC-234379-CS-INDV / Recrutement du Spécialiste en système de paiement et base de données	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	Annulé	2021-12-31		2022-02-18		2022-03-11		2022-04-15		2022-10-12	
CF-MEPC-234390-CS-INDV / Recrutement de deux (02) Conducteurs de véhicule	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	0.00	Annulé	2021-12-31	2021-06-15	2022-01-05		2022-01-26		2022-03-02		2022-08-29	
CF-MEPC-232665-CS-INDV / Coordonnateur du projet	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Individuel	Open		84,000.00	0.00	Annulé	2021-12-31	2021-08-04	2022-02-18		2022-03-11		2022-04-15		2022-10-12	
CF-MEPC-234372-CS-INDV / Recrutement du spécialiste en sécurité au niveau national	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Individuel	Open		33,600.00	0.00	Annulé	2022-03-31	2021-06-01	2022-05-19		2022-06-09		2022-07-14		2023-01-10	
CF-MEPC-234384-CS-INDV / Recrutement de l'assistant de direction	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Individuel	Limited		19,200.00	0.00	Annulé	2021-12-31	2021-06-15	2022-01-05		2022-01-26		2022-03-02		2022-08-29	
CF-MEPC-234386-CS-INDV / Recrutement de Chargé de liaison	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Individuel	Limited		2,400.00	0.00	Annulé	2021-10-30	2021-06-15	2021-11-04		2021-11-25		2021-12-30		2022-06-28	
CF-MEPC-234395-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'une étude de la composante 3 (identification des lieux, détermination des activités, définition des besoins et estimation des coûts)	IDA / V3650	Establishing Safe Spaces and Clubs to deliver integrated community-based programs.	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	Annulé	2021-12-31		2022-01-05		2022-01-26		2022-03-02		2022-08-29	
CF-MEPC-232673-CS-INDV / Spécialiste en Passation des Marchés	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	Annulé	2021-12-31	2021-06-01	2022-02-18		2022-03-11		2022-04-15		2022-10-12	
CF-MEPC-232675-CS-INDV / Auditeur Interne	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	Annulé	2021-12-31	2021-06-01	2022-02-18		2022-03-11		2022-04-15		2022-10-12	
CF-MEPC-232681-CS-INDV / Spécialiste en Suivi et Evaluation	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	Annulé	2021-12-31	2021-06-01	2022-02-18		2022-03-11		2022-04-15		2022-10-12	
CF-MEPC-232683-CS-INDV / Comptables du Projet	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Individuel	Open		33,600.00	0.00	Annulé	2021-12-31	2021-06-01	2022-02-18		2022-03-11		2022-04-15		2022-10-12	
CF-MEPC-232695-CS-INDV / Spécialiste des VBG (Violences Basées sur le Genre)	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	Annulé	2021-12-31	2021-06-01	2022-02-18		2022-03-11		2022-04-15		2022-10-12	
CF-MEPC-232689-CS-INDV / Spécialiste Environnement et sauvegarde sociale en charge de l'animation du CGES	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	Annulé	2021-12-31	2021-06-01	2022-02-18		2022-03-11		2022-04-15		2022-10-12	
CF-MEPC-236280-CS-INDV / Spécialiste en sauvegardes sociales	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	Annulé	2021-12-31	2021-06-15	2022-02-18		2022-03-11		2022-04-15		2022-10-12	
CF-MEPC-235806-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour le Développement du plan de renforcement de sept ministères	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2021-12-31		2022-01-05		2022-01-26		2022-03-02		2022-08-29	
CF-MEPC-235809-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour élaborer le cadre organique et fonctionnel de l'observatoire du capital humain	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2021-12-31		2022-01-05		2022-01-26		2022-03-02		2022-08-29	
CF-MEPC-235796-CS-CQS / Recrutement d'une consultante pour mener une étude pour évaluer les agents de santé communautaires existants en RCA (y compris leur champ d'activité, le niveau des incitations, le type de formation)	IDA / V3650	Increase access to systems that improve health, education and employment opportunities of women and girls.	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	Annulé	2021-12-31		2022-01-05		2022-01-26		2022-03-02		2022-08-29	
CF-MEPC-232674-CS-INDV / Spécialiste en Gestion Financière (Internationale)	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	Annulé	2021-12-31	2021-06-15	2022-02-18		2022-03-11		2022-04-15		2022-10-12	
CF-MEPC-234381-CS-INDV / Recrutement Chargé de communication	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	Annulé	2021-12-31	2021-06-15	2022-02-18		2022-03-11		2022-04-15		2022-10-12	
CF-MEPC-235817-CS-QCBS / Pilotage de la mise en œuvre des programmes dans certaines communautés	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	Annulé	2021-12-31		2022-02-18		2022-03-11		2022-04-15		2022-10-12	

CF-MEPC-236789-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour élaborer le plan de gestion de la Main d'œuvre	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2021-12-31		2022-01-05		2022-01-26		2022-03-02		2022-08-29
CF-MEPC-236790-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour élaborer le CPPA	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	31,349.10	Signé	2021-12-31	2021-07-15	2022-01-05	2021-08-06	2022-01-26	2021-09-06	2022-03-02	2021-09-10	2022-08-29
CF-MEPC-234092-CS-INDV / Elaboration du Manuel de procédures- Sélection d'un Consultant Individuel (court-terme)	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	20,780.86	Signé	2021-12-31	2021-07-29	2022-01-05	2021-08-23	2022-01-26	2021-10-13	2022-03-02	2021-10-26	2022-08-29
CF-MEPC-268847-CS-QCBS / Consultant pour l'élaboration d'un plan de renforcement des capacités des cadres des Ministères impliqués dans la mise en œuvre des activités du projet	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-31	2022-06-09	2022-04-05		2022-04-26		2022-05-31		2022-11-27
CF-MEPC-268857-CS-COS / Consultant pour la conceptualisation de l'observatoire national du capital humain (ONCH)	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-31	2022-06-09	2022-04-05		2022-04-26		2022-05-31		2022-11-27
CF-MEPC-272703-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour mener une étude socio-économique pour identifier les filières de formation pertinentes pour les futurs CPPA et les moyens permettant de mettre en place un mécanisme efficace de gestion communale	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-31	2022-06-09	2022-10-19		2022-11-09		2022-12-14		2023-06-12
CF-MEPC-272705-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation d'une étude visant à analyser la collecte et l'utilisation des redevances scolaires aux cycles primaire et dans les préfectures de Bangui, Ouaka, Ouham-Pendé et l'Yakaga	IDA / V3650	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-31	2022-06-09	2022-10-19		2022-11-09		2022-12-14		2023-06-12
CF-MEPC-236792-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour élaborer le plan de gestion des déchets biomédicaux	IDA / V3650	Increase access to systems that improve health, education and employment opportunities of women and girls.	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-12-30		2023-01-04		2023-01-25		2023-03-01		2023-08-28
CF-MEPC-300523-CS-CDS / Recrutement de Monsieur Moutar Abdou Rahim WANE pour l'élaboration du PPSD du Projet	IDA / DB590	National capacity building, communication campaigns to empower women and girls and project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-22		2022-07-02				2022-09-05		2023-03-04