

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Senegal Casamance Economic Development Project P175325

Project Implementation agency: Project Implementation Unit Pole de Développement de la Casamance (PPDC) under Ministry of Territorial Collectivity, Management and Development

Date of the Procurement Plan: April 18th, 2021

Period covered by this Procurement Plan: April 30th 2021 - October 30th 2022

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” All goods, non-consulting services and consulting services required for the Activities and to be financed out of the proceeds of the Advance shall be procured in accordance with the requirements set forth or referred to in the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” dated on July 2016 and updated on August 2018 and November 2020 (“Procurement Regulations”) and the provisions of the Recipient’s procurement plan for the Activities dated November 15, 2020 (“Procurement Plan”) provided for under Section IV of the Procurement Regulations, as the same may be updated from time to time in agreement with the World Bank. In addition, the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in Decree # 2014-1212 dated September 22, 2014, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: “Not Applicable”.

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables: “Not Applicable”.

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**): “Not Applicable”.

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable: “Not Applicable” .

Other Relevant Procurement Information: “Not Applicable”.

PROCUREMENT PLAN Senegal : Casamance Economic Development Project

General Information
 Country: Senegal Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2021-05-31
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2022-06-23)
 Project ID: P175325 GPN Date:
 Project Name: Casamance Economic Development Project
 Loan / Credit No: IDA / V3670
 Executing Agency: Casamance Economic Development Project

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual	
SN-PDEC-237672-CW-RFQ / Sélection d'entreprise pour la réalisation des travaux de sous-projets d'engagement citoyen dans la commune de Diouroué	IDA / V3670	Strengthening local governance and enhancing access to local services for improved inclusion and resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-5 PD)	140,000.00	0.00	Annulé																		2021-11-22	2022-05-21	
SN-PDEC-237671-CW-RFQ / Sélection d'entreprise pour la réalisation des travaux de sous-projets d'engagement citoyen dans la commune de Pakour	IDA / V3670	Strengthening local governance and enhancing access to local services for improved inclusion and resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-5 PD)	140,000.00	0.00	Annulé																		2021-11-15	2022-05-14	
SN-PDEC-237666-CW-RFQ / Sélection d'entreprise pour a mener des pépinières, abris et bureaux dans les fermes horticoles	IDA / V3670	Broadening sustainable rural livelihood opportunities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-5 PD)	100,000.00	0.00	Annulé																		2021-11-10	2022-05-09	
SN-PDEC-237667-CW-RFQ / Sélection d'entreprises pour la réalisation des travaux de sous-projets d'engagement citoyen dans la commune de Diégoune	IDA / V3670	Strengthening local governance and enhancing access to local services for improved inclusion and resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-5 PD)	140,000.00	0.00	Annulé																			2021-11-15	2022-05-14

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
SN-PDEC-237663-GO-RFQ / Acquisition TOMPRO sweb	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,200.00	0.00	Annulé																					2021-10-30	2021-12-29
SN-PDEC-237664-GO-RFQ / Acquisition du Logiciel de Plification MS PROJECT	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,000.00	0.00	Annulé																					2021-10-30	2022-01-28

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual								
SN-PDEC-237665-NC-RFO / Sélection d'une entreprise chargée du gardiennage des locaux du projet	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		4,800.00	0.00	Annulé																					2021-08-02	2022-09-27
SN-PDEC-237204-NC-RFO / Sélection d'une entreprise chargée du nettoyage des locaux du projet	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		4,800.00	0.00	Annulé																					2021-07-05	2022-08-30

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
SN-PDEC-237023-CS-CQS / Sélection de firme pour le recrutement du personnel clé du Projet	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		48,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2021-06-05			2021-06-05	2021-06-14							2021-07-05		2021-08-09			2021-10-08		
SN-PDEC-237658-CS-CQS / Sélection d'un Consultant pour la préparation des instruments de sauvegarde environnementale et sociale : CGES, P CS, PDP, Plan d'Engagement Environnemental et Social (P EES), Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP), e	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		160,000.00	0.00	Annulé	2021-09-29				2021-10-13								2021-11-12		2021-12-17			2022-02-15		
SN-PDEC-237142-CS-QCBS / Recrutement du bureau d'études et de contrôle des postes de désenclavement dans les régions de Sédhiou et Kolda	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		240,000.00	0.00	Annulé	2021-08-11	2021-07-01	2021-09-01		2021-10-15							2021-11-12		2021-12-12		2022-01-16	2022-02-20			2023-02-20

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant	Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual		Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
SN-PDEC-237076-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour l'étude des mécanismes d'adaptation des populations au changement climatique en Casamance	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2022-02-04	2021-07-05		2021-07-26			2021-08-30			2021-11-18

SN-PDEC-237135-CS-INDV / Sélection d'un Consultant pour l'élaboration d'un manuel de procédures techniques, comptables et financières	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited	48,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-30	2021-12-13	2021-08-04	2021-12-17	2021-08-25	2021-09-29	2021-11-28
SN-PDEC-237136-CS-INDV / Recrutement Spécialiste NTIC pour accompagner la préparation du Projet	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited	5,600.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-30		2021-07-05		2021-07-26	2021-08-30	2022-02-26
SN-PDEC-234858-CS-CDS / Sélection directe du Coordinateur du Projet de Développement Economique de la Casamance (PDEC)	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	63,500.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-11	2021-06-05	2021-07-01	2021-06-08		2021-07-24	2022-07-24
SN-PDEC-237397-CS-INDV / Recrutement de l'expert en communication du projet	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-28	2021-07-14	2021-09-15		2021-10-06	2021-11-10	2022-11-10
SN-PDEC-237399-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en financement des projets	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-28	2021-06-15	2021-09-15		2021-10-06	2021-11-10	2022-11-10
SN-PDEC-237578-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant en infrastructures pour appuyer la formulation du Projet	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-28	2021-06-15	2021-09-15		2021-10-06	2021-11-10	2022-11-10
SN-PDEC-237581-CS-INDV / Sélection du comptable du projet	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Open	24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-28	2021-06-15	2021-09-15		2021-10-06	2021-11-10	2022-11-10
SN-PDEC-237673-CS-INDV / Recrutement d'un consultant Responsable Administratif et Financier du Projet	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-28	2021-06-15	2021-09-15		2021-10-06	2021-11-10	2022-11-10
SN-PDEC-237674-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en développement rural	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-28	2021-06-15	2021-09-15		2021-10-06	2021-11-10	2022-11-10
SN-PDEC-237660-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant en sauvegarde environnementale et sociale pour appuyer la formulation du Projet	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-28	2021-06-15	2021-09-15		2021-10-06	2021-11-10	2022-11-10
SN-PDEC-237661-CS-INDV / Recrutement du Consultant Spécialiste en Passation des Marchés	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-28	2021-06-15	2021-09-15		2021-10-06	2021-11-10	2022-11-10
SN-PDEC-239887-CS-INDV / Sélection d'un consultant chargé du Suivi - Evaluation du Projet	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Open	45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-23	2021-07-09	2021-08-11		2021-08-21	2021-09-25	2022-09-25
SN-PDEC-239894-CS-INDV / Sélection du consultant chargé du Développement Social et Genre	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Open	45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-23	2021-06-25	2021-08-11		2021-09-01	2021-10-06	2022-10-06
SN-PDEC-239899-CS-INDV / Sélection du consultant chargé de préparer les états financiers en vue de l'audit du p pdc	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited	5,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-23	2021-07-08	2021-06-28	2021-07-13	2021-07-19	2021-08-23	2021-09-22
SN-PDEC-251776-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGÉ D'ELABORER LES INSTRUMENTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX RELATIFS A LA PREPARATION DU PROJET	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited	140,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-04	2021-09-23	2021-09-09	2021-10-01	2021-09-16	2021-10-01	2021-11-30
SN-PDEC-251778-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé d'élaborer le PPSD	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited	12,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-29	2021-09-13	2021-10-04	2021-10-11	2021-10-25	2021-12-21	2021-11-29
SN-PDEC-260512-CS-CDS / Le consultant est chargé d'appuyer l'unité de préparation du projet à réaliser des activités clés en vue du passage du projet au conseil d'administration de la Banque. A ce titre, va élaborer les documents de marchés, renseigner correctement le STIP.	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	4,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-08	2021-11-02	2021-11-18	2021-11-23		2022-01-22	2022-03-23
SN-PDEC-237049-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour réaliser les études d'identification et de priorisation des communes bénéficiaires dans les 3 régions de la Casamance	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited	36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-06	2022-01-09	2022-01-11		2022-02-01	2022-03-08	2022-04-13
SN-PDEC-237065-CS-INDV / Sélection de consultants chargés des études, du suivi et du contrôle de la réalisation de tous projets d'engagement citoyen dans les communes de Diégoune, Diaroumé et de Pakour	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited	24,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-26		2022-02-03		2022-02-24	2022-04-11	2022-10-08
SN-PDEC-272228-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ELABORATION DE LA STRATEGIE GENDRE DU PDEC	IDA / V3670	Broadening sustainable rural livelihood opportunities	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-17	2022-01-08	2022-01-22		2022-02-12	2022-03-19	2022-09-15
SN-PDEC-237070-CS-INDV / Sélection d'un consultant chargé d'élaborer un schéma de Suivi-évaluation intégrant les parties prenantes et utilisant des indicateurs sociaux	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited	48,000.00	0.00	Annulé	2021-06-15	2022-02-09	2021-06-20		2021-07-11	2021-08-15	2022-02-11

SN-PDEC-237060-CS-INDV / Sélection d'un Consultant pour l'assistance technique de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Agriculture et de la Pêche (CCIAZ) pour le suivi de la concession de la Plateforme Economique Intégrée de Bignona (PEIB)	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited	24,000.00	0.00	Annulé	2022-01-19	2022-01-24	2022-02-14	2022-04-04	2022-05-20
SN-PDEC-237662-CS-INDV / Sélection du Consultant pour les études d'identification et de priorisation des pistes nécessitant des traitements de points critiques pour améliorer l'accessibilité rurale en Casamance avec les élus, administrations, opérateurs économiques, populations	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited	48,000.00	0.00	Annulé	2021-08-31	2021-09-05	2021-09-26	2021-10-31	2021-12-15
SN-PDEC-237074-CS-INDV / Sélection d'un Consultant pour l'étude des aspirations socio-économiques des jeunes et des femmes	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	Annulé	2021-06-24	2021-06-29	2021-07-20	2021-08-24	2021-10-23
SN-PDEC-237067-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour une mission d'assistance technique aux coopératives/coopératrices pour l'exploitation, la gestion et la mise en marché des produits horticoles y compris des visites d'échantillonnage	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited	12,000.00	0.00	Annulé	2021-06-17	2021-06-22	2021-07-13	2021-08-13	2022-06-09