

# PROCUREMENT PLAN

**Project information: Democratic Republic of Congo - Kinshasa**  
Multisector Dev and Urban Res (P171141)

**Project Implementation agency: Ministry of Public Works - Cellule Infrastructures**

**Date of the Procurement Plan: March 2020-**

**Period covered by this Procurement Plan: March 2020 - Sept 2020**

## Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the DRC Procurement code of April 27, 2010, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

**(a) Standard Bidding Documents.** All Standard Bidding Documents to be used for the project under NCB shall be found acceptable to the World Bank before their use during the implementation of the project.

(b) **Eligibility.** Eligibility of bidders and acceptability of their goods and services shall not be based on their nationality and/or their origin, and association with a national firm shall not be a condition for participation in a bidding process. Therefore, except for the ineligibility situations referred to in paragraphs 1.10(a) (i) and 1.10(a) (ii) of the Procurement Guidelines, the eligibility of bidders must be based solely on their qualification, experience, and capacity to carry out the contract related to the specific bidding process.

(c) **Advertising and bid preparation time.** Bidding opportunities shall be advertised at least in a national newspaper of wide circulation and on the website of the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*), and bidders should be given at least 30 days from the date of invitation to bid or the date of availability of the bidding documents, whichever is later.

(d) **Criteria for qualification of bidders.** Qualification criteria shall only concern the bidder's capability and resources to perform the contract, taking into account objective and measurable factors. Such criteria for qualification of bidders shall be clearly specified in the bidding documents.

(e) **Evaluation and contract award.** A contract shall be awarded to the substantially responsive and lowest evaluated bidder provided that such bidder meets the qualification criteria specified in the bidding documents. No scoring system shall be allowed for the evaluation of bids, and no 'blanket' limitation to the number of lots which can be awarded to a bidder shall apply. The criteria for bid evaluation and the contract award conditions shall be clearly specified in the bidding documents;

(f) **Preferences.** No preference shall be given to domestic/regional bidders, to domestically/regionally manufactured goods, and to bidders forming a joint venture with a national firm or proposing national subcontractors or carrying out economic activities in the territory of the recipient.

(g) **Publication of contract award.** Information on all contract awards shall be published in at least a national newspaper of wide circulation or in the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) website.

(h) **Fraud and corruption.** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy to sanction firms or individuals found to

have engaged in fraud and corruption as set forth in the Procurement Guidelines.

(i) **Inspection and audit rights.** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy with respect to inspection and audit of accounts, records, and other documents relating to the bid submission and contract performance.

(j) **Requirement for administrative documents and/or tax clearance certificate.** The bidding documents shall not require foreign bidders to produce any administrative or tax-related certificates before confirmation of awarding a contract.

(k) **Modifications of a signed contract.** Any change in the contract amount which, singly or combined with all previous changes, increases the original contract amount by 15 percent or more must be done through an amendment to the signed contract instead of signing a new contract.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

**Leased Assets** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: *"Not Applicable"*

**Procurement of Second Hand Goods** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - *"Not Applicable"*

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**.

Goods: is not applicable

Works: is not applicable

**PROCUREMENT PLAN** Congo, Democratic Republic of : Kinshasa Multisector Development and Urban Resilience Project

**General Information**

**Country:** Congo, Democratic Republic of  
**Project ID:** P171141  
**Project Name:** Kinshasa Multisector Development and Urban Resilience Project  
**Loan / Credit No.:** IDA / 68580, IDA / V3360, IDA / D7940  
**Executing Agency:** Urban Water Supply Project

**Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-12-08  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2022-06-28  
**GPN Date:** 2021-11-03

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
A-1-1 / Construction et équipement d'un complexe de traitement (cageage, conduite et refoulement, station de traitement)	IDA / 68580	Resilient Infrastructure and Services	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope				47,200,000.00	71,429,146.23	Signé	2017-11-16	2018-01-25	2017-11-21	2018-01-26	2017-11-21	2018-03-13	2017-11-17					2018-01-30	2018-04-30	2018-03-31	2019-10-19	2018-05-21	2019-12-11	2019-11-12
ZR-CEP-263793-CW-RFB / Fourniture et pose des conduites de transferts et distribution en aval de l'usine de traitement d'eau d'Ozone et achèvement des travaux de pose de canalisations de Kinshasa-Ouest	IDA / V3360	Resilient Infrastructure and Services	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				52,000,000.00	0.00	En cours d'exécution					2021-12-06		2022-01-03							2022-03-04	2022-04-01	2022-06-08		2024-01-29
ZR-CEP-263811-CW-RFB / Construction d'une ligne électrique pour l'alimentation de la nouvelle station de pompage et du réservoir de KISENSO	IDA / V3360	Resilient Infrastructure and Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,500,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-01-10		2022-01-25							2022-03-11	2022-04-10	2022-05-31		2023-11-22
ZR-PEMU-220163-CW-RFB / Fourniture, pose des conduites et construction de deux réservoirs de stockage	IDA / V3360	Resilient Infrastructure and Services	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				57,000,000.00	0.00	Annulé					2021-05-28		2021-06-02							2021-08-01	2021-08-22	2021-10-12		2023-06-04
ZR-CEP-263838-CW-RFB / Fourniture et pose du réseau de distribution d'eau secondaire et tertiaire pour permettre la réalisation des branchements particuliers	IDA / V3360	Resilient Infrastructure and Services	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				17,000,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-03-10		2022-04-09							2022-06-08	2022-07-08	2022-09-16		2024-03-09
ZR-PEMU-220190-CW-RFB / Réhabilitation, extension du réseau et branchements sociaux dans la zone (plusieurs lots)	IDA / V3360	Resilient Infrastructure and Services	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				38,000,000.00	0.00	Annulé					2021-07-15		2021-07-20							2021-08-31	2021-09-21	2021-11-04		2022-05-03
ZR-CEP-266776-CW-RFB / Construction de deux réservoirs de stockage à DJELO BINZA et à KISENSO	IDA / V3360	Resilient Infrastructure and Services	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				12,500,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-02-04		2022-03-04							2022-05-03	2022-05-31	2022-08-07		2024-01-29
ZR-CEP-289256-CW-RFQ / Travaux de sécurisation d'une zone pilote du réseau de distribution d'eau	IDA / V3360	Resilient Infrastructure and Services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				116,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-06-04								2022-07-28		2022-10-06	
ZR-PEMU-220195-CW-CP / Construction de la station pilote et de traitement des boues de vidange sur le site de l'ITAM ombée	IDA / V3360	Resilient Infrastructure and Services	A posteriori	Pratiques commerciales	Open - International	Single Stage - Two Envelope				3,500,000.00	0.00	Annulé					2021-09-15		2021-09-20							2021-11-19	2022-01-09	2022-02-08		2022-12-05

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual								
ZR-CEP-263837-GO-RFB / Fourniture des compteurs et kits de matériels de branchement particulier pour 50 000 abonnés	IDA / V3360	Resilient Infrastructure and Services	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		10,000,000.00	0.00	En cours d'examen																	2022-01-10	2022-02-09	2022-04-10	2022-05-10	2022-07-19	2023-07-19
ZR-CEP-263854-GO-RFQ / Acquisition des fournitures de bureau, petits matériels de bureau et consommables informatiques	IDA / V3360	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		14,800.00	0.00	En attente d'exécution																		2021-12-11		2022-01-21		2023-01-21
ZR-CEP-263856-GO-RFQ / Production et reliaison des DAO et autres rapports	IDA / V3360	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution																		2021-12-11		2022-01-21		2023-01-21
ZR-CEP-263866-GO-RFQ / Acquisition des mobiliers de bureau (tables, chaise de bureau et autres accessoires) pour la CEP-O	IDA / V3360	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		61,750.00	0.00	En attente d'exécution																		2021-12-25		2022-02-19		2022-08-18
ZR-PEMU-220203-GO-RFQ / Fourniture des matériels informatiques (ordinateurs, imprimantes et accessoires) pour les micro-caisses de la REGIDESO	IDA / V3360	Resilient Infrastructure and Services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Annulé																		2021-06-26		2021-08-21		2022-01-18
ZR-CEP-289146-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique en trois (03) lots au bâtiment de la REGIDESO et de la CEP-O	IDA / V3360	Resilient Infrastructure and Services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		113,500.00	0.00	En attente d'exécution																		2022-05-31		2022-07-22		2022-08-31

ZR-CEP-289179-GO-RFQ / Acquisition d'une plateforme (logiciel, licence et déploiement) pour le paiement par mobile des factures d'eau de la REGIDESO	IDA / V3360	Resilient Infrastructure and Services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-05-31							2022-07-11	2022-09-09	
ZR-CEP-289182-GO-RFQ / Impression et affichage des grands panneaux, impression de flyers pour la sensibilisation et communication sur l'application pour le paiement par mobile des factures REGIDESO	IDA / V3360	Resilient Infrastructure and Services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		84,500.00	0.00	En attente d'exécution					2022-06-04							2022-07-15	2022-07-25	
ZR-CEP-289199-GO-RFQ / Acquisition d'un paquet de 300 000 SMS pour la relance des abonnés en retard de paiement de facture de consommation	IDA / V3360	Resilient Infrastructure and Services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		27,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-06-04							2022-07-13	2022-07-28	
ZR-CEP-289229-GO-RFQ / Acquisition et installation de matériel de communication (télévisions, roll-up, etc.) pour la poursuite de l'amélioration de l'image des 40 secteurs de la REGIDESO	IDA / V3360	Resilient Infrastructure and Services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		32,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-05-31							2022-07-11	2022-08-10	
ZR-CEP-289233-GO-RFB / Acquisition et installation des équipements photovoltaïques pour 40 secteurs à Kinshasa et centre informatique central de la REGIDESO	IDA / V3360	Resilient Infrastructure and Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		980,000.00	0.00	En attente d'exécution			2022-05-30		2022-06-04						2022-07-19	2022-08-03	2022-08-22	2023-02-18
ZR-CEP-289250-GO-RFQ / Acquisition du logiciel de gestion et archivage y compris la formation des utilisateurs pour la numérisation des manuels de procédures.	IDA / V3360	Resilient Infrastructure and Services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		89,500.00	0.00	En attente d'exécution					2022-05-31							2022-07-11	2022-09-09	

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
ZR-PEMU-214701-NC-DIR / R enouveaulement du contrat de nettoyage et entretien des bureaux de la CEP-OREGIDESO et de ses alentours immédiats avec le prestataire GENERAL INVESTMENT SERVICES (GIS) au 30 juin 2021	IDA / 68580	Resilient Infrastructure and Services	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			20,880.00	28,880.00	Signé						2021-01-22	2020-12-31	2021-01-23	2020-12-31							2021-01-25	2020-12-31	2021-06-30	
ZR-PEMU-214702-NC-DIR / R enouveaulement du contrat de service de Gardiennage et sécurisation des bureaux de la CEP-OREGIDESO et de ses alentours immédiats avec le prestataire NEW PROTECT ION au 30 juin 2021	IDA / 68580	Resilient Infrastructure and Services	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			25,800.00	25,800.00	Signé						2021-01-22	2020-12-31	2021-01-23	2020-12-31							2021-01-25	2020-12-31	2021-06-30	
ZR-CEP-263857-NC-RFQ / Entretien et réparation des véhicules de la CEP-O	IDA / V3360	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		16,000.00	15,665.00	Signé						2021-12-11		2021-12-29							2022-01-21	2022-03-01	2023-01-21		
ZR-CEP-263860-NC-RFQ / Entretien et réparation du Groupe Electrogène de la CEP-O	IDA / V3360	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		7,800.00	0.00	En cours d'exécution						2021-12-11		2022-01-06							2022-01-21		2023-01-21		
ZR-CEP-263861-NC-RFQ / Entretien et réparation matériels, équipements de bureau & maintenance bâtiment (main tenance split, électricité, plomberie, matériels informatiques, frais maintenance bâtiment, etc.)	IDA / V3360	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-12-11									2022-01-21		2023-01-21		
ZR-CEP-289037-NC-RFQ / Recensement des clients de la REGIDESO dans la ville de Kinshasa par 110 Agents recenseurs (dont 100 recenseurs et 10 Superviseurs)	IDA / V3360	Resilient Infrastructure and Services	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		575,000.00	0.00	En attente d'exécution						2022-05-14									2022-06-29		2023-04-25		
ZR-CEP-289323-NC-DIR / Recrutement par entente directe de la firme ITEC pour l'acquisition du Cash management, son intégration dans le module Trésorerie de TERP et formation des utilisateurs finaux	IDA / V3360	Resilient Infrastructure and Services	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			300,000.00	0.00	En attente d'exécution						2022-05-13		2022-05-15							2022-06-13		2022-09-21		
ZR-CEP-263851-NC-RFQ / Assurance médicale en faveur du personnel de la CEP-O, de janvier à décembre 2022	IDA / V3360	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		48,000.00	0.00	Annulé						2021-12-04									2022-01-09		2023-01-09		

**CONSULTING FIRMS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
B-9-4-1 / Recrutement d'un consultant (firme) pour le contrôle et surveillance des travaux d'AEP à KIN	IDA / 68580	Resilient Infrastructure and Services	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,500,000.00	5,285,518.32	Signé	2017-12-11	2018-01-10	2017-12-12		2017-12-14	2018-01-11			2017-12-15	2017-01-24	2017-12-18	2018-01-12	2018-01-22	2018-01-13	2018-02-26	2018-01-15	2020-02-26	
ZR-CEP-263798-CS-QCBS / Contrôle et surveillance des travaux de pose des conduites de transferts et distribution en aval de l'usine de traitement d'eau d'Ozone et achèvement des travaux de pose des canalisations de Kinshasa-Ou	IDA / V3360	Resilient Infrastructure and Services	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,600,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-12-06		2021-12-16		2022-01-29					2022-02-26		2022-03-28		2022-05-02	2022-06-06		2024-03-27	

ZR-CEP-263803-CS-CQS / Mise en œuvre du PAR des travaux de pose des conduites d'eau transferts et distribution en aval de l'usine de traitement d'eau d'Ozone et achèvement des travaux de pose des canalisations de Kinshasa-Ouest, y compris indemnités d'	IDA / V3360	Resilient Infrastructure and Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		75,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-12-06	2022-03-11	2021-12-27						2022-03-11	2022-04-15	2022-06-14
ZR-CEP-263813-CS-QCBS / Contrôle et surveillance des travaux de construction de trois réservoirs à DJELO BINZA, à GOMBELE et à KISENSO et d'une ligne électrique pour l'alimentation de la nouvelle station de pompage et du réservoir de KISENSO	IDA / V3360	Resilient Infrastructure and Services	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-12-13		2021-12-23				2022-03-05	2022-04-04	2022-05-05	2022-06-09	2024-01-30
ZR-CEP-263839-CS-QCBS / Contrôle et surveillance des travaux de pose du réseau de distribution d'eau secondaire et tertiaire pour permettre la réalisation des branchements particuliers	IDA / V3360	Resilient Infrastructure and Services	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,020,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-10		2022-01-20				2022-04-02	2022-05-02	2022-07-01	2022-08-21	2024-04-12
ZR-CEP-263847-CS-CQS / Mise en œuvre du PAR pour la pose du réseau de distribution d'eau secondaire et tertiaire et pour permettre la réalisation des branchements particuliers, y compris la station de pompage amont	IDA / V3360	Resilient Infrastructure and Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		75,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-07		2022-03-28						2022-06-26	2022-08-25	2022-10-24
ZR-CEP-289021-CS-CQS / Consultant (firme) chargé d'assister la REGIDESO à l'élaboration et la mise en œuvre d'un Plan de Gestion Environnementale et Sociale des Ouvrages (PGESO) en phase d'exploitation	IDA / V3360	Resilient Infrastructure and Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-05-13	2022-04-18	2022-05-27						2022-07-24	2022-08-08	2022-10-07
ZR-CEP-289029-CS-CQS / Consultant (firme) pour l'élaboration du dossier d'appel à propositions des travaux de construction d'une station de traitement de boues de vidanges (STBV) et l'appui à l'évaluation des propositions	IDA / V3360	Resilient Infrastructure and Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		350,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-05-13	2022-04-19	2022-05-27						2022-07-24	2022-08-21	2023-04-18
ZR-CEP-289303-CS-CQS / Consultant (firme) chargé de la formation des Directeurs de la REGIDESO sur le Management et le Leadership	IDA / V3360	Resilient Infrastructure and Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		25,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-05-13	2022-05-24	2022-06-03						2022-07-27	2022-07-30	2022-08-09
ZR-CEP-289333-CS-CQS / Consultant (firme) chargé du développement d'un projet de recherche systématique de fuites par le recours à des pratiques externes sur la base de contrats de performance	IDA / V3360	Resilient Infrastructure and Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-13		2022-05-27						2022-07-20	2022-08-08	2022-12-06
ZR-CEP-0-262369-CS-QCBS / Contrôle et surveillance des travaux de la station pilote de traitement des boues de vidanges sur le site de TITA MDMBELE	IDA / V3360	Resilient Infrastructure and Services	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		800,000.00	0.00	Annulé	2022-02-28		2022-03-21				2022-06-01	2022-07-01	2022-08-05	2022-09-09	2024-05-01
ZR-CEP-0-262368-CS-QCBS / Contrôle et surveillance des travaux de construction de la 3ème phase de l'usine de traitement d'eau au site Ozoner Kinshasa-Ouest	IDA / V3360	Resilient Infrastructure and Services	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	0.00	Annulé	2021-12-13		2022-01-03				2022-03-16	2022-04-15	2022-05-20	2022-06-24	2024-02-14

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
ZR-CEP-274095-CS-INDV / Recrutement par ED de Mr PEP O MAKE Israël, Caissier de la CEP-0/REGIDESO	IDA / D7940	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		18,000.00	15,450.00	Signé	2022-01-31	2022-01-27	2022-01-31	2022-02-17	2022-02-01	2022-02-18	2022-02-01	2022-02-21	2023-02-01		
ZR-CEP-289865-CS-CDS / Recrutement par entente directe du Groupement IGP/ANTEA Contrôle et surveillance des travaux de construction des phases 2 et 3 de l'usine d'Ozone à Kinshasa-Ouest ainsi que des travaux en cours d'achèvement de la Phase 1	IDA / V3360	Resilient Infrastructure and Services	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-13	2022-06-16	2022-05-23	2022-06-22					2022-06-17		2024-08-05
ZR-CEP-289275-CS-INDV / Consultant individuel pour la réparation d'un plan pour la mise en œuvre d'un programme de diversité en termes de genre et sensibilisation du personnel REGIDESO sur les aspects genre	IDA / V3360	Resilient Infrastructure and Services	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-13		2022-07-01						2022-07-23		2022-08-02
ZR-CEP-289299-CS-INDV / Consultant individuel chargé de la révision du code d'éthique du travailleur en renforçant les aspects sur les violations basées sur le genre (VBG) et de la sensibilisation des travailleurs de la REGIDESO	IDA / V3360	Resilient Infrastructure and Services	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-05-13	2022-05-24	2022-07-06						2022-07-16		2022-08-27
ZR-CEP-289328-CS-INDV / Consultant individuel pour la mise à jour du site web de la REGIDESO et formation des webmasters, en vue de permettre la publication des documents généraux financiers accessibles au grand public	IDA / V3360	Resilient Infrastructure and Services	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-05-13	2022-05-07	2022-07-06						2022-07-16		2022-08-17

ZR-PEMU-220213-CS-CDS / Appui à la réforme de la REGIDESO (COPREP)	IDA / V3360	Resilient Infrastructure and Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,000,000.00	0.00	Annulé	2021-04-15		2021-04-25				2021-06-14	2022-06-09
ZR-CEP-299852-CS-CDS / Recrutement par Entente directe de Monsieur Achille BONDO pour la mission d'Assistance technique à la REGIDESO et à la CEP-O pour l'élaboration d'un contrat de performance entre l'Etat et la REGIDESO	IDA / V3360	Resilient Infrastructure and Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,500.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-16	2022-06-15	2022-06-19				2022-06-22	2022-08-21
ZR-CEP-266781-CS-CDS / Recrutement par Entente directe de Monsieur Achille BONDO pour la mission d'Assistance technique à la REGIDESO et à la CEP-O pour l'élaboration d'un contrat de performance entre l'Etat et la REGIDESO	IDA / V3360	Resilient Infrastructure and Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		15,000.00	0.00	Annulé	2021-12-20	2022-01-20	2021-12-30				2022-02-18	2022-03-20
ZR-PEMU-251401-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Suivi-Evaluation de la CEP-OREGIDESO	IDA / D7940	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2021-09-03	2021-06-29	2021-09-08	2021-09-09			2021-09-10	2022-09-10
ZR-CEP-301493-CS-INDV / Recrutement par EO de Monsieur Patrick YAMBUYA au poste de Responsable de la Passation des Marchés de la CEP-O	IDA / D7940	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		66,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-06-27	2022-06-27	2022-06-27			2022-06-28	2022-06-29	2023-06-29
ZR-CEP-301492-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour occuper le poste d'Ingénieur des Opérations à la CEP-O	IDA / D7940	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-25		2022-09-03	2022-09-24			2022-10-14	2023-10-14
ZR-CEP-301491-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour occuper le poste de Spécialiste en Passation des Marchés à la CEP-O	IDA / D7940	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-25		2022-09-03	2022-09-24			2022-10-14	2023-10-14