

Procurement Plan P159756 M2PATE

I. General

2. **Bank's approval Date of the procurement Plan:** *16 mars 2017*
3. **Date of General Procurement Notice:** *None*
4. **Period covered by this procurement plan:** *Nov 2016 à Nov 2017*

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement: *[Thresholds for applicable procurement methods (not limited to the list below) will be determined by the Procurement Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of the implementing agency's capacity.]*

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>Above US\$ 500,000</i>	<i>All</i>
2.	NCB (Goods)	<i>Above US\$ 100,000</i>	<i>First contract</i>
3.	ICB (Works)	<i>Above US\$ 15 million</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Works)	<i>Above US\$ 5 million</i>	<i>All</i>
5.	(Non-Consultant Services)	<i>Below US\$ 100,000</i>	<i>First contract</i>
	<i>[Add other methods if necessary]</i>		

2. **Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph 3.17 of the Guidelines):** *[not applicable]*
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *En cours de preparation*
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** *[Not applicable]*
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18**

July 9, 2010

months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)

[List the Packages which require Bank's prior review first and then the other packages]

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Descripti on	Estimat ed Cost US\$ million	Packages	Dome stic Preference (yes/ no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comme nts
	Summary of the ICB (Works)					
	Summary of the ICB (Goods)					
	Summary of the NCB (Works)					
	Summary of the NCB (Goods)					
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)					

III. Selection of Consultants

- 1. Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US\$ 100,000	
2.	Single Source (Firms)	All	
3.	Individual	Above US\$ 50,000	

- 2. Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.

3. Any Other Special Selection Arrangements: [including advance procurement and retroactive financing, if applicable or delete if not applicable]

4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	1.40	4	Prior	
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	0.11	4	Prior	ICS
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	0..30	4	Post	ICS
	Summary of number of contracts that will be let under	0.20	1	Prior	SSS

	other methods				
--	------------------	--	--	--	--

PROCUREMENT PLAN Madagascar : Integrated Urban Development and Resilience Project for Greater Antananarivo

General Information
 Country: Madagascar **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-12-03
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-02-28)
 Project ID: P159756 **GPN Date:**
 Project Name: Integrated Urban Development and Resilience Project for Greater Antananarivo
 Loan / Credit No: IDA / 62450
 Executing Agency(ies) Intervention Funds for Development

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
DG20_DC_EOPT_PROTECT_2004 / Acquisition équipements et matériels de protection	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	En attente d'évaluation								2020-11-26								2021-01-07	2021-03-08		
DG20_DC_MOB_BUR_2007 / Acquisition de mobiliers de bureau	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	14,261.26	Signé								2020-12-01	2021-01-12							2021-01-12	2021-02-23	2021-03-13	
DG20_DC_CONSGMP_INFO_2006 / Acquisition de consommables informatiques	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	16,523.77	Signé								2020-11-30	2021-06-21							2021-01-11	2021-08-03	2021-03-12	
DG20_DC_PROD_ENTRET_2005 / Acquisition de produits d'entretien	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	372.45	Signé								2020-11-30	2021-01-12							2021-01-11	2021-02-18	2021-03-12	
DG20_DC_SONO_COMM_2005 / Acquisition de matériels de communication	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	706.52	Signé								2020-11-27	2021-03-17							2021-01-08	2021-07-01	2021-03-09	
DG20_DC_MAT_INFO_2001 / Acquisition de matériels informatiques répartis en quatre (04) lots : A - Ordinateurs portables B - Tablettes C - Imprimantes D - Serveur	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		350,000.00	365,646.99	Achévé								2020-11-23	2020-12-03							2021-01-04	2021-02-02	2021-03-05	2021-06-22
DC_DC_RESEAU_INFO_2101 / Fourniture d'équipements et mise en place réseau filaire - Bureau FID CERC à Ivato	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	9,559.88	Signé								2021-01-07	2020-12-15							2021-01-28	2021-02-03	2021-02-11	
DRP_DC_MOB_BUR_2101 / Acquisition de mobiliers de bureau destinés à la Direction Inter Régionale de Tolagnaro	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	4,567.12	Signé								2021-02-12	2021-01-18							2021-03-05	2021-02-22	2021-03-12	2021-04-20
DC_ED_PRINT_2108 / Acquisition de six (06) imprimantes supplémentaires	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			5,000.00	4,271.25	Signé					2021-03-01	2021-03-17	2021-03-03	2021-03-17								2021-03-22	2021-04-23	2021-04-21	
DC_DC_FRNT_BUREAU_2109 / Acquisition fournitures de bureau destinées aux FID et MPPSPF_CERC	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,000.00	6,282.21	Signé								2021-03-10	2021-04-02							2021-04-05	2021-06-18	2021-04-19	
DC_DC_XT_ENTRETEN_MPPSP F_2110 / Acquisition de produits d'entretien pour le MPPSPF_CERC	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,000.00	246.04	Signé								2021-03-10	2021-03-25							2021-04-05	2021-04-15	2021-04-19	
DC_DC_MAT_INFO_2114 / Acquisition de matériels informatiques destinés aux FID et MPPSPF_CERC	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	14,136.28	Signé								2021-03-10	2021-04-02							2021-04-07	2021-06-22	2021-05-07	
DC_DC_MOB_BUREAU_2112 / Acquisition de mobiliers de bureau destinés aux FID et MPPSPF_CERC	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	9,318.76	Signé								2021-03-10	2021-03-19							2021-04-14	2021-05-17	2021-04-28	
DC20_DC_FOURNI_BUR_2006 / Acquisition de Fournitures de bureau	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	1,107.66	Signé								2020-11-30	2021-01-12							2021-01-11	2021-02-18	2021-03-12	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
DRP20_ED_AP_PSRCSUD_2014 / Sélection d'Agences d'Exécution (AGEX) chargées du paiement des bénéficiaires PSRC SUD	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			200,000.00	309,728.75	Signé					2020-11-20	2021-01-26	2020-11-27	2021-04-12								2020-12-18	2021-04-16	2021-12-13

DRA20_ED_AP_TMNCCOVID_2 019 / Sélection Agences chargées des services de paiements des TMNC COVID	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					20,000.00	0.00	En attente d'exécution													2020-11-20	2020-11-27									2020-12-18	2021-12-13																	
DRK20_ED_AP_TMNCCOVID_2 020 / Sélection Agences chargées des services de paiements des TMNC COVID	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					23,000.00	0.00	En attente d'exécution														2020-11-20	2020-11-27									2020-12-18	2021-12-13																
DRT20_ED_AP_TMNCCOVID_2 021 / Sélection Agences chargées des services de paiements des TMNC COVID	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					215,000.00	160,943.25	Signé														2020-11-20	2021-01-18	2020-11-27	2021-01-18									2020-12-18	2021-02-22	2021-12-13													
DG20_DC_LOC_SERVEUR_200 8 / Location de serveur pour le MIS	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited					5,000.00	3,438.81	Signé																											2020-12-02	2021-01-13	2021-01-13	2021-02-19	2022-01-08										
DG20_DC_SUPPORTS_COMM_2002 / Multiplication de supports de communication	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited					350,000.00	195,691.00	Signé																												2020-11-24	2021-02-08	2021-01-05	2021-06-28	2021-02-04									
DG20_DC_OUTILS_PAPER_200 3 / Impression et multiplication outils de travail	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited					300,000.00	3,659.66	Signé																												2020-11-25	2021-04-13	2021-01-06	2021-05-10	2021-03-07									
DRU_ED_AP_TMNCISUD_2103 / Sélection d'Agences chargées du service de paiement des bénéficiaires TMNC SUD Tolary	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					180,000.00	0.00	En attente d'exécution															2021-01-22	2021-01-29															2021-02-19	2021-09-30									
DRA_ED_AP_CERC_2106 / Sélection d'Agences chargées du service de paiement des bénéficiaires du TMC auprès Direction Interrégionale Toamasina	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					30,000.00	0.00	En attente d'exécution																														2021-01-20	2021-01-27	2021-02-17	2021-09-30								
DRF_ED_AP_CERC_2107 / Sélection d'Agences chargées du service de paiement des bénéficiaires du TMC auprès Direction Interrégionale Fianarantsoa	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					30,000.00	0.00	En attente d'exécution																														2021-01-20	2021-01-27	2021-02-17	2021-09-30								
DRT20_DC_SUPPORTS_COMM_21001 / Multiplication de supports de communication.	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited					2,204.00	2,081.69	Achévé																																	2021-02-18	2021-02-15	2021-03-19	2021-02-23	2021-04-18	2021-03-01			
DC_DC_LOC_VEHICULE_2102 / Location de véhicules de supervision pour l'équipe de mise en œuvre du CERC au niveau de la Direction Générale	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited					150,000.00	30,067.13	Signé																																	2021-02-17	2021-05-20	2021-03-15	2021-07-16	2021-09-11				
DC_DC_MULTIRAPPORT_MPP SPF_2113 / Production et multiplication rapport annuel du CERC MPPSPF	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited					3,500.00	0.00	En attente d'exécution																																			2021-09-01		2021-09-29	2021-10-14			
DG20_ED_AP_TMNCCOVID_TM C_2001 / Sélection Agences chargées des services de paiements des TMNC COVID et TMC	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					750,000.00	687,245.60	Signé																																	2020-11-16	2021-01-19	2020-11-23	2021-01-19	2020-12-21	2021-05-11	2021-12-16		
DRT_ED_AP_TMC_2118 / Sélection Agences chargées des services de paiements des TMC dans les zones suburbaines réparties en cinq (05) lots.	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					200,000.00	0.00	En attente d'exécution																																			2021-06-07	2021-06-14	2021-07-05	2021-08-31			
DC_DC_SAISIE_PLAINTE_2119 / Prestation de service d'un cabinet chargé de saisie des plaintes reçues	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open - National					1,500.00	601.74	Signé																																				2021-06-19		2021-07-24	2021-07-13	2021-10-31	
DC_2119_DC_SUPP_GOODIES / Acquisition de supports et goodies répartis en quatre (04) lots	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open - National					40,000.00	20,439.40	Signé																																				2021-12-03		2021-12-17	2021-12-24	2021-12-31	
DRF_2202_ED_AP_BATSIRAI_URGENCE / Sélection de prestataires chargés de transfert monétaire aux bénéficiaires du TMNC et ACT	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					5,000.00	0.00	En attente d'exécution																																					2022-02-11	2022-02-16	2022-02-23	2022-03-25	
DRA_2202_ED_AP_ACT_CERC_URGENCE / Sélection de prestataires chargés de transfert monétaire aux bénéficiaires du TMNC et ACT	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					4,000.00	0.00	En attente d'exécution																																						2022-02-25	2022-03-02	2022-03-09	2022-03-31
DRT_2202_ED_AP_ACT_CERC_URGENCE / Recrutement d'agences payeurs pour le transfert monétaire aux bénéficiaires ACT Post Cata - CERC	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					4,000.00	0.00	En attente d'exécution																																						2022-02-25	2022-03-02	2022-03-09	2022-03-31

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

DRF20_SMC_AGEX_TMC_2007 / Sélection d'Agences d'Exécution (O6 AGEX) chargées du ciblage, recertification, supervision paiement des TMC	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		360,000.00	35,319.38	Signé	2020-11-19	2020-11-06	2020-11-26						2021-01-14	2021-01-19	2021-01-28	2021-02-05	2021-02-11	2021-02-09	2021-03-04	2021-03-12	2022-02-27	2021-11-11
DRP20_SMC_AGEX_PSRCSUD_2014 / Sélection d'Agences d'Exécution (AGEX) chargées du ciblage des bénéficiaires PSRC SUD	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		240,000.00	83,673.51	Signé	2020-11-16	2021-01-28	2020-11-23						2021-01-04	2021-02-05	2021-01-18	2021-02-11	2021-02-08	2021-02-18	2021-03-01	2021-03-25	2022-02-24	
DG20_SMC_AGEX_TMNC_COVI D_2008 / Sélection d'Agences d'Exécution (AGEX) chargées du ciblage et supervision paiements des bénéficiaires TMNC COVID	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-18		2020-11-25						2021-01-13		2021-01-27		2021-02-10		2021-03-03		2022-02-26	
DG20_SMC_CAB_APUREMENT_2012 / Sélection d'un cabinet chargé de l'apurement des données sur les bénéficiaires TMNC COVID	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		8,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-16	2021-01-07	2020-11-23						2021-01-11		2021-01-25		2021-02-08		2021-03-08		2022-03-03	
DRT20_SMC_CAB_APUREMENT_2013 / Sélection d'un cabinet chargé de l'apurement des données sur les bénéficiaires TMNC COVID	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		75,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-16	2021-01-07	2020-11-23						2021-01-11		2021-01-25		2021-02-08		2021-03-08		2022-03-03	
DRT20_SMC_AGEX_TMNC_CO VID_2009 / Sélection Agences d'Exécution chargées du ciblage et supervision paiements des bénéficiaires TMNC COVID	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		680,000.00	400,045.98	Achévé	2020-11-18	2020-11-06	2020-11-25						2021-01-13	2021-01-07	2021-01-27	2021-01-13	2021-02-10	2021-02-09	2021-03-01	2021-02-10	2022-02-26	2021-09-30
DG20_SMC_AGEX_ACT/HIMO_2001 / Sélection Agences d'Exécution (AGEX) chargées de l'encadrement et paiement bénéficiaires ACT/HIMO	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		215,000.00	81,454.83	Signé	2020-11-18	2021-01-25	2020-11-25						2021-01-13	2021-03-04	2021-01-27	2021-04-05	2021-02-10	2021-04-23	2021-03-03	2021-07-29	2022-02-26	2021-10-28
DRA20_SMC_AGEX_ACT/HIMO_2004 / Sélection Agences d'Exécution (AGEX) chargées de l'encadrement et paiement bénéficiaires ACT/HIMO	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		45,000.00	16,710.46	Signé	2020-11-18	2021-01-20	2020-11-25						2021-01-13	2021-01-29	2021-01-27	2021-01-29	2021-02-10	2021-02-15	2021-03-01	2021-03-08	2022-02-26	
DRF20_SMC_AGEX_ACT/HIMO_2003 / Sélection Agences d'Exécution (AGEX) chargées de l'encadrement et paiement bénéficiaires ACT/HIMO	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		35,000.00	13,713.07	Achévé	2020-11-18	2021-01-20	2020-11-25						2021-01-13	2021-02-11	2021-01-27	2021-02-23	2021-02-10	2021-02-25	2021-03-01	2021-06-15	2022-02-26	2021-11-22
DG20_SMC_AGEX_TMC_2005 / Sélection d'Agences d'Exécution (AGEX) chargées du ciblage, de la recertification et de la supervision des paiements des TMC	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		2,255,000.00	3,176,661.49	Signé	2020-11-19	2020-11-06	2020-11-26						2021-01-14	2021-01-19	2021-01-28	2021-01-25	2021-02-11	2021-02-10	2021-03-04	2021-02-15	2022-02-27	
DRA20_SMC_AGEX_TMC_2006 / Sélection d'Agences d'Exécution (O6 AGEX) chargées du ciblage, recertification, supervision paiement des TMC	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		450,000.00	44,301.92	Signé	2020-11-19	2020-11-06	2020-11-26						2021-01-14	2021-01-21	2021-01-28	2021-01-25	2021-02-11	2021-02-04	2021-03-04	2021-02-08	2022-02-27	
DRU_SMC_AGEX_TMNC SUD_2 104 / Sélection d'Agences d'Exécution (AGEX) chargées du ciblage et enregistrement des bénéficiaires TMNC SUD (Tolary, Ampantivy, Betoky)	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		165,000.00	16,462.48	Signé	2021-01-22	2021-01-28	2021-01-29						2021-03-12	2021-01-26	2021-03-26	2021-02-02	2021-04-16	2021-02-11	2021-05-07	2021-02-16	2021-08-05	
DG_SQC_CABINET_APUREMENT_2_105 / Sélection de cabinets chargés de l'apurement des données sur les bénéficiaires TMNC COVID, deux (02) lots	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		80,000.00	9,189.62	Signé	2021-02-15	2021-02-24											2021-03-15	2021-03-22	2021-03-29	2021-04-15	2021-04-28	
DG_2120_SQC_CONCEPTION FILM CERC / Conception et production d'un film documentaire de capitalisation des activités du CERC	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		4,000.00	3,638.63	Signé	2021-12-01	2021-12-10	2021-12-08											2021-12-17	2021-12-27	2021-12-19	2021-12-28	2021-12-31

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
DRF20_CL_OS_2003 / Recrutement d'Opérateurs de Saisie	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Open		6,500.00	8,040.12	Signé	2020-11-16	2021-01-14	2020-12-21	2021-03-01	2020-12-28	2021-03-02	2021-01-18	2021-03-03	2022-01-13	
DG20_CI-RPMCERC_2001 / Recrutement Responsable de la Passation des Marchés - CERC	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	6,352.96	Signé	2020-11-20	2020-09-29	2020-12-11	2021-01-27	2020-12-25	2021-01-28	2021-01-22	2021-02-15	2022-01-17	
DG20_CL_STAT_2001 / Recrutement d'un Analyste Statisticien	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Limited		5,000.00	2,662.12	Signé	2020-11-16	2020-10-01	2020-11-30	2020-12-03	2020-12-07	2021-01-07	2021-01-04	2021-01-07	2021-05-04	

DC20_CL_AS_MACC_2006 / Recrutement Accompagnateurs Spécialisés chargés des Mesures d'Accompagnement	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Open		300,000.00	16,891.23	Signé	2020-11-20	2021-01-25	2020-12-25	2021-03-17	2021-01-01	2021-04-01	2021-01-22	2021-06-30	2022-01-17	
DC20_CL_OS_2002 / Recrutement d'Opérateurs de Saisie	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	15,821.26	Signé	2020-11-16	2021-01-14	2020-12-21	2021-03-16	2020-12-28	2021-03-26	2021-01-18	2021-03-26	2022-01-13	
DRT20_CL_OS_2015 / Recrutement d'Opérateurs de Saisie	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	12,313.30	Achévé	2020-11-16	2021-01-14	2020-12-21	2021-02-23	2020-12-28	2021-02-26	2021-01-18	2021-03-02	2022-01-13	2021-09-29
DRA20_CL_OS_2004 / Recrutement d'Opérateurs de Saisie	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Open		7,500.00	4,990.60	Signé	2020-11-16	2021-01-14	2020-12-21	2021-04-27	2020-12-28	2021-04-28	2021-01-18	2021-05-31	2022-01-13	
DRA20_CL_AS_MACC_2008 / Recrutement Accompagnateurs Spécialisés chargés des Mesures d'Accompagnement	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	183,432.44	Signé	2020-11-16	2021-01-25	2020-12-21	2021-04-01	2020-12-28	2021-04-02	2021-01-18	2021-04-09	2022-01-13	
DRF20_CL_AS_MACC_2007 / Recrutement Accompagnateurs Spécialisés chargés des Mesures d'Accompagnement	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	16,245.66	Signé	2020-11-16	2021-01-25	2020-12-21	2021-03-04	2020-12-28	2021-03-22	2021-01-18	2021-04-01	2022-01-13	
DRP20_CL_AS_MACC_2009 / Recrutement Accompagnateurs Spécialisés chargés des Mesures d'Accompagnement	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Open		325,000.00	36,123.56	Signé	2020-11-16	2021-01-19	2020-12-21	2021-07-14	2020-12-28	2021-05-18	2021-01-18	2021-08-01	2022-01-13	
DRP20_CL_OS_2005 / Recrutement d'Opérateurs de Saisie	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Open		12,500.00	6,909.84	Signé	2020-11-16	2021-01-14	2020-12-21	2021-03-24	2020-12-28	2021-04-01	2021-01-18	2021-04-01	2022-01-13	
DRU_CL_OS_2102 / Recrutement d'Opérateurs de Saisie (05_Tollary, Ampanihy, Betioky)	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Open		4,000.00	1,348.44	Signé	2021-01-18	2021-01-22	2021-02-22	2021-03-05	2021-03-01	2021-03-12	2021-03-22	2021-03-12	2021-09-30	
DRK20_CL_OS_2022 / Recrutement d'Opérateurs de Saisie	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Open		7,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-16		2020-12-21		2020-12-28		2021-01-18		2022-01-13	
DRU_CL_AS_MACC_2101 / Recrutement Accompagnateurs Spécialisés chargés des Mesures d'Accompagnement (06_Tollary, Ampanihy, Betioky)	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Open		110,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-22	2021-01-28	2021-02-26		2021-03-05		2021-03-26		2021-09-30	
DG_ED_AGEX_ACT/HMO_2103 / Sélection d'une Agence d'Exécution (AGEX) chargée de l'encadrement et paiement bénéficiaires ACT/HMO_CUA (Ambohidady et Andohatapenaka)	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		700.00	615.16	Signé	2021-01-29	2021-02-16	2021-02-05	2021-01-31			2021-02-12	2021-02-12	2021-03-14	
DG_CLAT_SURVL_PS_MPPSF_2111 / Recrutement d'Assistant Technique pour la consolidation et opérationnalisation du mécanisme de suivi des actions PS urgences	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Open		4,000.00	4,993.56	Signé	2021-03-08	2021-03-17	2021-04-05	2021-05-12	2021-04-19	2021-05-17	2021-05-03	2021-06-02	2021-10-30	
DG_ED_AGEX_TMNC_2115 / Sélection Agences d'exécution (AGEX) pour l'appui à la mise en œuvre des activités de Transferts Monétaires Non Conditionnels en réponse au COVID19 du financement CERC dans les Districts de Nosy Be et Mahajanga_2 lots	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		80,000.00	59,099.02	Signé	2021-04-09	2021-04-16	2021-04-16	2021-04-19			2021-04-23	2021-04-23	2021-06-22	
DRT_21001_CL_OS / Recrutement de deux (02) opérateurs de saisie.	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Limited		1,460.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-14	2021-01-21	2021-05-21		2021-05-28		2021-06-04		2021-08-03	
DRA_21001_CL_AS_MACC / Recrutement d'un (01) accompagnateur spécialisé chargé des Mesures d'Accompagnement	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Limited		1,200.00	846.37	Signé	2021-05-27	2021-06-29	2021-05-31	2021-04-01	2021-06-07	2021-06-02	2021-06-17	2021-06-03	2021-10-15	
DRA_ED_AGEX_TMNC_2116 / Sélection Agences d'exécution (AGEX) pour l'appui à la mise en œuvre des activités de Transferts Monétaires Non Conditionnels en réponse au COVID19 du financement CERC dans les Districts de Sainte Marie , Région Analanjirofo	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		36,500.00	14,940.92	Signé	2021-06-01	2021-06-01	2021-06-08	2021-06-03			2021-06-15	2021-06-07	2021-08-31	
DRF_ED_AGEX_TMNC_2117 / Sélection Agences d'exécution (AGEX) pour l'appui à la mise en œuvre des activités de Transferts Monétaires Non Conditionnels en réponse au COVID19 du financement CERC dans les Districts de Ranohira	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		26,000.00	16,153.22	Signé	2021-06-01	2021-06-01	2021-06-08	2021-05-29			2021-06-15	2021-06-01	2021-08-31	

DRA_ED_AGEX_ACT_FEN_EST_2120 / Sélection d'Agences d'exécution (AGEX) chargées de la mise en œuvre des activités Argent Contre Travail (ACT) du financement CERC dans le district de Fénérive Est - Région Analamafy.	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	10,000.00	7,380.23	Signé	2021-06-18	2021-06-16	2021-06-25	2021-06-13			2021-07-16	2021-06-24	2021-10-30
DC_2118_CI_ED_STAT / Sélection d'un statisticien chargé d'appuyer le processus de ciblage et de traitement des données des activités du programme CERC.	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Direct	1,500.00	1,232.14	Signé	2021-12-01	2021-12-08	2021-12-06	2021-12-10	2021-12-13	2021-12-14	2021-12-15	2021-12-14	2021-12-30
DC_2121_ED_AGEX_ACT_HIM O_CIAA / Sélection d'Agences d'exécution (AGEX) chargées de la mise en œuvre des activités Argent Contre Travail à Haute Intensité de Main d'Œuvre (ACT HIMO) dans le cadre de l'exécution du PRODUJIR/CERC - Commune Urbaine d'Antananarivo - Région Analamanga.	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	10,000.00	7,074.00	Signé	2021-12-03	2021-12-08	2021-12-08	2021-12-09			2021-12-15	2021-12-09	2021-12-30
DC_2122_CI_ED_BILAN_SUD / Sélection d'un consultant chargé de l'élaboration de bilan des activités et appui dans le Sud avec les perspectives du programme de protection sociale.	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Direct	2,500.00	1,372.64	Signé	2021-12-03	2021-12-08	2021-12-05	2021-12-10	2021-12-10	2021-12-13	2021-12-10	2021-12-13	2021-12-31
DC_2123_CI_ED_OS / Sélection de trois (03) Opérateurs de Saisie chargés de la saisie et de la mise à jour des données dans le MIS du FID.	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Direct	1,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-01	2021-12-08	2021-12-03	2021-12-10	2021-12-06	2021-12-14	2021-12-07		2021-12-31
DRF_2201_ED_AGEX_ACT_BAT SIRALURGENCE / Recrutement de partenaires (AGEX) chargés du ciblage et de l'encadrement des bénéficiaires en ACT HIMO réparties en 02 lots.	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-11	2022-02-17	2022-02-18				2022-02-25		2022-03-27
DRA_2201_ED_AGEX_ACT_CER C_URGENCE / Recrutement de partenaires (AGEX) chargés du ciblage et de l'encadrement des bénéficiaires en ACT HIMO réparties en 04 lots.	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	11,200.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-25		2022-03-04				2022-03-11		2022-03-31
DRT_2201_ED_AGEX_ACT_CER C_URGENCE / Recrutement de quatre (04) Agences d'exécution pour la mise en œuvre des activités ACT Post Catastrophe après le passage du cyclone ANA.	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-25		2022-03-04				2022-03-11		2022-03-31
DC_2123_CI_ED_OS_R / Sélection de trois (03) Opérateurs de Saisie chargés de la saisie et de la mise à jour des données dans le MIS du FID.	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Direct	1,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-01		2021-12-06		2021-12-13		2021-12-13		2021-12-31