

## SWEDD - BURKINA FASO Procurement Plan

### I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** Original: November 30, 2016; Revision 1: February 24, 2017  
Revision 2: June 27<sup>th</sup>, 2017  
Revision 3: August 25<sup>th</sup> 2017
2. **Date of General Procurement Notice:** March 27, 2017 and again August 24<sup>th</sup>, 2017 (transition into new procurement system STEP)
3. **Period covered by this procurement plan:** January - December 2017

### II. Goods and Works and non-consulting services

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

	<b>Procurement Method</b>	<b>Prior Review Threshold US\$</b>	<b>Comments</b>
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>US\$2,000,000 and above</i>	<i>All</i>
2.	NCB (Goods)	<i>US\$2,000,000 and above</i>	<i>All</i>
3.	ICB (Works)	<i>US\$2,000,000 and above</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Works)	<i>US\$2,000,000 and above</i>	<i>All</i>
5.	Non-Consultant Services	<i>US\$2,000,000 and above</i>	<i>All</i>

2. **Prequalification.** Bidders for N/A shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines: N/A
3. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** N/A
4. **Any Other Special Procurement Arrangements:** N/A
5. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness**

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
BF-PADS-26149-GO-RFB /	Purchase of school supplies to benefit MENA	720,000	1	Yes	Post	RFB
BF-PADS-26151-GO-RFB /	School equipment for DGPML (DRD and MEG posts)	615,000	1	Yes	Post	RFB
BF-PADS-26154-GO-RFB /	Purchase of teaching materials for public health schools	500,000	1	Yes	Post	RFB
BF-PADS-26234-GO-RFB /	Purchase of IT equipment (computers, printers, scanner)	345,000	1	Yes	Post	RFB
BF-PADS-26233-GO-RFB /	Purchase of transport (all-terrain vehicles and bikes)	1,185,000	1	No	Post	RFB
BF-PADS-26158-GO-RFQ /	Printing documents for DGPML	80,000	1	Yes	Post	RFQ

### **III. Selection of Consultants**

- 1. Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US\$1,000,000	
2.	Single Source (Firms)	Above US\$1,000,000	
3.	Individual	Above US\$300,000	

- 2. Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than US\$200,000

equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.

**3. Any Other Special Selection Arrangements: N/A**

**4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Ref. No.</b>	<b>Description of Assignment</b>	<b>Estimated Cost US\$</b>	<b>Packages</b>	<b>Review by Bank (Prior / Post)</b>	<b>Comments</b>
BF-PADS-26099-CS-QBS /	Recruit an NGO to carry out subproject "DEMOUSSO KANA YIRWA to promote education of girls"	1,035,000	1	Prior	QBS
BF-PADS-26100-CS-QBS /	Recruit an NGO to carry out subproject "Female Undertaking"	1,800,000	1	Prior	QBS
BF-PADS-26102-CS-QBS /	Recruit an NGO to carry out the subproject "School for husbands and future spouses"	985,000	1	Prior	QBS
BF-PADS-26103-CS-QBS /	Recruit and NGO to carry out the subproject "SUKABE RAWLE" or fight against child marriage	4,500,000	1	Prior	QBS

**PROCUREMENT PLAN** **Western and Central Africa : Sahel Women's Empowerment and Demographics Project**

**General Information**  
**Country:** Western and Central Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-03-15  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2022-07-29  
**Project ID:** P150080 **GPB Date:** 2017-08-24  
**Project Name:** Sahel Women's Empowerment and Demographics Project  
**Loan / Credit No.:** IDA / D0200, IDA / D5530, IDA / D6370  
**Executing Agency(s):** Sahel Women's Empowerment and Demographics Project Chad

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion								
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual									
TD-SWEDTD-4891-GO-RR Q/ Donation à 200 jeunes filles et adolescentes en fin de cycle de formation en kits d'installation	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	95,368.60	Achévé																									
TD-SWEDTD-4892-GO-RR Q/ Acquisition de kits d'hygiène pour 1000 filles vulnérables	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		77,586.00	75,172.36	Achévé																									
TD-SWEDTD-4894-GO-RR Q/ Acquisition des matériels de couchages et autres pour les 24 centres d'accueil	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		86,207.00	165,582.06	Signé																									
TD-SWEDTD-48919-GO-RR Q/ Acquisition de divers matériels pour les espaces sûrs et des produits en SSR pour 12 villages	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		130,897.00	59,775.68	Achévé																									
TD-SWEDTD-48845-GO-RR Q/ Acquisition des matériels informatiques et bureautiques pour l'UGP	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		22,414.00	20,503.83	Achévé																									
TD-SWEDTD-48992-GO-RR Q/ Acquisition de mobiliers pour l'UGP	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,069.00	20,684.24	Achévé																									
TD-SWEDTD-49029-GO-RR Q/ Acquisition de l'internet à l'UGP	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		49,655.00	30,940.95	Signé																									
TD-SWEDTD-49030-GO-RR Q/ Acquisition des supports de communication pour l'UGP	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		97,661.00	83,344.17	Achévé																									
TD-SWEDTD-49041-GO-RR Q/ Reproduction et distribution de la bande dessinée à profit des élèves des ZIP	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,966.00	17,416.94	Achévé																									
TD-SWEDTD-49044-GO-RR Q/ Production des supports de soutien	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		51,724.00	55,237.40	Achévé																									
TD-SWEDTD-49062-GO-RR Q/ Acquisition des divers matériels et fournitures de bureau pour le renforcement de la structure de mise en œuvre de la Comp. 3.1 DFCI	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,345.00	6,181.92	Achévé																									
TD-SWEDTD-49108-GO-RR Q/ Acquisition des matériels pour l'équipement du local de l'observatoire (Comp. 3.2) DFCI	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		68,966.00	42,101.00	Achévé																									
TD-SWEDTD-49112-GO-RR Q/ Reproduction des policy briefs et rapports complémentaires en soutien au rapport sur le profil DD (Comp. 3.2) DFCI	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		51,724.00	49,004.06	Achévé																									
TD-SWEDTD-49117-GO-RR Q/ Reproduction en version arabe de la boîte à image sur la SRAP en 2000 exemplaires	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		82,759.00	82,323.87	Achévé																									
TD-SWEDTD-49130-GO-RR Q/ Acquisition de fournitures consommables et matériel de bureau pour la DSR comp. 1.2	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,862.00	24,560.28	Achévé																									
TD-SWEDTD-49136-GO-RR Q/ Acquisition des fournitures de bureau (matériel et consommables de bureau) pour l'UGP (plusieurs vagues d'achat)	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		31,038.00	7,503.03	Achévé																									
TD-SWEDTD-49138-GO-RR Q/ Acquisition des divers matériels et fournitures pour le renforcement du comité technique de la Comp. 2.1 DFCI	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		89,162.00	35,941.42	Achévé																									
TD-SWEDTD-49267-GO-RR Q/ Acquisition des matériels informatiques, bureautiques pour l'ENASS et les ERSAs de (Moundou Sarh, Biltine, AD ACTA ECOSSET, Bebalém et CHJ-BS)	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		34,362.00	61,809.12	Signé																									
TD-SWEDTD-49277-GO-RR Q/ Connexion internet pour l'ENASS et les ERSAs de (Moundou Sarh, Biltine, AdActa ECOSSET, Bebalém et CHJ-BS)	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		68,966.00	56,585.74	Signé																									
TD-SWEDTD-49297-GO-RR Q/ Acquisition des divers matériels et fournitures pour le renforcement des structures de mise en œuvre de la Comp. 2.4 (DRH, ENASS, FD et ERSAs)	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		44,705.00	41,211.89	Achévé																									
TD-SWEDTD-50206-GO-RR Q/ Location d'un local abriter l'UGP	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		51,724.00	76,125.95	Achévé																									
TD-SWEDTD-52742-GO-RR B/ Acquisition des moyens matériels et matériels informatiques pour le renforcement des capacités des acteurs de terrain et des responsables locaux	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		767,241.00	0.00	En cours d'exécution																									











TD-SWEDD-TD-27273A-GO-RFB / Acquisition des kits d'installation pour les bénéficiaires	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		143,103.00	0.00	En cours d'exécution			2022-03-23	2022-07-12	2022-03-28	2022-07-13			2022-05-09	2022-06-08	2022-07-13	2023-01-09			
TD-SWEDD-TD-272813-GO-RFQ / Acquisition des équipements pour les magasins de stockage de 8 PPA	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		82,759.00	53,621.18	Signé											2022-05-11	2022-06-07	2022-11-07		
TD-SWEDD-TD-272830-GO-RFQ / Acquérir les pins devenus des axes de formation pour les sages femmes	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		45,259.00	0.00	En attente d'exécution					2022-04-17						2022-06-12		2022-12-09		
TD-SWEDD-TD-272834-GO-RFQ / Acquisition des équipements et produits de protection des sages femmes SWEDD	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,862.00	0.00	En attente d'exécution					2022-04-04						2022-05-30		2022-11-26		
TD-SWEDD-TD-272863-GO-RFB / Acquisitions de moyen roulants pour les antennes	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		146,552.00	0.00	En cours d'exécution			2022-02-15	2022-04-15	2022-02-20	2022-06-15			2022-04-03	2022-05-03	2022-06-07		2022-12-04		
TD-SWEDD-TD-275566-GO-RFB / Acquisition des outils de production agricole au profit des groupements	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		689,655.00	642,273.06	Signé			2022-03-11	2022-02-28	2022-03-16	2022-03-01			2022-04-27	2022-03-30	2022-05-27	2022-04-12	2022-07-01	2022-06-13	2022-12-28
TD-SWEDD-TD-275089-GO-RFB / Acquisition et installation des équipements pour la plateforme multifonctionnelle	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		206,897.00	0.00	En cours d'exécution			2022-03-22	2022-05-31	2022-03-27	2022-05-31			2022-05-08	2022-06-30	2022-06-07	2022-07-15	2022-07-12		2023-01-08
TD-SWEDD-TD-275090-GO-RFQ / Acquérir les matériaux de SI & redévance	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		86,207.00	0.00	En attente d'exécution					2022-05-15						2022-07-10		2023-01-06		
TD-SWEDD-TD-275092-GO-RFQ / Acquérir les instruments pour les salles d'accouchement de site de stage inventaire, matériel de réclamation du nouveau-né et table d'accouchement, puis pour les sites de stage et les structures	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		68,966.00	0.00	En attente d'exécution					2022-04-03						2022-05-29		2022-11-25		
TD-SWEDD-TD-275093-GO-RFQ / Acquérir les équipements de sonorisation pour les campagnes de communication	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,690.00	14,338.10	Signé					2022-04-24	2022-06-13					2022-06-19	2022-06-22	2022-12-16		
TD-SWEDD-TD-215692-GO-RFQ / Conception et achèvement des supports de visibilité au profit des sous-comités de scolarisation des filles, et insertion socio-professionnelle des filles	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		31,034.00	0.00	Annulé					2021-03-02						2021-04-27		2021-07-26		
TD-SWEDD-TD-275097-GO-DR / Acquérir des produits de la buprê de l'UNFPA pour retenir et offrir des services dans les Formations sanitaires	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			155,172.00	0.00	En cours d'exécution			2022-04-20	2022-05-27	2022-04-25						2022-05-30		2022-11-26		
TD-SWEDD-TD-292020-GO-RFB / Acquisition des denrées alimentaires et autres produits pour l'année académique 2022-2023 au profit des filles dans les centres d'accueil de la zone d'intervention du projet SWEDD	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		715,517.00	0.00	En cours d'exécution			2022-09-13	2022-07-26	2022-09-18	2022-07-28			2022-10-30		2022-11-29	2023-01-03		2023-07-02	
TD-SWEDD-TD-292022-GO-RFB / Acquisition des kits scolaires pour les filles vulnérables de la zone d'intervention du projet, dans le cadre du projet SWEDD	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		297,931.00	0.00	En cours d'exécution			2022-09-29	2022-07-26	2022-10-04	2022-07-27			2022-11-15		2022-12-15	2023-01-19		2023-07-18	

NON CONSULTING SERVICES																														
Activity Reference No.	Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
TD-SWEDD-TD-109920-NC-RFQ	Contractualisation avec une société pour la connexion internet du projet	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,862.00	44,238.90	Signé									2019-06-11	2017-03-22							2019-08-06	2017-07-10	2020-02-02
TD-SWEDD-TD-109946-NC-DR	Contractualisation avec l'agence immobilière ORSOD services pour la location du local abritant le projet SWEDD	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		51,724.00	49,944.60	Signé			2019-06-09	2019-08-09	2019-06-14	2019-08-14											2019-07-19	2019-09-02	2020-01-15	
TD-SWEDD-TD-163373-NC-DR	Renouvellement de la convention avec l'ONG ADI pour la poursuite des activités de sous projet Genre dans la Province du LAC.	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		93,183.00	90,790.62	Signé			2020-04-08	2020-04-16	2020-04-13	2020-04-16											2020-05-18	2020-04-14	2020-11-14	
TD-SWEDD-TD-167911-NC-DR	Renouvellement de la Convention avec l'ONG ADES pour la poursuite des activités de maintien des filles dans le système éducatif dans la Province de Hadjer-Lamis	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		272,377.00	264,000.80	Signé			2020-04-13	2020-04-16	2020-04-18	2020-04-16											2020-05-23	2020-04-14	2020-11-19	
TD-SWEDD-TD-168429-NC-DR	Renouvellement de la Convention avec l'ONG PDR-WF pour la poursuite des activités de SIR dans la province de HADJER-LAMES	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		197,463.00	192,476.12	Signé			2020-04-13	2020-04-16	2020-04-18	2020-04-16											2020-05-23	2020-04-01	2020-11-19	
TD-SWEDD-TD-167912-NC-DR	Renouvellement de la Convention avec l'ONG ADES pour la poursuite des activités de maintien des filles et ans le système éducatif, dans la Province de Kanem	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		287,538.00	278,695.71	Signé			2020-04-13	2020-04-16	2020-04-18	2020-04-16											2020-05-23	2020-04-14	2020-11-19	
TD-SWEDD-TD-167916-NC-DR	Renouvellement de la Convention avec l'ONG ADI pour la poursuite des activités de maintien des filles dans le système éducatif, dans la Province du LAC.	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		289,527.00	280,622.87	Signé			2020-04-13	2020-04-16	2020-04-18	2020-04-16											2020-05-23	2020-04-14	2020-11-19	
TD-SWEDD-TD-167917-NC-DR	Renouvellement de la Convention avec l'ONG PDR-WF pour la poursuite des activités de maintien des filles dans le système éducatif dans la province de SAKAMBO	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		290,000.00	280,963.05	Signé			2020-04-13	2020-04-16	2020-04-18	2020-04-16											2020-05-23	2020-04-14	2020-11-19	



Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion				
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
TD-SWEDDT-52734-CS-IC-5 / Audit comptable et finaliser le projet exercice 2017-2018	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A priori	Sélection au moins deux offres	Open - National		25,862.00	0.00	En cours d'examen	2017-01-30		2017-01-31		2017-03-16	2018-11-15			2017-04-13	2018-02-12	2017-05-13		2017-06-17		2017-07-22		2018-01-18				
TD-SWEDDT-52732-CS-CO-5 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des 23 monographies régionales	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		175,862.00	0.00	Annulé	2017-06-16	2018-12-19	2017-07-07	2021-01-04	2017-08-20	2019-01-14							2017-09-19		2017-10-24		2018-04-22				
TD-SWEDDT-49773-CS-CO-5 / Recrutement d'un consultant pour identifier et définir un plan de formation de mise à niveau logistique des personnels de la chaîne d'approvisionnement	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		29,100.00	0.00	En cours d'examen	2018-04-18	2018-04-19	2018-05-09			2018-06-22							2018-07-22		2018-08-26		2019-02-22				
TD-SWEDDT-50044-CS-CO-5 / Recrutement d'un consultant pour élaborer les documents de référence en techniques de formation et encadrement cliniques	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		18,129.00	0.00	En cours d'examen	2018-04-16	2018-04-18	2018-05-07			2018-06-20							2018-07-20		2018-08-24		2019-02-20				
TD-SWEDDT-52739-CS-CO-5 / Etude de connaissance, a été, probante pour l'évaluation du niveau de connaissances et de pratiques de la santé et droits reproductifs, des adolescentes et jeunes filles dans les 4 régions	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		344,828.00	0.00	En cours d'examen	2017-02-27	2018-04-16	2017-03-20	2018-05-15	2017-05-03	2018-12-19							2017-06-02		2017-07-07		2018-01-03				
TD-SWEDDT-50233-CS-CO-5 / Recrutement d'un consultant en vue de réaliser l'enquête d'impact de la campagne médiatique Comp 1.1	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		34,483.00	0.00	Annulé	2018-04-18		2018-05-09			2018-06-22							2018-07-22		2018-08-26		2019-02-22				
TD-SWEDDT-50037-CS-CO-5 / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'enquête Budget-Temps	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		25,862.00	0.00	Annulé	2018-05-15		2018-06-05			2018-07-19							2018-08-18		2018-09-22		2019-03-21				
TD-SWEDDT-49956-CS-CO-5 / Recrutement d'un consultant pour une évaluation d'impact de la campagne médiatique Comp 1.1	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		25,862.00	0.00	Annulé	2018-05-23		2018-06-13			2018-07-27							2018-08-26		2018-09-30		2019-03-29				
TD-SWEDDT-49959-CS-CO-5 / Recrutement d'un consultant en communication pour appuyer la mise en œuvre d'un stockage CCEC et lancement de la Campagne médiatique Comp 1.1	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		56,034.00	0.00	Annulé	2018-04-23		2018-05-14			2018-06-27							2018-07-27		2018-08-31		2019-02-27				
TD-SWEDDT-78127-CS-CO-5 / Recrutement d'un Cabinet international pour la survie et l'opérationnalisation du LINC (Comp 2.1 DOP)	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		70,689.00	322,448.23	Signé	2018-10-11	2018-10-30	2018-11-01	2018-11-22	2018-12-15	2019-03-12							2019-01-14	2020-04-21	2019-02-18	2021-09-01	2019-08-17				
TD-SWEDDT-182783-CS-CO-5 / Recrutement d'un Consultant pour réaliser l'enquête d'exposition aux activités de la CCEC Comp 1.1	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,827.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-24	2020-07-23	2020-05-15	2020-09-17	2020-06-28								2020-07-28		2020-09-01		2020-11-30				
TD-SWEDDT-182287-CS-CO-5 / Recrutement d'un Consultant pour restructurer et réorganiser les groupements féminins de la ZP	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,827.00	54,374.73	Achévé	2020-04-13	2020-04-22	2020-05-04	2020-04-26	2020-06-17	2020-09-13							2020-07-17	2020-09-21	2020-08-21	2020-09-23	2020-11-19	2021-04-19			
TD-SWEDDT-183415-CS-CO-5 / Recrutement d'un Consultant pour réaliser une étude sur les compétences féminines. Composante 1.2 (Gen 03)	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		67,769.00	71,439.35	Achévé	2020-04-13	2020-04-22	2020-05-04	2020-04-26	2020-06-17	2020-06-15							2020-07-17	2020-09-15	2020-08-21	2020-09-21	2021-02-17	2021-05-31			
TD-SWEDDT-192330-CS-1-IC-5 / Recrutement d'un Cabinet et d'Audit comptable et finaliser le projet SWEDCO, exercice 2020-2021	IDA / D5530	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection au moins deux offres	Open - National		16,950.00	34,555.01	Signé	2020-10-05	2020-09-25	2020-10-26	2020-12-16	2020-12-09	2021-02-04							2021-01-06	2021-03-09	2021-02-05	2021-03-25	2021-03-12	2021-03-29	2021-04-16	2021-06-04	2021-10-13
TD-SWEDDT-109598-CS-1-IC-5 / Audit comptable et finaliser le projet SWEDCO, exercice 2019	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection au moins deux offres	Open - National		17,241.00	0.00	Annulé	2019-04-22	2020-06-26	2019-05-13			2019-06-26							2019-07-24		2019-08-23		2019-09-27		2019-11-01		2020-04-29
TD-SWEDDT-78113-CS-CO-5 / Recrutement d'un Consultant pour réaliser une étude sur les compétences féminines	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		137,931.00	0.00	Annulé	2018-10-14		2018-11-04			2018-12-18							2019-01-17		2019-02-21		2019-08-20				
TD-SWEDDT-192331-CS-CO-5 / Recrutement des ONG pour la mise en œuvre des activités dans les nouvelles provinces	IDA / D5530	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		3,390.00	6,721,617.27	Signé	2020-10-19	2021-02-01	2020-11-09	2021-04-16	2020-12-23	2021-08-20							2021-01-22	2021-09-27	2021-02-26	2021-12-17	2021-08-25				
TD-SWEDDT-215960-CS-CO-5 / Recrutement d'un expert consultant pour réaliser l'enquête d'exposition aux campagnes nationales médiatiques de la CCEC	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		51,724.00	0.00	Annulé	2021-02-16	2020-09-02	2021-03-09			2021-04-22							2021-05-22		2021-06-26		2021-12-23				
TD-SWEDDT-216225-CS-CO-5 / Recrutement d'un Consultant (bonnes études) pour réaliser une étude dans les domaines porteurs en matière d'activités économiques	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		150,000.00	120,858.92	Signé	2021-03-10	2021-03-05	2021-03-31	2021-04-08	2021-05-14	2021-05-19							2021-06-11	2021-07-05	2021-07-11	2021-07-26	2021-08-10	2021-08-20	2021-09-14	2021-12-17	2022-01-12
TD-SWEDDT-215960-CS-CO-5 / Recrutement d'un Cabinet pour réaliser l'enquête Budget-Temps	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		86,207.00	0.00	Annulé	2021-04-08		2021-04-29			2021-06-12							2021-07-12		2021-08-16		2022-02-12				
TD-SWEDDT-272733-CS-CO-5 / Recrutement d'un Consultant pour la mise en œuvre des activités de lutte contre les VLS	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		258,621.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-10	2022-04-28	2022-03-31	2022-05-09	2022-05-14								2022-06-13		2022-07-18		2023-01-14				
TD-SWEDDT-273559-CS-CO-5 / Recrutement d'une agence pour la formation des filles des foyers sûrs en métiers porteurs	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		206,897.00	0.00	En cours d'examen	2022-04-18	2022-07-29	2022-05-09			2022-06-22							2022-07-20		2022-08-19		2022-09-23		2022-10-28		2023-10-28
TD-SWEDDT-274211-CS-CO-5 / Recrutement d'un nouveau d'étude pour l'évaluation d'impact de la campagne STRONGER TOGETHER 2021	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		51,724.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-06		2022-04-27			2022-06-10							2022-07-08		2022-08-07		2022-09-11		2022-10-16		

TD-SWEDO-TD-305432-CS-CQS / Recrutement d'une ON Ci pour la mise en oeuvre des activités de la sous-composante 1.2 "SCOP, SR, Renforcement du pouvoir économique des femmes et insertion socio professionnelle des filles et femmes" dans la province du Mayo Kebbi Ouest.	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		254.237,00	0,00	En attente d'exécution	2022-01-01	2022-01-22	2022-03-07							2022-04-06	2022-05-11	2023-05-11
TD-SWEDO-TD-305454-CS-CQS / Recrutement d'une ON Ci pour la mise en oeuvre des activités de la S.C.1.2 "SCOP, SR, Renforcement du pouvoir économique des femmes et insertion socio professionnelle des filles et femmes" dans la province du Centre.	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		254.237,00	0,00	En attente d'exécution	2022-01-01	2022-01-22	2022-03-07							2022-04-06	2022-05-11	2023-05-11
TD-SWEDO-TD-305455-CS-CQS / Recrutement d'une ON Ci pour la mise en oeuvre des activités de la S.C.1.2 "SCOP, SR, Renforcement du pouvoir économique des femmes et insertion socio professionnelle des filles et femmes" dans la province du Sahel.	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		254.237,00	0,00	En attente d'exécution	2022-01-01	2022-01-22	2022-03-07							2022-04-06	2022-05-11	2023-05-11
TD-SWEDO-TD-305456-CS-CQS / Recrutement d'une ON Ci pour la mise en oeuvre des activités de la S.C.1.2 "SCOP, SR, Renforcement du pouvoir économique des femmes et insertion socio professionnelle des filles et femmes" dans la province du Sahel.	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		254.237,00	0,00	En attente d'exécution	2022-01-01	2022-01-22	2022-03-07							2022-04-06	2022-05-11	2023-05-11
TD-SWEDO-TD-305457-CS-CQS / Recrutement d'une ON Ci pour la mise en oeuvre des activités de la S.C.1.2 "SCOP, SR, Renforcement du pouvoir économique des femmes et insertion socio professionnelle des filles et femmes" dans la province du Sud-Burkina Faso.	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		254.237,00	0,00	En attente d'exécution	2022-01-01	2022-01-22	2022-03-07							2022-04-06	2022-05-11	2023-05-11
TD-SWEDO-TD-305458-CS-CQS / Recrutement d'une ON Ci pour la mise en oeuvre des activités de la S.C.1.2 "SCOP, SR, Renforcement du pouvoir économique des femmes et insertion socio professionnelle des filles et femmes" dans la province de la TANDI.	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		254.237,00	0,00	En attente d'exécution	2022-01-01	2022-01-22	2022-03-07							2022-04-06	2022-05-11	2023-05-11
TD-SWEDO-TD-305459-CS-CQS / Recrutement d'une ON Ci pour la mise en oeuvre des activités de la sous-composante 1.2 "SCOP, SR, Renforcement du pouvoir économique des femmes et insertion socio professionnelle des filles et femmes" dans la province du Mayo Kebbi Est.	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		254.237,00	0,00	En attente d'exécution	2022-01-01	2022-01-22	2022-03-07							2022-04-06	2022-05-11	2023-05-11
TD-SWEDO-TD-305461-CS-CQS / Recrutement d'une ON Ci pour la mise en oeuvre des activités de la S.C.1.2 "SCOP, SR, Renforcement du pouvoir économique des femmes et insertion socio professionnelle des filles et femmes" dans la province de FENNEDE.	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		254.237,00	0,00	En attente d'exécution	2022-01-01	2022-01-22	2022-03-07							2022-04-06	2022-05-11	2023-05-11

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
TD-SWEDOITD-49105-CS-CD 5 / Contractualisation avec INSEED pour la réalisation d'étude d'impact	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		482.759,00	545.212,89	Signé	2018-04-03	2018-03-21	2018-04-13	2018-04-13			2018-06-17	2017-11-24	2018-12-14	
TD-SWEDOITD-50049-CS-IN DV / Recrutement de chauffeurs pour les véhicules de l'EMIS et DESAS	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		31.034,00	81.716,04	Achévé	2018-04-09	2018-03-20	2018-04-14	2018-04-02	2018-05-05	2018-05-16	2018-06-09	2018-05-22	2018-12-06	2018-05-22
TD-SWEDOITD-50189-CS-CD 5 / recrutement de Prestataires pour l'entretien et nettoyage des locaux de l'UGP	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7.759,00	5.021,02	Achévé	2018-03-12	2018-06-27	2018-03-22	2018-12-28			2018-05-26	2018-02-01	2018-11-22	2018-12-31
TD-SWEDOITD-50201-CS-CD 5 / recrutement d'une agence de gardiennage des locaux de l'UGP	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		9.455,00	0,00	En cours d'examen	2018-03-30	2018-12-27	2018-04-09	2019-01-30			2018-06-13		2018-12-10	
TD-SWEDOITD-52729-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel de suivi et évaluation de l'UGP	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A priori	Individual	Limited		11.952,00	12.072,94	Achévé	2017-10-07	2018-04-19	2017-10-12	2018-04-26	2017-11-02	2018-11-30	2017-12-07	2017-12-11	2018-06-05	2018-10-02
TD-SWEDOITD-52725-CS-CD 5 / Contractualisation avec le consultant Makani pour réaliser les études, études de faisabilité comparatives des différents modèles de distribution nationale et sous régional	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		240.000,00	0,00	En cours d'examen	2017-11-13		2017-11-23				2018-01-27		2018-07-26	
TD-SWEDOITD-49910-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant pour former les journalistes des radios communautaires en CCSC (Comp.1)	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		17.241,00	11.883,50	Achévé	2018-04-16	2018-04-25	2018-04-21	2018-05-08	2018-05-12	2018-06-27	2018-06-16	2018-06-07	2018-12-13	2018-08-13
TD-SWEDOITD-49913-CS-IN DV / Contractualisation avec un Consultant pour traduire en arabe tous les messages et autres documents de SWEDOC Comp. 1.	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		25.862,00	29.434,46	Achévé	2018-04-13	2018-06-08	2018-04-18	2018-06-29	2018-05-09	2018-06-29	2018-06-13	2018-06-07	2018-12-10	2018-10-23
TD-SWEDOITD-50229-CS-IN DV / Recrutement de chauffeurs à l'UGP et aux porteurs de projet	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		82.759,00	49.075,20	Achévé	2018-04-09	2018-06-04	2018-04-14	2018-12-10	2018-05-05	2018-12-14	2018-06-09	2019-02-07	2018-12-06	2019-02-07
TD-SWEDOITD-49770-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant pour réaliser une étude sur les besoins de mise aux normes des magasins à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		6.189,00	6.016,14	Signé	2018-04-23	2019-03-26	2018-04-28	2019-04-10	2018-05-19	2019-05-06	2018-06-23	2019-08-21	2018-12-20	
TD-SWEDOITD-49780-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant national pour concevoir et élaborer un manuel qui de du SIGL unifié	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		34.594,00	17.375,40	Achévé	2018-04-11	2018-04-13	2018-04-16	2018-09-12	2018-05-07	2018-09-28	2018-06-11	2018-10-24	2018-12-08	2018-12-12

TD-SWEDDT-49662-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la traduction en arabe des boîtes à images sur la SRAI	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		3,448.00	0.00	En cours d'examen	2018-04-12	2018-04-15	2018-04-17		2018-05-08		2018-06-12		2018-12-09	
TD-SWEDDT-55867-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation de la performance en passant des marchés	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		18,620.00	1,545.06	Achévé	2018-04-10	2018-04-26	2018-04-15	2018-05-07	2018-05-06	2018-05-21	2018-06-10	2018-05-21	2018-12-07	2018-05-21
TD-SWEDDT-55881-CS-IN DV / Recrutement d'un logisticien à l'UGP	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		12,414.00	14,420.53	Achévé	2018-04-10	2018-06-08	2018-04-15	2018-06-29	2018-05-06	2018-07-19	2018-06-10	2018-08-01	2018-12-07	2018-08-01
TD-SWEDDT-55912-CS-IN DV / Recrutement de deux personnes qualifiées en laboratoire dans le cadre de la DG PL	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		14,500.00	2,046.16	Achévé	2018-05-21	2019-01-23	2018-05-26	2019-01-31	2018-06-16	2019-05-02	2018-07-21	2019-05-15	2019-01-17	2019-05-15
TD-SWEDDT-49642-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration du manuel d'évaluation de l'UGP	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		12,069.00	0.00	Annulé	2018-03-12		2018-03-17		2018-04-07		2018-05-12		2018-11-08	
TD-SWEDDT-66481-CS-IN DV / Recrutement de neuf enseignantes femmes	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		11,206.00	93,806.65	Achévé	2018-06-30	2018-08-09	2018-07-05	2018-08-09	2018-07-26	2018-10-26	2018-08-30	2018-11-01	2019-02-26	2018-11-01
TD-SWEDDT-66644-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant individuel national pour appuyer le Cabinet McKinley en vue de réaliser les études de coefficient de comparabilité des différents modèles de distribution national et de leur régional au profit de la CS	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		12,068.00	10,202.96	Achévé	2018-06-28	2018-05-15	2018-07-03	2018-05-29	2018-07-24	2018-06-15	2018-08-28	2018-06-14	2019-02-24	2018-08-09
TD-SWEDDT-49644-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant national pour la conception et la mise en place d'une application et d'un système de gestion de base des données	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		39,655.00	0.00	Annulé	2018-05-08		2018-05-13		2018-06-03		2018-07-08		2019-01-04	
TD-SWEDDT-49659-CS-CO S / Recrutement d'un Consultant pour élaborer un document de stratégie en faveur de la SRA	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		20,690.00	0.00	Annulé	2018-04-30		2018-05-05		2018-05-26		2018-06-30		2018-12-27	
TD-SWEDDT-49969-CS-LC S / Recrutement du personnel de l'Observatoire	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Open		17,241.00	83,401.92	Achévé	2018-08-09	2018-03-19	2018-09-27	2018-08-14	2018-10-18	2018-08-20	2018-11-22	2018-09-01	2019-05-21	2018-09-01
TD-SWEDDT-78115-CS-IN DV / Recrutement d'un artiste local pour réaliser un clip vidéo de 1000 DVD sur les thématiques du projet SWE DT	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		13,793.00	15,450.77	Achévé	2018-09-21	2018-08-01	2018-09-26	2018-08-27	2018-10-17	2018-08-28	2018-11-21	2018-09-12	2019-05-20	2018-11-02
TD-SWEDDT-78125-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant pour la révision du manuel des procédures de l'UGP	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		9,482.00	0.00	En cours d'examen	2018-10-24	2018-07-18	2018-10-29		2018-11-19		2018-12-24		2019-06-22	
TD-SWEDDT-55910-CS-IN DV / Recrutement d'un Assistant technique international pour le suivi de l'opérationnalisation du LMOQ pour la DG PL	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		17,241.00	0.00	Annulé	2018-05-08		2018-05-13		2018-06-03		2018-07-08		2019-01-04	
TD-SWEDDT-78126-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant pour l'élaborer les documents techniques de formation et encadrement clinique	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		18,129.00	15,039.53	Signé	2018-10-14	2018-09-11	2018-10-19	2018-10-12	2018-11-09	2018-12-04	2018-12-14	2019-02-26	2019-06-12	
TD-SWEDDT-78115-CS-CO S / Recrutement d'une secrétaire standardiste pour l'UGP	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		4,138.00	3,427.96	Achévé	2018-10-24	2019-01-05	2018-10-29	2019-01-21	2018-11-19	2019-01-28	2018-12-24	2019-02-01	2019-06-22	2019-02-20
TD-SWEDDT-99793-CS-IN DV / recrutement assistant administratif à l'UGP	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		16,552.00	16,491.55	Achévé	2018-05-16	2019-02-13	2018-05-21	2018-03-16	2018-06-11	2018-04-30	2018-07-16	2018-05-16	2019-01-12	2018-05-16
TD-SWEDDT-99791-CS-IN DV / recrutement assistante chargée du programme santé à l'UGP	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		18,621.00	18,666.63	Achévé	2018-05-16	2019-02-13	2018-05-21	2018-03-20	2018-06-11	2018-04-30	2018-07-16	2018-05-16	2019-01-12	2018-05-16
TD-SWEDDT-109725-CS-CO S / Recrutement d'une société d'évaluation et de nettoyage des locaux du projet	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct		4,966.00	4,731.24	Achévé	2019-01-25	2019-05-29	2019-02-04	2019-01-02			2019-04-10	2020-04-24	2019-10-07	2020-04-28
TD-SWEDDT-109721-CS-CO S / Recrutement d'une société de gardiennage des locaux du projet	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct		9,766.00	9,429.54	Achévé	2019-01-25	2019-05-29	2019-02-04	2019-01-02			2019-04-10	2019-01-25	2019-10-07	2020-04-28
TD-SWEDDT-163000-CS-I NDV / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration d'un document de plaidoyer sur les acquis du SWEDD 1, Composante 1.1.	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		8,471.00	16,326.63	Signé	2020-04-13	2020-04-27	2020-04-18	2020-05-01	2020-05-09	2020-08-03	2020-06-06	2020-08-13	2020-09-04	
TD-SWEDDT-163007-CS-I NDV / Recrutement d'un Consultant pour concevoir des pots sur les thématiques du Projet SWEDD, composante 1.1.	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		8,471.00	12,157.85	Signé	2020-04-10	2020-04-21	2020-04-15	2021-04-14	2020-05-06	2021-06-23	2020-06-03	2021-06-28	2020-09-01	
TD-SWEDDT-163034-CS-I NDV / Recrutement d'un Consultant pour réaliser une étude sur les besoins de mise à jour des normes des magasins à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement. Composante 2.2.	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		6,777.00	0.00	En cours d'examen	2020-04-20	2020-08-04	2020-04-25		2020-05-14		2020-06-20		2020-12-17	
TD-SWEDDT-163331-CS-CO S / Renouvellement de la Convention avec l'ONGED pour l'évaluation d'impact à mi-parcours.	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct		372,733.00	646,410.69	Signé	2020-04-13	2020-08-31	2020-04-23	2020-11-16			2020-06-27	2020-12-29	2020-12-24	
TD-SWEDDT-163340-CS-I NDV / Recrutement d'un Consultant international pour l'évaluation d'impact à mi-parcours.	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		33,885.00	0.00	Annulé	2020-04-13		2020-04-18		2020-05-09		2020-06-13		2020-12-10	
TD-SWEDDT-163422-CS-I NDV / Recrutement d'un Consultant pour concevoir la base à image sur les compétences de vie, genre et droits humains. Composante 1.2 (5 RI)	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		6,777.00	6,621.43	Achévé	2020-04-21	2020-04-23	2020-04-26	2020-04-16	2020-05-17	2020-07-07	2020-06-21	2020-07-10	2020-12-18	2020-10-02

TD-SWEDD-TD-163438-CS-1 NDV / Recrutement de la deuxième cohorte des vingt et un (21) étudiants pour le master dans les centres d'excellence	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Open				1,694.00	20,126.96	Signé	2020-05-12	2020-10-22	2020-06-30	2021-01-25	2020-07-21	2020-12-03	2020-08-25	2020-12-24	2021-02-21	
TD-SWEDD-TD-163438-CS-1 NDV / Recrutement d'un agent qualifié au profit du Laboratoire National de Contrôle et Qualité des Médicaments, Composante 2.1	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited				6,099.00	13,080.46	Signé	2020-04-30	2020-08-18	2020-05-05	2020-09-22	2020-05-26	2020-10-01	2020-06-30	2020-10-01	2020-12-27	
TD-SWEDD-TD-161853-CS-1 NDV / Recrutement d'un Conseiller juridique pour le comité de litige	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited				6,777.00	0.00	Annulé	2020-04-14	2020-04-26	2020-04-19		2020-05-10		2020-06-14		2020-12-11	
TD-SWEDD-TD-167611-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation des connaissances des filles et femmes bénéficiaires des informations du Projet, en matière de SR, scolarisation et renforcement du pouvoir économique composante	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited				16,950.00	11,714.92	Achévé	2020-04-15	2020-04-21	2020-04-20	2020-05-01	2020-05-11	2020-06-03	2020-06-15	2020-07-10	2020-12-12	2020-11-04
TD-SWEDD-TD-167902-CS-1 CDS / Renouveau de la convention avec le centre d'excellence de Bamako (Mali) pour la prise en charge des sept apprenants, option Management des sciences de la santé	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct				66,101.00	66,014.48	Achévé	2020-05-04	2020-04-17	2020-05-14	2020-06-10			2020-07-18	2020-06-01	2021-01-14	2020-06-01
TD-SWEDD-TD-167905-CS-1 CDS / Renouveau de la convention avec le centre d'excellence d'Abidjan (Côte d'Ivoire) pour la prise en charge des sept apprenants, option Pedagogie des sciences de la santé	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct et indirecte				66,101.00	62,505.81	Achévé	2020-05-04	2020-04-17	2020-05-14	2020-06-22			2020-07-18	2020-06-01	2021-01-14	2020-06-22
TD-SWEDD-TD-167908-CS-1 CDS / Renouveau de la convention avec l'ONG ADEP pour la poursuite des activités de SR dans la Province du Sahel	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct et indirecte				188,010.00	183,242.32	Signé	2020-04-13	2020-04-16	2020-04-23	2020-04-16			2020-06-27	2020-04-01	2020-12-24	
TD-SWEDD-TD-167910-CS-1 CDS / Renouveau de la convention avec l'ONG ADEP SOL pour la poursuite des activités de SR dans la Province du LAC	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct				154,610.00	133,150.33	Signé	2020-04-13	2020-04-16	2020-04-23	2020-04-17			2020-06-27	2020-04-14	2020-12-24	
CONSULT-REF-224 / Recrutement d'un Spécialiste en SIC à l'ONG	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Open				20,340.00	21,641.64	Signé	2020-03-06	2020-03-05	2020-04-24	2020-06-16	2020-05-15	2020-06-22	2020-06-19	2020-06-22	2020-12-16	
CONSULT-REF-223 / Recrutement d'un Démographe à l'ONG	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Open				20,340.00	21,610.56	Signé	2020-03-06	2020-03-05	2020-04-24	2020-06-12	2020-05-15	2020-06-16	2020-06-19	2020-07-01	2020-12-16	
CONSULT-REF-440 / Recrutement d'un Statisticien à l'ONG	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Open				20,340.00	21,694.68	Signé	2020-03-06	2020-03-05	2020-04-24	2020-06-12	2020-05-15	2020-06-22	2020-06-19	2020-06-22	2020-12-16	
TD-SWEDD-TD-192332-CS-1 NDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour la réalisation d'un documentaire et sur le mariage précoce	IDA / D5530	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited				6,780.00	0.00	En cours d'examen	2020-10-08	2020-09-28	2020-10-13		2020-11-03		2020-12-08		2021-06-06	
TD-SWEDD-TD-109618-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration et l'ajustement des groupes de femmes dans le ZIP du projet	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited				17,241.00	0.00	Annulé	2019-05-07		2019-05-12		2019-06-02		2019-07-07		2019-10-07	
TD-SWEDD-TD-182112-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant structure le groupement féminin en groupement d'épargne	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited				17,241.00	0.00	Annulé	2018-10-09		2018-10-14		2018-11-04		2018-12-09		2019-06-07	
TD-SWEDD-TD-49653-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation d'un documentaire sur le mariage précoce et dissemination	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited				8,621.00	0.00	Annulé	2018-04-26	2018-06-08	2018-05-01		2018-05-22		2018-06-26		2018-12-23	
TD-SWEDD-TD-49971-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration des textes de base de l'opération sur le DD	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A priori	Individual	Limited				17,241.00	0.00	Annulé	2018-04-15		2018-04-20		2018-05-11		2018-06-15		2018-12-12	
TD-SWEDD-TD-49973-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant individuel pour appuyer la validation de la politique nationale de la population révisée	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited				17,241.00	0.00	Annulé	2018-04-23	2018-06-08	2018-04-28		2018-05-19		2018-06-23		2018-12-20	
TD-SWEDD-TD-49766-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration des Bonnes Pratiques de Distribution (BPD)	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited				9,115.00	0.00	Annulé	2018-08-13		2018-08-18		2018-09-08		2018-10-13		2019-04-11	
TD-SWEDD-TD-49448-CS-IN DV / Recrutement de Consultants pour l'évaluation du projet et proposition de restructuration en vue de l'extension de la date de clôture du projet	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited				43,103.00	0.00	Annulé	2018-04-18		2018-04-23		2018-05-14		2018-06-18		2018-12-15	
TD-SWEDD-TD-57896-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant national pour appuyer la révision de la politique nationale de la population et le Dividende Démographique	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited				8,621.00	0.00	Annulé	2018-05-09		2018-05-14		2018-06-04		2018-07-09		2019-01-05	
TD-SWEDD-TD-163040-CS-1 NDV / Recrutement d'un Consultant pour la formation des mentors, Composante 2.1	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited				13,554.00	0.00	Annulé	2020-04-13		2020-04-14		2020-05-05		2020-06-09		2020-12-06	
TD-SWEDD-TD-109616-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant pour identifier et définir un plan de formation à tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement de la Composante 2.2	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited				9,000.00	0.00	Annulé	2019-04-25		2019-04-30		2019-05-21		2019-06-25		2019-08-09	
TD-SWEDD-TD-186463-CS-1 NDV / Recrutement d'un Consultant individuel international pour analyser les données de MICS	IDA / D5530	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Open				50,848.00	39,386.64	Signé	2020-10-21	2021-06-02	2020-12-09	2021-08-30	2020-12-30	2021-10-11	2021-02-03	2021-11-08	2021-08-02	
TD-SWEDD-TD-186458-CS-1 NDV / Recrutement d'un Assistant en gestion des marchés au Projet SWEDD	IDA / D5530	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Open				18,306.00	17,898.72	Signé	2020-10-29	2020-11-06	2020-12-17	2021-01-27	2021-01-07	2021-01-29	2021-02-11	2021-02-01	2022-02-11	
TD-SWEDD-TD-186459-CS-1 NDV / Recrutement d'un Assistant Comptable au projet SWEDD	IDA / D5530	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Open				12,204.00	14,542.71	Signé	2020-10-29	2020-11-06	2020-12-17	2021-01-27	2021-01-07	2021-01-29	2021-02-11	2021-02-01	2022-02-11	

TD-SWEDD-TD-198460-CS-1 NDV / Recrutement d'une Assistante de Direction au projet SWEDD	IDA / D5530	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Open			12,204.00	11,990.42	Signé	2020-10-29	2020-11-06	2020-12-17	2021-01-27	2021-01-07	2021-01-29	2021-02-11	2021-02-22	2022-02-11
TD-SWEDD-TD-210033-CS-CDS / Reconduction de la co-investition avec l'ONG ADESO dans le cadre de la mise en oeuvre des sous-projets "scolarisation des filles et leur maintien dans le système éducatif et le Renforcement du pouvoir économique des filles et femmes dans la Province de	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			960,443.00	0.00	En cours d'examen	2021-01-21	2021-03-13	2021-01-31				2021-04-06		2022-04-06
TD-SWEDD-TD-210036-CS-CDS / Reconduction de la co-investition avec l'ONG FOR-WE dans le cadre du sous-projet "scolarisation des filles et leur maintien dans le système éducatif dans la province de Ségou".	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			774,429.00	0.00	En cours d'examen	2021-01-21	2021-03-13	2021-01-31				2021-04-06		2022-04-06
TD-SWEDD-TD-210037-CS-CDS / Reconduction de la Co-investition avec l'ONG ADESO, 4 ans le cadre du sous-projet "scolarisation des filles et leur maintien dans le système éducatif dans la Province de Hadjarlamis	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			707,878.00	0.00	En cours d'examen	2021-01-21	2020-11-09	2021-01-31				2021-04-06		2022-04-06
TD-SWEDD-TD-210041-CS-CDS / Reconduction de la co-investition avec l'ONG ADI dans le cadre des sous-projets "scolarisation des filles et renforcement du pouvoir économique des filles et femmes dans la Province de Léraba	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			950,918.00	0.00	En cours d'examen	2021-01-21	2021-04-14	2021-01-31				2021-04-06		2022-04-06
TD-SWEDD-TD-213960-CS-CDS / Reconduction de la co-investition avec l'ONG FOR-WE dans le cadre de la mise en oeuvre des activités du sous-projet "santé de la reproduction" dans la province de Hadjar Lamis.	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			313,036.00	396,425.35	Signé	2021-01-21	2021-04-16	2021-01-31	2021-02-02			2021-04-06	2021-02-08	2022-04-06
TD-SWEDD-TD-213967-CS-CDS / Reconduction de la co-investition avec l'ONG ADESO dans le cadre de la mise en oeuvre des activités du sous-projet "santé de la reproduction" dans la province de Léraba	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			295,174.00	308,249.56	Signé	2021-01-21	2021-04-15	2021-01-31	2021-02-02			2021-04-06	2021-02-08	2022-04-06
TD-SWEDD-TD-213970-CS-CDS / Reconduction de la co-investition avec l'ONG ADESO dans le cadre de la mise en oeuvre des activités du sous-projet "santé de la reproduction" dans la province de Léraba	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			311,320.00	362,765.61	Signé	2021-01-21	2021-04-15	2021-01-31	2021-02-02			2021-04-06	2021-02-08	2022-04-06
TD-SWEDD-TD-213973-CS-CDS / Reconduction de la co-investition avec l'ONG ADESO dans le cadre de la mise en oeuvre des activités du sous-projet "santé de la reproduction" dans la province de Ségou	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			303,729.00	397,113.29	Signé	2021-01-21	2021-04-15	2021-01-31	2021-02-02			2021-04-06	2021-02-05	2022-04-06
TD-SWEDD-TD-216223-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour élaborer le document sur la Bonne Pratique de Distribution (BPD)	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited			9,155.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-29		2021-04-03		2021-04-24		2021-05-29		2021-07-28
TD-SWEDD-TD-216227-CS-1 NDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour élaborer un référentiel de formation	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited			25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-10	2021-11-12	2021-03-15		2021-04-05		2021-05-10		2021-08-08
TD-SWEDD-TD-192325-CS-1 NDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la conception des modules de formation sur les thématiques du projet.	IDA / D5530	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited			5,341.00	0.00	Annulé	2020-09-29	2020-10-08	2020-10-04		2020-10-25		2020-11-29		2021-05-28
TD-SWEDD-TD-215967-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour réactualiser la stratégie de communication intégrée et son plan de communication.	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited			5,172.00	0.00	Annulé	2021-02-18		2021-02-23		2021-03-16		2021-04-20		2021-06-19
TD-SWEDD-TD-228426-CS-1 NDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour réaliser les diapositives des supports en treize langues (Comp 3.1)	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited			11,767.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-14		2021-06-19		2021-07-10		2021-08-14		2021-11-12
TD-SWEDD-TD-228445-CS-1 NDV / Recrutement d'un Consultant individuel national pour l'évaluation de la mise en oeuvre de la phase pilote (S/C 2.1)	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited			17,241.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-10		2021-08-15		2021-09-05		2021-10-10		2021-01-08
TD-SWEDD-TD-216220-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour élaborer un plan stratégique national de contrôle de la qualité des médicaments.	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Open			17,241.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-28	2021-07-19	2021-07-16		2021-08-06		2021-09-10		2021-12-09
TD-SWEDD-TD-192324-CS-1 NDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour créer et administrer un site web de projet SWEDD élargi à l'ONG ADI.	IDA / D5530	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited			12,069.00	0.00	Annulé	2020-09-30	2020-10-10	2020-10-05		2020-10-26		2020-11-30		2021-05-29
TD-SWEDD-TD-228053-CS-1 NDV / Recrutement des vingt-cinq (25) Sages Femmes catariennes dans la ZIP du projet.	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A priori	Individual	Open			673,448.00	0.00	Annulé	2021-04-15		2021-06-03		2021-06-24		2021-07-29		2022-07-29
TD-SWEDD-TD-228055-CS-1 NDV / Recrutement des trois (3) Sages Femmes et / ou maitrisantes éducatrices de l'enseignement primaire dans les écoles de santé d'ABE CHE, ELTINE et SABO.	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited			30,414.00	0.00	Annulé	2021-04-15	2021-05-12	2021-04-20		2021-05-11		2021-06-15		2022-06-15
TD-SWEDD-TD-248774-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour de la boîte à message sur la santé sexuelle et reproductive des adolescentes et jeunes sur les compétences de vie, le genre, et SR en introduisant les thèmes sur les MSF et les VSC. Comp 1.	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited			8,621.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-23	2021-09-09	2021-08-28		2021-09-18		2021-10-23		2022-01-21
TD-SWEDD-TD-215965-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour traduire en arabe les messages et autres documents du projet SWEDD	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited			8,621.00	0.00	Annulé	2021-04-13		2021-04-18		2021-05-09		2021-06-13		2021-09-11

TD-SWEDD-TD-25713-CS-1 NDV / Recrutement d'un (e) Responsable Administratif (y et le Financier) du projet SWEDD	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Open			35,424.00	2,468.30	Signé	2021-10-20	2021-11-12	2021-12-08	2022-03-31	2021-12-28	2022-03-30	2022-02-02	2022-04-01	2023-02-02
TD-SWEDD-TD-25714-CS-1 NDV / Recrutement d'un (e) Responsable Passation des Marchés du projet SWEDD	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Open			25,424.00	39,619.54	Signé	2021-10-20	2021-11-12	2021-12-08	2022-01-31	2021-12-28	2022-04-01	2022-02-02	2022-04-01	2023-02-02
TD-SWEDD-TD-25717-CS-1 NDV / Recrutement d'un (e) Chargé (e) de Communication du Projet SWEDD	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Open			15,254.00	17,771.72	Signé	2021-10-20	2021-11-12	2021-12-08	2022-01-31	2021-12-28	2022-03-30	2022-02-02	2022-04-01	2023-02-02
TD-SWEDD-TD-27139-CS-1 NDV / Réaliser les doublages des spots existants en 13 langues (Baqarin, Kababara, Léni, Sara, Moundang, Kado, Massa, Tzouari, Bourila, Zé khawa, Ouadjalé, Tama, Gourane) et Réaliser des spots à usages en français et en arabe sur les MGE et les VRS	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited			11,767.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-28		2022-04-02		2022-04-23		2022-05-28		2022-11-24
TD-SWEDD-TD-27271-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant individuel national pour la réactualisation de la stratégie de communication intégrée et son plan de communication	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited			13,793.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-22	2022-06-21	2022-03-27		2022-04-17		2022-05-22		2022-11-18
TD-SWEDD-TD-27279-CS-1 NDV / Recruter un consultant individuel national pour la formation du personnel du ministère en genre et VBG	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited			8,621.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-29		2022-04-03		2022-04-24		2022-05-29		2022-11-25
TD-SWEDD-TD-27542-CS-1 NDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour préparer les documents de planification et pour la recherche de financements auprès des partenaires	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited			15,517.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-14	2022-02-07	2022-04-19		2022-05-10		2022-06-14		2022-12-11
TD-SWEDD-TD-22845-CS-1 NDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour préparer les documents de planification et pour la recherche de financements auprès des partenaires	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited			8,474.00	0.00	Annulé	2021-08-10		2021-08-15		2021-09-05		2021-10-10		2022-01-08
TD-SWEDD-TD-291543-CS-1 NDV / Recrutement d'un (e) spécialiste en sauvegarde et environnement et social / le compte du projet SWEDD	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Open			17,241.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-29	2022-04-27	2022-08-17	2022-07-06	2022-09-07		2022-10-12		2023-04-10
TD-SWEDD-TD-292013-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant individuel (spécialiste en sauvegarde sociale) chargé d'élaborer les documents sur le PDMO, MPP et REES	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited			77,586.00	64,517.44	Signé	2022-07-20	2022-05-04	2022-07-25	2022-05-16	2022-08-13	2022-09-19	2022-06-14	2023-03-18	
TD-SWEDD-TD-292917-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant individuel (Environnementaliste) chargé d'élaborer les documents sur le CCS, TA, EAS et HS	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited			86,207.00	0.00	En cours d'exécution	2022-07-20	2022-05-26	2022-07-25		2022-08-15		2022-09-19		2023-03-18
TD-SWEDD-TD-299098-CS-1 CDS / Contractualisation avec le consultant ZARE ADAMA dans le cadre du recrutement d'un consultant individuel (Environnementaliste) chargé d'élaborer les documents sur le CCS, TA, EAS et HS	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			86,207.00	80,221.08	Signé	2022-07-15	2022-06-09	2022-07-25	2022-06-09		2022-09-28	2022-06-14	2023-03-27	
TD-SWEDD-TD-143029-CS-1 NDV / Recrutement d'un Consultant pour créer et administrer un site web SWEDD aligné à l'ONDD, Composante 3	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited			11,860.00	0.00	Annulé	2020-05-04	2020-09-29	2020-05-09		2020-05-30		2020-07-04		2020-12-31
TD-SWEDD-TD-305273-CS-1 CDS / Contractualisation avec l'ONG ADES dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la sous-composante 1.2 "Scolarisation des filles et leur maintien dans le système éducatif" dans la province de HADJER LAMIS	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National			254,237.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-01		2020-11-11				2021-01-15		2021-07-14
TD-SWEDD-TD-305277-CS-1 CDS / Contractualisation avec l'ONG ADESO, dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la sous-composante 1.2 "SCDS et Renforcement du pouvoir économique des femmes" dans la province de KANEM	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National			338,983.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-01		2020-11-11				2021-01-15		2021-07-14
TD-SWEDD-TD-305280-CS-1 CDS / Contractualisation avec l'ONG ADI dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la sous-composante 1.2 "SCDS et Renforcement du pouvoir économique des femmes" dans la province de L	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National			338,983.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-01		2020-11-11				2021-01-15		2022-01-15
TD-SWEDD-TD-305282-CS-1 CDS / Contractualisation avec l'ONG FRR dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la sous-composante 1.2 "Scolarisation des filles et leur maintien dans le système éducatif" dans la province du SALAMAT	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National			271,186.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-01		2020-11-11				2021-01-15		2022-01-15
TD-SWEDD-TD-305285-CS-1 CDS / Contractualisation avec l'ONG ADES dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la sous-composante 1.2 "Scolarisation des filles et leur maintien dans le système éducatif" dans la province de HADJER LAMIS	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National			432,729.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-01		2021-11-11				2022-01-15		2023-01-15
TD-SWEDD-TD-305288-CS-1 CDS / Contractualisation avec l'ONG ADESO, dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la sous-composante 1.2 "SCDS et Renforcement du pouvoir économique des femmes" dans la province de KANEM	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National			593,220.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-01		2021-11-11				2022-01-15		2023-01-15



TD-SWEDD-TD-305293-CS-CDS / Contractualisation avec l'ONG ADI dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la sous-composante 1.2 "SCDF et Renforcement du pouvoir économique des femmes" dans la province de SALAMAT	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consiliants par entente directe	Direct - National		593.220.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-01		2021-11-11					2022-01-15	2023-01-15
TD-SWEDD-TD-305293-CS-CDS / Contractualisation avec l'ONG PDR WF dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la sous-composante 1.2 "Scolarisation des filles et leur maintien dans le système éducatif" dans la province de SALAMAT	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consiliants par entente directe	Direct - National		423.728.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-01		2021-11-11					2022-01-15	2023-01-15
TD-SWEDD-TD-305315-CS-CDS / Contractualisation avec l'ONG ADES dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la sous-composante 1.2 " SR " et " Renforcement du pouvoir économique des filles et des femmes " dans la province de SALAMAT	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consiliants par entente directe	Direct - National		423.728.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-01		2021-01-11					2021-03-17	2022-03-17
TD-SWEDD-TD-305318-CS-CDS / Contractualisation avec l'ONG ADES dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la sous-composante 1.2 " SR " et " Renforcement du pouvoir économique des filles et des femmes " dans la province de SALAMAT	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consiliants par entente directe	Direct - National		423.728.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-01		2022-01-11					2022-03-17	2023-03-17
TD-SWEDD-TD-305323-CS-CDS / Contractualisation avec l'ONG ADESOL dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la sous-composante 1.2 " Accès égal des adolescentes et des jeunes filles à leur santé et droits reproductifs " dans la province de SALAMAT	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consiliants par entente directe	Direct - National		423.728.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-01		2021-01-11					2021-03-17	2022-03-17
TD-SWEDD-TD-305328-CS-CDS / Contractualisation avec l'ONG ADESOL dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la sous-composante 1.2 " Accès égal des adolescentes et des jeunes filles à leur santé et droits reproductifs " dans la province de SALAMAT	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consiliants par entente directe	Direct - National		423.728.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-01		2022-01-11					2022-03-17	2023-03-17
TD-SWEDD-TD-305328-CS-CDS / Contractualisation avec l'ONG ADESOL dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la sous-composante 1.2 " Accès égal des adolescentes et des jeunes filles à leur santé et droits reproductifs " dans la province de SALAMAT	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consiliants par entente directe	Direct - National		423.728.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-01		2021-01-11					2021-03-17	2022-03-17
TD-SWEDD-TD-305330-CS-CDS / Contractualisation avec l'ONG ADESOL dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la sous-composante 1.2 " Accès égal des adolescentes et des jeunes filles à leur santé et droits reproductifs " dans la province de SALAMAT	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consiliants par entente directe	Direct - National		423.728.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-01		2022-01-11					2022-03-17	2023-03-17
TD-SWEDD-TD-305335-CS-CDS / Contractualisation avec l'ONG PDR WF dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la sous-composante 1.2 " SR " et " Renforcement du pouvoir économique des filles et des femmes " dans la province de HADJAR L.	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consiliants par entente directe	Direct - National		423.728.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-01		2021-01-11					2021-03-17	2022-03-17
TD-SWEDD-TD-305336-CS-CDS / Contractualisation avec l'ONG PDR WF dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la sous-composante 1.2 " SR " et " Renforcement du pouvoir économique des filles et des femmes " dans la province de HADJAR L.	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consiliants par entente directe	Direct - National		423.728.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-01		2022-01-11					2022-03-17	2023-03-17