

PROCUREMENT PLAN

Project information: Colombia Multipurpose Cadaster Project

Region Project P162594

Project Implementation agency:

1. "DNP" means *Departamento Nacional de Planeacion*, the Borrower's National Planning Department created by Law 19 of 1958 and regulated by Decree 2996 of 1968.
2. "ANT" means *Agencia Nacional de Tierras*, the Borrower's National Land Agency, created by Law Decree 2363 of 2015
3. "SNR" means *Superintendencia de Notariado y Registro*, the Borrower's Superintendent of Notaries and Registries, created by Law Decree 3346 of 1959 and regulated by Decree 1298 of 1962.
4. "IGAC" means *Instituto Geografico Agustin Codazzi*, the Geographic Institute Agustin Codazzi created by Law 14 of 1983 and regulated by Decree 283 8 of 1991.

Date of the Procurement Plan: 02/07/2019

Period covered by this Procurement Plan: 02/07/2019 - 08/06/2020

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016, revised November 2017) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank's Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the documents previously approved with the Bank will be used.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “Not Applicable”

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables “Not Applicable”

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**.

Goods: Is not applicable;

Works: Is not applicable

PROCUREMENT PLAN Colombia: Multipurpose Cadaster Project

General Information

Country: Colombia Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-01-21
 Project ID: P162594 Bank's Approval Date of the Revised Procurement Plan: 2021-11-24
 Project Name: Multipurpose Cadaster Project Revised Plan Dates: (comma delimited, leave blank if non-applicable)
 Loan / Credit No: IBRD / 802170, TF / 848416 CPN Date: 2019-09-10
 Executing Agencies: Geographic Institute Agustín Codazzi

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	IDJIT Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Invitation		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CO-CAC-179147-CO-018 Concepto de Licitación, especificación, configuración, licitación y proceso de adquisición de un software para la gestión de información de vulnerabilidad para el fortalecimiento de la seguridad informática y de información de la entidad.	IBRD / 802170	ICT Development and strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Procureur	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		441,276.00	431,382.10	Finalizado					2020-09-12	2020-10-14	2020-09-20			2020-11-01	2020-11-25	2020-12-01	2020-11-30	2021-01-05	2020-12-24	2021-07-28		
CO-CAC-200968-CO-008 Aquisición de un sistema de análisis de partículas e identificación de contaminantes biológicos con tecnología basada en inteligencia artificial, para el monitoreo, análisis de datos y generación de reportes.	IBRD / 802170	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Procureur	Adquisición directa	Direct		66,841.00	65,520.47	Finalizado						2020-11-09	2020-11-09	2020-11-14	2020-11-16			2020-12-02	2020-11-27	2020-12-30	2020-11-27	2020-12-30			
CO-CAC-200967-CO-008 Aquisición de un sistema de monitoreo de la calidad del agua en las zonas de protección de las cuencas hidrográficas.	IBRD / 802170	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Procureur	Adquisición directa	Direct		11,886.00	11,633.64	Finalizado						2020-11-09	2020-11-09	2020-11-14	2020-11-16			2020-12-03	2020-11-27	2020-12-31	2020-11-27	2020-12-31			
CO-CAC-212044-CO-018 Aquisición e implementación de un sistema de monitoreo de la calidad del agua en las zonas de protección de las cuencas hidrográficas.	IBRD / 802170	Institutional Strengthening	Procureur	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,241,697.00	0.00	En ejecución						2021-05-12	2021-06-17	2021-05-17			2021-06-28		2021-07-27	2021-09-01	2021-09-01	2022-02-28			
CO-CAC-241796-CO-018 Implementación e implementación de un sistema de monitoreo de la calidad del agua en las zonas de protección de las cuencas hidrográficas.	IBRD / 802170	Institutional Strengthening	Procureur	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,111,312.00	0.00	En ejecución						2021-07-12	2021-08-31	2021-07-17	2021-08-07		2021-08-28		2021-09-27	2021-11-01	2021-11-01	2022-03-30			
CO-CAC-231118-CO-018 Aquisición de equipos de monitoreo de la calidad del agua en las zonas de protección de las cuencas hidrográficas.	IBRD / 802170	Institutional Strengthening	Procureur	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,111,111.00	0.00	Cancelado						2021-05-25	2021-05-30			2021-07-11		2021-08-10		2021-09-14	2021-09-14	2022-03-11			
CO-CAC-242408-CO-018 Implementación e implementación de un sistema de monitoreo de la calidad del agua en las zonas de protección de las cuencas hidrográficas.	IBRD / 802170	Institutional Strengthening	Procureur	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,168,889.00	0.00	En ejecución						2021-07-21	2021-08-31	2021-07-28		2021-08-08		2021-10-08		2021-11-12	2021-11-12	2023-03-09			
CO-CAC-241805-CO-018 Aquisición e implementación de un sistema de monitoreo de la calidad del agua en las zonas de protección de las cuencas hidrográficas.	IBRD / 802170	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Procureur	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	694,956.00	0.00	Decision pendiente						2021-07-12	2021-07-17			2021-08-28		2021-09-27		2021-11-01	2021-11-01	2021-12-30			

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	IDJIT Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Invitation		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
CO-CAC-179147-NC-004 Adquisición de un sistema de monitoreo de la calidad del agua en las zonas de protección de las cuencas hidrográficas.	IBRD / 802170	ICT Development and strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Procureur	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		882,313.00	0.00	Cancelado					2020-07-07	2020-07-12			2020-08-21		2020-08-22		2020-10-27	2020-10-27	2021-04-25			
CO-CAC-179147-NC-004 Diseño y gestión de un sistema de monitoreo de la calidad del agua en las zonas de protección de las cuencas hidrográficas.	IBRD / 802170	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Procureur	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	3,282,847.00	0.00	En ejecución						2020-08-21	2020-09-21	2020-08-09	2020-10-02		2020-10-11	2021-01-15	2020-11-28	2021-03-02	2020-12-15	2021-12-30			
CO-CAC-180445-CO-018 Aquisición de un sistema de monitoreo de la calidad del agua en las zonas de protección de las cuencas hidrográficas.	IBRD / 802170	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Procureur	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	2,789,775.00	446,924.66	Finalizado						2020-10-01	2020-11-18	2020-11-14	2021-01-20		2021-02-25	2021-03-18	2021-03-27	2021-04-06	2021-04-06	2021-10-28			
CO-CAC-180445-NC-004 Adquisición de un sistema de monitoreo de la calidad del agua en las zonas de protección de las cuencas hidrográficas.	IBRD / 802170	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Procureur	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,466,611.00	1,349,714.75	Finalizado						2020-10-01	2020-10-16	2020-10-06		2020-11-17	2020-11-20	2020-12-17	2020-12-00	2021-01-05	2021-01-05	2021-07-20			
CO-CAC-179147-NC-004 Adquisición de un sistema de monitoreo de la calidad del agua en las zonas de protección de las cuencas hidrográficas.	IBRD / 802170	ICT Development and strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Procureur	Adquisición directa	Direct		744,706.00	713,482.00	Finalizado						2020-09-22	2020-09-22	2020-09-27	2020-10-08			2020-11-07		2020-11-07	2020-11-07	2021-11-02			
CO-CAC-180005-NC-004 Implementación e implementación de un sistema de monitoreo de la calidad del agua en las zonas de protección de las cuencas hidrográficas.	IBRD / 802170	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Procureur	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	8,091,379.00	0.00	Cancelado						2020-07-06	2020-07-11			2020-08-22		2020-09-21		2020-10-26	2020-10-26	2021-04-24			
CO-CAC-179147-NC-004 Implementación e implementación de un sistema de monitoreo de la calidad del agua en las zonas de protección de las cuencas hidrográficas.	IBRD / 802170	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Procureur	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	5,588,212.00	0.00	Cancelado						2020-06-01	2020-07-01			2020-06-12		2020-09-11		2020-10-18	2020-10-18	2021-10-11			

CO-CAC-20378-AC-893	Adquirir servicios y contratar el desarrollo de plataformas de software para el monitoreo de la calidad del agua y la gestión de la información.	ICT Development and Maintenance of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Solicitud de propuestas	Open - National	Single Stage - One Envelope	800,000.00	609,818.15	Firmado													2020-11-12														2020-12-08	2020-12-16	2021-02-05
CO-CAC-21379-AC-854	Proveer servicios para la implementación y mantenimiento de las plataformas de monitoreo de la calidad del agua y la gestión de la información.	Implementation and Maintenance of the Metropolitan Cadastre	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	112,243.00	0.00	Declaración pendiente														2021-05-25	2021-06-28	2021-08-07	2021-09-21	2021-10-26	2021-10-26	2022-05-04							2021-05-26	2022-05-04	
CO-CAC-21379-AC-854	Proveer servicios para la implementación y mantenimiento de las plataformas de monitoreo de la calidad del agua y la gestión de la información.	Implementation and Maintenance of the Metropolitan Cadastre	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	112,243.00	0.00	Declaración pendiente														2021-05-28	2021-06-02	2021-07-14	2021-08-11	2021-09-17	2021-09-18	2022-03-04							2021-05-28	2022-03-04	
CO-CAC-20342-AC-894	Proveer servicios para la implementación y mantenimiento de las plataformas de monitoreo de la calidad del agua y la gestión de la información.	Implementation and Maintenance of the Metropolitan Cadastre	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,944,444.00	0.00	Declaración pendiente														2021-05-28	2021-06-02	2021-07-14	2021-08-11	2021-09-17	2021-09-18	2022-03-04							2021-05-28	2022-03-04	
CO-CAC-21379-AC-893	Adquirir los servicios para el desarrollo de plataformas de software para el monitoreo de la calidad del agua y la gestión de la información.	Multipurpose Cadastre in Environmental and Protected Areas in Strengthened Sustainable Management	Final	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	7,006,703.00	0.00	Declaración pendiente														2021-05-28	2021-06-02	2021-07-14	2021-08-11	2021-09-17	2021-09-18	2022-03-04							2021-05-28	2022-03-10	
CO-CAC-20342-AC-894	Proveer los servicios de desarrollo de plataformas de software para el monitoreo de la calidad del agua y la gestión de la información.	Implementation and Maintenance of the Metropolitan Cadastre	Final	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	12,368,976.00	0.00	Cancelado														2021-05-28	2021-06-02	2021-07-14	2021-08-11	2021-09-17	2021-09-18	2022-03-04							2021-05-28	2022-03-04	
CO-CAC-21343-AC-895	Proveer los servicios de desarrollo de plataformas de software para el monitoreo de la calidad del agua y la gestión de la información.	Implementation and Maintenance of the Metropolitan Cadastre	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	948,837.00	0.00	Declaración pendiente														2021-05-27	2021-06-01	2021-07-13	2021-08-11	2021-09-16	2021-09-16	2022-03-04							2021-05-27	2022-03-04	
CO-CAC-20343-AC-894	Proveer el servicio de desarrollo de plataformas de software para el monitoreo de la calidad del agua y la gestión de la información.	Implementation and Maintenance of the Metropolitan Cadastre	Posterior	Adquisición directa	Direct		98,765.00	3,095.84	Firmado														2021-06-14	2021-06-17	2021-06-21	2021-06-21	2021-07-24	2021-08-01	2021-09-22							2021-06-14	2021-09-22	
CO-CAC-21378-AC-895	Adquirir los servicios para el desarrollo de plataformas de software para el monitoreo de la calidad del agua y la gestión de la información.	Implementation and Maintenance of the Metropolitan Cadastre	Final	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	3,736,028.00	0.00	Declaración pendiente														2021-07-12	2021-07-17	2021-08-28	2021-09-27	2021-11-01	2021-11-01	2022-07-30							2021-07-12	2022-07-30	
CO-CAC-24174-AC-893	Adquirir la actualización de las plataformas de software para el monitoreo de la calidad del agua y la gestión de la información.	Implementation and Maintenance of the Metropolitan Cadastre	Final	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	4,134,609.00	0.00	Declaración pendiente														2021-07-12	2021-07-17	2021-08-28	2021-09-27	2021-11-01	2021-11-01	2022-07-30							2021-07-12	2022-07-30	
CO-CAC-24174-AC-893	Adquirir la actualización de las plataformas de software para el monitoreo de la calidad del agua y la gestión de la información.	Implementation and Maintenance of the Metropolitan Cadastre	Final	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	5,588,399.00	0.00	Declaración pendiente														2022-03-01	2022-03-01	2022-04-17	2022-05-21	2022-06-21	2022-06-21	2022-09-30							2022-03-01	2022-09-30	
CO-CAC-21379-AC-893	Adquirir los servicios para el desarrollo de plataformas de software para el monitoreo de la calidad del agua y la gestión de la información.	Multipurpose Cadastre in Environmental and Protected Areas in Strengthened Sustainable Management	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	802,746.00	0.00	Declaración pendiente														2022-03-01	2022-03-06	2022-04-17	2022-05-17	2022-06-21	2022-06-21	2022-09-30							2022-03-01	2022-09-30	
CO-CAC-21379-AC-893	Adquirir los servicios para el desarrollo de plataformas de software para el monitoreo de la calidad del agua y la gestión de la información.	Multipurpose Cadastre in Environmental and Protected Areas in Strengthened Sustainable Management	Final	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	4,972,408.00	0.00	Cancelado														2021-05-28	2021-06-02	2021-07-14	2021-08-11	2021-09-17	2021-09-18	2022-03-04							2021-05-28	2022-03-10	
CO-CAC-21377-AC-895	Adquirir y mantener el software para el desarrollo de plataformas de software para el monitoreo de la calidad del agua y la gestión de la información.	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,388,869.00	0.00	Declaración pendiente														2021-07-12	2021-07-17	2021-08-28	2021-09-27	2021-11-01	2021-11-01	2022-04-30							2021-07-12	2022-04-30	
CO-CAC-17958-AC-893	Adquirir y desarrollar una plataforma integral de información geoespacial para el monitoreo de la calidad del agua y la gestión de la información.	ICT Development and Maintenance of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,388,869.00	0.00	Cancelado														2021-06-01	2021-06-06	2021-07-18	2021-08-07	2021-09-10	2021-09-10	2022-03-06							2021-06-01	2022-03-06	
CO-CAC-179620-AC-893	Adquirir el desarrollo de una plataforma integral de información geoespacial para el monitoreo de la calidad del agua y la gestión de la información.	ICT Development and Maintenance of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	710,000.00	0.00	Cancelado														2021-06-01	2021-06-06	2021-07-18	2021-08-07	2021-09-11	2021-09-11	2022-03-06							2021-06-01	2022-03-06	
CO-CAC-24178-AC-893	Adquirir la actualización de las plataformas de software para el monitoreo de la calidad del agua y la gestión de la información.	Implementation and Maintenance of the Metropolitan Cadastre	Final	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	9,138,923.71	0.00	En ejecución														2021-07-12	2021-07-17	2021-08-28	2021-09-27	2021-11-01	2021-11-01	2022-07-30							2021-07-12	2022-07-30	
CO-CAC-17942-AC-893	Adquirir y desarrollar una plataforma integral de información geoespacial para el monitoreo de la calidad del agua y la gestión de la información.	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	238,747.00	0.00	Cancelado														2021-05-27	2021-06-01	2021-07-13	2021-08-11	2021-09-16	2021-09-16	2022-06-01							2021-05-27	2022-06-01	
CO-CAC-21395-AC-893	PROYECTO DE INICIATIVA DE GOBIERNO LOCAL PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA SOCIAL Y EDUCACIÓN TECNOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO.	Implementation and Maintenance of the Metropolitan Cadastre	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	948,837.00	0.00	Declaración pendiente														2021-09-03	2021-09-03	2021-11-14	2021-12-14	2021-12-28	2021-12-28	2022-06-27							2021-09-03	2022-06-27	
CO-CAC-20343-AC-894	Adquirir la actualización de las plataformas de software para el monitoreo de la calidad del agua y la gestión de la información.	Implementation and Maintenance of the Metropolitan Cadastre	Final	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	14,268,736.11	0.00	Declaración pendiente														2021-11-07	2021-11-07	2021-12-18	2022-01-18	2022-02-22	2022-02-22	2022-08-21							2021-11-07	2022-08-21	

COH-CAC-202179-AC-008 Financiar el servicio de Soporte Técnico Especializado para el personal de CAC en la labor de CAC en la gestión de los datos de información geoespacial en proyectos de implementación de redes, almacenamiento y procesamiento de datos en la nube de Transformación Digital - T-Digital	BRD / 89370	ICT Development and Maintenance of the National Spatial Data Infrastructure	Proveedor	Adquisición directa	Direct			134,007.13	0.00	Exposición pendiente															2021-12-22	2021-12-30															
COH-CAC-202180-AC-008 / Administrar la actualización planificada de los transacciones de intervención con programas del Banco Mundial - BID - Operación para el año 2021 en el marco del Cambio de Casos Multirregión	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multiregion Caseman	Proveedor	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		9,042,546.13	0.00	Exposición pendiente																		2021-12-11	2021-12-16									2022-01-22	2022-02-21	2022-02-28	2022-09-24

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals		Opening of Technical Proposals		Evaluation of Technical Proposals		Committed Evaluation Report and Draft Negotiating Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
COH-CAC-149146-CI-0236 / Servicios de consultoría para la gestión de datos geoespaciales en materia de gestión de los datos de información geoespacial en proyectos de implementación de redes, almacenamiento y procesamiento de datos en la nube entre Ciudadanos y entidades.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multiregion Caseman	Proveedor	Selección basada en calidad y costo	Open - International		1,011,145.00	0.00	Cancelado	2020-01-11	2020-02-03	2020-01-18							2020-06-15	2020-06-15	2020-06-18				2020-07-24	2021-07-24	
COH-CAC-149076-CI-0236 / Proceso de servicios de consultoría para realizar el análisis y diseño del nuevo modelo de datos para el sistema de información geoespacial en materia de gestión de los datos de información geoespacial en proyectos de implementación de redes, almacenamiento y procesamiento de datos en la nube entre Ciudadanos y entidades.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multiregion Caseman	Proveedor	Selección basada en calidad y costo	Open - National		187,007.00	0.00	Cancelado	2020-01-11	2020-02-03	2020-01-18							2020-06-15	2020-06-15	2020-06-18				2020-07-24	2021-07-24	
COH-CAC-149152-CI-0236 / Servicios de consultoría para realizar el análisis y diseño del nuevo modelo de datos para el sistema de información geoespacial en materia de gestión de los datos de información geoespacial en proyectos de implementación de redes, almacenamiento y procesamiento de datos en la nube entre Ciudadanos y entidades.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multiregion Caseman	Proveedor	Selección basada en calidad y costo	Open - International		548,107.00	0.00	Cancelado	2020-01-20	2020-02-10	2020-01-25							2020-06-22	2020-06-22	2020-06-28				2020-07-11	2021-07-11	
COH-CAC-149162-CI-0236 / Servicios para diseñar y desarrollar una plataforma de información geoespacial en materia de gestión de los datos de información geoespacial en proyectos de implementación de redes, almacenamiento y procesamiento de datos en la nube entre Ciudadanos y entidades.	BRD / 89370	ICT Development and Maintenance of the National Spatial Data Infrastructure	Proveedor	Selección basada en calidad y costo	Open - International		709,677.00	0.00	Cancelado	2020-07-01	2020-07-22	2020-08-04							2020-10-02	2020-11-01	2020-12-06				2021-01-10	2022-01-10	
COH-CAC-208820-CI-0236 / Diseñar, desarrollar e implementar una plataforma de información geoespacial en materia de gestión de los datos de información geoespacial en proyectos de implementación de redes, almacenamiento y procesamiento de datos en la nube entre Ciudadanos y entidades.	BRD / 89370	ICT Development and Maintenance of the National Spatial Data Infrastructure	Proveedor	Selección basada en calidad y costo	Open - International		985,815.00	0.00	Exposición pendiente	2021-03-01	2021-03-27	2021-05-01							2021-06-02	2021-07-02	2021-08-08				2021-09-10	2022-09-10	
COH-CAC-209184-CI-0236 / Análisis, asistencia y acompañamiento para los procesos de implementación de RAC, necesarios para el cumplimiento de los compromisos de implementación y adaptación de la política de gobierno digital de Colombia.	BRD / 89370	Institutional Strengthening	Proveedor	Selección basada en calidad y costo	Open - National		270,000.00	0.00	Cancelado	2021-01-01	2021-03-22	2021-05-05							2021-06-02	2021-07-02	2021-08-06				2021-09-10	2022-09-10	
COH-CAC-208830-CI-0236 / Proceso de servicios de consultoría para realizar el análisis y diseño del nuevo modelo de datos para el sistema de información geoespacial en materia de gestión de los datos de información geoespacial en proyectos de implementación de redes, almacenamiento y procesamiento de datos en la nube entre Ciudadanos y entidades.	BRD / 89370	ICT Development and Maintenance of the National Spatial Data Infrastructure	Proveedor	Selección basada en calidad y costo	Open - International		954,088.00	0.00	Cancelado	2021-02-11	2021-03-08	2021-04-21							2021-05-19	2021-06-18	2021-07-21				2021-08-27	2022-08-27	
COH-CAC-241775-CI-0236 / Proceso de servicios de consultoría para realizar el análisis y diseño del nuevo modelo de datos para el sistema de información geoespacial en materia de gestión de los datos de información geoespacial en proyectos de implementación de redes, almacenamiento y procesamiento de datos en la nube entre Ciudadanos y entidades.	BRD / 89370	Institutional Strengthening	Proveedor	Selección basada en calidad y costo	Open - International		940,837.00	0.00	Cancelado	2021-07-12	2021-08-02	2021-09-11							2021-10-11	2021-11-12	2021-12-13				2022-01-11	2022-12-09	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
COH-CAC-149188-CI-INDV / Apoyar al servicio de Soporte Técnico Especializado como especialista en aplicaciones, en la implementación de sistemas de información geoespacial en proyectos de implementación de redes, almacenamiento y procesamiento de datos en la nube entre Ciudadanos y entidades.	BRD / 89370	Project Management	Proveedor	Individual	Limited		54,068.00	41,759.80	Final	2020-02-01	2020-01-22	2020-02-08	2020-02-11	2020-02-29	2020-03-17	2020-04-04	2020-03-27	2020-10-01	
COH-CAC-149146-CI-INDV / Apoyar al servicio de Soporte Técnico Especializado como especialista en aplicaciones, en la implementación de sistemas de información geoespacial en proyectos de implementación de redes, almacenamiento y procesamiento de datos en la nube entre Ciudadanos y entidades.	BRD / 89370	Project Management	Proveedor	Individual	Limited		54,102.00	43,206.14	Final	2020-01-01	2020-01-27	2020-02-08	2020-02-11	2020-02-29	2020-03-09	2020-04-04	2020-04-08	2020-10-01	
COH-CAC-149175-CI-INDV / Apoyar al servicio de Soporte Técnico Especializado como especialista en aplicaciones, en la implementación de sistemas de información geoespacial en proyectos de implementación de redes, almacenamiento y procesamiento de datos en la nube entre Ciudadanos y entidades.	BRD / 89370	Project Management	Proveedor	Individual	Limited		54,102.00	0.00	In ejecución	2020-02-01	2020-01-21	2020-02-08	2020-02-11	2020-02-29	2020-03-27	2020-04-04	2020-03-25	2020-10-01	
COH-CAC-149172-CI-INDV / Prestación de servicios de consultoría para la implementación de sistemas de información geoespacial en proyectos de implementación de redes, almacenamiento y procesamiento de datos en la nube entre Ciudadanos y entidades.	BRD / 89370	Project Management	Proveedor	Individual	Limited		61,932.00	0.00	Cancelado	2020-02-01	2020-01-22	2020-02-08	2020-02-11	2020-02-29	2020-03-17	2020-04-04		2020-10-01	
COH-CAC-149178-CI-INDV / Apoyar al servicio de Soporte Técnico Especializado como especialista en aplicaciones, en la implementación de sistemas de información geoespacial en proyectos de implementación de redes, almacenamiento y procesamiento de datos en la nube entre Ciudadanos y entidades.	BRD / 89370	Project Management	Proveedor	Individual	Limited		61,932.00	0.00	In ejecución	2020-04-01	2020-04-01	2020-04-08	2020-04-08	2020-04-29	2020-04-22	2020-05-03	2020-05-07	2020-11-30	2020-05-11
COH-CAC-149122-CI-INDV / Apoyar al servicio de Soporte Técnico Especializado como especialista en aplicaciones, en la implementación de sistemas de información geoespacial en proyectos de implementación de redes, almacenamiento y procesamiento de datos en la nube entre Ciudadanos y entidades.	BRD / 89370	Project Management	Proveedor	Individual	Limited		71,262.00	0.00	In ejecución	2020-04-11	2020-04-11	2020-04-18	2020-04-17	2020-05-06	2020-04-30	2020-05-11	2020-05-11	2020-12-01	2020-05-11

CO-CAC-18913-CL-NDV / Abonar al terreno Geográfica Aguapán Cabañas como Beneficiario de Soluciones Ambientales en el marco del Proyecto de Iniciativa "Programa para la Atención y Mantenimiento de un Camino Multipropósito Urbano Rural"	MBO / 89370	Project Management	Positor	Individual	Limited	21,282.00	0.00	En ejecución	2020-04-11	2020-04-18	2020-04-17	2020-05-09	2020-04-18	2020-05-11	2020-05-12	2020-12-10	
CO-CAC-18758-CL-NDV CO-CAC-18758-CL-NDV / Abonar al terreno Geográfica Aguapán Cabañas, como Beneficiario de Soluciones Ambientales en el marco del Proyecto de Iniciativa "Programa para la Atención y Mantenimiento de un Camino Multipropósito Urbano Rural"	MBO / 89370	Project Management	Positor	Individual	Limited	61,932.00	14,718.50	Finalizado	2020-06-04	2020-06-21	2020-06-09	2020-06-23	2020-06-30	2020-06-23	2020-06-04	2020-07-06	2021-01-11
CO-CAC-12847-CL-NDV / Abonar al CAC, en el ámbito de atención y mantenimiento de la conservación territorial para los municipios prioritarios, desde cada uno de los centros agropecuarios y de conformidad con la metodología establecida en el marco del Proyecto CMR-06.	MBO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cabañas	Positor	Individual	Limited	11,411.00	6,239.84	Finalizado	2020-06-11	2020-06-21	2020-06-20	2020-06-10	2020-07-11	2020-06-11	2020-06-15	2020-06-16	2021-02-11
CO-CAC-12847-CL-NDV / Abonar al CAC, en el ámbito de atención y mantenimiento de la conservación territorial para los municipios prioritarios, desde cada uno de los centros agropecuarios y de conformidad con la metodología establecida en el marco del Proyecto CMR-06.	MBO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cabañas	Positor	Individual	Limited	11,411.00	6,239.84	Finalizado	2020-06-11	2020-06-21	2020-06-20	2020-06-10	2020-07-11	2020-06-11	2020-06-15	2020-06-18	2021-02-11
CO-CAC-12847-CL-NDV / Abonar al CAC, en el ámbito de atención y mantenimiento de la conservación territorial para los municipios prioritarios, desde cada uno de los centros agropecuarios y de conformidad con la metodología establecida en el marco del Proyecto CMR-06.	MBO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cabañas	Positor	Individual	Limited	11,411.00	6,239.84	Finalizado	2020-06-11	2020-06-21	2020-06-20	2020-06-10	2020-07-11	2020-06-11	2020-06-15	2020-06-18	2021-02-11
CO-CAC-12847-CL-NDV / Abonar al CAC, en el ámbito de atención y mantenimiento de la conservación territorial para los municipios prioritarios, desde cada uno de los centros agropecuarios y de conformidad con la metodología establecida en el marco del Proyecto CMR-06.	MBO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cabañas	Positor	Individual	Limited	11,411.00	6,239.84	Finalizado	2020-06-11	2020-06-21	2020-06-20	2020-06-10	2020-07-11	2020-06-11	2020-06-15	2020-06-16	2021-02-11
CO-CAC-12847-CL-NDV / Abonar al CAC, en el ámbito de atención y mantenimiento de la conservación territorial para los municipios prioritarios, desde cada uno de los centros agropecuarios y de conformidad con la metodología establecida en el marco del Proyecto CMR-06.	MBO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cabañas	Positor	Individual	Limited	11,411.00	6,231.18	Finalizado	2020-06-11	2020-06-21	2020-06-20	2020-06-10	2020-07-11	2020-06-11	2020-06-15	2020-06-24	2021-02-11
CO-CAC-17645-CL-NDV / Prestar servicios profesionales para realizar el análisis y diagnóstico de las estructuras organizacionales, que el de interés dentro de las unidades de negocio y centros administrativos.	MBO / 89370	Institutional Strengthening	Positor	Individual	Limited	20,188.00	14,488.23	Finalizado	2020-07-01	2020-07-08	2020-07-06	2020-07-23	2020-07-27	2020-08-10	2020-08-11	2020-09-02	2021-03-27
CO-CAC-12962-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el control de calidad técnico, en los diferentes niveles: Municipios de Tierra con Nivel de Cabañas Multipropósito.	MBO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cabañas	Positor	Individual	Limited	7,206.00	1,412.72	Finalizado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-06-29	2020-07-21	2020-11-01	2020-08-14	2020-12-04	2021-02-25
CO-CAC-12929-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar la capacitación al personal de Tierra con Nivel de Cabañas Multipropósito, acorde con los requerimientos, normativas, digitales, cartográficos y documentales establecidos.	MBO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cabañas	Positor	Individual	Limited	6,124.00	2,242.81	Finalizado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-06-29	2020-07-21	2020-10-29	2020-08-04	2020-11-04	2021-03-25
CO-CAC-12962-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar la capacitación al personal de la Área Hogares de la Tierra con Nivel de Cabañas Multipropósito, acorde con los requerimientos, normativas, digitales, cartográficos y documentales establecidos.	MBO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cabañas	Positor	Individual	Limited	6,124.00	1,776.85	Finalizado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-06-29	2020-07-21	2020-11-01	2020-08-29	2020-11-20	2021-03-25
CO-CAC-12962-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar la capacitación al personal de la Área Hogares de la Tierra con Nivel de Cabañas Multipropósito, acorde con los requerimientos, normativas, digitales, cartográficos y documentales establecidos.	MBO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cabañas	Positor	Individual	Limited	6,124.00	1,239.73	Finalizado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-06-29	2020-07-21	2020-11-01	2020-08-29	2020-11-19	2021-03-25
CO-CAC-12962-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar la capacitación al personal de la Área Hogares de la Tierra con Nivel de Cabañas Multipropósito, acorde con los requerimientos, normativas, digitales, cartográficos y documentales establecidos.	MBO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cabañas	Positor	Individual	Limited	6,124.00	0.00	Finalizado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-06-29	2020-07-21	2020-11-01	2020-08-29	2020-11-27	2021-03-25
CO-CAC-12962-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para la elaboración de cartografía geotecnológica con base en la incorporación de sensores remotos con un detalle de unidades hasta nivel de forma del terreno, con un rendimiento aceptable.	MBO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cabañas	Positor	Individual	Limited	6,618.00	4,695.74	Finalizado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-06-29	2020-07-21	2020-08-28	2020-08-29	2020-09-10	2021-03-25
CO-CAC-12962-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para la elaboración de cartografía geotecnológica con base en la incorporación de sensores remotos con un detalle de unidades hasta nivel de forma del terreno, con un rendimiento aceptable.	MBO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cabañas	Positor	Individual	Limited	6,618.00	1,975.03	Finalizado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-06-29	2020-07-21	2020-10-08	2020-08-29	2020-11-11	2021-03-25
CO-CAC-12962-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para la elaboración de cartografía geotecnológica con base en la incorporación de sensores remotos con un detalle de unidades hasta nivel de forma del terreno, con un rendimiento aceptable.	MBO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cabañas	Positor	Individual	Limited	6,618.00	1,252.31	Finalizado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-06-29	2020-07-21	2020-09-29	2020-08-29	2020-10-14	2021-03-25
CO-CAC-12962-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para la elaboración de cartografía geotecnológica con base en la incorporación de sensores remotos con un detalle de unidades hasta nivel de forma del terreno, con un rendimiento aceptable.	MBO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cabañas	Positor	Individual	Limited	5,294.00	1,244.43	Finalizado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-06-29	2020-07-21	2020-11-09	2020-08-29	2020-11-24	2021-03-25

CD-KAC-17643-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para la actualización de cartografía geotecnológica con base en la información de imágenes aéreas con un detalle de forma de terreno, con un nivel de precisión intermedio.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the	Posterior	Individual	Limited	1,294.00	1,274.41	Finalized	2020-06-20	2020-06-26	2020-07-06	2020-08-18	2020-07-25	2020-09-18	2020-09-29	2020-10-22	2021-02-25
CD-KAC-17644-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el control de calidad de la cartografía geotecnológica con base en la información de imágenes aéreas.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the	Posterior	Individual	Limited	8,235.00	1,812.17	Finalized	2020-06-20	2020-06-26	2020-07-04	2020-08-21	2020-07-25	2020-10-11	2020-09-29	2020-10-29	2021-02-25
CD-KAC-17645-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el procesamiento y construcción de bloques topográficos.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the	Posterior	Individual	Limited	1,882.00	1,832.40	Finalized	2020-06-20	2020-07-08	2020-07-04	2020-08-10	2020-07-25	2020-09-01	2020-09-29	2020-09-17	2021-01-25
CD-KAC-17646-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el procesamiento y construcción de bloques topográficos.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the	Posterior	Individual	Limited	1,882.00	1,411.87	Finalized	2020-06-20	2020-07-08	2020-07-04	2020-08-10	2020-07-25	2020-09-11	2020-09-29	2020-09-28	2021-01-25
CD-KAC-17647-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el procesamiento y construcción de bloques topográficos.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the	Posterior	Individual	Limited	1,882.00	2,244.49	Finalized	2020-06-20	2020-07-08	2020-07-04	2020-08-18	2020-07-25	2020-10-11	2020-09-29	2020-10-23	2021-02-25
CD-KAC-17655-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar la actualización de información cartográfica y planimétrica a escala 1:50,000 y 1:25,000, respectivamente, de las zonas rurales de las Áreas Transversales de Tierra con Base de Catastro Multiproblemas.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the	Posterior	Individual	Limited	1,882.00	1,609.29	Finalized	2020-06-20	2020-07-08	2020-07-04	2020-09-23	2020-07-25	2020-11-01	2020-09-29	2020-11-17	2021-02-25
CD-KAC-17663-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar la actualización de información cartográfica y planimétrica a escala 1:50,000 y 1:25,000, respectivamente, de las zonas rurales de las Áreas Transversales de Tierra con Base de Catastro Multiproblemas.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the	Posterior	Individual	Limited	1,882.00	2,716.79	Finalized	2020-06-20	2020-07-08	2020-07-04	2020-09-23	2020-07-25	2020-10-11	2020-09-29	2020-10-11	2021-02-25
CD-KAC-17663-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el control de calidad de la información cartográfica y planimétrica a escala 1:50,000 y 1:25,000, respectivamente, de las zonas rurales de las Áreas Transversales de Tierra con Base de Catastro Multiproblemas.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the	Posterior	Individual	Limited	1,882.00	2,269.02	Finalized	2020-06-20	2020-07-08	2020-07-04	2020-09-22	2020-07-25	2020-10-08	2020-09-29	2020-10-28	2021-02-25
CD-KAC-17665-CL-INDV / Prestación de servicios para realizar la generación de mapas de información espacial temática de Áreas Transversales de Tierra con Base de Catastro Multiproblemas según solicitudes en aplicación.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the	Posterior	Individual	Limited	1,824.00	1,716.26	Finalized	2020-06-20	2020-07-08	2020-07-04	2020-09-23	2020-07-25	2020-09-29	2020-09-29	2020-10-16	2021-02-25
CD-KAC-17666-CL-INDV / Prestación de servicios para el procesamiento de imágenes aéreas, ortofotos y mapas de información espacial temática de las zonas rurales de las Áreas Transversales de Tierra con Base de Catastro Multiproblemas.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the	Posterior	Individual	Limited	1,824.00	1,426.41	Finalized	2020-06-20	2020-07-08	2020-07-04	2020-10-23	2020-07-25	2020-10-11	2020-09-29	2020-11-10	2021-02-25
CD-KAC-17668-CL-INDV / Prestación de servicios para realizar el apoyo a las labores de campo y tiempo de procesamiento de información de Áreas Transversales de Tierra con Base de Catastro Multiproblemas de acuerdo a los requerimientos del proceso.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the	Posterior	Individual	Limited	1,824.00	988.88	Finalized	2020-06-20	2020-07-08	2020-07-04	2020-11-03	2020-07-25	2020-11-13	2020-09-29	2020-11-20	2021-02-25
CD-KAC-18118-CL-INDV / Prestación de servicios para implementar el desarrollo de la estrategia de actualización de la información de la CCE, considerando la heterogeneidad y no disponibilidad de gran parte de la línea base.	BRD / 89370	CT Development and Strengthening of the	Posterior	Individual	Open	42,181.00	0.00	Cancelled	2020-02-01		2020-03-21	2020-04-11		2020-04-16		2020-11-12	
CD-KAC-18107-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para desarrollar el proceso de capacitación de miembros de los comités de gestión de las zonas rurales de las Áreas Transversales de Tierra con Base de Catastro Multiproblemas para el fortalecimiento de la CCE.	BRD / 89370	CT Development and Strengthening of the	Posterior	Individual	Open	108,387.00	0.00	Cancelled	2020-01-01		2020-04-19	2020-07-10		2020-04-14		2021-03-10	
CD-KAC-18122-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el proceso de planeación y ejecución de las actividades de innovación tecnológica y capacitación de miembros de la CCE en el marco del catastro multiproblemas.	BRD / 89370	CT Development and Strengthening of the	Posterior	Individual	Open	46,412.00	0.00	Cancelled	2020-01-01		2020-03-24	2020-03-16		2020-04-20		2020-10-17	
CD-KAC-18123-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar la información y divulgar los conocimientos a través del fortalecimiento de la información temática de las zonas rurales de las Áreas Transversales de Tierra con Base de Catastro Multiproblemas de la CCE.	BRD / 89370	CT Development and Strengthening of the	Posterior	Individual	Open	108,387.00	0.00	Cancelled	2020-01-01		2020-04-19	2020-07-10		2020-04-14		2021-03-10	
CD-KAC-18128-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el proceso de planeación y ejecución de las actividades de innovación tecnológica y capacitación de miembros de la CCE en el marco del catastro multiproblemas.	BRD / 89370	CT Development and Strengthening of the	Posterior	Individual	Open	46,412.00	0.00	Cancelled	2020-01-01		2020-03-24	2020-03-16		2020-04-20		2020-10-17	
CD-KAC-18133-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el desarrollo de las actividades de capacitación de miembros de la CCE en el marco del catastro multiproblemas.	BRD / 89370	CT Development and Strengthening of the	Posterior	Individual	Open	58,665.00	0.00	Cancelled	2020-01-01		2020-03-24	2020-03-14		2020-04-20		2020-10-17	
CD-KAC-18146-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el desarrollo de las actividades de capacitación de miembros de la CCE en el marco del catastro multiproblemas.	BRD / 89370	CT Development and Strengthening of the	Posterior	Individual	Open	46,412.00	0.00	Cancelled	2020-01-01		2020-03-24	2020-03-16		2020-04-20		2020-10-17	

CD-AC-18910-CL-MOV / Prestación de servicios profesionales para el mantenimiento de las instalaciones de la seguridad en la CDC pertenecientes a la participación en proyectos de interés regional.	MD / 8910	CT Development and Overseeing of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		14,464.00	0.00	Cancelado	2020-02-01	2020-03-21	2020-04-11	2020-05-16	2020-11-12		
CD-AC-18910-CL-MOV / Prestación de servicios profesionales para formar e implementar los procesos de capacitación de manera de manera en el ámbito del fortalecimiento de la CDC.	MD / 8910	CT Development and Overseeing of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		11,613.00	0.00	Cancelado	2020-05-01	2020-08-19	2020-07-10	2020-08-14	2021-02-10		
CD-AC-18910-CL-MOV / Prestación de servicios profesionales para formar e implementar los procesos de capacitación de manera de manera en el ámbito del fortalecimiento de la CDC.	MD / 8910	CT Development and Overseeing of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		30,868.00	0.00	Cancelado	2020-02-01	2020-01-21	2020-04-11	2020-05-16	2020-11-12		
CD-AC-18910-CL-MOV / Prestación de servicios profesionales para el mantenimiento de las instalaciones de la seguridad en la CDC pertenecientes a la participación en proyectos de interés regional.	MD / 8910	Implementation and Maintenance of the Metropolitan Cadastre	Posterior	Individual	Limited		712,900.00	0.00	Cancelado	2020-02-01	2020-03-08	2020-05-29	2020-04-04	2020-09-01		
CD-AC-18910-CL-MOV / Prestación de servicios profesionales para el mantenimiento de las instalaciones de la seguridad en la CDC pertenecientes a la participación en proyectos de interés regional.	MD / 8910	CT Development and Overseeing of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		24,870.00	0.00	Cancelado	2020-02-01	2020-03-21	2020-04-11	2020-05-16	2020-11-12		
CD-AC-18910-CL-MOV / Prestación de servicios profesionales para el mantenimiento de las instalaciones de la seguridad en la CDC pertenecientes a la participación en proyectos de interés regional.	MD / 8910	CT Development and Overseeing of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		11,613.00	0.00	Cancelado	2020-05-01	2020-06-19	2020-07-10	2020-08-14	2021-02-10		
CD-AC-18910-CL-MOV / Prestación de servicios profesionales para el mantenimiento de las instalaciones de la seguridad en la CDC y del proyecto Cadastre Multiregional.	MD / 8910	CT Development and Overseeing of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		30,068.00	0.00	Cancelado	2020-01-06	2020-02-24	2020-03-16	2020-04-20	2020-10-17		
CD-AC-18910-CL-MOV / Prestación de servicios profesionales para el mantenimiento de las instalaciones de la seguridad en la CDC y del proyecto Cadastre Multiregional.	MD / 8910	CT Development and Overseeing of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		14,085.00	5,900.91	Finalizado	2020-07-11	2020-08-01	2020-07-18	2020-08-10	2020-10-14	2020-10-23	2021-03-12
CD-AC-18910-CL-MOV / Prestación de servicios profesionales para el mantenimiento de las instalaciones de la seguridad en la CDC y del proyecto Cadastre Multiregional.	MD / 8910	CT Development and Overseeing of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		14,085.00	4,860.13	Finalizado	2020-07-11	2020-08-11	2020-07-20	2020-08-20	2020-11-11	2021-03-12	
CD-AC-18910-CL-MOV / Prestación de servicios profesionales para el mantenimiento de las instalaciones de la seguridad en la CDC y del proyecto Cadastre Multiregional.	MD / 8910	CT Development and Overseeing of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		14,085.00	5,900.91	Finalizado	2020-07-11	2020-08-01	2020-07-20	2020-08-14	2020-10-14	2021-03-12	
CD-AC-18910-CL-MOV / Prestación de servicios profesionales para el mantenimiento de las instalaciones de la seguridad en la CDC y del proyecto Cadastre Multiregional.	MD / 8910	CT Development and Overseeing of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		17,900.00	7,285.19	Finalizado	2020-07-11	2020-08-11	2020-07-20	2020-08-20	2020-10-14	2021-03-12	
CD-AC-18910-CL-MOV / Prestación de servicios profesionales para el mantenimiento de las instalaciones de la seguridad en la CDC y del proyecto Cadastre Multiregional.	MD / 8910	CT Development and Overseeing of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		14,085.00	1,802.14	Finalizado	2020-07-11	2020-08-11	2020-07-22	2020-08-10	2020-10-14	2021-03-12	
CD-AC-18910-CL-MOV / Prestación de servicios profesionales para el mantenimiento de las instalaciones de la seguridad en la CDC y del proyecto Cadastre Multiregional.	MD / 8910	CT Development and Overseeing of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		14,085.00	1,291.73	Finalizado	2020-07-11	2020-08-11	2020-07-09	2020-08-10	2020-10-27	2021-03-12	
CD-AC-18910-CL-MOV / Prestación de servicios profesionales para el mantenimiento de las instalaciones de la seguridad en la CDC y del proyecto Cadastre Multiregional.	MD / 8910	CT Development and Overseeing of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		14,085.00	4,554.03	Finalizado	2020-07-11	2020-08-11	2020-07-20	2020-08-10	2020-11-09	2021-03-12	
CD-AC-18910-CL-MOV / Prestación de servicios profesionales para el mantenimiento de las instalaciones de la seguridad en la CDC y del proyecto Cadastre Multiregional.	MD / 8910	Project Management	Posterior	Individual	Limited		54,190.00	44,998.81	Finalizado	2020-01-22	2020-01-22	2020-01-27	2020-01-17	2020-01-23	2020-08-19	
CD-AC-18910-CL-MOV / Prestación de servicios profesionales para el mantenimiento de las instalaciones de la seguridad en la CDC y del proyecto Cadastre Multiregional.	MD / 8910	Project Management	Posterior	Individual	Limited		21,282.00	11,770.87	Finalizado	2020-04-11	2020-04-11	2020-04-18	2020-04-09	2020-04-11	2020-12-10	
CD-AC-18910-CL-MOV / Prestación de servicios profesionales para el mantenimiento de las instalaciones de la seguridad en la CDC y del proyecto Cadastre Multiregional.	MD / 8910	Project Management	Posterior	Individual	Limited		21,282.00	11,770.87	Finalizado	2020-04-11	2020-04-11	2020-04-18	2020-04-09	2020-04-11	2020-12-10	
CD-AC-18910-CL-MOV / Prestación de servicios profesionales para el mantenimiento de las instalaciones de la seguridad en la CDC y del proyecto Cadastre Multiregional.	MD / 8910	Implementation and Maintenance of the Metropolitan Cadastre	Posterior	Individual	Limited		3,478.00	0.00	En ejecución	2020-10-11	2020-12-11	2020-10-20	2020-11-11	2021-06-12		

CO-CAC-17660-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para el mantenimiento de los computadores de la Agencia de Investigación y Promoción de los Municipios del Metroparís Catatzen	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Metroparís Catatzen	Posterior	Individual	Unidad	6,956.00	0.00	Cancelado	2020-07-27	2020-08-05	2020-08-25	2020-09-26	2021-05-25	
CO-CAC-181704-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para diseñar los servicios tecnológicos de la información para el catastro multigráfico en línea de las Municipalidades	BRD / 89370	ICT Development and Comprehens of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Unidad	17,190.00	0.00	Cancelado	2020-07-11	2020-08-11	2020-07-20	2020-08-20	2021-05-25	
CO-CAC-17663-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar la actualización de la Base de Datos de Catastro Multigráfico, acorde con los requerimientos, homologación y documentales	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Metroparís Catatzen	Posterior	Individual	Unidad	6,124.00	0.00	Cancelado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-06	2020-07-25	2020-08-29	2021-05-25
CO-CAC-17665-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el seguimiento y control de la ejecución de la información de suelo con la homologación de información de las Municipalidades de la Zona de Catastro Multigráfico	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Metroparís Catatzen	Posterior	Individual	Unidad	5,882.00	0.00	Cancelado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-06	2020-07-25	2020-08-29	2021-05-25
CO-CAC-176636-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el seguimiento y control de la ejecución de la información de suelo con la homologación de información de las Municipalidades de la Zona de Catastro Multigráfico	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Metroparís Catatzen	Posterior	Individual	Unidad	5,882.00	0.00	Cancelado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-06	2020-07-25	2020-08-29	2021-05-25
CO-CAC-176643-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para la elaboración de cartografía geomorfológica con base en la información de cartografía temática con el objeto de actualizar hasta nivel de zona el terreno, con un procedimiento iterativo	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Metroparís Catatzen	Posterior	Individual	Unidad	1,294.00	0.00	Cancelado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-06	2020-07-25	2020-08-29	2021-05-25
CO-CAC-176648-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el seguimiento y control de la ejecución de la información de suelo con la homologación de información de las Municipalidades de la Zona de Catastro Multigráfico	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Metroparís Catatzen	Posterior	Individual	Unidad	5,882.00	0.00	Cancelado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-06	2020-07-25	2020-08-29	2021-05-25
CO-CAC-176637-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el seguimiento y control de la ejecución de la información de suelo con la homologación de información de las Municipalidades de la Zona de Catastro Multigráfico	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Metroparís Catatzen	Posterior	Individual	Unidad	5,882.00	0.00	Cancelado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-06	2020-07-25	2020-08-29	2021-05-25
CO-CAC-176628-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el control de ejecución de la información de suelo con la homologación de información de las Municipalidades de la Zona de Catastro Multigráfico	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Metroparís Catatzen	Posterior	Individual	Unidad	7,206.00	0.00	Cancelado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-06	2020-07-25	2020-08-29	2021-05-25
CO-CAC-176623-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar la actualización y homologación de la Base de Datos de Catastro Multigráfico, acorde con los requerimientos, homologación y documentales	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Metroparís Catatzen	Posterior	Individual	Unidad	6,124.00	0.00	Cancelado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-06	2020-07-25	2020-08-29	2021-05-25
CO-CAC-20885-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el diseño y la implementación de servicios tecnológicos de información como apoyo a la política de catastro multigráfico desde el fortalecimiento de la ICC	BRD / 89370	ICT Development and Comprehens of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open	26,878.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-11	2021-01-05	2021-01-20	2021-04-30	2021-12-30	
CO-CAC-20885-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el diseño y la implementación de servicios tecnológicos de información como apoyo a la política de catastro multigráfico desde el fortalecimiento de la ICC	BRD / 89370	ICT Development and Comprehens of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Unidad	26,878.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-11	2021-01-20	2021-01-20	2021-03-17	2021-12-30	
CO-CAC-20887-CL-INDV / Área de CAC para desarrollo de actividades de planeación estratégica para el desarrollo urbano para el sector "Programa para la integración de un Catastro Multigráfico Urbano Rural"	BRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Unidad	38,873.00	0.00	En ejecución	2021-01-11	2021-01-05	2021-01-16	2021-01-06	2021-01-13	2021-12-30
CO-CAC-210870-CL-INDV / Área de CAC para desarrollo de actividades de planeación estratégica para el desarrollo urbano para el sector "Programa para la integración de un Catastro Multigráfico Urbano Rural"	BRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	53,186.00	0.00	En ejecución	2021-01-04	2020-12-21	2021-01-14	2021-01-04	2021-01-11	2021-12-30
CO-CAC-210883-CL-INDV / Área de CAC para desarrollo de actividades de planeación estratégica para el desarrollo urbano para el sector "Programa para la integración de un Catastro Multigráfico Urbano Rural"	BRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	46,713.00	0.00	En ejecución	2021-01-04	2020-12-21	2021-01-14	2021-01-04	2021-01-11	2021-12-30
CO-CAC-210893-CL-INDV / Área de CAC para desarrollo de actividades de planeación estratégica para el desarrollo urbano para el sector "Programa para la integración de un Catastro Multigráfico Urbano Rural"	BRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	24,458.00	0.00	En ejecución	2021-01-04	2020-12-21	2021-01-14	2021-01-04	2021-01-11	2021-12-30
CO-CAC-210906-CL-INDV / Área de CAC para desarrollo de actividades de planeación estratégica para el desarrollo urbano para el sector "Programa para la integración de un Catastro Multigráfico Urbano Rural"	BRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	31,958.00	0.00	En ejecución	2021-01-04	2020-12-21	2021-01-14	2021-01-04	2021-01-11	2021-12-30
CO-CAC-210908-CL-INDV / Área de CAC para desarrollo de actividades de planeación estratégica para el desarrollo urbano para el sector "Programa para la integración de un Catastro Multigráfico Urbano Rural"	BRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	31,958.00	0.00	En ejecución	2021-01-04	2020-12-21	2021-01-14	2021-01-04	2021-01-11	2021-12-30

CO-AC-20104-CI-MDV / Prestar servicios profesionales para realizar el estudio de factibilidad de los proyectos de la Entidad a su competencia, con el fin de identificar áreas de oportunidad y presentar reglas de apoyo y puntos de validación.	BRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct	41,327.00	0.00	En ejecución	2021-01-11	2021-01-15	2021-01-21	2021-02-11	2021-03-18	2021-12-30
CO-AC-20106-CI-MDV / Prestación de servicios profesionales para la elaboración de cartografía geomorfológica con base en la interpretación de imágenes aéreas con un detalle de unidades hasta nivel de forma del terreno, con un muestreo analítico.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct	14,362.00	0.00	En ejecución	2021-01-11	2021-01-15	2021-01-21	2021-02-11	2021-03-18	2021-12-30
CO-AC-20104-CI-MDV / Prestación de servicios profesionales para implementar y entrega de componentes de la SDC de conformidad con el Manual de Operación de la SDC de conformidad con las líneas con los objetivos de la Política de Gestión Multipropósito.	BRD / 89370	ICT Development and Comprehensiv of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Direct	30,568.00	0.00	En ejecución	2021-01-11	2021-01-15	2021-01-21	2021-02-11	2021-03-18	2021-12-30
CO-AC-20115-CI-MDV / Prestación de servicios profesionales para realizar procesos de cartografía y actualización de bloques topográficos.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct	12,766.00	0.00	En ejecución	2021-01-11	2021-01-15	2021-01-21	2021-02-11	2021-03-18	2021-12-30
CO-AC-20116-CI-MDV / Prestación de servicios profesionales para realizar la actualización de los datos de información geográfica y actualización de la información de las Áreas Naturales de Protección de los Recursos de Agua de Calidad Multipropósito.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct	12,766.00	0.00	En ejecución	2021-01-11	2021-01-15	2021-01-21	2021-02-11	2021-03-18	2021-12-30
CO-AC-20117-CI-MDV / Prestación de servicios profesionales para realizar la generación de cartografía temática y áreas de información especial de las Áreas Naturales de Protección de los Recursos de Agua de Calidad Multipropósito.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct	8,296.00	0.00	En ejecución	2021-01-11	2021-01-15	2021-01-21	2021-02-11	2021-03-18	2021-12-30
CO-AC-20118-CI-MDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el diagnóstico de gestión, acciones y necesidades de los procesos de análisis del laboratorio Nacional de Muestreo.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct	8,296.00	0.00	En ejecución	2021-01-11	2021-01-15	2021-01-21	2021-02-11	2021-03-18	2021-12-30
CO-AC-20119-CI-MDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el diagnóstico de gestión y actualización de la información de las Áreas Naturales de Protección de los Recursos de Agua de Calidad Multipropósito de acuerdo a la necesidad del proceso.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct	8,296.00	0.00	En ejecución	2021-01-11	2021-01-15	2021-01-21	2021-02-11	2021-03-18	2021-12-30
CO-AC-20103-CI-MDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el diagnóstico y actualización de los datos de información geográfica y actualización de la información de las Áreas Naturales de Protección de los Recursos de Agua de Calidad Multipropósito, así como la actualización de los datos de información geográfica y actualización de los datos de información geográfica.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct	13,724.00	0.00	En ejecución	2021-01-11	2021-01-15	2021-01-21	2021-02-11	2021-03-18	2021-12-30
CO-AC-20112-CI-MDV / Prestación de servicios profesionales para la elaboración de cartografía geomorfológica con base en la interpretación de imágenes aéreas con un detalle de unidades hasta nivel de forma del terreno, con un muestreo analítico.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct	11,490.00	0.00	En ejecución	2021-01-11	2021-01-15	2021-01-21	2021-02-11	2021-03-18	2021-12-30
CO-AC-20113-CI-MDV / Prestación de servicios profesionales para realizar procesos de cartografía y actualización de bloques topográficos.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct	12,766.00	0.00	En ejecución	2021-01-11	2021-01-15	2021-01-21	2021-02-11	2021-03-18	2021-12-30
CO-AC-20114-CI-MDV / Prestación de servicios profesionales para realizar procesos de cartografía y actualización de bloques topográficos.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct	12,766.00	0.00	En ejecución	2021-01-11	2021-01-15	2021-01-21	2021-02-11	2021-03-18	2021-12-30
CO-AC-20111-CI-MDV / Realizar el control de calidad de los datos de información geográfica y actualización de los datos de información geográfica de las Áreas Naturales de Protección de los Recursos de Agua de Calidad Multipropósito para garantizar la integridad de los datos de información geográfica con los datos de información geográfica.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct	15,976.00	0.00	En ejecución	2021-01-11	2021-01-15	2021-01-21	2021-02-11	2021-03-18	2021-12-30
CO-AC-20083-CI-MDV / Apoyar al GNC en el análisis, diagnóstico y actualización de la información territorial para la inscripción de los predios, así como de los procesos registrales y actualización de la información geográfica en el área del Registro de Predios.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open	21,533.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-11	2021-01-15	2021-01-21	2021-01-24	2021-01-30	2021-01-30
CO-AC-20080-CI-MDV / Apoyar al GNC en el diagnóstico de los procesos registrales y actualización de la información geográfica en el área del Registro de Predios.	BRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Open	22,132.00	0.00	Cancelado	2021-01-24	2021-01-24	2021-01-24	2021-01-24	2021-01-24	2021-12-30
CO-AC-20087-CI-MDV / Apoyar al GNC en el diagnóstico de los procesos registrales y actualización de la información geográfica en el área del Registro de Predios.	BRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	11,958.00	0.00	Cancelado	2021-01-24	2021-01-24	2021-01-24	2021-01-24	2021-01-24	2021-12-30
CO-AC-20074-CI-MDV / Apoyar al GNC en el diagnóstico de los procesos registrales y actualización de la información geográfica en el área del Registro de Predios.	BRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Open	27,790.00	0.00	En ejecución	2021-02-24	2021-03-01	2021-03-01	2021-03-24	2021-04-28	2021-12-30
CO-AC-20076-CI-MDV / Prestación de servicios profesionales para implementar y entrega de componentes de la SDC de conformidad con el Manual de Operación de la SDC de conformidad con las líneas con los objetivos de la Política de Gestión Multipropósito.	BRD / 89370	ICT Development and Comprehensiv of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open	21,303.00	0.00	En ejecución	2021-02-24	2021-03-01	2021-03-01	2021-03-24	2021-04-28	2021-12-30

CO-AC-21807-CL-MDV / Prestación de servicios profesionales para asesorar en el modelo de gobernanza de la CCE, como soporte a la implementación de la política de catastro multipropósito.	MD / 89370	ICT Development and Overrighing of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Unidad	21.303,00	0,00	En ejecución	2021-02-26	2021-05-15	2021-01-02	2021-03-24	2021-04-28	2021-12-30	
CO-AC-21829-CL-MDV / Apoyar al equipo Científico Health Codex (CAH) como institución de Adquisición para actividades y continuación de Programa para la adquisición e implementación de un Sistema Multipropósito (SMAH - SMC).	MD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	26.376,00	21.760,15	Finalizado	2021-03-11	2021-03-17	2021-01-21	2021-02-26	2021-04-11	2021-03-26	2021-12-30
CO-AC-21883-CL-MDV / Prestación de servicios profesionales para asesorar en la implementación de sistemas de gestión de datos de plataformas tecnológicas de la CCE de conformidad con los lineamientos definidos.	MD / 89370	ICT Development and Overrighing of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Unidad	20.205,00	0,00	En ejecución	2021-03-11	2021-03-05	2021-01-16	2021-04-06	2021-05-11	2021-12-30	
CO-AC-21883-CL-MDV / Apoyar al equipo Científico Health Codex como Instituciones de el Programa Social en el marco del Proyecto denominado Programa para la adquisición e implementación de un Sistema Multipropósito (SMAH - SMC).	MD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Unidad	22.322,00	0,00	En ejecución	2021-03-11	2021-03-05	2021-01-16	2021-04-06	2021-05-11	2021-12-30	
CO-AC-21887-CL-MDV / Prestación de servicios profesionales para asesorar en el modelo de la base de datos de sistemas de gestión de la política de catastro multipropósito de la CCE.	MD / 89370	ICT Development and Overrighing of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Unidad	21.303,00	0,00	En ejecución	2021-03-11	2021-03-18	2021-01-24	2021-04-24	2021-05-18	2021-12-30	
CO-AC-21888-CL-MDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el análisis de la capacidad tecnológica en la CCE y su correspondiente implementación, en el marco de la política de catastro multipropósito.	MD / 89370	ICT Development and Overrighing of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Unidad	20.205,00	0,00	En ejecución	2021-03-18	2021-03-18	2021-01-24	2021-04-24	2021-05-18	2021-12-30	
CO-AC-21897-CL-MDV / Apoyar al equipo Científico Health Codex (CAH) como especialistas en identificación, especificación, implementación y control de recursos y sistemas de hardware y software de las Unidades y compañías subsidiarias con la Banca Multipropósito.	MD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	42.651,00	17.639,11	Finalizado	2021-03-12	2021-03-16	2021-01-22	2021-03-15	2021-04-12	2021-03-25	2021-12-30
CO-AC-21892-CL-MDV / Apoyar al equipo Científico Health Codex como institución soporte en el marco del Proyecto denominado "CONEXA, PREDIC" el cual es Financiado con recursos del Contrato de Crédito BIR No. 8937.	MD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Unidad	24.840,00	0,00	En ejecución	2021-04-21	2021-04-28	2021-01-02	2021-05-21	2021-06-27	2021-12-30	
CO-AC-21914-CL-MDV / Apoyar al equipo Científico Health Codex como institución soporte para la implementación del sistema de catastro multipropósito de la CCE. Financiado parcialmente con recursos del Contrato de Proyecto BIR 8937.	MD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open	30.128,00	0,00	En ejecución	2021-04-21	2021-04-28	2021-04-15	2021-07-06	2021-04-10	2021-12-30	
CO-AC-21915-CL-MDV / Apoyar al equipo Científico Health Codex (CAH) desde el aspecto técnico operativo, en la elaboración, estructuración de las especificaciones técnicas desde el componente tabular en el desarrollo de los procesos de contratación requeridos.	MD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Unidad	23.622,00	0,00	En ejecución	2021-04-21	2021-04-28	2021-01-02	2021-05-21	2021-06-27	2021-12-30	
CO-AC-21916-CL-MDV / Prestación de servicios profesionales para asesorar en la implementación de plataformas tecnológicas que soporte la política de la CCE, de acuerdo a la política de gestión de tecnologías de la CCE.	MD / 89370	ICT Development and Overrighing of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Unidad	22.322,00	0,00	En ejecución	2021-04-21	2021-04-28	2021-01-02	2021-05-21	2021-06-27	2021-12-30	
CO-AC-21917-CL-MDV / Prestación de servicios profesionales para diseñar el servicio de información, de procesamiento y disposición de información de catastro multipropósito.	MD / 89370	ICT Development and Overrighing of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Unidad	22.322,00	0,00	En ejecución	2021-04-21	2021-04-28	2021-01-02	2021-05-21	2021-06-27	2021-12-30	
CO-AC-21918-CL-MDV / Prestación de servicios profesionales para asesorar en el servicio de información, de procesamiento y disposición de información de catastro multipropósito.	MD / 89370	ICT Development and Overrighing of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Unidad	22.322,00	0,00	En ejecución	2021-04-21	2021-04-28	2021-01-02	2021-05-21	2021-06-27	2021-12-30	
CO-AC-21915-CL-MDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el análisis de la información espacial y referencial en el CAH, en el marco de la CCE, y la implementación de la política de catastro multipropósito.	MD / 89370	ICT Development and Overrighing of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Unidad	12.412,00	0,00	Operación finalizada	2021-05-12	2021-05-17	2021-01-17	2021-06-27	2021-07-12	2021-12-30	
CO-AC-21917-CL-MDV / Prestación de servicios profesionales para realizar e implementar un sistema de información, de procesamiento y disposición de información de catastro multipropósito de la CCE.	MD / 89370	ICT Development and Overrighing of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Unidad	21.922,00	0,00	En ejecución	2021-05-12	2021-05-17	2021-01-17	2021-06-27	2021-07-12	2021-12-30	
CO-AC-21920-CL-MDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el diseño e implementación de la arquitectura tecnológica de la CCE, de acuerdo a la política de catastro multipropósito.	MD / 89370	ICT Development and Overrighing of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Unidad	14.681,00	0,00	En ejecución	2021-05-12	2021-05-17	2021-01-17	2021-06-27	2021-07-12	2021-12-30	
CO-AC-21940-CL-MDV / Prestar los servicios profesionales para asesorar a la División de Tecnología en la ejecución de la implementación de la administración y gestión de los recursos tecnológicos de SMAH e implementación.	MD / 89370	ICT Development and Overrighing of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Unidad	14.513,00	0,00	Operación finalizada	2021-05-21	2021-05-30	2021-01-30	2021-06-27	2021-07-21	2022-01-31	
CO-AC-21950-CL-MDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los estudios técnicos e implementación de datos de observación de la tierra en la política de catastro multipropósito.	MD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Unidad	15.723,00	0,00	En ejecución	2021-05-21	2021-06-09	2021-04-03	2021-06-27	2021-06-28	2021-12-30	
CO-AC-21970-CL-MDV / Prestación de servicios profesionales para realizar análisis y acompañamiento técnico en la implementación de tecnologías geoespaciales en la política de catastro multipropósito.	MD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Unidad	15.723,00	0,00	En ejecución	2021-05-21	2021-06-09	2021-04-03	2021-06-27	2021-07-27	2022-01-31	

CO-CAC-201774-CL-RDU / Prestación de servicios profesionales para realizar el estudio de diagnóstico de gestión de servicios públicos en el municipio de Casero Multipropósito	SBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Casero	Posterior	Individual	Limited	11,632.00	0.00	En ejecución	2021-05-27	2021-06-09	2021-06-01	2021-06-22	2021-07-27	2021-08-23
CO-CAC-201776-CL-RDU / Prestación de servicios profesionales para realizar el estudio de diagnóstico de gestión de servicios públicos en el municipio de Casero Multipropósito	SBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Casero	Posterior	Individual	Limited	12,067.00	0.00	En ejecución	2021-05-27	2021-06-28	2021-06-01	2021-06-22	2021-07-27	2021-08-23
CO-CAC-201785-CL-RDU / Prestación de servicios profesionales para el desarrollo del proceso de planeación de sistemas de información en el municipio de Casero Multipropósito	SBD / 89370	ICT Development and Maintenance of the Multipurpose Casero	Posterior	Individual	Limited	1,956.00	0.00	En ejecución	2021-05-27	2021-06-10	2021-06-01	2021-06-22	2021-07-27	2021-08-23
CO-CAC-201786-CL-RDU / Prestación de servicios profesionales para realizar el estudio de planeación de la arquitectura de datos de la política de casero Multipropósito	SBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Casero	Posterior	Individual	Limited	14,681.00	0.00	En ejecución	2021-05-27	2021-06-01	2021-06-11	2021-06-22	2021-07-27	2021-08-23
CO-CAC-201800-CL-RDU / Prestación de servicios profesionales como Operador Humano para la Migración Tecnológica de los sistemas de información y de la implementación de la política de casero Multipropósito	SBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Casero	Posterior	Individual	Limited	14,681.00	0.00	Operación pendiente	2021-05-27	2021-06-09	2021-06-22	2021-07-27	2021-08-23	
CO-CAC-201784-CL-RDU / Prestación de servicios profesionales para el mejoramiento y la ejecución de los procesos de actualización catastral de los municipios contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal con recursos del Contrato de Financiamiento No.89370-DC-13	SBD / 89370	Multipurpose Casero in Strengthened Catastral Management	Posterior	Individual	Limited	6,767.00	0.00	Operación pendiente	2021-05-24	2021-06-02	2021-06-22	2021-07-27	2021-08-23	
CO-CAC-201786-CL-RDU / Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el componente de los contratos técnicos por el SDC, con los capacitados capacitados para el mejoramiento del Catastro Multipropósito	SBD / 89370	Multipurpose Casero in Strengthened Catastral Management	Posterior	Individual	Limited	12,164.00	0.00	En ejecución	2021-05-24	2021-06-26	2021-06-02	2021-06-22	2021-07-27	2021-08-23
CO-CAC-201815-CL-RDU / Realizar el control de calidad respecto a los diferentes estados de la actualización de los datos de Ejes de Casero Multipropósito para garantizar la entrega oportuna de resultados con calidad de información	SBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Casero	Posterior	Individual	Open	11,800.00	0.00	Cumplido	2021-01-11	2021-03-18	2021-03-01	2021-03-22	2021-04-26	2021-05-20
CO-CAC-201822-CL-RDU / Servicios para realizar la actualización de registros de Tenencia de Tierra con Ejes de Casero Multipropósito, acorde con las regulaciones, digitales, cartográficas, fotogramétricas y fotogramétricas determinadas por la legislación vigente	SBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Casero	Posterior	Individual	Open	44,618.00	0.00	Cumplido	2021-01-11	2021-03-18	2021-03-01	2021-03-22	2021-04-26	2021-05-20
CO-CAC-201825-CL-RDU / Servicios para realizar el seguimiento y control de la ejecución de la información geoespacial en el mejoramiento de información de Ejes de Casero Multipropósito con base en la metodología	SBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Casero	Posterior	Individual	Open	16,299.00	0.00	Cumplido	2021-01-11	2021-03-18	2021-03-01	2021-03-22	2021-04-26	2021-05-20
CO-CAC-201813-CL-RDU / Prestación de servicios profesionales para la implementación y entrega de la actualización de los datos de Ejes de Casero Multipropósito, acorde con las regulaciones, digitales, cartográficas, fotogramétricas y fotogramétricas determinadas por la legislación vigente	SBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Casero	Posterior	Individual	Open	54,189.00	0.00	Cumplido	2021-01-11	2021-03-18	2021-03-01	2021-03-22	2021-04-26	2021-05-20
CO-CAC-201815-CL-RDU / Prestación de servicios profesionales para realizar el proceso de actualización y construcción de mapas topográficos	SBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Casero	Posterior	Individual	Open	11,268.00	0.00	Cumplido	2021-01-11	2021-03-01	2021-03-01	2021-03-22	2021-04-26	2021-05-20
CO-CAC-201817-CL-RDU / Prestación de servicios para realizar la preparación y ejecución de la ejecución de los procesos de actualización de Ejes de Casero Multipropósito con base en la metodología	SBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Casero	Posterior	Individual	Open	16,196.00	0.00	Cumplido	2021-01-11	2021-03-01	2021-03-01	2021-03-22	2021-04-26	2021-05-20
CO-CAC-201839-CL-RDU / Prestación de servicios para realizar el apoyo a los procesos de actualización de Ejes de Casero Multipropósito con base en la metodología	SBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Casero	Posterior	Individual	Open	7,324.00	0.00	Cumplido	2021-01-11	2021-03-01	2021-03-01	2021-03-22	2021-04-26	2021-05-20
CO-CAC-201840-CL-RDU / Prestación de servicios para realizar el apoyo a los procesos de actualización de Ejes de Casero Multipropósito con base en la metodología	SBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Casero	Posterior	Individual	Open	7,324.00	0.00	Cumplido	2021-01-11	2021-03-18	2021-03-01	2021-03-22	2021-04-26	2021-05-20
CO-CAC-201841-CL-RDU / Prestación de servicios profesionales para el diseño, desarrollo y construcción de la SubRed de Agua	SBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Casero	Posterior	Individual	Open	11,800.00	0.00	Cumplido	2021-01-11	2021-03-01	2021-03-01	2021-03-22	2021-04-26	2021-05-20
CO-CAC-201873-CL-RDU / Prestación de servicios profesionales para realizar el control de calidad de la cartografía geoespacial, con base en la metodología de servicios contratados	SBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Casero	Posterior	Individual	Open	17,352.00	0.00	Cumplido	2021-01-11	2021-03-18	2021-03-01	2021-03-22	2021-04-26	2021-05-20
CO-CAC-201873-CL-RDU / Prestación de servicios profesionales para realizar el control de calidad de la cartografía geoespacial, con base en la metodología de servicios contratados	SBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Casero	Posterior	Individual	Open	12,428.00	0.00	Cumplido	2021-01-11	2021-03-18	2021-03-01	2021-03-22	2021-04-26	2021-05-20
CO-CAC-201874-CL-RDU / Prestación de servicios profesionales para realizar el control de calidad de la cartografía geoespacial, con base en la metodología de servicios contratados	SBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Casero	Posterior	Individual	Open	16,944.00	0.00	Cumplido	2021-01-11	2021-03-18	2021-03-01	2021-03-22	2021-04-26	2021-05-20

CO-AC-20107-CI-NDV / Prestación de servicios profesionales para la elaboración de cartografía temático-estadística con base en la información de censos censales con un detalle de forma de lotes, con un resultado analizado.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the	Posterior	Individual	Direct	14,362.00	0.00	Cancelado	2021-05-11	2021-01-21	2021-02-11	2021-03-18	2021-12-30	
CO-AC-20115-CI-NDV / Prestación de servicios profesionales para la elaboración de cartografía temático-estadística con base en la información de censos censales con un detalle de forma de lotes, con un resultado analizado.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the	Posterior	Individual	Open	16,846.00	0.00	Cancelado	2021-03-18	2021-03-18	2021-01-07	2021-05-24	2021-07-02	2021-12-30
CO-AC-20114-CI-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar análisis de muestra censales, para apoyar la generación de insumos estadísticos dentro del Censo Multipropósito...	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the	Posterior	Individual	Limited	7,922.00	0.00	Cancelado	2021-03-18	2021-03-18	2021-03-24	2021-04-24	2021-05-19	2021-12-30
CO-AC-20116-CI-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar análisis de muestra censales, para apoyar la generación de insumos estadísticos dentro del Censo Multipropósito...	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the	Posterior	Individual	Limited	7,922.00	0.00	Cancelado	2021-03-18	2021-03-18	2021-03-24	2021-04-24	2021-05-19	2021-12-30
CO-AC-20118-CI-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar análisis básicos sobre temas de interés del PNUD, como: Agujeros, Impactos en la salud y el bienestar de la población Multicultural de un Censo Multipropósito (Uruguay - Rur.)	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the	Posterior	Individual	Limited	6,773.00	0.00	Cancelado	2021-03-18	2021-03-18	2021-03-24	2021-04-24	2021-04-19	2021-12-30
CO-AC-20119-CI-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar actividades de control y seguimiento, de la producción de insumos estadísticos de acuerdo a las necesidades de gestión, respecto al estado del PROYECTO.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the	Posterior	Individual	Limited	14,507.00	0.00	Cancelado	2021-03-18	2021-03-18	2021-03-24	2021-04-24	2021-04-19	2021-12-30
CO-AC-20165-CI-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de la Unidad Operativa de la Unidad de los productos generados por los operadores en el marco del Contrato de Prestación BPF No.89370 - DC 2	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the	Posterior	Individual	Limited	16,220.00	0.00	Cancelado	2021-03-11	2021-03-05	2021-03-16	2021-04-06	2021-04-11	2021-12-30
CO-AC-20166-CI-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de la Unidad Operativa de la Unidad de los productos generados por los operadores en el marco del Contrato de Prestación BPF No.89370 - DC 2	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the	Posterior	Individual	Limited	16,220.00	0.00	Cancelado	2021-03-11	2021-03-05	2021-03-16	2021-04-06	2021-04-11	2021-12-30
CO-AC-20167-CI-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de la Unidad Operativa de la Unidad de los productos generados por los operadores en el marco del Contrato de Prestación BPF No.89370 - DC 2	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the	Posterior	Individual	Limited	16,220.00	0.00	Cancelado	2021-03-11	2021-03-05	2021-03-16	2021-04-06	2021-04-11	2021-12-30
CO-AC-20168-CI-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de la Unidad Operativa de la Unidad de los productos generados por los operadores en el marco del Contrato de Prestación BPF No.89370 - DC 2	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the	Posterior	Individual	Limited	16,220.00	0.00	Cancelado	2021-03-11	2021-03-05	2021-03-16	2021-04-06	2021-04-11	2021-12-30
CO-AC-20169-CI-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de la Unidad Operativa de la Unidad de los productos generados por los operadores en el marco del Contrato de Prestación BPF No.89370 - DC 2	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the	Posterior	Individual	Limited	14,019.00	0.00	Cancelado	2021-03-11	2021-03-05	2021-03-16	2021-04-06	2021-04-11	2021-12-30
CO-AC-20162-CI-NDV / Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el componente de la Unidad Operativa de la Unidad de los productos generados por los operadores en el marco del Contrato de Prestación BPF No.89370 - DC 2	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the	Posterior	Individual	Limited	23,395.00	0.00	Cancelado	2021-03-11	2021-03-05	2021-03-20	2021-04-10	2021-04-17	2021-04-11
CO-AC-20176-CI-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el desarrollo de sistemas y procedimientos relacionados al estado de la información de la política de estado digitalización.	BRD / 89370	CT Development and Strengthening of the	Posterior	Individual	Open	15,193.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-27	2021-06-26	2021-07-01	2021-07-11	2021-07-11	2021-12-30
CO-AC-20172-CI-NDV / Prestación de servicios profesionales para analizar y diseñar los procesos de flujo de información, digitalización de servicios y procesos de apoyo y necesidades requeridas en el marco de la implementación de la política de estado digitalización.	BRD / 89370	CT Development and Strengthening of the	Posterior	Individual	Open	21,168.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-27	2021-06-26	2021-07-01	2021-07-11	2021-07-11	2021-12-30
CO-AC-20176-CI-NDV / Prestación de servicios profesionales para apoyar, monitorear actividades analíticas, de flujo y desarrollo y procedimientos de necesidades requeridas para la implementación de la política de estado digitalización.	BRD / 89370	CT Development and Strengthening of the	Posterior	Individual	Open	21,168.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-27	2021-06-26	2021-07-01	2021-07-11	2021-07-11	2021-12-30
CO-AC-20141-CI-NDV / Prestación de servicios profesionales para diseñar y controlar servicios de información, de procesamiento de información para el catastro multipropósito desde el fortalecimiento de la ICDC	BRD / 89370	CT Development and Strengthening of the	Posterior	Individual	Direct	18,182.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-27	2021-06-11	2021-06-14	2021-06-22	2021-06-22	2021-12-30

CD-AC-20804-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para el seguimiento de la ejecución de los proyectos de inversión prioritarios en 2021, en el marco del Plan de Inversión de Recursos del Consejo de Política Social No.89370-OC-1	MRO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Center	Posterior	Individual	Limited	6,767.04	0.03	Operación pendiente	2021-05-17	2021-06-01	2021-06-11	2021-06-21	2021-12-30	
CD-AC-20805-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para asesorar la administración de la unidad programática de la gestión cultural implementada en el marco del Consejo de Política Social No.89370-OC-1	MRO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Center	Posterior	Individual	Limited	16,442.00	0.00	Operación pendiente	2021-05-27	2021-06-06	2021-06-11	2021-06-21	2021-12-30	
CD-AC-208175-CL-NDV / Servicios profesionales para laborar en el desarrollo de la estrategia de implementación, seguimiento, de los sistemas de información y la implementación de una estrategia de información de la entidad.	MRO / 89370	ICT Development and Maintenance of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open	26,880.00	0.00	Cancelado	2021-01-11	2021-03-05	2021-03-26	2021-04-30	2021-12-30	
CD-AC-208180-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para laborar en el desarrollo del componente tecnológico de la ECI 14 y la implementación de una plataforma de datos, aplicaciones y servicios en el marco del sistema multipropósito de administración del territorio.	MRO / 89370	ICT Development and Maintenance of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited	16,041.00	0.00	Cancelado	2021-01-11	2021-01-20	2021-02-10	2021-01-17	2021-09-11	
CD-AC-20848-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el componente de la unidad programática de la gestión cultural implementada en el marco del Consejo de Política Social No.89370-OC-1	MRO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Center	Posterior	Individual	Limited	27,790.00	0.03	Cancelado	2021-03-11	2021-03-05	2021-03-16	2021-04-06	2021-12-30	
CD-AC-20886-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para asesorar en la implementación de la operación de la planta de procesamiento de leche en el marco del Consejo de Política Social No.89370-OC-1	MRO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Center	Posterior	Individual	Limited	21,956.00	0.00	Cancelado	2021-01-11	2021-01-05	2021-01-26	2021-02-10	2021-12-30	
CD-AC-21182-CL-NDV / Realizar el estudio Geográfico Agua Caudal, como insumo en las actividades en las acciones de selección y servicios dentro del Programa de la Atención e Implementación del Sistema Multipropósito Urbano Rural	MRO / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	14,124.00	0.00	En ejecución	2021-05-26	2021-05-19	2021-06-05	2021-06-28	2021-06-28	2021-12-30
CD-AC-20843-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para el seguimiento de la ejecución de los proyectos de inversión prioritarios en 2021, en el marco del Plan de Inversión de Recursos del Consejo de Política Social No.89370-OC-1	MRO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Center	Posterior	Individual	Limited	20,300.00	0.00	En ejecución	2021-06-08	2021-06-08	2021-06-11	2021-07-04	2021-08-08	2021-12-30
CD-AC-20843-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el seguimiento de la ejecución de los proyectos de inversión prioritarios en 2021, en el marco del Plan de Inversión de Recursos del Consejo de Política Social No.89370-OC-1	MRO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Center	Posterior	Individual	Limited	9,596.00	0.00	En ejecución	2021-06-08	2021-06-08	2021-06-11	2021-07-04	2021-08-08	2021-12-30
CD-AC-20847-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el seguimiento de la unidad programática de la gestión cultural implementada en el marco del Consejo de Política Social No.89370-OC-1	MRO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Center	Posterior	Individual	Limited	9,596.00	0.00	En ejecución	2021-06-08	2021-06-08	2021-06-11	2021-07-04	2021-08-08	2021-12-30
CD-AC-20847-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el seguimiento de la unidad programática de la gestión cultural implementada en el marco del Consejo de Política Social No.89370-OC-1	MRO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Center	Posterior	Individual	Limited	9,596.00	0.00	En ejecución	2021-06-08	2021-06-08	2021-06-11	2021-07-04	2021-08-08	2021-12-30
CD-AC-20847-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el seguimiento de la unidad programática de la gestión cultural implementada en el marco del Consejo de Política Social No.89370-OC-1	MRO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Center	Posterior	Individual	Limited	11,964.00	0.00	En ejecución	2021-06-08	2021-06-01	2021-06-11	2021-07-04	2021-08-08	2021-12-30
CD-AC-178607-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para el seguimiento de la ejecución de los proyectos de inversión prioritarios en 2021, en el marco del Plan de Inversión de Recursos del Consejo de Política Social No.89370-OC-1	MRO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Center	Posterior	Individual	Limited	20,300.00	0.00	Cancelado	2021-05-27	2021-06-01	2021-06-01	2021-06-10	2021-12-30	
CD-AC-20845-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el seguimiento de la unidad programática de la gestión cultural implementada en el marco del Consejo de Política Social No.89370-OC-1	MRO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Center	Posterior	Individual	Limited	16,220.00	0.00	Cancelado	2021-03-11	2021-03-05	2021-03-16	2021-04-06	2021-07-11	2021-12-30
CD-AC-20846-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el seguimiento de la unidad programática de la gestión cultural implementada en el marco del Consejo de Política Social No.89370-OC-1	MRO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Center	Posterior	Individual	Limited	16,220.00	0.00	Cancelado	2021-03-11	2021-03-01	2021-01-16	2021-04-06	2021-05-11	2021-12-30
CD-AC-20846-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el seguimiento de la unidad programática de la gestión cultural implementada en el marco del Consejo de Política Social No.89370-OC-1	MRO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Center	Posterior	Individual	Limited	16,220.00	0.00	Cancelado	2021-03-11	2021-03-01	2021-01-16	2021-04-06	2021-05-11	2021-12-30

CO-CAC-20865-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de implementación de la calidad del producto generados por los operadores en el proceso del Contrato de Pricama BPF No.8837-02	MRO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Canteen	Posterior	Individual	Limited	21,772.00	0.00	Cancelado	2021-03-11	2021-03-01	2021-03-16	2021-04-06	2021-05-11	2021-12-30
CO-CAC-212030-CL-OS5 / Realizar el mantenimiento y actualizar según el Documento Metodológico para la Participación de las actividades de los profesionales, técnicos y Pricameros en la implementación del Contrato Multipropósito	MRO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Canteen	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	188,134.00	188,912.04	Finales	2021-06-18	2021-06-18	2021-07-13	2021-07-13	2021-08-17	2021-11-30
CO-CAC-241809-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el mantenimiento de la calidad del producto social y bienestar de los operadores en el proceso de Operadores Cateñinos contratados en el marco del Contrato de Pricama BPF No.8837-02	MRO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Canteen	Posterior	Individual	Open	8,294.00	0.00	Operación ordinaria	2021-07-12	2021-08-30	2021-09-30	2021-09-30	2021-10-21	2021-12-30
CO-CAC-241815-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de implementación de la calidad del producto social y bienestar de los operadores en el marco del Contrato de Pricama BPF No.8837-02	MRO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Canteen	Posterior	Individual	Open	8,294.00	0.00	Operación ordinaria	2021-07-12	2021-08-30	2021-09-30	2021-09-30	2021-10-21	2021-12-30
CO-CAC-241817-CL-NDV / Apoyar al Instituto Tecnológico Agrario Cateño en el marco del Proyecto denominado "COCITA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS OPERADORES DEL CONTRATO DE PRICAMA BPF N° 8837-02"	MRO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Canteen	Posterior	Individual	Open	8,294.00	0.00	Operación ordinaria	2021-07-12	2021-08-30	2021-09-30	2021-09-30	2021-10-21	2021-12-30
CO-CAC-209786-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar, mantener, actualizar, diseñar, desarrollar e integrar los componentes de software requeridos en el marco de la implementación de la política de canteen multipropósito	MRO / 89370	ICT Development and Maintenance of the National Special Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open	12,795.10	0.00	En ejecución	2021-05-21	2021-08-06	2021-08-26	2021-07-01	2021-07-11	2021-12-30
CO-CAC-209787-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para instalar, mantener, diseñar y desarrollar componentes de software requeridos por la unidad para el cumplimiento de los objetivos del contrato Multipropósito	MRO / 89370	ICT Development and Maintenance of the National Special Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open	8,389.20	0.00	En ejecución	2021-08-06	2021-08-17	2021-09-24	2021-05-11	2021-11-19	2021-12-30
CO-CAC-241130-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para cumplir la gestión técnica del proyecto de software requeridos por la unidad para el cumplimiento de los objetivos del contrato Multipropósito	MRO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Canteen	Posterior	Individual	Limited	14,810.12	0.00	En ejecución	2021-08-06	2021-08-06	2021-08-13	2021-09-01	2021-10-06	2021-12-30
CO-CAC-241131-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para analizar, diseñar e implementar los componentes de software requeridos en el marco de la implementación de la política de canteen multipropósito	MRO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Canteen	Posterior	Individual	Open	14,810.12	0.00	En ejecución	2021-08-06	2021-08-06	2021-08-24	2021-10-15	2021-11-13	2021-12-30
CO-CAC-241134-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para instalar el análisis, diseñar e implementar los componentes de software requeridos en los sistemas de información requeridos para la unidad, de acuerdo a los requerimientos técnicos y actividades de implementación	TI / 84816	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Canteen	Posterior	Individual	Open	8,389.61	0.00	En ejecución	2021-08-06	2021-08-06	2021-08-24	2021-09-15	2021-11-19	2021-12-30
CO-CAC-209778-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para analizar, diseñar e implementar los componentes de software requeridos de la unidad y para la implementación de los objetivos de los sistemas de canteen multipropósito	MRO / 89370	ICT Development and Maintenance of the National Special Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open	44,457.34	0.03	En ejecución	2021-08-06	2021-08-06	2021-09-05	2021-09-10	2021-09-20	2021-12-30
CO-CAC-241312-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para instalar el análisis, implementación, implementación, ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos, procesos y procedimientos para el cumplimiento de los objetivos de los sistemas de información	MRO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Canteen	Posterior	Individual	Limited	10,861.41	0.00	En ejecución	2021-08-06	2021-08-06	2021-08-11	2021-09-01	2021-10-06	2021-12-30
CO-CAC-251308-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para el desarrollo y actividades relacionadas con los procesos de adquisiciones, preparar información y documentación de los contratos y en general apoyar los trabajos contractuales...	MRO / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited	8,221.80	0.00	En ejecución	2021-09-20	2021-09-25	2021-09-25	2021-09-28	2021-10-22	2021-12-30
CO-CAC-251951-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para instalar el mantenimiento de la calidad en la unidad de los productos generados por los operadores en el proceso de implementación del Contrato Multipropósito	MRO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Canteen	Posterior	Individual	Open	8,221.07	0.00	En ejecución	2021-09-30	2021-09-11	2021-10-25	2021-10-28	2021-11-01	2021-12-30
CO-CAC-251952-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de implementación de la calidad del producto generados por los operadores en el marco del Contrato de Pricama BPF No. 8837-02	MRO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Canteen	Posterior	Individual	Open	4,768.16	0.00	En ejecución	2021-09-08	2021-09-17	2021-10-06	2021-10-11	2021-10-28	2021-12-30
CO-CAC-251955-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de implementación de la calidad del producto generados por los operadores en el marco del Contrato de Pricama BPF No. 8837-02	MRO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Canteen	Posterior	Individual	Open	6,291.90	0.00	En ejecución	2021-09-05	2021-09-17	2021-10-06	2021-10-11	2021-10-28	2021-12-30
CO-CAC-251854-CL-NDV / Apoyar al Instituto Tecnológico Agrario Cateño en el marco del Proyecto denominado "COCITA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS OPERADORES DEL CONTRATO DE PRICAMA BPF N° 8837-02 en el marco de la implementación de la política de canteen multipropósito"	MRO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Canteen	Posterior	Individual	Open	4,768.16	0.00	En ejecución	2021-09-20	2021-09-11	2021-10-18	2021-10-11	2021-10-21	2021-12-30

CD-AC-23379-CE-MOV / Prestación de servicios profesionales para la realización de los trabajos de mantenimiento de la calidad en los servicios de los productos generados por las actividades de la implementación del Catálogo Multipropósito.	880 / 89370	Multipurpose Catalogue of Environmental and Protected Areas in Catalonia: Sustainable Management	Poserior	Individual	Limited		16.442.00	0.00	Cancelado	2021-05-28	2021-05-26	2021-06-02	2021-06-23	2021-07-28	2022-01-28
CD-AC-229185-CE-MOV / Anexo al Informe de Gestión del Consejo de Administración en el marco del Plan de Sostenibilidad 2021-2023 de la Diputación de Barcelona, en el que se detallan las acciones que se van a desarrollar en el marco del Catálogo de Productos. BBO No. 8937-CE.	880 / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Catalogue	Poserior	Individual	Limited		12.976.00	0.00	Cancelado	2021-04-27	2021-04-28	2021-01-07	2021-05-21	2021-06-27	2021-12-06
CD-AC-254384-CE-MOV / Gestión de recursos tecnológicos de redes y comunicaciones 1.	880 / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Catalogue	Poserior	Individual	Limited		1.628.32	0.00	En ejecución	2021-10-01	2021-09-10	2021-10-06	2021-10-27	2021-11-01	2021-12-11
CD-AC-254354-CE-MOV / Gestión de recursos tecnológicos de redes y comunicaciones 2.	880 / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Catalogue	Poserior	Individual	Limited		1.628.32	0.00	En ejecución	2021-10-01	2021-09-10	2021-10-06	2021-10-27	2021-11-01	2021-12-11
CD-AC-254353-CE-MOV / Gestión de recursos tecnológicos de redes y comunicaciones 3.	880 / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Catalogue	Poserior	Individual	Limited		1.628.32	0.00	En ejecución	2021-10-01	2021-09-10	2021-10-06	2021-10-27	2021-11-01	2021-12-11
CD-AC-262285-CE-CDG / Anexo al Informe de Gestión del Consejo de Administración en el marco del Plan de Sostenibilidad 2021-2023 de la Diputación de Barcelona, en el que se detallan las acciones que se van a desarrollar en el marco del Catálogo de Productos. BBO No. 8937-CE.	880 / 89370	Project Management	Poserior	Individual	Direct		6.008.31	0.00	Cancelado pendiente	2021-12-06	2021-11-10	2021-12-12	2021-11-15	2021-12-11	