



LA BANQUE MONDIALE
BIRD . IDA | GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE

REPUBLIQUE DU TCHAD

UNITE -

**TRAVAIL - PROGRES
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DES PRODUCTIONS ANIMALES**

DEIRECTION GENERALE DU MINISTERE

**Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel
(PRAPS)**

Coordination Nationale

**PROJET DE PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) SIMPLIFIE
PPA PRAPS 2**

Information sur le Projet : République du Tchad

Nom du Projet : Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS)
Tchad 2

No d'identification du projet : P173197

Agence d'exécution du Projet : Unité de Coordination du Projet (UCP).

Date du plan de passation des marchés : juillet 2020

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 12 mois

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016 révisé en septembre 2017 et août 2018) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de

passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le Décret No 2417/PR/PM/2015 du 17 Décembre 2015 portant Code des Marchés Publics au Tchad, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- a) *Les entreprises éligibles de tout pays peuvent concourir ;*
- b) *Le dossier d'appel d'offres/a propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;*
- c) *les documents de passation des marchés contiennent des dispositions convenues avec la Banque, destinées à atténuer les risques et impacts environnementaux, sociaux (y compris l'exploitation et les abus sexuels et les violences à caractère sexiste), et sur l'hygiène et la sécurité (« ESHS »)*
- d) *Les marchés doivent comporter une répartition appropriée des attributions, risques et responsabilités ;*
- e) *La publication des informations relatives à l'attribution du marché ;*
- f) *Le droit de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;*
- g) *L'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ; et*
- h) *La gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de passation des marchés.*

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés : « *Sans objet* ».

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** ».

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas**

Travaux **ne s'applique pas**

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés :
« **Sans Objet** »

Les seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES (US\$ équivalent)		
Appel d'offres Ouvert		Demande de Cotations	Appel d'Offres Ouvert		Demande de Cotations
International	National		International	National	
≥10,000.000	<10.000.000	<200,000	≥ 1.000.000	<1.000.000	< 100,000

Les seuils pour la revue préalable par la Banque mondiale

Type de marches	Estimation des coûts en millions de dollars américains			
	Faible	Modéré	Substantiel	Elevé
Travaux	5.0	10.0	15.0	20.0
Fournitures et équipements	1.5	2.0	4.0	6.0
<u>Consultants (firmes)</u>	0.5	1.0	2.0	4.0
<u>Consultant individuel</u>	0.2	0.3	0.4	0.5

Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre

1	2	3	4	5	6	7
N# Ref	Descriptions des activités	Cout Projet (US\$)	Méthode de Sélection	Revue par la Banque	Date prévue de l'ouverture des plis	Observations Date de fin des prestations
1	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de cadre de Gestion Environnementale	41 391	CI	A posteriori	12/08/2020	30/09/2020

2	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de cadre de Gestion Sociale	41 391	CI	A posteriori	12/08/2020	30/09/2020
3	Recrutement d'un consultant principal pour la coordination et contrôle de qualité des instruments et la réalisation de l'ESCP	41 391	CI	A posteriori	12/08/2020	30/09/2020
4	Recrutement d'un bureau pour la sélection du personnel du Projet	16 556	SQC	A posteriori	116 30/4/2021 5562/08/2020	30/09/2020 030/5/2021
Total III		140 729				
TOTAL GENERAL		140729				

Lexique des Sigles et Abréviations

AOI : Appel d'Offres Ouvert International
Coût

AON : Appel d'Offres Ouvert National
Consultants

CF : Consultation des Fournisseurs

ED : Entente Directe (Gré à Gré)

A posteriori : Revue à posteriori

A Priori : Revue à priori

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le

QC : Sélection fondée sur les Qualifications des

SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité

SMC : Sélection au Moindre Coût

CI : Consultant Individuel

SED : Sélection par Entente Directe

PROCUREMENT PLAN Western and Central Africa : Regional Sahel Pastoralism Support Project II

General Information

Country: Western and Central Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2021-11-03
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-06-20
Project ID: P173197 **GN Date:** 2022-02-24
Project Name: Regional Sahel Pastoralism Support Project II
Loan / Credit No.: IDA / D7950
Executing Agency: Inter-State Committee against Drought in the Sahel

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
BF-CILSS-BF-259517-GO-RFQ / Confection des gadgets publicitaires au profit PRAPSC-ILSS (Agendas, Calendriers, Cahiers, Calendriers plannin g 2022&PRAPS 2)	IDA / D7950	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		34,210.00	0.00	Annulé								2021-11-08								2021-12-13		2022-01-12
BF-CILSS-BF-285520-GO-RFQ / Acquisition d'équipement pour la mise en place d'un dispositif pilote (0 Smartphones et 02 ordinateurs de table)	IDA / D7950	Livestock value chain improvement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	En cours d'exécution								2022-05-17	2022-06-10							2022-07-12		2022-08-26

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
BF-CILSS-BF-276577-NC-RFQ / Recrutement d'un Prestataire pour l'actualisation des go du PRAPS-2 pour le PRAPS-CILSS et les 6 pays du PRAP S et proposition des chartes graphiques	IDA / D7950	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Annulé								2022-02-20								2022-04-03		2022-04-18

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-CILSS-BF-264231-CS-LCS / Audit comptable et financier des trois premières années du PRAPS-2	IDA / D7950	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Sélection au moins deux offres	Open - National		31,305.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-30	2022-02-02	2021-12-21	2022-02-03	2022-01-11	2022-04-08			2022-02-10	2022-05-27	2022-02-24	2022-06-04	2022-03-10		2022-03-24		2024-12-13	
BF-CILSS-BF-273487-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour la préparation, l'organisation scientifique et technique et la facilitation d'un Learning Event pour la valorisation des acquis du PRAPS-1 au profit de différents acteurs du pastoralisme	IDA / D7950	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		55,000.00	0.00	Annulé	2022-02-10	2022-02-13	2022-03-03	2022-02-19	2022-03-31							2022-04-14		2022-05-12			2022-06-26	
BF-CILSS-BF-294926-CS-CQS / Recruter un bureau pour la capitalisation permanente du PRAPS-2	IDA / D7950	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-30	2022-05-23			2022-06-20						2022-07-04		2022-08-08			2022-11-06		
BF-CILSS-BF-294934-CS-CQS / Recruter un bureau d'étude/firme pour la réalisation d'une étude diagnostique sur l'inclusion des populations pastorales et agropastorales vulnérables au registre sociale	IDA / D7950	Social and economic inclusion improvement, women and youth	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-15	2022-05-17			2022-06-29						2022-07-13		2022-08-24			2023-02-20		

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-CILSS-BF-273489-CS-CDS / Recrutement de la consultante Dianthe SIXTON pour l'animation de la formation sur le Guide d'ingénierie sociale intégrant les SES	IDA / D7950	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,600.00	8,984.64	Signé	2022-02-10	2022-01-27	2022-03-10	2022-01-31			2022-04-21	2022-03-07	2022-05-01	
BF-CILSS-BF-274920-CS-CDS / Acquisition et l'installation de logiciels de gestion financière et comptable et suivi-évaluation au profit du PRAPSCILSS	IDA / D7950	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		26,087.00	113,126.85	Signé	2022-02-15	2022-02-08	2022-03-08	2022-02-10			2022-04-19	2022-03-07	2023-04-19	
BF-CILSS-BF-274925-CS-NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour une étude bilan de l'utilisation du KBT par le PRAPS-1	IDA / D7950	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Limited		11,000.00	9,893.08	Signé	2022-02-10	2022-01-31	2022-02-25	2022-02-04	2022-03-11	2022-03-11	2022-04-08	2022-03-21	2022-05-08	
BF-CILSS-BF-274939-CS-CDS / Animation de l'atelier régional pour l'appropriation du manuel de suivi-évaluation du PRAPS-2	IDA / D7950	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		13,000.00	8,271.90	Signé	2022-02-15	2022-01-31	2022-03-08	2022-02-04			2022-04-19	2022-03-02	2022-05-10	

BF-CILSS-BF-282113-CS-CDS / Organisation scientifique et technique d'un Atelier de Partage de Connaissances sur les acquis du PRAPS-1	IDA / D7950	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	55,000.00	46,527.86	Signé	2022-03-10	2022-03-02	2022-03-20	2022-03-11			2022-04-24	2022-03-21	2022-05-24
BF-CILSS-BF-285514-CS-IND V / Apui à la préparation d'un atelier régional d'échanges sur les bonnes pratiques de construction et de gestion des marchés	IDA / D7950	Livestock value chain improvement	A posteriori	Individuel	Limited	27,000.00	0.00	Annulé	2022-04-05	2022-04-29	2022-04-20		2022-05-04		2022-06-08		2022-07-08
BF-CILSS-BF-285517-CS-IND V / Réalisation d'une étude de base sur la nouvelle approche de l'accompagnement des SIM-B et proposer un dispositif pilote pour son opérationnalisation	IDA / D7950	Livestock value chain improvement	A posteriori	Individuel	Open	27,000.00	0.00	Annulé	2022-04-30		2022-06-18		2022-07-02		2022-08-06		2022-09-05
BF-CILSS-BF-285541-CS-IND V / élaboration d'un Guide pour la pratique du droit en matière de lutte contre les tracaseries et animer des ateliers de formation des acteurs à la bonne pratique du droit	IDA / D7950	Livestock value chain improvement	A posteriori	Individuel	Limited	27,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-30	2022-04-29	2022-05-15		2022-05-29		2022-06-26		2022-07-26
BF-CILSS-BF-294930-CS-IND V / Recruter un consultant individuel pour l'audit du système d'archivage électronique des données (PRAPS-2 région al et pays)	IDA / D7950	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Open	10,652.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-30	2022-06-20	2022-07-11		2022-07-25		2022-08-29		2022-09-28
BF-CILSS-BF-294932-CS-IND V / Recruter un consultant individuel pour l'animation de l'atelier régional de formation en SIG/Webmapping des réalisations du PRAPS-2	IDA / D7950	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Individuel	Limited	20,870.00	0.00	Annulé	2022-05-25	2022-05-17	2022-06-08		2022-06-22		2022-07-27		2022-08-17
BF-CILSS-BF-300570-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant individuel pour animer un atelier régional de formation en Techniques de prises de vue, retouche photo et Montage vidéo au profit des Spécialistes en Communication	IDA / D7950	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Open	8,700.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-27		2022-08-15		2022-08-29		2022-09-26		2022-10-17
BF-CILSS-BF-300573-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant individuel pour la Restructuration du site web du PRAP S-1 pour la prise en compte du P-2	IDA / D7950	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Open	17,396.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-28		2022-08-16		2022-08-30		2022-09-27		2022-12-26