

I. **Dispositions Générales**

1. 1 Informations sur le pays:

Pays : NIGER

Emprunteur : NIGER

Dénomination du Projet : PROJET D'APPUI A LA POPULATION ET A LA SANTE

Références du Crédit :

Agence d'Exécution du Projet : MINISTERE DE LA SANTE
PUBLIQUE

1.2 Date d'approbation du plan par la Banque:

1.3 Période couverte par le présent plan de passation des marchés: 18 MOIS

II. **Tableau des Méthodes**

	Catégorie des dépenses	Méthodes de passation des marchés	Seuils (Montants en \$ US)	Seuils (Montants en FCFA)
1	Travaux	AOI	C\geq5 000,000	C\geq 2 500 000 000
		AON	50,000 = <C < 5 000,000	25 000 000=<C< 2 500 000 000
		CF	C<50,000	C\geq 25 000 000
		ED	Tout montant	Tout montant
2	Biens Services (Autres que les services de consultants)	AOI	C\geq500,000	C\geq250 000 000

		AON	50,000= <C < 500,000	25 000 000=<C< 250 000 000
		CF	C<50,000	C>= 25 000 000
		ED	Tout montant	Tout montant
3	Services de consultant (Firmes)	SFQC, SFQ	C>= 200,000	C>= 100 000 000
		SFQC, SCBD, QC, SMC	< 200,000	C> 100 000 000
		SED	Tout montant	Tout montant
	Consultant Individuel	IC	Tout montant	Tout montant
		SED	Tout montant	Tout montant
	Ateliers de Formations, séminaires, voyages d'études	Avis préalable du TTL	Tout montant	Tout montant

III Tableau des Seuils (Risque substantiel)

	Catégorie des Dépenses	Seuils (Montant en USD)	Seuils (Montant en FCFA)
1	Travaux	>=10 000 000	>= 5 000 000 000
2	Biens et Services (autres que les services de consultants)	>=1 000 000	>= 500 000 000

3	Consulting Services		>=500 000	>= 250 000 000
4	Tout contrat par entente directe	Travaux	>=100 000	>=50 000 000
		Biens		
		Services de Consultants (Firmes)		
5	Consultant individuel (Entente directe)		>= 100 000	>= 50 000 000
	Consultant individuel (Comparaison des CV)		>=200 000	>= 100 000 000

AOI	<i>Appel d'Offre International</i>
AON	<i>Appel d'Offre National</i>
CF	<i>Consultation de Fournisseurs</i>
ED	<i>Entente Directe</i>
SFQ C	<i>Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût</i>
SFQ	<i>Sélection Fondée sur la Qualité</i>
QC	<i>Sélection Fondée sur les Qualifications des Consultants</i>

SCB D	Sélection dans le Cadre d'un Budget Déterminé
SMC	Sélection au " Moindre Coût"
SED	Sélection par Entente directe

IV Calendrier de passation des marchés

4-1 Fournitures, et services (autres que les services de consultants)

Réf. No.	Description*	Montant en dollar US	Montant Estimatif en FCFA	Présélection (oui/non)	Marge de Préférence (oui/non)	Procurement Method	Examen par la Banque Prior / Post	Date probable d'ouverture des plis	Date signalé du co
1	Reproduction de supports de données pour les formations sanitaires publiques (lot 1) et Reproduction en supports SNIS/PEV pour les 21 districts sanitaires, 419 CSI et 1340 cases de santé (Lot 2)	680,000	340,000,000	NON	NON	AOI	à priori	11/08/2015	12/225
2	Fourniture de matériel roulant pour la Coordination du Fonds Commun (1 véhicule 4 X 4 station wagon de supervision)	56,000	28,000,000	NON	NON	AON	Post	12/03/2015	01/165
3	Fourniture et installation du matériel informatique , bureautique et didactique pour la Direction des Statistiques et de ses	1,800,000	900,000,000	NON	NON	AOI	à priori	12/03/2015	01/166

	démembrements pour la mise en place du DHIS2								
4	Mise en reseau avec l'interconnexion entre les differentes structures sanitaires publiques et privées et le renforcement de la connexion internet au niveau des huit regions et les districts	8,000,000	4,000,000,000	NON	NON	AOI	à priori	12/03/2015	01/166
5	Acquisition de Contraceptifs	2,000,000	1,000,000,000	NON	NON	ED (1)	à priori	12/03/2015	01/166
	Coût Total Fournitures en FCFA	12,536,000	6,268,000,000						

(1): La justification devrait être soumise à l'avis préalable de la banque et les pièces du processus doivent être archivées aux fins de revue à posteriori de la banque

4.2 Services des consultants

Réf. No.	Description du contrat	Montant estimatif Dollar US	Montant estimatif FCFA	Méthode de sélection	Examen par la Banque Prior / Post	Date probablable pour l'ouverture des propositions	Date de signature du contrat	Commentaires
----------	------------------------	-----------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------------	--	------------------------------	--------------

1	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie d'utilisation des agents communautaires	40,000	20,000,000	QC	Post	11/16/2015	12/01/2015	
2	Recrutement d'un consultant pour élaborer la stratégie nationale de renforcement des pouvoirs économiques des femmes	60,000	30,000,000	QC	Post	11/16/2015	12/01/2015	
3	Recrutement d'un consultant pour faire une évaluation de la Déclaration du Gouvernement en matière de politique de population et Elaboration de la Politique de Population (Consultant National)	20,000	10,000,000	QC	Post	11/16/2015	12/01/2015	
4	Recrutement d'un consultant pour définir et Adopter du guide de mise en place des Observatoires de la Démographie, Conduite des Enquetes et Collecte des Donnees	40,000	20,000,000	QC	Post	11/16/2015	12/01/2015	
5	Recrutement d'un secretaire pour la coordination du Fonds Commun	12,000	6,000,000	CI	Post	12/19/2015	01/03/2016	
6	Recrutement d'un chauffeur pour la coordination du Fonds Commun	12,000	6,000,000	CI	Post	12/19/2015	01/03/2016	
7	Recrutement d'un Assistant au Spécialiste en Passation des Marchés du Fonds Commun	20,400	10,200,000	CI	à priori	12/19/2015	01/03/2016	

8	Recrutement d'un consultant chargé de réaliser l'inventaire des immobilisations acquises dans le cadre du Fonds Commun et d'actualisation de la base des données comptable du Fonds Commun.	150,000	75,000,000	SFQC	Post	12/19/2015	01/03/2016	
9	Recrutement d'un bureau d'études pour les études architecturales, techniques ,le suivi et contrôle des travaux des chantiers de transformation des cases de santé en CSI	120,000	60,000,000	SFQC	Post	12/19/2015	01/03/2016	
10	Recrutement d'un cabinet national pour réaliser une enquête CAP sur la vaccination	60,000	30,000,000	QC	Post	12/19/2015	01/03/2016	
11	Recrutement d'un consultant pour réaliser une étude sur les déterminants de la faible couverture vaccinale dans les dix districts les moins performant	120,000	60,000,000	SFQC	Post	12/19/2015	01/03/2016	
12	Recrutement d'un cabinet pour verifier les resultats fournis par le MSP	200,000	100,000,000	SFQC	Post	09/18/2015	10/03/2015	
13	Recrutement d'ONG dans le cadre de l'accompagnement des adolescentes en matiere de santé maternelle et de la reproduction	500,000	250,000,000	SFQC	à priori	11/03/2015	11/18/2015	
14	Recrutement d'un consultant pour realiser l'etude sur le secteur privé de la Santé	160,000	80,000,000	SFQC	Post	09/05/2015	09/20/2015	

15	Recrutement d'un consultant pour realiser l'etude sur le secteur pharmaceutique	160,000	80,000,000	SFQC	Post	09/05/2015	09/20/2015
16	Recrutement d'un consultant pour realiser l'enquete Démographique pour le Niger	1,000,000	500,000,000	Entete Directe	à priori	09/05/2015	09/20/2015
17	Recrutement d'une agence pour la campagne de Mass Media	960,000	480,000,000	SFQC	à priori	09/05/2015	09/20/2015
18	Recrutement d'un specialiste en communication	20,000	10,000,000	CI	à priori	09/05/2015	09/20/2015
19	Recrutement d'un specialiste en Suivi Evaluation	20,000	10,000,000	CI	à priori	09/05/2015	09/20/2015
20	Recrutement d'un deuxieme Assistant Comptable au Comptable Principal du Fonds Commun	14,400	7,200,000	CI	à priori	09/05/2015	09/20/2015
21	Recrutement d'un Assistant au Controleur Interne du Fonds Commun	19,200	9,600,000	CI	à priori	09/05/2015	09/20/2015
22	Recrutement d'un Assistant Technique en Communication pour le Changement de Comportement	28,000	14,000,000	CI	à priori	09/05/2015	09/20/2015
23	Recrutement d'un Assistant Technique en Nutrition	28,000	14,000,000	CI	à priori	09/05/2015	09/20/2015
24	Recrutement d'un Assistant Technique en Demographie	28,000	14,000,000	CI	à priori	09/05/2015	09/20/2015
25	Recrutement d'un Cabinet d'Audit Comptable	300,000	150,000,000	SFQC	Post (1)	09/05/2015	09/20/2015

26	Recrutement d'une Agence de verification des indicateurs	600,000	300,000,000	SFQC	à priori	09/05/2015	09/20/2015
27	Recrutement d'un Cabinet pour realiser l'Enquete EDS	1,000,000	500,000,000	SFQC	à priori	09/05/2015	09/20/2015
28	Recrutement d'un Cabinet pour realiser l'Enquete SDI : Delivrance des Services	300,000	150,000,000	SFQC	Post	09/05/2015	09/20/2015
29	Recrutement d'un consultant pour l'evaluation à mi parcours du projet	100,000	50,000,000	SFQC	Post	09/05/2015	09/20/2015
30	Recrutement d'un ONG pour l'Ecole des Maris	270,000	135,000,000	SFQC	Post	09/05/2015	09/20/2015
31	Recrutement d'un ONG pour les filles Adolescentes	4,400,000	2,200,000,000	SFQC	à priori	12/06/2015	12/21/2015
32	Recrutement d'un ONG pour les learders Communautaires	72,000	36,000,000	SFQC	Post	12/06/2015	12/21/2015
	Coût Total Services	10,834,000	5,417,000,000				

(1) Les TDR et la liste restreinte doivent être revus préalablement par la banque. Les autres pièces du processus doivent être archivés pour revue à postériori de la banque

Ligne (16) Contrat direct avec l' INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

PROCUREMENT PLAN Niger : Population and Health Support Project

General Information
Country: Niger **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-09-27
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-06-17
Project ID: P147638 **GPN Date:** 2017-08-04
Project Name: Population and Health Support Project
Loan / Credit No.: IDA / 56440, IDA / D0620
Executing Agency: Projet d'Appui à la Population et à la Santé

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
NE-PAPS-31781-GO-RFB / Distribuer des kits scolaires au x 7400 filles bénéficiaires du cash transfert (Filets Sociaux)	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		291,769.00	235,409.35	Signé					2017-12-21	2018-01-18	2017-12-26	2018-01-19			2018-02-06	2018-01-25	2018-03-08	2018-04-09	2018-04-12	2018-05-08	2018-10-09		
NE-PAPS-31785-GO-RFQ / Coordonner des livrets et registres pour les paiements des 7400 filles bénéficiaires du cash transfert	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		22,500.00	17,978.03	Achévé							2017-11-08	2018-02-02							2018-01-03	2018-02-19	2018-07-02	2018-02-26	
NE-PAPS-31787-GO-RFQ / Achats Motos pour les Responsables Accompagnement Communautaires	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		24,000.00	19,029.40	Achévé							2017-11-17									2018-01-12	2018-02-19	2018-07-11	2018-02-26
NE-PAPS-31788-GO-RFQ / Achats ordinateurs portables pour les Responsables Accompagnement Communautaires	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		22,400.00	20,923.97	Achévé							2017-11-17									2018-01-12	2018-02-12	2018-07-11	2018-02-26
NE-PAPS-31782-GO-RFB / Distribuer des kits d'hygiène au x 2200 filles bénéficiaires du cash transfert	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		149,160.00	141,801.39	Signé					2017-12-20	2017-12-28	2017-12-25	2017-12-28			2018-02-05	2018-01-25	2018-03-07	2018-02-26	2018-04-11	2018-04-09	2018-10-08		
003/2017/FOURN/MSP/FC-PDS / Achats de contraceptifs injectables sous cutanés pour la DSME avec l'UNFPA	IDA / D0620	Increasing the demand of RHN services	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			400,000.00	406,569.03	Achévé					2017-10-11	2018-01-09	2017-10-21	2018-01-31								2017-11-15	2018-05-04	2017-11-25	2019-06-26
007/2017/FOURN/MSP/FC-PDS / Achats de produits et consommables pour les prestations des services PF avec l'UNFPA	IDA / D0620	Contingent Emergency Response	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			2,000,000.00	258,336.47	Achévé					2017-12-15	2017-12-21	2017-12-30	2018-02-01								2018-02-07	2018-11-27	2018-02-17	2018-11-28
NE-PAPS-31657-GO-RFQ / Achats de matériels informatiques de reprographie et fournitures de bureau pour le MFPE	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	28,405.98	Achévé							2017-12-31									2018-02-25	2018-02-15	2018-08-24	2018-02-15
NE-PAPS-31659-GO-RFB / Achats de deux (2) véhicules Toyota station wagon supervisés pour le MPF	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		120,000.00	97,967.49	Achévé					2017-10-25	2018-01-02	2017-11-29	2018-01-29			2018-01-08	2018-03-09	2018-01-23	2018-04-16	2018-02-27	2018-06-06	2018-08-26	2018-10-31	
NE-PAPS-31792-GO-RFB / Distribuer des kits scolaires aux filles bénéficiaires du cash transfert	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		240,720.00	0.00	Annulé					2017-10-26		2017-10-31				2017-12-12		2018-01-11			2018-02-15		2018-08-14	
004/2017/FOURN/MSP/FC-PDS / Achats de misoprostol en entente directe avec l'UNFPA pour la prise en charge des hémorragies du post partum et soins associés.	IDA / D0620	Contingent Emergency Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			400,000.00	413,311.92	Achévé					2018-01-30	2018-01-23	2018-02-09	2018-01-23								2018-03-31	2018-03-16	2018-09-27	2019-04-04
006/2017/FOURN/MSP/FC-PDS / Achats de chlorixédone gel en entente directe avec l'UNFPA pour la DSME	IDA / D0620	Contingent Emergency Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			52,900.00	42,782.25	Achévé					2018-01-30	2018-01-23	2018-02-09	2018-01-23								2018-03-31	2018-03-16	2018-09-27	2019-04-04
0010/2017/FOURN/MSP/FC-PDS / Acquérir 4 pinasses pour les CS isolaires du District de Tillabéri	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		24,000.00	18,709.71	Achévé							2018-02-19	2018-01-24							2018-04-08	2018-02-20	2018-04-18	2018-04-03	
NE-PAPS-42740-GO-RFQ / Donner à la Direction de la Nutrition en 5 ordinateurs portables, 5 ordinateurs de bureau, 4 imprimantes, 2 datashow et 1 photocopieur de grande format pour 2018	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		19,382.00	17,023.68	Achévé							2018-02-27	2018-05-05								2018-04-19	2018-06-23	2018-04-29	2018-08-09
013/2017/FOURN/MSP/FC-PDS / Acquérir un logiciel de gestion des évaluations sanitaires pour le MSP	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Annulé							2017-09-03									2017-10-03		2017-10-13	
011/2017/FOURN/MSP/FC-PDS / Acquérir des outils de gestion du FC pour les niveaux central et régional (demande d'achat, bons de commandes)	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		24,000.00	0.00	Annulé							2017-07-24									2017-08-16		2017-08-26	

MPF-PAPS-67944-CS-QCBS / Recrutement ONG/Associations pour formation en SR, santé et nutrition, hygiène, estime de soi et gestion financière, alphabétisation fonctionnelle, renforcement des capacités des formateurs pour les adolescentes	IDA / 56440	Increasing the demand of RHN services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,500,000.00	0.00	Annulé	2018-07-20	2018-07-16	2018-08-29	2018-11-02	2018-12-17	2019-01-16	2019-03-17	2019-05-06	2020-05-05				
03/2017/SERV/MSP/FC-PDS / Vérification des résultats fournis par le MSP (Vérificateur interne)	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	200,000.00	0.00	Annulé	2017-12-05	2017-12-23	2017-12-26	2018-01-19	2018-02-08	2018-04-20	2018-03-08	2018-07-25	2018-07-28	2018-05-12	2018-11-28	2018-06-16	2018-09-14
53/2019/SERV/MSP/DS / Vérificateur externe DS Recruter pour vérifier les résultats fournis par le MSP (DS)	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	500,000.00	0.00	Annulé	2019-08-30	2019-07-26	2019-10-29	2019-07-31	2020-01-17	2019-12-26	2020-03-17	2020-04-16	2020-06-05	2020-06-23	2022-06-23		
53/2019/CF/S/SC / Cabine CFS RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR PROCEDER AU RECRUTEMENT DES 79 AGENTS DE TERRAIN	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,000.00	25,154.10	Signé	2019-09-30	2019-10-24	2019-10-03	2019-10-31	2019-11-16	2020-03-03	2019-12-16	2020-03-09	2020-01-20	2020-01-23	2020-07-18		
62/2020/MSP/PAPS / Recruter d'un Vérificateur externe pour vérifier les résultats fournis par le MSP (DS) année 2020	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	272,727.00	246,829.80	Signé	2020-03-16	2020-03-09	2020-04-25	2020-10-31	2020-05-28	2021-02-04	2020-06-27	2021-04-07	2020-08-01	2021-04-08	2020-08-01		
03/2020/CONS/MSP/PAPS / Recrutement d'un cabinet pour l'audit externe des comptes FC et PAPS pour les exercices 2020, 2021, 2022 et clôture PAPS PAA 3.5 MSP	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	36,363.60	0.00	Annulé	2020-06-15	2020-05-26	2020-07-06	2020-05-27	2020-08-19	2020-10-08	2020-09-16	2020-12-15	2020-10-16	2021-04-20	2020-12-06	2021-02-04	2023-06-24
10/2021/SERV/MSP/PA/S/PAS / Recrutement d'un cabinet pour l'audit externe comptes PAPS pour l'exercice 2021 et clôture PAPS	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	45,455.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-15	2021-10-28	2021-08-14	2021-07-29	2021-09-28	2021-11-07	2021-12-07	2022-01-27	2022-03-28	2022-06-26			
07/2021/SC/EPF/PAPS / Consultant pour l'évaluation des interventions du Projet d'Appui à la Population et à la Santé (PAPS) volet scolarisation de la jeune fille	IDA / 56440	Improving the provision of high quality RHN services (DLI-based financing)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	27,273.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-30	2021-12-23	2022-01-20	2022-02-02	2022-03-05		2022-04-04		2022-05-09	2022-08-07			
NE-PAPS-282408-CS-COS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'inventaire des immobilisations acquises et/ou construites par les projets Banque mondiale (PAPS, MTNP, REDSS3, PRU C OVID-19) des années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 20	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	83,333.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-22	2022-03-08	2022-05-13		2022-06-26		2022-07-26		2022-08-30	2023-02-26			

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
011/2017/SERV/MSP/FC-PDS / Recrutement d'un Expert en NET MAP	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Limited		8,000.00	45,165.00	Signé	2017-07-17	2017-09-27	2017-07-22	2017-10-25	2017-08-12	2017-12-22	2017-09-16	2018-02-01	2017-12-15		
09/2017/SERV/MSP/FC-PDS / Accompagnement du processus de partage de connaissances	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	24,523.73	Achévé	2017-11-28	2017-07-10	2018-01-16	2018-06-01	2018-02-06	2018-06-13	2018-03-13	2018-06-26	2018-06-11	2018-10-12	
NE-PAPS-31810/1/CSF / Recrutement d'un Responsable pour l'accompagnement Communal des Communes de Guidan Sory et Sae Saboua dans la région de Maradi	IDA / 56440	Increasing the demand of RHN services	A posteriori	Individuel	Open		6,000.00	6,038.24	Signé	2017-12-22	2017-12-26	2018-02-09	2018-03-20	2018-03-02	2018-04-10	2018-04-06	2018-05-03	2018-10-03		
08/2017/SERV/MSP/FC-PDS / Identification et collecte de bonnes pratiques en matières de fourniture de services de santé de la reproduction et nutrition	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	16,409.40	Signé	2017-12-26	2017-12-28	2018-02-13	2018-02-23	2018-03-06	2018-03-15	2018-04-10	2018-04-09	2018-07-09		
33/2017/SERV/MP/PE / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration d'une stratégie nationale d'autonomisation économique de la femme	IDA / 56440	Increasing the demand of RHN services	A posteriori	Individuel	Open		10,400.00	16,441.97	Signé	2017-12-20	2017-12-28	2018-02-07	2018-04-19	2018-02-28	2018-05-09	2018-04-04	2018-05-23	2018-10-01		
010/2017/SERV/MSP/FC-PDS / Recrutement de 3 coaches pour les régions de Zinder, Maradi et Tahoua	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A priori	Individuel	Limited		600,000.00	0.00	Annulé	2017-10-02	2017-11-01	2017-10-07	2017-07-28	2017-10-28		2017-12-02		2018-03-02		
NE-PAPS-31810/2/CSF / Recrutement d'un Responsable pour l'accompagnement Communal des Communes de Gargara et Tchadoua dans la région de Maradi	IDA / 56440	Increasing the demand of RHN services	A posteriori	Individuel	Open		6,000.00	6,038.24	Signé	2017-12-22	2017-12-26	2018-02-09	2018-03-20	2018-03-02	2018-04-10	2018-04-06	2018-05-02	2018-10-03		
NE-PAPS-31810/3/CSF / Recrutement d'un Responsable pour l'accompagnement Communal des Communes de Maitrey et Isawan dans la région de Maradi	IDA / 56440	Increasing the demand of RHN services	A posteriori	Individuel	Open		6,000.00	6,038.24	Signé	2017-12-22	2017-12-26	2018-02-09	2018-03-20	2018-03-02	2018-04-10	2018-04-06	2018-05-02	2018-10-03		
NE-PAPS-31810/4/CSF / Recrutement d'un Responsable pour l'accompagnement Communal des Communes de Halandawaki, Bissouleta et Kona dans la région de Maradi	IDA / 56440	Increasing the demand of RHN services	A posteriori	Individuel	Open		6,000.00	6,052.56	Signé	2017-12-22	2017-12-26	2018-02-09	2018-03-20	2018-03-02	2018-04-10	2018-04-06	2018-05-02	2018-10-03		

NE-PAPS-31810/5/CFS / Recrutement d'un Responsable pour l'accompagnement Communal des Communes de Kofahane, Roumbo, Azogoré G adabadi dans la région de M aradi	IDA / 56440	Increasing the demand of R HN services	A posteriori	Individuel	Open	6,000.00	6,052.58	Signé	2017-12-22	2017-12-26	2018-02-09	2018-03-19	2018-03-02	2018-04-10	2018-04-06	2018-05-02	2018-10-03	
NE-PAPS-31810/6/CFS / Recrutement d'un Responsable pour l'accompagnement Communal des Communes de Yaourié, Tarka dans la région de Zinder	IDA / 56440	Increasing the demand of R HN services	A posteriori	Individuel	Open	6,000.00	6,027.68	Signé	2017-12-20	2017-12-26	2018-02-07	2018-03-20	2018-02-28	2018-04-10	2018-04-04	2018-05-03	2018-10-01	
NE-PAPS-31810/7/CFS / Recrutement d'un Responsable pour l'accompagnement Communal des Communes de Gochi et Dogo Dogo dans la région de Zinder	IDA / 56440	Increasing the demand of R HN services	A posteriori	Individuel	Open	6,000.00	6,027.68	Signé	2017-12-20	2017-12-26	2018-02-07	2018-03-21	2018-02-28	2018-04-10	2018-04-04	2018-05-03	2018-10-01	
NE-PAPS-31810/8/CFS / Recrutement d'un Responsable pour l'accompagnement Communal des Communes de Kele dans la région de Zinder	IDA / 56440	Increasing the demand of R HN services	A posteriori	Individuel	Open	6,000.00	6,027.68	Signé	2017-12-20	2017-12-26	2018-02-07	2018-03-22	2018-02-28	2018-04-10	2018-04-04	2018-05-03	2018-10-01	
NE-PAPS-31810/9/CFS / Recrutement d'un Responsable pour l'accompagnement Communal des Communes de Takanamatt, Afala et Kao dans la région de Tahoua	IDA / 56440	Increasing the demand of R HN services	A posteriori	Individuel	Open	6,000.00	6,038.24	Signé	2017-12-19	2017-12-26	2018-02-06	2018-03-22	2018-02-27	2018-04-10	2018-04-03	2018-05-03	2018-09-30	
NE-PAPS-31810/10/CFS / Recrutement d'un Responsable pour l'accompagnement Communal des Communes de Bagarous et Tajaé dans la région de Tahoua	IDA / 56440	Increasing the demand of R HN services	A posteriori	Individuel	Open	6,000.00	6,038.24	Signé	2017-12-19	2017-12-26	2018-02-06	2018-03-22	2018-02-27	2018-04-10	2018-04-03	2018-05-03	2018-09-30	
NE-PAPS-31810/11/CFS / Recrutement d'un Responsable pour l'accompagnement Communal des Communes de Dromo Bangou dans la région de Tahoua	IDA / 56440	Increasing the demand of R HN services	A posteriori	Individuel	Open	6,000.00	6,038.24	Signé	2017-12-19	2017-12-26	2018-02-06	2018-03-21	2018-02-27	2018-04-10	2018-04-03	2018-05-03	2018-09-30	
NE-PAPS-31810/12/CFS / Recrutement d'un Responsable pour l'accompagnement Communal des Communes de Kargui Bangou et Tombokirey dans la région de Dosso	IDA / 56440	Increasing the demand of R HN services	A posteriori	Individuel	Open	6,000.00	6,027.68	Signé	2017-12-14	2017-12-26	2018-02-01	2018-03-21	2018-02-22	2018-04-10	2018-03-29	2018-05-03	2018-09-25	
NE-PAPS-31810/13/CFS / Recrutement d'un Responsable pour l'accompagnement Communal des Communes de Guéchehé Tibiri et Kieche dans la région de Dosso	IDA / 56440	Increasing the demand of R HN services	A posteriori	Individuel	Open	6,000.00	6,027.68	Signé	2017-12-14	2017-12-26	2018-02-01	2018-03-16	2018-02-22	2018-04-10	2018-03-29	2018-05-03	2018-09-25	
NE-PAPS-31810/14/CFS / Recrutement d'un Responsable pour l'accompagnement Communal des Communes de Falwel et Sokorbe dans la région de Dosso	IDA / 56440	Increasing the demand of R HN services	A posteriori	Individuel	Open	6,000.00	6,027.68	Signé	2017-12-14	2017-12-26	2018-02-01	2018-03-22	2018-02-22	2018-04-10	2018-03-29	2018-05-03	2018-09-25	
NE-PAPS-31810/15/CFS / Recrutement d'un Responsable pour l'accompagnement Communal des Communes de Dinngazi et Tagazar dans la région de Tillabery	IDA / 56440	Increasing the demand of R HN services	A posteriori	Individuel	Open	6,000.00	6,027.68	Signé	2017-12-28	2017-12-26	2018-02-15	2018-03-21	2018-03-08	2018-04-10	2018-04-12	2018-05-03	2018-10-09	
06/2017/SERV/MSP/FC-PDS / Inventaire des immobilisations, entente directe avec CESI, du MSP y compris celles FC e GAVI pour compléter l'inventaire du 1er juillet 2015 au 31 Décembre 2016	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	50,000.00	0.00	Annulé	2018-01-31		2018-03-02			2018-05-16			2018-07-25	
NE-PAPS-31810/16/CFS / Recrutement d'un Responsable pour l'accompagnement Communal des Communes de Tampungou et Torodi dans la région de Tillabery	IDA / 56440	Increasing the demand of R HN services	A posteriori	Individuel	Open	6,000.00	6,027.68	Signé	2018-01-25	2018-01-23	2018-03-15	2018-03-16	2018-04-05	2018-04-10	2018-05-10	2018-05-03	2018-11-06	
34/2017/FC PDS / Extension de la base de données TOM2 PRO avec le consultant TOMATE (CESI informatique)	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,000.00	18,531.13	Achévé	2018-02-15	2018-02-05	2018-04-01	2018-02-05			2018-06-11	2018-02-22	2018-12-08	2018-05-14
32/2017/SERV/MSP/FC-PDS / RRI Renforcement des capacités RRA en entente directe avec Joel des acteurs selon un échantillon de changement portant sur l'Approche de Résultats Rapides RRA au RRI avec Mr EBOA E. Ismael Joel Coach régional pour les régions de Tahoua, Maradi et Zinder	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Direct	100,000.00	130,079.55	Signé	2018-02-26	2018-05-04	2018-04-07	2018-05-04	2018-05-07	2018-05-04	2018-06-20	2018-05-04	2019-06-15	
22/2018/DEP/MSP-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant international sur l'arbitrage de confiance et le baromètre de confiance	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	18,846.34	Signé	2018-05-15	2018-05-16	2018-06-14	2018-05-18	2018-07-14	2018-07-20	2018-08-19	2018-08-08	2019-02-15	
23/2018/DEP/MSP-CS-INDV / Recrutement d'un expert international sur le leadership et le RRI	IDA / 56440	Improving the provision of high quality RHN services (DLI based financing)	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	0.00	Annulé	2018-06-14	2018-05-30	2018-07-14	2019-07-11	2018-08-13		2018-09-18		2019-01-16	
25/2018/DEP/MSP-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'évaluation à mi-parcours du PAPS	IDA / 56440	Improving the provision of high quality RHN services (DLI based financing)	A posteriori	Individuel	Limited	80,000.00	9,621.96	Signé	2018-06-15	2018-05-15	2018-07-15	2018-05-18	2018-08-14	2018-06-06	2018-09-19	2018-06-20	2018-12-18	
26/2018/DEP/MSP-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation du processus RRI	IDA / 56440	Improving the provision of high quality RHN services (DLI based financing)	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	21,673.47	Résilié	2018-06-15	2018-05-15	2018-07-05	2018-05-16	2018-08-04	2018-07-24	2018-09-08	2018-08-08	2018-12-07	

28/2018/DEP/MSP CS-INDV / Recrutement d'un Chauffeur pour le RR/DEP	IDA / 56440	Improving the provision of high quality RHN services (DJU -based financing)	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	6,763.23	Signé	2018-06-28	2018-06-29	2018-09-21	2018-09-11	2018-10-12	2018-12-05	2018-11-16	2019-04-03	2019-11-11
32/2018 PAPS-67941-CS-INDV / Recrutement Comptable pour le fonds commun	IDA / 56440	Improving the provision of high quality RHN services (DJU -based financing)	A posteriori	Individuel	Open		28,800.00	0.00	Annulé	2018-07-30	2018-07-14	2018-11-12		2018-12-12		2019-01-23		2020-01-18
30/CF/2018/SCE / AT BAND E1 ZR Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune BANDE dans la Region de Zinder	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-27	2018-11-13	2019-04-06		2019-05-06		2019-06-16		2020-06-10
59/CF/2018/SCE / AT ADJEK ORIA MI Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune ADJEKORIA dans la Region de Maradi	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-31	2018-11-14	2019-04-10		2019-05-10		2019-06-20		2020-06-14
22/CF/2018/SCE / AT KAO T A Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune KAO dans la Region de Tahoua	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-26	2018-11-12	2019-04-05		2019-05-05		2019-06-15		2020-06-09
5/CF/2018/SCE / AT Dogonkrisa Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune DOGONKRIA dans la Region de Dosso	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-24	2018-11-13	2019-04-03		2019-05-03		2019-06-13		2020-06-07
50/CF/2018/SCE / AT DARG OLI Ti Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune DARGO dans la Region de Tillabery	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-28	2018-11-14	2019-04-07		2019-05-07		2019-06-17		2020-06-11
6/CF/2018/SCE / AT FALWE L Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune FALWEL dans la Region de Dosso	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-24	2018-11-13	2019-04-03		2019-05-03		2019-06-13		2020-06-07
7/CF/2018/SCE / AT GUECH ENE Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune GUECHEME dans la Region de Dosso	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-24	2018-11-13	2019-04-03		2019-05-03		2019-06-13		2020-06-07
8/CF/2018/SCE / AT KARGUI B Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune KARGUI BANGOU dans la Region de Dosso	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-24	2018-11-13	2019-04-03		2019-05-03		2019-06-13		2020-06-07
9/CF/2018/SCE / AT KIECHE Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune KIECHE dans la Region de Dosso	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-24	2018-11-13	2019-04-03		2019-05-03		2019-06-13		2020-06-07
10/CF/2018/SCE / AT MOKK O Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune MOKKO dans la Region de Dosso	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-24	2018-11-13	2019-04-03		2019-05-03		2019-06-13		2020-06-07
11/CF/2018/SCE / AT SOKO RBE Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune SOKORBE dans la Region de Dosso	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-24	2018-11-13	2019-04-03		2019-05-03		2019-06-13		2020-06-07
12/CF/2018/SCE / AT TIBIRI DO Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune TIBIRI dans la Region de Dosso	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-24	2018-11-13	2019-04-03		2019-05-03		2019-06-13		2020-06-07
13/CF/2018/SCE / AT TOMB O KOBAREY Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune TOMBO KOBAREY dans la Region de Dosso	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-24	2018-11-13	2019-04-03		2019-05-03		2019-06-13		2020-06-07
14/CF/2018/SCE / AT TIBIRI 2 Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune TIBIRI dans la Region de Dosso	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-24	2018-11-12	2019-04-03		2019-05-03		2019-06-13		2020-06-07
15/CF/2018/SCE / AT KARG UI2 Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune KARGUI BANGOU dans la Region de Dosso	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-24	2018-11-12	2019-04-03		2019-05-03		2019-06-13		2020-06-07
16/CF/2018/SCE / AT GUEC HEME Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune GUECHEME dans la Region de Dosso	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-24	2018-11-12	2019-04-03		2019-05-03		2019-06-13		2020-06-07
17/CF/2018/SCE / AT AFALA TA Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune AFALTA dans la Region de Tahoua	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-26	2018-11-12	2019-04-05		2019-05-05		2019-06-15		2020-06-09
18/CF/2018/SCE / AT ALAKE YE TA Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune ALLAKEYE dans la Region de Tahoua	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-26	2018-11-12	2019-04-05		2019-05-05		2019-06-15		2020-06-09
19/CF/2018/SCE / AT BAGAR OUA TA Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune BAGAROUA dans la Region de Tahoua	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-26	2018-11-12	2019-04-05		2019-05-05		2019-06-15		2020-06-09
20/CF/2018/SCE / AT BANG UI TA Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune BANGUI dans la Region de Tahoua	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-26	2018-11-12	2019-04-05		2019-05-05		2019-06-15		2020-06-09
21/CF/2018/SCE / AT KALFO U TA Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune KALFOU dans la Region de Tahoua	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-26	2018-11-12	2019-04-05		2019-05-05		2019-06-15		2020-06-09

70/CF/2018/SCE / AT ISSAWANE MI Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune ISSAWANE dans la Région de Maradi	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-31	2018-11-14	2019-04-10	2019-05-10	2019-06-20	2020-06-14				
71/CF/2018/SCE / AT KOONA MI Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune KOONA dans la Région de Maradi	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-31	2018-11-14	2019-04-10	2019-05-10	2019-06-20	2020-06-14				
72/CF/2018/SCE / AT KORAHANE MI Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune KORAHANE dans la Région de Maradi	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-31	2018-11-14	2019-04-10	2019-05-10	2019-06-20	2020-06-14				
73/CF/2018/SCE / AT KORNA MI Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune KORNA dans la Région de Maradi	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-31	2018-11-14	2019-04-10	2019-05-10	2019-06-20	2020-06-14				
74/CF/2018/SCE / AT OURAFANE MI Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune OURAFANE dans la Région de Maradi	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-31	2018-11-14	2019-04-10	2019-05-10	2019-06-20	2020-06-14				
75/CF/2018/SCE / AT ROUMBOU MI Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune ROUMBOU dans la Région de Maradi	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-31	2018-11-14	2019-04-10	2019-05-10	2019-06-20	2020-06-14				
76/CF/2018/SCE / AT SAE 5 ABOUA 1 MI Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune SAE SABOUA dans la Région de Maradi	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-31	2018-11-14	2019-04-10	2019-05-10	2019-06-20	2020-06-14				
77/CF/2018/SCE / AT TCHADOUA 1 MI Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune TCHADOUA dans la Région de Maradi	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-31	2018-11-14	2019-04-10	2019-05-10	2019-06-20	2020-06-14				
78/CF/2018/SCE / AT TCHAKE MI Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune TCHAKE dans la Région de Maradi	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-31	2018-11-14	2019-04-10	2019-05-10	2019-06-20	2020-06-14				
79/CF/2018/SCE / AT TIBIRI Maradi Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune TIBIRI M dans la Région de Maradi	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-31	2018-11-14	2019-04-10	2019-05-10	2019-06-20	2020-06-14				
80/CF/2018/SCE / AT GUIDAN SORY 2 MI Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune GUIDAN SORY dans la Région de Maradi	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-31	2018-11-14	2019-04-10	2019-05-10	2019-06-20	2020-06-14				
81/CF/2018/SCE / AT SAE 5 ABOUA 2 MI Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune SAE SABOUA dans la Région de Maradi	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-31	2018-11-14	2019-04-10	2019-05-10	2019-06-20	2020-06-14				
82/CF/2018/SCE / AT TCHADOUA 2 MI Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune TCHADOUA dans la Région de Maradi	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-31	2018-11-14	2019-04-10	2019-05-10	2019-06-20	2020-06-14				
83/CF/2018/SCE / AT SAE 5 ABOUA 3 MI Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune SAE SABOUA dans la Région de Maradi	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-31	2018-11-14	2019-04-10	2019-05-10	2019-06-20	2020-06-14				
46/DEP/MSP/2019 / Enquête LQAS PAPS: Recrutement cabinet/enquête selon approche LQAS indicateurs PAPS	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		200,000.00	66,123.45	Signé	2019-05-30	2019-04-12	2019-08-18	2019-10-10	2019-09-17	2019-10-10	2019-10-22	2019-10-15	2020-02-19	
47/DS/MSP/2019 / Vérificateur interne: Recrutement d'un consultant pour vérifier les résultats fournis par le MSP V éificateur interne (DS)	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		200,000.00	0.00	Annulé	2019-04-30	2019-03-25	2019-07-24	2019-08-23	2019-09-28	2020-09-22				
49/2019/DEP/MSP / Coach T AHOUA Recrutement de coach pour la région de Tahoua Appui pour la mise en œuvre du Projet d'Appui à la Population et à la Santé selon l'approche par résultat rapide (ARR/RR)	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Limited		118,000.00	110,639.44	Achévé	2019-05-15	2019-04-19	2019-06-04	2019-05-16	2019-07-04	2019-10-12	2019-08-08	2019-10-15	2020-08-02	2020-09-23
50/2019/DEP/MSP / Coach ZINDER Recrutement de coach pour la région de Zinder Appui pour la mise en œuvre du Projet d'Appui à la Population et à la Santé selon l'approche par résultat rapide (ARR/RR)	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Limited		118,000.00	0.00	Annulé	2019-05-15	2019-04-19	2019-06-04	2019-05-16	2019-07-04	2019-10-10	2019-08-08		2020-08-02	
48/2019/DEP/MSP/SERV / Evaluation RIR: Recrutement d'un consultant pour évaluation du processus d'approche par résultat rapide (ARR/RR)	IDA / 56440	Improving the provision of high quality RHN services (DLI-based financing)	A posteriori	Individuel	Limited		80,000.00	36,033.20	Achévé	2019-04-15	2019-04-07	2019-05-15	2019-04-30	2019-06-14	2019-09-16	2019-08-05	2019-10-17	2019-11-03	2021-01-06
NE-PAPS-54/2019/MSP/INDV / Coord Tech RECRUTEMENT D'UN COORDONNATEUR TECHNIQUE CHARGE DES PROJETS PAPS-MSP	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		72,000.00	59,450.40	Signé	2019-08-30	2019-08-14	2019-12-09	2020-02-26	2019-12-30	2020-04-22	2020-02-12	2020-04-23	2020-03-19	
56/2019/SCE/CF/ Agence D OSEO Recrutement Agence et paiement de bourses à DO SSO	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,977.00	3,385.00	Achévé	2019-12-31	2019-12-23	2020-02-19	2020-01-22			2020-04-25	2020-02-24	2021-04-20	2020-05-06

57/2019/SCE/CFS / Agence TAHOUA Recrutement Agence de paiement de bourses à TAHOUA	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,650.00	1,404.49	Achévé	2019-12-31	2019-12-23	2020-02-19	2020-01-22					2020-04-25	2020-02-28	2021-04-20	2020-06-10
58/2019/SCE/CFS / Agence MARADI Recrutement Agence de paiement de bourses à MARADI	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8,002.00	6,828.83	Achévé	2019-12-31	2019-12-23	2020-02-19	2020-01-22					2020-04-25	2020-02-28	2021-04-20	2020-04-02
59/2019/SCE/CFS / Agence ZINDER Recrutement Agence de paiement de bourses à ZINDER	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,544.00	4,718.42	Achévé	2019-12-31	2019-12-23	2020-02-19	2020-01-22					2020-04-25	2020-02-24	2021-04-20	2020-07-23
60/2019/SCE/CFS / Agence TILLABERI Recrutement Agence de paiement de bourses à TILLABERI	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,502.00	1,278.26	Achévé	2019-12-31	2019-12-23	2020-02-19	2020-01-22					2020-04-25	2020-02-24	2021-04-20	2020-04-02
61/2020/MSP/PAPS / ED avec EME Recrutement d'un Vérificateur externe pour vérifier les résultats fournis par le MSP (DS) année 2019	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		272,727.00	237,818.48	Signé	2020-02-28	2020-03-20	2020-03-09	2020-04-03					2020-05-13	2020-07-24	2020-07-12	
04/2020/CFS/AG DOSSO / Recrutement Agence de paiement de bourses à DOSSO	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,661.75	6,666.55	Signé	2020-07-15	2020-07-26	2020-09-03	2020-07-29					2020-11-08	2020-08-17	2021-11-03	
05/2020/CFS/AG TAHOUA / Recrutement Agence de paiement de bourses à TAHOUA	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,945.60	4,586.41	Signé	2020-07-15	2020-07-26	2020-09-03	2020-07-29					2020-11-08	2020-08-17	2021-11-03	
06/2020/CFS/AG MARADI / Recrutement Agence de paiement de bourses à MARADI	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		17,209.30	15,925.04	Signé	2020-07-15	2020-07-26	2020-09-03	2020-07-29					2020-11-08	2020-08-17	2021-11-03	
07/2020/CFS/AG ZINDER / Recrutement Agence de paiement de bourses à ZINDER	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		9,875.78	8,738.25	Achévé	2020-07-15	2020-07-26	2020-09-03	2020-07-29					2020-11-08	2020-08-17	2021-11-03	2020-12-22
08/2020/CFS/AG TILLABERI / Recrutement Agence de paiement de bourses à TILLABERI	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,078.98	3,328.56	Signé	2020-07-15	2020-07-26	2020-09-03	2020-07-29					2020-11-08	2020-08-17	2021-11-03	
10/2020/SERV/MSP/PAPS / Recrutement Consultant1 individuel pour l'évaluation finale du projet	IDA / 56440	Improving the provision of high quality RHN services (DLU -based financing)	A posteriori	Individuel	Limited		36,364.00	0.00	Annulé	2021-02-15	2021-05-21	2021-03-17		2021-04-16				2021-06-07		2021-08-06	
11/2020/SERV/MSP/PAPS / Recrutement Consultant2 individuel pour l'évaluation finale du projet	IDA / 56440	Improving the provision of high quality RHN services (DLU -based financing)	A posteriori	Individuel	Limited		36,364.00	0.00	Annulé	2021-02-15		2021-03-17		2021-04-16				2021-06-07		2021-08-06	
09/2020/SERV/MSP/PAPS / Recrutement de coach RRI pour Niamey	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		127,273.00	0.00	Annulé	2021-01-15	2020-12-31	2021-03-06	2021-01-06					2021-05-19		2021-11-15	
08/2021/SERV/PFS/PAPS / Recrutement Institut de Micro Finance IMF pour assurer le paiement de bourses scolaire s aux filles bénéficiaires du Cash Transfert dans la Région de TILLABERI	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,700.00	4,665.95	Signé	2021-06-16	2021-05-27	2021-08-05	2021-06-02					2021-10-10	2021-06-18	2022-10-05	
06/2021/SERV/PFS/PAPS / Recrutement Institut de Micro Finance IMF pour assurer le paiement de bourses scolaire s aux filles bénéficiaires du Cash Transfert dans la Région de MARADI	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		16,568.00	16,471.34	Signé	2021-06-15	2021-05-27	2021-08-04	2021-06-02					2021-10-09	2021-06-18	2022-10-04	
07/2021/SERV/PFS/PAPS / Recrutement Institut de Micro Finance IMF pour assurer le paiement de bourses scolaire s aux filles bénéficiaires du Cash Transfert dans la Région de ZINDER	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		13,426.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-15	2021-05-27	2021-08-04	2021-06-02					2021-10-09		2022-10-04	
04/2021/SERV/PFS/PAPS / Recrutement Institut de Micro Finance IMF pour assurer le paiement de bourses scolaire s aux filles bénéficiaires du Cash Transfert dans la Région de DOSSO	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,074.00	6,038.80	Signé	2021-06-15	2021-05-27	2021-08-04	2021-06-02					2021-10-09	2021-06-18	2022-10-04	
05/2021/SERV/PFS/PAPS / Recrutement Institut de Micro Finance IMF pour assurer le paiement de bourses scolaire s aux filles bénéficiaires du Cash Transfert dans la Région de TAHOUA	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,928.00	6,887.35	Achévé	2021-06-15	2021-05-27	2021-08-04	2021-06-02					2021-10-09	2021-06-18	2022-10-04	2021-07-16
01/2021/SERV/MSP/PAPS / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation finale du PAPS	IDA / 56440	Improving the provision of high quality RHN services (DLU -based financing)	A posteriori	Individuel	Open		72,727.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-06-10	2021-09-18		2021-10-18				2021-12-01		2022-03-01	
09/2021/SERV/MSP/PAPS / Recrutement d'un cabinet pour l'aide externe comptes PAPS pour l'exercice 2020	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		36,364.00	22,870.67	Achévé	2021-06-30	2021-06-10	2021-07-30	2021-06-21					2021-10-03	2021-06-17	2021-11-02	2021-07-07
11/2021/SERV/MSP/PAPS / Recrutement d'un Vérificateur externe pour vérifier les résultats fournis par le MSP (DS) année 2021	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		272,727.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-28	2021-10-19	2021-11-22	2021-10-28					2022-01-26		2022-05-26	

03/2021/SCE/PFS/PAPS / Recrutement d'une Agence de paiement des bourses scolaires aux filles bénéficiaires du Cash Transfer dans la région de Dosso pour l'année scolaire 2021-2022	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,742.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-30	2021-12-22	2022-02-18					2022-04-25	2023-04-20
01/2021/SCE/PFS/PAPS / Recrutement d'une Agence de paiement des bourses scolaires aux filles bénéficiaires du Cash Transfer dans la région de TAHOUA pour l'année scolaire 2021-2022	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,652.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-30	2021-12-22	2022-02-18					2022-04-25	2023-04-20
02/2021/SCE/PFS/PAPS / Recrutement d'une Agence de paiement des bourses scolaires aux filles bénéficiaires du Cash Transfer dans la région de ZINDÈR pour l'année scolaire 2021-2022	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,652.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-30	2021-12-22	2022-02-18					2022-04-25	2023-04-20
04/2021/SCE/PFS/PAPS / Recrutement d'une Agence de paiement des bourses scolaires aux filles bénéficiaires du Cash Transfer dans la région de TILLABÈRI pour l'année scolaire 2021-2022	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,863.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-30	2021-12-22	2022-02-18					2022-04-25	2023-04-20
05/2021/SCE/PFS/PAPS / Recrutement d'une Agence de paiement des bourses scolaires aux filles bénéficiaires du Cash Transfer dans la région de MARAÏO pour l'année scolaire 2021-2022	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		14,389.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-30	2021-12-22	2022-02-18					2022-04-25	2023-04-20
18/2021/SCE/MSR/PIAS/PAPS / Digitalisation des travaux de relais communautaires	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		145,455.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-15	2021-12-27	2021-12-25					2022-02-28	2022-05-29
NE-PAPS-272494-CS-CDS / Recrutement d'une agence de paiement des motivations de 1339 relais communautaires du paquet préventif et promotionnel SRN de la Région de Maradi	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,573.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-31	2022-02-24	2022-05-20					2022-07-25	2023-07-20
NE-PAPS-272508-CS-CDS / Recrutement d'une agence de paiement des motivations de 940 relais communautaires du paquet préventif et promotionnel SRN de la Région de Tahoua	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,124.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-31	2022-02-24	2022-05-20	2022-02-25				2022-07-25	2023-07-20
NE-PAPS-278744-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour réaliser un audit environnemental et social de clôture du projet PAPS	IDA / D0620	Improving the provision of high quality RHN services (DJU-based financing)	A posteriori	Individuel	Limited		21,666.66	0.00	En cours d'exécution	2022-04-29	2022-02-28	2022-05-04		2022-05-25			2022-06-29	2022-12-26
NE-PAPS-283134-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour appuyer la mise en œuvre du projet de digitalisation des activités des Relais Communautaires (RCOM)	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	18,243.42	En cours d'exécution	2022-03-17	2022-03-12	2022-03-27	2022-03-21				2022-05-31	2022-11-27