

Public Disclosure Authorized

# **Plan de Passation des Marchés**

## **Fonds d'avance de préparation du Projet de Promotion de l'Emploi et de la Transformation Économique (PPET) - P172425**

### **I. Généralités**

#### **1. Information sur le projet :**

**Pays :** Côte d'Ivoire  
**Emprunteur :** Ministère de l'Economie et des Finances  
**Nom du Projet :** Projet de Promotion de l'Emploi et de la Transformation Économique (PPET)  
**Numéro du Crédit :**  
**Unité de Gestion du Projet :** FIRCA (Agent fiduciaire)

**2. Date d'approbation du plan de passation de marchés :** 7 Septembre 2020

**3. Date de Publication de l'avis Général de Passation de Marchés :** .....

**4. Période couverte par le Plan de passation de marchés :** Septembre 2020 à Mai 2021

## I. Sélection de Consultants

### a. Seuil d'examen préalable

Les contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants de janvier 2011 révisées en juillet 2014:

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat \$EU	Contrats soumis à examen préalable
<b>Consultants Firms</b>	SFQC1, SFQ2, SMC3, SCBD4,	≥ 300.000	Tout contrat de 2.000.000 \$EU ou plus
	SFQC, SFQ, SMC, SCBD, QC <sub>5</sub>	< 300.000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	Contrat ≥ 2 000000 \$EU
<b>Consultants Individuels</b>	Consultant individuel (AMI)	≥ 100.000	Tout contrat de 400.000 \$ EU ou plus
	Consultant individuel (3 CV)	< 100.000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	Contrat ≥ 400,000 \$EU
<b>Tous les TDRs, quelle que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.</b>			
(*) <u>Le justificatif de toute sélection par entente directe dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM</u>			

1 SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

2 SFQ : Sélection fondée sur la qualité

3 SMC : Sélection au moindre coût

4 SCBD : Sélection dans le cadre d'un budget déterminé

5 QC : Sélection basée sur les Qualifications des Consultants

CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

## 1.2 Marchés, planning et Méthodes de Passation

### 1.2.1 Marchés Services de consultants

Ré f No .	Description du contrat	Montant estimatif en \$US	Méthod e de sélectio n	Examen préalable de la Banque (à priori / à postériori )	Date préparation soumission ou TDR (Mois/Jour/A n)	Date prévue soumissio n et ouverture propositions	Commentaires
<b>Consultants</b>							
1	Recrutement d'un cabinet pour réaliser l'étude de faisabilité sur un Centre Technologique pour l'ingénierie légère (générale)	\$ 250,000.00	QC (AMI)	A posteriori	12/1/2020	1/10/2021	TDR disponibles
2	Recrutement d'un cabinet pour la mise en place des Procédures opérationnelles standard ("Standard Operating Procedures") pour le service logistique à temperature contrôlé pour la mangue et ?	\$ 250,000.00	QC (AMI)	A posteriori	11/1/2020	12/1/2020	Exemple de TDR disponibles, à personnaliser.
3	Recrutement d'un cabinet pour réaliser le diagnostique de la chaine frigorifique en CIV	\$ 80,000.00	QC (AMI)	A posteriori	12/1/2020	1/10/2021	TDR à développer
4	Recrutement d'un cabinet pour elaborer Train the trainers online courses pour les superviseurs (DRSSFD) + on-the -job training	\$ 150,000.00	QC (AMI)	A posteriori	10/25/2020	11/15/2020	Beneficiaire: DRSSFD/MEF
5	Recrutement d'un consultant en charge de la mise a jour du cadre règlementaire des institutions de microfinance (approche par les risques)	\$ 60,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	10/15/2020	11/5/2020	
6	Recrutement d'un consultant pour acclerer les reformes dans le secteur des institutions de microfinance (sur la base des actions identifiées dans la Strategie d'Inclusion Financiere)	\$ 50,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	10/2/2020	10/30/2020	

7	Recrutement d'un cabinet en charge d'évaluer les besoins des IMF en MCBS (inclut préparation de RFP)	\$ 120,000.00	QC (AMI)	A posteriori	10/5/2020	10/25/2020	
8	Recrutement d'un cabinet pour l'évaluation de la demande afin d'évaluer la réserve potentielle de PME éligibles à ce type de financement dans le cadre du Plate-forme de marché numérique pour les prêts aux PME.	\$ 150,000.00	QC (AMI)	A posteriori	9/25/2020	10/20/2020	
9	Recrutement d'un consultant pour le benchmark des modèles d'affaires des différentes plateformes de financement numérique pour les prêts aux MPMEs dans le monde	\$ 50,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	/3/2020	8/31/2020	
10	Recrutement d'un consultant pour faire un exercice de bilan sur les services à valeur ajoutée qui sont / peuvent être associés aux plateformes (examen des demandes de prêt, mécanismes d'amélioration du crédit, notation des PME, formation des entreprises, cours de fin d'études, etc.) dans le cadre de la Plate-forme de marché numérique pour les prêts aux PME	\$ 50,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	8/3/2020	8/31/2020	
11	Recrutement d'un consultant (analyste financier) pour la réalisation des simulations financières pro forma dans le cadre de la mise en place du FoF	\$ 30,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	9/20/2020	10/15/2020	
12	Recrutement d'un consultant individuel en charge d'assister le directeur du FoF (executive assistante)	\$ 10,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	3/1/2021	3/20/2021	
13	Recrutement dun consultant individuel en charge de la direction du fond de fonds	\$ 48,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	3/1/2021	3/20/2021	

14	Recrutement d'un consultant individuel expert juridique pour la mise en place du FoF	\$ 32,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	3/1/2021	3/20/2021	
15	Recrutement d'un consultant individuel senior chargé d'investissement pour la mise en place du FoF	\$ 32,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	3/1/2021	3/20/2021	
16	Recrutement d'un consultant individuelle en charge de la gestion de la SIPROFI	\$ 40,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	3/1/2021	3/20/2021	
17	Recrutement d'un consultant individuel pour assister le gerant de la SIPROFI	\$ 10,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	3/1/2021	3/20/2021	
18	Recrutement d'un consultant spécialiste de l'évaluation des besoins financiers en fonds propres et en dette des entreprises en période de reprise post-crise	\$ 50,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	10/1/2020	10/20/2020	
19	Recrutement d'un consultant spécialiste de l'évaluation des besoins financiers en fonds propres et en dette des entreprises et des sociétés ad-hoc de PPP dans le cadre de la croissance verte	\$ 50,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	10/1/2020	10/20/2020	
20	Recrutement d'un conseiller juridique pour revoir les documents legaux (statuts etc.. ) dans le cadre de la mise en place du FSI	\$ 50,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	10/1/2020	10/20/2020	
21	Recrutement d'un expert en analyse économique des projets dans le cadre de la mise en place du FSI	\$ 50,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	9/20/2020	10/10/2020	
22	Recrutement d'experts spécialistes sectoriels dans le cadre de la mise en place du FSI	\$ 30,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	10/12/2020	11/10/2020	Recrutement de 10 experts sectoriels
23	Recrutement d'un analyste financier pour le FoF et le FSI	\$ 30,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	10/2/2020	10/30/2020	
24	Recrutement d'une assistance du Fonds Stratégique d'Investissement (FSI) (executive assistante)	\$ 10,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	10/2/2020	10/30/2020	
25	Recrutement du directeur du FSI	\$ 48,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	9/20/2020	10/15/2020	

26	Recrutement d'un expert juridique du FSI	\$ 32,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	9/15/2020	9/30/2020	
27	Recrutement d'un chargé senior en investissement du FSI	\$ 32,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	10/15/2020	11/5/2020	
28	Recrutement d'un consultant pour faire une étude sur la gouvernance et la gestion des zones industrielles en Côte d'Ivoire	\$ 75,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	10/8/2020	10/30/2020	
29	Recrutement d'un consultant pour faire une étude sur les Partenariats Publics-Privé (PPP)	\$ 45,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	10/10/2020	10/11/2020	
30	Recrutement d'un consultant pour examiner l'état actuel de la livraison des conteneurs	\$ 30,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	10/9/2020	10/10/2020	
31	Recrutement d'un consultant pour faire une étude sur la mise en œuvre du cadre légal des sociétés coopératives	\$ 30,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	11/1/2020	11/30/2020	
32	Recrutement de 4 Consultants Individuel - Spécialistes de Cluster	\$ 180,000.00	CI 3 (CV)	A posteriori	8/10/2020	9/7/2020	
33	Recrutement d'un cabinet pour former et coacher les spécialistes clusters économiques	\$ 50,000.00	QC (AMI)	A posteriori	8/10/2020	9/7/2020	Normalement ce contrat doit continuer pendant la mise en œuvre. Le contrat total est environs USD 2.5 millions
34	Consultant Individuel pour la réalisation du CGES (ESMF) qui intégrera un Plan de Gestion des Pestes (PGP)	\$ 60,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	9/10/2020	9/20/2020	TDR approuvé
35	Sélection d'un consultant Individuel pour l'élaboration du Cadre de Politique de Réinstallation (CPR)	\$ 35,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	9/15/2020	9/25/2020	
36	Selection d'un consultant individuel pour la preparation du plan de gestion de la main d'oeuvre	\$ 25,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	9/10/2020	9/20/2020	TDR approuvé

37	Selection d'un consultant individuel pour la preparation du l'etude d'impact environnemental et sociale	\$ 50,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	10/20/2020	11/15/2020	
38	Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser le PPSD	\$ 10,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	9/20/2020	10/5/2020	
39	Recrutement d'un consultant individuel pour élaborer le manuel de procédures et d'exécution du projet	\$ 3,500.00	CI (3 CV)	A posteriori	11/1/2020	11/30/2020	
40	Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration du manuel de suivi-évaluation du Projet	\$ 3,500.00	CI (3 CV)	A posteriori	11/1/2020	11/30/2020	
41	Recrutement d'un expert du secteur financier pour la PIU - renforcement des capacites et assurer une bonne mise en oeuvre des activites de la composante 2	\$ 10,500.00	CI (3 CV)	A posteriori	2/1/2021	02/30/21	
42	Recrutement d'un Responsable Administratif, Financier et Comptable de l'UCP du PPET	\$ 14,000.00	CI (AMI)	A posteriori	1/5/2021	1/30/2021	
43	Recrutement d'un Spécialiste Passation des Marchés de l'UCP du PPET	\$ 14,000.00	CI (AMI)	A priori	1/5/2021	1/30/2021	
44	Recrutement d'un Comptable de l'UCP du PPET	\$ 6,000.00	CI (AMI)	A posteriori	1/5/2021	1/30/2021	
45	Recrutement d'un Expert Suivi et Evaluation de l'UCP du PPET	\$ 14,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	1/5/2021	1/30/2021	
46	Recrutement d'une Assistante de l'UCP du PPET	\$ 6,750.00	CI (3 CV)	A posteriori	12/5/2020	12/31/2020	
47	Recrutement d'un spécialiste en environnemental	\$ 14,000.00	CI (AMI)	A posteriori	1/5/2021	1/30/2021	
48	Recrutement d'un spécialiste en Genre	\$ 14,000.00	CI (AMI)	A priori	1/5/2021	1/30/2021	
49	Recrutement d'un spécialiste Social	\$ 14,000.00	CI (AMI)	A priori	1/5/2021	1/5/2021	
50	Recrutement d'un Auditeur Interne	\$ 14,000.00	CI (AMI)	A posteriori			

51	Coordonnateur du Projet	\$ 66,000.00	ANO				Nominé le 29 mai 2020 - voir arrêté. \$5500/mois x 12 mois.
52	Services de FIRCA (fiduciaire, sauvegardes)	\$ 119,845.00					5% du PPA déboursé. Versement chaque trimestre
	<b>SOUS-TOTAL CONSULTANTS / SALAIRE</b>	<b>\$ 2,698,095.00</b>					



## II. Fourniture, Travaux et Services Assimilés

### a. **Seuils d'examen préalable**

Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés de janvier 2011, révisé en juillet 2014 :

*Nouveaux seuils de revue de la Banque élaborés en décembre 2012 et proposés au Gouvernement le 05 décembre 2012, révisés en juillet 2016 et liés au niveau de risque du projet.*

<b>Nature des dépenses</b>	<b>Méthode de passation de marchés</b>	<b>Valeur seuil du marché \$EU</b>	<b>Contrats soumis à examen préalable de l'IDA</b>
<b>1. Travaux</b> (Y compris clés en main, Fourniture et montage d'installations et PPP)	AOI	≥ 10,000,000	Tous les contrats de 15.000.000 \$EU et plus
	AON	< 10,000,000	
	Demande de cotation - au moins 3 offres	< 200,000	
	Entente Directe (*)	Pas de seuil	Contrats ≥ 15 000 000
<b>2. Fournitures, Systèmes d'Informations et Services autres que les services de Consultants</b>	AOI	≥ 1,000,000	Tous les contrats de 4.000.000 \$EU et plus
	AON	< 1,000,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres	< 100,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant	< 500 000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	Contrats ≥ 4 000 000 \$EU
(*) Le justificatif de toute entente directe dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM			

- b. **Pré-qualification** : Les soumissionnaires pour les marchés ci-après, devront être pré-qualifiés suivant les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives :  
**N/A**

- c. **Procédures applicables aux Composantes relatives au Développement Conduit par les Communautés (en relation avec le paragraphe 3.17 des Directives)** : Manuel de procédures de passation des marchés.
- d. **Référence (si nécessaire) au Manuel opérationnel/de passation de marchés** :

**Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés** : Sans objet

e. **Marchés, Planning et Méthode de Passation :**

N o.	Description des Contrats	Montant Estimatif (en \$US)	Métho de de passati on de march és	Pré- qualifica tion (oui/non)	Préférer ce national e	Examen préalab le de la Banque	Date prévue préparation DAO ou DCR/Spécif.tec hn.	Date prévue pour l'ouvert ure des offres	Commenta ires
<b>FOURNITURES</b>									
1	Acquisition de petits équipements pour le PCU	\$ 75,000.00	CFN	NON	NON	A posteriori	01/07/21	02/02/21	
2	Acquisition de petits équipements pour les spécialistes de compétitivité (laptops, tablettes, portables, wibox, etc.)	\$ 99,000.00	AON	NON	NON	A posteriori	01/07/21	02/20/21	
2	Véhicules	\$ 90,000.00	CFN	NON	NON	A posteriori	09/17/20	10/13/20	
<b>SOUS-TOTAL FOURNITURE</b>		<b>\$ 265,000.00</b>							

### III. Activités de renforcement des capacités (Formations, Ateliers, Séminaires, Voyages)

Ref No	Description du contrat	Montant Estimatif (\$US)	Date de début	Commentai re
<b>ATELIERS</b>				
1	4 x Ateliers avec parties prenantes composante 1	\$ 10,000.00		
2	Atelier de communication pour le cadre règlementaire (approche par les risques - IMF)	\$ 2,500.00		
3	Atelier de renforcement des capacités des IMF en MIS	\$ 10,000.00		
4	Atelier de communication pour le Fonds des Fonds	\$ 2,500.00		
5	On-the -job training pour renforcer la supervision du secteur de la microfinance	\$ 30,000.00		
6	On-the-job training for CDC management on credit enhancement products	\$ 30,000.00		
7	On-the -job training pour renforcer les competences de l'équipe de gestion du Fonds des Fonds	\$ 30,000.00		
8	Composante réformes - à confirmer	\$ 4,000.00		
9	Opérationnalisation du Comité de pilotage	\$ 2,400.00		
10	Other ateliers	\$ 5,000.00		
	<b>SOUS-TOTAL ATELIERS</b>	<b>\$ 126,400.00</b>		

#### 3.1. Liste des formation, ateliers, séminaires et voyages

Voir ci-dessus

#### IV. Financement par catégorie

N° Ordre	Catégorie	Montant en \$US
1	Consultant	2,698,095
2	Fourniture	265 000
3	Formation, ateliers, séminaires et voyages	126 400

<b>Total Général :</b>	<b>3 089 495</b>
------------------------	------------------

**PROCUREMENT PLAN** Côte d'Ivoire : Competitive Value Chains for Jobs and Economic Transformation Project

**General Information**

Country: Côte d'Ivoire Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-09-07  
 Project ID: P172425 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-06-29  
 Project Name: Competitive Value Chains for Jobs and Economic Transformation Project  
 Loan / Credit No: / IDA / V3490, IDA / 69360, IDA / 69350  
 Executing Agency: Interprofessional Fund for Agricultural Research and Advisory

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEAS/SHK	Procurement Document Type	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation on Award		Signed Contract		Contract Completion				
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
C.IRCA-237418-CW-RFC / T rehausse de mise en conformité de 600 litres de stockage des réservoirs d'irrigation des parcelles agricoles de la zone de projet à l'échelle nationale avec le logo du PCCET à l'indicateur.	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Qualification - Non Bank-SP 29	0.00	En attente d'exécution																				2022-03-08	
C.IRCA-256308-CW-RFC / T rehausse et améliorations des équipements de production d'énergie renouvelable à base de biomasse (bois, déchets agricoles, etc.) dans les zones ciblées (Manké, N'zérékoré, etc.)	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter Value Chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (enrichissement pré-qualification) SP0	0.00	Annulé																				2022-12-18	
C.IRCA-256307-CW-RFC / A améliorations des points de collecte pour le manège (10 sites)	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter Value Chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (enrichissement pré-qualification) SP0	0.00	Annulé																				2022-02-24	
C.IRCA-291588-CW-RFC / T rehausse et améliorations de l'infrastructure pour le matériel agricole (tracteurs, etc.) dans les zones ciblées (Manké, N'zérékoré, etc.)	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter Value Chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Enveloppe (prix en USD/Non-Bank-SP0)	0.00	En attente d'exécution																				2023-04-19	
C.IRCA-291589-CW-RFC / T rehausse et améliorations de l'infrastructure pour le matériel agricole (tracteurs, etc.) dans les zones ciblées (Manké, N'zérékoré, etc.)	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter Value Chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Enveloppe (prix en USD/Non-Bank-SP0)	0.00	En attente d'exécution																					2023-04-19
C.IRCA-291613-CW-RFC / T rehausse et améliorations de l'infrastructure pour le matériel agricole (tracteurs, etc.) dans les zones ciblées (Manké, N'zérékoré, etc.)	IDA / 69360	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Qualification - Small Works (Emergency) SP0 - Compteur	0.00	En attente d'exécution																				2023-01-06	
C.IRCA-295080-CW-RFC / T rehausse et améliorations de l'infrastructure pour le matériel agricole (tracteurs, etc.) dans les zones ciblées (Manké, N'zérékoré, etc.)	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter Value Chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Enveloppe (prix en USD/Non-Bank-SP0)	0.00	En attente d'exécution																					2023-07-17
C.IRCA-295082-CW-RFC / T rehausse et améliorations de l'infrastructure pour le matériel agricole (tracteurs, etc.) dans les zones ciblées (Manké, N'zérékoré, etc.)	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter Value Chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Enveloppe (prix en USD/Non-Bank-SP0)	0.00	En attente d'exécution																					2023-07-17
C.IRCA-295083-CW-RFC / T rehausse et améliorations de l'infrastructure pour le matériel agricole (tracteurs, etc.) dans les zones ciblées (Manké, N'zérékoré, etc.)	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter Value Chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Enveloppe (prix en USD/Non-Bank-SP0)	0.00	En attente d'exécution																					2023-07-17

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation on Award		Signed Contract		Contract Completion						
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
C.IRCA-191952-GO-RFC / A acquisition de véhicules	/	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																							2021-05-16
C.IRCA-191953-GO-RFC / A acquisition de véhicules	/	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé																							2021-05-23
C.IRCA-202206-GO-RFC / A acquisition et équipements informatiques pour l'équipe de gestion de la production de PFT (matériel, logiciels, imprimantes, etc.)	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																							2021-07-01
C.IRCA-202210-GO-RFC / A acquisition d'équipements informatiques pour le PFT	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																							2021-09-11
C.IRCA-236710-GO-RFC / A acquisition de matériels de bureau pour le PCCET	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		52,708.27	Achévé																							2021-09-29
C.IRCA-236713-GO-RFC / A acquisition d'équipements informatiques complémentaires pour le PCCET	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																							2022-02-11
C.IRCA-236714-GO-RFC / A acquisition de matériels de bureau pour le PCCET	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		61,980.56	Signé																							2022-02-07
C.IRCA-236716-GO-RFC / A acquisition d'équipements informatiques complémentaires pour le PCCET	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		29,943.59	Achévé																							2021-09-29
C.IRCA-236845-GO-RFC / A acquisition de carburant pour le PCCET	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																							2022-01-29
C.IRCA-237639-GO-RFC / F acquisition et installation d'un système de vidéosurveillance et d'une clôture électrique au siège du PCCET	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé																							2022-02-21
C.IRCA-202209-GO-RFC / A acquisition et installation des équipements de bureau pour l'équipe de coordination de la production de PFT	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé																							2021-08-07
C.IRCA-237648-GO-RFC / A acquisition et installation d'un groupe électrogène au siège du PCCET	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé																							2022-02-17
C.IRCA-254777-GO-RFC / A acquisition et installation de la plateforme portable et des équipements informatiques complémentaires pour la coordination du PCCET	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																							2022-05-23
C.IRCA-254843-GO-RFC / A acquisition de matériel pour la lutte contre la covid 19	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		59,389.94	En cours d'exécution																							2022-05-26
C.IRCA-254886-GO-RFC / F impression de supports de communication pour le PCCET	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																							2023-05-26
C.IRCA-256888-GO-RFC / A acquisition de fournitures de bureau (encre de papier, etc.)	IDA / 69360	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																							2022-06-16
C.IRCA-291600-GO-RFC / A acquisition de matériels informatiques pour la mise en place d'un SIG dans les BPA	IDA / 69360	Component 2: Improving access to finance for value chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																							2023-03-03

C-FIRCA-207112-GO-RFC / A acquisition de Matériels roulant (5 véhicules)	IDA / 69360	Component 3: Improving access to finance for value chains	A postulator	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En cours d'exécution											2021-12-07							2022-02-01	2022-07-31	
C-FIRCA-25839-GO-RFC / A acquisition de matériel de bureau complémentaire pour l'US-SPICES	IDA / 69360	Component 4: Project Coordination and Management	A postulator	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,979.76	Signé											2021-10-27	2021-11-16						2021-12-02	2023-12-06	2024-06-20
C-FIRCA-262804-GO-RFC / A acquisition et installation de matériels de bureau complète offerts pour le FCCEP	IDA / 69360	Component 4: Project Coordination and Management	A postulator	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution											2021-11-23							2022-01-18	2022-07-17	
C-FIRCA-260577-GO-RFC / A acquisition de services (DSE et) et Berlin pour le FCCEP	IDA / V3480	Component 4: Project Coordination and Management	A postulator	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution											2021-12-05							2022-01-30	2022-07-29	
C-FIRCA-27793-GO-RFC / A COORDONNÉ ET INSTALLATION DE MATRIELS INFORMATIQUES ET DE MATRIELS AUDIO VISUELS POUR LE FIRCA	IDA / 69360	Component 4: Project Coordination and Management	A postulator	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution											2022-04-05							2022-05-31	2022-11-17	
C-FIRCA-27796-GO-RFC / A COORDONNÉ DE MATRIELS D'EQUIPEMENT POUR LE FIRCA	IDA / 69360	Component 4: Project Coordination and Management	A postulator	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution											2022-04-09							2022-06-04	2022-12-01	
C-FIRCA-27799-GO-RFC / A COORDONNÉ DE MATRIELS D'EQUIPEMENT POUR LE FIRCA ET LE FCCEP	IDA / 69360	Component 4: Project Coordination and Management	A postulator	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution											2022-04-02							2022-05-28	2022-11-24	
C-FIRCA-25682-GO-RFB / A acquisition d'intrins de condensation des arêtes	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter Value Chains	A postulator	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé								2022-04-01	2022-04-06								2022-07-18	2022-08-17	2022-09-21	2023-03-20
C-FIRCA-25687-GO-RFB / A acquisition de matériel technique électronique et l'équipement du centre de pilotage technologie spatiale	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter Value Chains	A postulator	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé								2022-05-09										2022-05-13	2022-05-19	
C-FIRCA-25683-GO-RFB / A acquisition d'un Service de logistique à température contrôlée pour l'Arava	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter Value Chains	A postulator	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé								2022-05-23	2022-06-11								2022-07-13	2022-08-22	2022-09-26	2023-03-25
C-FIRCA-25683-GO-RFB / A acquisition de matériel technique électronique et l'équipement du centre de pilotage technologie spatiale	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter Value Chains	A postulator	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé								2022-11-21	2022-11-26								2023-01-07	2023-02-06	2023-03-13	2023-09-09
C-FIRCA-25685-GO-RFB / A acquisition de consommables informatiques pour l'UCP	IDA / 69360	Component 4: Project Coordination and Management	A postulator	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé								2021-11-15	2021-11-20								2022-01-01	2022-01-31	2022-03-07	2022-08-03
C-FIRCA-25686-GO-RFB / A Service logistique Palmer à Houli	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter Value Chains	A postulator	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé								2022-10-03	2022-10-08								2022-11-19	2022-12-19	2023-01-23	2023-07-22
C-FIRCA-25683-GO-RFB / A acquisition d'équipements informatiques pour l'US (Impression, photocopieur, scanner, serveur, multimédia, Dcom...)	IDA / 69360	Component 4: Project Coordination and Management	A postulator	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé								2021-10-23	2021-10-30								2021-12-11	2022-01-10	2022-02-14	2022-08-13
C-FIRCA-25687-GO-RFB / A acquisition de services de nettoyage et Berlin pour l'UCP	IDA / 69360	Component 4: Project Coordination and Management	A postulator	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé								2021-12-06	2021-12-11								2022-01-27	2022-02-21	2022-03-28	2022-09-24
C-FIRCA-25613-GO-RFB / A acquisition de petits matériels (DPS-SPIC)	IDA / 69360	Component 2: Improving access to finance for value chains	A postulator	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé								2021-12-06	2021-12-11								2022-01-27	2022-02-21	2022-03-28	2022-09-24
C-FIRCA-25683-GO-RFB / A acquisition d'unités mobile pour le niveau de traitement et de conditionnement à l'eau chaude et le refroidissement et le emballage de la marque	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter Value Chains	A postulator	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé								2022-02-02	2022-02-07								2022-03-21	2022-04-20	2022-05-25	2022-11-21
C-FIRCA-25678-GO-RFB / A acquisition d'un logiciel pour la comptabilité et équipement IT pour le CSC-3	IDA / 69360	Component 2: Improving access to finance for value chains	A postulator	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé								2022-01-10	2022-01-15								2022-02-24	2022-03-28	2022-05-02	2022-10-29
C-FIRCA-25684-GO-RFB / A acquisition de Service logistique pour l'Arava	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter Value Chains	A postulator	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé								2022-11-14	2022-11-19								2022-12-31	2023-01-30	2023-03-06	2023-09-02
C-FIRCA-25683-GO-RFB / A acquisition de matériel de bureau (Imprimante, Matériel de bureau, Chaises, Visiteur...)	IDA / 69360	Component 4: Project Coordination and Management	A postulator	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé								2021-11-08	2021-11-13								2021-12-25	2022-01-24	2022-02-28	2022-08-27
C-FIRCA-257107-GO-RFB / A acquisition de matériels informatiques	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter Value Chains	A postulator	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé								2021-12-08	2021-12-13								2022-01-22	2022-02-21	2022-03-28	2022-09-24
C-FIRCA-256132-GO-RFB / A acquisition de Petits matériels informatiques pour le RFI	IDA / 69360	Component 3: Improving access to finance for value chains	A postulator	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé								2021-12-09	2021-12-14								2022-01-25	2022-02-24	2022-03-31	2022-09-27
C-FIRCA-256832-GO-RFB / A acquisition d'équipements informatiques dans le cadre de la dématérialisation des procédures de gestion des banques industrielles	IDA / 69360	Component 3: Policy Reform and Institutional Reinforcement	A postulator	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé								2021-11-08	2021-11-13								2021-12-25	2022-01-24	2022-02-28	2022-08-27
C-FIRCA-256407-GO-RFB / A acquisition de Carrière plate au pour les unités mobile de traitement de l'eau chaude et le refroidissement	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter Value Chains	A postulator	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé								2022-02-14	2022-02-19								2022-04-02	2022-05-02	2022-06-06	2022-12-03
C-FIRCA-256144-GO-RFB / A acquisition d'un Service de logistique à température contrôlée pour le marange	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter Value Chains	A postulator	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé								2022-04-04	2022-04-09								2022-05-21	2022-06-20	2022-07-25	2023-01-21
C-FIRCA-256880-GO-RFB / A acquisition d'imprimantes de bureau et d'ordinateurs portables pour l'UCP	IDA / 69360	Component 4: Project Coordination and Management	A postulator	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé								2021-11-08	2021-11-13								2021-12-25	2022-01-24	2022-02-28	2022-08-27
C-FIRCA-256850-GO-RFC / A acquisition de consommables informatiques pour le FCCEP	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A postulator	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé								2021-06-16										2021-08-11		2022-02-07
C-FIRCA-189850-GO-RFC / A acquisition de petits équipements pour le RFC	/	Component 4: Project Coordination and Management	A postulator	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé								2021-01-12										2021-03-09		2021-09-05
C-FIRCA-27969-GO-RFC / Maintenance des supports de communication du PPCEP	IDA / V3480	Component 4: Project Coordination and Management	A postulator	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé								2021-08-21										2021-10-16		2022-04-14
C-FIRCA-202218-GO-RFC / A acquisition de fournitures de bureau pour le FPET	IDA / V3480	Component 4: Project Coordination and Management	A postulator	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé								2020-12-27										2021-01-21		2021-08-20
C-FIRCA-202213-GO-RFC / A acquisition de fournitures de bureau pour l'équipe de coordination du FFE	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A postulator	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé								2020-11-27										2021-01-17		2021-07-16
C-FIRCA-256400-GO-RFC / A acquisition de logiciels de licence pour les initiatives de développement de la Compétitivité (DCE)	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter Value Chains	A postulator	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé								2021-12-13										2022-02-07		2022-08-06
C-FIRCA-251580-GO-RFB / A acquisition de matériel technique électronique, d'équipements et de fournitures de conditionnement de production et d'essai de produits pour le casé d'usage naturel et la plastification	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter Value Chains	A postulator	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution								2022-08-08	2022-08-13								2022-09-24	2022-10-24	2022-11-28	2023-05-27

C-FIRCA-201991-GO-RFC / A l'équation de logiciels, techniq ues et autres équipements en vue des initiatives de Renforce ment de la Compétitivité (RC)	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporte d Value Chains	A postérieur	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d' exécution											
C-FIRCA-201994-GO-RFB / A l'équation et installation des équipements et matériels de la plateforme de délivrance d' es sciences et permis d'affair es en ligne	IDA / 69360	Component 3: Policy Reform s and Institutional Reinforce ment	A postérieur	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d' exécution	2022-08-01	2022-08-06			2022-08-17		2022-10-17		2022-11-21		2023-05-20
C-FIRCA-201993-GO-RFC / A l'équation et installation des équipements de laboratoire pou r la mise en conformité de la bonitaire d'analyse des sols de l'École Supérieure d'Agri culture de l'INPBB à Yamouss oukro	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporte d Value Chains	A postérieur	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé									2022-10-01		2023-03-30
C-FIRCA-201995-GO-RFB / A l'équation et installation des équipements et matériels de la zone de la production de matériaux d'emballages en ligne de guète 2(0)	IDA / 69360	Component 3: Policy Reform s and Institutional Reinforce ment	A postérieur	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d' exécution	2022-08-01	2022-08-06			2022-09-17		2022-10-17		2022-11-21		2023-05-20
C-FIRCA-201996-GO-RFB / E quipements d'une installatio n de production d'énergie re nouvelable à base de résidu s de transformation des mati ères premières agricoles qui vont passer à toute vitesse ensemble de services	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporte d Value Chains	A postérieur	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d' exécution	2022-08-01	2022-08-06			2022-09-17		2022-10-17		2022-11-21		2023-05-20
C-FIRCA-201997-GO-RFB / A l'équation et installation des équipements et matériels pou r la modernisation des activi tés du ranch Unique du CE SCE	IDA / 69360	Component 3: Policy Reform s and Institutional Reinforce ment	A postérieur	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d' exécution	2022-08-01	2022-08-06			2022-09-17		2022-10-17		2022-11-21		2023-05-20
C-FIRCA-201998-GO-RFB / A l'équation et installation des équipements et matériels pou r la généralisation de l'USI Identifiant Unique des Entre prises à l'échelle du pays	IDA / 69360	Component 3: Policy Reform s and Institutional Reinforce ment	A postérieur	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d' exécution	2022-08-02	2022-08-07			2022-09-18		2022-10-18		2022-11-22		2023-05-21
C-FIRCA-201999-GO-RFB / A l'équation de matériels infra structurés	IDA / 69360	Component 4: Project Coordi nation and Management	A postérieur	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d' exécution	2022-06-03	2022-06-06			2022-07-18		2022-08-17		2022-09-21		2023-03-20
C-FIRCA-201999-GO-RFB / A l'équation et installation des équipements du SNETI (com prenant notamment un module SIG)	IDA / 69360	Component 3: Policy Reform s and Institutional Reinforce ment	A postérieur	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d' exécution	2022-08-01	2022-08-06			2022-09-17		2022-10-17		2022-11-21		2023-05-20
C-FIRCA-202001-GO-RFB / A l'équation d'équipements de matériel et matériels de labor atoires pour les services d'inspect ion d'infrastructures	IDA / 69360	Component 3: Policy Reform s and Institutional Reinforce ment	A postérieur	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d' exécution	2022-05-20	2022-05-25			2022-07-06		2022-08-05		2022-09-09		2023-03-08
C-FIRCA-201992-GO-RFC / A l'équation de matériels roulin gs à vitesses pour l'USI de CE	IDA / 69360	Component 4: Project Coordi nation and Management	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d' exécution									2022-06-01		2023-01-28
C-FIRCA-201994-GO-RFC / A l'équation de consommables i nformatiques pour l'UCP	IDA / 69360	Component 4: Project Coordi nation and Management	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d' exécution									2022-08-01		2023-01-28
C-FIRCA-201998-GO-RFC / A l'équation de matériels de bo reau pour l'UCP	IDA / 69360	Component 4: Project Coordi nation and Management	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d' exécution									2022-11-05		2023-01-04
C-FIRCA-201997-GO-RFC / A l'équation de fournitures de b ureau	IDA / 69360	Component 4: Project Coordi nation and Management	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d' exécution									2022-08-01		2023-01-28
C-FIRCA-201995-GO-RFC / A l'équation d'équipements pou r la réflexion de l'UC-PCCEI	IDA / 69360	Component 4: Project Coordi nation and Management	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d' exécution									2022-07-02		2022-12-29
C-FIRCA-202045-GO-RFC / A l'équation d'équipements for drivers, webb, téléphones portables... pour l'UCP	IDA / 69360	Component 4: Project Coordi nation and Management	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d' exécution									2022-06-03		2023-03-02
C-FIRCA-202075-GO-RFC / A l'équation de véhicules pour l' UCP PCCEI	IDA / 69360	Component 4: Project Coordi nation and Management	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d' exécution									2022-11-20		2023-05-19
C-FIRCA-202084-GO-RFB / A l'équation de matériels techn ologiques, d'équipements et de fournitures de l'Institut national de production et de vente de produits pour le Karité	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporte d Value Chains	A postérieur	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d' exécution	2022-09-28	2022-10-03			2022-11-12		2022-12-12		2023-01-16		2023-07-15
C-FIRCA-202086-GO-RFB / A l'équation de matériels techn ologiques, d'équipements et de fournitures pour l'unité de fabrication d'emballage	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporte d Value Chains	A postérieur	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d' exécution	2022-09-28	2022-10-03			2022-11-12		2022-12-12		2023-01-16		2023-07-15
C-FIRCA-202088-GO-RFB / A l'équation de matériels techn ologiques, d'équipements et de fournitures de charbon, l' robot de conservation des r endus agricoles dont les fruits de lin, maïs, et arachides et de farine	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporte d Value Chains	A postérieur	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d' exécution	2022-09-28	2022-10-03			2022-11-12		2022-12-12		2023-01-16		2023-07-15
C-FIRCA-202134-GO-RFC / A l'équation de 4 ocures Bann e et POK et accessoires a société	IDA / 69360	Component 4: Project Coordi nation and Management	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d' exécution									2022-08-13		2023-02-09
C-FIRCA-202135-GO-RFC / A Protection résiduel (EPI) po ur le PCCEI	IDA / 69360	Component 4: Project Coordi nation and Management	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d' exécution									2022-08-11		2023-02-02
C-FIRCA-202138-GO-RFB / A l'équation et installation des équipements de laboratoire pou r la mise en conformité de la bonitaire d'analyse des sols de l'École Supérieure d'Agri culture de l'INPBB à Yamouss oukro	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporte d Value Chains	A postérieur	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d' exécution	2022-08-01	2022-08-06			2022-09-17		2022-10-17		2022-11-21		2023-05-20
C-FIRCA-202211-GO-RFC / A l'équation de stabilisateur po ur l'UC-PCCEI	IDA / 69360	Component 4: Project Coordi nation and Management	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d' exécution									2022-06-01		2023-01-29

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. Description / Lots / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
C-FIRCA-236713-NC-RFC / S élection d'un prestataire pou r l'archivage numérique des documents du PCCEI	IDA / V3490	Component 4: Project Coordi nation and Management	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d' exécution																				
C-FIRCA-236718-NC-DIR / C ontract de bail des locaux du PCCEI	IDA / V3490	Component 4: Project Coordi nation and Management	A postérieur	Négociation de marché de gré à gré	Direct			En attente d' exécution			2021-06-04																	
C-FIRCA-236831-NC-RFC / E tretien des locaux du PCCEI	IDA / V3490	Component 4: Project Coordi nation and Management	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d' exécution																				
C-FIRCA-236836-NC-RFC / S ervice de gardiennage des l ocaux du PCCEI	IDA / V3490	Component 4: Project Coordi nation and Management	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d' exécution																				
C-FIRCA-236836-NC-RFC / S occupation d'une police d'ass urance pour le personnel du PCCEI	IDA / V3490	Component 4: Project Coordi nation and Management	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	15,965.00	Signé																				



CI-FIRCA-23083-NC-RFC / S inscription à une police d'assurance ASA pour les deux DI 2 véhicules du PCJET	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A position	Paiement de marche de gré à gré	Direct					4,517.15	Signé				2021-06-11	2021-06-08	2021-06-16	2021-06-08				2021-07-01	2021-06-08	2022-01-17	
CI-FIRCA-23659-NC-RFC / E retention des ordinateurs et documents informatiques du PCJET	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution						2021-06-16						2021-06-11	2022-02-07	
CI-FIRCA-23747-NC-RFC / E retention des logiciels du PCJET	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution						2021-06-26						2021-06-21	2022-02-17	
CI-FIRCA-23749-NC-RFC / F entretien et installation d'un ligne internet haut débit, et d'une ligne internet au siège du PCJET	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé						2021-06-26						2021-08-21	2022-02-17	
CI-FIRCA-23484-NC-RFC / S inscription à une police d'assurance habitation pour les locaux du siège du PCJET	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution						2021-10-03						2021-11-28	2022-05-27	
CI-FIRCA-26390-NC-DM / S sélection directe (FASA COTE SYNDIC) pour une assistance multilingue professionnelle pour le siège du PCJET	IDA / 69360	Component 4: Project Coordination and Management	A position	Paiement de marche de gré à gré	Direct					0.00	En attente d'exécution						2021-12-06	2021-12-11					2022-01-15	2022-07-14	
CI-FIRCA-256636-NC-RFC / E retention et la réparation des vêtements des LCP	IDA / 69360	Component 2: Improving access to finance for value chains	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé						2021-11-03						2021-12-29	2022-06-27	
CI-FIRCA-237045-NC-RFC / E retention des bureaux de l'UCP	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter Value Chains	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé						2021-10-30						2021-12-25	2022-06-23	
CI-FIRCA-291590-NC-RFC / S sélection d'une firme pour la gestion et l'entretien des données de l'UCP-PCJET	IDA / 69360	Component 4: Project Coordination and Management	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution						2022-05-20	2022-05-25				2022-07-04	2022-08-05	2022-06-09	2023-03-08

**CONSULTING FIRMS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest / Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposal / Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-FIRCA-19193-CS-QS / R recrutement d'une assistance du Fonds Stratégique d'Investissements (FSI) InvestAsia au Sénégal	IDA / V3490	Component 2: Improving access to finance for value chains	A position	Sélection fondée sur les qualifications et des consultants	Limited		0.00	Annulé	2020-12-17				2020-12-31										2021-01-30	2021-03-06	2021-09-02	
CI-FIRCA-18956-CS-QS / R recrutement d'un cabinet pour l'évaluation de la demande afin d'évaluer la relative possibilité de PME régionales à ce type de financement dans le cadre de la plateforme de crédit numérique pour les petits artisans	Component 4: Project Coordination and Management	A position	Sélection fondée sur les qualifications et des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2020-09-25	2020-10-16	2020-11-29													2020-12-29	2021-02-02	2021-08-01	
CI-FIRCA-18940-CS-QS / R recrutement d'un cabinet pour réaliser l'étude de faisabilité et un Centre Technologie pour l'ingénierie légère (optique)	IDA / V3490	Component 2: Investments Support Value Chains	A position	Sélection fondée sur les qualifications et des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2020-12-01	2020-12-22	2021-02-04												2021-03-06	2021-04-10	2021-10-07	
CI-FIRCA-256011-CS-QS / R Recrutement d'une firme réalisatrice pour la mise en place du SIG et son utilisation	IDA / 69360	Component 2: Improving access to finance for value chains	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2022-01-05	2022-02-16	2022-01-26	2022-03-01	2022-03-11				2022-04-08						2022-05-08	2022-06-12	2022-07-17	2023-07-17
CI-FIRCA-256045-CS-QS / R Recrutement d'un consultant (firme) international pour renforcer la comptabilité des comptes de comptabilité des chaînes de valeur	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter Value Chains	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2021-11-22	2021-11-02	2021-12-13	2021-11-30	2022-01-26				2022-03-23						2022-03-25	2022-04-29	2022-06-03	2023-06-03
CI-FIRCA-25644-CS-QS / R Recrutement d'un Auditeur (firme) local	IDA / 69360	Component 2: Improving access to finance for value chains	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2021-11-22	2022-01-28	2021-12-13		2022-01-26				2022-03-23						2022-03-25	2022-04-29	2022-06-03	2023-06-03
CI-FIRCA-257196-CS-QS / S sélection d'un cabinet pour la Conception de modèle économique et financement des petites et moyennes entreprises industrielles	IDA / 69360	Component 1: Policy Reform and Institutional Reinforcement	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	Annulé	2021-11-23	2021-12-14	2022-01-27						2022-02-24						2022-03-26	2022-04-30	2022-06-04	2023-06-04
CI-FIRCA-257198-CS-QS / S sélection d'un cabinet pour l'élaboration du modèle économique et définition de la stratégie de financement des chaînes de valeur	IDA / 69360	Component 1: Policy Reform and Institutional Reinforcement	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	Annulé	2021-11-16	2021-12-07	2022-01-20						2022-02-17						2022-03-19	2022-04-23	2022-05-28	2023-05-28
CI-FIRCA-256884-CS-QS / E Recrutement d'une firme locale pour le développement informatique de la plateforme d'auto-apprentissage distant pour l'enseignement (niveau) / formation adresses	IDA / 69360	Component 2: Improving access to finance for value chains	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	Annulé	2022-01-25	2022-02-15	2022-03-31						2022-04-28						2022-05-28	2022-07-02	2022-08-06	2023-08-06
CI-FIRCA-256818-CS-QS / E Recrutement d'une firme réalisatrice pour la mise en place du SIG et son utilisation (préparation de DAO, assistance de technicien etc.)	IDA / 69360	Component 2: Improving access to finance for value chains	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	Annulé	2022-01-25	2022-02-15	2022-03-31						2022-04-28						2022-05-28	2022-07-02	2022-08-06	2023-08-06
CI-FIRCA-257203-CS-QS / S sélection d'une firme pour appuyer le déplacement des services de l'AGED sur les sites des zones industrielles - AGES	IDA / 69360	Component 1: Policy Reform and Institutional Reinforcement	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	Annulé	2021-12-22	2022-01-12	2022-02-25						2022-03-25						2022-04-24	2022-05-29	2022-07-03	2023-07-03
CI-FIRCA-257449-CS-QS / S sélection d'un cabinet pour la réalisation l'étude de faisabilité pour la mise en place d'infrastructure de mise en place de production en vue d'évaluer les possibilités / l'industrie	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter Value Chains	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	Annulé	2022-03-29	2022-04-19	2022-06-02						2022-06-30						2022-07-30	2022-09-03	2022-10-08	2023-10-08
CI-FIRCA-257203-CS-QS / S sélection d'une firme pour la mise en place d'un système de monitoring des zones industrielles - AGES	IDA / 69360	Component 3: Policy Reform and Institutional Reinforcement	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	Annulé	2021-12-23	2022-01-13	2022-03-26						2022-03-26						2022-04-25	2022-05-30	2022-07-04	2023-07-04
CI-FIRCA-256823-CS-QS / E Recrutement d'un consultant pour préparer des spécifications techniques des PPVT (logiciel) pour le palmier à l'huile	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter Value Chains	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	Annulé	2022-09-20	2022-10-11	2022-11-24						2022-12-22						2023-01-21	2023-02-25	2023-04-01	2024-03-31
CI-FIRCA-257114-CS-QS / E Recrutement de cabinets pour les Formations continues (CSCC) sur le Système Comptable et Financier (SCF), le Système de Marché, le Système de Paiement de Marché, le Système de Paiement de Marché, le Système de Paiement de Marché (etc.)	IDA / 69360	Component 2: Improving access to finance for value chains	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	Annulé	2022-01-11	2022-02-01	2022-03-17						2022-04-14						2022-05-14	2022-06-18	2022-07-23	2023-07-23
CI-FIRCA-256881-CS-QS / S sélection d'une firme pour le système d'implémentation (SIS) et l'implémentation, sur la base de un cadre de transaction, le projet paie les premiers \$100 000	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter Value Chains	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	Annulé	2021-11-09	2021-11-30	2022-01-13						2022-03-10						2022-03-12	2022-04-16	2022-05-21	2023-05-21
CI-FIRCA-256049-CS-QS / E Recrutement d'un consultant pour préparer des spécifications techniques des PPVT (logiciel) pour le plastique	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter Value Chains	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	Annulé	2021-12-23	2022-01-13	2022-03-26						2022-03-26						2022-04-25	2022-05-30	2022-07-04	2023-07-04
CI-FIRCA-258534-CS-QS / S sélection d'un cabinet pour l'appels à la mise en place d'un modèle technique de paiement des marchés publics - AGED	IDA / 69360	Component 1: Policy Reform and Institutional Reinforcement	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	Annulé	2021-11-22	2021-12-13	2022-01-26						2022-03-23						2022-03-25	2022-04-29	2022-06-03	2023-06-03

CI-FIRCA-237028-CS-CQES / Sélection d'un cabinet pour l'élaboration des études pour la planification des mécanismes d'investissement.	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter d'Value Chains	A postérieur	Sélection favorable s de la qualité et le coût	Open - National		0.00	Annulé	2023-05-15	2023-06-05	2023-07-09						2023-08-16	2023-09-15	2023-10-20	2023-11-24	2024-11-23
CI-FIRCA-236650-CS-CQES / Recrutement d'un consultant pour élaborer des spécifications techniques des PPPP de usines pour l'hydrelec.	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter d'Value Chains	A postérieur	Sélection favorable s de la qualité et le coût	Open - National		0.00	Annulé	2022-09-21	2022-10-12	2022-11-25						2022-12-23	2023-01-22	2023-02-28	2023-04-02	2024-04-01
CI-FIRCA-236293-CS-CQES / Sélection d'un cabinet pour l'installation des études de la habitabilité pour la réalisation de l'installation pilote de production et d'essai de produits en un atelier à Tizic.	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter d'Value Chains	A postérieur	Sélection favorable s de la qualité et le coût	Open - National		0.00	Annulé	2022-03-21	2022-04-11	2022-05-25						2022-06-22	2022-07-22	2022-08-26	2022-09-30	2023-09-30
CI-FIRCA-236083-CS-CQES / Sélection d'un cabinet pour l'installation des études pour la préparation des mécanismes d'investissement.	IDA / 69360	Component 2: Improving access to finance for value chains	A postérieur	Sélection favorable s de la qualité et le coût	Open - National		0.00	Annulé	2022-02-08	2022-03-01	2022-04-14						2022-05-12	2022-06-11	2022-07-16	2022-08-20	2023-08-20
CI-FIRCA-189862-CS-CQES / R ecrutement d'un cabinet pour former et coacher les petits ateliers clusters économiques.	IDA / V3490	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter d'Value Chains	A postérieur	Sélection favorable s de la qualification s des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2020-10-19									2020-10-23	2020-11-10		2023-05-26
CI-FIRCA-189487-CS-CQES / R ecrutement d'un cabinet en charge d'analyser les besoins d'un lot de MCBs (inclut préparation de RFP).	IDA / V3490	Component 2: Improving access to finance for value chains	A postérieur	Sélection favorable s de la qualification s des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2020-12-09	2020-12-30	2021-02-12							2021-03-14	2021-04-18		2023-10-15
CI-FIRCA-237033-CS-CQES / S élection d'un cabinet pour le suivi et contrôle de la construction de l'installation pilote de production et d'essai de produits en un atelier.	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter d'Value Chains	A postérieur	Sélection favorable s de la qualification s des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2022-04-26	2022-05-17	2022-06-30							2022-07-30	2022-09-03		2023-03-02
CI-FIRCA-237043-CS-CQES / S élection d'un cabinet pour la réalisation des études techniques et architecturales pour l'installation pilote de production et d'essai de produits hybrides.	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter d'Value Chains	A postérieur	Sélection favorable s de la qualification s des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2022-06-29	2022-07-20	2022-09-02							2022-10-02	2022-11-04		2023-05-05
CI-FIRCA-237030-CS-CQES / S élection d'un cabinet pour la réalisation des études économiques, financières, sociales des aspects des collectes.	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter d'Value Chains	A postérieur	Sélection favorable s de la qualification s des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2022-01-10	2022-01-31	2022-03-16							2022-04-15	2022-05-20		2023-11-16
CI-FIRCA-237035-CS-CQES / S élection d'un cabinet pour la réalisation des études techniques et architecturales pour l'installation pilote de production et d'essai de produits en un atelier.	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter d'Value Chains	A postérieur	Sélection favorable s de la qualification s des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2022-01-26	2022-02-14	2022-04-01							2022-04-01	2022-06-05		2023-12-02
CI-FIRCA-236047-CS-CQES / R ecrutement d'un consultant firme internationale pour préparer des Procédures de soumission standardisées pour une unité mobile hors réseau de 10 MW et de conditionnement à l'eau chaude pour les machines à vapeur étudiées.	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter d'Value Chains	A postérieur	Sélection favorable s de la qualification s des consultants	Open - International		0.00	Annulé	2021-11-01	2021-11-22	2022-01-05							2022-02-04	2022-03-11		2023-09-07
CI-FIRCA-236886-CS-CQES / S élection d'un cabinet pour la réalisation de l'étude et contrôle de la construction de l'installation pilote de production et d'essai de produits pour le pilotage à Tizic.	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter d'Value Chains	A postérieur	Sélection favorable s de la qualification s des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2022-11-08	2022-11-29	2023-01-12							2023-02-11	2023-03-18		2023-09-14
CI-FIRCA-191893-CS-CQES / R ecrutement d'un cabinet pour élaborer "des trains orlon en course" pour les supergrues (CRSDF) - on-the-job training.	IDA / V3490	Component 2: Improving access to finance for value chains	A postérieur	Sélection favorable s de la qualification s des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2020-12-17	2021-01-07	2021-02-20							2021-03-22	2021-04-26		2023-10-23
CI-FIRCA-189484-CS-CQES / R ecrutement d'un cabinet pour réaliser le diagnostic de l'état de l'usine frigorifique CVF.	IDA / V3490	Component 2: Investments in Support Value Chains	A postérieur	Sélection favorable s de la qualification s des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2020-12-01	2020-12-22	2021-02-04							2021-03-06	2021-04-10		2023-10-07
CI-FIRCA-234993-CS-CQES / R ecrutement d'un cabinet de conseil international pour l'élaboration d'un manuel des opérations de la STE.	IDA / V3490	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter d'Value Chains	A postérieur	Sélection favorable s de la qualification s des consultants	Open - International		0.00	Annulé	2021-09-30	2021-10-21	2021-12-04							2022-01-03	2022-02-07		2023-08-06
CI-FIRCA-236604-CS-CQES / S élection d'un cabinet pour la réalisation des études techniques et architecturales pour l'installation pilote de production et d'essai de produits en un atelier à Tizic.	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter d'Value Chains	A postérieur	Sélection favorable s de la qualification s des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2022-06-08	2022-06-29	2022-08-12							2022-09-11	2022-10-16		2023-04-14
CI-FIRCA-189473-CS-CQES / R ecrutement d'un cabinet pour la mise en place des procédures opérationnelles standard (SOP) pour le service client pour un service client qui a température contrôlée à 20°C, réfrigération et coupe.	IDA / V3490	Component 2: Investments in Support Value Chains	A postérieur	Sélection favorable s de la qualification s des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2020-11-27	2020-12-18	2021-01-31							2021-03-02	2021-04-06		2023-10-03
CI-FIRCA-234878-CS-CQES / R ecrutement d'une firme internationale pour la promotion de la STE.	IDA / 69360	Component 2: Improving access to finance for value chains	A postérieur	Sélection favorable s de la qualification s des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2021-12-21	2022-01-11	2022-02-24							2022-03-26	2022-04-30		2023-10-27
CI-FIRCA-237044-CS-CQES / S élection d'un cabinet pour la réalisation des études économiques, financières, sociales et environnementales et l'élaboration de l'installation pilote de production et d'essai de produits hybrides.	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter d'Value Chains	A postérieur	Sélection favorable s de la qualification s des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2022-04-28	2022-05-19	2022-07-02							2022-08-01	2022-09-05		2023-03-04
CI-FIRCA-236385-CS-CQES / S élection d'un cabinet pour la réalisation de l'étude et contrôle de la construction de l'installation pilote de production et d'essai de produits pour l'hydrelec.	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter d'Value Chains	A postérieur	Sélection favorable s de la qualification s des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2022-04-05	2022-04-26	2022-06-09							2022-07-09	2022-08-13		2023-02-09
CI-FIRCA-280330-CS-CQES / R ECHEUTEMENT D'UN CABINET DE CONSULTING INTERNATIONAL POUR LA STRUCTURATION ET LA REDACTION DES DOCUMENTS D'APPRENTISSAGE DE LA STE.	IDA / 69360	Component 2: Improving access to finance for value chains	A postérieur	Sélection favorable s de la qualification s des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2022-04-29	2022-05-20	2022-07-03							2022-08-02	2022-09-06		2023-03-05
CI-FIRCA-234897-CS-CQES / R ecrutement d'un Cabinet de conseil international pour de l'opération de backlinks et le renforcement technique de la CSCDF.	IDA / V3490	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter d'Value Chains	A postérieur	Sélection favorable s de la qualification s des consultants	Open - International		0.00	Annulé	2021-09-30	2021-10-21	2021-12-04							2022-01-03	2022-02-07		2023-08-06
CI-FIRCA-201793-CS-CQES / Sélection d'un cabinet pour l'élaboration d'études techniques et institutionnelles pour la mise en place d'un atelier de production et de la réalisation de brevets d'invention au niveau d'un atelier d'investissement.	IDA / 69360	Component 3: Policy Reform s and Institutional Reinforcement	A postérieur	Sélection favorable s de la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2022-12-17	2023-01-07	2023-02-20						2023-03-20	2023-04-19	2023-05-24	2023-06-28	2024-06-27
CI-FIRCA-201793-CS-CQES / Sélection d'un cabinet pour l'élaboration d'études techniques et institutionnelles pour la mise en place d'un atelier de production et de la réalisation de brevets d'invention au niveau d'un atelier d'investissement.	IDA / 69360	Component 3: Policy Reform s and Institutional Reinforcement	A postérieur	Sélection favorable s de la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2022-12-30	2023-01-20	2023-03-05						2023-04-02	2023-05-02	2023-06-06	2023-07-11	2024-07-10
CI-FIRCA-201793-CS-CQES / Recrutement d'un cabinet de conseil international pour la mise en place d'un système d'informations géographique des zones industrielles.	IDA / 69360	Component 3: Policy Reform s and Institutional Reinforcement	A postérieur	Sélection favorable s de la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2022-11-15	2022-12-06	2023-01-19						2023-03-16	2023-03-18	2023-04-22	2023-05-27	2024-05-26
CI-FIRCA-236893-CS-CQES / R ecrutement d'un cabinet pour développer les Applications logicielles blockchain.	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter d'Value Chains	A postérieur	Sélection favorable s de la qualification s des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2021-12-08	2021-12-27	2022-02-09							2022-03-11	2022-04-15		2023-10-12

CI-FIRCA-25688-CS-QC85 / Sélection un cabinet pour la gestion et l'exploitation des données - Dafter Architecture et de mettre en place et maintenir les bases de données et les différents outils.	IDA / 69300	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter d'Value Chains	A postérieur	Sélection forcée s de la qualité et le coût	Open - National	0.00	Annulé	2021-11-23	2021-12-14	2022-01-27		2022-03-24	2022-03-26	2022-04-30	2022-06-04	2023-06-04
CI-FIRCA-25686-CS-QC5 / Sélection d'un cabinet pour la réalisation des études environnementales de site avant l'écarter l'installation pilote de production et l'essai de produits pour le palmier à Thais	IDA / 69300	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter d'Value Chains	A postérieur	Sélection forcée s de les qualifications et des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2021-11-16	2021-12-07	2022-01-30				2022-02-19	2022-03-24	2022-09-22
CI-FIRCA-25704-CS-QC85 / Sélection d'un cabinet pour le soutien pour la réalisation de l'installation pilote de production et l'essai de produits pour le palmier à Thais	IDA / 69300	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter d'Value Chains	A postérieur	Sélection forcée s de la qualité et le coût	Open - National	0.00	Annulé	2021-11-02	2021-11-21	2022-01-06		2022-02-03	2022-03-05	2022-04-09	2022-05-14	2023-05-14
CI-FIRCA-25703-CS-QC5 / Sélection d'un cabinet pour la réalisation des études environnementales de site avant l'écarter l'installation pilote de production et l'essai de produits pour le palmier à Thais	IDA / 69300	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter d'Value Chains	A postérieur	Sélection forcée s de les qualifications et des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2021-12-01	2021-12-22	2022-03-04				2022-03-06	2022-04-10	2022-10-07
CI-FIRCA-25716R-CS-QC85 / Recrutement d'une firme pour la démontstration des procédures de gestion des terres en Indonésie	IDA / 69300	Component 3: Policy Reform s and Institutional Reinforcement	A postérieur	Sélection forcée s de la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2022-07-27	2023-01-17	2023-03-02		2023-03-30	2023-04-29	2023-06-03	2023-07-08	2024-07-07
CI-FIRCA-25927-CS-QC85 / Recrutement d'une firme pour améliorer un système d'information et de gestion (SIG) incluant pour les institutions de microfinance (BMF)	IDA / 69300	Component 2: Improving access to finance for value chains	A postérieur	Sélection forcée s de la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-07-04	2022-07-25	2022-09-07		2022-10-05	2022-11-04	2022-12-09	2023-01-13	2024-01-13
CI-FIRCA-25928-CS-QC5 / A renouvellement d'un cabinet pour la mise à jour de la maîtrise d'ouvrage et du site internet du PCCT à un site internet	IDA / 69300	Component 4: Project Coordination and Management	A postérieur	Sélection forcée s de les qualifications et des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-05-16	2022-06-08	2022-07-30			2022-08-19	2022-09-23	2023-03-22	2023-03-22
CI-FIRCA-25943-CS-QC5 / R renouvellement d'un cabinet pour la conception et la réalisation de la plateforme de diffusion des licences et permis d'activités en ligne	IDA / 69300	Component 3: Policy Reform s and Institutional Reinforcement	A postérieur	Sélection forcée s de les qualifications et des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-07-01	2022-07-22	2022-09-04			2022-10-04	2022-11-08	2023-05-07	2023-05-07
CI-FIRCA-25938R-CS-QC5 / R renouvellement d'un cabinet pour entreprendre une étude de validation du paysage informel agricole, y compris les capacités de la technologie B blockchain	IDA / 69300	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter d'Value Chains	A postérieur	Sélection forcée s de les qualifications et des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2022-05-17	2022-05-23	2022-06-07	2022-06-07	2022-07-21		2022-08-20	2022-09-24	2023-03-23
CI-FIRCA-25949-CS-QC5 / R renouvellement d'un cabinet pour développer et maintenir les applications logicielles numériques (ex. technologie Blockchain et bases de données) et utiliser	IDA / 69300	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter d'Value Chains	A postérieur	Sélection forcée s de les qualifications et des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-07-04	2022-07-25	2022-09-07			2022-10-07	2022-11-11	2023-05-10	2023-05-10
CI-FIRCA-25948-CS-QC5 / R renouvellement d'un cabinet pour la mise à jour de la version 2 de la plate-forme de création d'entreprises en ligne (e-jeu 2.0)	IDA / 69300	Component 3: Policy Reform s and Institutional Reinforcement	A postérieur	Sélection forcée s de les qualifications et des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-07-01	2022-07-22	2022-09-04			2022-10-04	2022-11-08	2023-05-07	2023-05-07
CI-FIRCA-25944-CS-QC5 / Sélection un cabinet pour la gestion et l'exploitation des données - Dafter Architecture et de mettre en place et maintenir les bases de données et les différents outils.	IDA / 69300	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter d'Value Chains	A postérieur	Sélection forcée s de les qualifications et des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-08-01	2022-08-22	2022-10-05			2022-11-04	2022-12-09	2023-06-07	2023-06-07
CI-FIRCA-25946-CS-QC5 / R renouvellement d'un cabinet pour l'évaluation des besoins en matériels, en équipements, services, fourniture et infrastructure hors site dans la chaîne de valeur mangrove	IDA / 69300	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter d'Value Chains	A postérieur	Sélection forcée s de les qualifications et des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-05-16	2022-06-08	2022-07-30			2022-08-19	2022-09-23	2023-03-22	2023-03-22
CI-FIRCA-25947-CS-QC5 / R renouvellement d'un cabinet pour l'évaluation des besoins en matériels, en équipements, services, fourniture et infrastructure hors site dans la chaîne de valeur mangrove	IDA / 69300	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter d'Value Chains	A postérieur	Sélection forcée s de les qualifications et des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-05-16	2022-06-08	2022-07-30			2022-08-19	2022-09-23	2023-03-22	2023-03-22
CI-FIRCA-25948R-CS-QC5 / R renouvellement d'un cabinet pour la réalisation des études environnementales et sociales pour le culture de zone au territoire d'Assajou	IDA / 69300	Component 3: Policy Reform s and Institutional Reinforcement	A postérieur	Sélection forcée s de les qualifications et des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-07-01	2022-07-22	2022-09-04			2022-10-04	2022-11-08	2023-05-07	2023-05-07
CI-FIRCA-25949R-CS-QC5 / R renouvellement d'un cabinet pour l'évaluation des besoins en matériels, en équipements, services, fourniture et infrastructure hors site dans la chaîne de valeur mangrove et la planification	IDA / 69300	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter d'Value Chains	A postérieur	Sélection forcée s de les qualifications et des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-05-23	2022-06-15	2022-07-27			2022-08-26	2022-09-30	2023-03-29	2023-03-29
CI-FIRCA-25950-CS-QC5 / R renouvellement d'un cabinet pour l'évaluation des besoins en matériels, en équipements, services, fourniture et infrastructure hors site dans la chaîne de valeur mangrove à hulu	IDA / 69300	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter d'Value Chains	A postérieur	Sélection forcée s de les qualifications et des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-05-16	2022-06-08	2022-07-30			2022-08-19	2022-09-23	2023-03-22	2023-03-22
CI-FIRCA-25952-CS-QC5 / R renouvellement d'un cabinet pour l'évaluation des besoins en matériels, en équipements, services, fourniture et infrastructure hors site dans la chaîne de valeur mangrove	IDA / 69300	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter d'Value Chains	A postérieur	Sélection forcée s de les qualifications et des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-05-18	2022-06-08	2022-07-22			2022-08-21	2022-09-25	2023-03-24	2023-03-24
CI-FIRCA-25960-CS-QC85 / Recrutement d'un cabinet pour réaliser les études de faisabilité de l'installation pilote de production et d'essais pour le caoutchouc naturel et le platyca	IDA / 69300	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter d'Value Chains	A postérieur	Sélection forcée s de la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-07-04	2022-07-25	2022-09-07		2022-10-05	2022-11-04	2022-12-09	2023-01-13	2024-01-13
CI-FIRCA-25965-CS-QC5 / R renouvellement d'un cabinet pour la réalisation des études environnementales et sociales de l'installation pilote de production et d'essais pour le caoutchouc naturel et le platyca	IDA / 69300	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter d'Value Chains	A postérieur	Sélection forcée s de les qualifications et des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-09-05	2022-09-26	2022-11-09			2022-12-09	2023-01-13	2023-07-12	2023-07-12
CI-FIRCA-25962R-CS-QC5 / R renouvellement d'un cabinet pour la réalisation des études et chertures de l'installation pilote de production et d'essai pour le caoutchouc mûrier et le platyca	IDA / 69300	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter d'Value Chains	A postérieur	Sélection forcée s de les qualifications et des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-07-04	2022-07-25	2022-09-07			2022-10-07	2022-11-11	2023-05-10	2023-05-10
CI-FIRCA-25964-CS-QC85 / Recrutement d'un cabinet pour la mise à jour et le contrôle de la documentation de l'installation pilote de production et d'essai pour le caoutchouc mûrier et le platyca	IDA / 69300	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter d'Value Chains	A postérieur	Sélection forcée s de la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-06-06	2022-06-27	2022-08-10		2022-09-07	2022-10-07	2022-11-11	2022-12-14	2023-12-14
CI-FIRCA-25968R-CS-QC5 / R renouvellement d'un cabinet pour une assistance technique de l'UC-PCCT pour l'installation pilote de production et d'essai pour le caoutchouc mûrier et le platyca	IDA / 69300	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter d'Value Chains	A postérieur	Sélection forcée s de les qualifications et des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-06-01	2022-06-22	2022-08-05			2022-09-04	2022-10-09	2023-04-07	2023-04-07
CI-FIRCA-25966-CS-QC5 / R renouvellement d'un cabinet pour une assistance financière et fiscale de l'UC-PCCT pour l'installation pilote de production et d'essai pour le caoutchouc naturel et le platyca	IDA / 69300	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter d'Value Chains	A postérieur	Sélection forcée s de les qualifications et des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2022-06-01	2022-06-22	2022-08-05			2022-09-04	2022-10-09	2023-04-07	2023-04-07

CI-FIRCA-295867-CS-CSES / R	DA / 69350	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter of Value Chains	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications s des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exéc ution	2022-06-21	2022-06-22	2022-08-05									2022-09-04	2022-10-09	2023-04-07
CI-FIRCA-295868-CS-CSES / R	DA / 69350	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter of Value Chains	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications s des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exéc ution	2022-06-22	2022-06-23	2022-08-06									2022-09-05	2022-10-10	2023-04-08
CI-FIRCA-295870-CS-CSES / R	DA / 69350	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter of Value Chains	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications s des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exéc ution	2022-06-26	2022-06-27	2022-08-10									2022-09-09	2022-10-14	2023-04-12
CI-FIRCA-295876-CS-CSES / R	DA / 69350	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter of Value Chains	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications s des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2022-06-21	2022-06-22	2022-08-05									2022-09-04	2022-10-09	2023-04-07
CI-FIRCA-295884-CS-CSES / R	DA / 69350	Component 3: Policy Reform s and Institutional Reinforce ment	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National	0.00	Annulé	2022-07-01	2022-07-22	2022-09-04			2022-10-02	2022-11-01					2022-12-06	2023-01-10	2024-01-10
CI-FIRCA-295885-CS-CSES / R	DA / 69350	Component 3: Policy Reform s and Institutional Reinforce ment	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exéc ution	2022-07-01	2022-07-22	2022-09-04			2022-10-02	2022-11-01					2022-12-06	2023-01-10	2024-01-10
CI-FIRCA-295888-CS-CSES / R	DA / 69350	Component 3: Policy Reform s and Institutional Reinforce ment	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications s des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exéc ution	2022-07-04	2022-07-25	2022-09-07									2022-10-07	2022-11-11	2023-05-10
CI-FIRCA-295890-CS-CSES / R	DA / 69350	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter of Value Chains	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications s des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exéc ution	2022-08-01	2022-08-22	2022-10-05									2022-11-04	2022-12-09	2023-06-07
CI-FIRCA-295901-CS-CSES / R	DA / 69350	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter of Value Chains	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications s des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exéc ution	2022-08-01	2022-08-22	2022-10-05									2022-11-04	2022-12-09	2023-06-07
CI-FIRCA-295903-CS-CSES / R	DA / 69350	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter of Value Chains	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exéc ution	2022-09-19	2022-10-10	2022-11-23			2022-12-21	2023-01-20					2023-02-24	2023-03-31	2024-03-30
CI-FIRCA-295902-CS-CSES / R	DA / 69350	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter of Value Chains	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications s des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exéc ution	2022-09-06	2022-09-27	2022-11-10									2022-12-10	2023-01-14	2023-07-13
CI-FIRCA-295904-CS-CSES / R	DA / 69350	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter of Value Chains	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications s des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exéc ution	2022-08-01	2022-08-22	2022-10-05									2022-11-04	2022-12-09	2023-06-07
CI-FIRCA-295906-CS-CSES / R	DA / 69350	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter of Value Chains	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications s des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exéc ution	2022-08-01	2022-08-22	2022-10-05									2022-11-04	2022-12-09	2023-06-07
CI-FIRCA-295907-CS-CSES / R	DA / 69350	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter of Value Chains	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exéc ution	2022-09-12	2022-10-03	2022-11-14			2022-12-14	2023-01-13					2023-02-17	2023-03-24	2024-03-23
CI-FIRCA-295909-CS-CSES / R	DA / 69350	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter of Value Chains	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications s des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exéc ution	2022-08-01	2022-08-22	2022-10-05									2022-11-04	2022-12-09	2023-06-07
CI-FIRCA-295920-CS-CSES / R	DA / 69350	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter of Value Chains	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications s des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exéc ution	2022-08-01	2022-08-22	2022-10-05									2022-11-04	2022-12-09	2023-06-07
CI-FIRCA-295933-CS-CSES / R	DA / 69350	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter of Value Chains	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications s des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exéc ution	2022-09-19	2022-10-10	2022-11-23			2022-12-21	2023-01-20					2023-02-24	2023-03-31	2024-03-30
CI-FIRCA-295934-CS-CSES / R	DA / 69350	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter of Value Chains	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exéc ution	2022-11-14	2022-12-05	2023-01-18			2023-02-15	2023-03-17					2023-04-21	2023-05-26	2024-05-25
CI-FIRCA-295935-CS-CSES / R	DA / 69350	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter of Value Chains	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications s des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exéc ution	2022-07-25	2022-08-15	2022-09-28									2022-10-28	2022-12-02	2023-05-31
CI-FIRCA-295936-CS-CSES / R	DA / 69350	Component 3: Policy Reform s and Institutional Reinforce ment	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications s des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exéc ution	2022-06-22	2022-06-23	2022-08-06									2022-09-05	2022-10-10	2023-04-08
CI-FIRCA-295938-CS-CSES / R	DA / 69350	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter of Value Chains	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications s des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exéc ution	2022-08-01	2022-08-22	2022-10-05									2022-11-04	2022-12-09	2023-06-07



CI FIRCA-201884-CS-COS / R ecruitment of one firm (labo ratoire universitaire, centre de r echerche...) pour l'assistance t echnique et la formation dan s le cadre de la mise en conf ormité du laboratoire de géol ogy de l'ESA de l'IRPHS	IDA / 6930	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter s Value Chains	A position	Sélection fondée s ur les qualifications e t des consultants	Open - National	0.00	En attente d'émis sion	2022-09-01	2022-09-22	2022-11-05				2022-12-05	2023-01-08	2023-07-08
CI FIRCA-201892-CS-COS / R ecruitment of one cabinet pou r l'étude de référence et le m onitoring en place d'un dispositi f de suivi des impacts du projet	IDA / 6930	Component 4: Project Coordi nation and Management	A position	Sélection fondée s ur les qualifications e t des consultants	Open - National	0.00	En attente d'émis sion	2022-08-01	2022-08-22	2022-10-05				2022-11-04	2022-12-09	2023-06-07
CI FIRCA-201943-CS-COS / R ecruitment of one cabinet po ur la réévaluation des études e nvironnementales et sociales pour l'aménagement de l'axe angouais Nord-Est de la zone i ndustrielle dans le cadre d'u n aménagement de la voie 1 à la zone industrielle dévolop pée Zonidj PR24	IDA / 6930	Component 3: Policy Reform s and Institutional Restructur ing	A position	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National	0.00	Annulé	2022-08-01	2022-08-22	2022-10-05	2022-11-02		2022-12-02	2023-01-08	2023-02-10	2024-02-18
CI FIRCA-201945-CS-COS / R ecruitment of one cabinet po ur la réévaluation des études t echniques, APIS, APIS, DAD... pour l'aménagement de l'axe angouais Nord-Est de la zone i ndustrielle dans le cadre d'u n aménagement de la voie 1 à la zone industrielle dévolop pée Zonidj PR24	IDA / 6930	Component 3: Policy Reform s and Institutional Restructur ing	A position	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National	0.00	Annulé	2022-08-01	2022-08-22	2022-10-05	2022-11-02		2022-12-02	2023-01-08	2023-02-10	2024-02-18

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identify Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
CI FIRCA-18981-CS-COS / R ecruitment of 4 consultants individual, spécialistes de Clu bing	/	Component 3: Policy Reform s and Institutional Restructur ing	A position	Individual	Limited	0.00	En cours d'émis sion	2020-10-13	2020-09-23	2020-10-18		2020-11-08		2020-12-13		2021-06-11		
CI FIRCA-18970-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de CEEI (EOP) qui intégrera un plan de gestion des parties (PSP)	/	Component 3: Policy Reform s and Institutional Restructur ing	A position	Individual	Limited	0.00	En cours d'émis sion	2020-10-12	2020-09-15	2020-10-17		2020-11-07		2020-12-12		2021-06-10		
CI FIRCA-189782-CS-INDV / Sélection d'un consultant ind ividuel pour l'élaboration d' une politique de réinstallation (LCO)	/	Component 4: Project Coordi nation and Management	A position	Individual	Limited	0.00	En cours d'émis sion	2020-10-14	2020-09-23	2020-10-19		2020-11-09		2020-12-14		2021-06-12		
CI FIRCA-189785-CS-INDV / Sélection d'un consultant ind ividuel pour la préparation du plan de gestion de la man-d'œuvre	/	Component 4: Project Coordi nation and Management	A position	Individual	Limited	0.00	En cours d'émis sion	2020-09-18	2020-09-25	2020-09-25		2020-10-14		2020-11-18		2021-05-17		
CI FIRCA-189825-CS-INDV / Recrutement d'un responsable administratif financier et co mptable de l'UCP du PPE	/	Component 4: Project Coordi nation and Management	A position	Individual	Open	0.00	Annulé	2021-01-05		2021-02-23		2021-03-14		2021-04-20		2021-10-17		
CI FIRCA-189840-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en gestion des machines de l'UCP du PPE	/	Component 4: Project Coordi nation and Management	A position	Individual	Open	0.00	Annulé	2021-01-07		2021-02-25		2021-03-18		2021-04-22		2021-10-19		
CI FIRCA-189844-CS-INDV / Recrutement d'un Expert Tur c et évaluateur de l'UCP du PPE	/	Component 4: Project Coordi nation and Management	A position	Individual	Limited	0.00	Annulé	2021-01-11		2021-01-16		2021-02-06		2021-03-13		2021-09-09		
CI FIRCA-189846-CS-INDV / Recrutement d'un consultant e de l'UCP du PPE	/	Component 4: Project Coordi nation and Management	A position	Individual	Limited	0.00	En cours d'émis sion	2020-12-07	2020-11-09	2020-12-12		2021-01-02		2021-02-08		2021-08-05		
CI FIRCA-189850-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en mesures de sauvegarde e nvironnementale	/	Component 4: Project Coordi nation and Management	A position	Individual	Open	0.00	Annulé	2021-01-15		2021-03-05		2021-03-26		2021-04-30		2021-10-27		
CI FIRCA-189856-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en	/	Component 4: Project Coordi nation and Management	A position	Individual	Open	0.00	Annulé	2021-02-03		2021-03-24		2021-04-14		2021-05-19		2021-11-15		
CI FIRCA-191074-CS-COS / S ervices fiduciaires du FIRCA p our la gestion fiduciaire du P PE	/	Component 4: Project Coordi nation and Management	A position	Individual	Direct	0.00	En attente d'émis sion	2020-09-18		2020-09-28				2020-12-02		2021-05-31		
CI FIRCA-189793-CS-INDV / Recrutement d'un consultant ind ividuel pour réaliser le PSP SD	/	Component 4: Project Coordi nation and Management	A position	Individual	Limited	0.00	Annulé	2020-10-20		2020-10-25		2020-11-15		2020-12-20		2021-06-18		
CI FIRCA-191133-CS-INDV / Recrutement d'un expert labo ratoire de FS	IDA / V3490	Component 2: Improving acc ess to finance for value chain s	A position	Individual	Limited	0.00	Annulé	2020-12-17		2020-12-22		2021-01-12		2021-02-16		2021-08-15		
CI FIRCA-191133-CS-INDV / Recrutement d'un consultant ind ividuel pour auditer le q uantité de la SIPPI	IDA / V3490	Component 2: Improving acc ess to finance for value chain s	A position	Individual	Limited	0.00	Annulé	2021-03-09		2021-03-14		2021-04-04		2021-05-09		2021-11-05		
CI FIRCA-191133-CS-INDV / Recrutement d'un consultant ind ividuel en charge de la qu antité de la SIPPI	IDA / V3490	Component 2: Improving acc ess to finance for value chain s	A position	Individual	Limited	0.00	Annulé	2021-03-08		2021-03-13		2021-04-03		2021-05-08		2021-11-04		
CI FIRCA-191134-CS-INDV / Recrutement d'un consultant spécialiste de l'évaluation de s besoins financiers en fonds propres et en dette des entre prises en période de reprise sélective	/	Component 4: Project Coordi nation and Management	A position	Individual	Limited	0.00	Annulé	2020-10-01		2020-10-06		2020-10-27		2020-12-01		2021-05-30		
CI FIRCA-191138-CS-INDV / Recrutement d'un consultant spécialiste de l'évaluation de s besoins financiers en fonds propres et en dette des entre prises et des sociétés actives de PPP dans le cadre de la r éévaluation	/	Component 4: Project Coordi nation and Management	A position	Individual	Limited	0.00	Annulé	2020-10-02		2020-10-07		2020-10-28		2020-12-03		2021-05-31		
CI FIRCA-189796-CS-INDV / Recrutement d'un consultant ind ividuel pour élaborer le m anuel de procédures et d'exé cution du projet	IDA / V3490	Component 4: Project Coordi nation and Management	A position	Individual	Limited	0.00	En cours d'émis sion	2020-12-14	2021-08-17	2020-12-19		2021-01-09		2021-02-13		2021-08-12		
CI FIRCA-191077-CS-INDV / Recrutement d'experts spéci alisés sectoriels dans le cadr e de la mise en place du FS	IDA / V3490	Component 2: Improving acc ess to finance for value chain s	A position	Individual	Limited	0.00	Annulé	2020-12-18		2020-12-23		2021-01-13		2021-02-17		2021-08-16		
CI FIRCA-189853-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en dette	IDA / V3490	Component 3: Policy Reform s and Institutional Restructur ing	A position	Individual	Open	0.00	Annulé	2021-01-05		2021-02-23		2021-03-26		2021-04-20		2021-10-17		
CI FIRCA-191029-CS-INDV / Recrutement d'un analyste fi nancier pour le PPE et le FS	IDA / V3490	Component 2: Improving acc ess to finance for value chain s	A position	Individual	Limited	0.00	Annulé	2020-12-17		2020-12-22		2021-01-12		2021-02-16		2021-08-15		
CI FIRCA-191031-CS-INDV / Recrutement du directeur du FS	IDA / V3490	Component 2: Improving acc ess to finance for value chain s	A position	Individual	Limited	0.00	Annulé	2020-12-17		2020-12-22		2021-01-12		2021-02-16		2021-08-15		
CI FIRCA-191033-CS-INDV / Recrutement d'un chargé de t raitement en investissement du FS	IDA / V3490	Component 2: Improving acc ess to finance for value chain s	A position	Individual	Limited	0.00	Annulé	2020-12-17		2020-12-22		2021-01-12		2021-02-16		2021-08-15		
CI FIRCA-191035-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour faire une étude sur les P artnerships Public-Private (PPP )	IDA / V3490	Component 3: Policy Reform s and Institutional Restructur ing	A position	Individual	Limited	0.00	Annulé	2020-12-04		2020-12-09		2020-12-30		2021-02-03		2021-08-02		
CI FIRCA-191036-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour examiner l'état actuel e t le besoin des partenariats	IDA / V3490	Component 3: Policy Reform s and Institutional Restructur ing	A position	Individual	Limited	0.00	Annulé	2020-12-07		2020-12-12		2021-01-02		2021-02-08		2021-08-05		

C-FIRCA-191038-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour faire une étude sur le rôle en faveur du cadre légal des sociétés coopératives	DA / V3490	Component 3: Policy Reform and Institutional Reinforcement	A position	Individual	Limited	0.00	Annulé	2020-12-08	2020-12-13	2021-03-03	2021-02-07	2021-08-06
C-FIRCA-191923-CS-INDV / Recrutement d'un expert en analyse économique des projets dans le cadre de la mise en place du LTF	DA / V3490	Component 2: Improving access to finance for value chains	A position	Individual	Limited	0.00	Annulé	2020-12-17	2020-12-22	2021-01-12	2021-02-18	2021-08-15
C-FIRCA-191900-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en charge d'étaler le directeur du FOF (avec les assurances)	DA / V3490	Component 2: Improving access to finance for value chains	A position	Individual	Limited	0.00	Annulé	2021-03-01	2021-03-06	2021-03-27	2021-05-01	2021-10-28
C-FIRCA-191903-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en charge de la direction de fonds de fonds	DA / V3490	Component 2: Improving access to finance for value chains	A position	Individual	Limited	0.00	Annulé	2021-03-02	2021-03-07	2021-03-28	2021-05-02	2021-10-29
C-FIRCA-189943-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en charge de la mise en œuvre de la stratégie de valeur ajoutée qui se traduit par la mise en œuvre de la plateforme (examen des besoins de cette plateforme d'amélioration du crédit, metatag ou PNE; formation des agents privés, cours de fin d'étude)	/	Component 4: Project Coordination and Management	A position	Individual	Limited	0.00	Annulé	2020-09-28	2020-10-03	2020-10-24	2020-11-28	2021-05-27
C-FIRCA-189900-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour accélérer les réformes d'après le secteur des institutions à fin microfinance (sur la base de des actions identifiées dans la stratégie d'inclusion financière)	DA / V3490	Component 3: Policy Reform and Institutional Reinforcement	A position	Individual	Limited	0.00	Annulé	2020-12-15	2020-12-20	2021-01-10	2021-02-14	2021-08-13
C-FIRCA-191005-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la création et la mise en place du FOF	DA / V3490	Component 2: Improving access to finance for value chains	A position	Individual	Limited	0.00	Annulé	2021-03-03	2021-03-08	2021-03-29	2021-05-03	2021-10-30
C-FIRCA-189810-CS-INDV / Recrutement d'un expert du secteur financier pour la mise en œuvre d'un cadre de référence et assurer une bonne mise en œuvre des activités de la composante 2	DA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A position	Individual	Limited	0.00	Annulé	2021-02-01	2021-02-04	2021-02-27	2021-04-03	2021-09-30
C-FIRCA-204349-CS-INDV / Recrutement de 10 consultants individuels, spécialisés en Cluster	DA / V3490	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter Value Chains	A position	Individual	Limited	0.00	Annulé	2021-01-15	2021-01-20	2021-02-10	2021-03-17	2021-09-13
C-FIRCA-205699-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en suivi-évaluation	DA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A position	Individual	Open	0.00	Annulé	2021-01-06	2021-02-24	2021-03-17	2021-04-21	2021-10-18
C-FIRCA-189533-CS-INDV / Recrutement d'un consultant (spécialiste financier) pour la mise en œuvre des simulations financières pro forma dans le cadre de la mise en place du FOF	DA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A position	Individual	Limited	0.00	Annulé	2021-01-11	2021-01-14	2021-02-04	2021-03-13	2021-09-09
C-FIRCA-202705-CS-INDV / Recrutement d'un consultant indépendant pour l'élaboration du PPS	DA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A position	Individual	Limited	0.00	Annulé	2020-12-17	2020-12-18	2020-12-22	2021-01-12	2021-08-15
C-FIRCA-244407-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel du PCCT dans le cadre de la mise en œuvre de la LTF	DA / V3490	Component 2: Improving access to finance for value chains	A position	Individual	Limited	0.00	En cours d'évaluation	2021-08-04	2021-07-26	2021-08-09	2021-08-30	2021-10-04
C-FIRCA-244470-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la création et la maintenance du site internet du PCCT	DA / V3490	Component 2: Improving access to finance for value chains	A position	Individual	Limited	0.00	Annulé	2021-08-10	2021-08-13	2021-08-13	2021-09-05	2022-04-08
C-FIRCA-244472-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour émettre une Opinion juridique confirmant que l'accord de Projet entre la CDC-CI et la BNI a été dûment adossé en vertu de la loi juridique congolaise et conformément à ses propres	DA / V3490	Component 2: Improving access to finance for value chains	A position	Individual	Limited	0.00	En cours d'évaluation	2021-08-25	2021-07-26	2021-08-30	2021-09-20	2022-04-23
C-FIRCA-244473-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour émettre une Opinion juridique confirmant que l'accord de sous-traitance entre la CDC-CI et la BNI a été dûment adossé en vertu de la loi juridique congolaise et conformément à ses propres	DA / V3490	Component 2: Improving access to finance for value chains	A position	Individual	Limited	0.00	En cours d'évaluation	2021-07-22	2021-07-28	2021-07-27	2021-08-17	2021-09-21
C-FIRCA-244474-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel du PCCT pour renforcer l'UCP dans ses opérations dans les chaînes de valeur agricoles	DA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A position	Individual	Limited	0.00	En cours d'examen	2021-08-31	2021-07-28	2021-09-05	2021-09-26	2022-04-29
C-FIRCA-244475-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la rédaction du manuel de Gestion Environnementale et Social (GES) de la CDC-CI	DA / V3490	Component 2: Improving access to finance for value chains	A position	Individual	Limited	0.00	En cours d'évaluation	2021-08-27	2021-07-28	2021-09-01	2021-09-22	2021-10-27
C-FIRCA-244477-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Savoirs Environnementaux relatifs pour la CDC-CI	DA / V3490	Component 2: Improving access to finance for value chains	A position	Individual	Open	0.00	En cours d'examen	2021-08-24	2021-07-26	2021-10-12	2021-11-02	2021-12-07
C-FIRCA-244484-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour la définition des paramètres techniques, les cahiers de charges des travaux de mise en œuvre du siège du PCCT et du suivi-évaluation de l'opération des sites	DA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A position	Individual	Limited	0.00	En cours d'évaluation	2021-07-30	2021-07-01	2021-08-04	2021-08-25	2021-09-29
C-FIRCA-191934-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour faire une étude sur la gouvernance et la gestion des zones industrielles en Côte d'Ivoire	DA / V3490	Component 3: Policy Reform and Institutional Reinforcement	A position	Individual	Limited	0.00	Annulé	2021-01-12	2021-01-17	2021-02-07	2021-03-14	2021-09-10
C-FIRCA-189787-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour la préparation de l'étude d'impact environnemental et social	DA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A position	Individual	Limited	0.00	Annulé	2020-12-11	2020-12-14	2021-01-06	2021-02-10	2021-08-09
C-FIRCA-237654-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en genre	DA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A position	Individual	Open	0.00	Annulé	2021-09-15	2021-11-03	2021-11-24	2021-12-29	2022-06-27
C-FIRCA-237659-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la conception de l'étude d'impact environnemental et social	DA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A position	Individual	Limited	0.00	Annulé	2021-07-02	2021-07-07	2021-07-28	2021-09-01	2022-03-28
C-FIRCA-237652-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en suivi-évaluation	DA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A position	Individual	Open	0.00	Annulé	2021-09-15	2021-11-03	2021-11-24	2021-12-29	2022-06-27
C-FIRCA-191909-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé d'un avis sur le FOF	DA / V3490	Component 2: Improving access to finance for value chains	A position	Individual	Limited	0.00	Annulé	2021-03-08	2021-03-13	2021-04-03	2021-05-08	2021-11-04
C-FIRCA-189538-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le benchmark des modèles d'affaires des plateformes de micro-finance pour les zones aux PNE	DA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A position	Individual	Limited	0.00	Annulé	2020-12-21	2020-12-24	2021-01-14	2021-02-20	2021-08-19

CI-FIRCA-189515-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en charge de la mise à jour d'un cadre réglementaire des institutions de microfinance à portée par les risques	DA / V3490	Composant 4: Project Coordination and Management	A position	Individual	Limited	0.00	Annulé	2020-12-01	2020-12-06	2020-12-17	2021-01-31	2021-01-30
CI-FIRCA-239623-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Spécialiste (e) du ciblage (e) de communauté	DA / V3490	Composant 4: Project Coordination and Management	A position	Individual	Open	0.00	Annulé	2021-09-15	2021-11-03	2021-11-24	2021-12-29	2022-06-27
CI-FIRCA-237633-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Savoirs Expérience Environnementale	DA / V3490	Composant 4: Project Coordination and Management	A position	Individual	Open	0.00	Annulé	2021-09-15	2021-11-03	2021-11-24	2021-12-29	2022-06-27
CI-FIRCA-189843-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste de l'UCP du PNET	/	Composant 4: Project Coordination and Management	A position	Individual	Open	0.00	Annulé	2021-01-08	2021-02-26	2021-03-19	2021-04-23	2021-10-20
CI-FIRCA-189806-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du manuel de suivi évaluateur et de suivi	DA / V3490	Composant 4: Project Coordination and Management	A position	Individual	Limited	0.00	Annulé	2020-12-15	2020-12-20	2021-01-10	2021-02-14	2021-08-13
CI-FIRCA-189532-CS-INDV / Recrutement d'un consultant technique pour revoir les documents financiers relatifs à 10 ans le cadre de la mise en place de l'UE	DA / V3490	Composant 2: Improving access to finance for value chains	A position	Individual	Limited	0.00	Annulé	2020-12-17	2020-12-22	2021-01-12	2021-02-16	2021-08-15
CI-FIRCA-250595-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel pour l'élaboration du manuel de procédures de gestion administrative, financière, comptable et de suivi des marchés du PCCEET	DA / V3490	Composant 4: Project Coordination and Management	A position	Individual	Limited	0.00	En cours d'évaluation	2021-08-31	2021-08-31	2021-09-05	2021-09-26	2022-04-29
CI-FIRCA-250596-CS-INDV / Recrutement d'un responsable à coordination et suivi à la coordination du PCCEET	DA / V3490	Composant 4: Project Coordination and Management	A position	Individual	Open	0.00	En cours d'évaluation	2021-09-30	2021-09-14	2021-11-18	2021-12-09	2022-01-13
CI-FIRCA-253846-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour entreprendre une étude d'évaluation de la performance économique, sociale / environnementale et de la technologie Blockchain	DA / V3490	Composant 1: Improving the Competitiveness of Supporter of Value Chains	A position	Individual	Limited	0.00	Annulé	2021-09-27	2021-02-16	2021-10-02	2021-10-23	2021-11-27
CI-FIRCA-255053-CS-IDS / 5 Direction par entente directe de MALEGBA DIDOUE YADOU pour le suivi des travaux d'implémentation et finalisation des équipements du PCCEET	DA / V3490	Composant 4: Project Coordination and Management	A position	Individual	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-08-30	2021-10-10		2021-12-14	2022-06-12
CI-FIRCA-256939-CS-INDV / Recrutement de 12 consultants de de coordination des chaînes de valeur sur 5 ans	DA / V3490	Composant 1: Improving the Competitiveness of Supporter of Value Chains	A position	Individual	Limited	0.00	En cours d'évaluation	2021-11-10	2021-11-29	2021-11-15	2021-12-06	2022-01-10
CI-FIRCA-257208-CS-INDV / Recrutement d'un(e) chargé(e) de communication	DA / V3490	Composant 4: Project Coordination and Management	A position	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2021-12-14	2022-02-01	2022-02-22	2022-03-29	2022-09-25
CI-FIRCA-257218-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Spécialiste en suivi évaluateur	DA / V3490	Composant 4: Project Coordination and Management	A position	Individual	Open	0.00	En cours d'évaluation	2021-12-13	2022-01-19	2022-01-31	2022-02-21	2022-03-28
CI-FIRCA-257470-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du manuel de procédures de la gestion du PCCEET	DA / V3490	Composant 4: Project Coordination and Management	A position	Individual	Limited	0.00	En cours d'évaluation	2021-11-10	2021-12-13	2021-11-15	2021-12-06	2022-01-10
CI-FIRCA-257472-CS-INDV / Responsable appui à la coordination du PCCEET	DA / V3490	Composant 4: Project Coordination and Management	A position	Individual	Limited	0.00	En cours d'évaluation	2021-10-11	2021-10-28	2021-10-16	2021-11-06	2022-06-09
CI-FIRCA-257228-CS-IDS / C entente avec la FIRCA pour la gestion fiscale du projet	DA / V3490	Composant 4: Project Coordination and Management	A position	Individual	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-12-29	2022-01-08		2022-03-14	2022-09-10
CI-FIRCA-244468-CS-IDS / Recrutement d'un Cabinet d'audit international (MACQS / ARDC) pour la réduction du montant des opérations de la LTF	DA / V3490	Composant 2: Improving access to finance for value chains	A position	Individual	Direct	0.00	Annulé	2021-08-06	2021-07-26	2021-08-18		2021-10-20
CI-FIRCA-244471-CS-IDS / Recrutement d'un Cabinet de conseil international (MACQS / ARDC) pour des opérations de recrutement et de suivi et ment technique de la CDC/ILT	DA / V3490	Composant 2: Improving access to finance for value chains	A position	Individual	Direct	0.00	Annulé	2021-08-27	2021-07-26	2021-09-06		2021-11-10
CI-FIRCA-257232-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour préparer des spécifications techniques pour des chaînes de valeur appui aux PME	DA / V3490	Composant 1: Improving the Competitiveness of Supporter of Value Chains	A position	Individual	Open	0.00	Annulé	2023-07-11	2023-08-29	2023-09-19	2023-10-24	2024-04-21
CI-FIRCA-257242-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Spécialiste en accompagnement pour la mise en place du Système de Monitoring Social et Environnemental	DA / V3490	Composant 2: Improving access to finance for value chains	A position	Individual	Open	0.00	Annulé	2021-12-13	2022-01-31	2022-02-21	2022-03-28	2022-09-24
CI-FIRCA-250597-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour effectuer les démarches administratives liées à la création de la société CDC INVEST dans le cadre de la LTF	DA / V3490	Composant 4: Project Coordination and Management	A position	Individual	Limited	0.00	Annulé	2021-09-25	2021-09-30	2021-10-21	2021-11-25	2022-05-24
CI-FIRCA-257236-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour préparer des spécifications techniques pour des chaînes de valeur appui aux PME	DA / V3490	Composant 1: Improving the Competitiveness of Supporter of Value Chains	A position	Individual	Open	0.00	Annulé	2022-09-27	2022-11-15	2022-12-06	2023-01-10	2023-07-09
CI-FIRCA-256817-CS-INDV / Consultant individuel indépendant pour la formation des IFA/COMPTABLES	DA / V3490	Composant 2: Improving access to finance for value chains	A position	Individual	Individual	0.00	Annulé	2022-01-25	2022-03-15	2022-04-05	2022-05-10	2022-11-06
CI-FIRCA-256803-CS-INDV / Sélection d'un consultant indépendant pour le recrutement des capacités des PME non agricoles	DA / V3490	Composant 2: Improving access to finance for value chains	A position	Individual	Open	0.00	Annulé	2022-03-09	2022-04-27	2022-05-18	2022-06-22	2022-13-19
CI-FIRCA-257220-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Spécialiste en genre	DA / V3490	Composant 4: Project Coordination and Management	A position	Individual	Open	0.00	Annulé	2021-11-29	2022-01-17	2022-02-07	2022-03-14	2022-09-10
CI-FIRCA-258147-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable du Programme d'investissement	DA / V3490	Composant 2: Improving access to finance for value chains	A position	Individual	Individual	0.00	Annulé	2021-11-08	2021-12-27	2022-01-17	2022-02-21	2022-08-20
CI-FIRCA-257240-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable Senior local	DA / V3490	Composant 2: Improving access to finance for value chains	A position	Individual	Open	0.00	Annulé	2022-05-19	2022-07-07	2022-07-28	2022-09-01	2023-02-28
CI-FIRCA-258150-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable des Investissements	DA / V3490	Composant 2: Improving access to finance for value chains	A position	Individual	Open	0.00	Annulé	2021-11-01	2021-12-20	2022-01-10	2022-02-14	2022-08-13
CI-FIRCA-263118-CS-INDV / Sélection par Entente Directe de trois (03) spécialistes clés	DA / V3490	Composant 4: Project Coordination and Management	A position	Individual	Direct	0.00	Annulé	2022-01-10	2022-01-20	2022-03-10	2022-03-17	2022-09-13
CI-FIRCA-258344-CS-INDV / Sélection d'un consultant indépendant pour la finalisation de l'UE dans le cadre de la mise en place du modèle économique et financier des zones industrielles	DA / V3490	Composant 3: Policy Reform and Institutional Reinforcement	A position	Individual	Limited	0.00	Annulé	2021-10-29	2021-11-03	2021-11-24	2021-12-29	2022-06-27



C-FIRCA-256897-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international de formation à l'opérationnel pendant la durée du projet (1 mission tous les 3 mois plus appui à distance) réalisée par le consultant et l'accompagnement de supervision sur site.	IDA / 69360	Component 2: Improving access to finance for value chains	A postérieur	Individual	Open	0.00	Annulé	2021-12-21	2022-02-08	2022-03-01	2022-04-05	2022-10-02	
C-FIRCA-256932-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en charge de la mise en œuvre du DSI durant la durée du projet	IDA / 69360	Component 2: Improving access to finance for value chains	A postérieur	Individual	Open	0.00	Annulé	2022-01-04	2022-02-22	2022-03-15	2022-04-19	2022-10-16	
C-FIRCA-257205-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en matière de stratégie industrielle et sociale	IDA / 69360	Component 4: Project Coordination and Management	A postérieur	Individual	Open	0.00	Annulé	2021-11-30	2022-01-18	2022-03-08	2022-03-13	2022-09-11	
C-FIRCA-257241-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant administratif	IDA / 69360	Component 2: Improving access to finance for value chains	A postérieur	Individual	Open	0.00	Annulé	2021-12-28	2022-02-15	2022-03-08	2022-04-12	2022-10-09	
C-FIRCA-254887-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la sélection du matériel de Gestion Environnementale et Social (GES) de la CFC-C	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A postérieur	Individual	Limited	0.00	Annulé	2021-09-27	2021-10-02	2021-10-23	2021-11-27	2021-05-26	
C-FIRCA-257851-CS-INDV / Sélection d'un information pour le PCET	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A postérieur	Individual	Open	0.00	Annulé	2021-07-02	2021-08-20	2021-09-10	2021-10-15	2022-04-13	
C-FIRCA-257113-CS-INDV / Recrutement de 4 experts indépendants du Comité d'investissement	IDA / 69360	Component 2: Improving access to finance for value chains	A postérieur	Individual	Open	0.00	Annulé	2022-01-25	2022-03-15	2022-04-05	2022-05-10	2022-11-06	
C-FIRCA-283020-CS-INDV / Recrutement d'un informaticien pour le PCET	IDA / 69360	Component 4: Project Coordination and Management	A postérieur	Individual	Limited	0.00	En cours d'exécution	2022-05-23	2022-05-18	2022-05-28	2022-06-18	2022-07-23	2023-01-19
C-FIRCA-189654-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en mesure de sauvegarde à court terme	/	Component 4: Project Coordination and Management	A postérieur	Individual	Open	0.00	Annulé	2021-01-20	2021-03-10	2021-03-31	2021-05-05	2021-11-01	
C-FIRCA-257238-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour préparer des spécifications techniques pour les chaînes de valeur agricoles (CVA)	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Support to Value Chains	A postérieur	Individual	Open	0.00	Annulé	2023-03-07	2023-04-25	2023-05-18	2023-06-20	2023-12-17	
C-FIRCA-258145-CS-INDV / Recrutement d'un Analyste pour appuyer le Secrétariat Technique	IDA / 69360	Component 2: Improving access to finance for value chains	A postérieur	Individual	Open	0.00	Annulé	2021-12-20	2022-02-07	2022-02-28	2022-04-04	2022-10-01	
C-FIRCA-282024-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL EXPERT EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT EN ET DE SUPERVISION DES ACTIVITÉS DE RECRUTEMENT	IDA / 69360	Component 2: Improving access to finance for value chains	A postérieur	Individual	Open	0.00	Annulé	2022-05-02	2022-06-20	2022-07-11	2022-08-15	2023-02-11	
C-FIRCA-244878-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Services Sociaux pour le CFC-C	IDA / V3490	Component 2: Improving access to finance for value chains	A postérieur	Individual	Open	0.00	Annulé	2021-08-31	2021-07-28	2021-10-19	2021-11-09	2022-08-12	
C-FIRCA-257214-CS-INDV / Recrutement d'un informaticien	IDA / 69360	Component 4: Project Coordination and Management	A postérieur	Individual	Open	0.00	Annulé	2021-12-29	2022-02-16	2022-03-09	2022-04-13	2022-10-10	
C-FIRCA-282028-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LES ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES PROCÉDURES DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES, COPARTICIPANT À LA PRODUCTION DES RECHERCHES DE LA LTF	IDA / 69360	Component 2: Improving access to finance for value chains	A postérieur	Individual	Limited	0.00	En cours d'exécution	2022-04-25	2022-04-29	2022-04-30	2022-05-31	2022-12-22	
C-FIRCA-257228-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Pension des Mécaniciens	IDA / 69360	Component 4: Project Coordination and Management	A postérieur	Individual	Open	0.00	Annulé	2022-01-26	2022-03-16	2022-04-06	2022-05-11	2022-11-07	
C-FIRCA-257211-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable du Comptable et Financier	IDA / 69360	Component 4: Project Coordination and Management	A postérieur	Individual	Open	0.00	Annulé	2022-05-18	2022-07-06	2022-07-27	2022-08-31	2023-02-27	
C-FIRCA-257209-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en gestion des marchés	IDA / 69360	Component 4: Project Coordination and Management	A postérieur	Individual	Open	0.00	Annulé	2022-01-18	2022-03-08	2022-03-29	2022-05-03	2022-10-30	
C-FIRCA-257221-CS-INDV / Recrutement d'un chargé de mise nouvelles technologies	IDA / 69360	Component 4: Project Coordination and Management	A postérieur	Individual	Open	0.00	Annulé	2021-11-24	2022-01-12	2022-02-02	2022-03-09	2022-09-05	
C-FIRCA-288933-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel spécialisé en droit des affaires et droit fiscal en vue de l'assistance au développement et la rédaction des documents juridiques de la CFC	IDA / 69360	Component 2: Improving access to finance for value chains	A postérieur	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2022-04-11	2022-05-30	2022-06-20	2022-07-25	2023-01-21	
C-FIRCA-291826-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en charge d'évaluer les besoins des institutions de microfinance (IMF) en matière d'information et de gestion (SIG)	IDA / 69360	Component 2: Improving access to finance for value chains	A postérieur	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2022-05-16	2022-05-13	2022-07-04	2022-07-15	2022-08-29	2023-02-25
C-FIRCA-291829-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en charge de la mise en œuvre du DSI	IDA / 69360	Component 2: Improving access to finance for value chains	A postérieur	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2022-05-16	2022-07-04	2022-07-25	2022-08-29	2023-02-25	
C-FIRCA-291830-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'assistance à la mise en œuvre de l'équipement et la mise en conformité de la législation d'aide des lois de l'État ou plusieurs d'Agences de l'INTELS Transnational	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Support to Value Chains	A postérieur	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2022-07-01	2022-08-19	2022-09-09	2022-10-14	2023-04-12	
C-FIRCA-291832-CS-INDV / Recrutement d'un expert en référence pour assister l'ICP sur l'aspect technique du DSI en faveur des IMF	IDA / 69360	Component 2: Improving access to finance for value chains	A postérieur	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2022-05-16	2022-07-04	2022-07-25	2022-08-29	2023-02-25	
C-FIRCA-291835-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en matière de Assistance sur la documentation et la rédaction des documents, sur dossier de la FELT	IDA / 69360	Component 2: Improving access to finance for value chains	A postérieur	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2022-05-05	2022-06-23	2022-07-14	2022-08-18	2023-02-14	
C-FIRCA-291843-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation d'une étude de référence des besoins et de mise en œuvre de l'assistance à la réalisation de la vision 2 de la plateforme de circulation et de réalisation de la vision 2 de la plateforme de circulation d'informations en ligne de phase 2.0)	IDA / 69360	Component 3: Policy Reform and Institutional Reinforcement	A postérieur	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2022-05-13	2022-07-03	2022-07-24	2022-08-28	2023-02-24	
C-FIRCA-291845-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'assistance à la réalisation de la vision 2 de la plateforme de circulation et de réalisation de la vision 2 de la plateforme de circulation d'informations en ligne de phase 2.0)	IDA / 69360	Component 3: Policy Reform and Institutional Reinforcement	A postérieur	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2022-05-13	2022-07-03	2022-07-24	2022-08-28	2023-02-24	
C-FIRCA-291843-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'assistance à la réalisation de la vision 2 de la plateforme de circulation et de réalisation de la vision 2 de la plateforme de circulation d'informations en ligne de phase 2.0)	IDA / 69360	Component 3: Policy Reform and Institutional Reinforcement	A postérieur	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2022-06-01	2022-07-20	2022-08-10	2022-09-14	2023-03-13	

C-FIRCA-201654-CS-RNDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour préparer les applications techniques de l'installation pilote de production et de tests pour le caoutchouc naturel et la plastologie	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporte d'Value Chains	A postérieur	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2022-06-06	2022-07-25	2022-08-15	2022-09-19	2023-03-18	
C-FIRCA-201659-CS-RNDV / Recrutement d'un Consultant pour l'assistance à la réalisation des études environnementales et sociales pour le côté us de la zone industrielle d'Adzoué	IDA / 69360	Component 3: Policy Reform and Institutional Reinforcement	A postérieur	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2022-06-01	2022-07-20	2022-08-10	2022-09-14	2023-03-13	
C-FIRCA-201670-CS-RNDV / Recrutement d'un Consultant pour l'assistance à la réalisation des études environnementales et sociales pour le management de l'échangeur No 105 de la zone industrielle dans le cadre de l'embranchement de la voie 14 à la zone industrielle Abouge-Zhoué	IDA / 69360	Component 3: Policy Reform and Institutional Reinforcement	A postérieur	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2022-06-01	2022-07-20	2022-08-10	2022-09-14	2023-03-13	
C-FIRCA-201671-CS-RNDV / Recrutement d'un Consultant pour l'assistance à la réalisation des études environnementales et sociales pour le management de l'échangeur No 105 de la zone industrielle dans le cadre de l'embranchement de la voie 14 à la zone industrielle Abouge-Zhoué	IDA / 69360	Component 3: Policy Reform and Institutional Reinforcement	A postérieur	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2022-06-01	2022-07-20	2022-08-10	2022-09-14	2023-03-13	
C-FIRCA-201681-CS-RNDV / Recrutement d'un Consultant pour l'assistance à la réalisation des études techniques IA, PO, MDO, DADO pour l'embranchement de l'échangeur No 02 de la zone industrielle dans le cadre de l'embranchement de la voie 14 à la zone industrielle Abouge-Zhoué	IDA / 69360	Component 3: Policy Reform and Institutional Reinforcement	A postérieur	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2022-06-01	2022-07-20	2022-08-10	2022-09-14	2023-03-13	
C-FIRCA-201678-CS-RNDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la rédaction d'un TOR et de la validation des rapports techniques préliminaires dans le cadre de la mise en place d'un système numérique de planification de la récolte et de cartographie des sols d'après les zones de production	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporte d'Value Chains	A postérieur	Individual	Limited	0.00	Annulé	2022-05-16	2022-05-21	2022-06-11	2022-07-16	2023-01-12	
C-FIRCA-201680-CS-RNDV / Recrutement d'un Consultant pour l'assistance à la conception et l'opérationnalisation d'un SGCIT (composante isolée) dans un module SGCIT	IDA / 69360	Component 3: Policy Reform and Institutional Reinforcement	A postérieur	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2022-06-01	2022-07-20	2022-08-10	2022-09-14	2023-03-13	
C-FIRCA-201683-CS-RNDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la rédaction d'un TOR et de la validation des rapports techniques numériques dans le cadre de la mise en place d'un système numérique de planification de la récolte et de cartographie des sols d'après les zones de production	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporte d'Value Chains	A postérieur	Individual	Limited	0.00	Annulé	2022-07-01	2022-07-06	2022-07-17	2022-08-11	2023-02-17	
C-FIRCA-201685-CS-RNDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour renforcer l'expertise technique des ins-pecteurs d'hydraulique aux installations	IDA / 69360	Component 3: Policy Reform and Institutional Reinforcement	A postérieur	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2022-07-01	2022-08-19	2022-09-09	2022-10-14	2023-04-12	
C-FIRCA-201646-CS-RNDV / Recrutement d'un(e) electricien(ne) pour la vérification de l'état de l'installation industrielle de la centrale (ou diagnostic électrique) des sites à épreuve d'accidents des services de production d'électricité	IDA / 69360	Component 3: Policy Reform and Institutional Reinforcement	A postérieur	Individual	Limited	0.00	En cours d'exécution	2022-06-13	2022-05-23	2022-06-18	2022-07-09	2022-08-13	2023-02-09
C-FIRCA-201684-CS-RNDV / Recrutement d'un Consultant pour une assistance sur la mise à jour de la base de données de l'admission des archives du quartier Unique du CEPD	IDA / 69360	Component 3: Policy Reform and Institutional Reinforcement	A postérieur	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2022-07-04	2022-07-08	2022-07-30	2022-09-03	2023-03-02	
C-FIRCA-201685-CS-RNDV / Recrutement d'un Consultant pour une assistance sur la mise à jour de la base de données de l'admission des archives de l'usine d'hydroélectricité de l'usine des entreprises à l'industriel du pays	IDA / 69360	Component 3: Policy Reform and Institutional Reinforcement	A postérieur	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2022-07-04	2022-07-08	2022-07-30	2022-09-03	2023-03-02	
C-FIRCA-201682-CS-RNDV / Recrutement d'un Consultant pour une assistance sur l'installation d'équipements, de mise à jour des services d'inspection de l'hydraulique	IDA / 69360	Component 3: Policy Reform and Institutional Reinforcement	A postérieur	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2022-07-04	2022-07-08	2022-07-30	2022-09-03	2023-03-02	
C-FIRCA-201683-CS-RNDV / Recrutement d'un Consultant pour la traduction (Anglais-Français, Français-Anglais) des documents éditoriaux dans le cadre de la composante 3	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporte d'Value Chains	A postérieur	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2022-09-12	2022-09-17	2022-10-08	2022-11-12	2023-05-11	
C-FIRCA-201684-CS-RNDV / Recrutement d'un Consultant pour la traduction (Anglais-Français, Français-Anglais) des documents éditoriaux dans le cadre de la composante 2	IDA / 69360	Component 2: Improving access to finance for value chains	A postérieur	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2022-09-12	2022-09-17	2022-10-08	2022-11-12	2023-05-11	
C-FIRCA-201685-CS-RNDV / Recrutement d'un Consultant pour la traduction (Anglais-Français, Français-Anglais) des documents éditoriaux dans le cadre de la composante 3	IDA / 69360	Component 3: Policy Reform and Institutional Reinforcement	A postérieur	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2022-09-12	2022-09-17	2022-10-08	2022-11-12	2023-05-11	
C-FIRCA-201686-CS-RNDV / Recrutement d'un Consultant pour la traduction (Anglais-Français, Français-Anglais) des documents éditoriaux dans le cadre de la composante 4	IDA / 69360	Component 4: Project Coordination and Management	A postérieur	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2022-09-12	2022-09-17	2022-10-08	2022-11-12	2023-05-11	
C-FIRCA-201687-CS-RNDV / Recrutement d'un Consultant individuel (un universitaire) membre des comités de validation des subventions à côté à l'étranger	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporte d'Value Chains	A postérieur	Individual	Limited	0.00	En cours d'exécution	2022-09-05	2022-06-23	2022-09-10	2022-10-01	2022-11-05	2023-05-04
C-FIRCA-201670-CS-RNDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la rédaction d'un TOR dans le cadre de la mise en place d'un système numérique de planification de la récolte et de cartographie des sols dans le cadre de l'embranchement de la voie 14 à la zone industrielle Abouge-Zhoué	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporte d'Value Chains	A postérieur	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2022-06-20	2022-06-25	2022-07-16	2022-08-20	2023-02-16	
C-FIRCA-201673-CS-RNDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la validation d'un rapport (voir précédemment) dans le cadre de la mise en place d'un système numérique de planification de la récolte et de cartographie des sols dans le cadre de l'embranchement de la voie 14 à la zone industrielle Abouge-Zhoué	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporte d'Value Chains	A postérieur	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2022-07-04	2022-07-09	2022-07-30	2022-09-03	2023-03-02	
C-FIRCA-201673-CS-RNDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la validation d'un rapport (voir précédemment) dans le cadre de la mise en place d'un système numérique de planification de la récolte et de cartographie des sols dans le cadre de l'embranchement de la voie 14 à la zone industrielle Abouge-Zhoué	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporte d'Value Chains	A postérieur	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2022-07-04	2022-07-09	2022-07-30	2022-09-03	2023-03-02	

CI-FIRCA-295182-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel expert en matière de réglementation et de supervision des institutions de microfinance	IDA / 69350	Component 2: Improving access to finance for value chains	A position	Individual	Open		0.00	En cours d'exécution	2022-05-23	2022-05-23	2022-07-11		2022-08-01		2022-09-03		2023-03-04
CI-FIRCA-295139-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de TFRs dans le cadre de la mise en place de l'installation pilote de production et d'es tests pour le farine	IDA / 69350	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter Value Chains	A position	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2022-07-04		2022-07-09		2022-07-30		2022-09-03		2023-03-02
CI-FIRCA-295120-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de TFRs dans le cadre de la relation d'une unité de fabrication d'accharose	IDA / 69350	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter Value Chains	A position	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2022-07-04		2022-07-09		2022-07-30		2022-09-03		2023-03-02
CI-FIRCA-295128-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de TFRs dans le cadre de la mise en place de l'installation pilote de transformation de fruits (mangues, ananas...)	IDA / 69350	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter Value Chains	A position	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2022-06-13		2022-06-18		2022-07-09		2022-08-13		2023-03-09
CI-FIRCA-295131-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de TFRs dans le cadre de la mise en place de chambres froides de conservation des produits agricoles dans les TFRs des mangues et ananas et	IDA / 69350	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter Value Chains	A position	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2022-06-20		2022-06-25		2022-07-14		2022-08-20		2023-03-16
CI-FIRCA-295207-CS-INDV / Recrutement d'un juriste pour l'UE-PCET	IDA / 69350	Component 4: Project Coordination and Management	A position	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2022-06-13		2022-06-18		2022-07-09		2022-08-13		2023-03-09
CI-FIRCA-295347-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour les indicateurs et des interventions à coûts partagés	IDA / 69350	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter Value Chains	A position	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2022-09-05		2022-09-10		2022-10-01		2022-11-05		2023-03-04
CI-FIRCA-301789-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration du mandat de suivi évaluatif du projet	IDA / 69350	Component 4: Project Coordination and Management	A position	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2022-07-04		2022-08-22		2022-09-12		2022-10-17		2023-04-15
CI-FIRCA-301795-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel (un expert indépendant dans - Habitat) membre des comités de validation des subventions à coûts partagés	IDA / 69350	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter Value Chains	A position	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2022-08-01		2022-08-06		2022-08-27		2022-10-01		2023-03-30
CI-FIRCA-301797-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel (un expert indépendant dans - Patrimoine et Habitat) membre des comités de validation des subventions à coûts partagés	IDA / 69350	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter Value Chains	A position	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2022-08-01		2022-08-06		2022-08-27		2022-10-01		2023-03-30
CI-FIRCA-301800-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel (un expert indépendant dans - Pratiques) membre de comités de validation des subventions à coûts partagés	IDA / 69350	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter Value Chains	A position	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2022-08-01		2022-08-06		2022-08-27		2022-10-01		2023-03-30
CI-FIRCA-301802-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel (un expert indépendant dans - Bioparc) membre des comités de validation des subventions à coûts partagés	IDA / 69350	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter Value Chains	A position	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2022-08-01		2022-08-06		2022-08-27		2022-10-01		2023-03-30
CI-FIRCA-301803-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel (un expert indépendant dans - Forêt) membre des comités de validation des subventions à coûts partagés	IDA / 69350	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter Value Chains	A position	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2022-08-01		2022-08-06		2022-08-27		2022-10-01		2023-03-30
CI-FIRCA-301805-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel (un expert indépendant dans - Animaux) membre des comités de validation des subventions à coûts partagés	IDA / 69350	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter Value Chains	A position	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2022-08-01		2022-08-06		2022-08-27		2022-10-01		2023-03-30
CI-FIRCA-301811-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant International pour assister l'UE-PCET et les services de l'Etat dans la définition, le suivi et le suivi de la mise en œuvre et le suivi des activités d'impact. Le consultant se spécialisera dans les zones industrielles / zones à forte densité industrielle.	IDA / 69360	Component 3: Policy Reform and Institutional Reinforcement	A position	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2022-07-20		2022-09-07		2022-09-28		2022-11-02		2023-05-01
CI-FIRCA-295069-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel (un expert indépendant dans - validation des subventions à coûts partagés)	IDA / 69350	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter Value Chains	A position	Individual	Limited		0.00	Annulé	2022-09-05		2022-09-10		2022-10-01		2022-11-05		2023-03-04
CI-FIRCA-295033-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'assistance technique à l'évaluation des besoins en acquisition d'équipements de laboratoire pour la mise en conformité de laboratoires et dans l'axe des tests de l'ISA de l'IDP	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supporter Value Chains	A position	Individual	Open		0.00	Annulé	2022-07-01		2022-08-19		2022-09-09		2022-10-14		2023-04-12