

PLAN DE PASSATION DE MARCHES

Information sur le Projet : Niger LIRE - Learning Improvement for Results in Education - P168779

Agence d'exécution du Projet :

- **Ministère des Enseignements Secondaires (MES), et**
- **Ministère de l'Enseignement Primaire, de l'Alphabétisation, de la Promotion des Langues Nationales et de l'Education Civique (MEP)**

Agence d'exécution de l'Avance de Préparation du Projet (PPA) : Unité de Coordination du Projet de Développement des Compétences pour la Croissance (PRODEC)

Date du plan de passation des marchés : 29-juillet-2019

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Septembre 2019 - Décembre 2020

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016), révisé en Novembre 2017 et en Août 2018 ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du Niger pourront être utilisées. Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans la Loi N°2011-37 du 28 Octobre 2011 portant principes généraux, contrôle and régulation des marchés publics et des délégations de service public au Niger et le Décret N° 2016-641/PRN/PM du 21/Décembre 2016 portant Code des marchés Publics et des Délégations de Service Public, ces

arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

Les dispositions à respecter pour un appel d'offres/à propositions ouvert national sont les suivantes :

- a. le dossier d'appel d'offres/à propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;
- b. Les documents de passation des marchés incluent des dispositions, convenues avec la Banque, destinées à atténuer de manière adéquate les risques et impacts environnementaux, sociaux (y compris l'exploitation et les abus sexuels et la violence basée sur le genre), l'hygiène et la sécurité (« ESHS ») ;
- c. les droits de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;
- d. l'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ; et
- e. la gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de la Passation des Marchés.

Les autres modalités nationales de passation des marchés (autres que sous forme d'appel d'offres/à propositions national ouvert) qui pourraient être appliquées par l'Emprunteur (appel d'offres limité/restreint, demande de prix/consultation de fournisseurs, entente directe) doivent être conformes avec les Principes Fondamentaux de Passation des Marchés de la Banque et garantir que les Directives de la Banque contre la corruption, son Cadre de Sanctions et les recours contractuels visés dans l'Accord Juridique s'appliquent.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

- Fournitures : **ne s'applique pas**
- Travaux : **ne s'applique pas**

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique. « **Sans objet** »

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés :

« Sans objet »

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
Fournitures								
Acquisition des mobiliers de bureau	F-01/LIRE	Fournitures	Consultation Restreinte	Demande de cotations	10 000	100	A Posteriori	01-fev-20
Acquisition de 200 Tablettes	F-02/LIRE	Fournitures	Consultation Restreinte	Consultation Restreinte	49 990	100	A Posteriori	01-sept-19
Services de consultants								
Recrutement d'un cabinet/consultant pour réaliser l'audit organisationnel et institutionnel des onze (11) Ecoles Normales et de l'Ecole Normale Supérieure	SC-01/LIRE	Services de consultants	Ouverte/Internationale	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût	417 391	100	A posteriori	15-oct.-19
Recrutement de trois Consultants pour élaborer les manuels (i) des procédures administratives, comptables et financières, et de passation des marchés (ii) de mise en œuvre du projet avec une version simplifiée du manuel de mise en œuvre et (iii) proposition de contrats de performance	SC-02/LIRE	Services de consultants	Ouverte/Nationale	Sélection fondée sur les qualifications du Consultant	52 174	100	A posteriori	15-nov.-19
Recrutement d'un bureau d'études pour former une équipe nationale en technique d'élaboration de leçons, exercices et corrigés modèles. (Modélisation dans la	SC-03/LIRE	Services de consultants	Ouverte/Internationale	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût	156 522	100	A posteriori	15-déc.-19

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
formation des enseignants : Primaire et secondaire)								
Recrutement d'un bureau d'études/Consultant pour Sélectionner et installer une « Task Force » (Experts internationaux) devant fournir un appui technique à la mise en œuvre au projet LIRE par un cabinet	SC-04/LIRE	Services de consultants	Ouverte/internationale	Sélection fondée sur les qualifications du Consultant	34 783	100	A posteriori	01-oct.-19
Recrutement d'un bureau d'études/Consultant pour réaliser la cartographie et l'évaluation des dispositifs de l'éducation non formelle	SC-05/LIRE	Services de consultants	Ouverte/Nationale	Sélection fondée sur les qualifications du Consultant	81 739	100	A posteriori	25-nov.-19
Recrutement d'un Cabinet pour réaliser l'audit organisationnel et institutionnel du MES et du MEP	SC-06/LIRE	Services de consultants	Ouverte/Internationale	Sélection fondée sur les qualifications du Consultant	191 304	100	A posteriori	15-oct.-19
Recrutement du Coordonnateur de l'Unité de Gestion du Projet	SC-07/LIRE	Services de consultants	Ouverte	Sélection de Consultants Individuels	37 659	100	A posteriori	21-déc.-19
Recrutement du spécialiste gestion financière de l'Unité de Gestion du Projet	SC-08/LIRE	Services de consultants	Ouverte	Sélection de Consultants Individuels	23 175	100	A posteriori	21-déc.-19
Recrutement du spécialiste passation des marchés de l'Unité de Gestion du Projet	SC-09/LIRE	Services de consultants	Ouverte	Sélection de Consultants Individuels	21 726	100	A posteriori	21-déc.-19
Recrutement d'un comptable de l'Unité de Gestion du Projet	SC-10/LIRE	Services de consultants	Ouverte	Sélection de Consultants Individuels	14 484	100	A posteriori	21-déc.-19

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
Recrutement d'un Consultant/cabinet pour réaliser la Géolocalisation des établissements (Primaire et Secondaire)	SC-11/LIRE	Services de consultants	Ouverte/Internationale	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût	1 020 869	100	A priori	1-nov.-19
Recrutement du consultant pour appui à l'élaboration de la Stratégie de Passation de Marchés de Projet pour le Développement (PPSD)	SC-12/LIRE	Services de consultants	Restreinte	Sélection de Consultants Individuels	12 174	100	A posteriori	19-oct.-19
Recrutement d'un spécialiste en sciences sociales	SC-13/LIRE	Services de consultants	Ouverte	Sélection de Consultants Individuels	11 739	100	A posteriori	19-oct.-19
Recrutement d'un expert en sciences environnementales	SC-13/LIRE	Services de consultants	Ouverte	Sélection de Consultants Individuels	11 739	100	A posteriori	19-oct.-19

PROCUREMENT PLAN Niger : Niger Learning Improvement for Results in Education Project

General Information
Country: Niger **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-01-03
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-06-29
Project ID: P168779 **GPN Date:** 2021-03-29
Project Name: Niger Learning Improvement for Results in Education Project
Loan / Credit No.: IDA / V2910, IDA / D5800, IDA / 65720
Executing Agency: PROJET LIRE

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
NE-PRODEC-192406-CW-RFQ / Travaux d'aménagement des locaux de l'UCP/LIRE	IDA / 65720	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				26,546.57	Achévé								2020-09-20	2020-10-28							2020-11-15	2020-09-25	2021-05-14	2020-10-28
NE-LIRE-204787-CW-RFQ / Travaux d'aménagement des locaux de Cms (SI) URCF du projet LIRE	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution								2020-12-05								2021-01-30		2021-07-29	
NE-P-LIRE-297623-CW-RFQ / Travaux de construction de trois (03) supports (dallage) de classes Digitales en Bétons armés dans la Région de Tahoua	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution								2022-09-27								2022-11-22		2023-05-21	
NE-P-LIRE-297625-CW-RFQ / Travaux de construction de quatre (04) supports (dallage) de classes Digitales en Bétons armés dans la Région de Zinder	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution								2022-09-27								2022-11-22		2023-05-21	
NE-P-LIRE-297626-CW-RFQ / Travaux de construction de trois (03) supports (dallage) de classes Digitales en Bétons armés dans la Région de Diffa	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution								2022-07-27								2022-09-21		2023-03-29	
NE-P-LIRE-297627-CW-RFQ / Travaux de construction de quatre (04) supports (dallage) de classes Digitales en Bétons armés dans la Région de Maradi	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution								2022-09-27								2022-11-22		2023-05-21	
NE-P-LIRE-297628-CW-RFQ / Travaux de construction de trois (03) supports (dallage) de classes Digitales en Bétons armés dans la Région de Tillabery	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution								2022-09-27								2022-11-22		2023-05-21	
NE-P-LIRE-297629-CW-RFQ / Travaux de construction de trois (03) supports (dallage) de classes Digitales en Bétons armés dans la Région de Niamey	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution								2022-09-27								2022-11-22		2023-05-21	
NE-P-LIRE-297635-CW-RFQ / Travaux de construction de deux (02) supports (dallage) de classes Digitales en Bétons armés dans la Région de Dosso	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution								2022-09-27								2022-11-22		2023-05-21	
NE-P-LIRE-297638-CW-RFQ / Travaux de construction d'un (01) supports (dallage) de classes Digitales en Bétons armés au niveau de l'ENI d'Agadez	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution								2022-09-27								2022-11-22		2023-05-21	
NE-P-LIRE-297801-CW-RFB / Travaux de réhabilitation et de démarrage des écoles annuaires et école de formation des enseignants existantes	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution			2022-10-30				2022-11-04					2022-12-16		2023-01-15		2023-02-19		2023-08-18	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
NE-LIRE-150566-GO-RFP / Acquisition de 200 Tablettes	IDA / V2910	Project advance	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		63,306.55	Signé								2019-12-30								2020-02-24	2022-02-05	2020-08-22	
NE-LIRE-164107-GO-RFQ / Acquisition des meubles de bureau	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2020-04-29								2020-06-24		2020-12-21	
NE-LIRE-200744-GO-RFQ / Acquisition des matériels informatiques au profit de l'UCP du Projet LIRE	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2020-11-25								2021-01-20		2021-07-19	
NE-LIRE-205348-GO-RFQ /achat de ressources documentaires et pédagogiques (Matérielles pédagogiques) pour Mini-CAPIED, CAPIED et LIP	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2020-12-20								2021-02-14		2021-08-13	
NE-LIRE-204792-GO-RFB / Acquisition des dix (10) véhicules pour projet LIRE	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		712,985.72	Signé				2020-11-30	2021-01-12	2020-12-05	2021-01-13				2021-01-16	2021-03-02	2021-02-15	2021-03-09	2021-03-22	2021-04-07	2021-09-18		
NE-LIRE-205398-GO-RFB / Acquisition et installation de 9 kits de vidéo conférence	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		276,263.32	Signé				2020-12-15	2021-01-25	2020-12-20					2021-01-31	2021-03-01	2021-03-02	2021-03-08	2021-04-06	2021-04-07	2021-10-03		

NE-LIRE-174297-CS-CQS / Recrutement d'un Cabinet/ Firm e chargé (e) de l'élaboration du manuel de mise en œuvre et des modèles types de contrat de performance entre le projet et structures et les établissements cités dans le cadre du Projet LIRE	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualification s des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2020-05-25	2020-06-03	2020-06-15	2020-06-03	2020-07-29	2020-07-11					2020-08-28	2020-10-02	2021-03-31		
NE-LIRE-204798-CS-CQS / Et ai des lieux et identification des besoins en installations e t équipement pour eau, électr icité et internet dans les ENI / ENS, écoles, Directions, et l respections bénéficiaires du p rojet - 2021.	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery o f Education Services	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualification s des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2020-11-30	2022-03-31	2020-12-21		2021-02-03						2021-03-05	2021-04-09	2021-10-06		
NE-LIRE-205510-CS-QCBS / Assistance Technique à la mise en place de la Radio Scolaire	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery o f Education Services	A priori	Sélection fondée s sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2020-12-30	2021-12-12	2021-01-20	2022-01-26	2021-03-05	2022-04-25		2021-04-02	2022-06-13	2021-05-02	2021-06-06	2021-07-11	2022-07-11		
NE-LIRE-204797-CS-CQS / Et udes des travaux de réhabilitation et aménagement des écoles annexes et écoles de formation des enseignants existantes	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery o f Education Services	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualification s des consultants	Open - National	65,666.34	Signé	2021-01-15	2021-06-09	2021-02-05		2021-03-21	2021-09-07					2021-04-20	2021-10-21	2021-05-25	2021-11-22	2021-11-21
NE-LIRE-204803-CS-CQS / Recrutement d'une Firme pour la Formation en Gestion à la Base	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery o f Education Services	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualification s des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2021-01-15	2021-02-17	2021-02-05	2021-03-25	2021-03-21						2021-04-20	2021-05-25	2021-11-21		
NE-LIRE-217756-CS-CQS / Recrutement d'un Auditeur Externe des comptes du Projet à u titre du PPA et des Exercice s 2021-2022-2023	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualification s des consultants	Open - International	0.00	Annulé	2021-03-30	2021-02-17	2021-04-20		2021-06-03						2021-07-03	2021-08-07	2022-02-03		
NE-LIRE-217757-CS-CQS / Recrutement d'un bureau "vérificateur tiers" pour les contrats de performances	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualification s des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2021-03-30	2021-08-17	2021-04-20		2021-06-03						2021-07-03	2021-08-07	2022-08-07		
NE-LIRE-222402-CS-QCBS / Recrutement d'un auditeur externe au titre du PPA, des exercices 2021,2022 et 2023.	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection fondée s sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2021-03-30	2021-03-18	2021-04-20	2021-04-19	2021-06-03	2021-06-17		2021-07-01	2021-08-11	2021-07-31	2021-10-26	2021-09-04	2021-10-09	2022-10-09	
NE-LIRE-150582-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant (C abinet) pour réaliser l'audit o rganisationnel et institutionn el du MES et du MEP	IDA / V2910	Project advance	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualification s des consultants	Open - International	0.00	Annulé	2019-12-25	2020-05-27	2020-01-15		2020-02-28						2020-03-29	2020-05-03	2020-10-30		
NE-P-LIRE-250092-CS-CQS / Recrutement d'une agence d e communication dans le cadre du Projet LIRE	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualification s des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2021-11-19	2021-09-22	2021-12-10		2022-01-23						2022-02-22	2022-03-29	2023-03-29		
NE-P-LIRE-250094-CS-CQS / Recrutement d'une firme/exp ert en vue de l'élaboration d es outils et d'un module num érique pour le suivi du CAPE D et UP (Séances de coachin g)	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery o f Education Services	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualification s des consultants	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2021-09-30		2021-10-21		2021-12-04						2022-01-03	2022-02-07	2022-08-06		
NE-P-LIRE-258227-CS-CQS / Recrutement d'un Cabinet ch argé de la conception, et de l'opérationnalisation du Portail National de l'Éducation au Niger	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualification s des consultants	Open - National	171,300.82	Signé	2021-11-30	2021-10-28	2021-12-21		2022-02-03	2022-03-15					2022-03-05	2022-03-15	2022-04-09	2022-03-23	2022-10-06
NE-P-LIRE-258244-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet po ur la formation en bureautiqu e (informatique) des Agents de la DRI du Ministère de l'É ducation Nationale	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualification s des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2021-12-15		2022-01-05		2022-02-18						2022-03-20	2022-04-24	2022-05-24		
NE-P-LIRE-260025-CS-QCBS / Recrutement d'une ONG ch argée de la mise en œuvre d es activités de prévention et réponse à l'exploitation et les abus sexuels (EAS) et le harc èlement sexuel (HS), dans le cadre du Projet	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A priori	Sélection fondée s sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'examen	2021-12-30		2022-01-20		2022-03-05		2022-04-04		2022-05-04		2022-06-08	2022-07-13	2023-07-13		
NE-P-LIRE-268209-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet ch argé de l'opérationnalisation d'un dispositif de formation à distance dans le secteur édu catif au Niger	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery o f Education Services	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualification s des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2021-12-31	2022-01-03	2022-01-21		2022-03-06						2022-04-05	2022-05-10	2023-05-10		
NE-P-LIRE-279635-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pou r la mise en œuvre du Progr amme sur l'éducation des fille s - volet Espace sûr pour les illes du projet LIRE au Niger	IDA / D5800	Promoting Learning for Girls and Boys	A priori	Sélection fondée s sur les qualification s des consultants	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2022-05-31	2022-04-04	2022-06-21	2022-04-08	2022-08-04	2022-06-22					2022-09-03	2022-10-08	2023-04-06		
NE-P-LIRE-279637-CS-CQS / Recrutement d'une ONG ch argée de la mise en œuvre des activités de prévention et réponse à l'exploitation et les abus sexuels (EAS) et le harc èment sexuel (HS), dans la Région de Tillabéry dans le cadr e du Projet	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualification s des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2022-05-31	2022-03-06	2022-06-21		2022-08-04						2022-09-03	2022-10-08	2023-04-06		
NE-P-LIRE-279638-CS-CQS / Recrutement d'une ONG ch argée de la mise en œuvre des activités de prévention et réponse à l'exploitation et les abus sexuels (EAS) et le harc èment sexuel (HS), dans la Région de Tahoua dans le cadre du Projet	IDA / D5800	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualification s des consultants	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2022-05-31	2022-03-06	2022-06-21		2022-08-04						2022-09-03	2022-10-08	2023-04-06		

NE-P-LIRE-279640-CS-COS / Recrutement d'une ONG chargée de la mise en œuvre des activités de prévention et réponse à l'exploitation et les abus sexuels (EAS) et le harcèlement sexuel (HS), dans la Région de Maradi dans le cadre du Projet	IDA / D5800	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			0.00	En cours d'exécution	2022-05-31	2022-03-06	2022-06-21								2022-09-03	2022-10-08	2023-04-06
NE-P-LIRE-279641-CS-COS / Recrutement d'une ONG chargée de la mise en œuvre des activités de prévention et réponse à l'exploitation et les abus sexuels (EAS) et le harcèlement sexuel (HS), dans la Région de Zinder dans le cadre du Projet	IDA / D5800	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			0.00	En cours d'exécution	2022-05-31	2022-03-06	2022-06-21								2022-09-03	2022-10-08	2023-04-06
NE-P-LIRE-279643-CS-COS / Recrutement d'une ONG chargée de la mise en œuvre des activités de prévention et réponse à l'exploitation et les abus sexuels (EAS) et le harcèlement sexuel (HS), dans la Région de Diffa dans le cadre du Projet	IDA / D5800	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			0.00	En cours d'exécution	2022-05-31	2022-03-06	2022-06-21	2022-03-11	2022-08-04						2022-09-03	2022-10-08	2023-04-06
NE-P-LIRE-279646-CS-COS / Recrutement d'une ONG "vérificateur tiers" pour les contrats de performances dans la Région de Tillabéry	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International			0.00	En cours d'exécution	2022-05-31	2022-03-07	2022-06-21								2022-09-03	2022-10-08	2023-04-06
NE-P-LIRE-279647-CS-COS / Recrutement d'une ONG "vérificateur tiers" pour les contrats de performances dans la Région de Tahoua	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International			0.00	En cours d'exécution	2022-05-31	2022-03-07	2022-06-21								2022-09-03	2022-10-08	2023-04-06
NE-P-LIRE-279649-CS-COS / Recrutement d'une ONG "vérificateur tiers" pour les contrats de performances dans la Région de Maradi	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International			0.00	En cours d'exécution	2022-05-31	2022-03-07	2022-06-21	2022-03-11	2022-08-04						2022-09-03	2022-10-08	2023-04-06
NE-P-LIRE-279650-CS-COS / Recrutement d'une ONG "vérificateur tiers" pour les contrats de performances dans la Région de Zinder	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International			0.00	En cours d'exécution	2022-05-31	2022-03-07	2022-06-21								2022-09-03	2022-10-08	2023-04-06
NE-P-LIRE-279651-CS-COS / Recrutement d'une ONG "vérificateur tiers" pour les contrats de performances dans la Région de Diffa	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International			0.00	En cours d'exécution	2022-05-31	2022-03-07	2022-06-21								2022-09-03	2022-10-08	2023-04-06
NE-P-LIRE-268207-CS-QCBS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre du Programme sur l'éducation des filles - volet Espace sûr pour les filles du projet LIRE au Niger	IDA / D5800	Promoting Learning for Girls and Boys	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International			0.00	Annulé	2021-12-31	2022-01-18	2022-01-21			2022-04-19	2022-05-19	2022-06-23	2022-07-28			2023-07-28	
NE-P-LIRE-288809-CS-COS / Etude sur la mise en place d'un dispositif de digitalisation au sein des ENI, ENS, CAPED et écoles annexes, intégrant le recensement des besoins, en installation et équipement en connectivité	IDA / D5800	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			0.00	En cours d'exécution	2022-09-30	2022-04-22	2022-10-21								2023-01-03	2023-02-07	2023-08-06
NE-P-LIRE-293229-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour le renforcement des capacités des encadreurs EN en informatique	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			0.00	En cours d'exécution	2022-09-30	2022-05-26	2022-10-21								2023-01-03	2023-02-07	2023-08-06
NE-P-LIRE-300116-CS-QCBS / Recrutement d'une ONG pour l'appui à la mise en œuvre du Programme sur le Dispositif d'Education Alternative Harmonisée - DEAH	IDA / D5800	Promoting Learning for Girls and Boys	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International			0.00	En attente d'exécution	2022-10-30		2022-11-20			2023-01-31	2023-03-02	2023-04-06	2023-05-11			2024-05-10	
NE-P-LIRE-300113-CS-COS / Recrutement d'une ONG pour la Gestion des 23 classes digitales (DIGTRUCKS)	IDA / D5800	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			0.00	En attente d'exécution	2022-09-30		2022-10-21								2023-01-03	2023-02-07	2023-08-06

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-LIRE-150584-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la finalisation du CGES du Projet LIRE	IDA / V2910	Project advance	A posteriori	Individuel	Limited		17,354.32	Achévé	2019-12-25	2020-03-31	2019-12-30	2020-07-17	2020-01-20	2020-07-17	2020-02-24	2020-01-20	2020-08-22	2020-02-27
NE-LIRE-151144-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour élaborer le manuel de mise en œuvre du projet	IDA / V2910	Project advance	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2019-12-25	2020-04-21	2020-02-12		2020-03-04		2020-04-08			2020-10-05
NE-LIRE-151145-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour proposer un modèle de contrats de performance	IDA / V2910	Project advance	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2019-12-25		2020-02-12		2020-03-04		2020-04-08			2020-10-05
NE-LIRE-163562-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant pour finaliser le document de PPSD du Projet LIRE	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		23,873.78	Signé	2020-03-23	2020-03-31	2020-04-02	2020-07-06			2020-06-06	2020-07-07	2020-12-03	
NE-LIRE-150590-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la finalisation du PSES du Projet LIRE	IDA / V2910	Project advance	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2019-12-25		2019-12-30		2020-01-20		2020-02-24			2020-08-22

NE-LIRE-150592-CS-INDV / R recrutement d'un Consultant individuel pour la finalisation du PEPP du Projet LIRE	IDA / V2910	Project advance	A posteriori	Individual	Limited	0.00	Annulé	2019-12-25	2019-12-30	2020-01-20		2020-02-24	2020-08-22			
NE-LIRE-164101-CS-INDV / R recrutement d'un Spécialiste des Questions Sociales (Gerr e et WGI) de l'Unité de Gest ion du Projet	IDA / V2910	Project Administration and C oordination	A posteriori	Individual	Open	31,009.50	En cours d'exame n	2020-07-22	2020-08-13	2020-09-09	2020-12-14	2020-09-30	2020-12-14	2021-01-02	2021-05-03	
NE-LIRE-164096-CS-INDV / R recrutement d'un Comptable de l'Unité de Gestion du Proj et	IDA / V2910	Project Administration and C oordination	A priori	Individual	Open	21,712.08	Signé	2020-04-24	2020-04-10	2020-06-12	2020-08-27	2020-07-03	2020-09-16	2020-08-07	2021-02-03	
NE-LIRE-164099-CS-INDV / R recrutement d'un Spécialiste des Questions Environnemen tales de l'Unité de Gestion du Projet	IDA / V2910	Project Administration and C oordination	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécut ion	2020-07-20	2020-04-24	2020-09-07		2020-09-28	2020-11-02	2021-05-01		
NE-LIRE-164092-CS-INDV / R recrutement du Coordonnate ur de l'Unité de Gestion du Pro jet	IDA / V2910	Project Administration and C oordination	A priori	Individual	Open	60,207.60	Signé	2020-04-24	2020-03-31	2020-06-12	2020-08-26	2020-07-03	2020-09-16	2020-08-07	2021-02-03	
NE-LIRE-164093-CS-INDV / R recrutement du Spécialiste en Gestion Financière de l'Unité de Gestion du Projet	IDA / V2910	Project Administration and C oordination	A priori	Individual	Open	43,771.55	Signé	2020-04-24	2020-04-10	2020-06-12	2020-08-26	2020-07-03	2020-09-16	2020-08-07	2021-02-03	
NE-LIRE-164094-CS-INDV / R recrutement du Spécialiste en Passation des Marchés de l'U nité de Gestion du Projet	IDA / V2910	Project Administration and C oordination	A posteriori	Individual	Open	32,568.12	Résilié	2020-04-24	2020-04-10	2020-06-12	2020-08-26	2020-07-03	2020-09-16	2020-08-07	2021-02-03	
NE-LIRE-164097-CS-INDV / R recrutement d'un Auditeur Int erne de l'Unité de Gestion du Projet	IDA / V2910	Project Administration and C oordination	A posteriori	Individual	Open	31,009.50	En cours d'exame n	2020-07-20	2020-04-10	2020-09-07	2020-09-01	2020-09-28	2020-09-01	2021-01-02	2021-05-01	
NE-LIRE-164087-CS-CDS / Re crutement d'un consultant ch argé de réaliser un diagnosti c de la gouvernance et du pi llage des onze (11) Ecoles N ormales d'Instituteurs et de l' Ecole Normale Supérieure.	IDA / V2910	Project Administration and C oordination	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	103,922.41	Achévé	2020-03-24	2020-03-31	2020-04-03	2020-07-06		2020-06-07	2020-05-11	2020-12-04	2020-07-07
NE-LIRE-164088-CS-CDS / Re crutement d'un Spécialiste d e l'éducation expert dans les dispositifs de recrutement, d e formation initiale et contin ue des enseignants, chargé de réaliser un diagnostic pédago gique des onze (11) Ecoles N ormales d'Instituteurs et de l' Ecole Supérieure	IDA / V2910	Project Administration and C oordination	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	182,201.30	Achévé	2020-03-24	2020-03-31	2020-04-03	2020-07-06		2020-06-07	2020-07-07	2020-12-04	2020-07-07
NE-LIRE-164091-CS-CDS / Re crutement d'un Consultant e n politique éducative, chargé de réaliser un diagnostic péda gogique des onze (11) Ecole s Normales d'Instituteurs et de l'Ecole Normale Supérie ure	IDA / V2910	Project Administration and C oordination	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	165,909.56	Achévé	2020-03-24	2020-03-31	2020-04-03	2020-07-06		2020-06-07	2020-07-07	2020-12-04	2020-07-07
NE-LIRE-174331-CS-INDV / R recrutement d'un Spécialiste en Savoir - Evaluation de l'Unit é de Gestion du Projet	IDA / D5800	Project Administration and C oordination	A posteriori	Individual	Open	31,320.90	En cours d'exame n	2020-07-20	2020-08-13	2020-09-07	2020-12-14	2020-09-28	2020-12-14	2021-01-02	2021-05-01	
NE-LIRE-177890-CS-CDS / Re crutement d'un Spécialiste e n GRH de la Task Force	IDA / D5800	Project Administration and C oordination	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	84,633.23	Signé	2020-06-15	2020-06-26	2020-06-25	2020-07-17		2020-08-29	2020-11-19	2021-02-25	
NE-LIRE-177893-CS-CDS / Re crutement d'un Spécialiste e n Gestion Financière de la Task Force	IDA / D5800	Project Administration and C oordination	A priori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	219,220.88	Signé	2020-06-15	2020-06-26	2020-06-25	2020-07-17		2020-08-29	2020-11-16	2021-02-25	
NE-LIRE-177894-CS-CDS / Re crutement d'un Spécialiste e n Passation des Marchés de l a Task Force	IDA / D5800	Project Administration and C oordination	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	321,512.47	Signé	2020-06-15	2020-06-26	2020-06-25	2020-07-17		2020-08-29	2020-11-23	2021-02-25	
NE-LIRE-180488-CS-INDV / R recrutement d'un (e) Expert (e) en Transformation Digitale	IDA / D5800	Project Administration and C oordination	A posteriori	Individual	Open	31,009.50	Signé	2020-06-22	2020-07-08	2020-08-10	2021-02-23	2020-08-31	2021-02-23	2020-10-05	2021-02-23	2021-04-03
NE-LIRE-204802-CS-CDS / Es pace de sécurité pour les fille s - Programme sur l'éducati on des filles avec L'ONG - R oom to Read - Contrat initial 2021-2023	IDA / D5800	Promoting Learning for Girls and Boys	A priori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	0.00	Annulé	2020-11-30	2021-03-10	2020-12-10			2021-02-13	2021-08-12		
NE-LIRE-205353-CS-INDV / R recrutement d'un contrôleur i nterne pour l'URCP de Tillab eri	IDA / D5800	Project Administration and C oordination	A posteriori	Individual	Open	16,071.39	Signé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-09-17	2021-03-26	2021-09-17	2021-04-30	2021-09-20	2021-10-27
NE-LIRE-205354-CS-INDV / R recrutement d'un contrôleur i nterne pour l'URCP de Difa	IDA / D5800	Project Administration and C oordination	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécut ion	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05		2021-03-26	2021-04-30	2021-10-27		
NE-LIRE-205355-CS-INDV / R recrutement d'un contrôleur i nterne pour l'URCP de Zinder	IDA / D5800	Project Administration and C oordination	A posteriori	Individual	Open	15,541.83	Signé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-11-09	2021-03-26	2021-11-09	2021-04-30	2021-11-09	2021-10-27
NE-LIRE-205356-CS-INDV / R recrutement d'un contrôleur i nterne pour l'URCP de Maradi	IDA / D5800	Project Administration and C oordination	A posteriori	Individual	Open	16,071.39	Signé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-09-17	2021-03-26	2021-09-17	2021-04-30	2021-09-20	2021-10-27
NE-LIRE-205366-CS-INDV / R recrutement d'un Coordonnat eur régional pour l'URCP de T ahoua	IDA / D5800	Project Administration and C oordination	A posteriori	Individual	Open	34,758.34	Signé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-07-16	2021-03-26	2021-07-19	2021-04-30	2021-07-26	2021-10-27
NE-LIRE-205371-CS-INDV / R recrutement d'un coordonat eur régional pour l'URCP de Z inder	IDA / D5800	Project Administration and C oordination	A posteriori	Individual	Open	34,758.34	Signé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-07-16	2021-03-26	2021-07-19	2021-04-30	2021-07-26	2021-10-27

NE-LIRE-205360-CS-INDV / R recrutement d'un assistant co rptable régional pour l'URCP de Tillabéri	IDA / D5800	Project Administration and C oordination	A posteriori	Individuel	Open	16.071.39	Signé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-09-17	2021-03-26	2021-09-17	2021-04-30	2021-09-20	2021-10-27	
NE-LIRE-205362-CS-INDV / R recrutement d'un assistant co rptable régional pour l'URCP de Zinder	IDA / D5800	Project Administration and C oordination	A posteriori	Individuel	Open	16.071.39	Signé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-09-17	2021-03-26	2021-09-17	2021-04-30	2021-09-20	2021-10-27	
NE-LIRE-205363-CS-INDV / R recrutement d'un assistant co rptable régional pour l'URCP de Diffa	IDA / D5800	Project Administration and C oordination	A posteriori	Individuel	Open	16.071.39	Signé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-09-17	2021-03-26	2021-09-17	2021-04-30	2021-09-20	2021-10-27	
NE-LIRE-205364-CS-INDV / R recrutement d'un assistant co rptable régional pour l'URCP de Maradi	IDA / D5800	Project Administration and C oordination	A posteriori	Individuel	Open	15.864.93	Signé	2021-01-15	2021-01-14	2021-03-05	2021-09-17	2021-03-26	2021-09-17	2021-04-30	2021-09-20	2021-10-27	
NE-LIRE-205368-CS-INDV / R recrutement d'un coordonat eur régional pour l'URCP de T illabéri	IDA / D5800	Project Administration and C oordination	A posteriori	Individuel	Open	34.758.34	Signé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-07-07	2021-03-26	2021-07-09	2021-04-30	2021-07-26	2021-10-27	
NE-LIRE-205370-CS-INDV / R recrutement d'un coordonat eur régional pour l'URCP de Diffa	IDA / D5800	Project Administration and C oordination	A posteriori	Individuel	Open	34.591.49	Signé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-07-07	2021-03-26	2021-07-09	2021-04-30	2021-07-27	2021-10-27	
NE-LIRE-205372-CS-INDV / R recrutement d'un coordonat eur régional pour l'URCP de Maradi	IDA / D5800	Project Administration and C oordination	A posteriori	Individuel	Open	34.758.34	Signé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-07-07	2021-03-26	2021-07-09	2021-04-30	2021-07-26	2021-10-27	
NE-LIRE-205352-CS-INDV / R recrutement d'un coordonat eur régional pour l'URCP de Tahou a	IDA / D5800	Project Administration and C oordination	A posteriori	Individuel	Open	16.071.39	Signé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-09-17	2021-03-26	2021-09-17	2021-04-30	2021-09-20	2021-10-27	
NE-LIRE-205359-CS-INDV / R recrutement d'un assistant co rptable régional pour l'URCP de Tahoua	IDA / D5800	Project Administration and C oordination	A posteriori	Individuel	Open	15.483.51	Signé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-11-11	2021-03-26	2021-10-26	2021-04-30	2021-12-01	2021-10-27	
NE-LIRE-210630-CS-INDV / R RECRUTEMENT D'UN SPECIALI STE EN PASSATION DES MAR CHES DU PROJET LIRE-NIGER	IDA / D5800	Project Administration and C oordination	A posteriori	Individuel	Direct	41.960.05	Signé	2021-01-01	2021-01-04	2021-01-11	2021-03-19	2021-02-01	2021-03-19	2021-03-08	2021-03-19	2021-09-04	
NE-LIRE-210631-CS-INDV / R RECRUTEMENT D'UN EXPERT E N APPUI A LA COORDINATION SECTORIELLE	IDA / D5800	Project Administration and C oordination	A priori	Individuel	Direct	0.00	Annulé	2021-01-01		2021-01-11		2021-02-01		2021-03-08		2021-09-04	
NE-P-LIRE-227356-CS-CDS / Assistant Technique en appui à la composante 1 : Expert d ans le domaine du renforcom ent des capacités des établis sements de formation et dan s l'amélioration de la qualité de la formation initiale des e nseignants de l'éducation de	IDA / D5800	Improving Teaching Practice s	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	0.00	Annulé	2021-04-26	2021-04-19	2021-05-16	2021-05-05			2021-07-20		2022-07-20	
NE-P-LIRE-227357-CS-CDS / Assistant Technique : Expert en formation et accompagne ment des personnels d'encad rement et des enseignants d u cycle d'enseignement de b ase 1 et 2	IDA / D5800	Improving Teaching Practice s	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	0.00	Annulé	2021-04-19	2021-04-19	2021-05-09				2021-07-13		2022-07-13	
NE-P-LIRE-230050-CS-CDS / Recrutement d'un Assistant e n Passation des marchés ave c focus sur le logiciel STE et les procédures de la Banque Mondiale pour les projets NIG ER-LIRE et PRODEC dans le c adre d'un Pôle Unique de Pas sation des Marchés pour les deux (2) projets	IDA / 65720	Project Administration and C oordination	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	21.253.07	Signé	2021-05-31	2021-06-14	2021-06-10	2021-06-14			2021-08-14	2021-06-14	2022-08-14	
NE-P-LIRE-230051-CS-CDS / Recrutement d'une d'une As sistante en Passation des ma rchés avec focus sur SIGMAP et les procédures nationales pour les projets NIGER-LIRE e t PRODEC dans le cadre d'un Pôle Unique de Passation des marchés pour les deux (2) pr	IDA / 65720	Project Administration and C oordination	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	21.253.07	Signé	2021-05-31	2021-06-14	2021-06-10	2021-06-14			2021-08-14	2021-06-14	2022-08-14	
NE-P-LIRE-229946-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour le développement d'un module d'extension de la base e de données des personnels de l'ex-MEP aux données de l ex-MES et formation des age nts.	IDA / D5800	Project Administration and C oordination	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	62.465.78	Signé	2021-06-30	2021-06-14	2021-07-30	2021-06-17			2021-10-03	2021-07-09	2021-12-02	
NE-P-LIRE-238617-CS-CDS / Recrutement d'un consultant (Expert International) pour la coordination sectorielle de l'E ducation au Niger	IDA / D5800	Project Administration and C oordination	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	239.641.82	Signé	2021-06-30	2021-06-14	2021-07-30	2021-06-22			2021-10-03	2021-11-22	2024-10-02	
NE-P-LIRE-238619-CS-INDV / Etude sur la cartographie des prestataires de services en v ilances basées sur le genre (V BG). Exploitation et Abus Sex uel Harcèlement Sexuel (EA SXS) dans la zone d'interven tion du projet LIRE NIGER	IDA / 65720	Project Administration and C oordination	A posteriori	Individuel	Limited	16.886.84	Signé	2021-06-30	2021-06-09	2021-07-15	2021-07-30	2021-08-05	2021-08-16	2021-09-09	2021-08-30	2021-11-08	
NE-P-LIRE-226255-CS-INDV / Recrutement d'un expert en appui à la coordination secto rielle	IDA / D5800	Project Administration and C oordination	A priori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2021-05-25		2021-07-04		2021-07-25		2021-08-29		2024-08-28	
NE-LIRE-204808-CS-INDV / A ssistante) de Direction (cont rat de 2 ans)	IDA / D5800	Project Administration and C oordination	A posteriori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2021-01-15		2021-03-05		2021-03-26		2021-04-30		2021-10-27	
NE-P-LIRE-250090-CS-INDV / Recrutement d'un Graphiste secteur Primaire dans le cad re du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery o f Education Services	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécut ion	2021-11-30	2021-10-30	2022-01-18		2022-02-08		2022-03-15		2023-03-10	

NE-P-LIRE-250091-CS-INDV / Recrutement d'un Graphiste secteur Secondaire dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-11-30	2021-10-14	2022-01-18	2022-02-08	2022-03-15	2023-03-10
NE-P-LIRE-250105-CS-INDV / Assistance technique au dispositif global de suivi-évaluation du Projet	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-11-01	2021-10-06	2021-12-20	2022-01-10	2022-02-14	2023-02-09
NE-P-LIRE-250106-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la Formation des comités de gestion des plaintes	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2021-10-30		2021-12-18	2022-01-08	2022-02-12	2022-08-11
NE-P-LIRE-251623-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur N°2 FGB Primaire de Zinder dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-18	2022-01-08	2022-02-12	2022-08-11
NE-P-LIRE-251647-CS-INDV / Recrutement d'un Animateur en Gestion Communautaire Primaire N°3 de Tillabéri dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-18	2022-01-08	2022-02-12	2022-08-11
NE-P-LIRE-251653-CS-INDV / Recrutement d'un Animateur en Gestion Communautaire Primaire N°3 de Diffa dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-18	2022-01-08	2022-02-12	2022-08-11
NE-P-LIRE-251637-CS-INDV / Recrutement d'un Animateur en Gestion Communautaire Primaire N°3 de Zinder dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-18	2022-01-08	2022-02-12	2022-08-11
NE-P-LIRE-251644-CS-INDV / Recrutement d'un Animateur en Gestion Communautaire Primaire N°3 de Tahoua dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-18	2022-01-08	2022-02-12	2022-08-11
NE-P-LIRE-251646-CS-INDV / Recrutement d'un Animateur en Gestion Communautaire Primaire N°2 de Tillabéri dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-18	2022-01-08	2022-02-12	2022-08-11
NE-P-LIRE-251649-CS-INDV / Recrutement d'un Animateur en Gestion Communautaire Primaire N°2 de Maradi dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-18	2022-01-08	2022-02-12	2022-08-11
NE-P-LIRE-251654-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur FGB MAKARANTA N°3 dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-18	2022-01-08	2022-02-12	2022-08-11
NE-P-LIRE-251656-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur FGB MAKARANTA N°3 dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-18	2022-01-08	2022-02-12	2022-08-11
NE-P-LIRE-251013-CS-INDV / Recrutement d'un animateur Communautaire N°1 Secondaire de Maradi dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-18	2022-01-08	2022-02-12	2022-08-11
NE-P-LIRE-251014-CS-INDV / Recrutement d'un animateur Communautaire N°1 Secondaire de Tillabéri dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-18	2022-01-08	2022-02-12	2022-08-11
NE-P-LIRE-251017-CS-INDV / Recrutement d'un Animateur en Gestion Communautaire Primaire N°1 de Maradi dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-18	2022-01-08	2022-02-12	2022-08-11
NE-P-LIRE-251019-CS-INDV / Recrutement d'un Animateur en Gestion Communautaire Primaire N°3 de Tahoua dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-18	2022-01-08	2022-02-12	2022-08-11
NE-P-LIRE-251020-CS-INDV / Recrutement d'un Animateur en Gestion Communautaire Primaire N°1 de Zinder dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-18	2022-01-08	2022-02-12	2022-08-11
NE-P-LIRE-251021-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur FGB Secondaire de Maradi dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-18	2022-01-08	2022-02-12	2022-08-11
NE-P-LIRE-251023-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur FGB Secondaire de Tahoua dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'examen	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-18	2022-01-08	2022-02-12	2022-08-11
NE-P-LIRE-251024-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur FGB Secondaire de Zinder dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-18	2022-01-08	2022-02-12	2022-08-11
NE-P-LIRE-251026-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur FGB N°1 Primaire de Tillabéri dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-18	2022-01-08	2022-02-12	2022-08-11

NE-P-LIRE-247154-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international chargé de la mise en oeuvre de l'approche FGB	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2021-10-30	2021-09-22	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11
NE-P-LIRE-250083-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur FGB N°1 Primaire de Diffa dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11
NE-P-LIRE-250085-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur FGB MAKARANTA N°1 dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11
NE-P-LIRE-250086-CS-INDV / Recrutement d'un Animateur en Gestion Communautaire Primaire N°1 de Diffa dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11
NE-P-LIRE-250084-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur FGB Secondaire de Diffa dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11
NE-P-LIRE-251025-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur FGB N°1 Primaire de Maradi dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11
NE-P-LIRE-251022-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur FGB Secondaire de Tillabéri dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11
NE-P-LIRE-252087-CS-INDV / Recrutement d'un animateur Communautaire MAKARANTA N°3 dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11
NE-P-LIRE-243689-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé d'appuyer les DFC pour la rédaction des TOR des ENI, ENS	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individual	Limited	1,249.47	Signé	2021-12-15	2021-11-16	2021-12-20	2022-02-05	2022-01-10	2022-02-05	2022-02-14	2022-01-13	2022-03-16
NE-P-LIRE-260083-CS-INDV / Assistance Technique en appui à la composante 1. Expert dans le domaine du renforcement des capacités des établissements de formation et dans l'enseignement de la qualité de la formation initiale des enseignants de l'éducation d	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A priori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-12-15	2022-01-30	2022-02-03		2022-02-24		2022-03-31		2023-03-31
NE-P-LIRE-260085-CS-INDV / Assistance Technique à la composante 1. Expert en formation et accompagnement de personnels d'encadrement et des enseignants du cycle d'enseignement de base 1 et	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A priori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-12-15	2022-01-20	2022-02-03		2022-02-24		2022-03-31		2023-03-31
NE-P-LIRE-278142-CS-CDS / Assistance technique en Gestion de Ressources Humaines au Projet NIGER- LIRE	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2022-05-10	2022-02-17	2022-05-20				2022-07-24		2023-01-20
NE-P-LIRE-279633-CS-CDS / Recrutement par entente directe du cabinet SECOD pour la mise en oeuvre de l'approche FGB	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2022-05-31	2022-03-06	2022-06-10				2022-08-14		2023-08-14
NE-P-LIRE-267561-CS-CDS / Recrutement d'un consultant international chargé de la mise en oeuvre de l'approche FGB	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2022-01-10	2021-12-20	2022-01-20	2022-02-05			2022-03-26		2023-03-26
NE-P-LIRE-284035-CS-CDS / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés du Projet Niger LIRE 2022	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2022-07-30	2022-03-29	2022-08-09				2022-10-13		2023-04-11
NE-P-LIRE-284450-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant indépendant pour la réception des Équipements Informatique de la DRHMEN	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En cours d'exécution	2022-07-29	2022-05-27	2022-08-03		2022-08-24		2022-09-28		2023-03-27
NE-P-LIRE-288806-CS-INDV / Consultant individuel pour élaborer une Notice d'impact environnemental et social (NIES) relative aux travaux de réhabilitation et d'aménagement des écoles normales d'instituteurs (ENI), des écoles annexes et de l'école normale supérieure de TIAM	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2022-08-31		2022-09-05		2022-09-26		2022-10-31		2023-04-29
NE-P-LIRE-288807-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une cartographie complète des prestataires de service VBG	IDA / 65720	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2022-08-31	2022-04-22	2022-09-10				2022-11-14		2023-05-13
NE-P-LIRE-289783-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la formation des acteurs centraux et déconcentrés du MEN sur le genre et les VBG	IDA / 65720	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En cours d'exécution	2022-08-31	2022-05-17	2022-09-05		2022-09-26		2022-10-31		2023-04-29

NE-P-LIRE-288808-CS-INDV / Recrutement d'un consultant Individuel chargé de la réalisation d'une étude de faisabilité pour la mise en place du Système d'Information et de Gestion de l'Éducation (SIGE) au Niger	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2022-09-30	2022-05-26	2022-11-18		2022-12-09		2023-01-13		2023-07-12
NE-P-LIRE-297615-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant technique Expert en carte scolaire et planification de l'éducation pour l'accompagnement de la GERFEM dans la poursuite de la mise en place du dispositif institutionnalisé de la carte scolaire	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2022-08-31	2022-06-16	2022-09-10				2022-11-14		2023-05-13
NE-P-LIRE-297618-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international en vue d'appuyer et la validation des programmes et des méthodes de formation des écoles normales	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2022-10-30		2022-11-04		2022-11-25		2022-12-30		2023-06-28
NE-P-LIRE-297798-CS-INDV / Recrutement d'un expert en appui pérenne dans le domaine du renforcement des capacités des établissements de formation et dans l'enseignement de la qualité de la formation initiale des enseignants et l'éducation de base	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A priori	Individuel	Open	0.00	En cours d'examen	2022-08-31	2022-06-20	2022-10-20		2022-11-10		2022-12-15		2023-12-15
NE-P-LIRE-297800-CS-INDV / Recrutement d'un expert en appui pérenne pour la formation et l'accompagnement des personnels d'encadrement et des enseignants du cycle d'enseignement de base 1 et 2	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A priori	Individuel	Open	0.00	En cours d'examen	2022-08-31	2022-06-20	2022-10-20		2022-11-10		2022-12-15		2023-12-15
NE-P-LIRE-300101-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste International en Passation des Marchés de la Task Force du Projet NIGER LIRE	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2022-09-30		2022-11-18		2022-12-09		2023-01-13		2023-07-12