

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

Information sur le Projet : *[Nom du pays] [Nom du Projet] [No d'identification du projet]*

Agence d'exécution du Projet : *[Insérer le nom officiel de l'Agence]*

Date du plan de passation des marchés : *[Insérer la date]*

Période couverte par ce plan de passation des marchés : *[Insérer date de début, date de fin]*

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics *[Décret D/333/PRG/SGG du 17 décembre 2019]*, ces arrangements sont soumis

aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

Indiquer la liste des conditions qui s'applique de manière à assurer la cohérence avec le paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés. Si aucune condition s'applique, supprimer la mention « et aux conditions suivantes ».

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. *Sinon indiquer « Sans objet »*

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. *Sinon indiquer « Sans objet »*

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : [**ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**]

Travaux [**ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**]

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique. *[Inclure cette mention seulement si la Banque a formellement acceptée de fournir cette assistance directe à l'Emprunteur. Sinon, supprimer cette phrase.]*

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

Indiquer toutes autres informations pertinentes telles que la participation des communautés au développement (CDD), un besoin urgent d'assistance ou se heurte à des problèmes de capacités, etc.

PROCUREMENT PLAN **Guinea : Guinea Project for Results in Early Childhood and Basic Education**

General Information
Country: Guinea **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-12-01
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-06-23
Project ID: P167478 **GPN Date:**
Project Name: Guinea Project for Results in Early Childhood and Basic Education
Loan / Credit No.: IDA / D4840
Executing Agency: Projet pour les Resultats au Prescolaire et a l'Enseignement Fondamental

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-PREFEF-204306-CW-RFB / Travaux de construction de 1000 salles de classe au primaire, des latrines et les aires de jeux.	IDA / D4840	Improving equitable access to pre-school education	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé						2021-09-20		2021-10-04			2021-11-18		2021-12-02		2021-12-30		2022-12-30	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-PREFEF-203839-GO-DIR / Fourniture de TOMPRO avec TOMATE, paramétrage et formation des utilisateurs au compte de l'Unité de Coordination du Projet.	IDA / D4840	Strengthening education sector management capacity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		34,296.84	Signé					2020-12-04	2020-12-03	2020-12-09	2020-12-08							2021-01-13	2020-12-29	2021-07-12		
GN-PREFEF-204994-GO-RFB / Acquisition de trois (3) véhicules 4x4 tout terrain stationnement et de deux (2) véhicules 4x4 terrain Pick up pour l'UCP.	IDA / D4840	Strengthening education sector management capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	206,116.50	Achévé					2020-12-15	2020-12-14	2020-12-20	2020-12-14			2021-01-31	2021-01-25	2021-03-02	2021-02-04	2021-04-06	2021-02-26	2021-10-03	2021-08-31	
GN-PREFEF-204980-GO-RFO / Achat de matériel d'équipement de cuisine pour la mise à niveau des cantines d'école existantes.	IDA / D4840	Improving equitable access to pre-school education	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé					2021-04-14		2021-04-19				2021-05-31		2021-06-30		2021-08-04		2022-01-31		
GN-PREFEF-204979-GO-RFB / Fournitures de denrées alimentaires pour 16000 enfants.	IDA / D4840	Improving equitable access to pre-school education	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé					2021-11-26		2021-12-01				2022-01-12		2022-02-11		2022-03-18		2022-09-14		
GN-PREFEF-204977-GO-RFB / Achat de mobilier et équipement au primaire pour les 1 000 nouvelles classes.	IDA / D4840	Improving equitable access to pre-school education	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé					2022-01-03		2022-01-08				2022-03-03		2022-04-02		2022-05-07		2022-11-03		
GN-PREFEF-204978-GO-RFB / Achat de matériel pédagogique pour les écoles primaires.	IDA / D4840	Improving equitable access to pre-school education	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé					2021-12-27		2022-01-01				2022-02-12		2022-03-14		2022-04-18		2022-10-15		
GN-PREFEF-282247-GO-RFB / Achat de tablettes pour les enseignants et directeurs de 5 écoles publiques et communales (28000), les DRE (5*33), les DSE (1*425), l'INRA P (30), l'Inspection centrale (20), et les IRE (24).	IDA / D4840	Improving pre-school and basic education quality using technological innovation	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution					2022-05-23		2022-05-28				2022-07-09		2022-08-08		2022-09-12		2022-12-11		
GN-PREFEF-204993-GO-RFB / Fournitures de Panneaux solaires	IDA / D4840	Project management and monitoring and evaluation	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé					2021-02-15		2021-02-20				2021-04-03		2021-05-03		2021-06-07		2021-12-04		
GN-PREFEF-204987-GO-RFB / Fourniture d'équipement TIC (Serveurs, laptops, desktops).	IDA / D4840	Project management and monitoring and evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé					2021-01-11		2021-01-16				2021-02-27		2021-03-29		2021-05-03		2021-10-30		
GN-PREFEF-204985-GO-RFB / Fourniture de tablettes pour la BSD, DPE, DES et IRE.	IDA / D4840	Project management and monitoring and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé							2021-09-27							2021-11-22		2022-05-21			
GN-PREFEF-282239-GO-RFO / Fourniture de tablettes pour la BSD, DPE, DES et IRE.	IDA / D4840	Project management and monitoring and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution							2022-05-21							2022-07-16		2022-08-15			
GN-PREFEF-204981-GO-RFB / Achat de tablettes pour les enseignants et directeurs de 5 écoles publiques et communales (28000), les DRE (5*33), les DSE (1*425), l'INRA P (30), l'Inspection centrale (20), et les IRE (24).	IDA / D4840	Improving pre-school and basic education quality using technological innovation	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé					2021-09-12		2021-09-17				2021-10-29		2021-11-28		2022-01-02		2022-07-01		
GN-PREFEF-301143-GO-RFO / Acquisition de matériels informatiques pour l'UCP.	IDA / D4840	Project management and monitoring and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution							2022-07-06							2022-08-31		2022-09-30			
GN-PREFEF-382237-GO-RFB / Fourniture d'équipement TIC (Serveurs, laptops, desktops et panneaux solaires).	IDA / D4840	Strengthening education sector management capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution					2022-04-25		2022-04-30				2022-06-11		2022-07-11		2022-08-15		2022-09-14		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Expression of Interest Notice	Short List and Draft Request for Proposals	Request for Proposals Issued	Opening of Technical Proposals / Minutes	Evaluation of Technical Proposal	Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract	Signed Contract	Contract Completion
--------------------------------------	-------------------	-----------	-------------	--------	-----------------	---------------	----------------------	----------------	--------------------	-------------------------------	--	------------------------------	--	----------------------------------	--	-----------------	---------------------

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Expression of Interest Notice	Short List and Draft Request for Proposals	Request for Proposals Issued	Opening of Technical Proposals / Minutes	Evaluation of Technical Proposal	Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract	Signed Contract	Contract Completion
--------------------------------------	-------------------	-----------	-------------	--------	-----------------	---------------	----------------------	----------------	--------------------	-------------------------------	--	------------------------------	--	----------------------------------	--	-----------------	---------------------

										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-PREFEF-203797-CS-QCB S / Recrutement d'un bureau pour les études et Supervision des travaux de construction de 1000 salles de classe.	IDA / D4840	Improving equitable access to pre-school education	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2020-12-07	2020-12-08	2020-12-28	2021-01-04	2021-01-25	2021-06-02			2021-02-22	2021-08-17	2021-02-23	2022-05-03	2021-03-23	2022-06-13	2021-04-20		2024-04-19	
GN-PREFEF-204494-CS-QCB S / Sélection d'un cabinet pour le renforcement des capacités du personnel du SCNESE et de la ESD pour améliorer le système	IDA / D4840	Project management and monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2020-12-21	2021-05-05	2021-01-11	2021-07-23	2021-02-24				2021-03-24		2021-04-23		2021-05-28		2021-07-02		2021-10-30	
GN-PREFEF-204498-CS-LCS / Sélection d'un cabinet pour l'audit externe du projet (4,5 années).	IDA / D4840	Strengthening education sector management capacity	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International	18.000.00	Signé	2020-12-07	2020-12-07	2020-12-28	2020-12-14	2021-02-10	2021-06-11			2021-03-10	2021-08-02	2021-04-09	2021-08-02	2021-05-14	2021-08-10	2021-06-18	2022-03-21	2021-12-15	
GN-PREFEF-204503-CS-QCB S / Sélection d'une agence de vérification indépendante.	IDA / D4840	Strengthening education sector management capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	49.000.00	Signé	2020-12-03	2020-12-11	2020-12-24	2020-12-14	2021-02-06	2021-06-07							2021-03-08	2022-03-10	2021-04-12	2022-03-21	2021-10-09	
GN-PREFEF-282222-CS-QCS / Sélection d'un cabinet pour le renforcement des capacités du MEN-A en planification et développement d'un plan pour l'infrastructure.	IDA / D4840	Project management and monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-08-08		2022-08-29		2022-10-12								2022-11-11		2022-12-16		2023-06-14	
GN-PREFEF-282225-CS-QCB S / Sélection d'un cabinet pour la réalisation de deux études thématiques portant sur les priorités de l'éducation.	IDA / D4840	Project management and monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2022-08-08		2022-08-29		2022-10-12								2022-11-09	2022-12-09	2023-01-13	2023-02-17	2023-06-17	
GN-PREFEF-282228-CS-QCB S / Recrutement d'un cabinet d'assistance technique pour l'évaluation d'impact du mécanisme de transfert de budget et aux écoles.	IDA / D4840	Project management and monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2022-06-20		2022-07-11		2022-08-24								2022-09-21	2022-10-21	2022-11-25	2022-12-30	2023-12-30	
GN-PREFEF-282422-CS-QCB S / Sélection d'un cabinet pour le développement et expérimentation d'un code unique d'identification des postes du personnel (y compris les enseignants).	IDA / D4840	Project management and monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2022-05-30		2022-06-20		2022-08-03								2022-08-31	2022-09-30	2022-11-04	2022-12-09	2023-04-08	
GN-PREFEF-204393-CS-QCB S / Sélection d'un cabinet international pour le Diagnostic des systèmes d'information existants et conception, développement et mise en œuvre d'une plateforme.	IDA / D4840	Project management and monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	Annulé	2021-02-02		2021-02-23		2021-04-08								2021-05-06	2021-06-05	2021-07-10	2021-08-14	2022-08-14	
GN-PREFEF-204392-CS-QCB S / Recrutement d'un cabinet d'assistance technique pour l'évaluation d'impact du mécanisme de transfert de budget aux écoles.	IDA / D4840	Project management and monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	Annulé	2021-08-28		2021-09-18		2021-11-01								2021-11-29	2021-12-29	2022-02-02	2022-03-09	2023-03-09	
GN-PREFEF-204396-CS-QCB S / Sélection d'un cabinet pour la réalisation de deux études thématiques portant sur les priorités de l'éducation.	IDA / D4840	Project management and monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	Annulé	2021-07-10		2021-07-31		2021-09-13								2021-10-11	2021-11-10	2021-12-15	2022-01-19	2022-05-19	
GN-PREFEF-204395-CS-QCB S / Sélection d'un cabinet pour le développement et expérimentation d'un code unique d'identification des postes du personnel (y compris les enseignants).	IDA / D4840	Project management and monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	Annulé	2021-01-29	2021-05-27	2021-02-19		2021-04-04								2021-05-02	2021-06-01	2021-07-06	2021-08-10	2021-12-08	
GN-PREFEF-204493-CS-QCB S / Sélection d'un cabinet pour le renforcement des capacités du MEN-A en planification et développement d'un plan pour l'infrastructure	IDA / D4840	Project management and monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2021-09-22		2021-10-13		2021-11-26									2021-12-26	2022-01-30	2022-07-29		
GN-PREFEF-282226-CS-QCB S / Sélection d'un cabinet international pour le Diagnostic des systèmes d'information existants et conception, développement et mise en œuvre d'une plateforme intégrée d'information.	IDA / D4840	Project management and monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	Annulé	2022-05-23		2022-06-13		2022-07-27								2022-08-24	2022-09-23	2022-10-28	2022-12-02	2023-12-02	
GN-PREFEF-204347-CS-QBS / Sélection d'un cabinet pour le développement et mise en œuvre des campagnes de sensibilisation pour le préscolaire.	IDA / D4840	Improving equitable access to pre-school education	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	Annulé	2021-07-10	2021-05-14	2021-07-31		2021-09-13								2021-10-11	2021-11-10	2021-12-15	2022-01-19	2023-01-19	
GN-PREFEF-204385-CS-QCB S / Sélection d'un cabinet international pour la révision et mise à jour des contenus des programmes de formation continue des enseignants (y compris un contenu pédagogique sur tablette), formation des formateurs.	IDA / D4840	Improving pre-school and basic education quality using technological innovation	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	Annulé	2021-02-08	2021-06-21	2021-03-01		2021-04-14								2021-05-12	2021-06-11	2021-07-16	2021-08-20	2022-08-20	
GN-PREFEF-297777-CS-QCB S / Recrutement d'un cabinet pour le renforcement de la formation continue.	IDA / D4840	Improving pre-school and basic education quality using technological innovation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2022-07-15		2022-08-08		2022-09-21								2022-11-05	2022-12-05	2023-01-09	2023-02-13	2024-02-13	
GN-PREFEF-297769-CS-QCS / Recrutement de quatre (4) ONG pour le développement et mise en œuvre des campagnes de sensibilisation pour le préscolaire, et développement d'un plan de mise en œuvre des activités portant sur le genre à l'attention des	IDA / D4840	Improving equitable access to pre-school education	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-07-01		2022-07-22		2022-09-04									2022-10-04	2022-11-08	2023-11-08		

GN-PREF-204387-CS-OCB / Recrutement d'une assistante technique pour l'évaluation pilote du programme de formation continue des enseignants et évaluation des pratiques d'enseignement et d'apprentissage.	IDA / D4840	Improving pre-school and basic education quality using technological innovation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2022-11-15	2022-12-12	2023-01-25			2023-02-24	2023-03-10	2023-04-14	2023-05-19	2024-05-18	
GN-PREF-297668-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour l'actualisation du manuel de mise en oeuvre du projet.	IDA / D4840	Project management and monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2022-06-24	2022-06-09	2022-07-15	2022-06-17	2022-08-28			2022-09-11	2022-10-16		2023-04-14

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-PREF-203815-CS-INDV / Recrutement d'un architecte pour appuyer le Service National des Infrastructures et Equipements Scolaires (SNIES).	IDA / D4840	Improving equitable access to pre-school education	A posteriori	Individual	Open		2,541.00	Achévé	2020-12-09	2020-12-03	2021-01-11	2021-01-19	2021-02-01	2021-01-25	2021-03-08	2021-01-30	2024-03-07	2022-06-10
GN-PREF-203821-CS-INDV / Recrutement d'un ingénieur civile pour appui le Service National des Infrastructures et Equipements Scolaires (SNIES).	IDA / D4840	Improving equitable access to pre-school education	A posteriori	Individual	Open		2,541.00	Résilié	2020-12-09	2020-12-03	2021-01-11	2021-04-21	2021-02-01	2021-01-25	2021-03-08	2021-01-30	2024-03-07	
GN-PREF-204341-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant international pour le Diagnostic et recommandations pour renforcer le programme des cantines scolaires et développement des projets de Termes de Références (TDR) pour les activités liées au genre.	IDA / D4840	Improving equitable access to pre-school education	A posteriori	Individual	Open		17,123.55	Achévé	2020-12-20	2021-01-22	2021-02-07	2021-05-05	2021-02-21	2021-05-05	2021-03-21	2021-05-05	2021-07-19	2022-06-10
GN-PREF-204376-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel international pour la révision des normes et standards actuel de construction d'école et développement d'un document de normes et standards révisés.	IDA / D4840	Improving equitable access to pre-school education	A posteriori	Individual	Open		45,000.00	Signé	2021-01-18	2021-05-17	2021-03-08	2022-03-17	2021-03-29	2022-04-29	2021-05-03	2022-05-05	2021-08-31	
GN-PREF-204388-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le renforcement des capacités du personnel des préfectures pour mettre en oeuvre le recrutement déconcentré des enseignants.	IDA / D4840	Project management and monitoring and evaluation	A posteriori	Individual	Open		44,695.46	Signé	2021-03-09	2021-07-23	2021-04-27	2022-04-04	2021-05-18	2022-04-12	2021-06-22	2022-05-05	2021-10-20	
GN-PREF-204504-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la création du site Web pour le nouveau projet.	IDA / D4840	Strengthening education sector management capacity	A posteriori	Individual	Open		10,000.00	Signé	2020-12-28	2021-05-21	2021-02-15	2022-03-17	2021-03-08	2022-03-29	2021-04-12	2022-04-08	2021-05-12	
GN-PREF-204912-CS-INDV / Recrutement d'un (e) assistant(e) administratif(ve) au compte de l'UGP du Préfet.	IDA / D4840	Strengthening education sector management capacity	A posteriori	Individual	Open		1,000.00	Signé	2020-12-09	2020-12-03	2021-01-11	2021-01-19	2021-02-01	2021-01-25	2021-03-08	2021-01-30	2022-03-08	
GN-PREF-204500-CS-INDV / Recrutement d'un Auditeur interne pour le projet.	IDA / D4840	Strengthening education sector management capacity	A posteriori	Individual	Open		2,500.00	Signé	2020-12-09	2020-12-11	2021-01-27	2021-01-19	2021-02-17	2021-01-25	2021-03-24	2021-01-30	2026-02-26	
GN-PREF-204337-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel international pour le développement d'une nouvelle stratégie pour la construction et la maintenance des écoles en Guinée.	IDA / D4840	Improving equitable access to pre-school education	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2021-01-18		2021-03-08		2021-03-22		2021-04-13		2021-08-11	
GN-PREF-204371-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'étude d'impact pour évaluer le rôle des cantines dans la scolarisation des enfants au préscolaire et au primaire.	IDA / D4840	Improving equitable access to pre-school education	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2022-11-21		2023-01-09		2023-01-30		2023-03-06		2023-07-04	
GN-PREF-282421-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la formation du personnel du SCNISE en évaluation, analyse de données, etc. (27 personnes).	IDA / D4840	Project management and monitoring and evaluation	A priori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2022-12-05		2023-01-23		2023-02-13		2023-03-20		2023-09-16	
GN-PREF-204511-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la Formation et ateliers pour mise en oeuvre du plan de gestion environnementale et social (PGES).	IDA / D4840	Strengthening education sector management capacity	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2020-12-28	2020-12-28	2021-02-15		2021-03-08		2021-04-12		2021-05-12	
GN-PREF-204512-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'assistance technique pour le screening et la réalisation du NIES.	IDA / D4840	Strengthening education sector management capacity	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2020-12-28	2021-01-06	2021-02-15		2021-03-08		2021-04-12		2021-10-09	
GN-PREF-204330-CS-INDV / Recrutement d'un expert au préscolaire pour appuyer la mise en oeuvre de la nouvelle politique et du plan stratégique ainsi que pour renforcer la capacité du personnel du département du préscolaire (DNCEPS).	IDA / D4840	Improving equitable access to pre-school education	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2020-12-20	2021-06-28	2021-02-07		2021-02-21		2021-03-08		2021-03-20	
GN-PREF-204380-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la révision des programmes d'enseignement et conception de module de formation préscolaire.	IDA / D4840	Improving equitable access to pre-school education	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2021-03-03	2021-06-01	2021-04-21		2021-05-12		2021-06-16		2021-10-14	

GN-PREFEF-204496-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la formation du personnel du SCN/SE et évaluation, analyse de données, etc. (27 personnes).	IDA / D4840	Project management and monitoring and evaluation	A priori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2021-09-06		2021-10-25		2021-11-15		2021-12-20		2022-06-18	
GN-PREFEF-295129-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour l'actualisation de la stratégie de Passation des marchés pour promouvoir le développement (PPSD).	IDA / D4840	Project management and monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	9,129.00	Signé	2022-05-17	2022-05-13	2022-05-27	2022-05-18			2022-06-11	2022-05-19	2022-06-21	
GN-PREFEF-204317-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel international pour la révision des standards existants et de la documentation du préscolaire et développement d'une politique révisée pour adoption par le gouvernement.	IDA / D4840	Improving equitable access to pre-school education	A posteriori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2021-01-25	2021-05-05	2021-03-15		2021-03-29		2021-04-26		2021-08-24	
GN-PREFEF-282218-CS-INDV / Recrutement d'un expert du préscolaire pour appuyer la mise en œuvre de la nouvelle politique et du plan stratégique, ainsi que pour renforcer la capacité du personnel du département du préscolaire(D).	IDA / D4840	Improving equitable access to pre-school education	A posteriori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2022-11-14		2023-01-02		2023-01-16		2023-02-09		2023-06-09	
GN-PREFEF-282419-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la révision des programmes d'enseignement et conception de module de formation préscolaire.	IDA / D4840	Improving equitable access to pre-school education	A posteriori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2022-11-14		2023-01-02		2023-01-23		2023-02-27		2023-08-26	
GN-PREFEF-297642-CS-CDS / Consultant pour l'Appui au NEPU/A pour le renforcement du préscolaire.	IDA / D4840	Improving equitable access to pre-school education	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2022-06-15		2022-06-25				2022-08-19		2024-05-30	
GN-PREFEF-204389-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel international pour le développement et la mise en œuvre d'un budget récurrent non salarial) y compris le développement et la mise en œuvre d'un projet pilote et renforcement des capacités des parties prenantes.	IDA / D4840	Project management and monitoring and evaluation	A priori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2020-12-07	2021-02-02	2021-01-25		2021-02-15		2021-03-22		2021-09-18	
GN-PREFEF-297656-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le développement et mise en œuvre d'un budget récurrent non salariable basé sur une formule y compris développement et mise en œuvre d'un projet pilote et renforcement des capacités des parties prenantes.	IDA / D4840	Strengthening education sector management capacity	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2022-06-27	2022-06-02	2022-08-15		2022-09-05		2022-10-10		2023-03-09	
GN-PREFEF-297664-CS-CDS / Appui au renforcement du dispositif de collecte et d'exploitation des données du secteur de l'éducation	IDA / D4840	Strengthening education sector management capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2022-06-15	2022-06-09	2022-06-25	2022-06-13			2022-08-16		2024-05-27	