

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Eastern Recovery Project (P145196)

Project Implementation agency: FSRDC

Date of the Procurement Plan: February 2018

Period covered by this Procurement Plan: January 2018 - December 2018

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016 and revised November 2017) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the Borrower’s Public Procurement Law No 10/010 of April 27, 2010 (PPL) and the Manual of Procedures of the PPL as per Borrower’s Decree No 10/22 of June 2, 2010, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- (a) **Standard Bidding Documents:** All standard bidding documents to be used for the Project under NCB shall be found acceptable to the World Bank before their use during the implementation of Project;

- (b) **Eligibility:** Eligibility of bidders and acceptability of their goods and services shall not be based on their nationality and/or their origin; and association with a national firm shall not be a condition for participation in a bidding process. Therefore, except for the ineligibility situations referred to in paragraphs 1.10(a) (i) and 1.10(a) (ii) of the Procurement Guidelines, the eligibility of bidders must be based solely on their qualification, experience and capacity to carry out the contract related to the specific bidding process;
- (c) **Advertising and Bid Preparation Time:** Bidding opportunities shall be advertised at least in a national newspaper of wide circulation and on the website of the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) and bidders should be given at least 30 days from the date of invitation to bid or the date of availability of the bidding documents, whichever is later;
- (d) **Criteria for Qualification of Bidders:** Qualification criteria shall only concern the bidder's capability and resources to perform the contract taking into account objective and measurable factors. Such criteria for qualification of bidders shall be clearly specified in the bidding documents;
- (e) **Bid Evaluation and Contract Award:** A contract shall be awarded to the substantially responsive and lowest evaluated bidder provided that such bidder meets the qualification criteria specified in the bidding documents. No scoring system shall be allowed for the evaluation of bids, and no "blanket" limitation to the number of lots which can be awarded to a bidder shall apply. The criteria for bid evaluation and the contract award conditions shall be clearly specified in the bidding documents;
- (f) **Preferences:** No preference shall be given to domestic/regional bidders; to domestically/regionally manufactured goods; and to bidders forming a joint venture with a national firm or proposing national sub-contractors or carrying out economic activities in the territory of the Recipient;
- (g) **Publication of Contract Award:** Information on all contract awards shall be published in at least a national newspaper of wide circulation or in the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) web-site;
- (h) **Fraud and Corruption:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy to sanction firms or individuals found to have engaged in fraud and corruption as set forth in the Procurement Guidelines;
- (i) **Inspection and Audit Rights:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall

- include provisions stating the World Bank's policy with respect to inspection and audit of accounts, records and other documents relating to the bid submission and contract performance;
- (j) **Requirement for administrative documents and/or tax clearance certificate:** The bidding documents shall not require foreign bidders to produce any administrative or tax related certificates prior to confirmation of awarding a contract; and
 - (k) **Modifications of a Signed Contract:** Any change in the contract amount which, singly or combined with all previous changes, increases the original contract amount by fifteen (15) percent or more must be done through an amendment to the signed contract instead of signing a new contract.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***).

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Other Relevant Procurement Information. *"Not Applicable"*

PROCUREMENT PLAN Congo, Democratic Republic of : DRC Eastern Recovery Project

General Information

Country: Congo, Democratic Republic of **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-06-21
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2022-06-27)
Project ID: P145196 **GNP Date:**
Project Name: DRC Eastern Recovery Project
Loan / Credit No: IDA / 66650
Executing Agency: Social Fund DRC, Kasi Central Antenna

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion								
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual									
ZR-FSRDC KASAI CEN-29668 5-CW-RFQ / Construction d'un centre de santé de Kazumba à Kazumba Centre	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-5 PD)	150,000.00	0.00	En attente d'exécution																				2022-06-30	2022-10-28				
ZR-FSRDC KASAI CEN-29671 7-CW-RFQ / Construction 5 F orages mécaniques : Lot 1 F M Nshintshi-Kord, Lot 2 F M Katoka, Lot 3 F M Nshintshi Sud, Lot 4 F M Iunga Buidia, Lot 5 F M de la Prison à Kazumba Centre	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-5 PD)	750,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2022-07-21	2022-11-18			
ZR-FSRDC KASAI CEN-29671 9-CW-RFQ / Construction 2 Ecoles Primaires : Lot 1 EP Mulu Milolo et Lot 2 EP Nkomongo à Kazumba Centre	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-5 PD)	300,000.00	0.00	En attente d'exécution																						2022-07-17	2022-11-14		
ZR-FSRDC KASAI CEN-29672 0-CW-RFQ / Construction de 5 Ecoles Primaires : Lot 1 EP Buvuesha, Lot 2 EP Ndekesha, Lot 3 EP Gazungu, Lot 4 EP Lumu Lueta, Lot 5 EP Ndekesha à Ndekesha	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-5 PD)	750,000.00	0.00	En attente d'exécution																							2022-05-26	2022-10-18	
ZR-FSRDC KASAI CEN-29672 8-CW-RFQ / Construction 4 F orages mécaniques : Lot 1 F M Mboyi, Lot 2 F M Kapanda, Lot 3 F M Kashinde Basanga, Lot 4 F M Kalaba à Ndekesha	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-5 PD)	600,000.00	0.00	En attente d'exécution																							2022-07-02	2022-11-24	
ZR-FSRDC KASAI CEN-29673 0-CW-RFQ / Construction 3 F orages mécaniques : Lot 1 F M Kamanga, Lot 2 F M Kamanga et Lot 3 F M Kamunya à Ndekesha	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-5 PD)	450,000.00	0.00	En attente d'exécution																							2022-06-08	2022-10-31	
ZR-FSRDC KASAI CEN-29673 3-CW-RFQ / Construction d'un centre de santé de Katumba à Ndekesha dans la commune rurale de Kazumba	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-5 PD)	150,000.00	0.00	En attente d'exécution																							2022-06-15	2022-11-07	
ZR-FSRDC KASAI CEN-29673 5-CW-RFQ / Construction 4 Ecoles primaires : Lot 1 EP Tshimajiba, Lot 2 EP Tshimajiba, Lot 3 EP Tshimajiba, Lot 4 EP Tshimajiba à Matamba/MIA O 1, Katoka 1, Katoka 2, Nkatshina dans la commune rurale de Matamba	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-5 PD)	600,000.00	0.00	En attente d'exécution																								2022-06-03	2022-10-26
ZR-FSRDC KASAI CEN-29673 6-CW-RFQ / Construction 5 F orages mécaniques : Lot 1 F M Centre 1, Lot 2 F M Centre 2, Lot 3 F M Nkempe 1, Lot 4 F M Tshimajiba, Lot 5 F M Front Lulua à Matamba-Centre 1, Centre 2, Nkempe 1 Tshimajiba, Front Lulua dans la commune rurale de Matamba	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-5 PD)	750,000.00	0.00	En attente d'exécution																								2022-06-22	2022-11-14
ZR-FSRDC KASAI CEN-29673 8-CW-RFQ / Construction 4 Ecoles primaires : Lot 1 EP Tukongo, Lot 2 EP Tubalayi, Lot 3 EP Matamba, Lot 4 EP Mubunge à Matamba (quartiers : Malandji 1, Malandji Mission, Kamukulu, Nkempe 2)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-5 PD)	600,000.00	0.00	En attente d'exécution																								2022-06-16	2022-11-08
ZR-FSRDC KASAI CEN-29673 9-CW-RFQ / Construction 5 Ecoles primaires : Lot 1 EP Malanga, Lot 2 EP Katemba, Lot 3 EP Kamponde, Lot 4 EP Lulekeshu, EP Lululu à Tshishulu (Dibaya (groupement Kamanga, Tshinkenke, Bakua Mpis hi Kafangala, Kahulu, Bena K	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-5 PD)	750,000.00	0.00	En attente d'exécution																								2022-06-18	2022-11-10
ZR-FSRDC KASAI CEN-29674 2-CW-RFQ / Construction 3 Centres de Santé : Lot 1 CS Niamube Muenze, Lot 2 CS Kalia, Lot 3 CS Katongodi à Tshishulu à Dibaya	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-5 PD)	450,000.00	0.00	En attente d'exécution																								2022-06-09	2022-11-01
ZR-FSRDC KASAI CEN-29674 4-CW-RFQ / Construction 4 Ecoles primaires : Lot 1 EP Tshishima, Lot 2 EP Bena Biten de, Lot 3 EP Bankonke, Lot 4 EP Tshitarangi nsangi à Kasangidi (Dibaya (groupement Kanyenge, Mansamba, Mukwandanga, Bena Kabamba)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-5 PD)	600,000.00	0.00	En attente d'exécution																								2022-06-10	2022-11-02

ZR-FSRDC KASAI CEN-29674 9-CW-RFQ / Construction 4 F orages mécaniques : Lot 1 F M Kenda Bajanyi, Lot 2 FM Mpula Nwene, lot 3 FM Baket e ba Nkuanga, Lot 4 FM Bena Mubila à Kasangidi/Dibaya (K ablanga, Bena Kalenga Tshi koyi, Bena Tshiteka, Tshingo	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations (Non Bank-5 PD)	600.000.00	0.00	En attente d'exécution														2022-06-22				2022-07-17	2022-11-14	
ZR-FSRDC KASAI CEN-29696 3-CW-RFQ / Construction d'un Centre de Santé de Kalanga Mesu à Kasangidi à Dibaya:	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations (Non Bank-5 PD)	150.000.00	0.00	En attente d'exécution																			2022-07-06	2022-11-03
ZR-FSRDC KASAI CEN-29675 4-CW-RFQ / Construction 4 4 côles primaires : Lot 1 EP2 Di nanuila, Lot 2 EP2 Mabanda, Lot 3 EP5 Mulami Mumpé, Lot 4 EP1 Tshimenga à Dibanda (Dibaya) (groupeement Kamama, Mutefu, Bena Mayi Kabonzo, Tshienidela)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations (Non Bank-5 PD)	600.000.00	0.00	En attente d'exécution																			2022-07-07	2022-11-04
ZR-FSRDC KASAI CEN-29675 5-CW-RFQ / Construction d'un Centre de Santé Kasangayi à Dibanda/Dibaya:Bena Mputu (Bena Moyi/Mission)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations (Non Bank-5 PD)	150.000.00	0.00	En attente d'exécution																			2022-07-08	2022-11-05
ZR-FSRDC KASAI CEN-29675 7-CW-RFQ / Construction 4 4 côles primaires : Lot 1 EP1 Lutulu, Lot 2 EP2 Lubinda, Lot 3 EP1 Lubinda, Lot 4 EP1 Bena Kuna à Dibanda/Dibaya (groupeement Mbumba, Ntumba Tshila, Kasadi/Katuba, Kalamba Mukata)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations (Non Bank-5 PD)	600.000.00	0.00	En attente d'exécution																			2022-07-11	2022-11-08

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion							
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
ZR-FSRDC KASAI CEN-29667 1-GO-RFQ / Acquisition des EP1 dans le cadre des chantiers THIMO dans la ville de Kananga (27 chantiers), Lot 1 : (Q/ Malandji, Kamayi, Tshinsambi, Plateau, Pemba...) lot 2 : (Q/ Ndesha, Tshibandabanda, Kamilabi, lot 3 : (Quartiers Mpokolo, Kelekele, Takombe,	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		270.000.00	0.00	En attente d'exécution																			2022-06-20				2022-07-27	2022-08-10
ZR-FSRDC KASAI CEN-29669 9-GO-RFQ / Acquisition des outils utilisés dans le cadre des chantiers THIMO dans la ville de Kananga (27 chantiers) Lot 1 : (Q/ Malandji, Kamayi, Tshinsambi, Plateau... lot 2 : (Q/ Ndesha, Tshibandabanda, Kamilabi, Kamupongo, lot 3 : (Q/ Mpokolo, Kelekele, ...	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		270.000.00	0.00	En attente d'exécution																			2022-06-11				2022-07-06	2022-07-20
ZR-FSRDC KASAI CEN-29670 6-GO-RFQ / Fourniture des matériaux de construction: ponts, ponceaux, dalots, buses, passerelles dans 27 chantiers, Lot 1 : (Q/ Malandji, Kamayi, Tshibandabanda, Kamilabi, Kamupongo, lot 3 : (Quartiers Mpokolo, Kelekele... à Kananga	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		405.000.00	0.00	En attente d'exécution																			2022-06-15				2022-07-10	2022-07-24
ZR-FSRDC KASAI CEN-29671 1-GO-RFQ / Fourniture des Lattes/Limonites pour le rechargement des axes dans le cadre des chantiers THIMO à Kananga. Répartir en trois lots Lot 1 : (Q/ Malandji, Kamayi, Tshinsambi... lot 2 : (Q/ Ndesha, Tshibandabanda, Kamilabi... lot 3 : (Q/ Mpokolo...	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		216.000.00	0.00	En attente d'exécution																			2022-07-05				2022-07-30	2022-08-13
ZR-FSRDC KASAI CEN-29671 3-GO-RFQ / Fourniture de pelouse, de bambous, fleurs, plantes et vêtements pour l'embellissement et protection des accotements des chantiers THIMO Lot 1 : (Q/ Malandji, Kamayi... lot 2 : (Q/ Ndesha, Tshibandabanda... lot 3 : (Q/ Mpokolo, Kelekele... à Kananga	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		54.000.00	0.00	En attente d'exécution																			2022-07-02				2022-07-27	2022-08-10
ZR-FSRDC KASAI CEN-29676 0-GO-RFQ / Fourniture et livraison des équipements médicaux pour 4 Centres de Santé des groupements : Ntambe, Bena Katamba, Kasanda et Kalunga à Dibaya	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80.000.00	0.00	En attente d'exécution																			2022-06-27				2022-07-22	2022-08-05
ZR-FSRDC KASAI CEN-29676 2-GO-RFQ / Fourniture et livraison des équipements médicaux pour 3 centres de Santé : Lot 1 : groupement (Bena Mputu Bena Moyi (Mission)) à Dibaya, Lot 2 quartier du centre à Kazumba et lot 3 Katambua à Kazumba	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60.000.00	0.00	En attente d'exécution																			2022-06-28				2022-07-23	2022-08-06

ZR-FSRDC KASAI CEN-29676 3-GO-RFQ / Fourniture et livraison des équipements scolaires pour 10 écoles primaires dans les groupements Bena Kamboko, Bakua Mposhi / Kalangala, Kalulu, Kangoma, Tshinkenke, Kanyenge, Mukuandiangala, Mansamba Bena Kabamba, Kanya	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-29	2022-07-24	2022-08-07
ZR-FSRDC KASAI CEN-29676 4-GO-RFQ / Fourniture et livraison des équipements scolaires pour 10 écoles primaires dans les quartiers Mufubu Mbumba, Kalamba Mukala, Beni Mayi Kabozzo, Ntumba Tshilala, Kazadi/Kateba, Tshiende la Kamukuna, Tshibila Nkeshasha centre, à Dibaya et Kazu	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-19	2022-07-14	2022-07-28
ZR-FSRDC KASAI CEN-29676 5-GO-RFQ / Fourniture et livraison des équipements scolaires pour 12 écoles primaires dans les quartiers de Tshimini 1, Kashinde, du marché 1, Kamabondo, MIAO 1, Katoka 1, Katoka 2, Ntashima, Malandji 1, Malandji Mission, Kamakula, Nkempe 2 à Kazumba	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	180,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-20	2022-07-15	2022-07-29
ZR-FSRDC KASAI CEN-29714 9-GO-RFQ / Acquisition de 567 panneaux de signalisation des chantiers dans le cadre de la mise en œuvre de chantiers de travaux à haute intensité de la main d'œuvre dans la Ville de Kananga, et réparti en trois lots : Lot 1 : vague 1 Lot 2 : vague 2 Lot 3 : vague 3	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	28,350.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-27	2022-07-22	2022-08-05

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Documents / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZR-FSRDC KASAI CEN-29664 7-CS-INDV / Recrutement des 7 consultants individuels pour la mission de supervision des chantiers THMO dans la ville de Kananga	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Limited		63,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-30	2022-07-07	2022-07-14		2022-07-18	2023-01-14				
ZR-FSRDC KASAI CEN-29676 6-CS-INDV / Recrutement de 6 ingénieurs pour Appui au CTI C (du centre, Ntshintshi-Nord, Katoka, Ntshintshi-Sud, Kamukuna, Ilunga Buadia, De la prison, Tshibila, Mboyi, Kapanda, Katambwa, Tshimini, Kashinde, Kashinde Basanga, du marché 1, Kaloba, Kamabondo... à Dibaya	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Limited		54,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-22	2022-06-29	2022-07-06		2022-07-10	2023-01-06				
ZR-FSRDC KASAI CEN-29677 5-CS-INDV / Recrutement de 37 consultants individuels pour la mission de PFES dans le cadre des IDB	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Limited		72,900.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-23	2022-06-30	2022-07-07		2022-07-11	2023-01-07				
ZR-FSRDC KASAI CEN-29677 6-CS-INDV / Recrutement de 34 AST-Mao, Katoka 1, Katoka 2, Centre 1, Centre2, Nkempe, Tshimbalu, Mwashima, Malandji 1, Malandji-Mission, Point Lulua, Kamakula et Nkempe 2 à Matamba, Du Centre, Ntshintshi Nord, Katoka, Nesimtsi Sud, Kamukuna, De la Prison, Ilunga Buadia à Kazumba	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Limited		112,200.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-24	2022-07-01	2022-07-08		2022-07-12	2023-01-08				
ZR-FSRDC KASAI CEN-29677 8-CS-INDV / Recrutement de 21 DPO pour 21 Forages mécaniques dans les groupements de Kabanga, Bena Kalengé à Tshikoyi, Bena Tshika, Tshingombe à Dibaya et dans les quartiers de Ntshintshi-Nord, Katoka, Ntshintshi-Sud, Ilunga Buadia, de la prison... à Kazumba	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Limited		147,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-25	2022-07-02	2022-07-09		2022-07-13	2023-01-09				
ZR-FSRDC KASAI CEN-29678 0-CS-INDV / Recrutement de 32 DPO pour les 32 écoles primaires dans les groupements de Bena Kamboko, Bakua Mposhi, Kalangala, Kalulu, Kangoma, Tshinkenke, Kanyenge, Mukuandiangala, Mansamba Bena... à Dibaya et à Kazumba	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Limited		224,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-27	2022-07-04	2022-07-11		2022-07-15	2023-01-11				

ZR-FSRDC KASAI CEN-29678 1-CS-INDV / Recrutement de 7 DPO pour 7 Centres de Santé : Centre de santé de Kazumba à Kazumba Centre ; centre de santé de Katabusa à Ndelecha ; 3 Centres de Santé : (Ntambue Muenze, Kaluata, Katongodi) à Didaya; et CS Kasungu Mesu à Kasangidi et CS Kasangayi à Dibaya.	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Limited	49,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-28	2022-07-05	2022-07-12	2022-07-16	2023-01-12
ZR-FSRDC KASAI CEN-29684 9-CS-INDV / Recrutement d'un consultant point focal en appui au CTHMO pour les chantiers de THIMO de la phase 3 de Kananga.	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Limited	12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-28	2022-07-05	2022-07-12	2022-07-16	2023-01-12
ZR-FSRDC KASAI CEN-29685 0-CS-INDV / Recrutement d'un consultant superviseur des activités de PFE à Kananga.	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Limited	9,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-14	2022-06-21	2022-06-28	2022-07-02	2022-12-29
ZR-FSRDC KASAI CEN-29685 3-CS-INDV / Recrutement de 27 consultants Individuels pour la mission de chef de chantier des THIMO dans la ville de Kananga au Kasai central.	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Limited	64,800.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-17	2022-06-24	2022-07-01	2022-07-05	2023-01-01
ZR-FSRDC KASAI CEN-29686 0-CS-INDV / Recrutement de 27 consultants Individuels pour la mission de PFE des chantiers THIMO à Kananga.	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Limited	48,600.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-10	2022-06-17	2022-06-24	2022-06-28	2022-12-25
ZR-FSRDC KASAI CEN-29686 1-CS-INDV / Reconstitution de 15 consultants Individuels pour la mission des Agents de suivi de terrain (AST) des chantiers THIMO à Kananga.	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	48,600.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-30	2022-07-10	2022-07-31	2022-09-04	2023-03-03
ZR-FSRDC KASAI CEN-29715 3-CS-INDV / Recrutement 23 PFEs pour 23 IDB dans la commune rurale Matamba es Kazumba (Miso, Katoka 1, Kato ka 2, Centre 1, Centre 2, Nkempe, Tshimajiba, Nkashima, Malanyi 1, Malanyi-Mission, Pont Lulua, Kamakula et Nkempe 2 - Du Centre, Nshintsi Nord, Katoka, Nshintsi Sud, Kamuk).	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Limited	45,300.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-24	2022-07-01	2022-07-08	2022-07-12	2023-01-08
ZR-FSRDC KASAI CEN-29716 3-CS-INDV / Recrutement de 11 AST pour le suivi des chantiers de THIMO.	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	19,800.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-30	2022-07-05	2022-07-12	2022-07-15	2023-01-11
ZR-FSRDC KASAI CEN-29721 7-CS-INDV / Reconstitution de contrats de 90 consultants Individuels pour la mission de chef d'équipes des chantiers THIMO à Kananga/Vague I.	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Limited	108,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-24	2022-07-01	2022-07-08	2022-07-12	2023-01-08
ZR-FSRDC KASAI CEN-29721 8-CS-INDV / Reconstitution de 5 contrats de 90 consultants Individuels pour la mission de chef d'équipes des chantiers THIMO à Kananga/ Vague II.	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Limited	108,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-24	2022-07-01	2022-07-08	2022-07-12	2023-01-08
ZR-FSRDC KASAI CEN-29721 9-CS-INDV / Reconstitution de 5 contrats de 90 consultants Individuels pour la mission de chef d'équipes des chantiers THIMO à Kananga/ Vague III.	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Limited	108,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-25	2022-07-02	2022-07-09	2022-07-13	2023-01-09
ZR-FSRDC KASAI CEN-30142 6-CS-INDV / Recrutement d'un assistant DATA BASE pour les activités de TH.	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	16,200.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-20	2022-07-25	2022-08-15	2022-09-19	2023-09-14
ZR-FSRDC KASAI CEN-30141 8-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en passation des marchés au niveau Provincial (Antenne du Kasai Central).	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	16,200.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-19	2022-07-24	2022-08-14	2022-09-18	2023-09-13