

## Guinée

**P168613 : Projet de gestion des ressources naturelles, minières et de l'environnement****Fonds de Préparation de Projet****Plan de Passation de Marchés****3 janvier 2020****(a) Marchés de fournitures, Travaux et Services autres que Consultant**

Réf	Désignation du marche	Coût estimatif (\$EU)	Examen préalable de la Banque	Approche du marché	Méthode de sélection
1	Acquisition de mobiliers et matériels informatiques pour la phase préparatoire	20 000	non	Limited	Request for Quotations
2	Aménagement du local de l'Unité de Gestion du Projet (UGP)	20 000	non	Limited	Request for Quotations
3	Achat et installation du logiciel financier Tome Pro avec la Société TOMATE	60 000	non	Direct	Direct Selection
	TOTAL	100 000			

**(b) Services de Consultants**

Réf	Designation du marche	Coût estimatif (\$EU)	Examen préalable de la Banque	Approche du marché	Méthode de sélection
1	Recrutement d'un cabinet pour élaborer le manuel de procédures et d'exécution du projet	40 000	a posteriori	Open - National	Consultant Qualificati

Réf	Designation du marche	Coût estimatif (\$EU)	Examen préalable de la Banque	Approche du marché	Méthode de sélection
					on Selection
2	Recrutement d'un Coordonnateur de l'Unité de Gestion du Projet (UGP) (2 mois au cours de la préparation du projet)	10 500	a priori	open	Individual Consultant Selection
3	Recrutement d'un Spécialiste Passation des Marchés de l'Unité de Gestion du Projet (UGP) (2 mois au cours de la préparation du projet)	7 500	a priori	open	Individual Consultant Selection
	Recrutement d'un Spécialiste Passation des Marchés de l'Unité de Gestion du Projet (UGP)	7 500	a priori	open	Individual Consultant Selection
4	Recrutement d'un cabinet pour l'assistance au développement d'un mécanisme de financement durable pour les aires protégées et l'environnement	90 000	a posteriori	Open - International	Quality Based Selection
5	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation des études d'impact environnementale et sociale pour les aires protégées ciblées	70 000	a posteriori	Open - National	Consultant Qualification Selection
	TOTAL	225 500			

<b>CI</b> = Consultant Individuel	<b>SFQC</b> = Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût	<b>SQC</b> = Sélection Fondée sur les Qualifications du Consultant
<b>DC</b> = Demande de Cotation	<b>SD</b> = Sélection Directe	



**PROCUREMENT PLAN** Guinea : Guinea Natural Resources, Mining and Environmental Management Project

**General Information**

**Country:** Guinea **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2021-08-04  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank 2022-08-04)  
**Project ID:** P168613 **GNP Date:**  
**Project Name:** Guinea Natural Resources, Mining and Environmental Management Project  
**Loan / Credit No.:** IDA / V3660, IDA / 68850  
**Executing Agency:** (I) Projet de Gestion des Ressources Naturelles, Minières et de l'Environnement

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
GN-PGRNME - MINES-24542 -CW-RFQ / Aménagement de 3 locaux de l'UEP du PGRNME	IDA / V3660	Project management	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPS)	30,000.00	0.00	Pending Implementation																		2022-01-29

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual	
GN-PGRNME - MINES-245320 -GO-RFQ / Location de bureaux pour l'Unité d'Exécution du Projet (UEP) du PGRNME pour 1 an	IDA / V3660	Project management	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		72,000.00	0.00	Pending Implementation																				
GN-PGRNME - MINES-245321 -GO-RFQ / Acquisition des Mobiliers de bureau en faveur de l'UEP du PGRNME	IDA / V3660	Project management	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Pending Implementation																				
GN-PGRNME - MINES-245322 -GO-DIR / Acquisition, installation et paramétrage du Logiciel TOM2PRO avec la Société TOMATE en faveur du PGRNME	IDA / V3660	Project management	Post	Direct Selection	Direct			50,000.00	0.00	Under Implementation				2021-09-10	2021-08-10															
GN-PGRNME - MINES-282259 -GO-RFQ / Acquisition d'appareils de mesure pour des missions de contrôle ferroviaire (Ministère en charge du Transport)	IDA / 68850	Mining policies, institutions, governance, and economic integration	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Pending Implementation																				
GN-PGRNME - MINES-282511 -GO-RFB / Acquisitions divers dans le cadre de l'appui à l'opérationnalisation de la Task force sur les revenus miniers	IDA / 68850	Mining policies, institutions, governance, and economic integration	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Pending Implementation																				
GN-PGRNME - MINES-282235 -GO-RFB / Acquisitions de mobiliers de bureau (Lot1), d'équipements informatiques (Lot 2), bureautique (Lot3) et techniques (Lot4) pour les niveaux central, régional, Projets	IDA / 68850	Mining policies, institutions, governance, and economic integration	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		500,000.00	0.00	Pending Implementation				2022-06-30																
GN-PGRNME - MINES-297608 -NC-RFQ / Acquisition des équipements de dématérialisation des documents, des processus et procédures dans les Bureaux de Conservation Forestière (BCF) dans les zones minières de Kankani et de Kindi (Ministère en charge de l'UEP)	IDA / 68850	Mining policies, institutions, governance, and economic integration	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		250,000.00	0.00	Pending Implementation				2022-12-05																
GN-PGRNME - MINES-285594 -GO-RFB / Acquisition de matériel roulant: Stations Wagon 4X4 (Lot1), Pick-up double cabine 4X4 (Lot2) et Motocyclette TT (Lot3) pour divers Services du MMC et l'UEP	IDA / 68850	Mining policies, institutions, governance, and economic integration	Post	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope		590,000.00	0.00	Pending Implementation				2022-06-02																

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
GN-PGRNME - MINES-283504 -NC-RFB / Levé géophysique adapté pour la recherche des métaux de base et du diamant	IDA / 68850	Mining policies, institutions, governance, and economic integration	Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - Two Envelope		1,350,000.00	0.00	Pending Implementation				2022-12-30																
GN-PGRNME - MINES-283503 -NC-RFB / Cartographie géologique (Levés géologiques) pour la recherche du diamant	IDA / 68850	Mining policies, institutions, governance, and economic integration	Post	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,500,000.00	0.00	Pending Implementation				2023-02-06																
GN-PGRNME - MINES-283494 -NC-RFB / Projet de mise en place d'un réseau de surveillance sismique	IDA / 68850	Mining policies, institutions, governance, and economic integration	Post	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,000,000.00	0.00	Pending Implementation				2023-02-06																
GN-PGRNME - MINES-283497 -NC-RFB / Levé géochimique sur 5 degrés carré	IDA / 68850	Mining policies, institutions, governance, and economic integration	Post	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,000,000.00	0.00	Pending Implementation				2023-02-06																
GN-PGRNME - MINES-283500 -NC-RFB / Mise en place d'un système d'information géologique et minière	IDA / 68850	Mining policies, institutions, governance, and economic integration	Post	Request for Bids	Open - International	Single Stage - Two Envelope		500,000.00	0.00	Pending Implementation																				

GN-PGRNME - MINES-297613 -NC-DRJ / Mise en oeuvre du Schéma Directeur de Système d'Information du MMG sur 4 ans	IDA / 68850	Improve the institutional fra mework for mining and enviro nment	Post	Request for Bids	Open - Internationa l	Single Stage - One E nvelope		750,000.00	0.00	Pending Impl mentation			2023-02-06	2023-02-11				2023-03-25		2023-04-24			2023-05-29	2023-11-25
GN-PGRNME - MINES-301284 -NC-DRJ / Maintenance du sy stème de cadastre minier La nd folio de Guinée	IDA / 68850	Mining policies, institutions, governance, and economic i ntegration	Post	Direct Selection	Direct			40,600.00	0.00	Pending Impl mentation			2022-07-18	2022-07-23									2022-08-27	2023-08-27

**CONSULTING FIRMS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-PGRNME - MINES-245328 -CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet d'Auditeur Externe pour auditer les exercices 20 22-2023 de l'UEP du PGRNME	IDA / V3660	Project management	Post	Quality And Cost- Based Selection	Open - National		50,000.00	0.00	Under Review	2021-09-10	2022-08-04	2021-10-01		2021-11-14					2021-12-12	2022-01-11	2022-02-15		2022-03-22		2024-08-15		
GN-PGRNME - MINES-245335 -CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour la mise à jour du système informatisé du c adastre minier	IDA / V3660	Mining policies, institutions, governance, and economic i ntegration	Post	Quality And Cost- Based Selection	Open - Internationa l		200,000.00	0.00	Pending Impleme ntation	2021-12-30		2022-01-20		2022-03-05					2022-04-02	2022-05-02	2022-06-06		2022-07-11		2023-07-11		
GN-PGRNME - MINES-245331 -CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet/Bureau d'Etudes pou r réaliser l'évaluation de la mise en oeuvre de l'ESSE	IDA / V3660	Improve the institutional fra mework for mining and enviro nment	Post	Consultant Qualifi cation Selection	Open - National		80,000.00	0.00	Under Implement ation	2021-08-27	2021-08-19	2021-09-17	2021-09-09	2021-10-31						2021-11-30		2022-01-04		2022-07-03			
GN-PGRNME - MINES-248150 -CS-QCS / Recrutement d'un cabinet pour le renforcement s des capacités des Micro, Pe tites et Moyennes Entrepre ses de la région de Boké	IDA / V3660	Mining policies, institutions, governance, and economic i ntegration	Post	Consultant Qualifi cation Selection	Open - Internationa l		150,000.00	0.00	Under Implement ation	2021-10-15	2021-08-19	2021-11-05	2021-09-10	2021-12-19						2022-01-18		2022-02-22		2022-08-21			
GN-PGRNME - MINES-249061 -CS-QCS / Recrutement d'un cabinet pour réaliser l'étude pour l'autonomisation du Gui chet Unique	IDA / V3660	Mining policies, institutions, governance, and economic i ntegration	Post	Consultant Qualifi cation Selection	Open - National		60,000.00	0.00	Under Review	2021-10-27	2022-07-22	2021-11-17		2021-12-31						2022-01-30		2022-03-06		2022-07-04			
GN-PGRNME - MINES-282514 -CS-QCS / Recrutement d'un bureau d'études pour la réali sation de points géodésiques de référence supplémentaire s dans la région de Boké	IDA / 68850	Mining policies, institutions, governance, and economic i ntegration	Post	Consultant Qualifi cation Selection	Open - Internationa l		200,000.00	0.00	Pending Impleme ntation	2022-06-15		2022-07-06		2022-08-19						2022-09-18		2022-10-23		2023-04-21			
GN-PGRNME - MINES-282523 -CS-QCS / Recrutement d'un cabinet pour l'évaluation des plans, programmes et action s de développement commu nautaire des compagnies min ières et des entreprises de ca rrière	IDA / 68850	Mining policies, institutions, governance, and economic i ntegration	Post	Consultant Qualifi cation Selection	Open - National		50,000.00	0.00	Pending Impleme ntation	2022-05-10		2022-05-31		2022-07-14						2022-08-13		2022-09-17		2022-12-16			
GN-PGRNME - MINES-282525 -CS-QCS / Recrutement d'une ONG pour mener des plaidoy ers en faveur de la participati on égale des femmes et des hommes à la prise de décisio ns concernant l'exploitation minière en Haute Guinée	IDA / 68850	Mining policies, institutions, governance, and economic i ntegration	Post	Consultant Qualifi cation Selection	Open - National		30,000.00	0.00	Pending Impleme ntation	2022-05-24		2022-06-14		2022-07-28						2022-08-27		2022-10-01		2022-11-30			
GN-PGRNME - MINES-248146 -CS-QCS / Recrutement d'un cabinet pour les études sur l es opportunités de sous-trait ance minière et les capacités des petites et moyennes entr epises dans les zones de gis ements de minerai du fer	IDA / V3660	Mining policies, institutions, governance, and economic i ntegration	Post	Consultant Qualifi cation Selection	Open - Internationa l		100,000.00	0.00	Canceled	2021-10-19	2021-08-19	2021-11-09		2021-12-23						2022-01-22		2022-02-26		2022-08-25			
GN-PGRNME - MINES-248142 -CS-QCS / Recrutement d'un cabinet pour les études sur l es opportunités de sous-trait ance minière et les capacités des petites et moyennes entr epises dans les zones aurifè res de Guinée	IDA / V3660	Mining policies, institutions, governance, and economic i ntegration	Post	Consultant Qualifi cation Selection	Open - Internationa l		120,000.00	0.00	Canceled	2021-10-21	2021-08-19	2021-11-11		2021-12-25						2022-01-24		2022-02-28		2022-08-27			
GN-PGRNME - MINES-285593 -CS-QCS / Recrutement d'une ONG pour mener des plaidoy ers en faveur de la participati on égale des femmes et des hommes à la prise de décisio ns concernant l'exploitation minière en Basse Guinée	IDA / 68850	Mining policies, institutions, governance, and economic i ntegration	Post	Consultant Qualifi cation Selection	Open - National		30,000.00	0.00	Pending Impleme ntation	2022-08-24		2022-09-14		2022-10-28						2022-11-27		2023-01-01		2023-03-02			
GN-PGRNME - MINES-294762 -CS-QCS / Recrutement de lu reaux pour élaborer les sché mas directeurs des villes de Boké, Kamsar, Kolabouny et Sangarédi	IDA / 68850	Mining policies, institutions, governance, and economic i ntegration	Post	Quality And Cost- Based Selection	Open - Internationa l		500,000.00	0.00	Pending Impleme ntation	2022-08-15		2022-09-05		2022-10-19						2022-11-16	2022-12-16	2023-01-20		2023-02-24		2024-02-24	
GN-PGRNME - MINES-297588 -CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour les études sur les opportunités de sous-trait ance minière et les capacités des petites et moyennes entr epises dans les zones aurifè res et ferrifères de la Guinée	IDA / V3660	Mining policies, institutions, governance, and economic i ntegration	Post	Quality And Cost- Based Selection	Open - Internationa l		220,000.00	0.00	Pending Impleme ntation	2022-07-25		2022-08-15		2022-09-28						2022-10-26	2022-11-25	2022-12-30		2023-02-03		2024-02-03	
GN-PGRNME - MINES-282528 -CS-QCS / Recrutement d'un cabinet pour les études sur l es opportunités de sous-trait ance minière et les capacités des petites et moyennes entr epises dans les zones aurifè res et ferrifères de la Guinée	IDA / 68850	Mining policies, institutions, governance, and economic i ntegration	Post	Consultant Qualifi cation Selection	Open - Internationa l		220,000.00	0.00	Canceled	2022-04-13		2022-05-04		2022-06-17						2022-07-17		2022-08-21		2022-11-19			

GN-PGRNME - MINES-245330 -CS-OCBS / Recrutement d'un bureau pour l'assistance technique à la Supervision des Contrats de Géosciences du Ministère des Mines et de la Géologie.	IDA / V3660	Mining policies, institutions, governance, and economic integration	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		600,000.00	0.00	Canceled	2021-09-02	2021-08-09	2021-09-23	2022-03-04	2021-11-06	2022-07-27		2021-12-04	2022-01-03	2022-02-07		2022-03-14	2025-03-13
---	-------------	---	------	----------------------------------	----------------------	--	------------	------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-PGRNME - MINES-245324 -CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Passation de Marchés de l'UEP du PGRNME	IDA / V3660	Project management	Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Under Implementation	2021-08-12	2021-08-09	2021-09-30		2021-10-21		2021-11-25		2022-11-25	
GN-PGRNME - MINES-245325 -CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Développement Social et Genre de l'UEP du PGRNME	IDA / V3660	Project management	Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Under Review	2021-08-25	2021-08-11	2021-10-13		2021-11-03		2021-12-08		2022-12-08	
GN-PGRNME - MINES-245326 -CS-INDV / Recrutement d'un Analyste en Passation de Marchés de l'UEP du PGRNME	IDA / V3660	Project management	Post	Individual Consultant Selection	Open		24,000.00	0.00	Under Review	2021-08-20	2021-08-17	2021-10-08		2021-10-29		2021-12-03		2022-12-03	
GN-PGRNME - MINES-245327 -CS-INDV / Recrutement d'un Comptable de l'UEP du PGRNME volet Environnement.	IDA / V3660	Project management	Post	Individual Consultant Selection	Open		18,000.00	0.00	Under Review	2021-08-20	2021-08-17	2021-10-08		2021-10-29		2021-12-03		2022-12-03	
GN-PGRNME - MINES-245328 -CS-INDV / Recrutement d'un Auditeur Interne de l'UEP du PGRNME	IDA / V3660	Project management	Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Under Implementation	2021-09-27	2021-08-17	2021-11-15		2021-12-06		2022-01-10		2023-01-10	
GN-PGRNME - MINES-245336 -CS-INDV / Recrutement d'un consultant Individuel pour réaliser l'Etude pour l'autonomisation du Guichet Unique	IDA / V3660	Mining policies, institutions, governance, and economic integration	Post	Individual Consultant Selection	Open		50,000.00	0.00	Canceled	2022-01-03		2022-02-21		2022-03-14		2022-04-18		2022-10-15	
GN-PGRNME - MINES-285596 -CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour améliorer la représentation des femmes et filles dans les instances de décisions des zones et sites d'exploitation minière et établir le profil de leur représentation	IDA / 68850	Mining policies, institutions, governance, and economic integration	Post	Individual Consultant Selection	Open		25,000.00	0.00	Pending Implementation	2022-07-28		2022-09-15		2022-10-06		2022-11-10		2023-02-08	