

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: [country] [Project name] [P-number]

Project Implementation agency: [insert legal name]

Date of the Procurement Plan: [insert date]

Period covered by this Procurement Plan: [insert from - to period]

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in [insert appropriate references to the national procurement legislation], such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower,

such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

Other Relevant Procurement Information.

Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.

PROCUREMENT Congo, Republic of : CONGO - Rep. Skills Development for Employability Project

General Information

Country: Congo, Republic of **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-10-20
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2022-08-04)
Project ID: P128628 **GPN Date:**
Project Name: CONGO - Rep. Skills Development for Employability Project
Loan / Credit No.: IDA / 53020, IDA / V3460, IDA / 68150
Executing Agency: CG-Skills Developpement for Employability

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
CG- PDCE - 021 - F - CF - 17 / EPI - Acquisition des équipements de protection individuelle (EPI) (tenues et chaussures de sécurité pour les apprentis des SC 1.1 et SC 1.3)	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring a nd evaluation capacity of ME TPFQE	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope		300,000.00	18,224.55	Achévé					2017-11-09	2017-12-14	2017-11-14	2017-12-26			2017-12-26	2017-12-28	2018-01-25	2018-01-12	2018-03-01	2018-02-06	2018-08-28	2019-04-24
CG- PDCE - 026 - C2 - CF - 17 / Acquisition de trois ordinateurs plus performants pour permettre au coordonnateur, SPM, RAF du PDCE de s'arrimer au système STIP	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring a nd evaluation capacity of ME TPFQE	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		4,500.00	3,075.58	Achévé							2017-12-12	2017-12-27							2018-02-06	2018-02-21	2018-08-05	2018-03-10
CG-PDCE-028-F-CF-17 / Production des supports de communication statiques (c T-shirts, casquette, cartes de visite, dépliants, survêtement, affichage urbain, etc/marché à bon de commande	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring a nd evaluation capacity of ME TPFQE	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		50,000.00	161,778.80	Achévé							2018-01-20	2018-01-25							2018-03-17	2018-03-02	2018-09-13	2018-03-13
CG-PDCE - 52-F-CF-2018 / Impression des livrets d'apprentissage et des modules de formation pour les sous composants 1.1 et 1.3	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring a nd evaluation capacity of ME TPFQE	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		24,000.00	593,738.34	Achévé							2018-05-19	2017-07-26							2018-06-23	2018-01-29	2018-09-21	2019-05-11
CG-PDCE-64-F-CF-19 / Acquisition de 50 ordinateurs portables au profit des PSTP et des Prestataires de formation de la sous composante 1.1	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		23,000.00	27,484.10	Achévé							2019-01-28								2019-03-25	2019-02-28	2019-09-21	2019-03-29
CG-PDCE-083-F-CF-2020 / Acquisition de 10 ordinateurs portables et 60 tablettes + Et ui pour la collecte de candidatures des jeunes de la 3ème cohorte	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring a nd evaluation capacity of ME TPFQE	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		40,000.00	35,257.61	Achévé							2020-10-05	2020-09-29							2020-11-30	2020-11-30	2021-05-29	2022-01-24
CG-PDCE-092-F-CF-2020 / Equipement UCP- Acquisition de l'équipement informatique et mobilier de bureau de ITU CP -PDCE	IDA / V3460	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring a nd evaluation capacity of ME TPFQE	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		90,000.00	49,893.06	Achévé							2020-10-12	2020-10-08							2020-12-07	2020-11-26	2021-06-05	2020-12-10
CG-PDCE-091-F-CF-2020 / Visières - Acquisition de 5000 visières dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 au profit des jeunes du PDCE	IDA / V3460	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		30,000.00	0.00	Annulé							2020-10-13	2021-02-15							2020-12-08		2021-06-06	
CG-PDCE-093-F-ED / Acquisition de TOM2PRO du PDCE	IDA / V3460	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring a nd evaluation capacity of ME TPFQE	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			40,000.00	0.00	En cours d'exécution					2021-04-13	2021-09-21	2021-04-18	2021-10-04							2021-05-23		2021-11-19	
CG-PDCE-096-CF-2021 / Acquisition des Equipements de protection individuelle et autres.	IDA / 68150	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring a nd evaluation capacity of ME TPFQE	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		1,500,000.00	134,078.19	Signé							2021-10-25	2021-11-25							2021-12-20	2021-12-06	2022-06-18	
SG-PDCE-117-SF-CF-2021 / Acquisition d'un véhicule à l'unité de gestion du PDCE	IDA / 68150	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring a nd evaluation capacity of ME TPFQE	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		60,000.00	0.00	Annulé							2021-10-30	2022-01-14							2021-12-25		2022-06-23	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
CG-PDCE-086-ASC-ED-2020 / Média - Prestation de service pour la production et la diffusion des supports multimédia lors de la collecte des candidatures des jeunes vulnérables de la 3ème cohorte	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring a nd evaluation capacity of ME TPFQE	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			40,000.00	60,206.41	Achévé					2020-09-30	2020-11-16	2020-10-05	2021-02-12							2020-11-09	2021-03-19	2021-05-08	2022-01-21
CG-PDCE-096-ASC-ED-2020 / Masques COVID 19: Production des masques de protection contre la COVID au profit des jeunes vulnérables du PDCE	IDA / V3460	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			126,000.00	28,683.51	Achévé					2020-09-29	2020-09-28	2020-10-04	2020-09-28							2020-11-08	2020-11-16	2021-05-07	2021-02-03

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Expression of Interest Notice	Short List and Draft Request for Proposals	Request for Proposals Issued	Opening of Technical Proposals / Minutes	Evaluation of Technical Proposal	Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract	Signed Contract	Contract Completion
--------------------------------------	-------------------	-----------	-------------	--------	-----------------	---------------	-------------------------	----------------------	----------------	--------------------	-------------------------------	--	------------------------------	--	----------------------------------	--	-----------------	---------------------

										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
CG - PDCE - 02 - QC - 18 / Audit Externe - Recrutement d'un auditeur externe du PDCE pour les comptes de l'exercice 2017 clos au 31 décembre	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring a nd evaluation capacity of ME TPFQE	A priori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - International		20,000.00	0.00	Annulé	2018-02-04	2018-02-06	2018-02-06	2018-02-23	2018-03-15	2018-04-27											2018-03-22	2018-04-26	2018-06-03		
CG - PDCE - 002 - SC - ED - 17 / ONG sociale - Recrutement des ONG impliqués dans la sensibilisation de collecte de candidatures	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring a nd evaluation capacity of ME TPFQE	A priori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	Annulé	2017-10-16	2018-01-21	2017-10-31	2018-01-25	2017-12-04	2018-03-21											2017-12-19	2018-01-02	2018-07-01		
CG - PDCE - 017 - SC - QC - 17 / CERAPAC - Contractualisati on avec le Centre d'échanges et de ressources pour la promotion des actions communales (CERAPAC) à Pointe No ire en qualité de MOD	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreurship support for vulnerabl e youth and micro-entrepren eurs	A priori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		24,000.00	0.00	Annulé	2016-07-06		2016-07-27		2016-09-09												2017-11-03	2017-12-08	2018-06-06		
CG - PDCE - 013 - SC - QC - 17 / ACODECO - Contractualisati on avec le Consortium ACODE CO et GENDER CONSULTIN G à Brazzaville en qualité de MOD	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreurship support for vulnerabl e youth and micro-entrepren eurs	A priori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		24,000.00	0.00	Annulé	2016-05-24	2018-02-03	2016-05-31		2016-06-09											2017-11-11	2017-12-16	2018-12-11			
CG - PDCE - 010 - SC - QC - 17 / SUECO - Contractualisati on avec SUECO à Pointe Noire pour la formation des 150 jeunes SC.1.1 par cohorte en cuisine, restauration, pâtisserie, hôtellerie, valet de chambre pendant 9 mois (6 mois au c entre et 3 mois de stage).	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreurship support for vulnerabl e youth and micro-entrepren eurs	A priori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		90,000.00	0.00	Annulé	2016-05-18	2018-02-03	2016-06-01		2016-08-25											2017-11-18	2017-12-23	2018-12-18			
CG - PDCE - 018 - SC - QC - 17 / AJID - Contractualisati on avec l'Association des jeunes p our l'innovation et développ ement (AJID) à Pointe Noire en qualité de MOD	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreurship support for vulnerabl e youth and micro-entrepren eurs	A priori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		24,000.00	0.00	Annulé	2016-07-06		2016-07-27		2016-09-09											2017-11-03	2017-12-08	2018-12-03			
CG - PDCE - 016 - SC - QC - 17 / ANEP - Contractualisati on avec l'Association Nationale pour l'Education prénatale (AN EP Congo) à Pointe Noire en qualité de MOD	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreurship support for vulnerabl e youth and micro-entrepren eurs	A priori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		24,000.00	0.00	Annulé	2016-07-06		2016-07-27		2016-09-09											2017-11-03	2017-12-08	2018-12-03			
CG - PDCE - 015 - SC - QC - 17 / DM - Contractualisati on avec le cabinet DM Consultants à Brazzaville et Pointe No ire en qualité de MOD	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreurship support for vulnerabl e youth and micro-entrepren eurs	A priori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		48,000.00	0.00	Annulé	2016-07-06		2016-07-27		2016-09-09											2017-11-03	2017-12-08	2018-12-03			
CG - PDCE - 014 - SC - QC - 17 / SISAOPC - Contractualis ation avec le Groupement. Sta ndards et indicateurs pour l'i nnovation (SIS) et Association n des spiritains au Congo (AS PC) à Brazzaville en qualité d u MOD	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreurship support for vulnerabl e youth and micro-entrepren eurs	A priori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		24,000.00	0.00	Annulé	2016-04-05		2016-04-26		2016-06-09											2017-11-21	2017-12-26	2018-12-21			
CG - PDCE - 009 - SC - QC - 17 / CEPT ISAC - Contractualis ation avec le Groupe scolaire CEPT ISAC à Pointe Noire for mer 150 jeunes dont 75 jeun es en mécanique automobile, soudure, électricité penda nt 12 mois (9 mois au centre et 3 mois en stage) et 75 aut res jeunes coiffure, couture.	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreurship support for vulnerabl e youth and micro-entrepren eurs	A priori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		90,000.00	0.00	Annulé	2016-05-18		2016-06-08		2017-10-16											2017-11-15	2017-12-20	2018-12-15			
CG - PDCE - 012 - SC - QC - 17 / Hôtel Christy - Contractua lisation avec le Complexe Hô tel CHRISTY à Brazzaville pour la formation des 150 Je unes SC.1.1 par cohorte en gouvernance de maison/majo rdomes et valets de chambre pendant 9 mois (6 mois au c entre et 3 mois de stage).	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreurship support for vulnerabl e youth and micro-entrepren eurs	A priori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		90,000.00	0.00	Annulé	2016-05-25		2016-06-15		2016-08-25											2017-11-18	2017-12-23	2018-12-18			
CG - PDCE - 011 - SC - QC - 17 / Pierre PRIE - Contractualis ation avec l'INSTITUT POLY TECHNIQUE PIERRE PRIE à Poi nte Noire pour la formation es 48 jeunes SC.1.1 en méca nique générale et électricité pendant 12 mois (9 mois au centre et 3 mois de stage).	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreurship support for vulnerabl e youth and micro-entrepren eurs	A priori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		28,800.00	0.00	Annulé	2016-05-25		2016-06-15		2016-08-25											2017-11-18	2017-12-23	2018-12-18			
CG-PDCE-01-SC-QC-2018 / 6 MOD - Recrutement des six maîtres d'ouvrage délégués de la sous composante 1.3	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreurship support for vulnerabl e youth and micro-entrepren eurs	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		100,000.00	82,889.76	Achévé	2018-04-03	2018-10-17	2018-04-10		2018-04-16	2016-09-01										2018-04-19	2018-10-25	2018-05-13	2018-10-25	2018-11-09	2020-06-18
CG-PDCE-03-SC-QC-2018 / O NG SOCIALE - Recrutement d e huit (8) ONG pour la sensibi lisation et la mobilisation des jeunes vulnérables dans la vil le de Brazzaville et de Pointe Noire dans le cadre du PDCE	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring a nd evaluation capacity of ME TPFQE	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		50,000.00	68,498.40	Achévé	2018-04-05	2018-04-13	2018-04-10		2018-04-16	2016-09-01										2018-04-21	2018-05-23	2018-05-17	2018-05-23	2018-11-13	2018-08-23
CG-PDCE-04-SC-QC-2018 / A UDIT EXTERNE - Recrutement d'un cabinet d'audit extern e des comptes 2017 clos au 31 décembre du PDCE	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring a nd evaluation capacity of ME TPFQE	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - International		20,000.00	19,687.57	Achévé	2018-04-05	2018-04-11	2018-04-12		2018-04-22	2018-04-02										2018-05-07	2018-05-03	2018-06-02	2018-05-03	2018-11-29	2019-09-02
CG-PDCE-05-SC-QC-2018 / A gence de paiement - Recrute ment d'une agence de paiement des apprenants, des maîtres artisans dans le cadre du PDCE	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring a nd evaluation capacity of ME TPFQE	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		100,000.00	3,074,343.78	Signé	2018-04-09	2018-10-03	2018-04-23		2018-05-30	2018-12-28										2018-06-13	2019-01-18	2018-07-11	2019-01-25	2019-01-07	2022-01-24
CG-PDCE-02-SC-QC-2018 / 6 Prestataires privés - Recrute ment de six prestataires privé s de formation pour former 850 apprenants de la sous co mposante 1.1	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreurship support for vulnerabl e youth and micro-entrepren eurs	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		300,000.00	0.00	Annulé	2018-09-24		2018-09-27		2018-10-03											2018-10-08	2018-11-03	2019-05-02			

CG-PDCE-42-QC-18 / Régularisation Recrutement d'un directeur externe du PDCE pour les comptes de l'exercice 2017 clos au 31 décembre	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		20,000.00	23,335.09	Achévé	2018-02-01	2018-02-07	2018-02-22	2018-04-07	2018-03-12				2018-05-07	2018-05-08	2018-06-11	2018-05-08	2018-12-08	2018-09-25
CG-PDCE-0068-SC-QC-2019 / Recrutement d'un cabinet chargé de l'accompagnement et de la formation des jeunes pour le PDCE à Brazzaville et à Pointe Noire	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		160,000.00	0.00	Annulé	2019-07-19	2019-07-15	2019-08-09	2019-07-23	2019-09-22				2019-10-22		2019-11-26		2020-05-24	
CG-PDCE-0069-SC-QC-2019 / Audit externe des comptes du PDCE des exercices 2019 (1er Janvier au 31 décembre) et 2020 (1er Janvier au 30 Juin) clos au 31 décembre y compris la période grâce de 04 mois	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		52,000.00	44,002.21	Signé	2019-07-22	2019-07-19	2019-08-12	2019-09-25	2019-10-03				2019-10-25	2019-10-23	2019-11-29	2019-10-23	2020-05-27	
CG-PDCE-087-CS-SQ-2020 / B ONG: Recrutement de huit ONG pour la sensibilisation et la mobilisation des jeunes vulnérables en vue de la collecte des candidatures des jeunes vulnérables de la 3ème cohorte	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring and evaluation capacity of ME TPFQE	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		112,000.00	11,770.04	Signé	2020-10-08	2021-04-27	2020-10-29	2021-04-29	2020-12-12	2022-06-13				2021-01-11	2022-06-15	2021-02-15	2021-07-08	2021-08-14
CG-PDCE-155-SC-ED-2021 / Recrutement d'un MOD supplémentaire pour assurer le suivi administratif des MA à Brazzaville.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		18,333.00	0.00	Annulé	2022-03-28	2022-02-05	2022-04-18	2022-06-01	2022-06-10				2022-07-01	2022-07-18	2022-08-05		2023-02-01	
CG-PDCE-157-SC-ED-2021 / Audit externe des comptes du PDCE pour les exercices 2021, 2022, 2023	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		8,182.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-28	2022-01-29	2022-04-18	2022-06-01	2022-06-11				2022-06-29	2022-07-29	2022-09-02	2022-10-07	2023-10-07	
CG-PDCE-159-SC-ED-2021 / Recrutement des prestataires pour la formation des 1.100 micro-entrepreneurs en agribusiness, menuiserie et services numériques	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		693,694.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-30	2022-07-12	2022-06-20	2022-08-03				2022-08-31	2022-09-30	2022-11-04	2022-12-09	2023-12-09		
CG-PDCE-160-SC-2021 / Recrutement d'un Assistant technique 1 sur l'accompagnement des potentiels bénéficiaires dans l'élaboration et le suivi des plans d'affaires.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		130,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-30	2022-02-16	2022-06-20	2022-08-03				2022-09-02		2022-10-07		2023-04-05		
CG-PDCE-161-SC-2021 / Recrutement d'un Assistant technique 2 sur l'analyse évaluative technique et financière et sélection des plans d'affaires	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-30	2022-02-16	2022-06-20	2022-08-03				2022-09-02		2022-10-07		2023-04-05		
CG-PDCE-158-SC-ED-2021 / Recrutement des prestataires pour la formation de 1100 micro-entrepreneurs en gestion d'une entreprise.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		513,514.00	0.00	Annulé	2022-05-30	2022-02-17	2022-06-20	2022-08-03				2022-08-31	2022-09-30	2022-11-04	2022-12-09	2023-12-09		

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CG - PDCE - 024 - SC - CI - 17 / Ass. Adm - Recrutement d'un assistant administratif du PDCE	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring and evaluation capacity of ME TPFQE	A posteriori	Individuel	Open		15,600.00	0.00	Annulé	2015-12-17		2017-10-30		2017-11-20		2017-12-25		2018-12-20	
CG - PDCE - 022 - SC - CI - 17 / SE - Recrutement d'un spécialiste en suivi et évaluation du PDCE	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring and evaluation capacity of ME TPFQE	A priori	Individuel	Open		44,400.00	0.00	Annulé	2014-09-09		2017-09-14		2017-10-17	2017-12-04	2017-11-03		2018-10-29	
CG - PDCE - 006 - ED - 17 / MDA - Contractualisation avec MDA pour l'étude d'impact	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring and evaluation capacity of ME TPFQE	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		500,000.00	0.00	Annulé	2017-11-13	2018-03-26	2017-11-23				2017-12-08		2018-12-03	
CG - PDCE - 042 - SC - ED - 18 / SP/MPDCE - Renouvellement du contrat de spécialiste en passation des marchés du PDCE (Gou Ardène)	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring and evaluation capacity of ME TPFQE	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		48,000.00	0.00	Annulé	2018-01-22	2018-01-17	2018-01-22	2018-01-18			2018-02-01		2018-09-30	
CG - PDCE - 043 - SC - ED - 18 / SGF/PDCE - Renouvellement du contrat de spécialiste en gestion financière du PDCE (KILU Stanislas)	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring and evaluation capacity of ME TPFQE	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		44,400.00	0.00	Annulé	2018-01-22	2018-01-17	2018-01-22	2018-01-18			2018-02-01		2018-09-30	
CG - PDCE - 045 - SC - ED - 18 / Com/PDCE - Renouvellement du contrat de la chargée de la communication du PDCE (TOYO Lord Bédi)	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring and evaluation capacity of ME TPFQE	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		44,400.00	0.00	Annulé	2018-01-22	2018-01-17	2018-01-22	2018-01-25			2018-02-01		2018-09-30	
CG - PDCE - 041 - SC - ED - 18 / COFIMA AUDIT - Contractualisation avec le cabinet d'audit COFIMA pour auditer les comptes du PDCE clos au 31 décembre 2017	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring and evaluation capacity of ME TPFQE	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	0.00	Annulé	2018-01-25		2018-02-04				2018-04-10		2018-08-08	
CG - PDCE - 045 - SC - ED - 18 / Projet LISUNGI - Contractualisation dans la collecte des candidatures des apprenants du PDCE - deuxième cohorte	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring and evaluation capacity of ME TPFQE	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	0.00	Annulé	2018-03-05	2018-03-08	2018-03-15				2018-05-19		2018-11-15	

CG - PDCE - 038 - SC - ED - 18 / CEFA BÂTIMENT - Contractualisation avec le prestataire public le CEFA Bâtiment pour former 144 jeunes en installations sanitaires et électriques, en gros oeuvre et finition de bâtiment, en construction métallique et menuiserie à Brazzaville (SC1.1)	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	100,000.00	0.00	Annulé	2018-01-31	2018-01-20	2018-02-10				2018-04-16	2018-09-30
CG - PDCE - 039 - SC - ED - 18 / AGRICULTURE - Contractualisation avec le prestataire public le CEFA AGRICULTURE pour former 120 jeunes en maraîchage, élevage et arboriculture dans la ville de Brazzaville (SC1.1)	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	85,000.00	0.00	Annulé	2018-01-31	2018-01-20	2018-02-10				2018-04-16	2018-09-30
CG - PDCE - 001 - ED - 17 / GIAC - Contractualisation/Renouvellement de la convention avec GIAC en qualité de MO pour 50 maîtres artisans afin de former 250 apprentis de la sous composante 1.3	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	24,000.00	0.00	Annulé	2017-10-27		2017-11-06				2017-12-29	2018-12-24
CG - PDCE - 040 - SC - ED - 18 / INS - Contractualisation avec l'Institut National des Statistiques (INS) relative à la saisie des données des fiches de candidature des potentiels apprenants des sous composantes 1.1 et 1.3	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring and evaluation capacity of ME TFCE	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	10,000.00	0.00	Annulé	2018-02-05	2018-02-23	2018-02-15				2018-04-21	2018-07-20
CG - PDCE - 004 - SC11 - ED - 17 / CEFA AUTO - Contractualisation/Renouvellement du contrat avec CEFA auto de Pointe Noire pour former 48 jeunes par cohorte en mécanique automobile pendant 12 mois (9 mois au centre de formation et 3 mois de stage dans une entreprise).	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	28,800.00	0.00	Annulé	2017-10-27	2017-12-04	2017-11-06	2018-02-06			2017-12-29	2018-12-24
CG - PDCE - 031 - SC - ED - 18 / Thomas SANKARA - Contractualisation avec le prestataire public le lycée Thomas SANKARA pour former 100 jeunes en génie électrique, en tournage fraisage, en maçonnerie et en topographie dans la ville de Pointe Noire dans le cadre de la sous composante 1.1	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	70,000.00	0.00	Annulé	2018-01-31	2018-01-18	2018-02-10				2018-04-16	2018-09-30
CG - PDCE - 032 - SC - ED - 18 / CETM - Contractualisation avec le prestataire public le CETM 12 août 1965 pour la formation de 50 jeunes, en menuiserie dans la ville de Pointe Noire dans le cadre de la sous composante 1.1	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	40,000.00	0.00	Annulé	2018-01-30	2018-01-19	2018-02-09				2018-04-15	2018-09-30
CG - PDCE - 029 - SC - ED - 18 / MADRE MORANO - Contractualisation avec le centre privé de formation MADRE MORANO pour la formation 65 jeunes filles en coupe couture et hâblerie dans le cadre de la sous composante 1.1 dans la ville de Pointe Noire	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	50,000.00	0.00	Annulé	2018-01-31	2018-01-20	2018-02-10				2018-04-16	2018-09-30
CG - PDCE - 007 - SC11 - ED - 17 / DON BOSCO B2 - Contractualisation/Renouvellement du contrat avec DON BOSCO de Brazzaville pour former 95 jeunes en mécaniques automobile, mécanique générale, soudure, menuiserie et électricité pendant 12 mois (9 mois au centre et 3 mois de stage)	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	57,000.00	0.00	Annulé	2017-10-27	2017-12-04	2017-11-06	2018-02-06			2017-12-29	2018-12-24
CG - PDCE - 025 - SC - CI - 17 / MTN - Recrutement d'une agence de paiement des apprenants, des maîtres artisans du PDCE dans le cadre de la mise en œuvre des sous composantes 1.1 et 1.3	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring and evaluation capacity of ME TFCE	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	80,000.00	0.00	Annulé	2017-10-30		2017-11-09				2018-01-13	2019-01-08
CG - PDCE - 008 - SC11 - ED - 17 / DON BOSCO PN - Contractualisation/Renouvellement du contrat avec DON BOSCO de Pointe Noire pour former 180 jeunes en mécaniques automobile, mécanique générale, soudure, menuiserie et électricité pendant 12 mois (9 mois au centre et 3 mois de stage)	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	108,000.00	0.00	Annulé	2017-10-27	2018-02-03	2017-11-06				2017-12-29	2018-12-24
CG - PDCE - 003 - SC11 - ED - 17 / EPR B2 - Contractualisation avec l'Ecole Professionnelle François Régis de Brazzaville pour former 85 jeunes en couture, pâtisserie, hôtellerie - gouvernante de maison, jardinerie et valet de chambre pendant 9 mois (6 mois au centre et 3 mois de stage)	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	51,000.00	0.00	Annulé	2017-10-27	2017-11-01	2017-11-06				2017-12-12	2018-12-07
CG - PDCE - 035 - SC - ED - 18 / CEFA METIER SERVICE - Contractualisation avec le prestataire public le CEFA Métier de service pour former 40 jeunes en coupe couture et couture dans la ville de Pointe Noire dans le cadre de la sous composante 1.1	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	32,000.00	0.00	Annulé	2018-01-31	2018-01-19	2018-02-10				2018-04-16	2018-09-30

CG - PDCE - 034 - SC - ED - 18 / CEFA MAINTENANCE - Contractualisation avec le prestataire public le CEFA Maintenance Industrielle pour former 30 jeunes en mécanique générale, en froid climatisation et en ouvrage métallique dans la ville de Pointe Noire dans le cadre de la sous composante 1.1.	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	30,000.00	0.00	Annulé	2018-01-31	2018-01-19	2018-02-10			2018-04-16	2018-09-30		
CG - PDCE - 033 - SC - ED - 18 / Alphonse KINTOMBO - Contractualisation avec le prestataire public le lycée professionnel Alphonse KINTOMBO pour former 20 jeunes en menuiserie dans la ville de Brazzaville dans le cadre de la sous composante 1.1.	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,000.00	0.00	Annulé	2018-01-31	2018-01-19	2018-02-10			2018-04-16	2018-09-30		
CG - PDCE-030-SC-ED-18 / P OATY BERNARD - Contractualisation avec le prestataire public le lycée technique Pouty Bernard pour former 90 jeunes en mécanique générale, électrotechnique industrielle, génie civil et soudure dans la ville de Pointe Noire dans le cadre de la sous composante	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	65,000.00	0.00	Annulé	2018-01-31	2018-01-18	2018-02-10			2018-04-16	2018-05-02		
CG - PDCE - 037 - SC - ED - 18 / 1er MAI - Contractualisation avec le prestataire public du lycée technique Industriel 1er mai pour former 25 jeunes en mécanique automobile dans la ville de Brazzaville (SC	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,000.00	0.00	Annulé	2018-01-31	2018-01-19	2018-02-10			2018-04-16	2018-09-30		
CG - PDCE - 036 - SC - ED - 18 / Amilcar CABRAL - Contractualisation avec le prestataire public avec le lycée technique agricole Amilcar CABRAL pour 45 jeunes en élevage porcine, en élevage des poulets de chair et en transformation agro - alimentaire dans la ville de Brazzaville (SC1.1)	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	15,000.00	0.00	Annulé	2018-01-31	2018-01-19	2018-02-10			2018-04-16	2018-09-30		
CG - PDCE - 020 - SC - CI - 17 / Recrutement des experts technico pédagogiques à Brazzaville et à Pointe Noire de la sous composante 1.3	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A priori	Individuel	Open	100,000.00	0.00	Annulé	2017-10-30	2017-12-04	2017-12-18	2018-01-08		2018-02-12	2018-08-11		
CG - PDCE - 026 - SC - CI - 17 / Offre de formation - Recrutement d'un consultant pour appuyer le ministère (DGQOE et DEP) pour la réalisation de l'étude sur l'offre de formation	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring and evaluation capacity of ME TPFQE	A priori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	Annulé	2017-11-06	2017-12-04	2017-12-25	2018-01-15		2018-02-19	2018-08-18		
CG - PDCE - 019 - SC - CI - 17 / SITE WEB - Recrutement d'un consultant individuel pour la création et mise-à-jour du site web du PDCE	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring and evaluation capacity of ME TPFQE	A priori	Individuel	Open	40,000.00	0.00	Annulé	2017-10-20	2017-12-04	2017-12-08	2017-12-29		2018-02-02	2018-08-01		
CG - PDCE - 023 - SC - CI - 17 / Audit Interne - Recrutement d'un auditeur interne du PDCE	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring and evaluation capacity of ME TPFQE	A priori	Individuel	Open	36,000.00	0.00	Annulé	2016-06-14		2016-10-25	2016-11-15		2016-12-20	2017-12-15		
CG-PDCE-06-SC-ED - 2018 / DON BOSCO/PI - Contractualisation avec le centre de formation professionnel DON BOSCO de Pointe Noire pour former 180 jeunes vulnérables dans le cadre du PDCE	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	100,000.00	117,929.29	Achévé	2018-04-05	2018-04-13	2018-04-09	2018-11-06		2018-04-26	2018-11-12	2018-10-23	2020-03-16
CG-PDCE-07-SC-QC-2018 / INS - Contractualisation avec l'INS relative à la saisie des données des fiches de candidatures des potentiels apprenants des sous composantes.	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring and evaluation capacity of ME TPFQE	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	15,000.00	50,588.67	Achévé	2018-04-04	2018-04-13	2018-04-08	2018-04-11		2018-04-27	2018-05-25	2018-10-24	2018-06-21
CG-PDCE-08-SC-QC-2018 / CEFA METIERS - Contractualisation avec le CEFA METIERS de service pour former les jeunes vulnérables (40) à Pointe Noire	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	32,000.00	32,741.46	Achévé	2018-04-04	2018-04-13	2018-04-06	2018-11-06		2018-04-24	2018-11-12	2018-10-21	2019-12-19
CG-PDCE-09-SC-QC-2018 / LISUNGI - Contractualisation avec LISUNGI dans la collecte des dossiers de candidature des jeunes vulnérables dans le cadre du PDCE	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring and evaluation capacity of ME TPFQE	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	30,000.00	32,033.72	Achévé	2018-04-06	2018-02-07	2018-04-13	2017-10-27		2018-04-25	2017-01-04	2018-10-22	2018-08-30
CG-PDCE-10-SC-QC-2018 / DON BOSCO/BZV - Contractualisation avec DON BOSCO de Brazzaville pour former 90 jeunes vulnérables du PDCE dans le cadre de la SCL1	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	57,000.00	155,520.90	Achévé	2018-04-06	2018-04-13	2018-04-09	2018-11-06		2018-04-28	2018-11-12	2018-10-25	2020-04-09
CG-PDCE-11 - SC - ED - 2018 / THOMAS SANMARA - Contractualisation avec le lycée THOMAS SANMARA pour former 100 jeunes vulnérables dans le cadre du PDCE (SCL1)	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	70,000.00	57,214.47	Achévé	2018-04-06	2018-04-13	2018-04-08	2018-11-06		2018-04-27	2018-11-12	2018-10-24	2020-04-09
CG-PDCE-12-SC-ED -018 / P OATY BERNARD - Contractualisation avec le lycée P OATY BERNARD pour 90 jeunes vulnérables du PDCE (SCL1)	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	65,000.00	52,699.11	Achévé	2018-04-06	2018-04-13	2018-04-08	2018-11-06		2018-04-26	2018-11-12	2018-10-23	2020-04-20
CG-PDCE-13-SC-ED - 2018 / MDA Cohorte 1 - Contractualisation avec MDA pour la collecte des données de l'étude finale de la première cohorte de la SCL1	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring and evaluation capacity of ME TPFQE	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	150,000.00	389,788.33	Achévé	2018-04-04	2015-05-04	2018-04-09	2015-05-04		2018-04-28	2015-09-10	2018-10-25	2016-01-21

CG-PDCE-14-SC-ED-2018 / CEFA BATIMENT : Contractualisation avec CEFA Bâtiment pour 144 jeunes vulnérables dans le cadre du PDCE (SC1.1)	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	100,000.00	106,803.52	Achévé	2018-04-06	2018-04-13	2018-04-08	2018-11-06				2018-04-27	2018-11-12	2018-10-24	2020-03-16
CG-PDCE-15 - SC - ED - 2018 / GIAC/MD : Contractualisation avec GIAC en qualité de maître d'ouvrage délégué dans le cadre de la SC1.3 du PDCE	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	24,000.00	0.00	Annulé	2018-04-06	2018-10-18	2018-04-11					2018-04-27		2018-10-24	
CG-PDCE-16 -SC-ED-2018 / KINTOMBO - Contractualisation avec le lycée Kintombo At phonse pour 20 jeunes vulnérables dans le cadre du PDCE (SC1.1)	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,000.00	17,176.01	Achévé	2018-04-07	2018-04-13	2018-04-10	2018-11-06				2018-04-29	2018-11-12	2018-10-26	2020-05-13
CG-PDCE-17 - SC-ED-2018 / AGRI CONGO : Contractualisation avec Agricongo pour former 120 jeunes vulnérables dans le cadre du PDCE (SC1.1)	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	85,000.00	103,784.71	Achévé	2018-04-07	2018-04-13	2018-04-10	2018-11-06				2018-04-29	2018-11-12	2018-10-26	2020-03-16
CG-PDCE-18-SC-ED-2018 / Fr ancis Régis : Contractualisation pour former 85 jeunes vulnérables dans le cadre du PDCE (SC1.1)	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	51,000.00	85,880.03	Achévé	2018-04-09	2018-04-13	2018-04-11	2018-11-06				2018-04-25	2018-11-16	2018-10-22	2020-03-16
CG-PDCE-19-SC-ED-2018 / Lycée 1er Mai : Contractualisation pour former 25 jeunes vulnérables dans le cadre du PDCE (SC1.1)	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,000.00	17,566.37	Achévé	2018-04-06	2018-04-13	2018-04-09	2018-11-06				2018-04-27	2018-11-12	2018-10-24	2020-03-16
CG-PDCE-20-SC-ED-2018 / C EPA AUTO : Contractualisation pour former 48 jeunes vulnérables dans le cadre du PDCE (SC1.1)	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	30,000.00	35,132.74	Achévé	2018-04-06	2018-04-13	2018-04-08	2018-11-07				2018-04-21	2018-11-12	2018-10-18	2020-03-16
CG-PDCE-21 -SC-ED-2018 / Amical Cabral : Contractualisation pour former 45 jeunes vulnérables dans le cadre du PDCE (SC1.1)	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	15,000.00	56,142.98	Achévé	2018-04-07	2018-04-13	2018-04-10	2018-11-06				2018-04-24	2018-11-12	2018-10-21	2019-12-18
CG-PDCE-22 - SC-ED-2018 / CEFA MAINTENANCE : Contractualisation pour former 30 jeunes vulnérables dans le cadre du PDCE	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	30,000.00	50,591.14	Achévé	2018-04-06	2018-04-13	2018-04-16	2018-11-06				2018-04-29	2018-11-12	2018-10-26	2020-03-16
CG-PDCE-23 - SC -ED-2018 / MADRE MORANO : Contractualisation pour former 65 jeunes vulnérables dans le cadre du PDCE (SC1.1)	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	50,000.00	31,923.08	Achévé	2018-04-07	2018-04-13	2018-04-17	2018-11-06				2018-04-29	2018-11-12	2018-10-26	2019-12-20
CG-PDCE-24-SC-ED-2018 / C ETM 12 ADUT 1965 : Contractualisation pour former 50 jeunes vulnérables dans le cadre du PDCE (SC1.1)	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	40,000.00	17,176.01	Achévé	2018-04-07	2018-04-13	2018-04-17	2018-11-06				2018-04-29	2018-11-12	2018-10-26	2020-03-16
CG-PDCE-25 -SC -CI -2018 / Experts Technico pédagogique et recrutement des experts technico pédagogiques de la sous composante 1.3	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Individuel	Open	85,000.00	113,284.68	Achévé	2018-04-09	2018-04-11	2018-04-26	2018-12-02	2018-05-03	2018-12-02	2018-05-07	2018-12-23	2018-11-03	2020-03-16	
CG-PDCE-26-SC-CI-2018 / CONSULTANT WEB : Recrutement d'un consultant pour la création du site web et sa mise à jour du PDCE	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring and evaluation capacity of ME TPFQE	A posteriori	Individuel	Open	40,000.00	12,576.51	Achévé	2018-04-10	2018-04-13	2018-04-23	2019-03-20	2018-05-07	2019-03-22	2018-05-10	2019-03-22	2018-11-06	2019-06-25	
CG-PDCE-27-SC-CI-2018 / AUDITEUR INTERNE : Recrutement d'un auditeur interne du PDCE	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring and evaluation capacity of ME TPFQE	A posteriori	Individuel	Open	36,000.00	0.00	Annulé	2018-04-09		2018-04-28		2018-05-05		2018-05-09		2018-11-05		
CG-PDCE-28-SC-ED-2018 / Comptable du PDCE : Contractualisation avec le comptable du PDCE.	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring and evaluation capacity of ME TPFQE	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	22,455.58	Achévé	2018-04-13	2017-04-25	2018-04-17	2017-05-10				2018-04-29	2017-05-06	2018-10-26	2018-10-22
CG-PDCE-50-SC-CI-2018 / Al phabétisation consultant - Recrutement du consultant chargé de la mise en forme éditoriale des supports d'alphabétisation fonctionnelle	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring and evaluation capacity of ME TPFQE	A posteriori	Individuel	Open	5,000.00	3,164.19	Achévé	2018-05-14	2018-05-24	2018-06-02	2016-07-18	2018-06-09	2018-08-01	2018-07-02	2018-08-01	2018-12-29	2018-10-05	
CG-PDCE-51-SC-ED-2018 / M DA 2 COHORTE - mission relative à la collecte des données dans le cadre de la réalisation de l'étude de référence de la deuxième cohorte Formation Professionnelle du PDCE	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring and evaluation capacity of ME TPFQE	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	240,000.00	95,123.90	Achévé	2018-05-08	2018-06-14	2018-05-18	2018-04-04				2018-06-08	2018-09-23	2018-12-05	2019-01-02
CG - PDCE - SC - 001 - 2018 / Recrutement d'un comptable pour le projet PDCE	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring and evaluation capacity of ME TPFQE	A posteriori	Individuel	Open	36,000.00	22,710.07	Achévé	2018-09-30	2018-10-13	2018-11-11	2018-11-27	2018-11-18	2018-12-07	2018-12-04	2018-12-07	2019-11-29	2019-12-21	
CG - PDCE - 60 - SC - IN - 20 18 / SPM - Recrutement du spécialiste en passation des marchés du PDCE	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring and evaluation capacity of ME TPFQE	A posteriori	Individuel	Open	48,000.00	30,968.28	Achévé	2018-09-30	2018-10-04	2018-11-11	2018-11-14	2018-11-18	2018-11-29	2018-12-04	2018-11-29	2019-11-29	2019-12-21	
CG - PDCE - SC - 002 - 2018 CI / Recrutement d'un chauffeur du PDCE	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring and evaluation capacity of ME TPFQE	A posteriori	Individuel	Open	8,400.00	5,137.38	Achévé	2018-09-30	2018-10-13	2018-11-11	2018-12-06	2018-11-18	2018-12-20	2018-12-04	2018-12-20	2019-11-29	2019-12-21	
CG-PDCE-61-SC-ED-18 / SEP DCE-Renouvellement du contrat du spécialiste en suivi évaluation (Hermann A BOUNGO)	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	38,592.00	38,309.43	Achévé	2018-12-26	2018-12-06	2019-01-05	2018-11-27				2019-03-11	2018-12-04	2019-09-07	2019-12-21

CG-PDCE-062-SC-ED-18 / RG F/POCE-Renouvellement du contrat de spécialiste en gestion financière du PDCE (KILI Stanislas)	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		38,592.00	38,138.49	Achévé	2018-12-26	2019-01-29	2019-01-05	2019-01-29			2019-03-11	2019-02-01	2019-09-07	2019-12-21
CG-PDCE-063-SC-ED-18 / CC /PDCE-Renouvellement du contrat de la chargée de communication du PDCE	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		38,592.00	38,138.49	Achévé	2018-12-26	2019-01-29	2019-01-05	2018-12-28			2019-03-11	2019-02-01	2019-09-07	2019-08-09
CG-PDCE-65-SC-ED-19 / Audit externe-Recrutement d'un expert externe du PDCE pour les comptes des exercices 2018 et 2019 clos au 31 décembre	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		48,418.00	24,073.84	Achévé	2019-02-25	2019-02-22	2019-03-07	2019-05-02			2019-05-11	2019-04-09	2019-11-07	2019-08-20
CG-PDCE-022-SC-CI-17 / Régularisation-Recrutement d'un spécialiste en suivi et évaluation du PDCE	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Individuel	Open		44,000.00	37,766.20	Achévé	2017-09-04	2017-04-12	2017-10-23	2017-09-26	2017-11-13	2017-12-04	2017-12-18	2017-12-06	2018-06-16	2018-10-22
CG-PDCE-042-SC-ED-18 / Régularisation-Renouvellement du contrat de spécialiste en passation de marchés du PDCE	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		48,000.00	40,828.32	Achévé	2017-01-13	2017-02-01	2017-01-23	2017-03-28			2017-03-29	2017-02-01	2017-09-25	2018-10-22
CG-PDCE-043-SC-ED-18 / Régularisation-Renouvellement du contrat de spécialiste en gestion financière du PDCE	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		44,000.00	37,766.20	Achévé	2015-12-17	2017-01-30	2015-12-27	2017-01-30			2016-03-01	2017-02-01	2016-08-28	2018-10-22
CG-PDCE-045-SC-ED-18 / Régularisation-Renouvellement du contrat de la chargée de la communication du PDCE	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		44,000.00	37,766.20	Achévé	2018-01-23	2017-03-14	2018-02-02	2017-03-28			2018-04-08	2017-02-01	2018-10-05	2018-10-22
CG-PDCE-0067-SC-CI-2019 / Recrutement d'un consultant individuel chargé d'appuyer l'expertise France pour appuyer le METPFQ dans la mise en place d'un dispositif national de certification des parcours qualifiants	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring and evaluation capacity of METPFQ	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	Annulé	2019-06-25	2019-07-08	2019-06-30		2019-07-21		2019-08-25		2020-02-21	
CG-PDCE-066-SC-ED-2017 / Régularisation-Protocole d'accord revise entre le le METPFQ et le MISA sur l'organisation des cours d'alphabétisation fonctionnelle au profit des apprentis de la sous-composante 1.3 du PDCE	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		111,918.00	111,581.78	Achévé	2017-02-03	2019-06-20	2017-02-13	2019-06-26			2017-04-19	2019-06-26	2017-10-16	2019-11-11
CG-PDCE-0067BIS-SC-CI-2019 / Consultant individuel chargé d'appuyer le ministère dans la mise en place d'un dispositif national de certification des parcours qualifiants	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2019-08-17		2019-10-05		2019-10-26		2019-11-30		2020-05-28	
CG-PDCE-0067 BIS-SC-ED-2019 / Recrutement du cabinet Expertise France pour appuyer le METPFQ dans la mise en place d'un dispositif national de certification des parcours qualifiants	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		75,000.00	50,504.92	Signé	2019-08-31	2022-01-21	2019-09-10	2020-02-05			2019-11-14	2020-02-07	2020-05-12	
CG-PDCE-075 BIS-SC-ED-2020 / Recrutement du cabinet East Time Analytics (ETA) chargé de l'hébergement des données et le contrôle qualité de données de l'enquête de suivi de la deuxième cohorte	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	19,548.00	Achévé	2020-02-25	2020-03-09	2020-03-06	2020-03-25			2020-05-10	2020-03-20	2020-11-06	2021-04-19
CG-PDCE-076-SC-ED-2020 / SSE- Renouvellement du contrat de service du Spécialiste en Suivi-Evaluation du PDCE	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring and evaluation capacity of METPFQ	A posteriori	Individuel	Direct		154,800.00	34,875.09	Achévé	2020-08-03	2020-08-01	2020-08-13	2020-08-01	2020-09-03	2020-08-01	2020-10-08	2020-08-03	2021-04-06	2021-03-23
CG-PDCE-077-SC-ED-2020 / SCF- Renouvellement du contrat de service du Spécialiste en Gestion Financière du PDCE	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring and evaluation capacity of METPFQ	A posteriori	Individuel	Direct		154,800.00	30,051.92	Achévé	2020-08-03	2020-08-07	2020-08-13	2020-08-07	2020-09-03	2020-08-06	2020-10-08	2020-08-12	2021-04-06	2020-12-24
CG-PDCE-078-SC-ED-2020 / Comptable- Renouvellement du contrat de service du Comptable du PDCE	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring and evaluation capacity of METPFQ	A posteriori	Individuel	Direct		115,200.00	25,953.55	Achévé	2020-08-03	2020-08-01	2020-08-13	2020-08-01	2020-09-03	2020-08-01	2020-10-08	2020-08-03	2021-04-06	2021-03-23
CG-PDCE-079-SC-ED-2020 / Chauff 1- Renouvellement du contrat de service du chauffeur de liaison du PDCE	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring and evaluation capacity of METPFQ	A posteriori	Individuel	Direct		28,800.00	4,866.29	Achévé	2020-08-03	2020-07-30	2020-08-13	2020-08-01	2020-09-03	2020-08-01	2020-10-08	2020-08-03	2021-04-06	2021-03-23
CG-PDCE-080-SC-ED-2020 / Chauff 2- Renouvellement du contrat de service du chauffeur de liaison du PDCE	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring and evaluation capacity of METPFQ	A posteriori	Individuel	Direct		28,800.00	4,866.29	Achévé	2020-08-03	2020-08-01	2020-08-13	2020-08-01	2020-09-03	2020-08-01	2020-10-08	2020-08-03	2021-04-06	2021-03-23
CG-PDCE-081-SC-ED-2020 / Chauff 3- Renouvellement du contrat de chauffeur de liaison du PDCE	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring and evaluation capacity of METPFQ	A posteriori	Individuel	Direct		28,800.00	4,866.29	Achévé	2020-08-03	2020-08-01	2020-08-13	2020-08-01	2020-09-03	2020-08-01	2020-10-08	2020-08-03	2021-04-06	2021-03-23
CG-PDCE-074-SC-ED-2020 / Recrutement de l'ONG Centre d'Echanges et de Ressources pour la Promotion des Actifs Communautaires (CEPAC) chargée de former les jeunes finalistes de la sous-composante 1.3 en auto-emploi à Pointe-Noire	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000.00	0.00	Annulé	2020-02-13	2020-03-05	2020-02-23				2020-04-28		2020-10-25	

CG-PDCE-072-SC-ED-2020 / Recrutement de l'ONG Organisation Nationale des Volontaires pour le Développement (ONVD) chargée de former les jeunes finalistes de la sous-composante 1.3 Technique de recherche d'emploi et de création d'auto-emploi à Brazza	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000.00	0.00	Annulé	2020-02-13	2020-03-05	2020-02-23				2020-04-28	2020-10-25		
CG-PDCE-073-SC-ED-2020 / Recrutement de l'ONG Association Mateya pour l'Information et la Communication (AMICOD) chargée de former les jeunes finalistes de la sous-composante 1.1 en technique de recherche d'emploi et de création d'auto-emploi à Pointe-Noire	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000.00	0.00	Annulé	2020-02-13	2020-03-05	2020-02-23				2020-04-28	2020-10-25		
CG-PDCE-071-SC-ED-2020 / Recrutement de l'ONG Association pour le Développement et la Défense des Intérêts de NGOUALA (ADINDG) chargée de former les jeunes finalistes de la sous-composante 1.3 en auto-emploi à Brazzaville.	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000.00	0.00	Annulé	2020-02-13	2020-03-05	2020-02-23				2020-04-28	2020-10-25		
CG-PDCE-084-SC-CI-2020 / RCOM- Recrutement d'un Spécialiste en Communication du PDCE	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring and evaluation capacity of ME TPFQE	A priori	Individuel	Open		200,000.00	80.07	Achévé	2020-08-07	2020-08-13	2020-09-25	2020-11-02	2020-10-16	2020-11-13	2020-11-20	2020-11-16	2021-05-19	2021-03-31
CG-PDCE-085-SC-ED-2020 / ONG d'accompagnement- Recrutement de deux ONG chargées d'assurer l'accompagnement post-formation des jeunes vulnérables formés par le PDCE lors de la 2ème cohorte à Brazzaville et à Pointe-Noire	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		67,000.00	91,339.46	Achévé	2020-08-13	2020-08-13	2020-08-23	2020-08-20			2020-10-27	2020-09-29	2021-04-25	2021-02-10
CG-PDCE-086-CS-CI-2020 / Recrutement d'un consultant international chargé de réaliser l'étude sur les métiers porteurs au Congo	IDA / V3460	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring and evaluation capacity of ME TPFQE	A posteriori	Individuel	Open		112,000.00	104,659.28	Signé	2020-09-07	2020-10-08	2020-10-26	2021-03-09	2020-11-16	2021-04-09	2020-12-21	2021-04-09	2021-06-19	
CG-PDCE-082-SC-CI-2020 / SPM- Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés (SPM) du PDCE	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring and evaluation capacity of ME TPFQE	A priori	Individuel	Open		200,000.00	0.00	Annulé	2020-08-07	2020-08-13	2020-09-25	2020-10-27	2020-10-16	2020-12-02	2020-11-20		2021-05-19	
CG-PDCE-070-SC-CI-2020 / Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'évaluation finale du PDCE	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2020-01-23	2020-08-20	2020-01-28		2020-02-18		2020-03-24		2020-09-20	
CG-PDCE-083-SC-CI-2020 / Sauvegardes sociales- Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegardes sociales	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring and evaluation capacity of ME TPFQE	A priori	Individuel	Open		200,000.00	0.00	Annulé	2020-08-07	2020-08-12	2020-09-25		2020-10-16		2020-11-20		2021-05-19	
CG-PDCE-088-SC-ED-2020 / L'hébergement et le contrôle qualité des données de l'évaluation de référence pour l'évaluation d'impact et de la détermination de la vulnérabilité des jeunes de la 3ème cohorte	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring and evaluation capacity of ME TPFQE	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	0.00	Annulé	2020-10-15		2020-10-25				2020-12-29		2021-06-27	
CG-PDCE-094-CS-INDV / Modules CVC Recrutement d'un consultant national pour l'actualisation des modules des compétences de vie courante	IDA / 53020	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2021-04-13	2021-04-13	2021-04-18		2021-05-09		2021-06-13		2021-12-10	
CG-PDCE-095-CS-ED-2021 / contractualisation par entente directe avec la RTA pour la numérisation du questionnaire et le contrôle qualité de la enquête finale de la cohorte 2.	IDA / 53020	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring and evaluation capacity of ME TPFQE	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		14,400.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-17	2021-11-04	2021-09-27	2021-10-04			2021-12-01		2022-05-30	
CG-PDCE-097-SC-ED2021 / Recrutement par entente directe d'un consultant individuel Guy Arsène FOUMAFOUENI pour appuyer l'unité de gestion du PDCE en passation des marchés.	IDA / 68150	Component 2: Strengthen the technical, planning, implementation, and monitoring and evaluation capacity of ME TPFQE	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,000.00	4,803.79	Signé	2021-10-25	2021-10-09	2021-11-04	2021-10-21			2022-01-08	2021-10-22	2022-07-07	
CG-PDCE-099-SC-ED-2021 / contractualisation par entente directe avec le MOD ACCO EDO pour l'identification, la sélection et le suivi administratif des maîtres artisans pour l'apprentissage des jeunes de la sous-composante 1.3 du P	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		22,000.00	17,578.55	Signé	2021-10-20	2021-10-08	2021-10-30	2022-06-15			2022-01-03	2021-11-12	2022-07-02	
CG-PDCE-100-SC-ED-2021 / contractualisation par entente directe avec le MOD SDC pour l'identification, la sélection et le suivi administratif des maîtres artisans dans l'apprentissage des jeunes de la sous-composante 1.3 du PDCE	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		22,000.00	17,450.18	Signé	2021-10-20	2021-10-27	2021-10-30	2022-06-16			2022-01-03	2021-11-16	2022-07-02	
CG-PDCE-0101-SC-ED-2021 / Contractualisation avec le lycée professionnel Alphonse KINTOMBO pour la formation des bénéficiaires de la 3ème cohorte du PDCE à Brazzaville	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		16,000.00	10,970.92	Signé	2021-10-20	2021-10-27	2021-10-30	2022-06-03			2022-01-03	2021-11-12	2022-07-02	

CG-PDCE-0102-SC-ED-2021 / Contractualisation par entent e directe avec le lycée professionnel agricole Amical Cabral pour la formation de 92 bénéficiaires en arboriculture, aviculture, élevage porcine, maraîchage, transformation des produits carnés, laitiers et halieutiques, et la	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entent e directe	Direct	73.600.00	62,067.11	Signé	2021-10-20	2021-10-14	2021-10-30	2022-01-04			2022-01-03	2021-11-13	2022-07-02
SC-PDCE-0103-SC-ED-2021 / contractualisation par entent e directe avec le CEFA des métiers du bâtiment, froid et climatisation de Brazzaville pour la formation professionnelle de 185 bénéficiaires, en chaudronnerie électrique, frigorifère, maçonnerie, etc.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entent e directe	Direct	148.000.00	106,752.81	Signé	2021-10-20	2021-10-27	2021-10-30	2022-06-09			2022-01-03	2021-11-12	2022-07-02
SC-PDCE-104-SC-ED-2021 / Contractualisation par entent e directe avec le lycée technique industrielle de Brazzaville pour la formation professionnelle de 62 bénéficiaires en électricité du bâtiment et en mécanique automobile.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entent e directe	Direct	49.600.00	37,253.62	Signé	2021-10-20	2021-10-14	2021-10-30	2022-06-03			2022-01-03	2021-11-13	2022-07-02
SC-PDCE-105-SC-ED-2021 / Contractualisation par entent e directe avec DON BOSCO de Brazzaville pour la formation de 110 bénéficiaires en chaudronnerie, mécanique auto, électricité frigorifère, menuiserie en mobilier, agencement	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entent e directe	Direct	88.000.00	79,224.74	Signé	2021-10-25	2021-10-27	2021-11-04	2022-06-03			2022-01-08	2021-11-12	2022-07-07
SC-PDCE-106-SC-ED-2021 / Contractualisation par entent e directe avec le centre professionnel Sœur François Régis de Brazzaville pour la formation de 101 bénéficiaires en cuisine, coiffure, couture, pâtisserie et restauration.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entent e directe	Direct	80.800.00	54,908.98	Signé	2021-10-20	2021-10-27	2021-10-30	2022-06-13			2022-01-03	2021-11-13	2022-07-02
SG-PDCE-108-SC-ED-2021 / Contractualisation par entent e directe avec le CEFA des métiers de services de Brazzaville pour la formation de 152 bénéficiaires en cuisine, coiffure, couture, pâtisserie et restauration.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entent e directe	Direct	121.600.00	97,190.44	Signé	2021-10-22	2021-10-27	2021-11-01	2022-06-11			2022-01-05	2021-11-13	2022-07-04
SG-PDCE-109-SC-ED-2021 / Contractualisation par entent e directe avec la DGA pour la mise en œuvre de la stratégie de l'alphabétisation fonctionnelle lors de la cohorte 3.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entent e directe	Direct	140.000.00	84,285.20	Signé	2021-10-22	2021-10-12	2021-11-01	2021-12-08			2022-01-05	2021-12-20	2022-07-04
CG-PDCE-098-SG-ED-2021 / contractualisation par entent e directe avec le MOD DMIC consultants pour l'identification, la sélection et le suivi administratif des maîtres artisans dans l'apprentissage de 5 jeunes de la sous-composante 1.3 du PDCE.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entent e directe	Direct	22.000.00	17,420.04	Signé	2021-10-20	2021-11-05	2021-10-30	2022-05-16			2022-01-03	2021-11-12	2022-07-02
SG-PDCE-110-SC-ED-2021 / Contractualisation par entent e directe avec le MOD ANEP pour l'identification, la sélection et le suivi administratif de 5 maîtres artisans dans l'apprentissage des jeunes de la sous-composante 1.3 du PDCE.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entent e directe	Direct	22.000.00	17,578.55	Signé	2021-10-22	2021-10-27	2021-11-01	2022-06-15			2022-01-05	2021-11-10	2022-07-04
SG-PDCE-111-SC-ED-2021 / contractualisation par entent e directe avec le MOD CEPAC pour l'identification, la sélection et le suivi administratif des maîtres artisans dans l'apprentissage des jeunes de la sous-composante 1.3 du P	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entent e directe	Direct	22.000.00	17,578.55	Signé	2021-10-22	2021-11-04	2021-11-01	2022-06-15			2022-01-05	2021-11-10	2022-07-04
SG-PDCE-112-SC-ED-2021 / Contractualisation par entent e directe avec le MOD AJP pour l'identification, la sélection et le suivi administratif des maîtres artisans dans l'apprentissage des jeunes de la sous-composante 1.3 du PDCE.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entent e directe	Direct	22.000.00	17,498.91	Signé	2021-10-22	2021-10-13	2021-11-01	2022-01-04			2022-01-05	2021-11-10	2022-07-04
SG-PDCE-113-SC-ED-2021 / Contractualisation par entent e directe avec le MOD GIAC pour l'identification, la sélection et le suivi administratif des maîtres artisans dans l'apprentissage des jeunes de la sous-composante 1.3 du PDCE.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entent e directe	Direct	22.000.00	17,578.55	Signé	2021-10-22	2021-10-27	2021-11-01	2022-06-15			2022-01-05	2021-11-10	2022-07-04
SG-PDCE-114-SC-ED-2021 / Contractualisation par entent e directe avec le lycée professionnel 12 Août de Pointe-Noire pour la formation de 31 bénéficiaires en menuiserie.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entent e directe	Direct	24.800.00	18,501.95	Signé	2021-10-22	2021-11-04	2021-11-01	2022-06-06			2022-01-05	2021-11-10	2022-07-04
SG-PDCE-115-SC-ED-2021 / Contractualisation par entent e directe avec le lycée technique Pasty Bernard de Pointe-Noire pour la formation de 69 bénéficiaires en maçonnerie, technicien d'usinage, et tuyauterie industrielle.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entent e directe	Direct	55.200.00	59,455.45	Signé	2021-10-22	2021-11-04	2021-11-01	2022-06-15			2022-01-05	2021-11-10	2022-07-04

SG-PDCE-116-SC-ED-2021 / Contractualisation par entent e directe avec le lycée profes sionnel Thomas Sankara de Pointe-Noire pour la formatio n de 76 bénéficiaires en élect ricité bâtiment, en topograph ie et en technique d'usinage.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepre neurship support for vulnerabl e youth and micro-entrepren eurs	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	60,800.00	71,856.73	Signé	2021-10-22	2021-10-28	2021-11-01	2022-06-27				2022-01-05	2021-11-10	2022-07-04
SG-PDCE-118-SC-ED-2021 / Recrutement par entent e directe avec Mr ABDOUBAKY NI an d'un consultant internatio nal pour la formation de l'équ ipe du PDCE et autres, à l'uti lisation du manuel du fond co mpétitif.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepre neurship support for vulnerabl e youth and micro-entrepren eurs	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	34,000.00	15,140.77	Signé	2021-10-25	2021-10-31	2021-11-04	2022-01-24				2022-01-08	2022-02-04	2022-07-07
SG-PDCE-119-SC-ED-2021 / Contractualisation par entent e directe avec le centre de fo r mation professionnelle MAOR E MORANO pour la formation de 167 bénéficiaires, dans le s 7 métiers de services.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepre neurship support for vulnerabl e youth and micro-entrepren eurs	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	150,300.00	99,265.83	Signé	2021-10-25	2021-11-04	2021-11-04	2022-01-04				2022-01-08	2021-11-10	2022-07-07
SG-PDCE-120-SC-ED-2021 / Contractualisation par entent e directe avec le centre de fo r mation SUEO la formation professionnelle de 92 bénéficiaires, dans les 4 métiers de services.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepre neurship support for vulnerabl e youth and micro-entrepren eurs	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	82,800.00	63,833.57	Signé	2021-10-25	2021-11-04	2021-11-04	2022-01-04				2022-01-08	2021-11-10	2022-07-07
SG-PDCE-121-SC-ED-2021 / Contractualisation par entent e directe avec le CEFA de la mécanique Automobile de P ointe-Noire pour la formatio n de 23 bénéficiaires.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepre neurship support for vulnerabl e youth and micro-entrepren eurs	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	22,500.00	33,017.71	Signé	2021-10-25	2021-11-04	2021-11-04	2022-01-04				2022-01-08	2021-11-10	2022-07-07
SG-PDCE-122-SC-ED-2021 / Contractualisation par entent e directe avec le CEFA de la maintenance industrielle de Pointe-Noire pour la formatio n de 82 bénéficiaires en trois filières.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepre neurship support for vulnerabl e youth and micro-entrepren eurs	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	73,800.00	53,498.66	Signé	2021-10-25	2021-11-04	2021-11-04	2022-06-03				2022-01-08	2021-11-10	2022-07-07
SG-PDCE-123-SC-ED-2021 / Contractualisation par entent e directe avec le CEFA de ser vices de Pointe-Noire pour la formation de 94 bénéficiaires en 4 filières.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepre neurship support for vulnerabl e youth and micro-entrepren eurs	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	84,600.00	37,256.13	Signé	2021-10-25	2021-11-04	2021-11-04	2022-06-16				2022-01-08	2022-06-16	2022-07-07
SG-PDCE-124-SC-ED-2021 / Contractualisation par entent e directe avec le centre CEPT ISAAC de Pointe-Noire pour la formation de 153 bénéficiaire s en 6 filières.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepre neurship support for vulnerabl e youth and micro-entrepren eurs	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	137,700.00	99,014.19	Signé	2021-10-25	2021-11-04	2021-11-04	2022-01-04				2022-01-08	2021-11-10	2022-07-07
SG-PDCE-125-SC-ED-2021 / Contractualisation par entent e directe avec le centre DON BOSCO de Pointe-Noire pour l a formation de 132 bénéficiai res en 5 filières.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepre neurship support for vulnerabl e youth and micro-entrepren eurs	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	118,800.00	89,876.83	Signé	2021-10-25	2021-11-04	2021-11-04	2022-01-04				2022-01-08	2021-11-10	2022-07-07
SG-PDCE-126-SC-ED-2021 / Contractualisation par entent e directe avec le centre prof e s sionnel PIRE de Point e-Noire, pour la formation de 52 bénéficiaires en 2 filières.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepre neurship support for vulnerabl e youth and micro-entrepren eurs	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	45,000.00	32,172.13	Signé	2021-10-25	2021-11-03	2021-11-04	2022-01-04				2022-01-08	2021-11-10	2022-07-07
CG-PDCE-128-SC-ED-2021 / Contractualisation par entent e directe avec le PSTP NKOU K Albert, pour le suivi des 5 0 jeunes en apprentissage d ans les ateliers des maîtres a rtisans à Brazzaville.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepre neurship support for vulnerabl e youth and micro-entrepren eurs	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	6,000.00	4,816.32	Signé	2021-11-10	2021-12-05	2021-11-20	2022-05-04				2022-01-24	2022-01-17	2022-07-23
CG-PDCE-127-SC-ED-2021 / Contractualisation par entent e directe avec le PSTP NTIAN GANA Felix, pour le suivi des 50 jeunes en apprentissage dans les ateliers des maîtres artisans à Brazzaville.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepre neurship support for vulnerabl e youth and micro-entrepren eurs	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	6,000.00	3,788.55	Signé	2021-11-10	2021-12-16	2021-11-20	2021-12-22				2022-01-24	2022-01-17	2022-07-23
CG-PDCE-129-SC-ED-2021 / Contractualisation par entent e directe avec le PSTP YOTO Joseph Melan, pour le suivi des 50 jeunes en apprentissa ge dans les ateliers des maî tres artisans à Brazzaville.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepre neurship support for vulnerabl e youth and micro-entrepren eurs	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	6,000.00	4,728.11	Signé	2021-11-18	2021-12-05	2021-11-28	2022-02-22				2022-02-01	2022-01-17	2022-07-31
CG-PDCE-130-SC-ED-2021 / Contractualisation par entent e directe avec le PSTP MABO UNDOU Catherine, pour le s uivi des 50 jeunes en appren tissage dans les ateliers des maîtres artisans à Brazzaville.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepre neurship support for vulnerabl e youth and micro-entrepren eurs	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	6,000.00	4,823.40	Signé	2021-11-17	2021-12-20	2021-11-27	2022-05-11				2022-01-31	2022-01-17	2022-07-30
CG-PDCE-131-SC-ED-2021 / contractualisation par entent e directe avec le PSTP AMOU SSA MOUSSITOU, pour le suivi des 50 jeunes en apprentiss age dans les ateliers des maî tres artisans à Pointe-Noire.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepre neurship support for vulnerabl e youth and micro-entrepren eurs	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	6,000.00	4,902.30	Signé	2021-11-17	2021-12-20	2021-11-27	2022-06-10				2022-01-31	2022-01-17	2022-07-30
CG-PDCE-132-SC-ED-2021 / Contractualisation par entent e directe avec le PSTP NTIANI FANYA Christelle, pour le suivi des 50 jeunes en apprentiss age dans les ateliers des maî tres artisans à Brazzaville.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepre neurship support for vulnerabl e youth and micro-entrepren eurs	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	6,000.00	4,902.30	Signé	2021-11-17	2021-12-22	2021-11-27	2022-06-09				2022-01-31	2022-01-17	2022-07-30
CG-PDCE-133-SC-ED-2021 / Contractualisation par entent e directe avec le PSTP DEBE MBE Guy, pour le suivi des 5 0 jeunes en apprentissage da ns les ateliers des maîtres art isans à Brazzaville.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepre neurship support for vulnerabl e youth and micro-entrepren eurs	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	6,000.00	4,816.32	Signé	2021-11-17	2021-12-22	2021-11-27	2022-03-30				2022-01-31	2022-01-17	2022-07-30

CG-PDCE-134-SC-ED-2021 / Contractualisation par entente et directe avec le PSTP MPELL ET KOUTAT vivien, pour le suivi des 50 jeunes en apprentissage dans les ateliers des maîtres artisans à Brazzaville.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente et directe	Direct	6,000.00	3,619.78	Signé	2021-11-17	2021-12-22	2021-11-27	2022-05-10			2022-01-31	2022-01-17	2022-07-30
CG-PDCE-135-SC-ED-2021 / Contractualisation par entente et directe avec le centre de formation professionnel en électricité (CFPE) de Pointe-Noire, pour la formation de 59 bénéficiaires en électricité bâtiment.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente et directe	Direct	53,100.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-17		2021-11-27				2022-01-31		2022-07-30
CG-PDCE-136-SC-ED-2021 / Contractualisation par entente et directe avec le centre de formation Yann Keller pour la formation de 49 bénéficiaires à Pointe-Noire.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente et directe	Direct	43,200.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-17		2021-11-27				2022-01-31		2022-07-30
SG-PDCE-107-SC-ED-2021 / Contractualisation par entente et directe avec le centre AGRICONGO de Brazzaville pour la formation de 78 bénéficiaires en Aviculture élevage porc, maraichage, transformation produit, carnés, et produits végétaux.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente et directe	Direct	62,500.00	0.00	Annulé	2021-10-22	2021-10-27	2021-11-01				2022-01-05		2022-07-04
CG-PDCE-138-SC-ED-2021 / Contractualisation par entente et directe avec le PSTP KZOB OUKOU KOUKOUA, Aude Chanel, pour le suivi des 50 jeunes en apprentissage dans les ateliers des maîtres artisans à Brazzaville. Contractualisation par entente directe avec	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente et directe	Direct	6,000.00	5,051.40	Signé	2021-11-30	2021-12-16	2021-12-10	2021-12-22			2022-02-13	2022-01-17	2022-08-12
CG-PDCE-140-SC-ED-2021 / Contractualisation par entente et directe avec le PSTP KINA B Ate Nétomile, pour le suivi des 50 jeunes en apprentissage dans les ateliers des maîtres artisans à Brazzaville.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente et directe	Direct	6,000.00	5,051.40	Signé	2021-12-27	2021-12-16	2022-01-06	2021-12-22			2022-03-12	2022-01-17	2022-09-08
CG-PDCE-141-SC-ED-2021 / Contractualisation par entente et directe avec le PSTP KINA B OUKAAGA Gaston, pour le suivi des 50 jeunes en apprentissage dans les ateliers des maîtres artisans à Brazzaville.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente et directe	Direct	6,000.00	5,051.40	Signé	2021-12-27	2021-12-17	2022-01-06	2022-01-24			2022-03-12	2022-01-17	2022-09-08
CG-PDCE-142-SC-ED-2021 / Contractualisation par entente et directe avec le PSTP KINA MPASSA OLIATOUA Benoit, pour le suivi des 50 jeunes en apprentissage dans les ateliers des maîtres artisans à Pointe-Noire.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente et directe	Direct	6,000.00	0.00	Annulé	2021-12-27	2021-12-16	2022-01-06				2022-03-12		2022-09-08
CG-PDCE-143-SC-ED-2021 / Contractualisation par entente et directe avec le PSTP NGAMBA Marcel, pour le suivi des 50 jeunes en apprentissage dans les ateliers des maîtres artisans à Pointe-Noire.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente et directe	Direct	6,000.00	4,902.30	Signé	2021-12-27	2021-12-06	2022-01-06	2021-12-22			2022-03-12	2022-01-17	2022-09-08
CG-PDCE-144-SC-ED-2021 / Contractualisation par entente et directe avec le PSTP LIKIBI EMI Guy Modeste, pour le suivi des 50 jeunes en apprentissage dans les ateliers des maîtres artisans à Pointe-Noire.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente et directe	Direct	6,000.00	4,841.01	Signé	2021-12-27	2022-05-10	2022-01-06	2022-06-27			2022-03-12	2022-01-17	2022-09-08
CG-PDCE-145-SC-ED-2021 / Contractualisation par entente et directe avec le PSTP KIFOU EMI Guy Modeste, pour le suivi des 50 jeunes en apprentissage dans les ateliers des maîtres artisans à Pointe-Noire.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente et directe	Direct	6,000.00	4,772.43	Signé	2021-12-27	2021-12-16	2022-01-06	2022-06-14			2022-03-12	2022-01-17	2022-09-08
CG-PDCE-146-SC-ED-2021 / Contractualisation par entente et directe avec le PSTP TSAITY Alain, pour le suivi des 50 jeunes en apprentissage dans les ateliers des maîtres artisans à Pointe-Noire.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente et directe	Direct	6,000.00	4,816.32	Signé	2021-12-27	2021-12-17	2022-01-06	2022-03-30			2022-03-12	2022-01-17	2022-09-08
CG-PDCE-148-SC-ED-2021 / Contractualisation par entente et directe avec le PSTP MAINE NZA Buckson, pour le suivi des 50 jeunes en apprentissage dans les ateliers des maîtres artisans à Pointe-Noire.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente et directe	Direct	6,000.00	4,819.53	Signé	2022-02-21	2021-12-20	2022-03-03	2022-06-27			2022-05-07	2022-01-17	2022-11-03
CG-PDCE-150-SC-ED-2021 / Contractualisation par entente et directe avec le PSTP NDZIT OUKOULOU Basile, pour le suivi des 50 jeunes en apprentissage dans les ateliers des maîtres artisans à Pointe-Noire.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente et directe	Direct	6,000.00	4,844.91	Signé	2022-02-28	2021-12-20	2022-03-10	2022-06-11			2022-05-14	2022-01-17	2022-11-10
CG-PDCE-151-SC-ED-2021 / Contractualisation par entente et directe avec le PSTP MBAS SA Jérôme, pour le suivi des 50 jeunes en apprentissage dans les ateliers des maîtres artisans à Pointe-Noire.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente et directe	Direct	6,000.00	2,411.60	Signé	2022-02-28	2022-01-14	2022-03-10	2022-05-04			2022-05-14	2022-01-17	2022-11-10
CG-PDCE-153-SC-ED-2021 / Contractualisation par entente et directe avec le PSTP MAKIT A MBERI Jean Guy, pour le suivi des 50 jeunes en apprentissage dans les ateliers des maîtres artisans à Pointe-Noire.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entente et directe	Direct	6,000.00	4,841.01	Signé	2022-02-28	2022-06-14	2022-03-10	2022-06-27			2022-05-14	2022-01-17	2022-11-10

CG-PDCE-154-SC-ED-2021 / Contractualisation par entent e directe avec le PSTP KOUB EMBA Frédéric, pour le suivi des 50 jeunes en apprentissage dans les ateliers des maîtres artisans à Pointe-Noire.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entent e directe	Direct	6,000.00	4,902.30	Signé	2022-02-28	2021-12-20	2022-03-10	2022-06-10			2022-05-14	2022-01-17	2022-11-10
CG-PDCE-137-SC-ED-2021 / Contractualisation par entent e directe avec la société MTN pour le paiement des frais de transport des jeunes de la cohorte 3.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entent e directe	Direct	144,636.00	5,565,393.08	Signé	2021-11-30	2022-02-01	2021-12-10	2022-05-17			2022-02-13	2022-02-05	2022-08-12
CG-PDCE-149-SC-ED-2021 / Contractualisation par entent e directe avec le PSTP MBOU BI MOUGOUA Norbert, pour le suivi des 50 jeunes en apprentissage dans les ateliers des maîtres artisans à Pointe-Noire.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entent e directe	Direct	6,000.00	0.00	Annulé	2022-02-28		2022-03-10				2022-05-14		2022-11-10
CG-PDCE-156-SC-ED-2021 / Recrutement de 21 PSTP complémentaire pour le suivi des apprentissages des jeunes de la cohorte 3 à Brazzaville (15) et à Pointe-Noire (6).	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Individuel	Open	126,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-28	2022-02-06	2022-05-16	2022-06-06			2022-07-11		2023-01-07
CG-PDCE-147-SC-ED-2021 / Contractualisation par entent e directe avec le PSTP LOUYI NDOULA NGAYA Angélique, pour le suivi des 50 jeunes en apprentissage dans les ateliers des maîtres artisans à Pointe-Noire.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entent e directe	Direct	6,000.00	0.00	Annulé	2022-02-21	2022-01-10	2022-03-03				2022-05-07		2022-11-03
CG-PDCE-139-SC-ED-2021 / Contractualisation par entent e directe avec le PSTP MPIMP A Hilaire, pour le suivi des 50 jeunes en apprentissage dans les ateliers des maîtres artisans à Brazzaville.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entent e directe	Direct	6,000.00	0.00	Annulé	2021-12-27	2021-12-06	2022-01-06	2021-12-22			2022-03-12		2022-09-08
CG-PDCE-152-SC-ED-2021 / Contractualisation par entent e directe avec le PSTP MPILL KOUTAR Vivien Desly, pour le suivi des 50 jeunes en apprentissage dans les ateliers des maîtres artisans à Pointe-Noire.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entent e directe	Direct	6,000.00	0.00	Annulé	2022-02-28	2022-01-10	2022-03-10				2022-05-14		2022-11-10
CG-PDCE-162-SC-ED-2022 / Contractualisation par entent e directe avec le centre de formation l'Institut européen de coopération pour le développement (IECD) de Brazzaville pour la formation en gestion des affaires et marketing des jeunes micro-entrepreneurs.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entent e directe	Direct	29,533.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-28	2022-07-29	2022-10-08				2022-12-12		2023-06-10
CG-PDCE-163-SC-ED-2022 / Contractualisation par entent e directe avec le prestataire de formation Forum des jeunes entreprises du Congo pour la formation en gestion des affaires et marketing des jeunes micro-entrepreneurs à Brazzaville.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entent e directe	Direct	29,533.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-28	2022-07-18	2022-10-08				2022-12-12		2023-06-10
CG-PDCE-164-SC-ED-2022 / Contractualisation par entent e directe avec le prestataire de formation Training pour la formation en gestion des affaires et marketing des jeunes micro-entrepreneurs à Brazzaville.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entent e directe	Direct	29,533.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-28	2022-07-29	2022-10-08				2022-12-12		2023-06-10
CG-PDCE-165-SC-ED-2022 / Contractualisation par entent e directe avec le prestataire de formation Forum des jeunes entreprises du Congo pour la formation en gestion des affaires et marketing des jeunes micro-entrepreneurs à Pointe-Noire.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entent e directe	Direct	29,533.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-28	2022-08-04	2022-10-08				2022-12-12		2023-06-10
CG-PDCE-166-SC-ED-2022 / Contractualisation par entent e directe avec le prestataire de formation l'Institut européen de coopération pour le développement (IECD) pour la formation en gestion des affaires et marketing des jeunes micro-entrepreneurs à Pointe-Noire.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entent e directe	Direct	29,533.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-28	2022-07-18	2022-10-08				2022-12-12		2023-06-10
CG-PDCE-167-SC-ED-2022 / Contractualisation par entent e directe avec le prestataire de formation l'Association Pointe-Noire Industrielle (APNI) pour la formation en gestion des affaires et marketing des jeunes micro-entrepreneurs à Pointe-Noire.	IDA / 68150	Component 1: Skills training, job insertion and entrepreneurship support for vulnerable youth and micro-entrepreneurs	A posteriori	Sélection de consultants par entent e directe	Direct	29,533.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-28	2022-07-29	2022-10-08				2022-12-12		2023-06-10