

## I. Dispositions Générales

### 1. Informations sur le pays:

**Pays** : Niger

**Emprunteur** : Gouvernement de la République du Niger

**Dénomination du Projet** : Projet d'Appui à l'Agriculture Sensible aux risques Climatiques (PASEC)

**Références du Crédit** : 5830 NE

**Agence d'Exécution du Projet** : UNC/PASEC

**2. Date d'approbation du plan par la Banque** : 18/04/2016 et le 26/02/2017 (STEP)

**3. Période couverte par le présent plan de passation des marchés** : Durée du projet

## II Travaux, Fournitures, et Services autres que les services de consultants.

### 2.1 Seuils d'examen préalable :

Réf.	Méthode de passation de marchés	Seuils de revue préalable	Commentaires
1	AOI (Fournitures); c'est à dire Appel d'Offres International (AOI) pour les marchés de Fournitures	Tous les contrats par AOI et tout contrat dont le montant estimatif est égal ou supérieur à l'équivalent de 500.000 US\$	L'AOI pour les marchés de fournitures seront utilisés pour des montants estimatifs équivalents ou supérieurs à 500.000 US\$
2	AON (Fournitures); c'est à dire Appel d'Offres National (AON) pour les marchés de Fournitures	Aucun sauf contrat identifié par la Banque Mondiale dans le Plan de Passation des Marchés	L'AON pour les marchés de fournitures peut être utilisé pour des montants estimatifs de moins de 500.000 US\$
3	AOI (Travaux)	Tous les contrats par AOI et tout contrat dont le montant estimatif est égal ou supérieur à l'équivalent de 5.000.000 US\$	L'AOI pour les marchés de travaux sera utilisé pour des montants estimatifs équivalents ou supérieurs à 5.000.000 US\$
4	AON (Travaux)	Les deux premiers contrats par AON et tout autre contrat identifié par la Banque mondiale dans le Plan de Passation de Marchés	L'AON pour les marchés de travaux peut être utilisé pour des montants estimatifs de moins de 5.000.000 US\$
5	AOI (Services autres que les services de consultants)	Tous les contrats par AOI et tout contrat dont le montant estimatif est égal ou supérieur à l'équivalent de 500.000 US\$	L'AOI pour les marchés de fournitures seront utilisés pour des montants estimatifs équivalents ou supérieurs à 500.000 US\$
6	AON (Services autres que les services de consultants)	Aucun sauf contrat identifié par la Banque Mondiale dans le Plan de Passation des Marchés	L'AON pour les marchés de Services autres que les services de Consultants peut être utilisé pour des montants estimatifs de moins de 500.000 US\$

7	Consultation de Fournisseurs (Fournitures), Consultation d'Entrepreneurs (Travaux) et Consultation de Fournisseurs pour les Services autres que les services de consultants	Aucun sauf contrat identifié par la Banque Mondiale dans le Plan de Passation des Marchés	Consultation de fournisseurs (fournitures) consultation d'entrepreneurs (travaux) et consultation de fournisseurs pour les services autres que les services de consultants pour des montants estimatifs inférieurs à 50.000 US \$.
8	Entente directe travaux	Tous les contrats de montant estimatif égal ou supérieur à l'équivalent de 100.000 US\$ et tout contrat identifié par la Banque Mondiale dans le Plan de Passation des Marchés	
9	Participation Communautaire à la Passation des Marchés	Aucun	

1. Appel d'offres international avec Pré-qualification -Non applicable

2. Procédures proposées par les composantes portant sur les projets de développement communautaire - comme suivant le paragraphe 3.19 des Directives pour la passation des marchés - voir Directives simplifiées de passation de marchés et de décaissements pour les investissements à participation communautaire de base de mars 1998 et la Note d'orientation pour la conception et la gestion des responsabilités de passation des marchés dans des projets de développement communautaire du 15 mars 2012

3. Référence au manuel de procédures du projet approuvé :

4. Tout autre arrangement sur la passation des marchés - Non applicable

## 2.2 Calendrier de passation des marchés

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Réf.	Description du marché	Montant estimatif en (USD)	Méthode de passation de marchés	Présélection (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen par la Banque (A Priori / A Posteriori)	Date probable d'ouverture des plis	Date de signature du contrat	Commentaires
1	Acquisition du matériel roulant	580 000	AOI	NON	NON	OUI	15/05/2017	22/06/2017	
2	Acquisition de mobilier et équipement de bureau	84 000	AON	NON	NON	NON	30/04/2017	15/06/2017	
3	Acquisition d'équipements informatiques	154 000	AON	NON	NON	NON	30/04/2017	15/06/2017	
4	Acquisition appareil photo numérique et vidéo projecteurs	9 818	CF	NON	NON	NON	15/04/2017	22/04/2017	
5	Réalisation d'un réseau de câblage	2 909	CF	NON	NON	NON	15/05/2017	22/05/2017	
6	Acquisition d'équipements internet	17 455	CF	NON	NON	NON	15/05/2017	22/05/2017	

7	Acquisition de téléphones de bureau	9 090	CF	NON	NON	NON	15/04/2017	22/04/2017	
8	Acquisition téléviseurs et réfrigérateurs	3 818	CF	NON	NON	NON	15/04/2017	22/04/2017	
9	Acquisition d'un système d'information géographique (SIG)	14 545	CF	NON	NON	NON	15/05/2017	22/05/2017	
10	Acquisition d'un logiciel pour le suivi-évaluation	14 545	CF	NON	NON	NON	15/03/2017	22/03/2017	
11	Acquisition de bibliothèques vitrées	1 291	CF	NON	NON	NON	15/03/2017	22/03/2017	
12	Acquisition de GPS	2 818	CF	NON	NON	NON	15/05/2017	22/05/2017	
13	Confection étagères de bureaux	13 636	CF	NON	NON	NON	15/05/2017	22/05/2017	
14	Acquisition de splits de bureaux	11 818	CF	NON	NON	NON	15/03/2017	22/03/2017	

## II. Sélection des Consultants

### 3.1 Examen préalable :

N°	Méthode de sélection	Seuil de revue préalable	Commentaires
1.	Méthode de sélection compétitive (firmes de consultants)	Tout Contrat portant sur des services offerts par un bureau de consultants dont le coût estimatif est égal ou supérieur à la contre-valeur de 200 000 USD.	
2.	Sélection par entente directe (firmes de consultants)	Tous les contrats indépendamment du montant estimatif.	
3.	Méthode de sélection compétitive (Consultant Individuel)	Tout contrat portant sur des services de consultants individuels dont le coût estimatif est égal ou supérieur à la contre-valeur de 200 000 US \$	
4.	Sélection par entente directe (Consultant Individuel)	Tous les contrats indépendamment de leur montant estimatif.	
5.	Contrats pour des missions spécifiques tels que les contrats pour l'élaboration/la mise à jour du manuel de mise en œuvre et le manuel de procédures, contrats pour des missions de suivi-évaluation ; contrats pour des missions d'assistance financière ; contrats d'audit financier ; contrats d'audit de la passation des marchés, contrats d'audit technique ; contrats pour les questions environnementales et sociales ; contrats pour des missions juridiques	Tous les contrats en question, indépendamment du montant estimatif	Il ne s'agit pas de méthodes de sélection proprement-dites ; cependant, la sensibilité de ces contrats requiert que ces derniers soient soumis à la revue a priori.

1. Aux fins du paragraphe 2.7 des directives pour l'emploi de consultants concernant les services

d'un montant estimatif inférieur à la contre-valeur de 200 000 dollars US pour le contrôle des travaux et inférieur à la contre-valeur de 100 000 dollars US pour les autres missions, la liste restreinte des consultants peut ne comporter que des consultants du pays de l'emprunteur.

2. Autres arrangements sur la sélection de consultants - NON APPLICABLE

### 3.2 Contrats de consultants planning et méthode

1	2	3	4	5	6	7	8
Réf.	Description du contrat	Montant estimatif (USD)	Méthode de sélection	Examen par la Banque (A Priori / A Posteriori)	Date prévue pour la remise des propositions	Date de signature du contrat	Commentaires
1	Assistance technique aux communes (appui à la préparation des plans AIC, sous projets et assistance technique aux Communes) Tillabéry	1 000 000	SFQC	A Priori	29/08/2017	29/10/2017	
2	Assistance technique aux communes (appui à la préparation des plans AIC, sous projets et assistance technique aux Communes) Dosso	1 000 000	SFQC	A Priori	29/08/2017	29/10/2017	
3	Assistance technique aux communes (appui à la préparation des plans AIC, sous projets et assistance technique aux Communes) Tahoua	1 000 000	SFQC	A Priori	29/08/2017	29/10/2017	
4	Assistance technique aux communes (appui à la préparation des plans AIC, sous projets et assistance technique aux Communes) Maradi	1 000 000	SFQC	A Priori	29/08/2017	29/10/2017	
5	Assistance technique aux communes (appui à la préparation des	1 000 000	SFQC	A Priori	29/08/2017	29/10/2017	

	plans AIC, sous projets et assistance technique aux Communes) Zinder						
6	Assistance technique FAO (méthodologie champ école paysan, suivi bilan Carbone, logiciel Rural Finance pour la préparation des sous projets)	2 420 000	ED	A Priori	07/07/2017	15/08/2017	
7	Convention avec RECA (mise en place de système d'information sur les bonnes pratiques agricoles, diffusion informations et alertes par mobiles, diffusion d'information via radio communautaires, création de contenus en langues nationales	3 520 000	ED	A Priori	07/07/2017	07/09/2017	
8	Convention avec INRAN : appui à la production de semences base et pré-bases, mises en place et suivi des paquets techniques dans les champs écoles paysans	1 100 000	ED	A Priori	07/07/2017	07/09/2017	
9	Convention avec ICRISAT : identification des options d'AIC, mise en place de paquets techniques d'AIC, appui méthodologique et suivi d'impact	2 000 000	ED	A Priori	07/07/2017	07/09/2017	
10	Recrutement de l'opérateur technique du Fonds	800 000	SFQC	A Priori	29/08/2017	29/10/2017	

	Matching Grant : Dosso						
11	Recrutement de l'opérateur technique du Fonds Matching Grant : Tahoua	800 000	SFQC	A Priori	29/08/2017	29/10/2017	
12	Recrutement de l'opérateur technique du Fonds Matching Grant : Maradi						
13	Recrutement de l'opérateur technique du Fonds Matching Grant : Zinder	800 000	SFQC	A Priori	29/08/2017	29/10/2017	
14	Recrutement de l'opérateur technique du Fonds Matching Grant : Tillabéry	800 000	SFQC	A Priori	29/08/2017	29/10/2017	
15	Audit des comptes	60 196	SMC	A Priori	26/06/2017	07/08/2017	
16	Recrutement consultant en appui au démarrage du PASEC	14 545	CI	A Postérieur	29/02/2017	22/03/2017	
17	Recrutement consultant en irrigation et infrastructures rurales (appui démarrage du PASEC)	14 545	CI	A Postérieur	29/02/2017	22/03/2017	
18	Recrutement consultant en élevage (appui démarrage du PASEC)	14 545	CI	A Postérieur	29/02/2017	22/03/2017	
19	Convention avec l'INS pour la base line et enquête de suivi des effets et impacts	454 545	ED	A Priori	07/11/2017	30/12/2017	
20	Recrutement d'un environnementaliste dans le cadre de l'élaboration des plans AIC du PASEC	14 545	CI	A Postérieur	29/02/2017	22/03/2017	
21	Recrutement d'un comptable	5 091	CI	A Postérieur	15/02/2017	28/02/2017	

	temporaire pour le PASEC						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--















NE-PASEC-22057-CS-QCBS / Assistance Technique aux Communes (Appui à la préparation des plans AIC, sous projets et assistance aux communes) Région Tillabéry	IDA / 58300	Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,000,000.00	0.00	Annulé	2017-07-26	2017-08-16	2017-08-04	2017-09-29	2018-08-20			2017-11-13	2017-11-28	2018-01-09	2018-02-13	2021-02-12			
NE-PASEC-22091-CS-QCBS / Assistance Technique aux Communes (Appui à la préparation des plans AIC, sous projets et assistance aux communes) Région de Dosso	IDA / 58300	Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,000,000.00	0.00	Annulé	2017-07-26	2017-08-16	2017-09-19	2017-09-29				2017-11-13	2017-12-08	2017-12-13	2018-01-18	2018-02-22	2020-12-13		
NE-PASEC-22094-CS-QCBS / Assistance Technique aux Communes (Appui à la préparation des plans AIC, sous projets et assistance aux communes) Région de Maradi	IDA / 58300	Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,000,000.00	0.00	Annulé	2017-07-26	2017-08-16	2017-09-19	2017-09-29	2018-08-20			2017-11-13	2017-11-28	2018-01-09	2018-02-13	2020-12-04			
NE-PASEC-22097-CS-QCBS / Assistance Technique aux Communes (Appui à la préparation des plans AIC, sous projets et assistance aux communes) Région de Tahoua	IDA / 58300	Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,000,000.00	0.00	Annulé	2017-07-26	2017-08-16	2017-09-19	2017-09-29	2018-08-20			2017-11-13	2017-11-28	2018-01-09	2018-02-13	2020-12-04			
NE-PASEC-22101-CS-QCBS / Assistance Technique aux Communes (Appui à la préparation des plans AIC, sous projets et assistance aux communes) Région de Zinder	IDA / 58300	Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,000,000.00	0.00	Annulé	2017-07-26	2017-08-16	2017-09-19	2017-09-29	2018-08-20			2017-11-13	2017-11-28	2018-01-09	2018-02-13	2020-12-04			
NE-PASEC-22102-CS-QCBS / Recrutement de l'Opérateur Technique	IDA / 58300	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	5,454,545.00	0.00	Annulé	2017-07-26	2017-08-16	2017-12-29	2017-09-29				2017-10-03	2017-10-18	2017-11-29	2018-01-03	2020-10-24			
NE-PASEC-22105-CS-QCBS / Recrutement de l'Opérateur Financier	IDA / 58300	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	2,181,818.00	0.00	Annulé	2017-07-26	2017-08-16	2018-01-02	2017-09-29				2017-11-13	2017-11-28	2018-01-09	2018-02-13	2020-12-04			
NE-PASEC-38977-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'établissement de la situation de référence du PASEC	IDA / 58300	Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	90,000.00	122,429.22	achevé	2017-12-15	2021-10-17	2018-01-05	2017-12-28	2018-02-10	2021-10-17				2018-03-12	2021-10-17	2018-04-16	2018-07-10	2018-10-13	2019-02-11
NE-PASEC-38978-CS-CQS / Recrutement d'un consultant en charge de recruter le personnel complémentaire du PAS-EC	IDA / 58300	Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,909.00	43,085.18	Signé	2017-12-15	2022-04-03	2018-01-05		2018-02-10	2022-04-04				2018-03-12	2022-04-04	2018-04-16	2018-02-16	2018-07-15	
NE-PASEC-53943-CS-CQS / T RADUCTION ET DIFFUSION DES SUPPORTS DE COMMUNICATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIAL	IDA / 58300	Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	18,181.00	0.00	Annulé	2018-03-19		2018-04-09		2018-05-23					2018-06-22	2018-07-27		2019-01-23		
NE-PASEC-53429-CS-CQS / RECRUTEMENT DE CONSULTANTS POUR LES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL	IDA / 58300	Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	145,454.00	0.00	Annulé	2018-03-19		2018-04-09		2018-05-23					2018-06-22	2018-07-27		2019-01-23		
NE-PASEC-53430-CS-CQS / RECRUTEMENT DE CONSULTANT POUR L'ETUDE DU PLAN DE REINSTALLATION	IDA / 58300	Contingency Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	109,990.00	0.00	Annulé	2018-03-19		2018-04-09		2018-05-23					2018-06-22	2018-07-27		2019-01-23		
NE-PASEC-53914-CS-CQS / RECRUTEMENT DE CONSULTANTS POUR DES ETUDES ET CONSULTATIONS POUR LES DIAGNOSTICS DES THERMATIQUES AIC DANS LES 5 REGIONS	IDA / 58300	Contingency Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	1,820.00	0.00	Annulé	2018-03-19		2018-04-09		2018-05-23					2018-06-22	2018-07-27		2019-01-23		
NE-PASEC-53928-CS-CQS / RECRUTEMENT DE CONSULTANTS POUR LES ETUDES DE GESTION DES PESTES ET PESTICIDES	IDA / 58300	Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	72,727.00	0.00	Annulé	2018-03-19		2018-04-09		2018-05-23					2018-06-22	2018-07-27		2019-01-23		
NE-PASEC-38973-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour l'urgence start up	IDA / 58300	Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	54,545.00	0.00	Annulé	2018-02-19		2018-03-12		2018-04-26					2018-05-17	2018-06-22		2018-12-19		
NE-PASEC-16497-CS-CQS / Recrutement de l'Opérateur Technique	IDA / 58300	Contingency Emergency Response	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	5,454,545.00	0.00	Annulé	2018-05-05		2018-05-26		2018-07-09			2018-08-06	2018-09-05	2018-10-10	2018-11-14		2019-11-14		
NE-PASEC-16502-CS-CQS / Recrutement de l'Opérateur Financier	IDA / 58300	Contingency Emergency Response	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	2,181,818.00	0.00	En cours d'examen	2018-05-05		2018-05-26		2018-07-09			2018-08-06	2018-09-05	2018-10-10	2018-11-14		2019-11-14		
NE-PASEC-16941-CS-CQS / Assistance Technique aux Communes (Appui à la préparation des plans AIC, sous projets et assistance technique aux communes) Dosso	IDA / 58300	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,000,000.00	0.00	Annulé	2018-05-05		2018-05-26		2018-07-09			2018-08-06	2018-09-05	2018-10-10	2018-11-14		2019-11-14		
NE-PASEC-61249-CS-CQS / Recrutement de consultants pour les questions de sauvegarde environnementale et sociale / SPIC-AIC / ZINDER.	IDA / 58300	Contingency Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	29,091.00	0.00	Annulé	2018-05-05		2018-05-26		2018-07-09					2018-08-08	2018-09-12		2019-03-11		
NE-PASEC-61251-CS-CQS / Recrutement de consultants pour la sauvegarde environnementale et sociale région de Dosso.	IDA / 58300	Contingency Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	29,091.00	0.00	Annulé	2018-05-05		2018-05-26		2018-07-09					2018-08-08	2018-09-12		2019-03-11		
NE-PASEC-61254-CS-CQS / RECRUTEMENT DE CONSULTANTS POUR LES QUESTIONS DE SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE - REGION DE TILLABERY.	IDA / 58300	Contingency Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	29,091.00	0.00	Annulé	2018-05-05		2018-05-26		2018-07-09					2018-08-08	2018-09-12		2019-03-11		
NE-PASEC-61255-CS-CQS / RECRUTEMENT DE CONSULTANTS POUR LES QUESTIONS DE SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DE TAHOUA	IDA / 58300	Contingency Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	29,091.00	0.00	Annulé	2018-05-05		2018-05-26		2018-07-09					2018-08-08	2018-09-12		2019-03-11		

NE-PASEC-87805-CS-COS / R recrutement d'un opérateur technique régional pour la région de Dosso.	IDA / 58300	Contingency Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	199,000.00	186,390.69	Signé	2018-11-22	2019-01-09	2018-12-13	2019-01-26	2021-09-23							2019-02-25	2021-09-23	2019-04-01	2019-06-05	2019-09-28	
NE-PASEC-87809-CS-COS / R RECRUTEMENT OPERATEUR REGIONAL DE MARADI	IDA / 58300	Contingency Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	199,000.00	184,372.15	Signé	2018-11-22	2019-01-09	2018-12-13	2019-01-26	2021-10-01							2019-02-25	2021-10-05	2019-04-01	2019-06-05	2019-09-28	
NE-PASEC-87811-CS-COS / R RECRUTEMENT OPERATEUR TECHNIQUE TAHOUA	IDA / 58300	Contingency Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	199,000.00	175,932.89	Signé	2018-11-22	2019-01-09	2018-12-13	2019-01-26	2021-10-12							2019-02-25	2021-10-12	2019-04-01	2019-06-05	2019-09-28	
NE-PASEC-87812-CS-COS / R RECRUTEMENT OPERATEUR TECHNIQUE TILLABERI	IDA / 58300	Contingency Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	199,000.00	174,817.43	Signé	2018-11-22	2019-01-09	2018-12-13	2019-01-26	2021-10-16							2019-02-25	2021-10-16	2019-04-01	2019-06-05	2019-09-28	
NE-PASEC-87813-CS-COS / R RECRUTEMENT OPERATEUR TECHNIQUE REGIONAL DE ZINDER	IDA / 58300	Contingency Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	199,000.00	175,704.12	Signé	2018-11-22	2019-01-09	2018-12-13	2019-01-26	2021-10-06							2019-02-25	2021-10-06	2019-04-01	2019-06-05	2019-09-28	
NE-PASEC-87814-CS-COS / R RECRUTEMENT CONSULTANT POUR LES ETUDES TECHNIQUES APS/APO/DIES/DAAO POUR 23 OUVRAGES POUR LES REGIONS DE DOSSO-TILLABERI ET TAHOUA.	IDA / 58300	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	199,000.00	185,520.22	Signé	2018-11-22	2019-01-09	2018-12-13	2019-01-26	2021-11-29							2019-02-25	2021-11-29	2019-04-01	2019-03-21	2019-09-28	
NE-PASEC-87816-CS-COS / R RECRUTEMENT DE CONSULTANT POUR ETUDES TECHNIQUES APS/APO/DIES/DAAO POUR 18 OUVRAGES POUR LES REGIONS DE MARADI ET ZINDER.	IDA / 58300	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	155,000.00	190,807.06	Signé	2018-11-22	2019-01-09	2018-12-13	2019-01-26	2021-11-28							2019-02-25	2021-11-29	2019-04-01	2019-04-17	2019-09-28	
NE-PASEC-87817-CS-COS / R RECRUTEMENT CONSULTANTS POUR LA REALISATION D'UN PLAN D'ACTION DE REINTEGRATION DES POPULATIONS (PAR) POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU SEUIL DE PANDAGE DE FENEFETOU SUR LE DIGBARI.	IDA / 58300	Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	28,000.00	28,458.72	Signé	2018-11-22	2022-04-03	2018-12-13	2019-01-26	2022-04-05							2019-02-25	2022-04-06	2019-04-01	2019-03-26	2019-09-28	
NE-PASEC-92980-CS-COS / R RECRUTEMENT D'UN OPERATEUR TECHNIQUE MATCHING GRANT (OMG)	IDA / 58300	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	199,000.00	0.00	En cours d'examen	2018-12-27	2019-01-09	2019-01-17	2019-03-02								2019-04-01		2019-05-06		2019-11-02	
NE-PASEC-92990-CS-COS / R RECRUTEMENT D'UN OPERATEUR FINANCIER (OF)	IDA / 58300	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	199,000.00	0.00	Annulé	2018-12-27	2019-01-09	2019-01-17	2019-03-02								2019-04-01		2019-05-06		2019-11-02	
NE-PASEC-97884-CS-COS / R RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LA REALISATION D'UNE REVUE QUALITE DES SOUS PROJETS.	IDA / 58300	Contingency Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	16,764.19	Achévé	2019-10-06	2022-04-03	2019-10-27	2019-12-10	2022-04-04							2020-01-09	2022-04-04	2020-02-13	2019-11-13	2020-08-11	2019-12-11
NE-PASEC-98557-CS-COS / F ETUDES APS/APO/DIES/DAAO / F OME POUR LE DEVELOPPEMENT DES IRRIGATIONS Y COMPRIS SUPERVISION (3 régions).	IDA / 58300	Contingency Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	236,363.00	0.00	Annulé	2019-04-30		2019-05-21	2019-07-04								2019-08-03		2019-09-07		2020-03-05	
NE-PASEC-97858-CS-CDS / R recrutement d'un cabinet pour la réalisation des études d'impact environnemental et social-région de Tillabéri.	IDA / 58300	Contingency Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	10,000.00	28,059.91	Achévé	2019-04-09	2019-04-18	2019-04-30	2019-06-13	2021-11-19							2019-07-13	2021-11-19	2019-08-17	2019-06-21	2020-02-13	2020-05-04
NE-PASEC-97860-CS-CDS / R recrutement d'un cabinet pour la réalisation des études d'impact environnemental et social-région de DOSSO.	IDA / 58300	Contingency Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	10,000.00	27,435.13	Achévé	2019-04-09	2019-04-18	2019-04-30	2019-06-13	2021-11-20							2019-07-13	2021-11-20	2019-08-17	2019-06-21	2020-02-13	2020-05-04
NE-PASEC-97906-CS-CDS / R RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'INSERTION DES COMMUNES DU PASEC DANS LE MODELE WFP POUR LES REVISIONS METEOROLOGIQUES.	IDA / 58300	Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	18,200.00	0.00	Annulé	2019-04-09		2019-04-30	2019-06-13								2019-07-13		2019-08-17		2020-02-13	
NE-PASEC-97865-CS-CDS / R RECRUTEMENT DE CABINET POUR LA REALISATION D'ETUDES ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL REGION DE MARADI	IDA / 58300	Contingency Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	10,000.00	27,538.40	Achévé	2019-04-09	2019-04-18	2019-04-30	2019-06-13	2021-11-20							2019-07-13	2021-11-20	2019-08-17	2019-06-21	2020-02-13	2020-05-04
NE-PASEC-97866-CS-CDS / R RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LA REALISATION DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL POUR LA REGION DE ZINDER.	IDA / 58300	Contingency Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	10,000.00	27,538.40	Achévé	2019-04-09	2019-04-18	2019-04-30	2019-06-13	2021-11-16							2019-07-13	2021-11-09	2019-08-17	2019-06-21	2020-02-13	2020-05-22
NE-PASEC-97867-CS-CDS / R RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LA REALISATION D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL BREGION DE TAHOUA.	IDA / 58300	Contingency Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	10,000.00	30,078.87	Achévé	2019-04-09	2019-04-17	2019-04-30	2019-06-13	2021-11-03							2019-07-13	2021-11-03	2019-08-17	2019-06-21	2020-02-13	2020-05-04
NE-PASEC-146044-CS-BANK / Elaboration d'un manuel de procédures des sites restaurés.	IDA / 58300	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open	9,090.00	0.00	Annulé	2020-03-13	2019-11-01	2020-04-03	2020-05-17								2020-06-16		2020-07-21		2021-01-17	
NE-PASEC-174829-CS-COS / RECRUTEMENT DE CONSULTANT POUR L'ANALYSE DES BESOINS EN APPUI DES INSTITUTIONS.	IDA / 58300	Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	36,364.00	35,162.81	Achévé	2020-05-22	2021-09-03	2020-06-12	2020-07-26	2021-10-03							2020-08-25	2021-10-07	2020-09-29	2020-08-10	2021-03-28	2020-12-07
NE-PASEC-145135-CS-COS / recrutement d'un consultant pour l'évaluation et l'orientation du dispositif actuel de l'Extension-RECA.	IDA / 58300	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	19,000.00	15,666.71	Signé	2020-06-25	2022-03-29	2020-07-16	2020-08-29	2022-04-04							2020-09-28	2022-04-04	2020-11-02	2020-05-25	2021-05-01	

NE-PASEC-155093-CS-LCS / Recrutement d'un consultant auditeur externe pour la période 2020-2023.date de cloture du PASEC	IDA / 58300	Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		81,818.00	47,196.17	Signé	2020-07-07	2020-09-02	2020-07-28	2020-09-10	2021-10-10			2020-10-08	2021-10-10	2020-11-07	2021-10-10	2020-12-12	2021-10-10	2021-01-16	2021-04-23	2022-01-16		
NE-PASEC-187707-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour le recrutement du personnel complémentaire de l'unité de coordination nationale du projet PASEC.	IDA / 58300	Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		13,636.36	15,699.23	Achévé	2020-08-06	2020-11-04	2020-08-27	2020-10-10	2021-09-02							2020-11-09		2020-12-14	2020-12-21	2021-06-12	2021-03-30	
NE-PASEC-187709-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'une revue organisationnelle de l'UCN PASEC.	IDA / 58300	Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		27,272.72	0.00	Annulé	2020-08-06		2020-08-27	2020-10-10								2020-11-09		2020-12-14		2021-06-12		
NE-PASEC-232998-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour l'évaluation des performances du personnel du PASEC.	IDA / 58300	Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		45,455.00	42,997.18	Signé	2021-06-01	2021-05-21	2021-06-15	2021-06-11	2021-07-06	2021-10-05						2021-08-05	2021-11-17	2021-09-09	2021-11-08	2021-10-09		
NE-PASEC-61252-CS-COS / R ECUTEMENT DE CONSULTANTS POUR LES QUESTIONS D E SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIAL _REGION DE MARADI	IDA / 58300	Contingency Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		29,091.00	0.00	Annulé	2018-05-05		2018-05-26		2018-07-09							2018-08-08		2018-09-12		2019-03-11		

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion									
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual								
NE-PASEC-7493-CS-CDS / Assistance Technique FAO (méthodologie champ école paysans, suivi bilan carbone, logici et rural finance pour la préparation des sous projets)	IDA / 58300	Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,420,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-04-03		2017-04-23					2017-06-27		2017-07-15								
NE-PASEC-7495-CS-CDS / Coopération avec ICISAT pour l'identification des options AIC, mise en place de paquets techniques AIC, appui méthodologique et suivi d'impact	IDA / 58300	Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-04-03		2017-04-23					2017-06-27		2017-06-28								
NE-PASEC-7513-CS-INDV / Recrutement d'un consultant appui au démarrage du PASEC	IDA / 58300	Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited		14,545.00	0.00	En attente d'exécution	2017-03-01		2017-03-16			2017-04-06		2017-04-28		2017-04-29								
NE-PASEC-24458-CS-INDV / Recrutement d'un consultant Extension dans le cadre du PASEC	IDA / 58300	Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited		18,182.00	0.00	Annulé	2017-08-14		2017-08-29			2017-09-05		2017-09-19		2017-12-18								
NE-PASEC-38981-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'étude de conception et l'implantation de la base de données en ligne	IDA / 58300	Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited		6,545.00	0.00	Annulé	2018-03-01		2018-03-08			2018-03-29		2018-05-03		2018-10-30								
NE-PASEC-38987-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'étude de capitalisation des résultats du PRODEX pour le PASEC	IDA / 58300	Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited		36,363.00	0.00	En attente d'exécution	2017-12-15		2017-12-22			2018-01-12		2018-02-17		2018-05-18								
NE-PASEC-38989-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la création et la gestion du site web du PASEC	IDA / 58300	Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited		6,545.00	0.00	Annulé	2018-03-01		2018-03-08			2018-03-29		2018-05-04		2019-04-29								
NE-PASEC-53916-CS-INDV / RECRUTEMENT DE CONSULTANTS POUR L'ELABORATION D'UN MANUEL DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DES OUVRAGES HYDROAGRICOLES	IDA / 58300	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A posteriori	Individuel	Limited		36,364.00	0.00	Annulé	2018-03-19		2018-03-24			2018-04-14		2018-05-19		2018-11-15								
NE-PASEC-52921-CS-INDV / RECRUTEMENT DE CONSULTANT POUR L'APPUI METHODOLOGIQUE PI	IDA / 58300	Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA	A posteriori	Individuel	Limited		18,182.00	0.00	Annulé	2018-03-19		2018-03-24			2018-04-14		2018-05-19		2018-11-15								
NE-PASEC-53933-CS-INDV / RECRUTEMENT DE CONSULTANTS POUR LE DIMENSIONNEMENT DU SERVEUR ET DU LOGICIEL ET ACCESSOIRES POUR RECA	IDA / 58300	Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	Annulé	2018-03-19		2018-03-24			2018-04-14		2018-05-19		2018-11-15								
NE-PASEC-53905-CS-INDV / RECRUTEMENT DE CONSULTANTS POUR LA REALISATION DE BASE DE DONNEES EN LIGNE	IDA / 58300	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A posteriori	Individuel	Limited		27,300.00	35,011.36	Signé	2018-03-19	2021-09-15	2018-03-24	2018-03-27	2018-04-14	2018-06-04	2018-05-19	2018-06-08		2018-11-15								
NE-PASEC-53921-CS-INDV / RECRUTEMENT DE CONSULTANTS POUR L'ELABORATION DU PLAN DE COMMUNICATION DU PASEC	IDA / 58300	Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA	A posteriori	Individuel	Limited		6,363.00	0.00	Annulé	2018-03-19		2018-03-24			2018-04-14		2018-05-19		2018-11-15								
NE-PASEC-53256-CS-INDV / RECRUTEMENT DE CONSULTANTS POUR LA CREATION ET LA GESTION D'UN SITE WEB	IDA / 58300	Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited		9,090.00	8,649.91	Signé	2018-03-19	2018-03-10	2018-03-24	2018-03-12	2018-04-14	2018-03-28	2018-05-19	2018-03-28		2018-11-15								
NE-PASEC-53954-CS-INDV / RECRUTEMENT DE CONSULTANT POUR L'ASSISTANCE TECHNIQUE DE LA BASE DE DONNEES	IDA / 58300	Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA	A posteriori	Individuel	Limited		2,182.00	0.00	En attente d'exécution	2018-03-19		2018-03-24			2018-04-14		2018-05-19		2018-11-15								
NE-PASEC-53932-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN ASSISTANT TECHNIQUE POUR LE HCSN	IDA / 58300	Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA	A posteriori	Individuel	Limited		26,000.00	121,694.40	Signé	2018-03-19	2022-03-04	2018-03-24	2022-03-04	2018-04-14	2022-03-04	2018-05-19	2018-06-01		2018-11-15								
NE-PASEC-62009-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN ASSISTANT D'UN SITE WEB SIMA/SIMB	IDA / 58300	Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA	A posteriori	Individuel	Limited		9,090.00	0.00	Annulé	2018-05-08		2018-05-13			2018-06-03		2018-07-08		2019-01-04								

NE-PASEC-71215-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT EN TANT QUE FACILITATEUR POUR LA PREPARATION D'UNE STRATEGIE D'APPUI AUX SYSTEMES COMMUNAUTAIRES DE PRODUCTION DES SEMENCES AMELIOREES DE QU	IDA / 58300	Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA	A posteriori	Individuel	Open	5,455.00	0.00	Annulé	2018-08-09	2018-09-27	2018-10-18	2018-11-22	2019-05-21				
NE-PASEC-63695-CS-CDS / réparation d'une stratégie de production communautaire de semences	IDA / 58300	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	5,000.00	0.00	Annulé	2018-05-23	2018-06-02		2018-08-06	2019-02-02				
NE-PASEC-97856-CS-INDV / Recrutement de consultant pour l'élaboration d'un manuel de gestion des sites restaurés	IDA / 58300	Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	12,328.65	Signé	2019-03-28	2021-09-15	2019-04-02	2021-10-07	2019-04-23	2021-10-07	2019-05-28	2020-05-07	2019-11-24
NE-PASEC-97873-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DES PLANS D'INSTALLATION DE TILLAGE	IDA / 58300	Contingency Emergency Response	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	Annulé	2019-08-06	2019-08-11	2019-09-01	2019-10-06				2020-04-03	
NE-PASEC-97874-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DES PLANS DE REINSTALLATION POUR LA REGION DE DOS SO	IDA / 58300	Contingency Emergency Response	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	Annulé	2019-08-05	2019-08-10	2019-08-31	2019-10-05				2020-04-02	
NE-PASEC-97876-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DES PLANS DE REINSTALLATION POUR LA REGION DE NARADI	IDA / 58300	Contingency Emergency Response	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	Annulé	2019-08-05	2019-08-10	2019-08-31	2019-10-05				2020-04-02	
NE-PASEC-97880-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DES PLANS DE REINSTALLATION DE TAHOUA	IDA / 58300	Contingency Emergency Response	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	Annulé	2019-08-05	2019-08-10	2019-08-31	2019-10-05				2020-04-02	
NE-PASEC-97883-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DES PLANS DE REINSTALLATION POUR LA REGION DE ZINDER	IDA / 58300	Contingency Emergency Response	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	Annulé	2019-08-05	2019-08-10	2019-08-31	2019-10-05				2020-04-02	
NE-PASEC-97907-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LE REDIMENSIONNEMENT DU SERVEUR POUR LE RECA	IDA / 58300	Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA	A posteriori	Individuel	Limited	9,090.00	0.00	Annulé	2019-04-09	2019-04-14	2019-05-05	2019-06-09				2019-12-06	
NE-PASEC-98908-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DE MANUEL DE GESTION COMMUNAUTAIRES INFRASTRUCTURES SOCIO ECONOMIQUES	IDA / 58300	Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA	A posteriori	Individuel	Limited	11,000.00	0.00	Annulé	2019-09-04	2019-09-09	2019-09-30	2019-11-04				2020-05-02	
NE-PASEC-80111-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR APPUYER LE DISPOSITIF DE SUIVI ET EVALUATION DU PASEC	IDA / 58300	Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited	18,180.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-13	2019-03-18	2019-04-08	2019-05-13				2019-11-09	
NE-PASEC-111303-CS-CDS / Contrat d'appui du centre Régional AGRHYMET à la mise en œuvre du PASEC	IDA / 58300	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	1,126,364.00	991,206.71	Signé	2019-06-14	2019-09-27	2019-06-24	2021-10-20			2019-08-28	2020-01-17	2021-08-27
NE-PASEC-134161-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'EVALUATION DU Taux d'adoption des techniques/technologies A PRISES PAR LES PRODUCTEURS/PRODUCTRICES APPRISÉS DANS LES CHAMPS ECOLES AGROPASTEURS (CEAP)	IDA / 58300	Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA	A posteriori	Individuel	Limited	18,181.81	0.00	Annulé				2019-12-10				2020-06-07	
NE-PASEC-164384-CS-INDV / Recrutement d'un consultant technologique pour renforcer l'équipe de l'opérateur technique matching grant	IDA / 58300	Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA	A posteriori	Individuel	Open	18,182.00	0.00	Annulé	2020-06-12	2020-07-31	2020-08-21	2020-09-25				2021-03-24	
NE-PASEC-164393-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le dimensionnement du serveur, logiciels-accessoires et maintenance (RECA)	IDA / 58300	Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA	A posteriori	Individuel	Open	9,091.00	0.00	Annulé	2020-04-13	2020-06-01	2020-06-22	2020-07-27				2021-01-23	
NE-PASEC-164396-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA GESTION DU SITE WEB DU PASEC	IDA / 58300	Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited	9,091.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-23	2020-04-28	2020-05-19	2020-06-23				2020-12-20	
NE-PASEC-155077-CS-CDS / recrutement d'un assistant en passation des marchés pour appuyer la coordination régionale de tillabéri	IDA / 58300	Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel		36,370.00	16,593.98	Signé	2020-03-31	2021-11-28	2020-05-19	2022-01-12	2020-06-09	2022-01-12	2020-07-14	2020-08-31	2021-01-10
NE-PASEC-159998-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONTRÔLEUR INTERNE REGIONAL POUR COUVRIR LA REGION DE DOSSO ET TAHOUA	IDA / 58300	Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited	26,182.00	26,072.72	Signé	2020-04-30	2021-11-29	2020-05-05	2021-12-13	2020-05-26	2021-12-13	2020-06-30	2020-08-01	2020-12-27
NE-PASEC-164388-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en marketing pour renforcer l'équipe de l'opérateur technique matching grant	IDA / 58300	Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA	A posteriori	Individuel	Open	18,182.00	1,809.65	Signé	2020-04-03	2021-09-03	2020-05-22	2021-09-04	2020-06-12	2021-09-04	2020-07-17	2020-12-01	2021-01-13
NE-PASEC-164413-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT ASSISTANCE TECHNIQUE INTERNATIONALE SENIOR ET MICRO-PETITES ET MOYENNE ENTREPRISE AGRICOLE	IDA / 58300	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A posteriori	Individuel	Limited	45,455.00	67,755.59	Signé	2020-07-16	2021-09-15	2020-07-21	2021-10-10	2020-08-11	2021-10-10	2020-09-15	2020-11-16	2021-03-14

NE-PASEC-164415-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA MAINTENANCE DE LA BASE DE DONNEES DE SUIVI EVALUATION DU PASEC.	IDA / 58300	Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited	6,545.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-10	2020-06-15	2020-07-06	2020-08-10	2021-02-06					
NE-PASEC-155087-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en communication - base UCN.	IDA / 58300	Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open	72,730.00	34,144.35	Signé	2020-04-08	2021-11-29	2020-05-27	2021-12-13	2020-06-17	2021-12-13	2020-07-22	2020-07-13	2021-01-18	
NE-PASEC-174196-CS-INDV / recrutement d'un assistant en passation des marchés - base UCN.	IDA / 58300	Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open	36,370.00	16,496.74	Signé	2020-05-27	2021-11-28	2020-07-15	2022-01-26	2020-08-05	2022-01-26	2020-09-09	2020-07-16	2021-03-08	
NE-PASEC-174833-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT TECHNOLOGUE.	IDA / 58300	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A posteriori	Individuel	Limited	18,182.00	2,714.48	Signé	2020-06-19	2021-09-03	2020-06-24	2021-09-04	2020-07-15	2021-09-04	2020-08-19	2020-12-01	2021-02-15	
NE-PASEC-159988-CS-CCP / recrutement d'un consultant expert en infrastructures et irrigation pour l'unité de coordination du PASEC.	IDA / 58300	Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open	87,272.00	34,298.79	Signé	2020-03-31	2021-11-29	2020-05-19	2022-01-03	2020-06-09	2022-01-03	2020-07-14	2020-07-20	2021-01-10	
NE-PASEC-184218-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN ASSISTANT EN SUIVI ET EVALUATION POUR LA COORDINATION REGIONALE DE TILLABERI	IDA / 58300	Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open	42,182.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-23	2020-09-12	2020-09-10		2020-10-01		2020-11-05		2021-05-04	
NE-PASEC-184222-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN RESPONSABLE DES OPERATIONS TECHNIQUES	IDA / 58300	Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open	84,364.00	35,074.13	Signé	2020-07-23	2020-10-10	2020-09-10	2021-11-28	2020-10-01	2021-11-28	2020-11-05	2021-04-01	2021-05-04	
NE-PASEC-184216-CS-INDV / Recrutement d'un responsable en passation des marchés	IDA / 58300	Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open	84,364.00	30,945.06	Résilié	2020-08-05	2020-10-08	2020-09-23	2021-11-22	2020-10-14	2021-11-22	2020-11-18	2021-04-16	2021-05-17	
NE-PASEC-184223-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN ASSISTANT EN SUIVI ET EVALUATION POUR L'UCN.	IDA / 58300	Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open	38,626.36	0.00	En cours d'exécution	2020-09-21	2020-10-10	2020-11-09		2020-11-30		2021-01-04		2021-07-03	
NE-PASEC-193716-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une revue organisationnelle de l'UCN/PASEC.	IDA / 58300	Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	29,412.47	Signé	2020-09-21	2020-10-10	2020-11-09	2021-09-04	2020-11-30	2021-09-15	2021-01-04	2020-11-27	2021-07-03	
NE-PASEC-198840-CS-INDV / Spécialiste en Sauvegarde Environnementale (SSE)	IDA / 58300	Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open	84,364.00	0.00	En cours d'examen	2020-10-16	2020-11-04	2020-11-21		2020-12-05		2020-12-15		2023-04-04	
NE-PASEC-201697-CS-INDV / recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un manuel de gestion communautaire des infrastructures socio-économiques	IDA / 58300	Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA	A posteriori	Individuel	Limited	10,909.00	15,869.01	Signé	2020-11-23	2021-04-14	2020-12-08	2021-05-27	2020-12-29	2021-06-16	2021-02-02	2021-06-23	2021-03-19	
NE-PASEC-232324-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la révision du site web et le renforcement des capacités du spécialiste en communication du PASEC	IDA / 58300	Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited	15,454.00	14,780.67	Achévé	2021-05-05	2021-05-21	2021-05-10	2021-09-13	2021-05-31	2021-09-13	2021-07-05	2021-08-13	2021-08-19	2021-11-29
NE-PASEC-240233-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'analyse des causes profondes d'un incident survenu au site à vocation sylvo-pastorale de Hagna Sarki, Commune rurale de Alléla, Département de Korihi dans la Région de Tahoua.	IDA / 58300	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A posteriori	Individuel	Limited	7,275.00	9,011.92	Achévé	2021-06-28	2021-06-25	2021-07-03	2021-07-02	2021-07-08	2021-07-14	2021-07-14	2021-07-28	2021-08-08	2021-09-24
NE-PASEC-248173-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour réaliser une enquête sur les impacts des activités d'autonomisation des femmes	IDA / 58300	Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA	A posteriori	Individuel	Limited	36,364.00	34,291.23	Signé	2021-08-16	2021-08-18	2021-08-21	2021-12-06	2021-08-31	2021-12-06	2021-09-15	2021-11-23	2021-10-15	
NE-PASEC-248175-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation des sites à vocation sylvo pastorale mis en défens	IDA / 58300	Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited	27,273.00	24,644.07	Achévé	2021-08-18	2021-09-02	2021-08-23	2022-03-01	2021-09-02	2022-03-01	2021-09-17	2022-02-17	2021-11-16	2022-07-05
NE-PASEC-249514-CS-CDS / Recrutement d'un Operateur Technique Matching Grant par Sélection Directe pour le PASEC.	IDA / 58300	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	54,545.00	51,890.70	Signé	2021-11-10	2021-11-16	2021-11-20	2022-01-18			2021-12-25	2022-01-21	2022-06-23	
NE-PASEC-7494-CS-CDS / Coopération avec INRAN (appui à la production de semences basées et pré-bases, mises en place et suivi des paquets techniques dans les champs écoles paysans.	IDA / 58300	Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	1,100,000.00	0.00	Annulé	2017-05-01		2017-05-21				2017-07-25		2017-08-12	
NE-PASEC-248586-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour une assistance juridique au projet	IDA / 58300	Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited	10,910.00	0.00	Annulé	2021-08-23		2021-08-28		2021-09-07		2021-09-19		2022-03-18	
NE-PASEC-7514-CS-INDV / Recrutement d'un consultant irrigation et infrastructures rurales du PASEC.	IDA / 58300	Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited	14,545.00	0.00	Annulé	2017-03-01		2017-03-16	2017-01-26	2017-04-06	2017-04-10	2017-04-29		2017-08-27	
NE-PASEC-7492-CS-CDS / Coopération avec RECA pour la mise en place de système d'information sur les bonnes pratiques agricoles	IDA / 58300	Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,520,000.00	0.00	Annulé	2017-04-03		2017-04-23				2017-06-27		2018-02-01	
NE-PASEC-24460-CS-INDV / Recrutement d'un consultant E-Voucher dans le cadre du PASEC.	IDA / 58300	Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited	36,364.00	0.00	Annulé	2017-08-14		2017-08-29		2017-09-05		2017-09-19		2018-01-17	

NE-PASEC-16491-CS-INDV / Etudes des plans de réinstallation des populations dans les 5 régions	IDA / 58300	Contingency Emergency Response	A posteriori	Individuel	Limited		45,454.00	0.00	Annulé	2017-06-30	2017-07-14	2017-08-04	2017-09-01	2017-10-31				
NE-PASEC-144099-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'étude d'impact socio économique des actions de gestion durables des terres (ODT)	IDA / 58300	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A posteriori	Individuel	Limited		1,820.00	0.00	Annulé	2020-01-22	2020-01-27	2020-02-17	2020-03-23	2020-09-19				
NE-PASEC-52914-CS-INDV / RECRUTEMENT DE CONSULTANT POUR REACTUALISER LA STRATEGIE DE COMMUNICATION DE I3N	IDA / 58300	Contingency Emergency Response	A posteriori	Individuel	Limited		1,818.00	0.00	Annulé	2018-03-19	2018-03-24	2018-04-14	2018-05-19	2018-11-15				
NE-PASEC-17121-CS-INDV / Recrutement de l'Expert E-Voucher	IDA / 58300	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A posteriori	Individuel	Limited		12,727.00	0.00	Annulé	2017-06-15	2017-06-20	2017-07-11	2017-08-15	2017-10-14				
NE-PASEC-164419-CS-INDV / RECRUTEMENT CONSULTANT POUR L'ETUDE ET LA SECURITE DES COMMUNES.	IDA / 58300	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A posteriori	Individuel	Limited		18,182.00	0.00	Annulé	2020-06-08	2020-06-13	2020-07-04	2020-08-08	2021-02-04				
NE-PASEC-17362-CS-INDV / Recrutement de consultant pour l'élaboration de la situation de référence environnementale et sociale SPIC/AIC	IDA / 58300	Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited		22,727.00	0.00	Annulé	2017-07-17	2017-07-24	2017-07-31	2017-08-28	2017-10-27				
NE-PASEC-16489-CS-INDV / Etudes de gestion des pesticides et produits dans les 5 cinq régions	IDA / 58300	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A posteriori	Individuel	Limited		45,454.00	0.00	Annulé	2017-05-30	2017-06-20	2017-07-11	2017-08-15	2017-10-14				
NE-PASEC-290936-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation du fonds à frais partagés (FFP) du PASEC	IDA / 58300	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	16,958.88	Signé	2022-04-27	2022-04-21	2022-05-02	2022-06-06	2022-05-14	2022-07-11	2022-06-18	2022-07-01	2022-07-18
NE-PASEC-294773-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour une étude de l'impact socioéconomiques de l'intervention du PASEC	IDA / 58300	Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited		54,545.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-18	2022-06-01	2022-05-23	2022-06-02	2022-06-17	2022-07-17			
NE-PASEC-294777-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation des interventions des partenaires de mise en œuvre du PAS EC	IDA / 58300	Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited		54,545.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-23	2022-06-01	2022-05-28	2022-06-07	2022-06-27	2022-07-27			
NE-PASEC-294778-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel l'élaboration du rapport d'achèvement du PASEC	IDA / 58300	Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited		72,728.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-30	2022-06-01	2022-06-04	2022-06-14	2022-07-19	2022-09-02			