

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: [country] [Project name] [P-number]

Project Implementation agency: [insert legal name]

Date of the Procurement Plan: [insert date]

Period covered by this Procurement Plan: [insert from - to period]

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in [insert appropriate references to the national procurement legislation], such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower,

such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

Other Relevant Procurement Information.

Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.

BR-FUNATURA-59492-CS-IN DV / Contratação de consultoria (a) para moderação de evento anual (1 mês)	TF / A6065	Brazil Investment Plan Coordination	Posterior	Individual	Open		3.320.02	Concluído	2020-02-01	2018-10-25	2020-03-21	2018-11-09	2020-04-11	2018-11-13	2020-05-16	2018-11-12	2020-11-12	2018-12-11
BR-FUNATURA-59495-CS-IN DV / Contratação de consultoria (a) para moderação de evento anual (1 mês)	TF / A6065	Brazil Investment Plan Coordination	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2021-02-01		2021-03-22		2021-04-12		2021-05-17		2021-11-13	
BR-FUNATURA-59513-CS-IN DV / Contratação de consultoria (a) para apoiar a consolidação do Relatório FIP M&R (1. Consultor x 2 meses - 2018)	/	Brazil Investment Plan Coordination	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2018-05-01		2018-06-19		2018-07-10		2018-08-14		2019-02-10	
BR-FUNATURA-59501-CS-IN DV / Contratação de consultoria (a) para moderação de evento anual (1 mês)	TF / A6065	Brazil Investment Plan Coordination	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2022-02-01	2021-07-12	2022-03-22		2022-04-12		2022-05-17		2022-11-13	
BR-FUNATURA-59520-CS-IN DV / Contratação de consultoria (a) para elaboração e implantação do Plano de Comunicação e Informação de PIB e projetos correlatos (6 meses)	/	Brazil Investment Plan Coordination	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2018-05-01		2018-06-19		2018-07-10		2018-08-14		2019-02-10	
BR-FUNATURA-59467-CS-IN DV / Contratação de consultoria (a) para o mapeamento de processos, definição de procedimentos, estabelecimento de fluxos, desenho de indicadores e frameworks destinados à coordenação e ao monitoramento dos projetos (6 meses)	/	Brazil Investment Plan Coordination	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2018-05-01		2018-06-19		2018-07-10		2018-08-14		2019-02-10	
BR-FUNATURA-125940-CS-IN DV / Contratação de consultoria para, sob a coordenação do MMA, promover o planejamento e gestão, as aquisições e contratações, o monitoramento e a prestação de contas do Projeto FIP Coordenação	TF / A6065	Brazil Investment Plan Coordination	Posterior	Individual	Open		0.00	Em fase de Implementação	2019-06-12	2019-06-12	2019-07-31		2019-08-21		2019-09-25		2020-03-23	
BR-FUNATURA-148441-CS-IN DV COMUNICACAO / assessorar atividades de comunicação e do Projeto FIP Coordenação	TF / A6065	Brazil Investment Plan Coordination	Posterior	Individual	Open		1.385.01	Assinado	2019-12-10	2019-12-04	2020-01-28	2020-02-03	2020-02-18	2020-02-06	2020-03-24	2020-02-10	2020-09-20	
BR-FUNATURA-171527-CS-IN DV / assessorar atividades de atualização, manutenção e programação de conteúdo de websites	TF / A6065	Brazil Investment Plan Coordination	Posterior	Individual	Open		2.049.10	Assinado	2020-05-03	2020-05-04	2020-06-21	2020-07-23	2020-07-12	2020-07-30	2020-08-16	2020-07-31	2021-02-12	
BR-FUNATURA-180858-NC-IFQ / traduzir o documento técnica Relatório de Monitoramento referente a implementação das atividades relacionadas ao Plano de Investimentos do Brasil para o Programa de Investimentos Florestais PI	TF / A6065	Brazil Investment Plan Coordination	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		2.972.39	Concluído	2020-07-08	2020-07-09	2020-07-18	2020-07-10			2020-09-21	2020-07-17	2021-03-20	2020-08-03
BR-FUNATURA-224232-CS-CDS / traduzir o documento técnica Relatório de Monitoramento referente a implementação das atividades relacionadas ao Plano de Investimentos do Brasil para o Programa de Investimentos Florestais PIB/FIP 2020	TF / A6065	Brazil Investment Plan Coordination	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		4.088.79	Concluído	2021-03-23	2021-04-01	2021-04-02	2021-03-26			2021-06-06	2021-03-15	2021-12-03	2021-04-12
BR-FUNATURA-274453-CS-IN DV / assessorar e realizar as atividades de comunicação do Projeto FIP Coordenação	TF / A6065	Brazil Investment Plan Coordination	Posterior	Individual	Open		57.222.20	Assinado	2022-01-30	2022-01-27	2022-03-20	2022-03-28	2022-04-10	2022-03-28	2022-05-15	2022-04-10	2022-11-11	
BR-FUNATURA-277834-CS-IN DV / Contratação para sistematização de dados e informações, apoio e elaboração do Relatório Anual de Monitoramento PIB/FIP 2021	TF / A6065	Brazil Investment Plan Coordination	Posterior	Individual	Open		10.832.10	Assinado	2022-02-21	2022-02-09	2022-04-11	2022-03-04	2022-05-02	2022-03-10	2022-06-06	2022-03-04	2022-12-03	
BR-FUNATURA-287108-CS-CDS / SERVIÇOS PARA PREPARACAO, MODERACAO, E RELATORIA DOS EVENTOS PREVISTOS NO PROJETO FIP COORDENACAO EM 2022	TF / A6065	Brazil Investment Plan Coordination	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		0.00	Em fase de Implementação	2022-03-28	2022-03-29	2022-04-07				2022-06-11		2022-12-08	
BR-FUNATURA-290635-CS-CDS / traduzir o documento técnica Relatório de Monitoramento referente a implementação das atividades relacionadas ao Plano de Investimentos do Brasil para o Programa de Investimentos Florestais PIB/FIP 2021	TF / A6065	Brazil Investment Plan Coordination	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		7.045.49	Concluído	2022-04-14	2022-04-19	2022-04-24	2022-05-04			2022-06-28	2022-05-05	2022-12-25	2022-06-07