

Madame, Monsieur, Ali Moha Kiri:

Nous avons procédé à l'examen du projet de plan de passation des marchés (PPM) relatif au projet susmentionné, soumis à la Banque le 2020/10/27. Selon les informations que vous nous avez communiquées, la Banque n'a pas d'objection aux activités qui ont fait l'objet d'un examen et qui portent la mention « Non-Objection » dans le PPM. Dès la publication du PPM, vous pourrez entamer l'exécution de ces activités.

Les PPM traités par le biais de ce système seront publiés automatiquement sur [site Internet](#) de la Banque mondiale à la réception de l'avis de non-objection de la Banque, et seront archivés sous la référence de la version mentionnée ci-dessus.

Les activités n'ayant pas reçu la Non-objection de la Banque qui portent la mention « Pour révision » seront renvoyées pour modification. Veuillez introduire les changements indiqués pour chaque activité et la (les) soumettre à nouveau pour examen et avis de non-objection de la Banque. Les activités recevront par la suite la Non-objection de la Banque et porteront la référence de la version séquentielle.

Nous vous prions d'agréer, Madame/Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

#### Returned Activities

<b>Activity Reference No</b>	<b>Activity Description</b>
NE-PIMELAN-193724-GO-RFB	Acquisition de matériel informatique et bureautique.
NE-PIMELAN-194216-GO-RFB	Fourniture de matériel roulant (camion frigorifique, 2 SW, 14 Pick up, 10 motos )
NE-PIMELAN-192293-CS-FBS	recrutement de consultants pour la réalisation ou actualisation des études de chaine de valeur an1 et an 2.
NE-PIMELAN-192287-CS-QCBS	Recrutement de cabinets pour aider la mise en place de partenariats productifs au niveau international.
NE-PIMELAN-192292-CS-QCBS	recrutement de consultants pour la conception et production des fiches de demande d'appui du projet.
NE-PIMELAN-193725-CW-RFQ	CONSTRUCTION DE 04 PARCS DE VACCINATION POUR LES REGIONS COUVERTES PAR LE PIMELAN.
NE-PIMELAN-194378-GO-RFQ	ACQUISITION DE VACCINS PERIVAC (7.000.000) doses et PESTOVAC (15.000.000)doses.
NE-PIMELAN-191748-CS-CQS	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration du manuel sur le mécanisme de partage des risques.

**PROCUREMENT PLAN**  
**Niger : AGRICULTURAL AND LIVESTOCK TRANSFORMATION PROJECT**

**General Information**  
**Country:** Niger **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-10-14  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank 2022-08-01)  
**Project ID:** P164509 **GNP Date:**  
**Project Name:** AGRICULTURAL AND LIVESTOCK TRANSFORMATION PROJECT  
**Loan / Credit No:** IDA / 64580, IDA / 69580  
**Executing Agency:** AGRICULTURAL AND LIVESTOCK TRANSFORMATION PROJECT

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
NE-PMELAN-191440-CW-RFQ / CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DES PCB	IDA / 64580	Component 1: Improving the quality of agriculture support services and policies	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				52,083.00	0.00	En attente d'exécution																	2020-12-15	2021-06-13	
NE-PMELAN-191441-CW-RFQ / REHABILITATION DE 5 PCP	IDA / 64580	Component 1: Improving the quality of agriculture support services and policies	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				28,100.00	0.00	En attente d'exécution																	2020-11-24	2021-05-23	
NE-PMELAN-193726-GO-RFQ / CONSTRUCTION D'UNE STATION DE QUARANTAINE.	IDA / 64580	Component 1: Improving the quality of agriculture support services and policies	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				192,800.00	0.00	En attente d'exécution						2021-10-14							2021-11-30		2021-12-30	2022-02-03	2022-08-02		
NE-PMELAN-191437-CW-RFQ / REHABILITATION DE LA CELLULE DE COORDINATION D'UMELAN.	IDA / 64580	Component 3: Project coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				77,192.00	0.00	En attente d'exécution																	2020-11-24	2021-05-23	
NE-PMELAN-191439-CW-RFQ / RENOVATION DES BUREAUX DES UNITES DE COORDINATION REGIONALE.	IDA / 64580	Component 3: Project coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				52,080.00	0.00	En attente d'exécution																	2020-11-22	2021-05-21	
NE-PMELAN-200773-GO-RFB / ACQUISITION DE 5 INCINERATEURS FIXES POUR TRAITEMENT DE DECHETS.	IDA / 64580	Component 1: Improving the quality of agriculture support services and policies	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				263,157.89	0.00	En attente d'exécution						2021-07-13								2021-08-29		2021-09-28	2021-11-02	2022-05-01	
NE-PMELAN-193725-CW-RFQ / LE COUT UNITAIRE DU PARE PREVIU DANS LE COSTABETE SURVAILLÉ - LE MONTANT ALLOUE DU COSTAB PEUT NOUS PERMETTRE D'ACQUERIR 20 PARCS A RAISON DE 7,000,000 FCFA L'UNITE. CES PARCS RENFORCERONT LA LOGISTIQUE DE VACCINATION	IDA / 64580	Component 1: Improving the quality of agriculture support services and policies	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				241,379.00	0.00	En attente d'exécution						2021-09-29											2021-12-15	2022-01-19	2022-07-18

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion						
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual							
NE-PMELAN-191347-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers de bureau et équipements divers.	IDA / 64580	Component 3: Project coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		48,177.00	0.00	En cours d'exécution								2020-09-30										2020-11-25	2021-05-24				
NE-PMELAN-191365-GO-RFQ / ACQUISITION DE LOGICIEL COMPTABLE ET FINANCIER.	IDA / 64580	Component 3: Project coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		43,400.00	71,105.53	Signé								2020-09-23										2020-11-18	2021-11-30	2021-05-17			
NE-PMELAN-191367-GO-RFQ / ACQUISITION DE LOGICIELS UIVI - EVALUATION	IDA / 64580	Component 3: Project coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		43,400.00	45,096.54	Signé								2020-09-20										2020-11-15	2020-12-24	2021-05-14			
NE-PMELAN-194023-GO-RFQ / ACQUISITION D'OUTILS D'EAU SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE (TROUSSE)	IDA / 64580	Component 2: Increasing investments in agricultural production, processing, and market access	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		35,087.00	0.00	En attente d'exécution								2021-03-15										2021-05-10	2021-11-06				
NE-PMELAN-193723-GO-RFQ / ACQUISITION D'EQUIPEMENT DE VIDEO CONFERENCE POUR LE PMELAN.	IDA / 64580	Component 3: Project coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		26,315.79	29,332.21	Signé								2020-10-20										2020-12-15	2020-11-24	2021-06-13			
NE-PMELAN-194385-GO-RFQ / Acquisition de vaccins Newcastle	IDA / 64580	Component 1: Improving the quality of agriculture support services and policies	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		302,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-08-17										2021-10-03	2021-11-02	2021-12-07	2022-06-05		
NE-PMELAN-193722-GO-RFQ / Achat mobilier de bureau	IDA / 64580	Component 3: Project coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		70,000.00	75,950.12	Signé								2020-10-20										2020-12-15	2021-01-26	2021-06-13			
NE-PMELAN-191370-GO-RFQ / ACQUISITION DE LOGICIELS D'ANALYSE STATISTIQUE (CELLULE GESTION CRISE MAJEL)	IDA / 64580	Component 1: Improving the quality of agriculture support services and policies	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		17,360.00	0.00	En attente d'exécution								2020-11-24										2021-01-19	2021-07-18				
NE-PMELAN-191349-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique (serveurs, ordinateurs portables)	IDA / 64580	Component 1: Improving the quality of agriculture support services and policies	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		70,000.00	72,506.98	Signé								2020-12-16										2021-02-10	2020-11-17	2021-08-09			
NE-PMELAN-191361-GO-RFQ / ACQUISITION DE GLACIERES - CONTENAINERS, CONGELATEURS ET 5 UNITES DE FROID SOLAIRE.	IDA / 64580	Component 1: Improving the quality of agriculture support services and policies	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		79,825.00	84,696.20	Signé								2020-11-18										2021-01-13	2021-05-31	2021-07-12			
NE-PMELAN-193724-GO-RFB / Acquisition de matériel informatique et bureautique.	IDA / 64580	Component 3: Project coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		56,000.00	7,147,170.93	Signé								2020-11-21										2021-01-16	2021-05-05	2021-07-15			
NE-PMELAN-194216-GO-RFB / Fourniture de matériel roulant	IDA / 64580	Component 1: Improving the quality of agriculture support services and policies	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		985,900.00	0.00	En cours d'exécution								2020-11-10										2021-03-09	2020-11-15	2020-12-27	2021-01-26	2021-03-02	2021-08-29

NE-PMELAN-200774-GO-RFB / ACQUISITION DE 10 INCINERATEURS MOBILES POUR TRAITEMENT DE DECHETS.	IDA / 64580	Component 1: Improving the quality of agriculture support services and policies	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		701,754.38	0.00	En attente d'exécution											2021-02-10	2021-02-15		2021-03-29	2021-04-28	2021-06-02	2021-11-29			
NE-PMELAN-258457-GO-RFB / acquisition groupe electrogene	IDA / 64580	Component 3: Project coordination	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		123,576.00	90,556.19	En cours d'exécution																				
NE-PMELAN-252990-GO-RFQ / Acquisition des documents de travail pour les comités de gestion des plaintes.	IDA / 69580	Component 1: Improving the quality of agriculture support services and policies	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		54,700.00	0.00	En attente d'exécution																	2022-01-15	2022-07-14		
NE-PMELAN-272160-GO-RFQ / FOURNITURE GROUPE ELECTROGENE	IDA / 69580	Component 3: Project coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,600.00	0.00	En attente d'exécution																	2022-03-08	2022-09-04		
NE-PMELAN-194378-GO-RFQ / ACQUISITION DE VACCINS PERIVAC (7.000.000 doses) et PESTOVAC (15.000.000doses)	IDA / 64580	Component 1: Improving the quality of agriculture support services and policies	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,104,100.00	0.00	Annulé																	2021-06-16	2021-12-13		
NE-PMELAN-272915-GO-DIR / Fourniture de 7.000.000 de doses de vaccins contre la Peste Pneumonie Contagieuse des Bovins (PPCB) et 22.000.000 de doses de vaccin contre la Peste des Petits Ruminants (PPR) avec 29.000.000 de doses de diluants.	IDA / 64580	Component 1: Improving the quality of agriculture support services and policies	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			2,104,100.00	2,113,997.34	Achévé																	2022-02-22	2022-02-15	2022-08-21	2022-03-08
NE-PMELAN-289954-GO-RFB / Acquisition de vaccin contre la maladie de Newcastle	IDA / 64580	Component 1: Improving the quality of agriculture support services and policies	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		355,000.00	0.00	En cours d'exécution																		2022-11-30		
NE-PMELAN-289959-GO-RFQ / Acquisition d'équipements d'analyse des dérivés alimentaires et produits d'origine alimentaire au profit du Laboratoire Central de l'élevage (LABOCEL)	IDA / 64580	Component 1: Improving the quality of agriculture support services and policies	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		51,000.00	0.00	En attente d'exécution																	2022-06-20	2022-07-05		
NE-PMELAN-289961-GO-RFQ / Acquisition de consommables et réactifs pour analyser les échantillons de viande, lait, œufs, poisson et viande de volaille au profit du LABOCEL	IDA / 64580	Component 1: Improving the quality of agriculture support services and policies	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		51,000.00	0.00	En attente d'exécution																	2022-06-19	2022-07-04		
NE-PMELAN-289957-GO-RFB / Acquisition de vaccin contre la fièvre aphteuse	IDA / 64580	Component 1: Improving the quality of agriculture support services and policies	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		138,000.00	0.00	En attente d'exécution																		2023-01-18		
NE-PMELAN-289949-GO-RFB / Acquisition de vaccin contre la PPR	IDA / 64580	Component 1: Improving the quality of agriculture support services and policies	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,024,000.00	0.00	Annulé																		2022-12-14		
NE-PMELAN-289945-GO-RFB / Acquisition de vaccins contre la PPCB	IDA / 64580	Component 1: Improving the quality of agriculture support services and policies	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		478,000.00	0.00	Annulé																		2022-12-14		
NE-PMELAN-300404-GO-RFB / Acquisitions de 7.000.000 doses de vaccins contre la Peste Pneumonie Contagieuse des Bovides (PPCB) et 22.000.000 doses de vaccins contre la Peste des Petits Ruminants (PPR)avec 29.000.000 de doses de diluants.	IDA / 69580	Component 1: Improving the quality of agriculture support services and policies	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,502,000.00	0.00	En attente d'exécution																		2023-04-13		
NE-PMELAN-289963-GO-RFB / Acquisition de matériel roulant	IDA / 64580	Component 3: Project coordination	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		171,000.00	0.00	En attente d'exécution																		2023-01-04		

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

**CONSULTING FIRMS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
NE-PMELAN-191377-CS-CQS / RECRUTEMENT DE CONSULTANT POUR L'ETUDE DE LA SITUATION DE REFERENCE POUR IDENTIFIER LES ACHETEURS DES PRODUITS D'AGRICULTURE, D'ELEVAGE ET D'AQUACULTURE.	IDA / 64580	Component 2: Increasing investments in agricultural production, processing, and market access	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		12,152.00	10,245.68	Signé	2021-06-23	2020-11-03	2021-07-07	2021-03-19										2021-08-06	2021-03-31	2021-09-10	2021-03-31	2022-03-09	
NE-PMELAN-191380-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CABIN ET SPECIALISE POUR LA MISE EN PLACE DE PROGRAMME D'APPARTENANTS PRODUCTIFS (IDENTIFICATION DES ACHETEURS, ETABLISSEMENTS DE SERVICES COMMERCIAUX, RENFORCEMENT DES CAPACITES POUR REPONDRE A LA	IDA / 64580	Component 2: Increasing investments in agricultural production, processing, and market access	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		10,416.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-17	2021-03-22	2021-03-03												2021-04-02	2021-05-07		2021-11-03	
NE-PMELAN-191384-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DE LA STRATEGIE GENRE ET SON PLAN D'ACTION.	IDA / 64580	Component 3: Project coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		43,402.00	46,105.16	Signé	2021-07-12	2021-01-13	2021-07-26	2020-11-16											2021-08-25	2020-12-17	2021-09-29	2020-12-21	2022-03-28

NE-PMELAN-191435-CS-LCS / RECRUTEMENT D'UN AUDIT EUR EXTERNE DU PIMELAN.	IDA / 64580	Component 3: Project coordination	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	52,083.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-12	2021-01-13	2020-12-03	2021-01-16	2021-02-13	2021-03-15	2021-04-19	2021-05-24	2022-05-24	
NE-PMELAN-191747-CS-COS / Recrutement d'un cabinet spécialisé pr accompagner les bénéficiaires (coopératives, ASS, des producteurs, PME) dans les domaines svts communication, éducation, gestion financière, alphabétisation impliqués dans le PP.	IDA / 64580	Component 2: Increasing in vestments in agricultural production, processing, and market access	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	55,550.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-10	2021-03-22		2020-12-24		2021-01-23	2021-02-27	2021-08-26		
NE-PMELAN-194229-CS-COS / consultant pour développer le programme de court et moyen terme pour la vulgarisation et le conseil à court, moyen terme.	IDA / 64580	Component 1: Improving the quality of agriculture support services and policies	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	53,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-18			2020-12-02		2021-01-01	2021-02-05	2021-08-04		
NE-PMELAN-192281-CS-CQS / Recrutement de consultants pour la réalisation de la situation de référence des indicateurs prévus dans le cadre de résultats du projet.	IDA / 64580	Component 3: Project coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-09	2021-01-12		2020-12-23	2021-01-27	2021-01-22	2021-03-25	2021-02-26	2021-08-25	
NE-PMELAN-194396-CS-COS / ETUDE SUR LA SITUATION DE REFERENCE DE LA FIEVRE APHTEUSE	IDA / 64580	Component 1: Improving the quality of agriculture support services and policies	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-11			2020-11-25		2020-12-25	2021-01-29	2021-07-28		
NE-PMELAN-194421-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR AFFINER LE CLASSEMENT GÉOGRAPHIQUE TECHNIQUE/SECTORIEL.	IDA / 64580	Component 1: Improving the quality of agriculture support services and policies	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	17,744.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-08			2021-04-22		2021-05-22	2021-06-26	2021-12-23		
NE-PMELAN-193948-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LE DEVELOPPEMENT DU MECANISME DE GESTION DE PLAINTES.	IDA / 64580	Component 1: Improving the quality of agriculture support services and policies	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	54,550.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-18	2021-01-13		2020-10-02	2020-11-20	2020-11-01	2021-01-04	2020-12-06	2021-06-04	
NE-PMELAN-192295-CS-CQS / recrutement de consultants pour l'étude d'impact environnemental de certains micro-projets/partenariats productifs/sous projet.	IDA / 64580	Component 2: Increasing in vestments in agricultural production, processing, and market access	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	34,720.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-21			2021-08-04		2021-09-03	2021-10-08	2022-04-06		
NE-PMELAN-192297-CS-CQS / recrutement de consultant pour l'élaboration des plans d'affaires des promoteurs retenus.	IDA / 64580	Component 2: Increasing in vestments in agricultural production, processing, and market access	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	26,040.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-29	2021-03-22		2021-01-12		2021-02-11	2021-03-18	2021-09-14		
NE-PMELAN-192299-CS-CQS / recrutement d'un cabinet pour la mobilisation et la sensibilisation des bénéficiaires du projet.	IDA / 64580	Component 2: Increasing in vestments in agricultural production, processing, and market access	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	43,859.65	0.00	En cours d'exécution	2020-09-10	2021-01-13		2020-09-24		2020-10-24	2020-11-28	2021-05-27		
NE-PMELAN-191378-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR L'ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE DU PIMELAN.	IDA / 64580	Component 2: Increasing in vestments in agricultural production, processing, and market access	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	70,175.44	0.00	En attente d'exécution	2021-06-16			2021-06-30		2021-07-30	2021-09-03	2022-03-02		
NE-PMELAN-200775-CS-COS / Recrutement de cabinets pour aider à la mise en place de partenariats productifs au niveau national.	IDA / 64580	Component 2: Increasing in vestments in agricultural production, processing, and market access	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	66,315.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-10	2021-02-02	2020-12-31	2021-02-13		2021-03-15	2021-04-19	2021-10-16		
NE-PMELAN-192293-CS-FBS / recrutement de consultants pour la réalisation ou actualisation des études de chaîne de valeur an1 et an 2.	IDA / 64580	Component 2: Increasing in vestments in agricultural production, processing, and market access	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	182,290.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-27		2021-06-17	2021-07-31		2021-08-28	2021-09-27	2021-11-01	2021-12-06	2022-12-06
NE-PMELAN-228323-CS-CQS / recrutement d'un cabinet spécialisé en vue d'une étude sur le rapatriement des stocks des déchets obsolètes	IDA / 64580	Component 1: Improving the quality of agriculture support services and policies	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	34,485.00	0.00	En cours d'examen	2021-09-01	2021-10-22		2021-09-15		2021-10-15	2021-11-19	2022-05-18		
NE-PMELAN-258191-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE DU PLAN DE MITIGATION ET DU PLAN D'AUDIT INTERNE BASE SUR LES RISQUES.	IDA / 64580	Component 2: Increasing in vestments in agricultural production, processing, and market access	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	51,290.00	0.00	En cours d'examen	2021-11-20	2021-10-22	2021-12-11	2022-01-24		2022-02-23	2022-03-30	2022-09-26		
NE-PMELAN-290014-CS-CQS / Recrutement du gestionnaire de fonds de garantie et assistance technique à la SAHFI	IDA / 64580	Component 2: Increasing in vestments in agricultural production, processing, and market access	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	170,650.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-19	2022-06-11	2022-06-09	2022-06-18		2022-08-22	2022-09-26	2023-03-25		
NE-PMELAN-289999-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour l'identification des acheteurs de produits d'agriculture, d'élevage et d'aquaculture à fort potentiel au niveau régional et international	IDA / 64580	Component 2: Increasing in vestments in agricultural production, processing, and market access	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	170,650.00	0.00	En cours d'examen	2022-07-29	2022-07-31	2022-09-12	2022-10-06		2022-10-09	2022-11-13	2023-01-12		
NE-PMELAN-200896-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE DU PLAN DE MITIGATION ET DU PLAN D'AUDIT INTERNE BASE SUR LES RISQUES	IDA / 64580	Component 3: Project coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	17,500.00	0.00	Annulé	2020-11-26	2021-06-14		2020-12-10		2021-01-09	2021-02-13	2021-08-12		
NE-PMELAN-290025-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'assistance technique au s IFP	IDA / 64580	Component 2: Increasing in vestments in agricultural production, processing, and market access	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	170,650.00	0.00	Annulé	2022-06-16	2022-06-11	2022-07-07	2022-08-20		2022-09-19	2022-10-24	2023-04-22		
NE-PMELAN-276575-CS-CQS / Recrutement de cabinets pour aider à la mise en place de partenariats productifs au niveau régional et international.	IDA / 64580	Component 2: Increasing in vestments in agricultural production, processing, and market access	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	170,940.00	0.00	Annulé	2022-03-08		2022-03-29	2022-05-12		2022-06-11	2022-07-16	2023-01-12		

NE-PMELAN-191382-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CABINET SPECIALISE POUR ACCOMPAGNER LES BENEFICIAIRES COOPERATIVES, ASS. DES PRODUCTEURS, PME DANS LES DOMAINES SUIVANTS: COMMUNICATION, EDUCATION FINANCIERE	IDA / 64580	Component 2: Increasing in quality of agriculture support services and market access	A posteriori	Sélection fondée sur la qualification des consultants	Limited		53,877.00	0.00	Annulé	2021-04-21	2021-03-22									2021-06-04	2021-07-09	2022-01-05		
NE-PMELAN-192287-CS-QCB S / Recrutement de cabinets pour aider à la mise en place de partenariats productifs au niveau international.	IDA / 64580	Component 1: Improving the quality of agriculture support services and policies	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		378,000.00	0.00	Annulé	2020-12-24	2021-03-22	2021-01-14		2021-02-27						2021-03-27	2021-04-26	2021-05-31	2021-07-05	2022-07-05
NE-PMELAN-206327-CS-QCB S / Recrutement d'un cabinet spécialisé pour aider à la mise en place de partenariats productifs au niveau de national pour les chaînes de valeur halieutique.	IDA / 64580	Component 2: Increasing in investments in agricultural production, processing, and market access	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		170,800.00	0.00	Annulé	2021-01-29		2021-02-19		2021-04-04						2021-05-02	2021-06-01	2021-07-06	2021-08-10	2022-08-10
NE-PMELAN-192283-CS-QCB S / Recrutement d'un cabinet spécialisé pour aider à la mise en place de partenariats productifs au niveau de national pour les chaînes de valeur végétale.	IDA / 64580	Component 2: Increasing in investments in agricultural production, processing, and market access	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		170,800.00	0.00	Annulé	2021-01-29		2021-02-19		2021-04-04						2021-05-02	2021-06-01	2021-07-06	2021-08-10	2022-08-10
NE-PMELAN-206326-CS-QCB S / Recrutement d'un cabinet spécialisé pour aider à la mise en place de partenariats productifs au niveau de national pour les chaînes de valeur Animale.	IDA / 64580	Component 2: Increasing in investments in agricultural production, processing, and market access	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		170,800.00	0.00	Annulé	2021-01-28		2021-02-18		2021-04-03						2021-05-01	2021-05-31	2021-07-05	2021-08-09	2022-08-09
NE-PMELAN-192285-CS-QCB S / Recrutement de cabinets pour aider à la mise en place de partenariats productifs au niveau régional.	IDA / 64580	Component 2: Increasing in investments in agricultural production, processing, and market access	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		66,000.00	0.00	Annulé	2021-01-14	2021-02-02	2021-02-04		2021-03-20						2021-04-17	2021-05-17	2021-06-21	2021-07-26	2022-07-26
NE-PMELAN-191745-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet spécialisé pour la mise en place de programmes de partenariats productifs (identification des acheteurs, établissement des accords commerciaux, renforcement des capacités pour répondre à la demande des acheteurs.)	IDA / 64580	Component 2: Increasing in investments in agricultural production, processing, and market access	A posteriori	Sélection fondée sur la qualification des consultants	Limited		10,416.66	0.00	Annulé	2020-12-16				2020-12-30							2021-01-29	2021-03-05	2021-09-01	

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion				
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
NE-PMELAN-191427-CS-IND V / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DE LA STRATEGIE DE COMMUNICATION ET DE SON PLAN D'ACTIONS.	IDA / 64580	Component 3: Project coordination	A posteriori	Individuel	Open		34,722.00	29,218.81	Signé	2020-09-29	2021-01-13	2020-11-17	2021-02-24	2020-12-08	2021-03-04	2021-01-12	2021-03-05	2021-07-11				
NE-PMELAN-191748-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration du manuel sur le mécanisme de partage des risques.	IDA / 64580	Component 2: Increasing in investments in agricultural production, processing, and market access	A posteriori	Individuel	Limited		55,555.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-26	2021-01-13	2021-05-31		2021-06-21					2021-07-26	2022-01-22		
NE-PMELAN-290030-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un document interne en vue de l'évaluation à mi-parcours	IDA / 64580	Component 3: Project coordination	A posteriori	Individuel	Limited		25,600.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-15	2022-06-11	2022-06-20		2022-06-25					2022-07-12	2022-08-11		
NE-PMELAN-289998-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant pour une étude diagnostique sur les centres de multiplication du bétail	IDA / 64580	Component 1: Improving the quality of agriculture support services and policies	A posteriori	Individuel	Limited		34,130.00	0.00	Annulé	2022-06-30	2022-06-11	2022-07-05		2022-07-10					2022-07-27	2022-08-26		