

Sample Procurement Plan

(Text in italic font is meant for instruction to staff and should be deleted in the final version of the PP)

(This is only a sample with the minimum content that is required to be included in the PAD. The detailed procurement plan is still mandatory for disclosure on the Bank's website in accordance with the guidelines. The initial procurement plan will cover the first 18 months of the project and then updated annually or earlier as necessary).

I. General

- 1. Bank's approval Date of the procurement Plan:** Original: 14 November 2013 - Revision, February 2 2017
- 2. Date of General Procurement Notice:** July 2014
- 3. Period covered by this procurement plan:** The procurement period of project covered from year February to December 2017

II. Goods and Works and non-consulting services.

- 1. Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement: *[Thresholds for applicable procurement methods (not limited to the list below) will be determined by the Procurement Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of the implementing agency's capacity.]*

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>Above US\$ 500,000</i>	<i>All</i>
2.	NCB (Goods)	<i>Above US\$ 100,000</i>	<i>First contract</i>
3.	ICB (Works)	<i>Above US\$ 15 million</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Works)	<i>Above US\$ 5 million</i>	<i>All</i>
5.	(Non-Consultant Services)	<i>Below US\$ 100,000</i>	<i>First contract</i>
	<i>[Add other methods if necessary]</i>		

- 2. Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
- 3. Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph 3.17 of the Guidelines):**

July 9, 2010

4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:**
Project Implementation Manual for World Bank Loan Project IDA 53580-CG et IDA 59860-CG issued by Unité de Gestion de Projet.
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:**
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)**

[List the Packages which require Bank's prior review first and then the other packages]

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)					
	Summary of the ICB (Goods)					
	Summary of the NCB (Works)					
	Summary of the NCB (Goods)					
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)					

III. Selection of Consultants

1. **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US\$ 100,000	
2.	Single Source (Firms)	All	
3.	Individual	Above US\$ 50,000	

July 9, 2010

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
3. **Any Other Special Selection Arrangements:**
4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS				
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	0.5	10	Post	

CG-LISUNGI-017-CS-QC / Co mptable. Recrutement compt able du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monito ring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualificati ons des consultants	Open - National		38,000.00	19,721.89	Signé	2018-08-20	2018-07-26	2018-09-10	2018-07-26	2018-10-24	2018-08-17					2018-11-23	2018-10-15	2018-12-28	2018-10-23	2019-06-26	
CG-LISUNGI-064-CS / Recrut ement d'une association loca le pour le suivi, l'encadremen t et l'accompagnement des b énéficiaires du programme A GR et des cash transferts de Brazzaville centre (Makélékélé é, Bacongou, Moundali, Talang ai, Mfilou, Madibou, Djiri, Nga nga Inongo) (LOT 2)	IDA / 59860	Establishment of key buildin g blocks of a national safety net program and enhancem ent of local capacities	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualificati ons des consultants	Open - National		164,500.00	328,777.96	Achévé	2018-11-30	2018-11-19	2018-12-21		2019-02-03	2018-12-12					2019-03-05	2019-01-22	2019-04-09	2019-02-01	2019-10-06	2019-12-31
CG-LISUNGI-065-CS / Recrut ement d'une association loca le pour le suivi, l'encadremen t et l'accompagnement des b énéficiaires du programme A GR et des cash transferts de l a zone sud (Dolisie 1, Dolisie 2, Mvoumvou, Loandjili) (LOT 2)	IDA / 59860	Establishment of key buildin g blocks of a national safety net program and enhancem ent of local capacities	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualificati ons des consultants	Open - National		130,500.00	271,116.76	Achévé	2018-11-30	2018-11-19	2018-12-21		2019-02-03	2018-12-12					2019-03-05	2019-01-22	2019-04-09	2019-02-01	2019-10-06	2019-12-31
CG-LISUNGI-062-CS / Recrut ement d'une association loca le pour le suivi, l'encadremen t et l'accompagnement des b énéficiaires du programme A GR et des cash transferts de Oyo, Makoua, Ngo et Gambou ma (LOT 1)	IDA / 59860	Establishment of key buildin g blocks of a national safety net program and enhancem ent of local capacities	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualificati ons des consultants	Open - National		105,000.00	321,847.42	Achévé	2018-11-30	2018-11-19	2018-12-21		2019-02-03	2018-12-12					2019-03-05	2019-01-22	2019-04-09	2019-02-01	2019-10-06	2019-12-31
CG-LISUNGI-001-FRM / Cabin et d audit indépendant-Recur tement d un cabinet d audit i ndépendant	IDA / 59860	Project management, Monito ring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		13,119.00	0.00	En cours d'exame n	2019-03-30	2019-03-05	2019-04-20			2019-06-03		2019-07-01	2019-07-31		2019-09-04		2019-10-09		2020-10-08	
CG-PLSFS-013-QC / Cabinet d'audit, EGY	IDA / 59860	Project management, Monito ring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		10,000.00	0.00	Annulé	2018-03-10		2018-03-31		2018-05-14			2018-06-11	2018-07-11		2018-08-15		2018-09-19		2019-09-19	
CG-PL-SFS-SC/046 / Associat ion locale Recrutement d'une association locale (ASLO) cha rgée de l'encadrement et l'ac compagnement des menages s des districts de Impfondo, Dongou et Enyelle porteurs d e micro projets et des jeunes candidats a la formation prof	IDA / 63960	Establishment of key buildin g blocks of a national safety net program and enhancem ent of local capacities	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualificati ons des consultants	Open - National		131,520.00	0.00	En cours d'exécut ion	2021-04-30	2020-12-20	2021-05-21	2021-01-13	2021-07-04						2021-08-03		2021-09-07		2022-03-06	
CG-PL-SFS-CS/044 / Agence de paiement Recrutement d'une agence de paiement cha rgée d assurer le versement des allocations aux menages eligibles des districts de Braz zaville (Ignie et Kintele) et de Pointe Noire (Lot 2)	IDA / 63960	Establishment of key buildin g blocks of a national safety net program and enhancem ent of local capacities	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		343,576.00	0.00	En cours d'exécut ion	2021-05-31	2020-12-20	2021-06-21	2021-01-13	2021-08-04			2021-09-01	2021-10-01		2021-11-05		2021-12-10		2022-12-10	
CG-PL-SFS-SC/048 / ONG Re crutement d'une ONG charge e du ciblage et de la selectio n des menages de la Liboual a (Impfondo, Dongou, Betou et Enyelle) (Lot 1)	IDA / 63960	Strengthening the demand- side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		490,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2021-05-31	2020-12-27	2021-06-21		2021-08-04			2021-09-01	2021-10-01		2021-11-05		2021-12-10		2022-12-10	
CG-PL-SFS-SC/058 / Agence de communication Recrute ment d'une agence de commu nication nationale et instituti onnelle pour le projet Lisungi	IDA / 63960	Project management, Monito ring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		318,993.00	0.00	En cours d'exécut ion	2021-05-31	2021-04-23	2021-06-21	2021-05-19	2021-08-04			2021-09-01	2021-10-01		2021-11-05		2021-12-10		2022-12-10	
CG-PL-SFS-SC/049 / ONG Re crutement d'une ONG charge e du ciblage et de la selectio n des beneficiaires de Brazza ville (Ignie et Kintele) et de P ointe Noire	IDA / 63960	Strengthening the demand- side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		253,346.00	0.00	En cours d'exécut ion	2021-05-31	2020-12-27	2021-06-21		2021-08-04			2021-09-01	2021-10-01		2021-11-05		2021-12-10		2022-12-10	
CG-PL-SFS-SC/050 / UNHCR Recrutement du HCR pour l a pgi au monitoring et la prise en charge des groupes specifi ques	IDA / 63960	Strengthening the demand- side of services through cash transfer program	A posteriori	Passation de marc hés auprès des ag ences de l'ONU	Direct		333,000.00	451,175.63	Signé												2021-07-10	2021-04-14		2022-01-06	
CG-PL-SFS-CS/043 / Agence de paiement Recrutement d'une agence de paiement cha rgée d assurer le versement des allocations aux menages eligibles des districts de Impf ondo, Dongou et Enyelle (Lot 2)	IDA / 63960	Establishment of key buildin g blocks of a national safety net program and enhancem ent of local capacities	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		666,942.00	0.00	En cours d'exécut ion	2021-05-31	2020-12-20	2021-06-21	2021-01-13	2021-08-04			2021-09-01	2021-10-01		2021-11-05		2021-12-10		2022-12-10	
CG-PL-SFS-SC/045 / Associat ion locale recrutement d'une association locale (ASLO) cha rgée de l'encadrement et l'ac compagnement des menages s du district de Betou porteur s de micro projets et des jeun es candidats a la formation professionnelle (Lot 1)	IDA / 63960	Establishment of key buildin g blocks of a national safety net program and enhancem ent of local capacities	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		278,171.00	0.00	En cours d'exécut ion	2021-05-31	2020-12-20	2021-06-21	2021-01-13	2021-08-04			2021-09-01	2021-10-01		2021-11-05		2021-12-10		2022-12-10	
CG-PL-SFS-SC/047 / Associat ion locale Recrutement d'une association locale chargee de l'encadrement et l'accompa gnement des menages des di stricts de Ignie et kintele et de Pointe Noire porteurs de micr o projets et des jeunes candi dats a la formation professio nnelle (lot 3)	IDA / 63960	Establishment of key buildin g blocks of a national safety net program and enhancem ent of local capacities	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		211,053.00	0.00	En cours d'exécut ion	2021-05-31	2020-12-20	2021-06-21	2021-01-13	2021-08-04			2021-09-01	2021-10-01		2021-11-05		2021-12-10		2022-12-10	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Invitation to Identify d/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CG-PLSFS-006-SC-ED / RSEL Responsable de suivi et évaluation pour la CAS de Bacongo	IDA / 53580	Project management, Monito ring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entent s directe	Direct		24,000.00	0.00	Annulé	2017-11-02		2017-11-12				2018-01-16		2018-07-15	

CG-PLSFS-008-SC-ED / Auditeur interne, monsieur GNAH OUA FEUKEU, par tacite reconduction	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,900.00	42,941.28	Signé	2017-04-17	2017-04-27				2017-07-01	2017-04-17	2017-12-28	
CG-PLSFS-009-SC-ED / Spécialiste en Transferts Monétaires, madame DANY GANDZIRI, par tacite reconduction	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,530.00	38,256.84	Signé	2017-03-28	2017-04-01				2017-04-20	2016-02-15	2017-10-17	
CG-PLSFS-011-SC-ED / Spécialiste en suivi et Evaluation, Madame Jocelyne Sandra Elin YAMA	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	30,000.00	32,205.96	Signé	2018-01-31	2018-02-10				2018-04-16	2017-03-27	2018-10-13	
CG-PLSFS-012-ED / Spécialiste Développement Système Informatique, Mr Bernard Huges OYEKA BARA, par tacite reconduction	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	28,000.00	30,058.90	Signé	2018-01-31	2018-02-10				2018-04-16	2016-12-15	2018-10-13	
CG-PLSFS-010-SC-ED / R/AF/Responsable Administratif et Financier	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	2,940.00	32,205.96	Signé	2017-03-27	2017-03-31				2017-04-27	2017-03-27	2017-10-24	
CG-LISUNGI-016-CS-ED / Administrateur Recrutement Administrateur base de données RSU	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	60,000.00	32,334.84	Signé	2018-03-20	2018-03-28	2018-03-24	2018-03-28		2018-04-05	2018-03-30	2018-10-02	
CG-LISUNGI-021-CS-ED / RSE L Makoua, Contrat de service de consultant avec Responsable Suivi Evaluation de Makoua	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,000.00	3,589.86	Signé	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12	2018-02-01		2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	
CG-PLSFS-007-SC-INDIV / Consultant local pour l'Etude sur les populations spécifiques (Personnes handicapées et peuples autochtones)	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2018-11-26	2019-01-14		2019-02-04		2019-03-11		2019-09-07	
CG-LISUNGI-022-CS-ED / RSE L Oyo, Contrat de service de consultant Responsable Suivi Evaluation de Oyo	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,000.00	3,815.35	Signé	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12	2018-02-01		2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	
CG-LISUNGI-023-CS-ED / RSE L Maalelelele, Contrat de service de consultant Responsable Suivi Evaluation locale de Maalelelele	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,000.00	4,880.10	Signé	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12	2018-02-01		2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	
CG-LISUNGI-024-CS-ED / RSE L Mougali, Contrat de service de consultant Responsable suivi Evaluation de Mougali	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,000.00	7,009.59	Signé	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12	2018-02-01		2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	
CG-LISUNGI-025-CS-ED / Chauffeur de liaison, Contrat de service de consultant, Chauffeur de liaison de la CAS de Makoua	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	7,890.00	3,254.10	Signé	2018-05-02	2018-05-18	2018-05-12	2018-05-18		2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	
CG-LISUNGI-026-CS-ED / Chauffeur du coordonnateur, Contrat de service de consultant, chauffeur du coordonnateur du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	8,500.00	2,704.07	Signé	2018-05-02	2018-05-10	2018-05-12	2018-05-18		2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	
CG-LISUNGI-027-CS-ED / Spécialiste en gestion financière, Contrat de service de consultant, spécialiste en gestion financière du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	31,976.00	33,911.89	Signé	2018-05-02	2018-05-18	2018-05-12	2018-05-18		2018-07-16	2018-04-02	2019-01-12	
CG-LISUNGI-028-CS-ED / Assistante administrative, Contrat de service de consultant, Assistante administrative du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	25,500.00	9,050.36	Signé	2018-05-02	2018-05-16	2018-05-12	2018-05-17		2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	
CG-LISUNGI-029-CS-ED / Chauffeur de liaison UGP, Contrat de service de consultant, Chauffeur de liaison de l'unité de Gestion du Projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	7,890.00	2,551.55	Achévé	2018-05-02	2018-05-10	2018-05-12	2018-05-17		2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	
CG-LISUNGI-030-CS-ED / Chauffeur de liaison CAS Mougali, Contrat de service de consultant, Chauffeur de liaison de la CAS de Mougali	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	7,890.00	2,509.95	Signé	2018-05-02	2018-05-18	2018-05-12	2018-05-18		2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	
CG-LISUNGI-031-CS-ED / Chauffeur de liaison CAS Nvumvou, Contrat de service de consultant, Chauffeur de liaison de la CAS de Nvumvou à Pointe Noire	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	8,766.00	3,476.69	Signé	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12	2018-02-01		2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	
CG-LISUNGI-032-CS-ED / Spécialiste en développement de systèmes informatiques, Contrat de service de consultant, Spécialiste en développement de systèmes informatiques du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	25,666.00	0.00	En cours d'examen	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12			2018-07-16		2019-01-12	
CG-LISUNGI-033-CS-ED / Spécialiste en gestion financière, Contrat de service de consultant, spécialiste en gestion financière du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	5,000.00	31,776.48	Signé	2018-05-02	2018-05-17	2018-05-12	2018-05-17		2018-07-16	2016-01-09	2019-01-12	
CS-LISUNGI-033-CS-CI / Webmaster designer, Recrutement d'un consultant webmaster designer pour le projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	34,000.00	17,940.58	Achévé	2018-08-20	2018-07-26	2018-10-08	2018-08-06	2018-10-29	2018-06-27	2018-12-03	2018-07-04	2019-06-01
CG-LISUNGI-034-CS-CI / Coordinateur cellule technique, Recrutement du coordinateur de la cellule technique du RSU	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	31,452.66	Signé	2018-08-20	2018-07-26	2018-10-08	2018-09-14	2018-10-29	2018-09-18	2018-12-03	2018-09-27	2019-06-01

CG-LISUNGI-035-CS-CI / Contrat de service de consultant Responsable suivi et évaluation local de la circonscription d'action sociale (CAS) de Mvumvou	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	10,592.16	Signé	2018-08-20	2018-08-04	2018-08-30	2018-08-04			2018-11-03	2016-06-06	2019-05-02
CG-LISUNGI-036-CS-CI / Contrat de service de consultant, Spécialiste en suivi évaluation du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	36,000.00	31,893.12	Signé	2018-08-20	2018-08-01	2018-08-30	2018-08-01			2018-11-03	2016-02-15	2019-05-02
CG-LISUNGI-037-CS-CI / Contrat de service de consultant Spécialiste en réseau et systèmes informatiques du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	36,000.00	31,776.48	Signé	2018-08-20	2018-08-05	2018-08-30	2018-08-06			2018-11-03	2016-02-15	2019-05-02
CG-LISUNGI-038-CS-CI / Contrat de service de consultant, Chauffeur du projet auprès des circonscriptions d'action sociale (CAS) de Talangai et Djé	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,500.00	5,514.70	Signé	2018-08-30	2018-10-19	2018-09-09	2018-10-20			2018-11-13	2018-09-13	2019-05-12
CG-LISUNGI-039-CS-CI / Contrat de service de consultant, chauffeur du projet auprès des circonscriptions d'action sociale de Bacongo et Makelekele.	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,500.00	5,467.30	Achévé	2018-08-30	2018-08-01	2018-09-09	2018-09-13			2018-11-13	2018-09-13	2019-05-12
CG-LISUNGI-040-CS-CI / Contrat de service de consultant, Chauffeur du projet auprès de la CAS de Makelekele.	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,500.00	5,514.70	Signé	2018-08-30	2018-10-19	2018-09-09	2018-10-19			2018-11-13	2018-09-13	2019-05-12
CG-LISUNGI-041-CS-CI / Contrat de service de consultant, chauffeur du projet à la CAS de Oyo	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,500.00	0.00	Annulé	2018-08-30		2018-09-09				2018-11-13		2019-05-12
CG-LISUNGI-042-CS-CI / Contrat de service de consultant, spécialiste en transferts monétaires du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	43,200.00	38,271.74	Signé	2018-08-30	2018-08-03	2018-09-09	2018-08-03			2018-11-13	2017-03-28	2019-05-12
CG-LISUNGI-043-CS-CI / Contrat de service de consultant spécialiste en développement de systèmes informatiques du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	33,600.00	29,658.05	Signé	2018-08-30	2018-08-05	2018-09-09	2018-08-05			2018-11-13	2016-02-17	2019-05-12
CG-LISUNGI-044-CS-CI / Contrat de service de consultant responsable suivi évaluation local de la circonscription d'action sociale de Makelekele	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	10,592.16	Signé	2018-08-30	2018-08-03	2018-09-09	2018-08-03			2018-11-13	2016-07-16	2019-05-12
CG-LISUNGI-046-CS-CI / Contrat de service de consultant chauffeur de l'unité de gestion du projet	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,312.00	5,571.48	Signé	2018-08-30	2018-08-04	2018-09-09	2018-08-04			2018-11-13	2016-07-01	2019-05-12
CG-LISUNGI-048-CS-CI / Contrat de service de consultant chauffeur du projet Lisungi à la CAS de Mvumvou	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,312.00	0.00	Annulé	2018-08-30		2018-09-09				2018-11-13		2019-05-12
CG-LISUNGI-049-CS-CI / Contrat de service de consultant chauffeur du projet à la CAS de Mvumvou	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,312.00	5,571.48	Signé	2018-08-30	2018-08-04	2018-09-09	2018-08-04			2018-11-13	2016-09-13	2019-05-12
CG-LISUNGI-050-CS-CI / Contrat de service de consultant responsable suivi évaluation local de la CAS de Moundali	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	10,592.16	Signé	2018-09-03	2018-08-03	2018-09-13	2018-08-04			2018-11-17	2016-09-27	2019-05-16
CG-LISUNGI-051-CS-CI / Contrat de service de consultant responsable suivi évaluation local de la CAS de Oyo	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	10,592.16	Signé	2018-09-03	2018-08-03	2018-09-13	2018-08-03			2018-11-17	2016-06-09	2019-05-16
CG-LISUNGI-052-CS-CI / Contrat de service de consultant chauffeur du projet à la CAS de Makoua	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,312.00	5,571.48	Signé	2018-09-03	2018-08-04	2018-09-13	2018-08-04			2018-11-17	2016-09-08	2019-05-16
CG-LISUNGI-053-CS-CI / Contrat de service de consultant chauffeur de l'unité de gestion du projet Lisungi.	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	7,200.00	6,355.30	Signé	2018-09-03	2018-08-04	2018-09-13	2018-08-04			2018-11-17	2016-07-12	2019-05-16
CG-LISUNGI-054-CS-CI / Contrat de service de consultant, assistante administrative du projet	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,400.00	18,072.77	Signé	2018-09-03	2018-08-03	2018-09-13	2018-08-03			2018-11-17	2016-08-01	2019-05-16
CG-LISUNGI-055-CS-CI / Contrat de service de consultant responsable suivi évaluation local de la CAS de Makoua	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	10,592.16	Signé	2018-09-03	2018-08-05	2018-09-13	2018-08-05			2018-11-17	2016-06-03	2019-05-16
CG-LISUNGI-056-CS-CI / Contrat de service de consultant chauffeur de l'unité de gestion du projet	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,312.00	5,571.48	Signé	2018-09-03	2018-08-06	2018-09-13	2018-08-06			2018-11-17	2016-07-12	2019-05-16
CG-LISUNGI-057-CS-CI / Avenant au Contrat de service de consultant assistante administrative du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,400.00	0.00	Annulé	2018-09-03		2018-09-13				2018-11-17		2019-05-16
CG-LISUNGI-047-CS-CI / Contrat de service de consultant Responsable suivi évaluation local de la circonscription d'action sociale (CAS) de Talangai	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	10,596.30	Signé	2018-08-30	2018-09-11	2018-09-09	2018-09-11			2018-11-13	2016-06-03	2019-05-12
CG-LISUNGI-045-CS-CI / Contrat de service de consultant Auditeur interne du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	48,000.00	42,385.20	Signé	2018-08-30	2018-09-11	2018-09-09	2018-09-11			2018-11-13	2016-02-16	2019-05-12

CG-LISUNGI-058-CS-CI / Responsable sauvegarde environnementale. Recrutement d'un responsable sauvegarde environnementale pour le projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	31,090.50	Signé	2018-10-15	2018-11-12	2018-12-03	2019-01-03	2018-12-24	2019-01-03	2019-01-28	2019-01-04	2019-07-27	
CG-LISUNGI-063-CS-CI / Prestataire informatique. Contrat de service de consultant prestataire informatique	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Direct	6,000.00	5,183.34	Achévé	2018-10-31	2018-11-12	2018-11-10	2019-01-03	2018-12-01	2019-01-03	2019-01-05	2019-01-04	2019-07-04	2019-12-31
CG-LISUNGI-064-CI / CTPAD. Contrat avec la CTPAD portant mise en œuvre des mesures de sauvegarde pour les populations autochtones de Ngo et Gamboma	IDA / 59860	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	117,189.00	103,308.59	Achévé	2018-10-31	2018-11-28	2018-11-10	2019-04-10			2019-01-14	2019-04-10	2019-07-13	2019-12-31
CG-LISUNGI-059-CS / Avenant au contrat avec l'agence d'évaluation (BPC) relatif au paiement des ménages de Makolele, Bacongo, Mvounvivo et Makoua (LOT 1)	IDA / 53580	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	314,409.00	0.00	Annulé	2018-12-24		2019-01-03				2019-03-09		2019-09-05	
CG-LISUNGI-066-CS / Contrat de prestation de service avec l'agence de communication GLAD SERVICES.	IDA / 53580	Strengthening the demand side of services through cash transfer program	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	537,278.00	280,314.44	Achévé	2018-12-24	2018-12-17	2019-01-03	2019-02-19			2019-03-09	2018-11-30	2019-09-05	2019-12-31
CS-LISUNGI-001-CI / Informaticien géomaticien. Recrutement d'un informaticien géomaticien chargé du Registre Social Unique (RSU)	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	24,000.00	16,852.13	Signé	2019-03-30	2019-03-05	2019-05-18	2019-04-10	2019-06-08	2019-04-10	2019-07-13	2019-04-15	2020-01-09	
CS-LISUNGI-002-CI / Responsable Administratif et Financier. Renouvellement de contrat avec le Responsable administratif et financier	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	35,000.00	35,522.97	Achévé	2019-05-15	2019-03-01	2019-05-25	2019-03-29			2019-07-29	2019-04-01	2020-01-25	2019-12-31
CS-LISUNGI-003-CI / Administrateur. Renouvellement de contrat avec l'Administrateur basée sur données et systèmes informatiques du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	15,000.00	15,224.13	Achévé	2019-05-30	2019-03-25	2019-06-09	2019-04-01			2019-08-13	2019-04-01	2020-02-09	2019-12-31
CS-LISUNGI-004-CI / Spécialiste en développement. Renouvellement de contrat avec le spécialiste en développement de systèmes informatiques	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	14,000.00	14,209.19	Achévé	2019-05-30	2019-01-02	2019-06-09	2019-01-02			2019-08-13	2019-01-02	2020-02-09	2019-12-31
CS-LISUNGI-006-CI / Chauffeur. Recrutement d'un chauffeur du projet Lisungi pour la circonscription d'action sociale de Ngo et Gamboma	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	5,260.00	0.00	Annulé	2019-05-30	2018-11-05	2019-07-18		2019-08-08		2019-09-12		2020-03-10	
CS-LISUNGI-007-FRM / Institut National de la Statistique. Contrat avec l'Institut National de la Statistique pour réaliser les enquêtes socio-démographiques sur l'évaluation de la résilience et étude d'impact des transferts monétaires sur les bénéficiaires du projet	IDA / 59860	Strengthening the demand side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	148,662.00	147,369.19	Signé	2019-05-30	2019-03-01	2019-06-09	2019-04-05			2019-08-13	2019-04-05	2020-02-09	
CG-PL-SFS-CI/005 / Responsable sauvegarde environnementale. Recrutement d'un responsable sauvegarde environnementale et sociale pour l'antenne départementale Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	49,142.00	46,716.32	Signé	2020-09-28	2020-05-21	2020-11-16	2020-07-21	2020-12-07	2020-08-12	2021-01-11	2020-09-21	2021-07-10	
CG-PL-SFS-CI/010 / Assistant administratif et financier. Recrutement d'un assistant administratif et financier pour l'Unité de Gestion du Projet	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	52,763.00	95.01	Signé	2020-11-23	2020-07-10	2021-01-11	2020-11-02	2021-02-01	2020-11-02	2021-03-08	2020-11-03	2021-09-04	
CG-PL-SFS-CI/011 / Responsable sauvegarde environnementale. Recrutement d'un responsable sauvegarde environnementale pour l'antenne départementale du projet Lisungi dans la Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	49,142.00	18,473.13	Signé	2020-07-27	2020-05-21	2020-09-14	2020-07-21	2020-10-05	2020-08-11	2020-11-09	2020-09-21	2021-05-08	
CG-PL-SFS-CI/020 / RTM. Renouvellement de Contrat avec monsieur MAYA Aubert Molinard, actuel responsable transferts monétaires du projet Lisungi	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	93,111.00	31,362.12	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-03			2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI/023 / Géomaticien. Renouvellement de contrat avec monsieur MOUJAND A Van-Dyck, actuel informaticien géomaticien chargé du RSU	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	74,489.00	25,089.70	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-06			2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI/029 / Chauffeur. Renouvellement de Contrat avec monsieur MOUJLET Giscard D'Estang, actuel Chauffeur du Coordonnateur du Projet	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	18,622.00	5,902.37	Signé	2020-09-21	2020-05-02	2020-10-01	2020-01-07			2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	
CG-PL-SFS-CI/025 / Comptable. Renouvellement de contrat avec monsieur MANKOLOLO Pierre Bricé, actuel comptable du projet Lisungi	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	59,971.00	110.19	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-06			2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI/009 / Secrétaire et Comptable. Recrutement d'un secrétaire comptable pour l'antenne départementale de la Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	33,624.00	0.00	Annulé	2020-11-23		2021-01-11		2021-02-01		2021-03-08		2021-09-04	

CG-PL-SFS-CI012 / Spécialiste sauvegarde sociale 2, Recrutement d'un spécialiste sauvegarde sociale 2 pour l'antenne départementale du projet dans la Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	49,142.00	18,473.13	Signé	2020-07-27	2020-04-30	2020-09-14	2020-07-21	2020-10-05	2020-08-11	2020-11-09	2020-09-21	2021-05-08	
CG-PL-SFS-CI003 / Spécialiste mesures d'accompagnement. Recrutement d'un Spécialiste mesures d'accompagnement, santé et éducation pour l'UGP	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	77,593.00	0.00	Annulé	2020-09-25		2020-11-13		2020-12-04		2021-01-08		2021-07-07	
CG-PL-SFS-CI004 / Spécialiste formation qualifiante, accompagnement et insertion pour l'unité de gestion du projet	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	93,111.00	0.00	Annulé	2020-09-21		2020-11-09		2020-11-30		2021-01-04		2021-07-03	
CG-PL-SFS-CI017 / Chauffeur de liaison Ignie, Recrutement d'un chauffeur de liaison pour la CAS de Ignie	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	10,346.00	0.00	Annulé	2020-12-21	2020-10-20	2021-02-08		2021-03-01		2021-04-05		2021-10-02	
CG-PL-SFS-CI016 / Chauffeur pinassier Bétou, Recrutement d'un chauffeur pinassier pour la CAS de Bétou	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	10,346.00	0.00	Annulé	2020-11-23	2020-10-20	2021-01-11		2021-02-01		2021-03-08		2021-09-04	
CG-PL-SFS-CI026 / Aide comptable, renouvellement de contrat avec madame HOUEI ADIO LEHO Benicia, actuelle aide comptable du projet Lisungi.	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	27,933.00	9,408.64	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-06			2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI018 / Chauffeur de liaison CAS Kintele, Recrutement d'un chauffeur de liaison pour la CAS de Kintele	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	10,346.00	0.00	Annulé	2020-12-01	2020-10-20	2021-01-19		2021-02-09		2021-03-16		2021-09-12	
CG-PL-SFS-CI024 / Assistant développeur informaticien, Renouvellement de contrat avec monsieur KAYI Constant Jean Frederic, actuel assistant informatique du projet Lisungi.	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	24,830.00	8,363.23	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-03			2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI007 / Responsable suivi évaluation, Recrutement d'un responsable suivi évaluation pour l'antenne départementale de la Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	49,142.00	14,123.54	Signé	2020-11-23	2020-07-10	2021-01-11	2020-10-05	2021-02-01	2020-11-02	2021-03-08	2020-11-02	2021-09-04	
CG-PL-SFS-CI022 / Responsable programmation et développement de systèmes informatiques, Renouvellement de contrat avec monsieur DYERIE BARAK Huges, actuel Spécialiste en développement de systèmes informatiques du projet Lisungi.	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	86,904.00	29,271.31	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-03			2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI031 / Chauffeur de liaison, Renouvellement de contrat avec monsieur NEMO Droctovee, actuellement chauffeur de liaison de l'UGP	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	18,622.00	6,272.42	Signé	2020-09-21	2020-05-02	2020-10-01	2020-01-06			2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	
CG-PL-SFS-CI030 / Chauffeur de liaison de l'UGP, Contrat de service de consultant avec monsieur MOKUALA Ivoain, actuellement chauffeur de liaison de l'UGP	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	18,622.00	32.06	Signé	2020-09-21	2020-05-02	2020-10-01	2020-01-06			2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	
CG-PL-SFS-CI001 / Expert passation des marchés, Recrutement d'un expert passation des marchés pour l'Unité de Gestion du Projet	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	82,766.00	19,943.39	Signé	2020-09-21	2020-04-30	2020-11-09	2020-07-13	2020-11-30	2020-08-11	2021-01-04	2020-11-05	2021-07-03	
CG-PL-SFS-CI013 / Spécialiste sauvegarde sociale 2, Recrutement d'un spécialiste sauvegarde sociale pour l'antenne départementale de la Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	49,142.00	18,484.83	Signé	2020-07-27	2020-04-30	2020-09-14	2020-07-21	2020-10-05	2020-08-11	2020-11-09	2020-09-21	2021-05-08	
CG-PL-SFS-CI015 / Chauffeur pinassier Enyelle, Recrutement d'un chauffeur pinassier pour la CAS de Enyelle	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	10,346.00	0.00	Annulé	2020-11-23	2020-10-20	2021-01-11		2021-02-01		2021-03-08		2021-09-04	
CG-PL-SFS-CI019 / RAF, Renouvellement de contrat avec monsieur BOKIKO Edouard, actuel responsable administratif et financier du projet Lisungi.	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	108,630.00	36,589.14	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-06			2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI014 / Chauffeur pinassier Impfondo, Recrutement d'un chauffeur pinassier pour la CAS d'Impfondo	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	10,346.00	0.00	Annulé	2020-11-23	2020-10-20	2021-01-11		2021-02-01		2021-03-08		2021-09-04	
CG-PL-SFS-CI027 / Assistante administrative, renouvellement de Contrat pour 6 mois avec madame MASSOLOKA Alice Dahlias, actuelle assistante administrative du projet.	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	8,784.00	9,399.45	Signé	2020-04-20	2020-04-30	2020-04-30	2020-01-07			2020-07-04	2020-01-07	2020-12-31	
CG-PL-SFS-CI021 / RPAGR, Contrat de service de consultant avec monsieur ITSOULA Guy Fulgence, actuel responsable programme Activités génératrices de revenus du projet Lisungi.	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	2,586.00	15,681.06	Achévé	2020-08-17	2020-04-30	2020-08-27	2020-01-06			2020-10-31	2020-01-07	2021-04-29	2020-12-31

CG-PL-SFS-CI036 / Stagiaire développeur informaticien. Contrat avec Mr MALAKY Prince, développeur informaticien	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	18,622.00	0.00	Annulé	2020-11-16	2020-11-26					2021-01-30	2021-07-29	
CG-PL-SFS-CI038 / Expert formation, recrutement d'un expert formation, insertion professionnelle et AGS pour l'Unité de Gestion du Projet	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	93,111.00	32,592.78	Signé	2020-09-30	2020-07-21	2020-11-18	2020-10-06	2020-12-09	2020-11-02	2021-01-13	2020-11-03	2021-07-12
CG-PL-SFS-CI039 / Administrateur base de données Recrutement d'un Administrateur base de données et système d'information du projet Lisungi	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	93,111.00	32,429.52	Signé	2020-09-30	2020-07-21	2020-11-18	2020-09-25	2020-12-09	2020-11-02	2021-01-13	2020-11-03	2021-07-12
CG-PL-SFS-CI040 / Expert santé Recrutement de l'expert santé financement base sur la performance	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	77,593.00	32,429.52	Signé	2020-10-30	2020-07-21	2020-12-18	2020-10-14	2021-01-08	2020-11-02	2021-02-12	2020-11-09	2021-08-11
CG-PL-SFS-SC051 / Sous préfecture Recrutement de la sous préfecture de Imfondo pour le ciblage, la contre vérification et le suivi des conditions	IDA / 63690	Strengthening the demand side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	54,049.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-29	2021-05-13	2021-06-08				2021-08-12	2022-02-08	
CG-PL-SFS-SC052 / Sous préfecture de Enyelle Recrutement de la sous préfecture de Enyelle pour le ciblage, la contre vérification et le suivi des conditions	IDA / 63690	Strengthening the demand side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	54,049.00	0.00	En cours d'examen	2021-04-30	2021-05-13	2021-05-10				2021-07-14	2022-01-10	
CG-PL-SFS-SC053 / Sous préfecture de Betou Recrutement de la sous préfecture de Betou pour le ciblage, la contre vérification et le suivi des conditions	IDA / 63690	Strengthening the demand side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	54,049.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-31	2021-05-13	2021-06-10				2021-08-14	2022-02-10	
CG-PL-SFS-SC054 / Sous préfecture de Ignie Recrutement de la sous préfecture de Ignie pour le ciblage, la contre vérification et le suivi des conditions	IDA / 63690	Strengthening the demand side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	16,426.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-31	2021-05-13	2021-06-10				2021-08-14	2022-02-10	
CG-PL-SFS-SC055 / Sous préfecture de Kintélé Recrutement de la sous préfecture de Kintélé pour le ciblage, la contre vérification et le suivi des conditions	IDA / 63690	Strengthening the demand side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	16,426.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-31	2021-05-13	2021-06-10				2021-08-14	2022-02-10	
CG-PL-SFS-SC056 / DDAS Brazzaville Recrutement de la Direction départementale de affaires sociales de Brazzaville pour le ciblage, la contre vérification et le suivi des conditions	IDA / 63690	Strengthening the demand side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	43,366.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-31	2021-05-13	2021-06-10				2021-08-14	2022-02-10	
CG-PL-SFS-SC057 / DDAS Pointe Noire Recrutement de la sous préfecture de Pointe Noire pour le ciblage, la contre vérification et le suivi des conditions	IDA / 63690	Strengthening the demand side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	14,568.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-31	2021-05-13	2021-06-10				2021-08-14	2022-02-10	
CG-PL-SFS-SC083 / ADPH, Contrat de prestation de formation qualifiante avec Agence de Développement et Protection Humanitaire (ADPH) pour la formation de 45 jeunes en coupe-couture, soudure et apiculture	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,334.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-15		2021-11-25				2022-01-29	2022-07-28	
CG-PL-SFS-SC084 / CMI, Contrat de prestation de formation qualifiante avec Centre des Métiers Industriels (CMI) pour la formation qualifiante de 20 jeunes vulnérables en maçonnerie	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,334.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-15		2021-11-25				2022-01-29	2022-07-28	
CG-PL-SFS-SC085 / ELIKA, Contrat de prestation de formation qualifiante avec le Centre d'Apprentissage Catholique ELIKA pour la formation qualifiante de 60 jeunes vulnérables en coupe-couture (15), maçonnerie (15), menuiserie (15) et maraichage (15)	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	14,253.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-15	2021-04-01	2021-11-25				2022-01-29	2022-07-28	
CG-PL-SFS-SC086 / MISER / CORDEUX, Contrat de prestation de formation qualifiante avec le Centre d'Apprentissage Sainte Famille des Miséricordieux pour la formation qualifiante de 50 jeunes vulnérables en coupe-couture (20), pâtisserie (15) et restaurati	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	14,779.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-15		2021-11-25				2022-01-29	2022-07-28	
CG-PL-SFS-SC111 / Centre d'apprentissage catholique Likouala Timber, Contrat de service de consultant avec le Centre d'apprentissage catholique Likouala Timber pour la formation de 165 jeunes	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	43,123.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-30		2021-12-10				2022-02-13	2022-08-12	