

TOGO
PROJET :
No d'identification du projet [P?]

PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIE

VERSION N° ??

I. GENERAL

1. *Informations sur le Projet*

Emprunteur	:	République Togolaise
Ministère Responsable	:	
Nom du Projet	:	
Identification	:	
PRET BIRD N°		
Agence chargée de la mise en œuvre du projet	:	

2. *Date d'approbation par la Banque du plan de passation de marchés :*

[A indiquer]

3. Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés : [A indiquer]

4. Période couverte par la Plan de Passation des Marchés : [A indiquer]

5. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System): Elevé

II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS

- 1.** Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID.

Catégories de marchés		Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux (incluant clé à main, Fourniture et Installation, et les Partenariat Public - Privé - PPP)		>= 5	
Biens, Système d'Information et de Services autres que les Services intellectuels		>= 1,5	
Contrats à passer par entente directe	Travaux (incluant clé à main, Fourniture et Installation, et les Partenariat Public - Privé -PPP)	>= 5	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec PPM
	Biens, Système d'Information et de Services autres que les Services intellectuels	>= 1,5	

- 2. Pré qualification :** Aucune n'a été pour l'instant identifiée. Toutefois, en cas de pré-qualification, les soumissionnaires seront pré qualifiés en accord avec les dispositions des **paragraphe 2.9 et 2.10 des directives.**

3. **Seuils pour les méthodes de passation des marchés :** Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES ET SERVICES AUTRE QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS(US\$ équivalent)		
AOI	AON	DC	AOI	AON	DC
≥5.000.000	<5.000.000	< 200.000	≥5.000.000	<5.000.000	< 100.000

4. **Dispositions spéciales sur les marchés :** Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

5. Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre :

Travaux

Non applicable

Fournitures et services autres que les services de consultants

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. N°	Ref. Composante	Description	Coût estimatif (US\$)	Méthode de passation des marchés	Pré qualification (oui/non)	Revue de la Banque (a priori/a posteriori)	Date prévue de l'ouverture des offres	Commentaires/Fin de prestations
1.								
		Coût total en US\$						

III. SÉLECTION DES CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'annexe 1 du Guide de Sélection et d'Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID.

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	≥ 0.5	
Entente directe/firmes de consultants	≥ 0.5	Les justifications pour l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM
Entente directe/Consultants individuel	≥ 0.2	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	≥ 0.2	

2. **Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:** La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d'Emploi des Consultants, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.
3. **Autre arrangement spécial de Sélection de consultants :** Le seuil pour l'utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser

la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 3.7 des directives pour la sélection et l'emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID.

4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise en œuvre :

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Ref. N°	Ref. Composante	Description des missions	Coût estimatif (US\$)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (a priori/a posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires/Fin de prestations
1.							
		Coût total en US\$					

Lexique des Sigles et Abréviations

PPM : Plan de Passation des Marchés
 AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de Cotations
 SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
 SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité
 SQC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants
 SMC : Sélection au Moindre Coût
 CI : Consultant Individuel
 ED : Sélection Directe ou Entente Directe
 A posteriori : Revue a posteriori
 A Priori : Revue a priori
 PPM : Plan de Passation des Marchés
 DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
 ARMP : Autorité de Régulation des Marchés Publics

PROCUREMENT PLAN **Togo : Trade and Logistics Services Competitiveness Project**

General Information
Country: Togo **Bank:** Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-12-02
Project ID: P158982 **Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if none) 2018-05-31
Project Name: Trade and Logistics Services Competitiveness Project **GPB Date:** 2017-08-04
Loan / Credit No.: IDA / 60310, IDA / V0380
Executing Agency(ies): Trade and Logistics Services Competitiveness Project

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
35 / Construction d'un centre de conseil technique pour véhicules gros porteurs et autocars	IDA / 60310	Strengthening the road transport and logistics services sector	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		350,000.00	0.00	Pending Implementation					2018-06-07		2018-08-14					2018-09-13		2018-10-13		2018-11-17		2019-05-16
29 / Construction de nouveaux bureaux au siège de la direction des transports routiers et ferroviaires constructions de 02 niveaux R+1 et R+2 sur le bâtiment des archives de la DTRR	IDA / 60310	Strengthening the road transport and logistics services sector	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		150,000.00	0.00	Pending Implementation							2018-05-03								2018-08-09		2018-09-10	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
34 / Edition de manuel de sécurité routière (plus d'affiches, affiches, autocollant) pour la sensibilisation	IDA / 60310	Strengthening the road transport and logistics services sector	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	Pending Implementation							2018-07-20									2018-10-24		2018-11-25
28 / Acquisition de matériels informatiques pour l'administration du sous-secteur des transports routiers et pour le matériel de enseignement technique et de la formation professionnelle	IDA / 60310	Strengthening the road transport and logistics services sector	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		140,000.00	0.00	Pending Implementation				2018-02-08		2018-02-15						2018-03-18		2018-04-19		2018-05-24		2018-06-26
25 / Acquisition de 4 véhicules : 3 pick-up : 140 000- 1 station wagon: 60000 pour l'administration des transports routiers et Acquisition d'un véhicule de 25 places : 100 000 pour les missions de facilitation du comité national de facilitation des transports	IDA / 60310	Strengthening the road transport and logistics services sector	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		300,000.00	0.00	Pending Implementation				2018-01-31		2018-02-05						2018-03-12		2018-04-11		2018-05-16		2018-07-16
46 / Acquisition de matériels bureautiques pour l'administrateur du sous-secteur des transports routiers	IDA / 60310	Strengthening the road transport and logistics services sector	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	Pending Implementation							2018-02-26									2018-04-23		2018-10-22
47 / Acquisitions de mobiliers de bureau pour l'Office national de sécurité routière	IDA / 60310	Strengthening the road transport and logistics services sector	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	Pending Implementation							2018-01-28									2018-03-25		2018-09-21
26 / Acquisitions de matériels informatiques pour l'office de sécurité routière	IDA / 60310	Strengthening the road transport and logistics services sector	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	Pending Implementation							2018-11-29									2018-03-06		2018-04-05
39 / Acquisition des lecteurs de codes barres afin de faciliter la décharge des bords de sortie et les T1 (les moins 100 unités)	IDA / 60310	Improving trade facilitation	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	Cancelled							2018-09-12									2018-12-18		2018-02-18
55 / Acquisition de matériels et accessoires pour l'entretien des bureaux du siège du Projet compétitive P158982	IDA / 60310	Project management	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		2,000.00	0.00	Pending Implementation							2018-03-26									2018-05-07		2018-05-22

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
27 / Edition du recueil de textes actualisé sur les transports routiers et de la charte africaine sur la sécurité routière	IDA / 60310	Strengthening the road transport and logistics services sector	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Pending Implementation							2018-07-03									2018-08-28		2018-09-27
53 / Recrutement d'un service de gardiennage pour la sécurité du siège du Projet compétitive P158982 pour une période de 02 ans.	IDA / 60310	Project management	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		14,000.00	0.00	Pending Implementation							2018-03-26									2018-05-07		2018-05-07
54 / Recrutement d'un service pour l'entretien des bureaux du siège du Projet compétitive pour une période de 02 ans.	IDA / 60310	Project management	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		13,000.00	0.00	Pending Implementation							2018-04-02									2018-05-14		2018-05-14

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
24 / Audit du projet - Exercice 1 Exercice 2019 y compris le PPF Exercice 2: 1 janvier au 31 décembre 2019 Exercice 3: 1 janvier au 31 décembre 2020: activité prise en compte sur le PPF mais avec un montant de 10 000 dollar US	IDA / V0380	Project management	Post	Least Cost Selection	Open - National		10,000.00	0.00	Under Implementation	2017-09-04	2017-10-09	2017-09-25		2017-11-08	2018-01-31			2017-12-06		2018-01-05		2018-02-09		2018-03-16		2018-09-12	
12N / Recrutement d'un cabinet pour le contrôle des travaux de construction du centre de formation aux métiers du transport et de la logistique et pour le contrôle des travaux de construction de nouveaux bureaux au siège de la DTRF	IDA / 60310	Strengthening the road transport and logistics services sector	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		54,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-30		2018-04-20		2018-05-25							2018-06-15		2018-07-20			2019-04-16	
7 / Road security and program policy	IDA / V0380	Improving trade facilitation	Post	Fixed Budget Selection	Open - International		150,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-08		2017-05-29		2017-07-12				2017-08-09		2017-09-08		2017-10-13		2017-11-17		2018-11-17	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
23 / Etude pour la mise en Suivre du Statut d'Opérateurs Économiques	IDA / 60310	Improving trade facilitation	Post	Individual Consultant Selection	Limited		48,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-06		2018-04-13		2018-07-10		2018-06-14			2018-10-14
45 / Recrutement d'un consultant individuel pour l'assistance technique auprès des banques sur le crédit-bail (phase 1)	IDA / V0380	Strengthening the road transport and logistics services sector	Post	Individual Consultant Selection	Limited		40,000.00	0.00	Under Implementation	2017-08-31	2017-08-31	2017-09-05	2017-09-19	2017-09-13	2017-10-13	2017-12-28			2018-02-26
11 / Etude d'impact environnemental et social pour la construction d'un centre de formation aux métiers du transport et de la logistique et pour la construction de nouveaux bureaux au siège de la direction des transports routiers et ferroviaires	IDA / 60310	Strengthening the road transport and logistics services sector	Post	Individual Consultant Selection	Limited		40,000.00	33,449.80	Under Implementation	2017-12-07	2018-01-19	2017-12-14	2018-03-07	2018-03-18	2018-03-08	2018-04-05			2018-06-04
8 / Élaboration d'un document projet pour le réaménagement du parc automobile de transport de marchandises	IDA / 60310	Strengthening the road transport and logistics services sector	Post	Individual Consultant Selection	Limited		40,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-22		2018-03-01		2018-03-22		2018-06-21			2018-09-19
48 / Recrutement d'un cabinet international (RI) pour la revue et actualisation des textes réglementaires et réglementaires du sous-secteur des transports routiers, pour l'assistance technique en vue de la mise en route du centre de formation	IDA / 60310	Strengthening the road transport and logistics services sector	Prior	Direct Selection	Direct - International		3,000,000.00	0.00	Cancelled	2018-01-26	2018-02-09	2018-02-16				2018-03-30			2022-03-29
12 / Recrutement d'un consultant individuel pour le contrôle des travaux de construction du centre de formation aux métiers du transport et de la logistique	IDA / 60310	Strengthening the road transport and logistics services sector	Post	Individual Consultant Selection	Limited		40,000.00	0.00	Cancelled	2018-01-05		2018-01-12		2018-04-06		2018-05-04			2019-01-29
13 / Recrutement d'un consultant individuel pour le contrôle des travaux de construction de nouveaux bureaux au siège de la DTRF	IDA / 60310	Strengthening the road transport and logistics services sector	Post	Individual Consultant Selection	Limited		14,000.00	0.00	Cancelled	2018-01-05		2018-01-12		2018-04-06		2018-05-04			2019-01-29
51 / Recrutement d'un cabinet international (RI) pour la revue et actualisation des textes réglementaires et réglementaires du sous-secteur des transports routiers, pour l'assistance technique en vue de la mise en route du centre de formation	IDA / 60310	Strengthening the road transport and logistics services sector	Prior	Direct Selection	Direct		3,000,000.00	0.00	Under Implementation	2018-02-20	2018-02-19	2018-02-22				2018-04-22			2022-04-21
52 / Mission d'assistance technique par CTA dans le domaine de perfectionnement de l'inspection technique des véhicules au Togo	IDA / 60310	Strengthening the road transport and logistics services sector	Post	Direct Selection	Direct		300,000.00	0.00	Cancelled	2018-03-23		2018-03-29				2018-05-18			2018-08-16
52BIS / Mission d'assistance technique par CTA auprès du Ministère des Infrastructures et des Transports pour la formalisation et la professionnalisation du sous-secteur des transports routiers	IDA / 60310	Strengthening the road transport and logistics services sector	Prior	Direct Selection	Direct		820,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-17		2018-05-28				2018-08-01			2020-07-31