

PROCUREMENT PLAN

Project information: Colombia Multipurpose Cadaster Project

Region Project P162594

Project Implementation agency:

1. "DNP" means *Departamento Nacional de Planeacion*, the Borrower's National Planning Department created by Law 19 of 1958 and regulated by Decree 2996 of 1968.
2. "ANT" means *Agencia Nacional de Tierras*, the Borrower's National Land Agency, created by Law Decree 2363 of 2015
3. "SNR" means *Superintendencia de Notariado y Registro*, the Borrower's Superintendent of Notaries and Registries, created by Law Decree 3346 of 1959 and regulated by Decree 1298 of 1962.
4. "IGAC" means *Instituto Geografico Agustin Codazzi*, the Geographic Institute Agustin Codazzi created by Law 14 of 1983 and regulated by Decree 283 8 of 1991.

Date of the Procurement Plan: 02/07/2019

Period covered by this Procurement Plan: 02/07/2019 - 08/06/2020

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016, revised November 2017) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank's Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the documents previously approved with the Bank will be used.

Leased Assets *as specified under paragraph 5.10* of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “Not Applicable”

Procurement of Second Hand Goods *as specified under paragraph 5.11* of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables “Not Applicable”

Domestic preference *as specified under paragraph 5.51* of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**.

Goods: Is not applicable;

Works: Is not applicable

PROCUREMENT PLAN Colombia : Multipurpose Cadaster Project

General Information		Country:	Colombia	Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:	2020-01-23
Project ID:	P162594	Revised Plan Date(s):	(comma delineated, leave blank if none)		
Project Name:	Multipurpose Cadaster Project	GNP Date:	2021-07-27		
Loan / Credit No.:	IBRD / 89370, TF / 84816		2019-09-10		
Executing Agency(ies):	Geographic Institute Agustin Codazzi				

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Invitation		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Invitation		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CO-ICAC-178617-CO-888 / Contrato de suministro, instalación, configuración, soporte y puesta en funcionamiento de una solución que incluye SOC, INOC y una solución de detección de vulnerabilidades para el fortalecimiento de la seguridad informática y de información de la entidad.	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Prevision	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		441,176.00	431,382.20	Finalizado			2020-09-15	2020-10-14	2020-09-20					2020-11-01	2020-11-17	2020-12-01	2020-11-30	2021-01-05	2020-12-24	2021-01-04		
CO-ICAC-200968-CO-088 / Adquisición de un sistema de análisis de partículas e identificación de microorganismos por Microscopía Periférica en polarización, tanto de una resolución estándar de trabajo y Software para análisis automático de partículas. Marca 2020.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Prevision	Adquisición directa	Direct		66,841.00	65,520.67	Finalizado			2020-11-09	2020-11-09	2020-11-14	2020-11-10								2020-11-02	2020-11-27	2020-11-30	2020-11-30		
CO-ICAC-200967-CO-088 / Adquisición de equipo optimizado.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Prevision	Adquisición directa	Direct		11,858.00	11,851.64	Finalizado			2020-11-09	2020-11-09	2020-11-14	2020-11-10								2020-11-02	2020-11-27	2020-11-30	2020-11-30		
CO-ICAC-212044-CO-888 / Actualización y mantenimiento de un sistema de gestión de información geográfica, pruebas, puesta en funcionamiento, establecimiento y transferencia de conocimiento, soporte y mantenimiento de una solución integral de geoinformación, gestionada por software.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Prevision	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,341,697.00	0.00	Ejecución pendiente			2021-05-12		2021-05-17					2021-06-28			2021-07-28		2021-07-01		2021-07-28		
CO-ICAC-241788-CO-888 / Sustitución e implementación (instalación y configuración), pruebas, puesta en funcionamiento, y mantenimiento de equipos tecnológicos y perifericos para el fortalecimiento del Sistema Catastral - ICAC a nivel nacional.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Prevision	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,111,112.00	0.00	Ejecución pendiente			2021-07-12		2021-07-17					2021-08-28			2021-09-27		2021-11-01		2022-03-30		
CO-ICAC-233718-CO-888 / Adquisición de equipos de computo, impresoras, scanner, plotter para el fortalecimiento del Sistema Catastral.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Prevision	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,111,111.00	0.00	Cancelado			2021-05-25		2021-05-30					2021-07-11			2021-08-10		2021-09-14		2022-03-13		
CO-ICAC-241408-CO-888 / Adquisición, implementación, soporte y mantenimiento de una solución integral de gestión de información geográfica, recuperación para los sistemas geoespaciales, tecnologías de la Entidad Informativa, Oracle Database, Oracle Cloud Database, Oracle... .	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Prevision	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,168,889.00	0.00	Ejecución pendiente			2021-07-12		2021-07-17					2021-09-08			2021-10-08		2021-11-12		2022-03-09		
CO-ICAC-241807-CO-888 / Adquirir sistemas de operación continua, con sus respectivos accesorios, sistemas de monitoreo y de alarmación, para el fortalecimiento de la red geoespacial nacional, dentro del programa para la adopción e implementación de un Catastro ...	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Prevision	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	694,399.00	0.00	Ejecución pendiente			2021-07-12		2021-07-17					2021-08-28			2021-09-27		2021-11-01		2021-11-30		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Invitation		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CO-ICAC-178619-NC-888 / Adquirir servicios y productos de infraestructura tecnológica por desarrollo en modalidad de Nube Pública en Pública que permitan desplegar los contenidos y servicios que el ICAC requiere.	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Prevision	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		882,319.00	0.00	Cancelado			2020-07-07		2020-07-12					2020-08-23		2020-09-22		2020-10-27		2021-04-24		
CO-ICAC-178621-NC-888 / Diseñar y poner en operación la red de Estaciones de Referencia de Control Continuo (CCRS) Centralmente Operadas (CCRO) Centralmente Operadas de la República de Colombia, en lotes tendidos en Centros de Control.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,262,644.00	0.00	En ejecución			2020-08-25	2020-09-25	2020-08-30	2020-10-02			2020-10-11	2021-01-15	2020-11-18	2021-01-02	2020-12-18		2021-12-30			
CO-ICAC-192645-CO-888 / Adquirir imágenes satelitales de la República de Colombia, dentro del proyecto de generación de cartografía básica actual del país e implementación del catastro multipropósito.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,789,771.00	0.00	En ejecución			2020-10-01	2020-11-18	2021-01-14	2021-01-20			2021-02-25	2021-03-11	2021-03-27	2021-04-05	2021-03-01		2021-10-28			
CO-ICAC-192646-NC-888 / Afianzar los procesos de actualización catastral de los municipios del Departamento de Boyacá, financiados por recursos del Banco Mundial - BM.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Prevision	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,466,631.00	1,349,718.78	Finalizado			2020-10-01	2020-10-16	2020-10-06				2020-11-17	2020-11-20	2020-11-17	2020-11-03	2021-01-21	2021-03-05	2021-01-20			
CO-ICAC-179903-NC-888 / Adquirir productos y servicios APLICs automatizadas.	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Prevision	Adquisición directa	Direct		764,706.00	715,482.00	Finalizado			2020-09-22	2020-09-22	2020-09-27	2020-10-08								2020-11-07	2020-10-29	2021-11-02	2021-11-02		
CO-ICAC-190905-NC-888 / Prestación de servicios de operación, para adelantar los procesos de actualización catastral en los municipios priorizados para el año 2020, en el marco del Proyecto denominado "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito".	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		6,001,379.00	0.00	Cancelado			2020-07-06		2020-07-11				2020-08-22			2020-09-21		2020-10-26		2021-04-24		

CO-IGAC-17897-NC-897 / General entablamiento, medidas digitales de terreno y cartografía básica de 31 municipios de la República de Colombia para la actualización de la información geográfica digital e implementación del censado multipropósito.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	5,588,232.00	0.00	Cancelado	2020-06- 26	2020-07- 01	2020-08- 12	2020-09- 11	2020-10- 26	2021-10- 11	
CO-IGAC-20379-AC-892 / Adaptar servicios y productos de información geográfica para demostrar el resultado de Nube Pública a Pública que permita desde los comités y servicio que el IGAC propone.	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Solicitud de licitaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	800,000.00	609,838.51	Finalizado		2020-11- 21			2020-12- 08	2020-12- 16	2021-03- 08
CO-IGAC-23379-NC-895 / Servicios especializados para la implementación de la observación de la tierra y la generación de productos derivados para implementación de la pública de catastro multipropósito	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	112,241.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05- 25	2021-06- 08	2021-08- 07	2021-09- 23	2021-10- 28	2022-05- 04	
CO-IGAC-231791-NC-893 / Preparar servicios para realizar la planeación, la organización, la administración, la producción, la ejecución y los datos acciones logísticas requeridas para adelantar las actividades estipuladas en el marco de la consulta previa con las comunidades	IBRD / 89370	Multipurpose Cadastre in Environmental and Protected Areas to Strengthened Sustainable Management	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,944,644.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05- 28	2021-06- 02	2021-07- 14	2021-08- 13	2021-09- 27	2022-01- 08	
CO-IGAC-231792-NC-893 / Adaptar la actualización catastral de los municipios a ser intervenidos con recursos del Banco Mundial - OMI, priorizadas para el primer semestre de 2021 en el marco del Crédito de Catastro Multipropósito. 16 municipios	IBRD / 89370	Multipurpose Cadastre in Environmental and Protected Areas to Strengthened Sustainable Management	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	7,886,703.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05- 28	2021-06- 02	2021-07- 14	2021-08- 13	2021-09- 27	2022-01- 08	
CO-IGAC-192842-NC-895 / Ejecución de servicios de operadores, para adelantar los procesos de actualización catastral de los municipios priorizados para el primer semestre de 2021, en el marco del Crédito de Catastro Multipropósito. 16 municipios	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	12,388,978.00	0.00	Cancelado	2021-03- 18	2021-03- 23	2021-05- 04	2021-06- 03	2021-07- 08	2022-01- 04	
CO-IGAC-234420-NC-895 / Asesoría y acompañamiento al desarrollo de un plan de operación, implementación, operación, monitoreo, evaluación y soporte de los procesos de la Ciudad en la plataforma BMS Bunap.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	216,747.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05- 27	2021-06- 01	2021-07- 12	2021-08- 12	2021-09- 16	2022-06- 01	
CO-IGAC-234427-AC-893 / Preparar los servicios de Fabrica de Software para el desarrollo, puesta en producción del Sistema de Datos Masivos RDM, requerido por el IGAC.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	940,831.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05- 27	2021-06- 01	2021-07- 11	2021-08- 12	2021-09- 16	2022-12- 30	
CO-IGAC-22939-AC-888 / Preparar los servicios de implementación, monitoreo, operación, mantenimiento, evaluación y soporte de los procesos de actualización catastral de los municipios priorizados para el primer semestre de 2021, en el marco del Crédito de Catastro Multipropósito. 16 municipios	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Adquisición directa	Direct	Single Stage - One Envelope	98,784.00	0.00	En ejecución	2021-06- 14	2021-06- 17	2021-06- 21		2021-07- 24	2021-09- 22	
CO-IGAC-241738-NC-895 / Adaptar la actualización catastral de los municipios a ser intervenidos con recursos del Banco Mundial - OMI, priorizadas para el primer semestre de 2021 en el marco del Crédito de Catastro Multipropósito.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	9,704,506.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07- 12	2021-07- 17	2021-08- 28	2021-09- 27	2021-11- 01	2022-01- 30	
CO-IGAC-241738-NC-889 / Adaptar la actualización catastral de los municipios a ser intervenidos con recursos del Banco Mundial.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	1,716,028.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07- 12	2021-07- 17	2021-08- 28	2021-09- 27	2021-11- 01	2022-01- 30	
CO-IGAC-241740-NC-895 / Adaptar la actualización catastral de la Zona Urbana de 16 municipios intervenidos con recursos del Banco Mundial.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	4,194,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07- 12	2021-07- 17	2021-08- 28	2021-09- 27	2021-11- 01	2022-01- 30	
CO-IGAC-241741-NC-893 / Adaptar la actualización catastral de la Zona Rural de 16 municipios intervenidos con recursos del Banco Mundial.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	5,589,399.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-03- 01	2022-03- 06	2022-04- 17	2022-05- 17	2022-06- 21	2023-01- 30	
CO-IGAC-23379-NC-895 / Adaptar la actualización catastral de los municipios a ser intervenidos con recursos del Banco Mundial - OMI, priorizadas para el primer semestre de 2021 en el marco del Crédito de Catastro Multipropósito.	IBRD / 89370	Multipurpose Cadastre in Environmental and Protected Areas to Strengthened Sustainable Management	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	807,746.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-01- 19	2022-01- 08	2022-04- 17	2022-05- 17	2022-06- 21	2023-01- 30	
CO-IGAC-231793-NC-893 / Adaptar la actualización catastral de los municipios a ser intervenidos con recursos del Banco Mundial - OMI, priorizadas para el primer semestre de 2021 en el marco del Crédito de Catastro Multipropósito. 15	IBRD / 89370	Multipurpose Cadastre in Environmental and Protected Areas to Strengthened Sustainable Management	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	4,972,458.00	0.00	Cancelado	2021-05- 28	2021-06- 02	2021-07- 14	2021-08- 13	2021-09- 27	2022-01- 08	
CO-IGAC-242777-NC-893 / Adaptar el equipamiento de soporte y mantenimiento de una red de fibra óptica de comunicaciones, gestionada por software con tecnología equipos de redes LAN y WLAN, para la Entidad a nivel nacional.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,188,889.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07- 12	2021-07- 17	2021-08- 28	2021-09- 27	2021-11- 01	2022-04- 30	
CO-IGAC-178618-NC-895 / Adaptar la implementación de una red de fibra óptica de comunicaciones, gestionada por software con tecnología equipos de redes LAN y WLAN, para la Entidad a nivel nacional.	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,188,889.00	0.00	Cancelado	2021-06- 01	2021-06- 06	2021-07- 18	2021-08- 07	2021-09- 10	2022-01- 09	
CO-IGAC-178620-NC-895 / Adaptar el equipamiento de soporte y mantenimiento de una red de fibra óptica de comunicaciones, gestionada por software con tecnología equipos de redes LAN y WLAN, para la Entidad a nivel nacional.	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	750,000.00	0.00	Cancelado	2021-06- 01	2021-06- 06	2021-07- 18	2021-08- 07	2021-09- 11	2022-01- 10	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposal		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CO-ICAC-148148-CS-QC85 Servicios de consultoría para la gestión de datos (informes-MDM, actualización de bases de datos, implementación de Centros Multipropósito para el intercambio de datos entre ciudadanía y entidades)	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		1,013,143.00	0.00	Cancelado	2020-01-11		2020-02-03	2020-03-18			2020-04-15		2020-05-15		2020-06-19		2020-07-24		2021-01-24			
CO-ICAC-148674-CS-QC85 Prestar los servicios de consultoría para realizar el estudio de factibilidad técnica, económica y ambiental, así como el diseño de la red de datos para el Sistema Nacional Catastral - SNC2 e implementar las ETI, además para la transformación del modelo actual (SIG y CIGOS) al modelo del SNC2.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		387,097.00	0.00	Cancelado	2020-01-13		2020-02-03	2020-03-18			2020-04-15		2020-05-15		2020-06-19		2020-07-24		2021-01-24			
CO-ICAC-148132-CS-QC85 Servicios de consultoría para estructurar e implementar la implementación del nuevo modelo del Sistema Nacional Catastral - SNC2 en el marco de promoción, historia del usuario, flujo de la información y procesos, transferir de comunicación en BIMM	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		548,387.00	0.00	Cancelado	2020-01-20		2020-02-08	2020-03-25			2020-04-22		2020-05-22		2020-06-06		2020-07-13		2021-01-11			
CO-ICAC-148981-CS-QC85 Servicios para diseñar y ejecutar fase correspondiente a la identificación de requerimientos de datos, la integración y la ICDI para la integración y el fortalecimiento institucional con fines de apoyo al catastro multipropósito	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		709,677.00	0.00	Cancelado	2020-07-01		2020-07-22	2020-09-04			2020-10-02		2020-11-01		2020-12-06		2021-01-10		2022-01-10			
CO-ICAC-209810-CS-QC85 Diseñar, desarrollar e implementar una plataforma tecnológica de datos, aplicaciones y servicios que permita la integración, explotación y disposición de la información geográfica de Colombia a través de la ICDI	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		951,915.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-01		2021-03-22	2021-05-05			2021-06-02		2021-07-02		2021-08-06		2021-09-10		2022-08-10			
CO-ICAC-209384-CS-QC85 Activos, Gubernación de diseño de arquitectura empresarial para los procesos de gestión de datos, desarrollo de la implementación y cumplimiento de la política de gobierno digital y de catastro multipropósito	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		279,800.00	0.00	Cancelado	2021-03-01		2021-03-22	2021-05-05			2021-06-02		2021-07-02		2021-08-06		2021-09-10		2022-08-10			
CO-ICAC-209385-CS-QC85 Prestar los servicios de Fabrica de Software para el desarrollo, diseño, desarrollo, pruebas y puesta en producción del Sistema de Datos Masivos EDM, requerido por el ICAC.	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		954,088.00	0.00	Cancelado	2021-02-15		2021-03-08	2021-04-21			2021-05-19		2021-06-18		2021-07-23		2021-08-27		2022-08-27			
CO-ICAC-241771-CS-QC85 Prestar los servicios de especificación y análisis detallado de requerimientos, implementación, pruebas, migración de datos, L1 para el Sistema de Datos Masivos - EDM, bajo el modelo de Fabrica de Software.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		940,817.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-12		2021-08-02	2021-09-15			2021-10-11		2021-11-12		2021-12-17		2022-01-21		2022-12-30			

INDIVIDUAL CONSULTANTS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion									
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual								
CO-ICAC-148168-CS-INDV / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, como especialista en adquisiciones, en los procesos de selección y contratación de bienes y servicios, del Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano Rural	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited		58,068.00	43,759.80	Firmado	2020-02-03	2020-01-22	2020-03-08	2020-01-11	2020-03-29	2020-01-17	2020-04-04	2020-03-27	2020-10-01									
CO-ICAC-148169-CS-INDV / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, como especialista técnico, para el manejo y control de los fondos dentro del Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano Rural	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited		54,192.00	41,106.14	Firmado	2020-02-03	2020-01-22	2020-02-08	2020-01-11	2020-02-29	2020-01-09	2020-04-04	2020-04-04	2020-10-01									
CO-ICAC-148171-CS-INDV / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, como especialista en planificación, seguimiento e monitoreo de las actividades previstas dentro del Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano Rural	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited		54,192.00	0.00	En ejecución	2020-02-03	2020-01-22	2020-02-08	2020-01-11	2020-02-29	2020-02-27	2020-04-04	2020-03-25	2020-10-01									
CO-ICAC-148172-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales como coordinador Administrativo en el marco del Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano Rural	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited		61,912.00	0.00	Cancelado	2020-02-03	2020-01-22	2020-02-08	2020-01-29	2020-02-29	2020-04-04	2020-04-04	2020-10-01										
CO-ICAC-167538-CS-INDV / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (ICAC) como Coordinador Administrativo para el Proyecto denominado "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural"	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited		61,912.00	0.00	En ejecución	2020-04-03	2020-04-01	2020-04-08	2020-04-08	2020-04-29	2020-04-22	2020-06-03	2020-05-03	2020-11-30	2020-05-11								
CO-ICAC-148122-CS-INDV / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi como Proyecto denominado "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural"	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited		21,282.00	0.00	En ejecución	2020-04-11	2020-04-11	2020-04-18	2020-04-17	2020-04-09	2020-04-30	2020-06-11	2020-05-11	2020-12-10									

CO-IGAC-18812-CL-NDV / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi como Ejecutiva de Salidas y Activación en el marco del Proyecto denominado Implementación de un Catastro Multipropósito Libre - Real7.	IBD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited			21,262.00	0.00	En ejecución	2020-04-13	2020-04-13	2020-04-18	2020-04-17	2020-04-09	2020-04-28	2020-04-13	2020-05-12	2020-11-10
CO-IGAC-18735-CL-NDV DSD 2) / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, como Coordinador Programa en el marco del Programa para la adopción y implementación de un Catastro Multipropósito Libre Real.	IBD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited			61,932.00	14,734.19	Finalizado	2020-06-04	2020-06-23	2020-06-09	2020-06-23	2020-06-23	2020-06-23	2020-06-04	2020-07-06	2021-01-11
CO-IGAC-174471-CL-NDV / Apoyar al IGAC, en el análisis, elaboración y consolidación de la caracterización territorial para los municipios prioritarios, desde cada uno de los procesos asignados y de conformidad con la metodología establecida en el marco del Proyecto CMER 12)	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited			11,451.00	6,329.94	Finalizado	2020-06-15	2020-06-23	2020-06-20	2020-06-10	2020-07-11	2020-08-11	2020-08-15	2020-09-16	2021-03-11
CO-IGAC-174473-CL-NDV / Apoyar al IGAC, en el análisis, elaboración y consolidación de la caracterización territorial para los municipios prioritarios, desde cada uno de los procesos asignados y de conformidad con la metodología establecida en el marco del Proyecto CMER 12)	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited			11,451.00	6,329.94	Finalizado	2020-06-15	2020-06-23	2020-06-20	2020-06-10	2020-07-11	2020-08-11	2020-08-15	2020-09-18	2021-02-11
CO-IGAC-174474-CL-NDV / Apoyar al IGAC, en el análisis, elaboración y consolidación de la caracterización territorial para los municipios prioritarios, desde cada uno de los procesos asignados y de conformidad con la metodología establecida en el marco del Proyecto CMER 12)	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited			11,451.00	6,329.94	Finalizado	2020-06-15	2020-06-23	2020-06-20	2020-06-10	2020-07-11	2020-08-11	2020-08-15	2020-09-27	2021-02-11
CO-IGAC-174475-CL-NDV / Apoyar al IGAC, en el análisis, elaboración y consolidación de la caracterización territorial para los municipios prioritarios, desde cada uno de los procesos asignados y de conformidad con la metodología establecida en el marco del Proyecto CMER 12)	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited			11,451.00	6,329.94	Finalizado	2020-06-15	2020-06-23	2020-06-20	2020-06-10	2020-07-11	2020-08-11	2020-08-15	2020-09-16	2021-02-11
CO-IGAC-174476-CL-NDV / Apoyar al IGAC, en el análisis, elaboración y consolidación de la caracterización territorial para los municipios prioritarios, desde cada uno de los procesos asignados y de conformidad con la metodología establecida en el marco del Proyecto CMER 12)	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited			11,451.00	6,329.94	Finalizado	2020-06-15	2020-06-23	2020-06-20	2020-06-10	2020-07-11	2020-08-11	2020-08-15	2020-09-24	2021-02-11
CO-IGAC-174478-CL-NDV / Apoyar al IGAC, en el análisis, elaboración y consolidación de la caracterización territorial para los municipios prioritarios, desde cada uno de los procesos asignados y de conformidad con la metodología establecida en el marco del Proyecto CMER 12)	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited			11,451.00	6,329.94	Finalizado	2020-06-15	2020-06-23	2020-06-20	2020-06-10	2020-07-11	2020-08-11	2020-08-15	2020-09-24	2021-02-11
CO-IGAC-178611-CL-NDV / Prestar servicios profesionales para realizar el análisis y afianzamiento de los procesos de la Entidad a estructuras organizativas, con el fin de identificar dentro de los mismos procesos reglas de negocio y puntos de validación.	IBD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Limited			20,588.00	14,484.21	Finalizado	2020-07-01	2020-07-08	2020-07-06	2020-07-23	2020-07-27	2020-08-10	2020-08-11	2020-09-02	2021-01-27
CO-IGAC-178627-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el análisis y diagnóstico de la actualización y esquema de las Áreas Homogéneas de Tierra con línea de Catastro Multipropósito.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited			7,206.00	1,412.72	Finalizado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-06-23	2020-07-25	2020-11-20	2020-08-29	2020-12-01	2021-02-25
CO-IGAC-178629-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar la actualización y esquema de las Áreas Homogéneas de Tierra con línea de Catastro Multipropósito, acorde con los requerimientos cartográficos, digitales, cartográficos y documentales determinados.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited			6,324.00	2,342.01	Finalizado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-06-17	2020-07-25	2020-10-29	2020-08-29	2020-11-04	2021-02-25
CO-IGAC-178630-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el análisis y diagnóstico de la actualización y esquema de las Áreas Homogéneas de Tierra con línea de Catastro Multipropósito, acorde con los requerimientos cartográficos, digitales, cartográficos y documentales.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited			6,324.00	1,778.95	Finalizado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-06-18	2020-07-25	2020-11-01	2020-08-29	2020-11-20	2021-02-25
CO-IGAC-178631-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar la actualización y esquema de las Áreas Homogéneas de Tierra con línea de Catastro Multipropósito, acorde con los requerimientos cartográficos, digitales, cartográficos y documentales.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited			6,324.00	1,231.73	Finalizado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-06-18	2020-07-25	2020-11-01	2020-08-29	2020-11-20	2021-02-25
CO-IGAC-178634-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar la actualización y esquema de las Áreas Homogéneas de Tierra con línea de Catastro Multipropósito, acorde con los requerimientos cartográficos, digitales, cartográficos y documentales.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited			6,324.00	0.00	Finalizado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-06-10	2020-07-25	2020-11-01	2020-08-29	2020-11-27	2021-02-25
CO-IGAC-178638-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para la elaboración de cartografía geotecnológica con base en la revisión de sensores remotos con un detalle de ordenada horizontal de forma del terreno, con un entramado asociado.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited			6,818.00	4,693.74	Finalizado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-06-18	2020-07-25	2020-08-28	2020-08-29	2020-09-10	2021-02-25
CO-IGAC-178639-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para la elaboración de cartografía geotecnológica con base en la interpretación de sensores remotos con un detalle de ordenada horizontal de forma del terreno, con un entramado asociado.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited			6,818.00	1,075.03	Finalizado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-06-18	2020-07-25	2020-10-26	2020-08-29	2020-11-11	2021-02-25

CD-ICAC-17660-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para la elaboración de cartografía geomorfológica con base en la interpretación de imágenes satelitales hasta nivel de forma del terreno, con un rendimiento intermedio.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		4,618.00	3,291.21	Firmado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-09-18	2020-07-25	2020-09-29	2020-08-29	2020-10-14	2021-02-25
CD-ICAC-17661-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para la elaboración de cartografía geomorfológica con base en la interpretación de imágenes satelitales hasta nivel de forma del terreno, con un rendimiento intermedio.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		5,294.00	1,234.63	Firmado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-10-28	2020-07-25	2020-11-09	2020-08-29	2020-11-24	2021-03-25
CD-ICAC-17663-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para la elaboración de cartografía geomorfológica con base en la interpretación de imágenes satelitales hasta nivel de forma del terreno, con un rendimiento intermedio.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		5,294.00	2,175.41	Firmado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-09-18	2020-07-25	2020-09-28	2020-08-29	2020-10-22	2021-02-25
CD-ICAC-17664-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el control de calidad de la cartografía geomorfológica con base en la interpretación de imágenes satelitales.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		4,215.00	2,832.27	Firmado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-09-21	2020-07-25	2020-10-11	2020-08-29	2020-10-29	2021-02-25
CD-ICAC-17665-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar procesos de aerofotogrametría y construcción de bloques fotogramétricos.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		5,882.00	3,832.40	Firmado	2020-06-29	2020-07-08	2020-07-04	2020-08-10	2020-07-25	2020-09-03	2020-08-29	2020-09-17	2021-02-25
CD-ICAC-17666-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar procesos de aerofotogrametría y construcción de bloques fotogramétricos.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		5,882.00	3,411.97	Firmado	2020-06-29	2020-07-08	2020-07-04	2020-08-10	2020-07-25	2020-09-11	2020-08-29	2020-09-28	2021-02-25
CD-ICAC-17667-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar procesos de aerofotogrametría y construcción de bloques fotogramétricos.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		5,882.00	2,244.49	Firmado	2020-06-29	2020-07-08	2020-07-04	2020-09-18	2020-07-25	2020-10-11	2020-08-29	2020-10-21	2021-02-25
CD-ICAC-17669-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar la estructuración final de la información cartográfica de la información espacial remota de Área Homogénea de Tierra con Faja de Catastro Multipropósito.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		5,882.00	1,609.29	Firmado	2020-06-29	2020-07-08	2020-07-04	2020-09-21	2020-07-25	2020-11-05	2020-08-29	2020-11-17	2021-02-25
CD-ICAC-17662-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar la estructuración final de la información cartográfica de la información espacial remota de Área Homogénea de Tierra con Faja de Catastro Multipropósito.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		5,882.00	2,718.79	Firmado	2020-06-29	2020-07-08	2020-07-04	2020-09-21	2020-07-25	2020-10-01	2020-08-29	2020-10-15	2021-02-25
CD-ICAC-17663-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para el control de calidad de la información cartográfica, alfanumérica, organización y manejo de la información espacial remota de Área Homogénea de Tierra con Faja de Catastro Multipropósito.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		5,882.00	2,269.02	Firmado	2020-06-29	2020-07-08	2020-07-04	2020-08-18	2020-07-25	2020-10-08	2020-08-29	2020-10-28	2021-02-25
CD-ICAC-17665-CL-NDV / Prestación de servicios para realizar la generación de cartografía satelital, desde información espacial remota de Área Homogénea de Tierra con Faja de Catastro Multipropósito según estándares establecidos.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		3,824.00	1,718.26	Firmado	2020-06-29	2020-07-08	2020-07-04	2020-09-21	2020-07-25	2020-09-28	2020-08-29	2020-10-08	2021-02-25
CD-ICAC-17660-CL-NDV / Prestación de servicios para realizar la preparación y armado de equipos, reactivos y materiales y apoyo en los diferentes procesos de análisis del Laboratorio Nacional de Saneamiento.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		3,824.00	1,426.41	Firmado	2020-06-29	2020-07-08	2020-07-04	2020-10-21	2020-07-25	2020-10-21	2020-08-29	2020-11-10	2021-02-25
CD-ICAC-17662-CL-NDV / Prestación de servicios para realizar el apoyo a la laboración de campo y manejo de la información de Área Homogénea de Tierra con Faja de Catastro Multipropósito de acuerdo a las necesidades del proceso.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		3,824.00	988.88	Firmado	2020-06-29	2020-07-08	2020-07-04	2020-11-03	2020-07-25	2020-11-11	2020-08-29	2020-11-20	2021-02-25
CD-ICAC-148136-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para diseñar, implementar y hacer seguimiento a las estrategias de fortalecimiento de la capacidad de ICDE relacionadas con la normatividad y su participación en proyectos de interés nacional.	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		42,581.00	0.00	Cancelado	2020-02-01		2020-03-21	2020-04-11		2020-05-16			2020-11-12
CD-ICAC-148077-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para desarrollar los procesos de capacitación en métodos de cartografía satelital con el fin de fortalecer el conocimiento de la ICDE.	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		108,387.00	0.00	Cancelado	2020-01-01		2020-06-19	2020-07-10		2020-08-14			2021-03-10
CD-ICAC-148121-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de planeación y seguimiento de las actividades de investigación tecnológica y asistencia empresarial de la ICDE en el área del catastro multipropósito.	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		46,432.00	0.00	Cancelado	2020-01-06		2020-02-24	2020-03-16		2020-04-20			2020-10-17

CO-ICAC-149121-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para hacer la información y diseñar las recomendaciones y temas de la estrategia de la información territorial en el marco del catastro multipropósito y el fortalecimiento de la ICDE	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open			108,187.00	0.00	Cancelado	2020-05-01	2020-06-10	2020-07-10	2020-08-14	2021-03-10			
CO-ICAC-149128-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de planeación y seguimiento de las actividades de perfil de competencias para el fortalecimiento de la ICDE en el marco del catastro multipropósito	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open			46,452.00	0.00	Cancelado	2020-01-06	2020-02-24	2020-03-16	2020-04-20	2020-10-17			
CO-ICAC-149133-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar procesos de planeación y seguimiento de las actividades de consultoría en el marco del subcomponente Fortalecimiento de la ICDE y de la estrategia de la política de catastro multipropósito	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open			18,095.00	0.00	Cancelado	2020-01-06	2020-02-24	2020-03-16	2020-04-20	2020-10-17			
CO-ICAC-149140-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de planeación y seguimiento de las actividades relacionadas con la política de gobierno digital en el fortalecimiento de la ICDE en el marco del catastro multipropósito	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open			46,452.00	0.00	Cancelado	2020-01-06	2020-02-24	2020-03-16	2020-04-20	2020-10-17			
CO-ICAC-149135-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para implementar a las estrategias de fortalecimiento de la ICDE relacionadas con la normalidad y su participación en proyectos de interés nacional	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open			31,484.00	0.00	Cancelado	2020-02-01	2020-03-23	2020-04-11	2020-05-16	2020-11-12			
CO-ICAC-149150-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para liderar e implementar los procesos de capacitación en materia de catastro multipropósito en el territorio territorial en el marco del fortalecimiento de la ICDE	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open			51,613.00	0.00	Cancelado	2020-05-01	2020-06-10	2020-07-10	2020-08-14	2021-03-10			
CO-ICAC-149165-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para diseñar el estudio socioeconómico sobre los beneficios de la información geográfica en Colombia en el marco del fortalecimiento de la ICDE	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open			30,968.00	0.00	Cancelado	2020-02-01	2020-03-23	2020-04-11	2020-05-16	2020-11-12			
CO-ICAC-149182-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para formular e implementar la estrategia de cooperación de los municipios que desarrollan la gestión con los municipios metropolitanos, en las municipios prioritarios	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited			712,309.00	0.00	Cancelado	2020-02-01	2020-03-08	2020-03-29	2020-04-04	2020-10-01			
CO-ICAC-149149-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para diseñar desde el componente geográfico las estrategias de fortalecimiento de la ICDE relacionadas con la normalidad y su participación en proyectos de interés nacional	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open			24,839.00	0.00	Cancelado	2020-02-01	2020-03-23	2020-04-11	2020-05-16	2020-11-12			
CO-ICAC-149137-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para formular la estrategia de fortalecimiento de la información territorial, tanto en el componente de seguimiento y control, como el fortalecimiento de la ICDE y del catastro multipropósito	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open			51,613.00	0.00	Cancelado	2020-05-01	2020-06-10	2020-07-10	2020-08-14	2021-03-10			
CO-ICAC-149154-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para formular e implementar la estrategia de cooperación nacional e internacional y abogar por el apoyo requerido en el marco del fortalecimiento de la ICDE del proyecto catastro multipropósito	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open			30,968.00	0.00	Cancelado	2020-01-06	2020-02-24	2020-03-16	2020-04-20	2020-10-17			
CO-ICAC-181695-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para formular e implementar el componente de gobierno de la ICDE de acuerdo con el modelo SIG y las políticas nacionales relacionadas, asegurando su articulación con los demás componentes.	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited			14,085.00	5,900.91	Firmado	2020-07-15	2020-08-10	2020-07-20	2020-09-14	2020-10-05	2020-09-14	2020-10-21	2021-03-11
CO-ICAC-181699-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para formular e implementar el componente de tecnología de la ICDE de acuerdo con el modelo SIG y las políticas nacionales relacionadas, asegurando su articulación con los demás componentes.	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited			14,085.00	4,180.13	Firmado	2020-07-15	2020-08-11	2020-07-20	2020-09-23	2020-10-10	2020-09-14	2020-11-11	2021-03-11
CO-ICAC-181701-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para formular e implementar el componente de comunicación y asociaciones de la ICDE de acuerdo con el modelo SIG y las políticas nacionales relacionadas, asegurando su articulación con los demás componentes.	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited			14,085.00	5,900.91	Firmado	2020-07-15	2020-08-01	2020-07-20	2020-09-14	2020-10-10	2020-09-14	2020-10-20	2021-03-11
CO-ICAC-181703-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el diseño de la plataforma tecnológica de la ICDE, garantizando la interoperabilidad de los sistemas nacionales, información vinculados con la administración del territorio	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited			17,390.00	7,285.39	Firmado	2020-07-15	2020-08-11	2020-07-20	2020-09-14	2020-10-10	2020-09-14	2020-10-21	2021-03-11
CO-ICAC-181705-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para diseñar los servicios de información, de procesamiento y difusión de información para el catastro multipropósito.	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited			14,085.00	5,692.14	Firmado	2020-07-15	2020-08-11	2020-07-20	2020-09-22	2020-10-10	2020-09-14	2020-10-26	2021-03-11

CO-ICAC-18190-C3-INDV / Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de los servicios de información, de procesamiento y disposición de información para el catastro multigrupo.	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited	14,085.00	5,293.71	Firmado	2020-07-15	2020-08-11	2020-07-20	2020-08-06	2020-08-10	2020-09-14	2020-09-27	2021-03-11	
CO-ICAC-18197-C3-INDV / Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de los servicios de información, de procesamiento y disposición de información para el catastro multigrupo.	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited	14,085.00	4,554.03	Firmado	2020-07-15	2020-08-11	2020-07-20	2020-08-13	2020-08-10	2020-09-29	2020-09-14	2020-11-09	2021-03-11
CO-ICAC-18171-C3-INDV-1 / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en el desarrollo de actividades de identificación, seguimiento y gestión dentro del Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multigrupo Urbano Rural.	IBD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited	14,103.00	44,598.81	Firmado	2020-01-22	2020-01-22	2020-03-27	2020-01-11	2020-03-17	2020-03-27	2020-03-23	2020-03-25	2020-09-19
CO-ICAC-18122-C3-INDV-1 / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi como Ejecutor de Subprograma Intermedios en el marco del Proyecto denominado "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multigrupo Urbano - Rural".	IBD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited	21,282.00	15,770.87	Firmado	2020-04-11	2020-04-11	2020-04-18	2020-04-17	2020-05-09	2020-04-06	2020-06-11	2020-05-21	2020-12-10
CO-ICAC-18123-C3-INDV-1 / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi como Ejecutor de Subprograma Intermedios en el marco del Proyecto denominado "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multigrupo Urbano - Rural".	IBD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited	21,282.00	15,770.87	Firmado	2020-04-11	2020-04-11	2020-04-18	2020-04-17	2020-05-09	2020-04-06	2020-06-11	2020-05-21	2020-12-10
CO-ICAC-17804-C3-INDV / Prestación de servicios profesionales para el seguimiento y la ejecución de los procesos de actualización geográfica en 2020, del Proyecto Financiado con recursos del Contrato de Prestación BPE, No.83370-00.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	3,478.00	0.00	En ejecución	2020-10-15	2020-12-11	2020-10-20	2020-11-10	2020-11-15	2020-12-15	2021-01-11	2021-06-11	
CO-ICAC-17805-C3-INDV / Prestación de servicios profesionales para el seguimiento y la ejecución de los procesos de actualización geográfica en 2020, en el marco del Proyecto Catastro Multiproposito Urbano - Rural.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	6,956.00	0.00	Cancelado	2020-07-27	2020-08-03	2020-08-03	2020-08-22	2020-08-26	2020-09-26	2021-03-25		
CO-ICAC-181704-C3-INDV / Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de los servicios transaccionales de información para el catastro multigrupo en apoyo a los municipios.	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited	17,390.00	0.00	Cancelado	2020-07-15	2020-08-11	2020-07-20	2020-08-10	2020-08-10	2020-09-14	2021-03-11		
CO-ICAC-17811-C3-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar la actualización y mantenimiento de las Áreas Homogéneas de Tierra con fines de Catastro Multiproposito, acorde con los requerimientos agrícolas, digitales, cartográficos y documentales.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	6,124.00	0.00	Cancelado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-07-25	2020-08-29	2020-08-29	2021-03-25		
CO-ICAC-17813-C3-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el seguimiento y control de la información de actualización geográfica en el levantamiento de información de Áreas Homogéneas de Tierra con fines de Catastro Multiproposito.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	5,882.00	0.00	Cancelado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-07-25	2020-08-29	2020-08-29	2021-03-25		
CO-ICAC-17816-C3-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el seguimiento y control de la información de actualización geográfica en el levantamiento de información de Áreas Homogéneas de Tierra con fines de Catastro Multiproposito.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	5,882.00	0.00	Cancelado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-07-25	2020-08-29	2020-08-29	2021-03-25		
CO-ICAC-17842-C3-INDV / Prestación de servicios profesionales para la elaboración de cartografía geotecnológica con base en la información de sensores remotos con un detalle de unidades, bases, nivel de forma del terreno, tipo de relieve, etc. de relevamiento informado.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	5,294.00	0.00	Cancelado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-07-25	2020-08-29	2021-03-25			
CO-ICAC-17848-C3-INDV / Prestación de servicios profesionales para el control de cartografía geotecnológica y construcción de líneas topográficas.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	5,882.00	0.00	Cancelado	2020-06-29	2020-07-08	2020-07-04	2020-07-25	2020-08-29	2021-03-25			
CO-ICAC-17817-C3-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el seguimiento y control de la información de actualización geográfica en el levantamiento de información de Áreas Homogéneas de Tierra con fines de Catastro Multiproposito.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	5,882.00	0.00	Cancelado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-07-25	2020-08-29	2021-03-25			
CO-ICAC-17828-C3-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el control de calidad final en las diferentes etapas de la actualización de las Áreas Homogéneas de Tierra con fines de Catastro Multiproposito.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	7,206.00	0.00	Cancelado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-07-25	2020-08-29	2021-03-25			
CO-ICAC-17812-C3-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar la actualización y mantenimiento de las Áreas Homogéneas de Tierra con fines de Catastro Multiproposito, acorde con los requerimientos agrícolas, digitales, cartográficos y documentales.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	6,324.00	0.00	Cancelado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-07-25	2020-08-29	2021-03-25			

CO-IGAC-20980-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el diseño y la construcción de sistemas transaccionales de información como apoyo a la implementación de la política de catastro multipropósito desde el fortalecimiento de la ICDE	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		29,678.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-15	2021-03-05	2021-03-26	2021-04-30	2021-12-30
CO-IGAC-20985-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales requeridos en el estudio para la gestión de los datos y fortalecimiento de la base y fortalecimiento del acceso a la información requerida para el catastro multipropósito y administración del territorio.	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		29,678.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-15	2021-03-20	2021-03-10	2021-03-17	2021-12-30
CO-IGAC-209870-CL-INDV / Apoyar al IGAC, para desarrollar las actividades de planeación estratégica para el fortalecimiento de la ICDE en el marco "Programa para la adaptación e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural"	IBD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited		18,873.00	0.00	En ejecución	2021-01-11	2021-03-01	2021-01-16	2021-02-06	2021-03-13
CO-IGAC-210818-CL-INDV / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, como Coordinador Administrativo en el marco del Programa para la adaptación e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano Rural	IBD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct		51,586.00	0.00	En ejecución	2021-01-04	2021-12-21	2021-01-14	2021-02-04	2021-03-11
CO-IGAC-210083-CL-INDV / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, como asesor en el planeamiento, seguimiento y monitoreo de las actividades programadas dentro del Programa para la adaptación e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano Rural	IBD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct		46,113.00	0.00	En ejecución	2021-01-04	2021-12-21	2021-01-14	2021-02-04	2021-03-11
CO-IGAC-210093-CL-INDV / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, como Especialista de Seguimiento de Actividades en el marco del Proyecto denominado Programa para la adaptación e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural	IBD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct		24,458.00	0.00	En ejecución	2021-01-04	2021-12-21	2021-03-14	2021-03-04	2021-03-11
CO-IGAC-210096-CL-INDV / Apoyar al IGAC, desde el aspecto técnico y operativo, en la implementación de referencias en el proceso de contratación para la adquisición de tecnología, en el marco del Programa CMAR	IBD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct		11,958.00	0.00	En ejecución	2021-01-04	2021-12-21	2021-01-14	2021-02-04	2021-03-11
CO-IGAC-210100-CL-INDV / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), desde el aspecto técnico, en las actividades administrativas y de gestión de los procesos de selección y contratación financiadas, con el apoyo de recursos de Banca Multilateral.	IBD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct		11,958.00	0.00	En ejecución	2021-01-04	2021-12-21	2021-01-14	2021-02-04	2021-03-11
CO-IGAC-210146-CL-INDV / Prestar servicios profesionales para realizar el estudio de la Entidad a su estructura organizacional, con el fin de identificar dentro de los mismos procesos reglas de negocio y puntos de validación.	IBD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		41,127.00	0.00	En ejecución	2021-01-11	2021-01-11	2021-01-21	2021-02-11	2021-03-18
CO-IGAC-210100-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para la elaboración de cartografía geoespacial que tiene como resultado un mapa de zonas de riesgo con un detalle de unidades, zona roja de zona del terreno, con un recuento asociado.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct		14,382.00	0.00	En ejecución	2021-01-11	2021-01-15	2021-01-21	2021-02-11	2021-03-18
CO-IGAC-210140-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para implementar la estrategia de fortalecimiento de la ICDE de conformidad con su marco de implementación del cual incluye los objetivos de la política de catastro multipropósito	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Direct		30,568.00	0.00	En ejecución	2021-01-11	2021-01-15	2021-01-21	2021-02-11	2021-03-18
CO-IGAC-210115-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el diagnóstico y construcción de mapas temáticos de riesgo de inundación y construcción de mapas temáticos de riesgo de inundación.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct		12,766.00	0.00	En ejecución	2021-01-11	2021-01-15	2021-01-21	2021-02-11	2021-03-18
CO-IGAC-210116-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar la estructuración final de la información cartográfica geoespacial y revisión general técnica de Área Homogénea de Tierra con Zona de Catastro Multipropósito.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct		12,766.00	0.00	En ejecución	2021-01-11	2021-01-15	2021-01-21	2021-02-11	2021-03-18
CO-IGAC-210117-CL-INDV / Prestación de servicios para realizar la generación de información geoespacial temática de Área Homogénea de Tierra con Zona de Catastro Multipropósito según estándares establecidos.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct		8,298.00	0.00	En ejecución	2021-01-11	2021-01-15	2021-01-21	2021-02-11	2021-03-18
CO-IGAC-210118-CL-INDV / Prestación de servicios para realizar la preparación y procesamiento de datos, reactivos y muestras y apoyo en los diferentes procesos de análisis del Laboratorio Nacional de Suelos.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct		8,298.00	0.00	En ejecución	2021-01-11	2021-01-15	2021-01-21	2021-02-11	2021-03-18
CO-IGAC-210119-CL-INDV / Prestación de servicios para realizar el apoyo a las labores de campo y muestreo de suelos dentro del levantamiento de información de Área Homogénea de Tierra con Zona de Catastro Multipropósito de acuerdo a las necesidades del proceso.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct		8,298.00	0.00	En ejecución	2021-01-11	2021-01-15	2021-01-21	2021-02-11	2021-03-18

CO-IGAC-21002-CS-NDV / servicios profesionales para realizar la actualización y estado de las Áreas Homogéneas de Tierra con fines de Catastro Municipales, acorde con los requerimientos cartográficos, digitales, cartográficos y documentales determinados por la metodología.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct		11,724.00	0.00	En ejecución	2021-01-11	2021-01-11	2023-01-21	2021-03-11	2021-03-18	2021-12-30	
CO-IGAC-21012-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para la actualización de cartografía geomorfológica así como en la representación de elementos terrestres con un detalle de unidades hasta nivel de forma del terreno, con un entendimiento geomorfológico.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct		11,496.00	0.00	En ejecución	2021-01-11	2021-01-11	2023-01-21	2021-03-11	2021-03-18	2021-12-30	
CO-IGAC-21013-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar proceso de actualización y correctivo de mapas topográficos.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct		12,766.00	0.00	En ejecución	2021-01-11	2021-01-15	2023-01-21	2021-03-11	2021-03-18	2021-12-30	
CO-IGAC-21014-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar proceso de actualización y correctivo de mapas fotogramétricos.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct		12,766.00	0.00	En ejecución	2021-01-11	2021-01-15	2023-01-21	2021-03-11	2021-03-18	2021-12-30	
CO-IGAC-21031-CS-NDV / Realizar el control de calidad básico en la elaboración de los Áreas Homogéneas de Tierra con fines de Catastro Municipales para garantizar la entrega oportuna de mapas con base en la metodología vigente...	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct		15,639.00	0.00	En ejecución	2021-01-11	2021-01-11	2023-01-21	2021-03-11	2021-03-18	2021-12-30	
CO-IGAC-20981-CS-NDV / Anexo al ICAE, en el ámbito, Asesorar y coordinar la caracterización territorial para los municipios prioritarios, desde cada uno de los procesos acordados y de conformidad con la metodología establecida en el marco del Proyecto CM	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open		21,533.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-15		2023-03-05	2021-03-26	2021-04-30	2021-12-30	
CO-IGAC-21992-CS-NDV / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi sobre Estructuras de Servicios Sociales en el marco del Proyecto Decenal: "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural"...	IBD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Open		22,332.00	0.00	Cancelado	2021-02-26		2023-04-07	2021-05-07	2021-06-11	2021-12-30	
CO-IGAC-21007-CS-NDV / Apoyar al ICAE, desde el aspecto técnico y operativo, en la elaboración, estructuración de las guías de componentes de Cartografía y Geodésica en el desarrollo de los procesos de contratación en el marco del programa CM01	IBD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct		31,958.00	0.00	Cancelado	2021-01-04		2023-01-14	2021-03-04	2021-03-11	2021-12-30	
CO-IGAC-21074-CS-NDV / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), desde el aspecto técnico y operativo, en la elaboración, estructuración de las guías de componentes de Cartografía y Geodésica...	IBD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited		27,790.00	0.00	En ejecución	2021-02-26	2021-01-05	2023-03-05	2021-03-24	2021-04-28	2021-12-30	
CO-IGAC-21978-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para implementar procesos de recopilación tecnológica en el análisis y explotación de datos en el marco de la implementación de la política de catastro multipropósito.	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		23,303.00	0.00	En ejecución	2021-02-26	2021-03-05	2023-03-05	2021-03-24	2021-04-28	2021-12-30	
CO-IGAC-21979-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para asesorar en operación el modelo de gobernanza de la CDE como base a la implementación de la política de catastro multipropósito.	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		23,303.00	0.00	En ejecución	2021-02-26	2021-03-05	2023-03-05	2021-03-24	2021-04-28	2021-12-30	
CO-IGAC-22102-CS-NDV / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), como Profesional de Adquisición para adelantar los procesos de integración y coordinación del Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural"...	IBD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct		29,179.00	25,780.55	Firmado	2021-03-11	2021-03-12	2023-03-21	2021-02-28	2021-04-11	2021-05-26	2021-12-30
CO-IGAC-22103-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para implementar y asesorar en operación el sistema de gestión de información de la plataforma tecnológica de la CDE de conformidad con los lineamientos definidos...	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		20,205.00	0.00	En ejecución	2021-03-11	2021-03-05	2023-03-18	2021-04-06	2021-05-11	2021-12-30	
CO-IGAC-22103-CS-NDV / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi sobre Estructuras de Servicios Sociales en el marco del Proyecto Decenal: "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural"...	IBD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited		22,332.00	0.00	En ejecución	2021-03-11	2021-03-05	2023-03-18	2021-04-06	2021-05-11	2021-12-30	
CO-IGAC-22107-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para implementar los requisitos de las bases de datos requeridas en el marco de la política de catastro multipropósito y el fortalecimiento de la CDE...	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		23,303.00	0.00	En ejecución	2021-03-19	2021-03-14	2023-03-24	2021-04-14	2021-05-19	2021-12-30	
CO-IGAC-22108-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar diálogo con la plataforma tecnológica de la CDE y sus dependencias implementación, en el marco de la política de catastro multipropósito...	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		20,205.00	0.00	En ejecución	2021-03-19	2021-03-18	2023-03-24	2021-04-14	2021-05-19	2021-12-30	
CO-IGAC-21997-CS-NDV / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), como especialista financiero, en la clasificación, selección, agrupamiento y control financiero y control de los recursos y compromisos aficionados con la Banca Múltiple...	IBD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct		42,651.00	37,683.21	Firmado	2021-01-12	2021-01-16	2023-01-22	2021-01-15	2021-01-17	2021-12-30	

CO-ICAC-221892-CL-INDV / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi como Coordinador Operativo en el marco del Proyecto denominado "CONSULTA PREVIA" en el caso de Invasión de los recursos del Catastro de Páramos BIF No. 8937-CD.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		24,840.00	0.00	En ejecución	2021-04-27	2021-04-28	2023-05-02	2023-05-23	2023-06-27	2023-12-30
CO-ICAC-221893-CL-INDV / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi como Consultor Administrativo en el marco del Proyecto denominado "CONSULTA PREVIA" en el caso de Invasión de los recursos del Catastro de Páramos BIF No. 8937-CD.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		12,976.00	0.00	En ejecución	2021-04-27	2021-04-28	2023-05-02	2023-05-23	2023-06-27	2023-12-30
CO-ICAC-221894-CL-INDV / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi como especialista técnico para la ejecución de la fase de consulta previa con grupos étnicos en el Caso de Invasión de los recursos del Catastro de Páramos BIF No. 8937-CD.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open		50,128.00	0.00	En ejecución	2021-04-27	2021-04-28	2023-06-15	2023-07-06	2023-08-10	2023-12-30
CO-ICAC-221895-CL-INDV / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (ICAC), desde el aspecto técnico y operativo, en la elaboración, actualización de los especificaciones técnicas desde el componente espacial en el desarrollo de los procesos de contratación inmobiliaria ...	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		21,822.00	0.00	En ejecución	2021-04-27	2021-04-28	2023-05-02	2023-05-23	2023-06-27	2023-12-30
CO-ICAC-221896-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales como impresiones de planos en la plataforma tecnológica que cubre la operación de la ICDE, apoyo a la política de catastro multipropósito ...	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		22,232.00	0.00	En ejecución	2021-04-27	2021-04-28	2023-05-02	2023-05-23	2023-06-27	2023-12-30
CO-ICAC-221897-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para diseñar los servicios de información, de procesamiento y disposición de información para el catastro multipropósito ...	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		22,232.00	0.00	En ejecución	2021-04-27	2021-04-28	2023-05-02	2023-05-23	2023-06-27	2023-12-30
CO-ICAC-221898-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para diseñar los servicios de información, de procesamiento y disposición de información para el catastro multipropósito ...	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		22,232.00	0.00	En ejecución	2021-04-27	2021-04-29	2023-05-02	2023-05-23	2023-06-27	2023-12-30
CO-ICAC-221899-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el análisis de la información espacial y afianzamiento del ICAC, en el marco del proceso de fortalecimiento de la ICDE y la implementación de la política de catastro multipropósito.	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		12,412.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-12		2023-05-17	2023-06-07	2023-07-12	2023-12-30
CO-ICAC-221900-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para diseñar y controlar servicios de información, de procesamiento y disposición de información para el catastro multipropósito desde el fortalecimiento de la ICDE	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		21,822.00	0.00	En ejecución	2021-05-12		2023-05-17	2023-06-07	2023-07-12	2023-12-30
CO-ICAC-221901-CL-INDV / Servicios profesionales para realizar el diseño e implementación de sistemas de apoyo de la plataforma tecnológica de la ICDE en la implementación de la política de catastro multipropósito.	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		14,681.00	0.00	En ejecución	2021-05-12		2023-05-17	2023-06-07	2023-07-12	2023-12-30
CO-ICAC-221902-CL-INDV / Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Tecnología en la ejecución de las actividades de administración y gestión de los recursos tecnológicos de redes y comunicaciones.	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		14,513.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-25		2023-05-30	2023-06-20	2023-07-25	2023-08-21
CO-ICAC-221903-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los estudios técnicos "SIT" y "SIT-2" de datos de observación de la tierra en la política de catastro multipropósito.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		15,723.00	0.00	En ejecución	2021-05-27	2021-06-01	2023-06-01	2023-06-02	2023-06-28	2023-12-30
CO-ICAC-221904-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el estudio e implementación técnica en la implementación de tecnologías generativas en la política de catastro multipropósito.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		15,723.00	0.00	En ejecución	2021-05-27	2021-06-09	2023-06-01	2023-06-22	2023-07-27	2023-08-21
CO-ICAC-221905-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales de desarrollo de procesos de inteligencia artificial en el marco de los métodos indirectos del catastro multipropósito	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		13,632.00	0.00	En ejecución	2021-05-27	2021-06-09	2023-06-01	2023-06-22	2023-07-27	2023-08-23
CO-ICAC-221906-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el análisis de la información espacial y afianzamiento del ICAC, en el marco del proceso de fortalecimiento de la ICDE y la implementación de la política de catastro multipropósito.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		12,967.00	0.00	En ejecución	2021-05-27	2021-05-28	2023-06-01	2023-06-22	2023-07-27	2023-08-23
CO-ICAC-221907-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de procesos de análisis de datos en el marco de los métodos indirectos del catastro multipropósito	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		5,056.00	0.00	En ejecución	2021-05-27	2021-06-10	2023-06-01	2023-06-22	2023-07-27	2023-08-23
CO-ICAC-221908-CL-INDV / Servicios profesionales para realizar el diseño e implementación de sistemas de apoyo de la plataforma tecnológica de la ICDE en la implementación de la política de catastro multipropósito	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		14,681.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-27		2023-06-01	2023-06-11	2023-07-07	2023-12-30

CO-IGAC-21191-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales como desarrollador frontend para la Plataforma Tecnológica de la ICE en el marco de su implementación de la política de Catastro multipropósito.	IBDO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	14,681.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-27	2021-06-01	2021-06-22	2021-07-27	2022-01-22	
CO-IGAC-21194-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para el seguimiento y la ejecución de los procesos de actualización nacional de la información geográfica en 2021, del Proyecto Financiado con recursos del Contrato de Prestación BIF No.89370-DE-33	IBDO / 89370	Multipurpose Cadastre in Environmental and Protected Areas to Strengthen Sustainable Management	Posterior	Individual	Limited	6,767.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-28	2021-06-02	2021-06-23	2021-07-28	2022-01-24	
CO-IGAC-21195-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para coordinar el componente de aseguramiento de la calidad en la revisión de los productos generados por los territorios catastrales para la implementación del Catastro Multipropósito.	IBDO / 89370	Multipurpose Cadastre in Environmental and Protected Areas to Strengthen Sustainable Management	Posterior	Individual	Limited	16,442.00	0.00	En ejecución	2021-05-28	2021-05-26	2021-06-02	2021-06-23	2021-07-28	2022-01-24
CO-IGAC-21196-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el componente jurídico la supervisión de las condiciones operativas catastrales para la implementación del Catastro Multipropósito.	IBDO / 89370	Multipurpose Cadastre in Environmental and Protected Areas to Strengthen Sustainable Management	Posterior	Individual	Limited	12,584.00	0.00	En ejecución	2021-05-28	2021-05-26	2021-06-02	2021-06-23	2021-07-28	2022-01-24
CO-IGAC-20982-CS-NDV / Realizar el control de calidad mediante el uso de drones en la información de la Área Homogénea de Tierra con fines de Catastro Multipropósito para garantizar la entrega oportuna de productos con base en la metodología vigente.	IBDO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open	11,803.00	0.00	Cancelado	2021-01-11	2021-03-18	2021-03-01	2021-03-22	2021-04-26	2021-12-30
CO-IGAC-20982-CS-NDV / Servicios para realizar la actualización de la información geográfica en la Área Homogénea de Tierra con fines de Catastro Multipropósito, acorde con los requerimientos operativos, técnicos, cartográficos y documentales determinados por la metodología vigente.	IBDO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open	68,618.00	0.00	Cancelado	2021-01-11	2021-03-18	2021-03-01	2021-03-22	2021-04-26	2021-12-30
CO-IGAC-20982-CS-NDV / Servicios para realizar el seguimiento y control de la interacción de la información de datos con la geoinformación en el procesamiento de información de Área Homogénea de Tierra con fines de Catastro Multipropósito con base en la metodología vigente.	IBDO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open	38,299.00	0.00	Cancelado	2021-01-11	2021-03-18	2021-03-01	2021-03-22	2021-04-26	2021-12-30
CO-IGAC-20983-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para la elaboración de cartografía geoespacial con base en la revisión de un detalle de unidades base nivel de firma del terreno, con un procedimiento acordado.	IBDO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open	16,389.00	0.00	Cancelado	2021-03-19	2021-03-18	2021-05-07	2021-05-28	2021-07-02	2021-12-30
CO-IGAC-20983-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el proceso de automatización y conexión de bases de datos fotogramétricas.	IBDO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open	11,268.00	0.00	Cancelado	2021-01-11	2021-03-01	2021-03-22	2021-04-26	2021-12-30	
CO-IGAC-20987-CS-NDV / Prestación de servicios para realizar la preparación y adelanto de mapas, extractos y matrices y apoyo en los diferentes procesos de análisis del Laboratorio Nacional de Saneamiento.	IBDO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open	16,596.00	0.00	Cancelado	2021-01-11	2021-03-01	2021-03-22	2021-04-26	2021-10-23	
CO-IGAC-20989-CS-NDV / Prestación de servicios para realizar el apoyo a los trabajos de campo, registro de datos e implementación de la información de Fotogrametría y Geoinformación con fines de Catastro Multipropósito de acuerdo a las necesidades del proceso.	IBDO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open	7,324.00	0.00	Cancelado	2021-01-11	2021-03-01	2021-03-22	2021-04-26	2021-12-30	
CO-IGAC-20989-CS-NDV / Prestación de servicios para realizar el apoyo a los trabajos del Laboratorio Nacional de Saneamiento y apoyo en los diferentes procesos de análisis de acuerdo a las necesidades del proceso.	IBDO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open	7,324.00	0.00	Cancelado	2021-01-11	2021-03-18	2021-03-01	2021-03-22	2021-04-26	2021-12-30
CO-IGAC-20984-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para el manejo, seguimiento y control administrativo de la operación de la Subdirección de Agronomía.	IBDO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open	11,803.00	0.00	Cancelado	2021-01-11	2021-03-01	2021-03-22	2021-04-26	2021-12-30	
CO-IGAC-21001-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el control de calidad de la cartografía geoespacial con base en la integración de sensores remotos.	IBDO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open	17,352.00	0.00	Cancelado	2021-01-11	2021-03-18	2021-03-01	2021-03-22	2021-04-26	2021-12-30
CO-IGAC-21001-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar la actualización final de la información cartográfica y de información espacial remota de Área Homogénea de Tierra con fines de Catastro Multipropósito.	IBDO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open	32,426.00	0.00	Cancelado	2021-03-19	2021-03-18	2021-05-07	2021-05-28	2021-07-02	2021-12-30
CO-IGAC-21004-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el control de calidad de la información cartográfica y espacial remota de Área Homogénea de Tierra con fines de Catastro Multipropósito.	IBDO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open	16,944.00	0.00	Cancelado	2021-03-19	2021-03-18	2021-05-07	2021-05-28	2021-07-02	2021-12-30

CD-ICAC-21007-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para la elaboración de cartografía georreferenciada con base en la interpretación de imágenes satelitales hasta nivel de forma del terreno, con un rendimiento avanzado.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct		14,363.00	0.00	Cancelado	2021-01-11	2021-03-21	2021-02-11	2021-03-18	2021-12-30
CD-ICAC-21013-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para la elaboración de cartografía georreferenciada con base en la interpretación de imágenes satelitales hasta nivel de forma del terreno, con un rendimiento avanzado.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open		16,944.00	0.00	Cancelado	2021-03-19	2021-03-18	2021-07-07	2021-07-28	2021-12-30
CD-ICAC-22114-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar análisis de madurez, completitud, para apoyar la generación de insumos agrícolas dentro del catastro multipropósito.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		7,933.00	0.00	Cancelado	2021-03-19	2021-03-18	2021-03-24	2021-04-14	2021-12-30
CD-ICAC-22116-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar análisis de madurez, completitud, para apoyar la generación de insumos agrícolas dentro del catastro multipropósito.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		7,922.00	0.00	Cancelado	2021-03-19	2021-03-18	2021-03-24	2021-04-14	2021-12-30
CD-ICAC-22118-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar análisis de madurez, completitud, para apoyar la generación de insumos agrícolas dentro del catastro multipropósito.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		6,773.00	0.00	Cancelado	2021-03-19	2021-03-18	2021-03-24	2021-04-14	2021-12-30
CD-ICAC-22119-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar análisis de madurez, completitud, para apoyar la generación de insumos agrícolas dentro del catastro multipropósito.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		14,997.00	0.00	Cancelado	2021-03-19	2021-03-18	2021-03-24	2021-04-14	2021-12-30
CD-ICAC-20864-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de aseguramiento de la calidad requeridos en la revisión de los productos generados por los operadores catastrales contratados en el marco del Contrato de Prestación BPF No.89370-DC-2	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		16,220.00	0.00	Cancelado	2021-03-11	2021-03-05	2021-03-16	2021-04-06	2021-12-30
CD-ICAC-20867-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de aseguramiento de la calidad requeridos en la revisión de los productos generados por los operadores catastrales contratados en el marco del Contrato de Prestación BPF No.89370-DC-3	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		16,220.00	0.00	Cancelado	2021-03-11	2021-03-05	2021-03-16	2021-04-06	2021-12-30
CD-ICAC-20865-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de aseguramiento de la calidad en campo, requeridos en la revisión de los productos generados por los operadores catastrales contratados en el marco del Contrato de Prestación BPF No.89370-CD	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		16,220.00	0.00	Cancelado	2021-03-11	2021-03-05	2021-03-16	2021-04-06	2021-12-30
CD-ICAC-20863-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de aseguramiento de la calidad en campo, requeridos en la revisión de los productos generados por los operadores catastrales contratados en el marco del Contrato de Prestación BPF No.89370-CD	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		16,220.00	0.00	Cancelado	2021-03-11	2021-03-05	2021-03-16	2021-04-06	2021-12-30
CD-ICAC-20855-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de aseguramiento de la calidad en campo, requeridos en la revisión de los productos generados por los operadores catastrales contratados en el marco del Contrato de Prestación BPF No.89370-CD	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		16,220.00	0.00	Cancelado	2021-03-11	2021-03-05	2021-03-16	2021-04-06	2021-12-30
CD-ICAC-20867-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de aseguramiento de la calidad del componente visual y documental de los productos generados por los operadores catastrales contratados en el marco del Contrato de Prestación BPF No.89370-CD	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		14,819.00	0.00	Cancelado	2021-03-11	2021-03-05	2021-03-16	2021-04-06	2021-12-31
CD-ICAC-20862-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el componente técnico la supervisión de los operadores contratados en el marco del Contrato de Prestación BPF No.89370-DC	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		21,395.00	0.00	Cancelado	2021-01-15	2021-03-05	2021-03-29	2021-02-29	2021-09-12
CD-ICAC-20870-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de aseguramiento de la calidad y funcionalidad requeridos en el marco de la implementación de la política de catastro multipropósito.	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		19,193.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-27	2021-06-28	2021-07-01	2021-07-11	2021-12-30
CD-ICAC-20872-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de aseguramiento de la calidad y funcionalidad requeridos en el marco de la implementación de la política de catastro multipropósito.	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		21,168.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-27	2021-06-28	2021-07-01	2021-07-11	2021-12-30

CO-ICAC-201996-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para soporte, mantenimiento, actualizar, análisis, diseño y desarrollo componentes de software y pruebas automatizadas reportes por la entidad para el cumplimiento de los objetivos del Casero multipropósito.	IBD / 89370	ICT Developer and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open	21.168.00	0.00	Excepción pendiente	2021-05-27	2021-06-26	2021-07-01	2021-07-11	2021-11-30	
CO-ICAC-210141-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para diseñar y entregar servicios de información, de procesamiento de difusión de información para el Casero multipropósito desde el fortalecimiento de la ICE.	IBD / 89370	ICT Developer and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Direct	19.182.00	0.00	Excepción pendiente	2021-05-27	2021-06-11	2021-06-16	2021-06-22	2021-11-30	
CO-ICAC-178608-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para el seguimiento a la ejecución de los procesos de actualización cartográfica de las municipalidades priorizadas en 2021, del Proyecto Financiado con recursos del Contrato de Prestación BFP No.89370-OC-17.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	6.707.00	0.00	Excepción pendiente	2021-05-27	2021-06-01	2021-06-11	2021-06-21	2021-11-30	
CO-ICAC-209819-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para adelantar la actualización del aseguramiento de la calidad de los procesos de gestión territorial realizados en el marco del Contrato de Prestación BFP No.89370-OC.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	16.442.00	0.00	Excepción pendiente	2021-05-27	2021-06-06	2021-06-11	2021-06-21	2021-11-30	
CO-ICAC-209775-CS-NDV / Servios profesionales para definir los lineamientos de arquitectura de solución, diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos, de los sistemas de información y la implementación de estos en la infraestructura de la entidad.	IBD / 89370	ICT Developer and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open	26.980.00	0.00	Cancelado	2021-01-15	2021-03-05	2021-03-26	2021-04-30	2021-11-30	
CO-ICAC-211002-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para liderar el desarrollo del componente tecnológico de la ICE y la implementación de una plataforma de datos, aplicaciones y servicios en el marco del Casero multipropósito y la administración del territorio.	IBD / 89370	ICT Developer and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited	16.641.00	0.00	Cancelado	2021-01-15	2021-01-29	2021-02-10	2021-02-17	2021-09-11	
CO-ICAC-208844-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para evaluar el cumplimiento de la entidad en la revisión de los productos generados por los operadores contratados en el marco del Contrato de Prestación BFP No.89370-OC.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	27.790.00	0.00	Cancelado	2021-03-11	2021-03-05	2021-03-16	2021-04-06	2021-05-11	2021-11-30
CO-ICAC-209880-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el componente técnico la supervisión de los controles técnicos por el ICAC, con los Operadores Contratados, en el marco del Contrato de Prestación BFP No.89370-OC.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	21.395.00	0.00	Cancelado	2021-01-15	2021-03-01	2021-01-20	2021-03-10	2021-03-17	2021-11-30
CO-ICAC-211882-CS-NDV / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, como operadora en actividades, en los procesos de selección y contratación de Insumos y servicios dentro del Programa para la adquisición e implementación de un Casero Multipropósito Urbano Rural.	IBD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	14.334.00	0.00	En ejecución	2021-05-26	2021-05-19	2021-06-05	2021-06-26	2021-07-11	2021-11-30
CO-ICAC-210461-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para el seguimiento a la ejecución de los procesos de actualización cartográfica de las municipalidades priorizadas en 2021, del Proyecto Financiado con recursos del Contrato de Prestación BFP No.89370-OC.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	20.300.00	0.00	En ejecución	2021-06-08	2021-06-08	2021-06-11	2021-07-04	2021-06-08	2021-11-30
CO-ICAC-210465-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los trabajos de aseguramiento de la calidad requeridos en la revisión de los productos generados por los operadores contratados en el marco del Contrato de Prestación BFP No.89370-OC, PAF. 1.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	9.596.00	0.00	En ejecución	2021-06-08	2021-06-08	2021-06-11	2021-07-04	2021-06-08	2021-11-30
CO-ICAC-210471-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los trabajos de aseguramiento de la calidad requeridos en la revisión de los productos generados por los operadores contratados en el marco del Contrato de Prestación BFP No.89370.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	9.596.00	0.00	En ejecución	2021-06-08	2021-06-08	2021-06-11	2021-07-04	2021-06-08	2021-11-30
CO-ICAC-210472-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de aseguramiento de la calidad en relación de los productos generados por los operadores contratados en el marco del Contrato de Prestación BFP No.89370.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	9.596.00	0.00	En ejecución	2021-06-08	2021-06-08	2021-06-11	2021-07-04	2021-06-08	2021-11-30
CO-ICAC-210475-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de aseguramiento de la calidad del componente estadístico de los productos generados por los operadores contratados en el marco del Contrato de Prestación BFP No.89370-OC.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	12.584.00	0.00	En ejecución	2021-06-08	2021-06-11	2021-06-11	2021-07-04	2021-06-08	2021-11-30
CO-ICAC-178607-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para el seguimiento a la ejecución de los procesos de actualización cartográfica de las municipalidades priorizadas en 2021, en el marco del Proyecto Casero Multipropósito Urbano - Rural 17.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	20.300.00	0.00	Cancelado	2021-05-27	2021-06-01	2021-06-02	2021-06-12	2021-11-30	

CO-IGAC-200840-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de aseguramiento de la calidad respecto a la revisión de los productos generados por los operadores catastrales contratados en el marco del Contrato de Prestación BPF No.89370-OC.1	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	16,220.00	0.00	Cancelado	2021-03-11	2021-03-01	2021-03-16	2021-04-06	2021-05-11	2021-12-30
CO-IGAC-200846-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de aseguramiento de la calidad en campo, respecto a la revisión de los productos generados por los operadores catastrales contratados en el marco del Contrato de Prestación BPF No.89370-OC.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	16,220.00	0.00	Cancelado	2021-03-11	2021-03-01	2021-03-16	2021-04-06	2021-05-11	2021-12-30
CO-IGAC-200850-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de aseguramiento de la calidad en campo, respecto a la revisión de los productos generados por los operadores catastrales contratados en el marco del Contrato de Prestación BPF No.89370-OC.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	16,220.00	0.00	Cancelado	2021-03-11	2021-03-01	2021-03-16	2021-04-06	2021-05-11	2021-12-30
CO-IGAC-200854-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de aseguramiento de la calidad del campo, respecto a la revisión de los productos generados por los operadores catastrales en el marco del Contrato de Prestación BPF No.89370-OC.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	21,272.00	0.00	Cancelado	2021-03-11	2021-03-01	2021-03-16	2021-04-06	2021-05-11	2021-12-30
CO-IGAC-230000-CS-NDV / Realizar recomendaciones y asesorar desde el Documento Metodológico para la Fecundación de las comunidades Nuevas y Palenques en la implementación del Catastro Multipropósito.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Selección directa de consultoras	Direct	198,234.00	0.00	En ejecución	2021-06-18	2021-06-18	2021-07-13		2021-08-17	2021-11-30
CO-IGAC-241800-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de aseguramiento de la calidad del componente social y documental de los productos generados por los operadores catastrales contratados en el marco del Contrato de Prestación BPF No.89370.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open	8,294.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-12		2021-08-30	2021-09-20	2021-10-25	2021-12-30
CO-IGAC-241811-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de aseguramiento de la calidad del componente social y documental de los productos generados por los operadores catastrales en el marco del Contrato de Prestación BPF No.89370-OC...	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open	8,294.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-12		2021-08-30	2021-09-20	2021-10-25	2021-12-30
CO-IGAC-241817-CS-NDV / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi como el Centro Administrativo en el marco del Proyecto denominado "CONEXIA PREVA", el cual es financiado con recursos del Contrato de Prestación BPF n.º 8937-OC...	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open	8,294.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-12		2021-08-30	2021-09-20	2021-10-25	2021-12-30
CO-IGAC-200798-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de aseguramiento de la calidad del componente social y documental de los productos generados por los operadores catastrales en el marco del Contrato de Prestación BPF No.89370-OC.	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open	12,795.10	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-27		2021-06-28		2021-07-01	2021-12-30
CO-IGAC-200790-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de aseguramiento de la calidad del componente social y documental de los productos generados por los operadores catastrales en el marco del Contrato de Prestación BPF No.89370-OC.	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open	8,389.20	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-06		2021-09-24	2021-10-15	2021-11-19	2021-12-30
CO-IGAC-241100-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para asesorar la gestión de la información geoespacial de la entidad para el cumplimiento de los objetivos del catastro multipropósito.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	14,819.12	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-06		2021-08-11	2021-09-01	2021-10-06	2021-12-30
CO-IGAC-241111-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para investigar, analizar, diseñar e implementar la arquitectura de sistemas de información de la entidad para la gestión y cumplimiento de los objetivos de catastro multipropósito.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open	14,819.12	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-06		2021-09-14	2021-10-15	2021-11-19	2021-12-30
CO-IGAC-241114-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para investigar, analizar, diseñar e implementar la arquitectura de sistemas de información de la entidad para la gestión y cumplimiento de los objetivos de catastro multipropósito.	TF / 84616	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open	8,389.61	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-06		2021-09-24	2021-10-15	2021-11-19	2021-12-30
CO-IGAC-200778-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para investigar, analizar, diseñar e implementar la arquitectura de sistemas de información geoespaciales de la entidad para la gestión y cumplimiento de los objetivos de catastro multipropósito.	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open	44,417.16	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-06		2021-09-05	2021-09-10	2021-09-20	2021-12-30
CO-IGAC-241112-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para investigar, analizar, diseñar, formular, implementar, vigilar, evaluar y evolucionar los procesos y procedimientos para gestionar la información, los sistemas de información,	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	10,961.41	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-06		2021-08-11	2021-09-01	2021-10-06	2021-12-30